
Acuerdo Contrato Proyecto

Suspension

es

(SI/NO)

Tiempo de 

suspension
Fecha de suspension Motivos de suspensiones

Prorrogas

(SI/NO)

Numero de 

prorrogas
Tiempo de prorrogas Motivo de prorrogas

ACUERDO 25 DE 1995 IDU-1885-2013

Calle 45 entre Carreras 5ª y 13

-Incorporada por el Acuerdo 97 de2003 Entregado Tramo de 

la Carrera 13 a la Carrera 7

no 0 N/A N/A SI 3

1 - 3 meses

2 - 10 semanas

3 - 2 meses y 15 días 

Para consultar el detalle de las prorrogas otorgadas, se debe consultar el proceso IDU-LP-SGI-015-2013 del SECOP I en cada 

una de las prorrogas

ACUERDO 25 DE 1995 IDU-74-2012

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA GERMÁN ARCINIEGAS 

(CARRERA 11) ENTRE LA AVENIDA CARLOS LLEERAS 

RESTREPO (CALLE 100) Y CALLE 106. EN BOGOTÁ D. C.

si 55 dias
Suspension  - 29 de mayo de 2013

Reinicio - 22 d ejulio de 2013

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar en la justificacion del actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-011-

2012 

SI 2 90 dias
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-011-

2012 del SECOP I 

ACUERDO 398 DE 2009 IDU-1541-2018
Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de 

Occidente (AC 22)
si 300 dias

1 .Acta de suspension suscrita el 31-05-2019  con reinicio 

16-9-2019

2.Acta de suspension suscrita el 20-09-2019 con reinicio  

10-10-2019

3. Acta de suspension suscrita el 09-07-2020 con reinicio 

25-10-2020

4. Acta de suspension suscrita el 24 de septiembre de 

2021con reinicio  2 de noviembre de 2021.

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar en la justificacion del actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-012-

2018

SI 1 Un mes y 14 dias

Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-012-

2018

del SECOP II

ACUERDO 398 DE 2009 IDU-1835-2014 Avenida Ferrocarril de carrera 93 a carrera 100 si 759 dias
1. Suspensión 10-6-2015 -   Reinicio 26-6-2017

2. Suspensión 04-07-2017 -   Reinicio 14-07-2017

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar en la justificacion del actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso   IDU-LP-SGI-023-

2014

SI 5 22 meses
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-023-

2014 del SECOP I 

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1550-2018 Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 si 194 dias

Acta No. 2 de Suspensión suscrita el 27/02/2019 por 30 

días calendario y ampliacion de la misma por 31 días 

calendario hasta el 29/04/2019 

Acta No. 5 de Suspensión suscrita el 30/04/2019 por 30 

días calendario hasta el 30/05/2019

Acta No. 7 de Suspensión suscrita el 28/08/2019 por 15 

días calendario y ampliacion de la misma por 7 días 

calendario hasta el 19/09/2019

Acta No. 13 de Suspensión suscrita el 25/03/2020 por 20 

días calendario y ampliacion de la misma por 27 días 

calendario hasta el 11/05/2020 - por la emergcia del Covid 

19

Acta No. 20 de Suspensión suscrita el 25/6/2020 por 13 

días calendario y ampliacion de la misma por 21 días 

calendario hasta el 29/7/2020 teniendon en cuenta que no 

se cuentan con los insumos insumos requeridos para 

adelantar la revisión, análisis de la prorroga de la fase de 

preliminares

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-013-

2018

SI 9

Prórroga No. 1 Suscrita el 20/09/2019 - Se prorrogó la fase de preliminares a partir de la fecha de 

terminación de la misma, es decir del 20 de septiembre de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2019.

Prorroga No. 2 Suscrita el 26/12/2019 - Se prórroga la fase preliminar del contrato por el término de 

cuatro (4) meses y catorce (14) días

Prorroga No. 3 Suscrita el 30/07/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por el 

término de DOS meses y se modifica en razón de la prórroga la cláusula cuarta denominada plazo de 

ejecución del contrato.

Prorroga No. 4 Suscrita el 30/09/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por el 

término de TRECE DÍAS y se modifica en razón de la prórroga la cláusula cuarta denominada plazo de 

ejecución del contrato.

PRÓRROGA No. 5 Suscrita el 10/10/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por 

el término de diez DÍAS.

Prórroga 6 suscrita el 23/10/2020 por Diecisiete (17) Días Calendariopara para terminar la fase de 

preliminares

Prórroga 7  suscrita el 9/11/2020 por Ocho (8) Días Calendario para terminar la fase de preliminares

Prórroga No. 8 suscrita el 30/12/2020 por un termino de 

4 meses y 17 días calendario, se da como resultado de la ejeucion de la fase de prelimianres de obra 

en la que se identifica que se requieren mayores tiempos para ejecutar la obra

Prórroga No. 9 suscrita el 30/12/2021 por un termino de 

270 dias, se da como resultado de la ejecucion de la fase de prelimianres de obra en la que se 

identifica que se requieren mayores tiempos para ejecutar la obra

Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-013-

2018 del SECOP II

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1550-2018 Avenida El Rincón por Avenida Boyacá si 194 dias

Acta No. 2 de Suspensión suscrita el 27/02/2019 por 30 

días calendario y ampliacion de la misma por 31 días 

calendario hasta el 29/04/2019 

Acta No. 5 de Suspensión suscrita el 30/04/2019 por 30 

días calendario hasta el 30/05/2019

Acta No. 7 de Suspensión suscrita el 28/08/2019 por 15 

días calendario y ampliacion de la misma por 7 días 

calendario hasta el 19/09/2019

Acta No. 13 de Suspensión suscrita el 25/03/2020 por 20 

días calendario y ampliacion de la misma por 27 días 

calendario hasta el 11/05/2020 - por la emergcia del Covid 

19

Acta No. 20 de Suspensión suscrita el 25/6/2020 por 13 

días calendario y ampliacion de la misma por 21 días 

calendario hasta el 29/7/2020 teniendon en cuenta que no 

se cuentan con los insumos insumos requeridos para 

adelantar la revisión, análisis de la prorroga de la fase de 

preliminares

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-013-

2018

SI 9

Prórroga No. 1 Suscrita el 20/09/2019 - Se prorrogó la fase de preliminares a partir de la fecha de 

terminación de la misma, es decir del 20 de septiembre de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2019.

Prorroga No. 2 Suscrita el 26/12/2019 - Se prórroga la fase preliminar del contrato por el término de 

cuatro (4) meses y catorce (14) días

Prorroga No. 3 Suscrita el 30/07/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por el 

término de DOS meses y se modifica en razón de la prórroga la cláusula cuarta denominada plazo de 

ejecución del contrato.

Prorroga No. 4 Suscrita el 30/09/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por el 

término de TRECE DÍAS y se modifica en razón de la prórroga la cláusula cuarta denominada plazo de 

ejecución del contrato.

PRÓRROGA No. 5 Suscrita el 10/10/2020 - Se prórroga la FASE DE PRELIMINARES del contrato por 

el término de diez DÍAS.

Prórroga 6 suscrita el 23/10/2020 por Diecisiete (17) Días Calendariopara para terminar la fase de 

preliminares

Prórroga 7  suscrita el 9/11/2020 por Ocho (8) Días Calendario para terminar la fase de preliminares

Prórroga No. 8 suscrita el 30/12/2020 por un termino de 

4 meses y 17 días calendario, se da como resultado de la ejeucion de la fase de prelimianres de obra 

en la que se identifica que se requieren mayores tiempos para ejecutar la obra

Prórroga No. 9 suscrita el 30/12/2021 por un termino de 

270 dias, se da como resultado de la ejecucion de la fase de prelimianres de obra en la que se 

identifica que se requieren mayores tiempos para ejecutar la obra

Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-013-

2018 del SECOP II

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1851-2015
Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Boyacá 

(AK 72)
si 156 días

1 suscrita el 21-oct-16, - Reinicio 07-feb-17

2 suscrita el 25/03/2020 - Reinicio  - 11/05/2020

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-012-

2015

SI 10 29 meses + 190 dias
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-012-

2015 del SECOP I

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1851-2015
Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Av. de la 

Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá
si 156 días

1 suscrita el 21-oct-16, - Reinicio 07-feb-17

2 suscrita el 25/03/2020 - Reinicio  - 11/05/2020

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-012-

2015

SI 10 29 meses + 190 dias
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-012-

2015 del SECOP I

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1259-2014

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES 

Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV COLOMBIA 

(CR 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AV CALLE 80, EN 

BOGOTÁ D.C, DEL ACUERDO 523 DE 2013.

NO 0 N/A

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-012-

2015

SI 3 6 meses
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-012-

2015 del SECOP I

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1654-2014

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES 

Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO 

GÓMEZ (AK 9)HASTA LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO 

(AK 7)

si 2111-suscrita - 30-12-2015 - Reinicio 29-4-2016 2. suscrita 7-10-2016 - Reinicio 13-12-2016

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-013-

2014

SI 5 12 meses + 10 días
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-013-

2014 del SECOP I

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1550-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) 

DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA 

AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) ACUERDO 523 DE 2013 

DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

NO 0 N/A

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-024-

2017

SI 3 108 dias
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-024-

2017 del SECOP II

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1777-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE 

LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN 

ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON 

CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ 

D.C.

NO 0 N/A

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-014-

2021

SI 0 0 N/A

ACUERDO 523 DE 2013 IDU-1543-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 

183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA 

CRA. 54D, ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACION EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

si 74 dias1. Suscrita 11/04/2018 - Reinicio 30/04/2018 2. Suscrita 25/03/2020 - Reinicio 19/05/2020 

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP I con el número del proceso  IDU-LP-SGI-028-

2017

SI 5 13 meses y 8 dias
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-028-

2017 del SECOP I

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1279-2020
Aceras y Ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 

hasta la Autopista Norte
NO 0 N/A N/A SI 3 345 DIAS

Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-010-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1286-2020
Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - Autopista Norte 

(OBRA)
NO 0 N/A N/A SI 1 220 DIAS

Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-008-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-215-2020 Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9 (OBRA) si
4 meses + 2 

días

Suscrita el 25 de septiembre por 10 dias, ampliada por 20 

dias mas hasta el 26 de octubre de 2020, por las 

siguientes razones: El contratista y la interventoría 

solicitaron aclaraciones a los estudios y diseños 

entregados. Dichas aclaraciones son atendidas por el 

consultar, y hasta tanto no se pueda contar con las 

aclaraciones correspondientes, no se pueden continuar 

con la fase de Preliminares del contrato

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-033-

2019

si 3 495 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-033-

2019 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1518-2020
Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 y Autonorte 

(OBRA)
si

6 meses + 

21 dias
Acta de Suspensión No. 1 12/02/2021 Acta de Suspensión No. 2 10/11/2021

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-012-

2020

si 2 163 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-012-

2020 del SECOP II



ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1331-2020 Ciclopuente Canal Molinos (OBRA) si
1 mes + 29 

dias
"Acta de Suspensión No. 1 23/01/2021 Acta de Suspensión No. 2 11/05/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-011-

2020 

si 3 218 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-011-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1299-2020 Calle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas (OBRA) si 10 DIAS
Suspensión 1 desde el 2021-02-15 al  2021-02-24 por un 

termino de 10 en la fase de preliminares del contrato

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-006-

2020

si 2
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-006-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1299-2020 Calle 79B entre carrera 5 y carrera 7 (OBRA) si 10 DIAS
Suspensión 1 desde el 2021-02-15 al  2021-02-24 por un 

termino de 10 en la fase de preliminares del contrato

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-006-

2020

si 2
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-006-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1299-2020 Calle 85 entre carrera 7 y 11 (OBRA) si 10 DIAS
Suspensión 1 desde el 2021-02-15 al  2021-02-24 por un 

termino de 10 en la fase de preliminares del contrato

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-006-

2020

si 2
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-006-

2020 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1760-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2.

si
2 meses + 

25 días

31/03/2022

12/05/2022

 13/05/2022

17/06/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-024-

2021

si si 60 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-024-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1752-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2.

si
8 meses + 

20 días

"1/03/2022

 13/05/2022

 11/06/2022

 17/06/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-024-

2021

si si 60 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-024-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1737-2021
“CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR 

AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

si 170 días 23/02/2022 2022-09-06  

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-015-

2021

si si 90 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-015-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1765-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) 

DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA 

AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA 

NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

si 8 meses + 24 días 30/03/2022  11/05/2022  19/05/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-027-

2021

si si 30 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-027-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1766-2021
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE 

URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 

151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

si 8 meses + 29 días 2022-03-31  06/05/2022  19/05/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-026-

2021

si si 30 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-026-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1650-2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 

CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 

CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.

si
5 meses y 5 

días

Suspensión No. 1

29/03/2021

Suspensión No. 2

2/09/2021Suspensión No. 3

2/12/2021

Suspensión No. 4

2/06/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-027-

2019

si si 261 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-027-

2019 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1839-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4

No 0 N/A

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-034-

2021

no 0 N/A N/A

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1847-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4

si
6 meses + 

12 días
03/06/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-034-

2021

si si 30 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-034-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1810-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 

LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 

AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

si 4 meses + 10 días 02/06/2022

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-028-

2021

si si 120 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-028-

2021 del SECOP II

ACUERDO 724 DE 2018 IDU-1640-2019
Aceras y Ciclorrutas Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta 

Héroes (Costado Oriental)
si

4 meses y 

29 días

Suspensión No 1. del 4 de enero de 2021, comprendida 

entre el 1 y el 17 de enero de 2021. Por un término de 17 

días calendario.

Suspensión No 2. de 17 de marzo de 2021, comprendida 

entre el 17 de marzo y 15 de junio de 2021. Por un término 

de 91 días calendario.

Suspensión No. 3 del 17 de junio de 2021. Por un término 

de 1 día calendario.

Suspensión No. 4 del 17 de septiembre de 2021. 

Comprendida entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre 

de 2021. Por un término de 15  días calendario.

Suspensión No. 5 del  3 al 8 de febrero de 2023.  Por un 

término de 6  días calendario.

Para consultar el motivo de la(s) suspensión (es) puede 

consultar su justificacion en el actas correspondiente en el 

SECOP II con el número del proceso  IDU-LP-SGI-024-

2019

si 1 137 DIAS
Para consultar el motivo de la(s) prorroga(s) otorgadas,  puede consultar cada una de ellas en el proceso IDU-LP-SGI-024-

2019 del SECOP II

ACUERDO 398 DE 

2009
IDU-039-2011

Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida 

Ferrocarril de Occidente (AC 22)
SI 2 1. 5/10/2012 por 33 días 2. 27/8/2012 por 32 días

Para consultar el contenido de las actas, se debe consultar 

el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-012-2011. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d

o?numConstancia=11-15-652680

NO 0 N/A
Para consultar el contenido del proceso , se debe consultar el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-012-2011. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680

ACUERDO 398 DE 

2009
IDU-952-2017

Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida 

Ferrocarril de Occidente (AC 22)
SI 67 Dias1. 6/10/2017 por 32 días 2. 14/11/2017 por 10 días 3. 15/3/2018 por 25 días

Para consultar el contenido de las actas, se debe consultar 

el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-008-2016. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d

o?numConstancia=16-15-5915851

SI 4

1. 9/11/2017 por 2 meses

2. 16/2/2017 por 1 mes

3. 9/4/2018 por 2 meses

4. 8/6/2018 por 1 mes

Para consultar el contenido del proceso de contratación, se debe consultar el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-008-2016. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5915851

ACUERDO 523 DE 

2013
IDU-928-2017

Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la 

Carrera 91
SI 90 Dias

1. 24/10/2017 por 2 meses 

2. 22/12/2017 por 1 mes

Para consultar el contenido de las actas, se debe consultar 

el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-007-2016. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d

o?numConstancia=16-15-5934169

SI 3

1. 21/03/2018 por 2 meses

2. 22/05/2018 por 2 meses

3. 19/7/2018 por 1 mes

Para consultar el contenido del proceso de contratación, se debe consultar el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-007-2016. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5934169

ACUERDO 523 DE 

2013
IDU-028-2011

Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Av. de la 

Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá
SI 92 Dias

1. 18/5/2012 por 60 días

2. 19/7/2012 por 32 días

Para consultar el contenido de cada acta, se debe 

consultar el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-002-2011. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d

o?numConstancia=13-15-1391921

NO 0 N/A
Para consultar el contenido del proceso de contratación, se debe consultar el proceso en SECOP I IDU-CMA-SGI-002-2011. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1391921

ACUERDO 523 DE 

2013
IDU-1009-2014

Avenida Boyacá (AK 72) desde la Avenida San José 

(AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183)
SI 231 Dias

1. 13/5/2015 por 7 días

2. 27/7/2015 por 7 días

3. 16/9/2015 por 3 meses

4. 3/3/2016 por 4 meses 7 días

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGI-016-2014 en SECOP I. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d

o?numConstancia=14-15-2696473

2
1. 5/8/2015 por 45 días

2. 14/12/2015 por 3 meses

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGI-016-2014 en SECOP I. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2696473

ACUERDO 523 DE 

2013
IDU-1555-2017

Avenida Boyacá (AK 72) desde la Avenida San José 

(AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183)
SI 227 Dias

1. 31/8/2018 por 100 días

2. 21/12/2018 por 7 días

3. 26/4/2019 por 120 días

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-LP-SGI-034-2017 en SECOP I. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.237601&isFromP

ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 4

1. 14/12/2018 por 7 días

2. 28/12/2018 por 4 meses

3. 4/9/2019 por 4 meses

4. 27/12/2019 por 2 meses

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-LP-SGI-034-2017 en SECOP I. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.237601&isFromPublicArea

=True&isModal=true&asPopupView=true

ACUERDO 724 DE 

2018
IDU-1539-2020

Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 7 hasta 

la Autopista Norte
SI 130 Dias

Determinar previo al vencimiento de la fase de 

elaboración

de E&D, la pertinencia y viabilidad de la solicitud de 

prórroga 

(23.09.21 al 18.10.21; 26 días calendario)

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGDU-018-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 1 Prorroga No. 1 suscrita el 2021-10-22 por 45 dias calendario 

para terminar la fase de elaboración de e&d

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGDU-018-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicAre

a=True&isModal=true&asPopupView=true

428 DIAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-652680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1391921
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1391921
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1391921
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-1391921
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


ACUERDO 724 DE 

2018
IDU-1526-2020

Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta 

la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)
SI 132 Dias

Estudio de imputabilidad de la Adición y Prorroga. 

Suspensión por 31 dias (del 18.09.2021 al 

19.10.2021).

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGDU-017-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452852&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 1 No.  1 por 3 meses; Afectacion Pandemia, Orden Publico y Respuesta Terceros

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGDU-017-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452852&isFromPublicAre

a=True&isModal=true&asPopupView=true

ACUERDO 724 DE 

2018
IDU-1565-2020

Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 

hasta la Cl. 134
SI 152 Dias

Estudio de imputabilidad de la Adición y Prorroga. 

Suspensión por 31 dias (del 18.09.2021 al 

19.10.2021).

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGDU-016-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452853&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 1 No.  1 por 2 meses; Afectacion Pandemia, Orden Publico y Respuesta Terceros

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGDU-016-2020 en SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452853&isFromPublicAre

a=True&isModal=true&asPopupView=true

ACUERDO 724 DE 

2018
IDU-1601-2020

Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte 

hasta Av. Boyacá (Calzada Norte) 
SI 112 Dias

Determinar previo al vencimiento de la fase de 

elaboración

de E&D, la pertinencia y viabilidad de la solicitud de 

prórroga 

(23.09.21 al 18.10.21; 26 días calendario)

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGDU-019-2020 en SECOP II, 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454926&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 1 Prorroga No. 1 suscrita el 2021-10-21 por un (1) mes 

para terminar la fase de elaboración de e&d

Para consultar el detalle del proceso, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGDU-019-2020 en SECOP II, 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454926&isFromPublicAre

a=True&isModal=true&asPopupView=true

ACUERDO 724 DE 

2018

G1 - IDU-1671-2020

G2 - IDU-1672-2020
Reconstrucción de Vías Eje Zona Industrial SI G1- 139 

Dias

G1 - Determinar la pertinencia y viabilidad de la 

solicitud de prórroga (24-sep-21 al 29-sep-21; 6 días 

calendario)

G2 - Determinar la pertinencia y viabilidad de la 

solicitud de prórroga (24-sep-21 al 29-sep-21; 6 días 

calendario)

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el 

proceso IDU-CMA-SGDU-020-2020 en SECOP II,: G1 Y G2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460480&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

SI 1

G1 - Prorroga No.1 suscrita el 30-sep-21 por (1) mes para terminar la fase de elaboración 

de estudios y diseños.

G2 - Prorroga No.1 suscrita el 30-sep-21 por (1) mes para terminar la fase de elaboración 

de estudios y diseños.

Para consultar el detalle de cada acta, se debe consultar el proceso IDU-CMA-SGDU-020-2020 en SECOP II,: G1 Y G2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460480&isFromPublicAre

a=True&isModal=true&asPopupView=true

Fuente Bases de Datos de la DTC, DTP, SIAC, ZIPA SECOP

*Incluye adiciones y mayores cantidades de obra

** corresponde a la información reportada en el mes de Diciembre de 2022 o en el ultimo reporte de ejecución


