METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2023-02-24 20:46:44

*
X METR
sDAs:
METRO
BOGOT/\ | (PR veTrg SO0

Bogota D.C., 23 de febrero de 2023 Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00423
Destino: Dagoberto Garcia Baquero

Doctor Anexos: 1 Archivo Zip
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO Dep: Gerencia de Comunicaciones
Secretario General de Organismos de Control RAD: PQRS D-S23-00342
Concejo de Bogota
secretariageneral@concejobogota.gov.co CONCEJO DE BOGOTA 27-02-2023 07:46:49
Ciudad 2023ER3796 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: METRO DE BOGOTAS.A/JOSE LEONIDAS NARVAEZ MORALES

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAQUERO DAGOBERTO
Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00423. ASUNTO: RTAMETRO PROP 142 DE 2023

Proposicion No. 142 del 2023. S

Referencia: Radicado Concejo de Bogota 2023EE3080.
Respetado doctor Garcia,

En relacién con la comunicacion del asunto, en la cual remite la Proposicidon presentada por los
Honorables Concejales, Martin Rivera y Andrés Onzaga, del Partido Alianza Verde, doy respuesta a
los asuntos de competencia de la Empresa Metro de Bogota S.A. (EMB) asi:

5. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items sobre los
proyectos de Metro (Primera Linea del Metro de Bogotd y Linea 2 Metro de Bogotd):

5.1. Mencione el numero de proceso de los proyectos.

Respuesta:
e Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB):

La Empresa Metro de Bogota (EMB) mediante el proceso licitatorio GT-LPI-001-2018 adjudico el
contrato de concesién No. 163 de 2019 al Consorcio Metro Linea 1 S.A.S (ML1), quien es el
responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales en calidad de concesionario a través
del proyecto Primera Linea del Metro de Bogota Tramo 1 (PLMB T1).

e Sequnda Linea del Metro de Bogotd (L2MB):

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa de estructuracion, el nimero de proceso
en el SECOP Il es el CO1.PCCNTR.2424793, que corresponde al contrato interadministrativo No. 136
de 2021, suscrito entre la Empresa Metro de Bogota S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional para
“Realizar la estructuracion integral del proyecto Linea 2 del Metro de Bogotd, incluyendo los
componentes legal, de riesgos, técnico y financiero”.

5.2.Fase en la que se encuentran actualmente los proyectos.

Respuesta:
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e Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB):

La PLMB T1 se encuentra en la fase previa de su etapa preoperativa, la cual inicié el 20 de octubre
de 2020.

e Sequnda Linea del Metro de Bogotd (L2MB):

El proyecto de la Linea 2 del Metro de Bogota se encuentra en etapa de estructuracion.
5.3. Costos de las obras.

Respuesta:
e Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB):

El costo total de construccién de la Primeria Linea del Metro de Bogota Tramo 1 (PLMB T1) tiene
asignado un valor de $12,9 billones de diciembre del afio 2017.

e Sequnda Linea del Metro de Bogotd (L2ZMB):

El costo estimado de las obras (CAPEX) de la Linea 2 del Metro de Bogotd asciende a $16,1 billones
de pesos del afio 2021, que incluyen la construccidn de la infraestructura asociada al proyecto, asi
como el material rodante y los sistemas ferroviarios.

5.4.Cronograma de las obras y ejecucion de recursos.

Respuesta:
e Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB):

Adjunto a la presente comunicacién se remite el Plan de ejecucidn versién 09 No objetado por la
interventoria y la EMB del contrato de concesion “L1T1-0000-000-CON-ED-GEN-PN-0009 V09”.

A la fecha de esta comunicacidn, el concesionario presentd la version 10 del Plan de ejecucién del
proyecto, la cual incluye los ajustes acordados por las partes en los modificatorios 6 y 7 del contrato
No. 163 de 2019. Esta version del Plan sera dispuesta para su consulta en la pagina web de la EMB
y en SECOP una vez obtenga la No Objecidn por parte de la interventoria.

La ejecucién financiera del contrato de concesidn (pagos) asciende la fecha a $205.581.470.951
pesos corrientes, por los siguientes conceptos:

e Componente A: asociado a las obras del patio taller (Unidades de Ejecucién 1a 11y
16).

e Componente D: asociado a las obras de adecuacidn y reparacién de desvios en el
intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas.
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e Componente D: asociado a las obras de traslado de redes en el intercambiador vial
de la calle 72 con Avenida Caracas.

e Sequnda Linea del Metro de Bogotd (L2MB):

La ejecucién del proyecto iniciara con la firma del acta de inicio del contrato de concesidn respectivo,
la cual se prevé sea suscrita en el aino 2024. La etapa de construccién del proyecto se estima para el
segundo semestre del afio 2025, y su puesta en operacion para el afio 2032 (fechas que estan sujetas
a tramites con Nacidn, Distrito, Bancas Multilaterales, futuros interesados y proponentes, entre
otros actores e instancias, que podran ser objeto de modificacion).

5.5. Mencione el numero de proceso de la interventoria.

Respuesta:
e Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB):

La EMB, mediante el proceso licitatorio GT-SBCC-001-2019, adjudicé el contrato No. 148 de 2020 al

Consorcio Supervisor PLMB, quien realiza la interventoria integral al contrato de concesién No. 163
de 2019.

5.6. Mencione por favor los avances generales de la Primera Linea, avance fisico y ejecucion
presupuestal.

Respuesta: Es importante precisar que el avance del proyecto Primera Linea del Metro de Bogota
(PLMB) comprende todas las actividades del contrato de concesidn, traslado anticipado de redes
(TAR) y la gestion predial.
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Las lineas de programacion temprana y tardia que se ven en el esquema son el producto de la
aplicacion de un software de programacion (Primavera P6), que se obtiene del Plan de ejecucion
gue presenta el concesionario y del Plan de ejecucion de las actividades a cargo de la EMB. En este
software se cargan los avances mensuales de cada una de las actividades, permitiendo definir la
curva de ejecucion del proyecto que nos permite evidenciar si el avance programado se mantiene
dentro de los escenarios tardios y tempranos. De esta manera podemos verificar el avance del

proyecto que se presenta en las siguientes curvas:
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Curva avance gestion traslado de redes de servicios publicos:
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Finalmente, se informa que el valor total presupuestado para el proyecto Primera Linea del Metro
de Bogota asciende a $12.945.270.024.403, de los cuales se han comprometido presupuestalmente
$12.122.412.183.376 a cierre de enero de 2023. Ambas cifras expresadas en pesos de diciembre de
2017.

Cordialmente,

JOSE Firmado

digitalmente por
LEONIDAS JOSE LEONIDAS

MORALES MORALES

LEONIDAS NARVAEZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Anexo: Lo enunciado

Proyecto:

Punto 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 (Tema L1): Catalina Flérez Lépez — Profesional Subgerencia de Gestion de Proyecto.
Punto 5.1, 5.2, 5.4 (Tema L2): Diego Fernando Ramirez — Profesional GIP y Victor Rojas — Profesional GIP

Punto 5.3 (parcial): Ricardo Andrés Pardo - Profesional GF.

Punto 5.6 (parcial): Carlos Fernando Ledn — Profesional GF.

Aprobo:

Punto 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 (Tema L1): Paula Jimena Vinasco Vergara — Subgerente de Gestién de Prgyecto.
Punto 5.1, 5.2,5.4,5.5, 5.6 (Tema L1): Jorge Mario Tobdn Gonzalez — Gerente Ejecutivo PLMB.

Punto 5.1, 5.2, 5.4 (Tema L2): Javier Flechas: Gerente de Ingenieria y Planeacion de Proyectos Férreos.g&m&
Punto 5.3 y 5.6 (parciales): Andrés Ricardo Quevedo Caro — Gerente Financiero. A T~
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