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Bogota D.C., febrero 28 de 2023 CONCEJO DE BOGOTA 01.03-2023 07:41:19
2023ER4005 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDUYDIEGO SANCHEZ F
Doctor DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAQUERO DAGOBERTO

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO ASUNTO: RTAIDU PROPOSICION 142 DE 2023

Secretario General de Organismos de Control o8s: =
CONCEJO DE BOGOTA
secretariageneral@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3080. Rad. IDU 2023526026681 2.
Proposicion 142 de 2023.Tema: Grandes obras de infraestructura de movilidad

en Bogota.
Respetado doctor Garcia,

En atencién a la comunicacion de la referencia, por medio de la cual se remite el
cuestionario de la Proposicion No. 142 de 2023, atentamente se procede a dar
respuesta, en el marco de las competencias asignadas al IDU, con base en la
informacion y reportes preparados por la Subdireccion General de Desarrollo Urbano,
la Direccidon Técnica de Proyectos, la Direccion Técnica deconstrucciones, la Direccion
Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovacién, la Direccion Técnica de Conservacion
de la Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeacién de esta Entidad, en los
siguientes términos:

1. Indique los proyectos de obras de cobro por valorizacion que se han
disenado, propuesto y ejecutado en los ultimos 10 anos en Bogota,
especificando los siguientes detalles en cada una:

1.1 Tipo de obra

1.2 Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto

1.3 Costos de obra

1.4 Cronograma de obra

1.5 Cronograma de ejecucion de recursos

1.6 Area de influencia del proyecto
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1.7 Empleos directos e indirectos generados, segregue la informaciéon por
favor por género y grupos etarios

1.8 En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.

1.9 En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspensién, fecha de reinicio y motivo.

1.10 En caso de que el proyecto haya tenido proérrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.

Respuesta: Al respecto se presenta lo solicitado en cuadro en Excel denominado:
“Punto 1 — Valorizaciéon 10 afos”.

Adicionalmente, en el siguiente enlace se adjunta la informacién requerida en PDF.

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0D0fiuxK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

Favor suministrar la informacion también georreferenciada en formato shapefile.

Respuesta: La informacion georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar
en el siguiente enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0D0fiuxK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

2. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items
sobre los proyectos troncal de Transmilenio, incluyendo Corredor Verde de
la Carrera Séptima:

2.1. Mencione el numero de proceso del proyecto

2.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto

2.3. Costos de obra

2.4. Cronograma de obra y ejecuciéon de recursos

2.5. En caso de aplicar, nombre de conftratista

2.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del
contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.

2.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.
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2.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero de
suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspensién, fecha de reinicio y motivo.

2.9. En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prorrogas.

2.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.

Respuesta: Se adjunta en PDF y adicionalmente se encuentra en formato Excel
denominado “Punto 2 Informacién contratos troncales” disponible en el siguiente

enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0D0fiuxK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

Favor suministrar la informacion también georreferenciada en formato shapefile.

Respuesta: La informacion georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar
en el siguiente enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0D0fiuxK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

CORREDOR VERDE DE LA SEPTIMA
2.1. Mencione el niumero de proceso del proyecto.

Respuesta: El Corredor Verde de la Carrera 7 (Calle 26 a la Calle 200) es un solo
Proyecto Urbanistico para el cual IDU adelanté tres (3) procesos de seleccion de
concurso de méritos abierto para la consultoria (IDU-CMA-SGDU-048- 2020, IDU-CMA-
SGDU-049-2020 e IDU-CMA-SGDU-050-2020) que derivaron en los Contratos de
consultoria No. 1299, 1336 y 1319 de 2021 y tres (3) procesos de seleccion de concurso
de méritos para la interventoria (IDU-CMA-SGDU-013-2021, IDU-CMA-SGDU-014-
2021 e IDU-CMA-SGDU-015-2021) que generaron los Contratos de interventoria No.
1366, 1367 y 1368 de 2021

2.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto.
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Respuesta: Actualmente el Proyecto se encuentra en el proceso de cierre de la fase
de disefios de la mano de las consultorias contratadas para tal efecto, en estructuracion
del proceso constructivo, y en una ultima fase de participacion ciudadana en la que se
estan mejorando los disefios. Se prevén dos licitaciones de obra (Calle 26 a 93A y Calle
93A a Calle 200) y un valor aproximado de 2.5 billones de pesos. Ademas, una fase de
construccion de 36 a 40 meses segun la complejidad de los tramos.

2.3. Costos de obra
24. Cronograma de obra y ejecucion de recursos

Respuesta: Se informa que, ala fecha, los contratos de consultoria FASE Il (Estudios
y Disefios de detalle desde la calle 26 hasta la calle 200), han cerrado todas las
definiciones para alcanzar la ingenieria de detalle, encontrandose en el tramite de las
aprobaciones finales por parte de la interventoria y terceros, por esta razén el proyecto
se encuentra en la finalizacién de la fase de Estudios y Disefos, por lo que todavia no
ha iniciado construccion ni tiene un cronograma de obra en firme. El presupuesto
estimado de la intervencion es de 2.5 Billones de pesos.

2.5. En caso de aplicar, nombre de contratista.

Respuesta: A continuacion, se informan los contratistas para la Etapa de Estudios y
Disefios:

v Contrato IDU 1319 de 2021

Contratista:. CONSORCIO CORREDOR VERDE SEPTIMA

Integrantes: SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.AS. - SERINCO
COLOMBIA - PEYCO COLOMBIA.

Objeto: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PARA EL CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 26 HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE
LA CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y ACTUALIZACION,
COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES
DE LA CONEXION OPERACIONAL CALLE 26 Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

v Contrato IDU 1299 de 2021
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Contratista:. CONSORCIO CORREDOR VIAL VP Integrantes: VELNEC S.A. -
PROGINCOLOMBIA

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA
CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7Y CARRERA 13 Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

v Contrato IDU 1336 de 2021

Contratista: CONSORCIO CPS-GOC 2021

Integrantes: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
SUCURSAL COLOMBIA - GOC INGENIERIA SAS

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 93A HASTA
LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, CONEXIONES OPERACIONALES
CALLE 100, CALLE 170 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

2.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del
contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.

Respuesta: Se informa en el cuadro adjunto del numeral 2.8.

2.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.

Respuesta: Para la etapa de Estudios y Disefios:

Facturado acumulado T1 contrato 1319-2021: $ 381.974.031
facturado acumulado T2 contrato 1299-2021: $ 1,629,844,630
Facturado acumulado T3 contrato 1336-2021: $ 1,857,814,558

2.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el nimero de
suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspension, fecha de reinicio y motivo.
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ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PARA EL CORREDOR VERDE
IDU- | DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 26 HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE LA o
1319- | CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE27 Y ACTUALIZACION Valor Inicial:
2021 | COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES |  $1,392,218,522

DE LA CONEXION OPERACIONAL CALLE 26 Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
IDU- | DISENOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7DESDE LA CALLE 26 .
1366- | HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE LA CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA Valor Inicial:
2021 | LA CALLE 27 Y ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE LOS|  $725,462,204

ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES DE LA CONEXION OPERACIONAL CALLE 26
Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y
IDU- | DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
1299- | PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA
2021 | LACALLE93A, RAMAL DE LA CALLE72 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 13Y
DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

Valor Inicial:
$4,225,011,783

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION,
IDU- | AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE

1367. | LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 Valor Inicial:
DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE $1,329,116,061
2021 | CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA D.C.

ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y

. | DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, |  (f30r e

1336. | PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE93A HASTA 373,042,

by | LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, CONEXIONES OPERACIONALES Adgidor
CALLE 100, CALLE 170 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA

D.C ($515.105.526)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION,
IDU. | AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES, Y/O ELABORACION DE
1368. | LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 Valor:

DESDE LA CALLE 93A HASTA LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, | $1,611,888,577
2021 | CONEXIONES OPERACIONALES CALLE 100, CALLE 170 Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

A continuacion, se presenta para cada uno de los tramos los motivos de modificacion,
prorrogas, y/o suspensiones de cada uno de los contratos de consultoria:

TRAMO 1 (Contrato Consultoria 1319-2021):
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MODIFICACION No. 1, PRORROGA No 1 Y ADICION No 1 AL CONTRATO DE
CONSULTORIA IDU-1319-2021

El Consultor solicité una proérroga inicialmente por un periodo de 4 meses. Por lo
anterior, y después del analisis resultante realizado por el Interventor e IDU en
diferentes mesas de trabajo, se le indico al Consultor CONSORCIO CORREDOR
VERDE SEPTIMA, que no era posible reconocer su pretension, por lo cual, Unicamente
se reconoceran dos (2) meses de prérroga en la fase de estudios y disefios y que de
acuerdo con el anadlisis de imputabilidad se acordd que uno de los meses es imputable
a actividades adelantadas en el marco de la ejecucién del contrato por tiempos de
respuesta, acompafamiento, solicitudes y gestiones por parte de terceros y por lo tanto
el IDU adicionara los recursos para reconocimiento de este mes al consultor; asi mismo
el segundo mes objeto de la prorroga se acuerda por atrasos en el PDT del consultor
el cual sera asumido por la firma consultora sin que este genere un costo adicional ala
entidad. Con relaciéon a este mes, la interventoria manifiesta que no efectuara cobro del
costo fijo mensual.

Sustentado en lo siguiente:

1. Demoras de terceros, basada en las gestiones, solicitudes y acompafiamientos por
parte de los mismos en inspecciones de redes y tramites de PMT's.

2. Retrasos propios de la consultoria en el PDT no imputables al IDU.

Por lo anterior, se prorrogd el plazo de la fase de Estudios y Disefios de consultoria, en
dos (2) MESES.

Adicionalmente, se aclara que las causas que motivaron la solicitud de prorroga tienen
una imputabilidad del 50% al consultor por retrasos propios de la consultoria en el PDT
no imputables al IDU, el 50% restante corresponden a tramites, gestiones y solicitudes
que generaron demoras por parte de terceros y que asumio el IDU, razén por la cual el
primer mes de la prérroga solicitada generd costo y/o reconocimiento econémico por
parte de la Entidad por valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
($32'888.677) Incluido IVA, correspondiente a 1 mes de cargo fijo de la consultoria; el
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segundo mes de prérroga esta a cargo y costo de la firma consultora CONSORCIO
CORREDOR VERDE SEPTIMA del contrato IDU-1319-2021.

MODIFICACION No.2Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA IDU-
1319-2021

Mediante comunicado CCVS-IDU-010-1222 del 07/12/2022, el Consultor solicitd a la
interventoria analizar la prorroga por un término de UN (1) mes. Los principales
aspectos de la solicitud fueron los siguientes:

 Redes Humedas: La Interventoria mediante oficio CCV-INT-0857-2022 del 13-10-
2022 y radicado IDU No. 202252601796262, emiti6 concepto de aprobacion del
componente de Redes del Acueducto, radicando el mismo al Instituto de desarrollo
Urbano, asilas cosas, el 02-12-22, se recibieron observaciones de la EAAB, las cuales
se encontraban en proceso de subsanacion por parte de la Consultoria.

Asi mismo, a la fecha de la solicitud no se contaba con los comentarios y observaciones
de los Disefos de Alcantarillado por parte de la EAAB, los cuales fueron aprobados y
enviados por la Interventoria al IDU mediante el oficio CCVS-INT-0857-2022 del 11-11-
2022 y con numero de radicado 20225261998962.

Es importante precisar que, el Contrato de consultoria finalizaba el 12-12-2022, tiempo
restante que se hacia insuficiente para el recibo de comentarios y posterior ajuste por
parte de la Consultoria en caso de que fuera necesario.

« Macromodelo - Transito: La entidad mediante correo electronico del 01-12-2022,
remitid el modelo macro, el cual, dentro de la metodologia aprobada por la SDM, fue
necesario incorporar al Estudio de Transito, y actualizar los resultados que de él se
deriven.

« Jardin Botanico: La Consultoria mediante los comunicados CCVS-IDU- 011-1122 del
04-11-22, remitid los insumos del acta WR a la Interventoria para su revision y
validacion, entre los cuales se encontraban: Esquema de Paisajismo, Entrega de
producto Final de Paisajismo, Balance de zonas verdes e Inventario Forestal. a la fecha
de la solicitud se encontraba pendiente la radicacion y concepto de la entidad.
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* Redes Secas — Codensa: La Consultoria mediante el comunicado CCVS- IDU-026-
1222 del 05-12-22, remitié la version actualizada de la serie 1 a la Interventoria, lo
anterior teniendo en cuenta que el 23-11-22, se recibieron los datos técnicos por parte
del operador para su actualizacion y complementaciéon, datos que fueron solicitados
desde el mes de agosto al operador, y que finalmente se recibieron de parte del
operador después de finalizada la fase de Estudios el pasado 12 de octubre. Lo anterior
teniendo en cuenta que la serie 1 ya se habia remitido inicialmente el 12-10-2022 via
correo electronico al operador e inicialmente se habia compartido a la Interventoria el
19-09-2022 mediante comunicado CCVS-IDU-014-0922.

Con respecto a la solicitud de prorroga de UN (1) mese, se precisa que la firma
Interventora  CONSORCIO CORREDOR VERDE, no presenté en su momento un
pronunciado sobre la solicitud realizada por el consultor, por lo que en aras de
garantizar la ejecuciéon del contrato y el cumplimiento del objeto contractual, la Entidad
procedid a conceptuar sobre la mencionada solicitud dando viabilidad a la misma de
acuerdo con los argumentos anteriormente presentados por el consultor.

SUSPENSION No. 1:

La firma interventora CONSORCIO CORREDOR VERDE mediante oficio de
consecutivo CCV-INT-0645-2022 de fecha 13/05/2022 solicitdé la suspensién del
Contrato IDU 1319-2021 y por consiguiente del Contrato de Interventoria IDU 1366-
2021 por un lapso de 17 dias calendario teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que mediante oficio No. CCVS-IDU-048-0422 la consultoria elevd al IDU una
“Solicitud de controversia” (SIC) para el contrato de consultoria 1319 de 2021.

2. Que mediante el oficio No. 20222360905731 el IDU solicité a la interventoria dar
respuesta alos desacuerdos manifestados por la consultoria frente ala negaciéon de la
prorroga.

3. Que una vez adelantada la revision del comunicado de la consultoria, la interventoria
encontré que varias de las observaciones requieren para su respuesta, mesas de
trabajo con la entidad contratante, toda vez que el consultor argumenté fallas y posibles
sobrecostos en la ejecucion contractual.
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La anterior solicitud, estuvo fundamentada en lo previsto en la clausula 16 del contrato,
“CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL INTERVENTOR”.

SUSPENSION No. 2:

2. VALOR DE LA ADICION:

En consecuencia, se solicitd adicionar el valor del contrato de Estudios y Disefios IDU-
1336-2021 en la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL

QUINIENTOS  VEINTISEIS PESOS MCTE ($515.105.526), incluido IVA.
Los costos asociados a dicha adicion se resumen en el siguiente cuadro:

SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICION CONSULTOR IDU-1336-2021
ITEM VALOR JUSTIFICACION

El proyecto se encontraba estructurado para hacer una sola entregade 12 km de
disefio incluyendo el patio portalde la calle 200, sin embargo, durante la ejecudon
del contrato, la ciudad por medio dela juntade infraestructura determino priorizar por
sectores la contratacion de obra.

Por lo cual, se determiné que el tramo a priorizar para lalicitacion del contrato erael
tramo de la 183 a la 200, incluyendo el Patio Portal parael afio 2022.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ejecucion del proyecto contemplaba una tnica
entrega porcomponente del disefio total del corredor,yacorde ala decisidnde ciudad
de priorizar los tramos para las licitaciones de obra, se establecieron los siguients
tramos de entrega priorizados:

Tramo1: Calle 183 a Calle 200 (Incluye Patio).
VALOR FIJO MENSUAL $394.314.992

Tramo2: Calle 156 a Calle 183.
Tramo3: Calle 127 a Calle 156.
Tramo4: Calle 93Aa Calle 127.

El consultor solicito una prémoga por6 meses por un costo de $1.069.750.091 més
el valor del cargo fijo mensualpor ese tiempo ($98.578.748 X MES), Por lo anterior,
y después del anélisis resultante realzado por el Interventor e IDU, se le indico al
Consultor que no era posible reconocer su pretension, por lo cual, inicamente se
reconoceran 4 meses de prorroga y el costo fijo mensual ($98.578.748 X MES),
establecido en la minuta contractual. Dicho reconocimiento esta sustentado en lo
siguiente:
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICION CONSULTOR 1DU-1336-2021
iTEM VALOR JUSTIFICACION

1. Reconocimiento por lo honorarios y dedicacion de personal parala presentadén
de 4 entregas de productos por cada componente, acorde a los 4 tramos priorizados
para la licitacion.

2. Remisién tardia de sdlicitudes de informacionyy falta de definicién por parte de ESP
y Entidades, lo que conllevaa la Entrega posterior de Productos definitivos de cada
componente, dichas solicitudes correspondena:

-Informacién de la SDM.

-Informacién de Redes Hidraulicas EAAB.

-Informacion ESP codensa, etb, uaesp movistar.

- Informacion de la SDA.

-Permisos de acceso a predios paratoma de informacion.
-Demora en aprobacion de PMTS para exploracion de suelos.
-Demora en aprobacién de laMetodologia de Transito.

Lo anterior conlleva a que el consultor analice la informacién y pueda darcierrea la
geometria y urbanismo para desarrllar los otros componentes, y asi dar ciene a la
definicién de los puntos criticos y vulnerables del proyecto.

3. Andlisis de las guias de Disefio de ITER IDOM, las cualesno se encontraban
culminadas y remitidas al contratista antes de la firma delacta de inicio

4. Las Entregas parcializadas de los 4 tramos, requieren una mayor dedicacion del
personal encuanto aque deberaentregar4 veces el producto por componente segin
los tramos a priorizar a la licitacion.

5.Restructuracién del proyecto acorde a las Entregas a realizar para 4 tramos y las
respectivas aprobaciones por cada ESP y/o Entidad por cada Tramo.

6. Debidoalapriorizacion delostramosel consultor debe incurrira un mayor esfuerzo
de personal en laentregadel ramo 1 (calle 183 a calle 200y Patio portal) para poder
hacer la entrega a tiempo para poder licitar, teniendo en cuenta que el Consultorinido
la ejecucion y desamollo del proyecto de SUR ANORTE, y al ser priorizado de Nore
a Sur debe centrar sus recurso en los tramos priorizados para cumplan con la
necesidad de laciudad.
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICION CONSULTOR 1DU-1336-2021
iTEM VALOR JUSTIFICACION

Teniendo en cuentaque los parametros operacionales con los que se licito el contab
eran los parametros operacionales V,1y que los Parametros operacionales V,2 s
dieron a conocer al Consultor después de lafirma del acta de inicio, debi6 incunir en
dedicacién de personal para hacer los anélisis correspondientes y encontrar las
actividades o cambios respectivos que impactarian el desarrollo de los Estudios y
Disefios para el corredor dela Cale 93Aa la Calle 200.

Por lo cual, el Consultor requirié realizar un segundo anélisis de los pardmetros,
teniendo en cuenta quela V,2,0 tenian consideraciones que afectan el Disefio, dichas
consideraciones son: Dimensionamiento Puntos de Parada (incremento de
buses/hora), Ventilacién en taquilas, Capacidad y puntos de parada segin el Tipo de
estacion a implementar, Prevision de conexiones, retornos operacionales y espado
Actividades adicionales (Patio publico (velocidad méxima de 60 km/H), caracteristicas de Estaciones 116y 175,
P i §19.459.166 4reas de abastecimiento Diésely Gas, entre otros
ortal, ajuste calculo TPD) y Gas, -

Por lo cual el tiempo de andlisis del Consultor, asi como el desarrollo del Nuevo TFD
y los productos derivados del mismo, incurren enlos siguientes costos asociados:

-Célculo TPD con V2.0: Transito 3 dias: $1.940.000 - Geometria3 dias: $1.352.500
-Analisis de validadores en estaciones de TMSA: Transito 3 dias: $1.293.333.
-Anélisis de colas en carri BRT: Transito 3 dias: $1.940.000

-Analisis de intersecciones semaforizadas: Transito 20 dias: $12.933.333.

Teniendo en cuenta el Desarrollo del contrato y que dentro de la ejecucion del
proyecto no se encontraba larealizacién de factibilidad y/o desarrollo de alternativas,
el Contratista incurrié en mas dedicacion de personal y recursos econémicos para
dar solucién a empalmes con Planes Parciales del Corredory cambios de Geometia
y Urbanismo. Los puntos de definicion son (Deprimido calle 94 — Pedregal-Cale 109-
Contador-Calle 170 y Refugios Peatonales-San juan Bosco-Lagos de Torca),
Elementos que se veran reflejados en las entregas que realzara el Consultor.

Puntos criticos $52977.968 -Deprimido Calle 94: 3 alternativas para noafectar Museo Chico y Seminario Mayor,
R Cambios en geometria y urbanismo anchos de carri y andenes.

-Pedregal: Demoras en informacion de promotor, cambios de criterio de planta perfi.
-Calle 109: Alternativas para no afectacion de arbol patrimonial.

-PP Contador: Demoras en entregade informacion por parte delpromotor y ajuses
correspondientes.
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICION CONSULTOR 1DU-1336-2021
iTEM VALOR JUSTIFICACION

-Calle 170: Presentacién de altemativas para posibles refugios peatonales.

-San Juan Bosco: Presentacion alternativas para noafectar BIC en lo posible.

-LagosTorca:Demorainformacion entregasde promotor - prolongacién conexiénoon
calle 200.

Por lo anterior, para proceder a desarrollar los disefios de detalle de los tramos
priorizados y entrega de productos se debe reconocer los tiempos y dedicacion de
personal para culminar los Disefios, asi como atenderlos ajustes requeridos por las
Entidades para obtener las aprobaciones correspondientes, asilas cosas, los cosbs
adicionales estan discriminados de la siguiente manera:

-Geometria 35 dias -$15.779.167

-Transito 10 dias: $6.4666.667.

-Urbanismo y Espacio Publico 20 dias: $ 18.056.667.
-Paisajismo y arborizacion 15dias: $ 6.445.000

-BIC 14 Dias: $6.230.467

el Contratista debe incurrir en mas dedicacién de personal y recursos econdmicos
para la elaboracién de los productos requeridos parala Incorporacién de Accesos
proveedores desde lacarreranovenay su correspondiente conexion con proyecb de
Lagos de Torca, - Ajustes de planta por incorporacion de accesos o interoperabilidad
con Regiotram - Ajustes a accesos a patio portal desde la carrera 7A con motio de
incorporar deprimido para conexionde BRT con Calle 200, - Analisis de trayectorias
y optimizacion del patio portal por motivos de redistribucién de aparcamientos por
recargas eléctricas de vehiculos eléctricos (100% flota) lo que afecta al resto de
superficies donde se ubican edificios y culminar las Entregas de los productos y asi
obtener el aval correspondiente, porlo tanto, el desglose de adiciénes:

Actividades nuevas referentes $26.530.734

al patio portal -Georetria 2 dias: $901.667
-Geotecnia 15 dias: $10.339.000
-Urbanismo 4 dias: $4.405.333

-Redes Secas 4 dias: $2.785.067

-Estructuras 8 dias: $5.833.800
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICION CONSULTOR 1DU-1336-2021
iTEM VALOR JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta que el contratista se encontrabaavanzandolas entregas de la
modulacion de los Disefios de Ubanismo y Paisajismo desdela calle 93A a la Cale
127 con la modulacion inicial, y que teniendo en cuenta el desarmllodel contrab y
cambios de geometria, debe incurrir en dedicacion de personaly recursos para poder
hacer los ajustes y cambios pertinentes en los productos que deber4 entregar para
poder empalmar con el Tramo 2 del corredor verde y hacer las enfregas
correspondientes de mddulos de disefio de pafios rectos de 2,0mx 1,0m. - Cambio
de modulacién en Urbanismo y Paisajismo, y obtener el aval correspondiente por

Ajuste a Diseﬁo§_de Urbanismo $21.822.666 parte de interventoria y Entidades Distritales, la adicion se discrimina de la siguiene
y Paisajismo manera:

-Urbanismo 10 dias: $11.482.666
-Paisajismo 10 dias: $4.296.667

-Redes himedas 10 dias: $6.043.333

ADICIONALES TOTALES $120.790.534

TOTAL ADICION $515.105.526

3. MODIFICACION:

Se modificé el Plazo de ejecucion del contrato IDU-1336-2021, teniendo en cuenta la
prorroga de cuatro (4) meses, quedando un plazo de ejecucion de dieciocho (18)

meses:
-ETAPA FASE DURACION

Inwestigacion, Recopilacidn y Analisis de infarmacidn. 3 meses

= Elaboracion de Estudios y Disefios Paquete de

% Contratacidon NMo. 1 9 meses

o Prérmroga Elaboracion de Estudios y Disefios Paguetes

= de Contratacién Mos. 2, 3 v 4 4 meses

=

E Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales
y Macionales, al igual que la armonizacidn con las 2 meses
empresas de servicios.
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Se modificé la forma de Pago del Contrato IDU-1336-2021, y las tablas de productos
en los numerales 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS y 2.2 PRODUCTOS
CON AVAL DE TERCEROS, de la CLAUSULA 8 — FORMA DE PAGO, teniendo en
cuenta que se subdivido en cuatro (4) sub tramos:

Tramo 1: Calle 183 a Calle 200 (Incluye Patio)
Tramo 2: Calle 156 a Calle 183
Tramo 3: Calle 127 a Calle 156
Tramo 4: Calle 93A a Calle 127

Por lo cual, se establecié una tabla de pago para cada tramo acorde a los entregables
del Contrato.

SUSPENSION No. 1:

El Consultor mediante comunicacion CCG21-S-DC-0961-23 de fecha 16 de enero de
2023 y CCG21-S-DC-1002-23 del 30 de enero de 2023, presentd una solicitud de
suspension por quince (15) dias, basada en la necesidad de definir los tiempos de
prorroga y adicion al contrato IDU-1336-2021.

Lo anterior, en consecuencia del concepto emitido por la Entidad mediante oficio DTP
20232250035171 del 12 de enero de 2023, con relacion al Concepto frente a la solicitud
de Prérroga y Adicion N°2 del Contrato IDU-1336-2021, en donde la Entidad expuso
sus argumentos frente a la solicitud del Consultor y de la Interventoria mediante oficio
1143-CCA-IDU015-2143-2023 del 16 de enero de 2023.

En consecuencia, en la reunién virtual sostenida entre las partes, y realizada el 27 de
enero de 2023, se definidé los términos de la prérroga y adicion al contrato en mencion,
con el fin de realizar el acompanamiento al tramite de la Licencia de Construccion,
teniendo en cuenta que a la fecha la Entidad no cuenta con la Titularidad del predio del
Patio de la Calle 200, dado que el mismo no ha sido entregado a la Entidad por parte
del Fideicomiso de Lagos de Torca.
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Por lo anterior, y acorde a la solicitud de suspensién realizada por parte del
Consultor mediante oficio CCG21-S-DC-1002-23 y el aval a la misma emitido por parte
de la interventoria mediante oficio 1212-CCA-IDU015-2212-2023 del 1 de febrero de
2023, se hace necesario realizar la Suspension de los Contratos IDU-1336-2021 e IDU-
1368-2021, con el fin de que la Entidad adelante los tramites de consecucién de
recursos ante TRANSMILENIO S.A. y a su vez gestione los procesos administrativos
correspondientes, para el tramite de modificaciéon a los contratos en mencion.

Por lo anterior las partes de mutuo acuerdo, suscribieron la suspensién N°1 el 02 de
febrero de 2023, por el término de quince (15) dias calendarios.

La informacién adicional sobre cada uno de estos contratos referenciados, asi como
sus actas de pago, modificacién, terminacion y similares se encuentra disponible en
SECOP Il en el vinculo:

= https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?curr
entLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

2.9. En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.”
Respuesta: Se describieron en el numeral anterior.

2.10. Mencione el nuimero de proceso de la interventoria.”

Respuesta: Se respondié en el numeral 2.1.
La informacién georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar en el
siguiente enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOODO0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing

3. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items
sobre los proyectos de TransMiCable.

CABLE SAN CRISTOBAL
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3.1. Mencione el niumero de proceso del proyecto”

Respuesta: El proceso de consultoria para realizar “Actualizaciéon, ajustes y
complementacion de la Factibilidad y los Estudios y Disefios del Cable Aéreo en San
Cristébal, en Bogota D.C.”, correspondié al IDU-CMA-SGDU-015-2020, mediante el
cual se adjudico el contrato IDU 1630-2020.

El Proceso IDU-LP-SGI-018-2022 para contratar las obras del Cable San Cristébal,
corresponde al “DISENO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO, Y OBRA CIVIL DE
UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO TIPO
MONOCABLE DESENGANCHABLE”

3.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto

Respuesta: El Contrato de Consultoria IDU-1630-2020 finalizé el 30 de junio de 2022.

El 30 de julio de 2022 se publico el prepliego del proceso de licitacion para contratar la
construccion del proyecto.
El 22 de septiembre de 2022 se publicé el pliego de condiciones definitivo.

El cierre de la licitacion se dio el 21 de octubre de 2022, teniendo prevista la
adjudicacion del contrato de obra el 21 de noviembre de 2022 y firma del
correspondiente contrato entre el 24 y el 30 de noviembre. No obstante, y teniendo en
cuenta que se declaré desierta la licitacidn del contrato, argumentando los posibles
proponentes que por la situacion actual a nivel mundial relacionada con diferentes
aspectos econdmicos afectaron el presupuesto del Proyecto.

El IDU como entidad responsable del proceso de licitacion IDU-LP-SGI-006-2022, para
la contratacion de las obras del Cable San Cristdbal, en vista a la declaratoria de
desierta de la licitacion realizé algunos analisis al presupuesto en el plazo que La ley
otorga y que es hasta de 4 meses para volver a abrir la licitacion, publicando
nuevamente el aviso de convocatoria el 1 de diciembre de 2022, para el proceso IDU-
LP-SGI-018-2022 con fecha programada de cierre del proceso el 14 de febrero de 2023
y adjudicacion el 27 de marzo de 2023, sin embargo, el proceso de seleccion se
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encuentra suspendido mediante RESOLUCION NUMERO 1074 del 8 de febrero de
2023, “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EL PROCESO LICITACION
PUBLICA IDU-LP-SGI-018-2022", para realizar andlisis de observaciones allegadas
por posibles oferentes. Una vez levantada la suspension, se publicara el nuevo
cronograma del proceso de seleccion.

3.3. Costos de obra

Respuesta: El Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra adelantando el proceso de
seleccion IDU-LP-SGI-018-2022, por un valor estimado de $341.838.822.928 M/C.

3.4. Cronograma de obra y ejecucion de recursos
Respuesta: El cronograma de obra que se encuentra publicado en la plataforma

SECOP I, en el proceso IDU-LP-SGI-018-2022, es el que se adjunta a la presente
respuesta

3.5. En caso de aplicar, nombre de contratista
Respuesta: El contrato de obra no ha sido adjudicado

3.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.”

Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado

3.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.

Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado

3.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el nimero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspension, fecha de reinicio y motivo.”

Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado

3.9. En caso de que el proyecto haya tenido prérrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.”
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Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado

3.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.”

Respuesta: El proceso de interventoria para realizar “INTERVENTORIA PARA
EJECUTAR LA ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE LA
FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CABLE AEREO EN SAN
CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C.”, correspondié al IDU-CMA-SGDU-030-2020,
mediante el cual se adjudicé el Contrato IDU 1673-2020.

El Proceso IDU-CMA-SGI-032-2022 para contratar la interventoria de las obras del
Cable San Cristdbal, corresponde a “INTERVENTORIA INTEGRAL AL DISENO,
SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO TIPO MONOCABLE
DESENGANCHABLE”

CABLE REENCUENTRO MONSERRATE

3.1. Nuamero del proceso del proyecto.

Respuesta: El proceso de consultoria para realizar “FACTIBILIDAD DE DOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO PARA LAS LOCALIDADES DE
SANTAFE Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C,
correspondié al Proceso de Seleccion N° IDU-CMA-SGDU-026-2022, mediante el cual
se adjudicé el contrato IDU 1735-2022.

3.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto.

Respuesta: El contrato de consultoria IDU-1735-2022 cuyo objeto es “FACTIBILIDAD
DE DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO PARA LAS
LOCALIDADES DE SANTAFE Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C’, se encuentra en alistamiento por parte del
consultor de los documentos requeridos para el inicio del contrato, para el desarrollo de
la factibilidad del cable, conforme con su objeto.

3.3. Costos de obra
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Respuesta: Tomando como referencia la fase del contrato, a la fecha no se cuenta con
los costos solicitados.

3.4. Cronograma de obra y ejecucion de recursos

Respuesta: Tomando como referencia la fase del contrato, ala fecha no se cuenta con

cronograma de obra
3.5. En caso de aplicar, nombre del contratista”

Respuesta: El contratista a quien se adjudico el Contrato IDU-1735-2022 es el
Consorcio Cables por Bogota integrado por PEYCO COLOMBIA con una participacion
del 56%, INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS E INSTALACIONES SL con una
participaciéon del 34% y SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.AS., con una
participacion del 10%,

3.6. En caso que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del
contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato”

Respuesta: El contrato de consultoria no ha iniciado

3.7. Mencione el avance financiero del proyecto”
Respuesta: El contrato de consultoria no ha iniciado

3.8. En caso de que el contrato haya tenido suspensiones, indique el niumero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspension, fecha de reinicio, motivo”

Respuesta: El contrato de consultoria no ha iniciado

3.9 En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas”

Respuesta: El contrato de consultoria no ha iniciado

3.10. Mencione el numero del proceso de interventoria”
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Respuesta: El proceso de interventoria para realizar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
PARA LA FACTIBILIDAD DE DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE
AEREO PARA LAS LOCALIDADES DE SANTAFE Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.”, correspondié al IDU-CD-DTP-466-2022
mediante el cual se adjudicod el Contrato IDU 1627-2022.

CABLE AEREO CIUDADELA SUCRE- SIERRA MORENA O POTOSIi_SIERRA
MORENA (CIUDAD BOLIVAR)

3.1. Nuamero del proceso del proyecto.

Respuesta: Estudio de prefactibilidad y factibilidad para un cable aéreo en la zona norte
de Ciudad Bolivar realizado en el marco del Convenio de Cooperaciéon IDU- AFD 1547-
2020, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Agencia Francesa de Desarrollo.

3.2 Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto.

Respuesta: El Contrato de Consultoria se encuentra finalizando la Fase de Factibilidad.
Es de anotar que, aunque el contrato contempldé el Estudio de prefactibilidad y
factibilidad para un cable aéreo en la zona norte de Ciudad Bolivar

3.3 Costos de obra

Respuesta: El Consultor se encuentra entregando los productos de factibilidad al IDU
para su revision, por lo que especificamente el presupuesto esta en revision del IDU.

3.4 Cronograma de obra y ejecucion de recursos

Respuesta: Por la fase en la que se encuentra el contrato de consultoria, aun no se
cuenta con cronograma de obra,

3.5 En caso de aplicar, nombre del contratista

CONTRATISTA (contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo): EGIS SAS
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3.6. En caso que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del
contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato”

Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo

3.7. Mencione el avance financiero del proyecto

Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo

3.8. En caso de que el contrato haya tenido suspensiones, indique el niumero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspension, fecha de reinicio, motivo.

Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo

3.9. En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.
Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo

3.10. Mencione el numero del proceso de interventoria.

Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo, cuyo
seguimiento fue realizado por el IDU.

CABLE USAQUEN -EL CODITO —SAN RAFAEL

La contratacion de los estudios de prefactibilidad se tiene prevista para llevar a cabo en
el | Trimestre 2024.

La contratacion de los estudios de factibilidad y disefios se tiene prevista para llevar a
cabo en el lll trimestre 2024

4. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items
sobre los proyectos de RegioTram:”
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Respuesta: Para el caso del Regiotram de Occidente se trasladé la solicitud a la
Empresa Férrea Regional que es la entidad concedente de este contrato y sera dicha
Entidad quien directamente emitira la respuesta.

A continuacion, se presenta la respuesta para el Proyecto Regiotram del Norte, las
cuales fueron suministradas

4.1. Mencione el numero de proceso del proyecto

Respuesta: El Proyecto de Regiotram Norte, actualmente se esta desarrollando con la
asistencia técnica de FINDETER, en el marco del Convenio Interadministrativo 0018
(Numeracion Findeter), 048 (Numeracion Departamento de Cundinamarca), CE-048-
2019 (Numeracion IDU), suscrito con el Departamento de Cundinamarca, la Empresa
Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital de Bogota y el Instituto de Desarrollo Urbano
— IDU.

4.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto

Respuesta: El Proyecto Regiotram Norte, se encuentra en fase de estudios de
factibilidad, para lo cual se ha contratado la consultoria para la realizaciéon de los
“ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ESTRUCTURACION
TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION
SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTA Y ZIPAQUIRA”,
con la Unién temporal EGIS — DELOITTE - DURAN & OSORIO y cuya interventoria es
realizada por el Consorcio ARCO BOGOTA ZIPA.

4.3. Costos de obra

Respuesta: A la fecha no se tiene un valor estimado de la obra, toda vez que aun no
ha concluido el estudio de factibilidad de esta.

4.4. Cronograma de obra y ejecucion de recursos

Respuesta: El Proyecto, como se indicd en precedencia se encuentra en ejecucion de
los estudios de factibilidad y por tanto no se cuenta con cronograma correspondiente a
la ejecucion fisica y presupuestal de la obra.
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4.5. En caso de aplicar, nombre de contratista

Respuesta: La consultoria para la realizacion de los “Estudios y Disefios a Nivel de
Factibilidad de la Estructuracién Técnica, Legal, Financiera y de Equidad de Género e
Inclusion Social de un Tren de Carga y Pasajeros entre Bogota y Zipaquird”, viene
siendo desarrollada por la Unién temporal EGIS — DELOITTE - DURAN & OSORIO
en el marco del contrato No. 0016 de 2020.

4.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.

Respuesta: El Proyecto, como se indicd en precedencia se encuentra en ejecucion de
los estudios de factibilidad, los cuales estan en desarrollo. Por ende, no se cuenta con
la informacion aqui requerida con relacion a la ejecucion de la obra.

4.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.

Respuesta: Por encontrarse el Proyecto en ejecucion de los estudios de factibilidad,
no se cuenta con la informacién requerida con relacién a la ejecucion de la obra.

4.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspensién, fecha de reinicio y motivo.

Respuesta: Por encontrarse el Proyecto en ejecucion de los estudios de factibilidad,
no se cuenta con la informacién requerida con relacion a la ejecucion de la obra.

4.9. En caso de que el proyecto haya tenido prdérrogas, indique el nimero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.

Respuesta: El Proyecto se encuentra en ejecucion de los estudios de factibilidad, los

cuales estan en desarrollo y por tanto no se cuenta con la informacién aqui requerida
con relacion a la ejecucion de la obra.

4.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.
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Respuesta: El Consorcio ARCO BOGOTA ZIPA, en desarrollo del contrato No. 0017
de 2020 viene realizando la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable,
Social y de Equidad de Género, Ambiental y Juridica del contrato a cargo de los
Estudios y Disefios a nivel de factibilidad para la Estructuracion Técnica, Legal,
Financiera y de Equidad de Género e Inclusion Social de un Tren de Carga y Pasajeros
entre Bogota y Zipaquira.

5. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items
sobre los proyectos de Metro (Primera Linea del Metro de Bogota y Linea 2
Metro de Bogota):

Respuesta: Esta pregunta con los numerales comprendidos entre 5.1 y 5.6 no es
competencia del Instituto de Desarrollo Urbano.

6. Sirvase suministrar la informacion relacionada en de los items sobre cada
uno de los proyectos del Plan Vial del Norte (Avenida Paseo los Libertadores
- Autopista Norte, Ampliacion Carrera Séptima, Avenida Boyaca y Avenida
Borde Norte).

Respuesta:

AVENIDA PASEO LOS LIBERTADORES - AUTOPISTA NORTE, AMPLIACION
CARRERA SEPTIMA

En el marco de la colaboracion interinstitucional de los diferentes niveles, actualmente
Bogota Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo urbano y la Agencia Nacional de
Infraestructura tienen suscrito el Convenio Interadministrativo namero 001/006/1320 de
2019 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA
ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA ADECUADA ESTRUCTURACION,
CONTRATACION, ADJUDICACION, EJECUCION Y LIQUIDACIONDEL CONTRATO DE
CONCESION QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y
LEGAL DEL PROYECTO "ACCENORTE II" QUE INCLURA LA VARIANTE AL
MUNICIPIO DEL SOPO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
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ANEXOS N° 1Y 2 LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONVENIO.”

De conformidad con lo establecido en la clausula tercera del citado convenio, LAS
PARTES designaron a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, como la entidad
encargada de adelantar la estructuracion, obtener las aprobaciones y adelantar el
proceso de seleccion para adjudicar un contrato de concesién bajo el esquema de
asociacion publico privada. Es asi como se remitira a dicha entidad copia del
cuestionario para que desde alli se proporcione la informacion solicitada.

6.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto.

Respuesta: En este orden de ideas, después de haber agotado los procedimientos
establecidos en la ley 1508 de 2012, la ANI publicé en el SECOP el proceso VJ-VE-
APP-IPB-001 -2021 cuyo objeto es: “Seleccionarla Oferta mas favorable para la
Adjudicacionde un (1) Contrato de Concesién cuyo objeto sera el otorgamiento de una
concesion que, bajo el esquema de Asociacion Publico Privada en los términos de la
Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la financiacion, elaboracion de estudios y
disefios definitivos, gestion ambiental, gestion predial, gestion social, construccion,
rehabilitacién, mejoramiento, operacion y mantenimiento del corredor PROYECTO
ACCESOS NORTE FASE II, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte
Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas Apéndices del Contrato.”

El contrato de concesion fue adjudicado el 10 de marzo de 2022, y suscribié acta de
inicio el 23 de junio de 2022, este proyecto contempla una etapa de pre-construccion
de 1.5 afos, 5.5 afos para la etapa de construccion y 22 anos de operacion y
mantenimiento.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscrita el 23 de junio de 2022, el
concesionario se encuentra adelantando los tramites y obligaciones de la etapa de pre-
construccion, entre las cuales se encuentran entrega de estudios y disefios, inventario
de redes (210 dias) los cuales ya se encuentran en revision por parte de la interventoria
desde el 20 de enero de 2022, plan de obras detallado (330 dias) y otros.

Durante la etapa de construccién se contemplan las siguientes intervenciones y plazos:
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Autopista
Norte entre
calle 245y

191
Carrera
séptima

entre calles

245y 201

Perimetral

Sopo

Autopista Norte
Calle 191
K00+000 CO

(N:119149.02;

E:103810.80) CW
(N: 119158.80;
E:103749.42)

Carrera  séptima
calle 201 K02+000
(N: 119889.14; E:

105704.65)
Hacienda
Aposentos a la
altura de la
Autopista Norte
PR17+820 de la
ruta 5501

(N:1037855, E:
1011254)

Autopista Norte
Calzada Oriental
entre calle 215y

245
(Plazo maximo
de ejecucion 30

Calle
K02+600

meses desde
acta de inicio de
la fase de
construccion)
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Autopista Norte

calle 245
K05+830 CO (N:
124842.92; E:

104735.38) CW
(N: 124842.39; E:

104675.59)
Carrera séptima
calle 245
K06+930 (N:
124624.04; E:
105152.01)
Sector tres

esquinas, en la
interseccion de la
via que conduce
a la vereda San
Gabriel con la
concesion
Perimetral del
Oriente.

Calle 245

K05+830 CO

215 :
124842.92; &2

E:

104735.38)

17.96 KMS

TR A
DTP

20232250271761

Informacion Publica

Al responder cite este numero

Esta unidad funcional debera conectar con
el Contrato 001 de 2017 de Accesos Norte
se incluye la operacién y el

Fase |,
mantenimiento

rutinario de

la

infraestructura existente del proyecto, los
nuevos carriles en la Autopista Norte, la

Operacion y
mantenimiento
rutinario la

Sopod, los

intersecciones.

Se

incluye ademas la

retornos

construccion de la segunda Calzada en la
Carrera Séptima, los andenes vy ciclo rutas,
perimetral

e

Operacion y

mantenimiento rutinario para el carril de

Transmilenio  por

doce (12)

meses

contratos a partir de la suscripcion del Acta

de Terminacién de la Unidad Funcional

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periddico
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 5
carriles, de 3.50 m cada
uno, desde la calle 245
K05+830 hasta la calle 235
K04+600.

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye
ampliacion de 3 a 6 carriles

de 35 m cada uno
incluy endo el de
Transmilenio, desde la

calle 235 K04+600 hasta la
calle 215 K02+600 mas 0.3
m de separador en
Transmilenio y carril de
adelantamiento en las
estaciones proy ectadas.

Incluy e Espacio publico a
la margen externa con
ancho de 6.0 m que debera
incluir  una ciclorruta
minima de 3.00 m y franja
de circulacién peatonal.

Esta Unidad Funcional
debera conectar con el
Contrato 01 de 2017

Se debe dejar un carril en
reservavial de 3.5 m hacia el
separador para una futua
ampliacién de Transmilenio
Se incluye mantenimiento
periédico
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Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periédico

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacién de 3 a 6 carriles
de 3,50 mincluy endo el de

Esta unidad funcional
contempla la conexién en
ancho y numero de carriles
mixtos con la configuracion

T et e e % ly o calica exsten o i
azo maximo . alle . calle .

2 de ejecucion 30 11914(3162_ E: K02+600 2,60 Ig\falle (1191 K00+0?10 as Se debe dejar un carril en

meses desde 10381b 8‘0 : T. m i ¢ separa 0.'; zn reservavial de 3.5 m hacia el

acta de inicio de D) ransmilenio 'y carril de separador para una futua

fase de
construccion)

adelantamiento en las
estaciones proy ectadas.

Incluy e Espacio publico a
la margen externa con
ancho de 6.0 m que debera
incluir ~ una ciclorruta
minima de 3.00 m y franja
de circulacién peatonal.

ampliacién de Transmilenio
Se incluye mantenimiento
periddico.

Autopista Norte
Calzada
Occidental entre

Construccion,
Mejoramiento
Mantenimiento periédico
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 5
carriles, de 3.50 m cada
uno, desde la calle 245
K05+830 hasta la calle
235 K04+600.
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 6

Esta unidad funcional debera
conectar con el Contrato de
Concesion N° 01 de 2017 de
Accesos Norte fase |

Se debe dejar un carril en reserva

calle 245y 215 CALLE 245 1 vial de 3.5 m hacia el separador
3 (Plazo maximo Calle 215 K5+830 CW 3.3 ;a::rlﬁl;eznii&5mecl>ada ugg para una futura ampliacion de
de ejecucion 58 K02+600 (N:124842,39; : TeremilEne,  deseb | Transmilenio

meses desde
acta de inicio de

la fase de
construccion)

E: 104675.59)

calle235 K04+600 hasta la
calle 215 K02+600 mas
0.3 m de separador en
Transmilenio y carril de
adelantamiento en las
estaciones proy ectadas.
Incluy e Espacio publico a
la margen externa con
ancho de 6.0 m que
debera incluir una
ciclorruta minima de 3.00
m y franja de circulacién
peatonal.

Enlace del carril occidental hacia
el oriental a la altura de la
conexion con el CIM Norte
conforme a los parametros
operacionales que entregue el
Distrito.
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Autopista Norte
Calzada Occidental
Calles 215 y 191
4 (Plazo maximo de
ejecucion 58 meses
desde acta de inicio
de la fase de
construccion)

Calle 191

Koo+000 cw CAWE

N: 119158.09; 210 2.60
oY 209 k024600

E:103749.42)

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periédico
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye
ampliacion de 3 a 6 carriles
de 3,50 m incluy endo el de
Transmilenio desde la
Calle 215 K02+600 hasta
la Calle 191 K00+000 mas
0.3 m de separador en
Transmilenio y carril de
adelantamiento en las
estaciones proy ectadas.
Incluy e Espacio publico a
la margen externa con
ancho de 6.0 m que debera
incluir una ciclorruta
minima de 3.00 m y frana
de circulacién peatonal.
Mantenimiento  Periédico
de lo relacionado
previamente.

Esta unidad funcional contempla
la conexién en ancho y numero
de carriles mixtos con la
configuraciéon de la calzada
existente en la calle 191

Se debe dejar un carril de reserva
vial de 3.5 m hacia el separador
para una futura ampliacion de
Transmilenio
Se incluy e
periédico

mantenimiento

Autopista Norte,
Interseccion calle 201
y retornos a desnivel
(Plazo maximo de
ejecucion 66 meses
desde acta de inicio
de la fase de
construccion)

Calle 191 S‘QLLE 5.83
K00+000 K05+830

Construccioén y
Mantenimiento periédico
Construccién de Dos (2)
Retornos a Desnivel en

dos carriles cada uno,
que conectan los dos
carriles externos de las
calzadas oriental y
occidental de la
Autopista.

Incluye los Estudios y Disefios de la
interseccion a desnivel en la calle 201
(Avenida El Polo) y la Construccién de
dos (2) retornos a desnivel que
conectan carriles externos de la
Autopista Norte, ubicados
aproximadamente en la Calle 235
(K3+840) (104360.23;122949.82)
Norte - Norte y en la Calle 242 K5+594
(104735.22,124664.97) Sur —Sur.

Se incluye Mantenimiento periédico

Carrera  séptima Calle 245
calles 201 hasta Eggiooo coz((r)\:- KO6+930  CO
6 calle 245 (Plazo - (N:124625.70;
et 119889.14; E .
maximo de 105704.65) CW E: 105166.91)
ejecucion 66 : cw (N:

4.93

Construccion,
Mejoramiento
corredor  existente

Mantenimiento periédico

Esta Unidad Funcional debera
conectar con el Contrato de

del Concesion No. 01 de 2017 de
y Accenorte.
(1024625N,1005147E)
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(N:119889.80
E:105689.67)

BOGOT/\

7 124624.04;
E:105152.01)

TR A
DTP

20232250271761

Informacion Publica

Al responder cite este numero

Mejoramiento de la
calzada  existente y
Construccién de calzada
nueva de 2 carriles
mixtos de 3.25/3.50 m de
ancho, mas espacio
publico de 6.0 m en
ambos costados de la via

Se incluye
periédico

Mantenimiento

(ciclorruta y anden).

Perimetral de
Sopd

(Plazo maximo
de ejecucion 42
meses desde
acta de inicio
de fase de
construccion)

Hacienda
Aposentos a la
altura de la
Autopista
Norte
PR17+820 de
la ruta 5501

Sector tres
esquinas, en
lainterseccioén
de la via que
conduce a la
vereda San
Gabriel con la
Concesioén

7.2

Construccion, Mejoramiento
del corredor existente y
Mantenimiento periédico

Mejoramiento de 5.5 km con

la via destapada que
conduce hacia Sop6 desde
Hacienda Aposentos

(1037855,1011254) sobre la
Autopista Norte PR17+820
de la ruta 5501 hasta la
altura de la hacienda la
esperanza — San José (calle
3) préximo al casco urbano
de Sopé (1034286,1014397)
y Construccion de calzada
nuev a bidireccional desde la
Hacienda la esperanza -
San José  (Calle 3)
(1034286,1014397) hasta el
sector 3 esquinas en la
interseccién con la via que
conduce a la vereda San
Gabriel con la actual
Concesion Perimetral de
Oriente (1032866,1014581)
una interseccioén tipo
Glorieta en la calle 3 y una
interseccion a desnivel en el
sector tres esquinas.

El  mejoramiento y la
construcciéon de calzada
nuev a es de 2 carriles mixtos
de 3.65 m de ancho, bermas
de 1.0 m y hombrillo de 0.3
m

Esta Unidad Funcional debera
conectar en su inicio con el Contrato
de Concesion No. 01 de 2017 de
Accenorte y debera conectar al final
con el contrato de concesién No
002-2014 Perimetral de Oriente de
Cundinamarca.

Se incluy e Mantenimiento periédico

Adicionalmente el contrato parte especial en la seccion 4.5 entrega y reversion de la
infraestructura establece en el literal e) la reversidon anticipada de las intervenciones asi:
“Una vez terminada la construccion de las Unidades Funcionales 1, 2, 3 y 4 y
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transcurridos doce (12) Meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Terminacion de la Unidad Funcional 4, se revertira al IDU y/o a Bogota Distrito Capital
la infraestructura de las intervenciones asociadas a Transmilenio de conformidad con
lo dispuesto en el Convenio No. 006 de 2019. (ij) El procedimiento para la reversion
anticipada sera el siguiente e incluira: (1) Dentro de los doce (12) Meses siguientes,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminaciéon de la Unidad Funcional 4,
el Concesionario y el Interventor deberan iniciar la reversion anticipada. (...)”

Es decir, no le asiste a la concesiéon RUTA BOGOTA NORTE la obligaciéon de operar y
mantener estos carriles salvo por el plazo establecido contractualmente.
Adicionalmente, el contrato también contempla las intervenciones sobre la carrera
séptima desde la calle 201 hasta la 245 conforme se establece en la unidad funcional
numero 6 descrita en la respuesta a la pregunta numero 38, no obstante lo anterior,
para que se puedan iniciar las obras e intervenciones sobre la carrera séptima, se
establece en la seccién 4.5 (b) (i) de la Parte Especial que Bogota Distrito Capital tiene
la obligacion de realizar la entrega de los predios en las siguientes condiciones:

) En un plazo maximo de dos (2) afios contados a partir de la suscripcion de
su Acta de Inicio u Orden de Inicio para entregar el ochenta por ciento (80%)
de los predios, y hasta el 31 de diciembre de 2025 para entregar el veinte
por ciento (20%) restante de los predios necesarios para la construcciéon de
la segunda calzada de la carrera séptima en condiciones de disponibilidad,
sin invasiones y/o sin ocupantes para lo cual se suscribira la
correspondiente Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito con cada
entrega que se realice. Para el efecto, la ANI informara al IDU la Fecha de
Inicio del presente Contrato de Concesion de manera que dicha entidad
tenga certeza sobre el momento a partir del cual cuenta con el tiempo para
dar cumplimiento a la obligacién relacionada con la disponibilidad de los
predios.

ii) La recepcion de los Predios Distrito debera ser realizada por el
Concesionario sin ningun tipo de reserva, condicionamiento, objecion u
observacion, relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en
tanto que es obligacién del Concesionario recibirla en el estado en que se
encuentre. Sera responsabilidad del Concesionario realizar las
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demoliciones y adecuaciones necesarias en los Predios Distrito para la
efecucion del Proyecto.

i)  La entrega de los Predios Distrito por parte de BOGOTA DISTRITO
CAPITAL no implica la transferencia del derecho de dominio al proyecto
‘ACCENORTE I, ya que el titular del derecho de propiedad sigue siendo
la entidad distrital correspondiente.”

Se reitera que actualmente el contrato de concesion suscrito por la ANI con la sociedad
RUTA BOGOTA NORTE, se encuentra en etapa de pre-construccion con una duracion
de 1,5 afnos contados a partir del acta de inicio, lo que ocurrié el 23 de junio de 2022,
es decir, se estima que la fase de construccion inicie a finales de diciembre de 2023 o
a principios de 2024.

6.2. Costos de obra

El Proyecto contempla la siguiente inversion

1.301.567 495.605

Se reitera que actualmente el contrato de concesion suscrito por la ANI con la sociedad
RUTA BOGOTA NORTE, se encuentra en etapa de pre-construccién con una duracion
de 1,5 afnos contados a partir del acta de inicio, lo que ocurrié el 23 de junio de 2022,
es decir, se estima que la fase de construccioén inicie a finales de diciembre de 2023 o
a principios de 2024.

Vale la pena aclarar que este contrato de concesion bajo el esquema de asociacion
publico privada que abarca la autopista norte desde la calle 191 hasta la 245 vy la carrera
séptima de la calle 201 hasta la calle 245, a pesar de ser una iniciativa publica no
requiere de desembolsos del presupuesto publico, toda vez que, se esta financiando
con cargo al recaudo de las estaciones de peaje Andes, Fusca y antigua estacion del
peaje teletdon , que actualmente son operados por la concesion accesos norte fase |,
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sin embargo, en este contrato se estipulo que el 33,83% del recaudo de estas

estaciones fi

inanciarian las intervenciones sobre la autopista, sobre lo cual se tienen las

siguientes cifras:
Peaje Andes
Financiacion .
. Proyecto Porcentaje Recaudo Recaudo
?sr%g;: to Bogotd beneficiado cedido total cedido
H 0,
& NS s 11.586.565.000,00 11.586.565.000,00
Si NA 0% 133.636.757.200,00 133.636.757.200,00
&l A 0% 134.766.386.000,00 134.766.386.000,00
Si Accesos Norte 2 33,83% 86.241.319.600,00 43.121.016.283,74
sl 33,83% 131.673.379.800,00 44.540.627.491,43
Sl 33.83% 74.075.054.700,00 25.057.072.453,15
Peaje Fusca
E@gagga(giijﬁ:or))royecto Proyecto beneficiado Porcentaje cedido Recaudo total Recaudo cedido
si NA 0% 884.436.800,00 884.436.800,00
si NA 0% 11.139.973.100,00 11.139.973.100,00
S| NA 0% 13.403.881.500,00 13.403.881.500,00
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Si Accesos Norte 2 33,83% 7.865.028.000,00 4.321.257.806,21
Sl 33,83% 10.212.665.300,00 3.454.597.440,37
Sl 33,83% 4.796.731.200,00 1.622.571.076,10

Peaje Teleton

Financiacion
proyecto Bogota Proyecto beneficiado Porcentaje cedido Recaudo total Recaudo cedido
(si/no)
Si NA 0% 271.274.400,00 271.274.400,00
SI NA 0% 2.560.084.000,00 2.560.084.000,00
Si NA 0% 2.541.591.000,00 2.541.591.000,00
Si Accesos Norte 2 33,83% 2.423.251.900,00 1.067.761.532,97
Si 33,83% 3.206.830.900,00 1.084.761.861,22
Si 33,83% 1.777.728.200,00 601.345.007,30

Respecto de las inversiones que se tienen contempladas en la unidad funcional 0 que
establece la operacion y mantenimiento del corredor de la autopista norte 191 KO0+000
CO (N:119149.02; E:103810.80) CW (N: 119158.80; E:103749.42) Carrera séptima
calle 201 KO2+000 (N: 119889.14; E: 105704.65 Hacienda Aposentos a la altura de la
Autopista Norte PR17+820 de la ruta 5501 (N:1037855, E: 1011254) , se estiman una
34
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inversion de capex y opex de $119°158'478.563 que incluye ademas el fondeo del
cierre financiero y de subcuentas contractuales.

6.3. Cronograma del proyecto

Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario
6.4. Disenos

Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario
6.5. En caso de aplicar, nombre de contratista

Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario.

6.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.”

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite
el cuestionario.

6.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.”

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite
el cuestionario.

6.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspension, fecha de reinicio y motivo.”

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite
el cuestionario.

6.9. En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.
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Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite
el cuestionario.

6.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite
el cuestionario.

Favor suministrar la informacion también georreferenciada en formato shapefile.

Respuesta: La informacion georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar
en el siguiente enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0D0fiuxK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

AVENIDA BOYACA

6.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto

6.2. Costos de obra

6.3. Cronograma del proyecto

6.4. Disenos

6.5. En caso de aplicar, nombre de contratista

6.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.

6.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.

6.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de
suspensién, fecha de reinicio y motivo.

6.9. En caso de que el proyecto haya tenido prorrogas, indique el numero de
prorrogas y tiempo de prérrogas.

6.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.

Respuesta: Se adjunta en PDF y adicionalmente se encuentra en formato Excel (Punto
6 Av Boyaca) en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/file/d/18PkP-aO0 DOfiuxK2NpHV Jk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

Favor suministrar la informacion también georreferenciada en formato
shapefile.

La informacidon georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar en el
siguiente enlace:

] https://drive.google.com/file/d/18PkP-aO0 DOfiuxK2NpHV Jk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

AVENIDA BORDE NORTE

Para los proyectos que integran el Desarrollo de la region, el 4 de agosto de 2022 el
IDU suscribié el Convenio Interadministrativo con la ANI y el ICCU el cual tiene por
objeto: AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA
ARTICULACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURACION, REVISION DIAGNOSTICO, ACOMPANAMIENTO, ANALISIS,
VERIFICACION Y EVALUACION, TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA
CONECTIVIDAD EN EL CIRCUITO NORTE DE BOGOTA Y LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA (EN ADELANTE BORDE NORTE CIUDAD
REGION), DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE CONTRATACION, YA SEA
OBRA PUBLICA, CONCESION O ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS ENTRE
OTROS, QUE SE DERIVEN DE LOS ANALISIS DEL PRESENTE CONVENIO.

Actualmente se avanza en la organizacion presupuestal para iniciar la etapa de
prefactibilidad del proyecto, el 23 de septiembre de 2022 se realizé el primer comité
técnico del convenio con el fin de presentar su alcance inicial a los miembros que
integran el comité. El 02 de febrero se llevd a cabo el segundo comité técnico en el cual
la Agencia Nacional de Infraestructura presentd el avance de los documentos
precontractuales para contratar la estructuracion integral del proyecto, una vez se tenga
la caracterizacién completa de los avances y el alcance de la consultoria se presentara
nuevamente los documentos para que estos estén avalados por el comité técnico y la
ANI puede iniciar el proceso de seleccion correspondiente a un concurso de méritos.
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De acuerdo con lo anterior y a la fase en que se encuentra el proyecto no es posible
suministrar la informacion solicitada en los numerales 6.1 al 6.10.

7. Sirvase suministrar la informacion relacionada en cada uno de los items
sobre la ALO Sur y ALO Centro”

ALO SUR:

7.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto
7.2. Costos de obra

7.3. Cronograma del proyecto

7.4. Disefos

7.5. En caso de aplicar, nombre de contratista”

RESPUESTA PARA LOS NUMERALES 7.1 a7.5

Actualmente el IDU tiene suscrito el convenio interadministrativo 1442 del 16 de octubre
de 2018 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,
JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA ARTICULACION DE ACCIONES
PARA LA ADECUADA APROBACION DE FACTIBILIDAD, ADJUDICACION.
EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONCESION, QUE SE DERIVE
DE LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA
DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO
DENOMINADO "AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO SUR
DESDE CHUSACA HASTA LA CALLE 13".

De conformidad con lo establecido en la clausula tercera LAS PARTES determinaron
que la ANI seria la entidad encargada de estructurar, adelantar el tramite de
aprobaciones del proyecto y posteriormente de adelantar el proceso de seleccion,
motivo por el cual el 12 de marzo de 2021 public6 en el SECOP el acuerdo de
condiciones en que fue aceptado y aprobado el proyecto de iniciativa privada
presentado por el originador del proyecto conformado por Mario Alberto Huertas Cotes,
CONCAY S.A, PAVIMENTOS COLOMBIA S.AS y COHERPA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.AS, identificado el proceso con la referencia VJ-VE-APP-IP V-
001-2021, proceso que fue adjudicado al originador el 13 de diciembre de 2021 un mes
después se suscribié el contrato, el acta de inicio fue suscrita el pasado 19 de julio de
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2022 una vez fue entregada la infraestructura existente y los predios a cargo del IDU e
INVIAS.

El Proyecto contempla una fase de pre-construccion de un (01) afio, cuatro (4) afios de
construccion y 25 a 27 afios de operacion y mantenimiento

El Proyecto incluye:

e Adecuacion ados (2) carriles por sentido, mantenimiento y operaciéon del corredor
vial existente entre la interseccion Chusaca (Mufia) y la interseccion Canoas en el
municipio de Soacha.

¢ Rehabilitacion, mantenimiento y operacion del corredor vial existente de dos (2)
carriles entre la interseccion Canoas en el municipio de Soacha y la Avenida Bosa
en el Distrito Capital.

e Construccion, mantenimiento y operacion de corredor vial nuevo de dos (2)
carriles entre la Avenida Bosa vy la interseccion con la Calle 13.

e Construccion, mantenimiento y operacion de corredor vial nuevo de la segunda
calzada de dos (2) carriles entre la interseccion Canoas en el municipio de Soacha
y la interseccion con la Calle 13.

e Construccion del espacio publico para peatones y ciclo usuarios del costado
Oriental del corredor entre el Rio Bogota y la Calle 13, dentro de los limites del
Distrito Capital.

e EI proyecto ALO Sur estd concebido como calzadas expresas, por lo que
Unicamente contempla la conexion con la calle 13. La solucion propuesta en este
punto, integra los dos corredores desarrolldndose en una interseccion tipo
“trompeta”, con enlaces independientes de acceso y salida, con una velocidad de
disefio de 30Km/h.

Este Proyecto se trata de una iniciativa privada sin desembolso de recursos publicos,
conforme establece el contrato de concesion suscrito, el concesionario cuenta con un
ano para lograr el cierre financiero del proyecto, y de acuerdo a la Ley 1508 de 2012
una vez cuente con la disponibilidad de la infraestructura, cumpla con los estandares
de calidad y niveles de servicio, el Estado retribuira el proyecto con cargo al 25% del
recaudo del peaje Chusaca y con la instalacion de una nueva estacion de Peaje
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denominada ALO SUR la cual entrara en operacion una vez culminen las unidades
funcionales 1,2, y 3.

Interseccion “H Hasta
. - Mufa” Interseccién
0 Operaciony Mantenimiento (Chusaca) Canoas 4,5 $ 94.067
PK50+072 PK44+960
Mejoramiento,
Rehabilitacién, Operacion y Hasta estribo
Mantenimiento de calzada Interseccion norte del
1 Orientall 24 meses desde Canoas puente sobre 9.5 $103.188
fecha de suscripcion de PK44+960 el Rio Bogota
acta de inicio fase de PK35 +400
construccion
Rehabilitacién, Operacion y .
i Estribo  norte Hasta la
I\éla_ntenlmlento de calzada del puente proyeccion de
riental / 24 meses desde sobre el Rio la Avenida 18
fecha de suscripcion de Bogota Bosa ’
acta de inicio fase de PKgs+4OO PK33+583
construccion
2 $119.942
Construccion, Operacion y
Mantenimiento de calzada Proyeccion de Hasta
Criental / 24 meses desde la Avenida Avenida 43
fecha de suscripcion de Bosa Américas ’
acta de inicio fase de PK33+583 PK29+240
construccion.
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Construccion, Operacion y
Mantenimiento del corredor Hasta
de la calzada Oriental/ 24 Avenida interseccion
3 meses desde fecha de Américas con la Calle 3,3 $301.902
suscripcion de acta de PK29+240 13
inicio fase de PK25+910
construccion .
Construccion, Operacion y
Mantenimiento del corredor Estribo Sur de
de la calzada Occidental, y, puente .
Construccion de espacio principal gﬁfta estr(ljbec:
publico para peatones y Occidental del
4 ciclo usuarios del costado enlace de la ng.rgegsooli;e 9.5 $235.151
Oriental /48 meses desde ALO por Calle PK35 +47g
fecha de suscripcion acta 13
de inicio fase de PK26+070
construccion
Construccion, Operacion y
Mantenimiento de la calzada Estribo Sur del Hasta
Occidental. /48 meses puente sobreel Interseccion
5 desde fecha de Rio Bogota Canoas 9.5 $155.970
suscripcion acta de inicio PK35+470 PK44+960
fase de construccion
Construccion, Operacion y
Mantenimiento del corredor Interseccion “H Hasta
ampliado a cuatro carriles. Mufa” Interseccién
6 /48 meses desde fecha de (Chusaca) Canoas 4.5 $101.831
suscripcion acta de inicio PK49+413 PK44+960
fase de construccion

El cronograma estimado que se contempla para las actividades de pre-construccion es
el siguiente:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRE-CONSTRUCCION ‘%o
o)

Cronograma de Trabajo Predial
Cronograma de Trabajo de
actividades ambientales
Cronograma de intervencion y

traslado de redes
S ) e Dos (02) meses desde acta de
contrato de concesién nicio

Entrega de
Obligacion Estudios y Disefios
) cesion parcial . como el
Suscripcion del licencia ALO inventario de

contrato de Disefios  SUR -CAR 60 redes, 210 dias

30 dfasgelsde J dias desde acta desde acta de Lu::lmf)::‘:;m | : tapa o
suscripcion del acta de de - i nicio etapa de
Suscripcion del P e @ nicia inicie dias desde acta de construccion—

contrato inicio 48 meses

e

Entrega del plan
de obras
detallado, 270
dias desde acta
Celebracion de inicio

=

BOGOT/\

Durante la etapa de pre-construccion, eran claves dos obligaciones a cargo del
Distrito, la primera era la entrega de predios e infraestructura como requisito previo
para suscripcion del acta de inicio del contrato, esto se realizé en visita de campo
el 19 de julio de 2022, con participacion de la Direccion Técnica de Administracion
de Infraestructura, Direccién Técnica de Predios y la Subdireccién General de
Desarrollo Urbano por parte del IDU, igualmente se tuvo participacion por parte de
la Concesion ALO SUR S.A.S, la Gerencia del proyecto por parte de la ANI, la
interventoria y funcionarios del INVIAS. La segunda obligacion consistia en lograr
la cesidn parcial de derechos y obligaciones de la licencia ambiental 1400 del 25 de
agosto de 1999, hecho que fue notificado por parte de la CAR al IDU el 14 de
diciembre de 2022, en el cual se le puso en conocimiento la Resolucién No.
2027000759 de la misma fecha, acto administrativo que fue puesto en
conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicacién No.
20222051927131 del 15 de diciembre de 2022
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Las siguientes preguntas son competencia de la ANI, entidad a la cual seran remitidas

para su atencion.

7.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial

del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.
7.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.

7.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el numero
de suspensiones, tiempo de suspension en dias calendario, fecha de

suspensién, fecha de reinicio y motivo.

7.9. En caso de que el proyecto haya tenido préorrogas, indique el niumero de

prorrogas y tiempo de prérrogas.
7.10. Mencione el numero de proceso de la interventoria.
7.11. Anexe la dltima actualizacion de la licencia ambiental.

Favor suministrar la informaciéon también georreferenciada en formato shapefile.

Respuesta: La informacion georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar

en el siguiente enlace:

= https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOO0DO0fiuxkK2NpHVJk- ZzvS4BnO/view?usp=sharing

ALO CENTRO:

Respuesta: Actualmente el IDU, el ICCU y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, tienen suscrito un Convenio Interadministrativo para el
desarrollo de proyectos que benefician a la ciudad regién, convenio
interadministrativo que se identifica con el numero 1480/150/006 de 2020, cuyo
objeto es: “LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos interinstitucionales
desde los componentes, técnicos, administrativos, juridicos y financieros orientados
a la articulacién de acciones para el fortalecimiento de la estructuracion, revision
diagndstico, acompafnamiento, analisis, verificacion y evaluacion, técnica, juridica y
financiera de los proyectos que sean priorizados entre las partes y mejoren la
conectividad entre el circuito occidental de Bogota y los municipios del
Departamento del Cundinamarca (en adelante Borde Occidental Ciudad Regioén), de
conformidad con el esquema de contratacion, ya sea obra publica, concesion o

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021
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asociaciones publico privadas, entre otros, que se derive de los analisis en el marco
del presente convenio.”

En el marco de este convenio LAS PARTES pactaron conformar un Comité Técnico, y
de conformidad con el PARAGRAFO 1° de la Clausula Cuarta del citado convenio, son
funciones del Comité Técnico: “1. Definir y priorizar los proyectos a desarrollar bajo el
objeto del presente Convenio”

El 23 de febrero de 2022, la ANI, el IDU y el ICCU suscribieron el Modificatorio No 1 al
Convenio, y el Anexo 1 al Convenio Marco del Borde Occidental, mediante el cual las
partes regulan la estructuracion del proyecto denominado “Anillo Vial de Occidente”, en
el alcance del Anexo 1, se definen los proyectos a adelantar en el marco del Convenio,
los cuales son:

[1 Calle 13 Mejoramiento, Operacion y Mantenimiento del corredor Rio Bogota -
Facatativa - Los Alpes.

[0 ALO Centro: Avenida Longitudinal de Occidente entre calle 13 y calle 80.

[1 Calle 63: Calle 63 entre carrera 122 y concesion departamental de la via Funza —
Cota (actual concesién de DEVISAB).

De estos proyectos priorizados se obtuvo como avance o victoria temprana la
aprobacion de la prefactibilidad en el mes de diciembre por parte de la ANI de la
iniciativa privada presentada por ODINSA denominada DORADO MAX, proyecto que
incluye los accesos sobre la calle 63 y la extensién de Transmilenio hasta el aeropuerto.

Ahora bien, el grupo MOTA ENGIL, radicé la propuesta de iniciativa privada para el
desarrollo del tramo centro de la Avenida Longitudinal de Occidente, el 30/12/2022 ante
la SDMM , siendo esta trasladada por competencia al IDU el 30 de enero de 2023,
actualmente la Subdireccion General de Desarrollo Urbano se encuentra evaluando los
documentos de la prefactibilidad, esperando tener el primer avance de observaciones
al proyecto antes de culminar el mes de febrero para que el originador del proyecto
ajuste el mismo de ser necesario, este proyecto sera presentado ante los miembros del
comité técnico del convenio en la primera semana de marzo de 2023, una vez se agote
esta etapa se procedera a solicitar a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto
sobre la adecuacion del proyecto a los intereses de mediano y largo plazo del distrito.
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Si la informaciéon que se evalua resulta viable técnica, financiera y legalmente para el
Distrito, se estima que culminaria la aprobacién de la etapa de prefactibilidad el 30 de
abril de 2023, iniciando la estructuracion de la etapa de factibilidad, la cual podria tardar
entre 12 a 24 meses dependiendo de la complejidad del proyecto, posteriormente y de
conformidad con los establecido en la Ley 1508 de 2012 culminada la etapa de
factibilidad iniciaria la etapa de evaluacion y aprobaciones que se estima en nueve
meses para llegar a un acuerdo de condiciones con el originador y su posterior
publicacion en el SECOP para que terceros interesados manifiesten interés en mejorar
la oferta.

De acuerdo con lo informado anteriormente y la etapa en la que se encuentra el
proyecto, las preguntas de los numerales 7.1 a 7.11 no pueden ser contestadas.

8. Presente una evaluacion del estado de la malla vial en Bogota. Suministre
la informacién también georreferenciada en formato shapefile.”

Respuesta: El IDU cuenta con informacion geografica y alfanumérica de la Malla Vial,
Espacio Publico, Ciclorrutas y Puentes de la Ciudad, la cual se encuentra disponible
para consulta general de los diferentes usuarios, como lo es la informacién sobre
extension y/o estado de los diferentes tipos de infraestructura (malla vial, espacio
publico, ciclorrutas, puentes) a través de un servicio geografico acompafado del
respectivo boletin técnico, mediante el enlace htips://geoportal-idu.hub.arcgis.com/,
seccion “Presentacion de las estadisticas”, en donde puede consultar la informacién
especffica para la malla vial.

En este mismo sentido, en la siguiente tabla se presenta la informacién que dispone la
entidad sobre el estado de la malla vial, con fecha de corte a 30 de junio de 2022, en
funcion de los diferentes tipos de malla, como son: troncal, arterial, intermedia, local,
rural principal, rural no principal.

SATISFACTO
TIPO MALLA BUENO RIO JUSTO POBRE MUY POBRE GRAVE FALLADO
VIAL Km Km Km ® Km Q Km Q Km o Km ©
Carril % i % Carril | Carril | Carril % Carril % Carril
Troncal 795,64 | 72%| 197,74 18% 66,00 6% 36,13 3% 8,59 1% 0,70 [ 0% 0%
Arterial 977,29 37%| 622,14 24% | 453,59 17%| 299,74 10/10 191,951 7% 85,341 3% 29,19 1%
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2834,87

20%

1911,99

o

1414,93 |

1146,97 ‘

8%

645,09

)

925,20

Intermedia | 124736 39% | 764.57| 24%| 49143 | 15%| 33057 )| 21222] 7% | 10226 3%| s57.14| 2%
Local 223883 | 36% [ 117244 | 19% | 72059| 12% | 509.38| 8% 391.22| 7% | 322.84| 5%| s0263| |’
Malla Vial |55 55 | 160, 4694 | 13%| 69.63] 19%| o148 7| sa26| 24| 3503 00 331] 1%
Principal Rural % % %
Malla Vial | g3 001 7001 3104 4%| 110,75| 15%| 168,63 23| 258,74 34| os01| 2| 3292| 4%
Rural % % %

TO TAL ‘ 536838 ‘ 38%

Nota: Se debe tener en cuenta que esta informacién no corresponde a un diagndstico tomado en campo
directamente, sinoal estado de las vias a corte de 30/06/2022 producto de la actualizacién semestral querealiza
el IDU tomando como principal fuente de informacién los reportes de intervencién de las entidades con
competencia parala conservacion de la mallavial y posterior aplicacion de modelos teéricos de deterioro.

El estado se presenta en una escala de clasificacion de siete categorias, acorde a lo
definido y establecido en las normas internacionales ASTM-D-6433 y ASTM-E-2840,
asi: Bueno, Satisfactorio, Justo, Pobre, Muy Pobre, Grave y Fallado, como se muestra
en la siguiente grafica:

Grafica 1. Escala de Clasificacion (PCI/URCI) empleada a partir del afio 2021.

Bueno [sati

URCI

100-86

Fallado

10-0

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta la siguiente nota técnica:

— El calculo de las cifras se efectué acorde con la clasificacion vial establecida en su

momento por el Decreto Distrital 190 de 2004, asi: malla vial troncal, arterial, intermedia,

local, rural. Esta clasificacion esta sujeta a armonizacion conforme a la entrada en

vigencia del Decreto 555 de 2021.

La informacién en shapefile se encuentra en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/drive ffolders/1 YFrXevd2xTD2t95gRSi3Njy6i3cmC0jx? usp
=sharing

9. Informe numero de kilbmetros que se han repararon desde el 01/01/2020
a la fecha.

Respuesta: A través del Programa para la Conservacion de la malla vial de Bogota, entre
el 01-01-2020 y el 31-01-2023 se han intervenido 958,48 km-carril, con estrategias como
mantenimiento rutinario, mantenimiento periddico, rehabilitacion, reconstruccion y
atenciones puntuales que, por su avanzado estado de deterioro estén afectando la
seguridad vial. En el siguiente cuadro se discrimina por tipo de malla y afio de ejecucion:

EJECUCION EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION
TIPOMALLAVIAL | UNIDAD 2020 2021 2022 2023 2020-2023
MALLA VIAL ARTERAL )
N TAONCAL km-carril 36,29 99,48 155,56 23,04 314,37
MALLA VIAL ARTERAL )
RoNeAL km-carril 38,48 13,52 236,77 2564 314,41
VALTA VAL
INTERMEDIA QUE km-carril 47,71 95,04 75,84 9,86 228,45
SOPORTA RUTAS SITP
MALLA VIAL RURAL kmrcarril 3.05 25.99 3381 38.40 101,25
Total 125,53 234,03 501,98 96,04 958,48

Es pertinente indicar que con recursos del presupuesto Plan de Desarrollo 2020-2024
en la vigencia 2020 se ejecutaron 26,63 km-carril, lo que da un total de avance del
presente PDD de 859,58 km-carril, como se discrimina a continuacion:

EJECUCION ) ) ) )
2020 CON | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION
TIPOMALLAVIAL | UNIDAD | porgpyEsTO 2021 2022 2023 2020-2023
PDD 2020-2024
VALLA VIAL ARTERAL )
NG TRONGAL km-carril 11,91 99,48 155,56 23,04 289,99
Q"é‘(')-,'\-lé/l/L'A‘LAR' BRAL 1 ymecarril 14,68 13,52 236,77 25,64 290,61
MALTA VIAD
INTERVMEDIA QUE km-carril 0,04 95,04 75,84 9,86 180,78
SOPORTA RUTAS SITP
MALLA VIAL RURAL Kmrcarmi 0 75.99 3387 38,40 98,20
Total 26,63 234,03 501,08 96,94 850,58
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10. Especifique el numero de kilobmetros de la malla vial que se necesitaban
reparar al inicio de la administracion en el 2020 y el numero de
kilbmetros que se necesitan reparar al dia de hoy 2023.”

Respuesta: En relaciéon con la cantidad de kildmetros que se necesitaban reparar al
inicio de la administracion y a dia de hoy, es importante mencionar que, desde el primer
momento en que una via (pavimento) se abre al servicio vehicular, esta se encuentra
soportando las cargas de transito para las que fue disefiada, como también los
diferentes factores externos que inciden en su comportamiento y estado en
determinado momento de su vida util.

Es asi que, en todo el periodo de su vida util es importante adelantar acciones de
seguimiento a su estado de condicion, que permitan identificar las actividades de
conservacion que requiere la infraestructura vial, desde mantenimientos rutinarios en
sus inicios, hasta actividades de mayor magnitud a medida que la edad del pavimento
se incrementa, tales como mantenimientos peridédicos, rehabilitacion e incluso
reconstrucciéon hacia el final de su vida util.

En lo que respecta a temas de inventario y diagnéstico, es importante precisar que
hasta el afio 2020 el IDU empled la clasificacion del estado de condicion superficial de
la malla vial a partir de una escala agrupada en tres (3) categorias: Bueno, Regular y
Malo, a partir de clasificacién por rangos de indice de Condiciéon de Pavimento (PCI)
como se ilustra a continuacion:
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Escala de Clasificacion (PCI/URCI) empleada hasta 2020.

PCl
_____BUENO |

> 90 y < 100

> D5 yw <90

PAALO

=0y =55

A partir del ano 2021, la entidad fortalece la metodologia empleada, en cuanto a la toma
de informacién, procesamiento, analisis y clasificacion del estado, en concordancia con
lo establecido en las normas técnicas internacionales para el diagndstico de pavimentos
y categorizacion del estado y posterior calculo de las estadisticas.

Como resultado de lo anterior se adoptaron e implementaron siete (7) categorias:
Bueno, Satisfactorio, Justo, Pobre, Muy Pobre, Grave y Fallado, las cuales obedecen a
los valores establecidos para el PCI, tal como se representa a continuacion:

Escala de Clasificacion (PCI/URCI) empleada a partir del aiio 2021.

Bueno [sati: bre Fallado
- E
Bueno Fallado

10-0

Tomando en consideracion lo anterior, es de resaltar que, la informacion obtenida como
resultado de las estadisticas de extension y estado de la malla vial con fecha de 2021
en adelante, no es comparable directamente con los resultados sobre el estado de la

URCI

100-86
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malla vial presentados hasta el afio 2020 ni con los diagnodsticos realizados previamente,
debido a las diferencias metodolégicas que se presentan.

A continuacion, se relaciona las tablas de estado y diagnéstico para el afio 2020 a corte
de 30 de junio (primera actualizacion del estado durante la administracion),
ano 2022 a corte de 30 de junio, que corresponde a la informacidon mas reciente que

dispone

la entidad.

Tabla 1. Estado de la malla vial a 30 de junio de 2020

BUENO REGULAR MALO ‘ TO TAL
TIPO MALLA VIAL g Km Km Km
() 0, ()
Carril % Carril % Carril % Carril
Troncal 862,43 | 77.8% | 241,27 |21.8% | 4,69 0,4% | 1108,39
Arterial 1510,76 | 57,3% | 983,29 |37.3% | 140,43 | 5,3% | 2634.48
Intermedia 1686,5 | 52,6% | 1271,78 | 39,7% | 245,08 | 7.7% | 3203,36
Local 2633,72 | 42,9% | 2176,07 | 35,5% | 1322,96 | 21,6% | 6132,75
Malla Vial Principal
Rural 82,69 |22,9% | 110,2 |30,5% | 168,05 | 46,6% | 360,94
Malla Vial Rural 55,33 7,4% | 331,85 |44,6% | 356,56 | 47,9% | 743,74
48,0 36,0 16,0
LNSHILIE 6831,43 % | 511446 | % | 2237,77 % | 14183,66

Tabla 2. Estado de la malla vial a 30 de junio de 2022

SATISFACTO

y para el
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BUENO RIO JUSTO POBRE MUY POBRE GRAVE FALLADO
Km % Km Km Km 0 Km s Km o Km s
Carril Carril Carril Carril Carril Carril Carril
Troncal 795,64 72% | 197,74 18% 66,00 6% 36,13 | 3% 8,59 1% 0,70 [ 0% 0%
Arterial 977,29 |37% | 622,14 24% | 453,59| 17%| 299,74 10/10 191,95 7% 85,34 | 3% 29,19 1%
Intermedia| 124736 |39% | 764,57 24% | 491,43| 15%| 339,57 113 212,22 7% | 102,26 3% 57,14 2%
0
Local 223883 136% | 1172,44 19% | 720,59 12%| 509,38 8% | 391,22 7% | 322,84 5% | 802,63 10/30
Malla Vial 17 24 10
Principal 55,52 116% 46,94 | 13% 69,63 | 19% 61,48 o 84,26 % 35,93 % 331 1%
Rural 0 ? °
Malla Vial 23 34 13
aRl?ralla 53,741 7% 31,04 4% | 110,75] 15% 168,63 % 258,74 % 98,01 % 32,92 | 4%
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11. Indique cual es el costo estimado de la recuperacion total de la malla vial
en la ciudad

Respuesta: En relacién con el costo estimado de la recuperacion de la malla vial, y con
el propdsito de disponer un estimativo de la inversion econdmica necesaria para llevar
a oOptimas condiciones los pavimentos que conforman malla vial urbana de la Ciudad,
se realiza un andlisis y estimacion que consiste en proponer una estrategia de
conservacion asociando el estado de las vias a una posible intervencién requerida.

Para determinar el costo de cada intervencion por tipo de malla se tuvieron en cuenta
las diferentes estrategias de intervencion, y, se determiné la distribucion y magnitud de
la malla vial por tipos de vias, se estimaron costos indices de tipos de intervencion
(Mantenimiento rutinario, Mantenimiento Periédico, Rehabilitaciéon y Reconstruccion) y
se asignd segun el estado de las vias la posible intervencién (estimada) a realizar,
obteniendo como resultado que la totalidad de la malla vial de la ciudad requiere
aproximadamente la suma de 8.55 billones de pesos para llevarla a O&ptimas
condiciones, con corte a 30 de junio de 2021, tal como se puede apreciar en la siguiente
tabla.

Necesidad inversiéon $ en

TIPO MALLA' conservacion a 30 de junio de 2021
(Billones de pesos)

Troncal 0,28
Arterial 2,42
Intermedia 1,98
Local 3,48
Rural Principal 0,20
Rural NO Principal 0,19
| TOTAL | 8,55

Notas Técnicas:

1. Valores estimados con la base de precios de referencia 2021-1.

2. Las necesidades de conservacion de la malla vial troncal incluye carriles mixtos.

3. No tiene en cuenta aspectos de compra de predios, urbanisticos y de conservacion de andenes.

4. Los costos Unicamente se refieren a intervencion de la estructura de pavimento, e incluyen porcentajes de
PMT, Ambiental, Social, Redes Hiumedas y Secas, AlU, Diagnéstico, Disefios, Interventoria e IVA.

5. Los costos no representan en ninguna medida el reemplazo de los resultados de disefios de intervencion
necesarios en cualquier proyecto de conservacion de malla vial.

1 Clasificacion dela mallavial deacuerdo con el Decreto Distrital 190 de 2004.
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5. Es de aclarar que esta informacion representa un ejercicio tedrico basado en los datos estimados de
condicién generales de la malla vial al 30 de junio del afio 2021 y valores indices por tipo de intervencion, lo

cual es una estimacion y el andlisis presentado depende del estado de la malla vial.

De la tabla anterior se infiere que, discriminado por malla urbana y malla rural, la

necesidad de conservacion es:

8,16 billones de pesos
0,39 billones de pesos

o Malla Vial Urbana:
o Malla Vial Rural:

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o

aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Firma mecéanica generada en 28-02-2023 08:47 PM
Anexos: Lo anunciado

Aprobd: Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdireccién General de Infraestructura

Aprobd: José Félix Gomez Pantoja-Subdireccidn General de Desarrollo Urbano

Aprobd: Luis Ernesto Bernal Rivera-Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura
Aprobd: Martha Rocio Caldas Nifio-Direccion Técnica de Proyectos

Aprobé: Meliza Marulanda-Direccion Técnica de Construcciones

Aprobé: Sully Magalis Rojas Bayona-Direccion Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovacidon
Elaboro: Paula Andrea Tamayo Madrid-Direccion Técnica de Proyectos
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