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Bogotá D.C., febrero 28 de 2023 

 

 
Doctor 
DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 

Secretario General de Organismos de Control 
CONCEJO DE BOGOTÁ 

secretariageneral@concejobogota.gov.co 
correspondencia@concejobogota.gov.co 

Calle 36 No. 28 A 41 

Bogotá D.C. 
 
REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3080. Rad. IDU 20235260266812. 

Proposición 142 de 2023.Tema: Grandes obras de infraestructura de movilidad 

en Bogotá. 

 
Respetado doctor García, 

 

En atención a la comunicación de la referencia, por medio de la cual se remite el 
cuestionario de la Proposición No. 142 de 2023, atentamente se procede a dar 

respuesta, en el marco de las competencias asignadas al IDU, con base en la 

información y reportes preparados por la Subdirección General de Desarrollo Urbano, 
la Dirección Técnica de Proyectos, la Dirección Técnica deconstrucciones, la Dirección 

Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, la Dirección Técnica de Conservación 
de la Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación de esta Entidad, en los 

siguientes términos: 

 
1. Indique los proyectos de obras de cobro por valorización que se han 

diseñado, propuesto y ejecutado en los últimos 10 años en Bogotá, 

especificando los siguientes detalles en cada una: 
1.1 Tipo de obra 

1.2 Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 
1.3 Costos de obra 

1.4 Cronograma de obra 

1.5 Cronograma de ejecución de recursos 
1.6 Área de influencia del proyecto 

mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co
mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
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1.7 Empleos directos e indirectos generados, segregue la información por 

favor por género y grupos etarios 

1.8 En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 

1.9 En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 
de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo. 

1.10 En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 
prórrogas y tiempo de prórrogas. 

 
Respuesta: Al respecto se presenta lo solicitado en cuadro en Excel denominado: 
“Punto 1 – Valorización 10 años”. 

 
Adicionalmente, en el siguiente enlace se adjunta la información requerida en PDF. 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 
Favor suministrar la información también georreferenciada en formato shapefile. 

 
Respuesta: La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar 

en el siguiente enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 
2. Sírvase suministrar la información relacionada en cada uno de los ítems 

sobre los proyectos troncal de Transmilenio, incluyendo Corredor Verde de 

la Carrera Séptima: 

2.1. Mencione el número de proceso del proyecto 
2.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 

2.3. Costos de obra 
2.4. Cronograma de obra y ejecución de recursos 

2.5. En caso de aplicar, nombre de contratista 

2.6.   En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del 
contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 

2.7.  Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 

https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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2.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número de 

suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo. 
2.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas. 
2.10. Mencione el número de proceso de la interventoría. 

 
Respuesta: Se adjunta en PDF y adicionalmente se encuentra en formato Excel 
denominado “Punto 2 Información contratos troncales” disponible en el siguiente 

enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 
Favor suministrar la información también georreferenciada en formato shapefile. 
 
Respuesta: La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar 

en el siguiente enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 
CORREDOR VERDE DE LA SEPTIMA 

 
2.1. Mencione el número de proceso del proyecto. 

 
Respuesta: El Corredor Verde de la Carrera 7 (Calle 26 a la Calle 200) es un solo 

Proyecto Urbanístico para el cual IDU adelantó tres (3) procesos de selección de 

concurso de méritos abierto para la consultoría (IDU-CMA-SGDU-048- 2020, IDU-CMA-

SGDU-049-2020 e IDU-CMA-SGDU-050-2020) que derivaron en los Contratos de 
consultoría No. 1299, 1336 y 1319 de 2021 y tres (3) procesos de selección de concurso 

de méritos para la interventoría (IDU-CMA-SGDU-013-2021, IDU-CMA-SGDU-014-
2021 e IDU-CMA-SGDU-015-2021) que generaron los Contratos de interventoría No. 

1366, 1367 y 1368 de 2021 

 
2.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto. 

 

https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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Respuesta: Actualmente el Proyecto se encuentra en el proceso de cierre de la fase 

de diseños de la mano de las consultorías contratadas para tal efecto, en estructuración 

del proceso constructivo, y en una última fase de participación ciudadana en la que se 
están mejorando los diseños. Se prevén dos licitaciones de obra (Calle 26 a 93A y Calle 

93A a Calle 200) y un valor aproximado de 2.5 billones de pesos. Además, una fase de 
construcción de 36 a 40 meses según la complejidad de los tramos. 

 

2.3. Costos de obra 
2.4. Cronograma de obra y ejecución de recursos 

 
Respuesta: Se informa que, a la fecha, los contratos de consultoría FASE III (Estudios 

y Diseños de detalle desde la calle 26 hasta la calle 200), han cerrado todas las 

definiciones para alcanzar la ingeniería de detalle, encontrándose en el trámite de las 
aprobaciones finales por parte de la interventoría y terceros, por esta razón el proyecto 

se encuentra en la finalización de la fase de Estudios y Diseños, por lo que todavía no 

ha iniciado construcción ni tiene un cronograma de obra en firme. El presupuesto 
estimado de la intervención es de 2.5 Billones de pesos.  

 

2.5. En caso de aplicar, nombre de contratista. 
 

Respuesta: A continuación, se informan los contratistas para la Etapa de Estudios y 

Diseños: 
 
 Contrato IDU 1319 de 2021 
 

Contratista: CONSORCIO CORREDOR VERDE SÉPTIMA 

Integrantes: SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. - SERINCO 
COLOMBIA - PEYCO COLOMBIA. 

Objeto: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR 

VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 26 HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE 
LA CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y ACTUALIZAC IÓ N, 

COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES 
DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL CALLE 26 Y DEMÁS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.    
 
 Contrato IDU 1299 de 2021 
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Contratista: CONSORCIO CORREDOR VIAL VP Integrantes: VELNEC S.A. - 

PROGINCOLOMBIA    
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA 

CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y DEMÁS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.    
 

 Contrato IDU 1336 de 2021 

 
Contratista: CONSORCIO CPS-GOC 2021 

Integrantes: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL 
SUCURSAL COLOMBIA - GOC INGENIERIA SAS 

Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 93A HASTA 

LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, CONEXIONES OPERACIONALES 

CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.  
 

2.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del 

contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 
 
Respuesta: Se informa en el cuadro adjunto del numeral 2.8. 

 

2.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 

 
Respuesta: Para la etapa de Estudios y Diseños:  

 

Facturado acumulado T1 contrato 1319-2021: $ 381.974.031 
facturado acumulado T2 contrato 1299-2021: $ 1,629,844,630 

Facturado acumulado T3 contrato 1336-2021: $ 1,857,814,558 
 

2.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número de 

suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 
suspensión, fecha de reinicio y motivo. 
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IDU-
1319-
2021 

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE 

DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 26 HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE LA 
CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES 
DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL CALLE 26 Y DEMÁS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C 

Valor Inicial: 
$1,392,218,522 

IDU-
1366-
2021 

 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 26 

HASTA LA CALLE 32, RAMAL DE LA CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA 
LA CALLE 27 Y ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES DE LA CONEXIÓN OPERACIONAL CALLE 26 
Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

Valor Inicial: 
$725,462,204 

IDU-
1299-
2021 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA 

LA CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y 
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

Valor Inicial: 

$4,225,011,783 

IDU-
1367-
2021 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 

AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 
DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 

BOGOTÁ D.C. 

Valor Inicial: 
$1,329,116,061 

IDU-
1336-
2021 

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 93A HASTA 

LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, CONEXIONES OPERACIONALES 
CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 
D.C. 

Valor Inicial: 
$5,373,042,774 

Valor 
Adicionado 

($515.105.526) 

IDU-
1368-
2021 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 

AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 
DESDE LA CALLE 93A HASTA LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200, 

CONEXIONES OPERACIONALES CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

Valor: 
$1,611,888,577 

 
A continuación, se presenta para cada uno de los tramos los motivos de modificación, 
prórrogas, y/o suspensiones de cada uno de los contratos de consultoría:  

 
TRAMO 1 (Contrato Consultoría 1319-2021):  
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MODIFICACIÓN No. 1, PRÓRROGA No 1 Y ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA IDU-1319-2021  

 

El Consultor solicitó una prórroga inicialmente por un período de 4 meses. Por lo 
anterior, y después del análisis resultante realizado por el Interventor e IDU en 

diferentes mesas de trabajo, se le indico al Consultor CONSORCIO CORREDOR 

VERDE SEPTIMA, que no era posible reconocer su pretensión, por lo cual, únicamente 
se reconocerán dos (2) meses de prórroga en la fase de estudios y diseños y que de 

acuerdo con el análisis de imputabilidad se acordó que uno de los meses es imputable 

a actividades adelantadas en el marco de la ejecución del contrato por tiempos de 
respuesta, acompañamiento, solicitudes y gestiones por parte de terceros y por lo tanto 

el IDU adicionará los recursos para reconocimiento de este mes al consultor; así mismo 
el segundo mes objeto de la prórroga se acuerda por atrasos en el PDT del consultor 

el cual será asumido por la firma consultora sin que este genere un costo adicional a la 

entidad. Con relación a este mes, la interventoría manifiesta que no efectuará cobro del 
costo fijo mensual. 

 

Sustentado en lo siguiente: 
 

1. Demoras de terceros, basada en las gestiones, solicitudes y acompañamientos por 

parte de los mismos en inspecciones de redes y trámites de PMT´s. 
 

2. Retrasos propios de la consultoría en el PDT no imputables al IDU. 
 

Por lo anterior, se prorrogó el plazo de la fase de Estudios y Diseños de consultoría, en 

dos (2) MESES. 
 

Adicionalmente, se aclara que las causas que motivaron la solicitud de prórroga tienen 

una imputabilidad del 50% al consultor por retrasos propios de la consultoría en el PDT 
no imputables al IDU, el 50% restante corresponden a trámites, gestiones y solicitudes 

que generaron demoras por parte de terceros y que asumió el IDU, razón por la cual el 
primer mes de la prórroga solicitada generó costo y/o reconocimiento económico por 

parte de la Entidad por valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($32 ́888.677) Incluido IVA, correspondiente a 1 mes de cargo fijo de la consultoría; el  
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segundo mes de prórroga está a cargo y costo de la firma consultora CONSORCIO 

CORREDOR VERDE SÉPTIMA del contrato IDU-1319-2021. 
 

MODIFICACIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA IDU-

1319-2021  

Mediante comunicado CCVS-IDU-010-1222 del 07/12/2022, el Consultor solicitó a la 

interventoría analizar la prórroga por un término de UN (1) mes. Los principales 

aspectos de la solicitud fueron los siguientes: 
 

• Redes Húmedas: La Interventoría mediante oficio CCV-INT-0857-2022 del 13-10-

2022 y radicado IDU No. 202252601796262, emitió concepto de aprobación del 
componente de Redes del Acueducto, radicando el mismo al Instituto de desarrollo 

Urbano, así las cosas, el 02-12-22, se recibieron observaciones de la EAAB, las cuales 
se encontraban en proceso de subsanación por parte de la Consultoría. 

 

Así mismo, a la fecha de la solicitud no se contaba con los comentarios y observaciones 
de los Diseños de Alcantarillado por parte de la EAAB, los cuales fueron aprobados y 

enviados por la Interventoría al IDU mediante el oficio CCVS-INT-0857-2022 del 11-11-

2022 y con número de radicado 20225261998962.  
 

Es importante precisar que, el Contrato de consultoría finalizaba el 12-12-2022, tiempo 

restante que se hacía insuficiente para el recibo de comentarios y posterior ajuste por 
parte de la Consultoría en caso de que fuera necesario. 

 
• Macromodelo - Transito: La entidad mediante correo electrónico del 01-12-2022, 

remitió el modelo macro, el cual, dentro de la metodología aprobada por la SDM, fue 

necesario incorporar al Estudio de Tránsito, y actualizar los resultados que de él se 
deriven. 

 

• Jardín Botánico: La Consultoría mediante los comunicados CCVS-IDU- 011-1122 del 
04-11-22, remitió los insumos del acta WR a la Interventoría para su revisión y 

validación, entre los cuales se encontraban: Esquema de Paisajismo, Entrega de 
producto Final de Paisajismo, Balance de zonas verdes e Inventario Forestal. a la fecha 

de la solicitud se encontraba pendiente la radicación y concepto de la entidad. 
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• Redes Secas – Codensa: La Consultoría mediante el comunicado CCVS- IDU-026-

1222 del 05-12-22, remitió la versión actualizada de la serie 1 a la Interventoría, lo 
anterior teniendo en cuenta que el 23-11-22, se recibieron los datos técnicos por parte 

del operador para su actualización y complementación, datos que fueron solicitados 
desde el mes de agosto al operador, y que finalmente se recibieron de parte del 

operador después de finalizada la fase de Estudios el pasado 12 de octubre. Lo anterior 

teniendo en cuenta que la serie 1 ya se había remitido inicialmente el 12-10-2022 vía 
correo electrónico al operador e inicialmente se había compartido a la Interventoría el 

19-09-2022 mediante comunicado CCVS-IDU-014-0922. 

 
Con respecto a la solicitud de prórroga de UN (1) mese, se precisa que la firma 

Interventora CONSORCIO CORREDOR VERDE, no presentó en su momento un 
pronunciado sobre la solicitud realizada por el consultor, por lo que en aras de 

garantizar la ejecución del contrato y el cumplimiento del objeto contractual, la Entidad 

procedió a conceptuar sobre la mencionada solicitud dando viabilidad a la misma de 
acuerdo con los argumentos anteriormente presentados por el consultor. 
 

SUSPENSIÓN No. 1: 

 

La firma interventora CONSORCIO CORREDOR VERDE mediante oficio de 

consecutivo CCV-INT-0645-2022 de fecha 13/05/2022 solicitó la suspensión del 
Contrato IDU 1319-2021 y por consiguiente del Contrato de Interventoría IDU 1366-

2021 por un lapso de 17 días calendario teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Que mediante oficio No. CCVS-IDU-048-0422 la consultoría elevó al IDU una 

“Solicitud de controversia” (SIC) para el contrato de consultoría 1319 de 2021.  
 

2. Que mediante el oficio No. 20222360905731 el IDU solicitó a la interventoría dar 

respuesta a los desacuerdos manifestados por la consultoría frente a la negación de la 
prórroga.  

 
3. Que una vez adelantada la revisión del comunicado de la consultoría, la interventor ía 

encontró que varias de las observaciones requieren para su respuesta, mesas de 

trabajo con la entidad contratante, toda vez que el consultor argumentó fallas y posibles 
sobrecostos en la ejecución contractual.  
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La anterior solicitud, estuvo fundamentada en lo previsto en la cláusula 16 del contrato, 

“CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL INTERVENTOR”. 
 
SUSPENSIÓN No. 2: 

 2.  VALOR DE LA ADICIÓN:  

En consecuencia, se solicitó adicionar el valor del contrato de Estudios y Diseños IDU-

1336-2021 en la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($515.105.526), incluido IVA.  

Los costos asociados a dicha adición se resumen en el siguiente cuadro: 

SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICIÓN CONSULTOR IDU-1336-2021 

ÍTEM VALOR JUSTIFICACIÓN 

 VALOR FIJO MENSUAL  $ 394.314.992 

El proyecto se encontraba estructurado para hacer una sola entrega de 12 km de 

diseño incluyendo el patio portal de la calle 200, sin embargo, durante la ejecución 
del contrato, la ciudad por medio de la junta de infraestructura determino priorizar por 

sectores la contratación de obra. 

Por lo cual, se determinó que el tramo a priorizar para la licitación del contrato era el 

tramo de la 183 a la 200, incluyendo el Patio Portal para el año 2022. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto contemplaba una única 
entrega por componente del diseño total del corredor, y acorde a la decisión de ciudad 

de priorizar los tramos para las licitaciones de obra, se establecieron los siguientes 
tramos de entrega priorizados: 

Tramo1: Calle 183 a Calle 200 (Incluye Patio). 

Tramo2: Calle 156 a Calle 183. 

Tramo3: Calle 127 a Calle 156. 

Tramo4: Calle 93A a Calle 127. 

El consultor solicito una prórroga por 6 meses por un costo de $1.069.750.091 más 
el valor del cargo fijo mensual por ese tiempo ($98.578.748 X MES), Por lo anterior, 

y después del análisis resultante realizado por el Interventor e IDU, se le indico al 
Consultor que no era posible reconocer su pretensión, por lo cual, únicamente se 

reconocerán 4 meses de prórroga y el costo fijo mensual ($98.578.748 X MES), 
establecido en la minuta contractual. Dicho reconocimiento está susten tado en lo 

siguiente: 
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICIÓN CONSULTOR IDU-1336-2021 

ÍTEM VALOR JUSTIFICACIÓN 
1. Reconocimiento por lo honorarios y dedicación de personal para la presentación 
de 4 entregas de productos por cada componente, acorde a los 4 tramos priorizados 

para la licitación. 

2. Remisión tardía de solicitudes de información y falta de definición por parte de ESP 

y Entidades, lo que conlleva a la Entrega posterior de Productos definitivos de cada 
componente, dichas solicitudes corresponden a: 

-Información de la SDM. 

-Información de Redes Hidráulicas EAAB. 

-Información ESP codensa, etb, uaesp movistar. 

- Información de la SDA. 

-Permisos de acceso a predios para toma de información. 

-Demora en aprobación de PMTS para exploración de suelos. 

-Demora en aprobación de la Metodología de Tránsito. 

Lo anterior conlleva a que el consultor analice la información y pueda dar cierre a la 
geometría y urbanismo para desarrollar los otros componentes, y así dar cierre a la 

definición de los puntos críticos y vulnerables del proyecto. 

3. Análisis de las guías de Diseño de ITER IDOM, las cuales no  se encontraban 

culminadas y remitidas al contratista antes de la firma del acta de inicio  

4. Las Entregas parcializadas de los 4 tramos, requieren una mayor dedicación del 

personal en cuanto a que deberá entregar 4 veces el producto por componente según 
los tramos a priorizar a la licitación. 

5. Restructuración del proyecto acorde a las Entregas a realizar para 4 tramos y las 
respectivas aprobaciones por cada ESP y/o Entidad por cada Tramo. 

6. Debido a la priorización de los tramos el consultor debe incurr ir a un mayor esfuerzo 
de personal en la entrega del tramo 1 (calle 183 a calle 200 y Patio portal) para poder 

hacer la entrega a tiempo para poder licitar, teniendo en cuenta que el Consultor inicio 
la ejecución y desarrollo del proyecto de SUR A NORTE, y al ser priorizado de Norte 

a Sur debe centrar sus recurso en los tramos priorizados para cumplan con la 
necesidad de la ciudad. 
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICIÓN CONSULTOR IDU-1336-2021 

ÍTEM VALOR JUSTIFICACIÓN 

 Actividades adicionales (Patio 

Portal, ajuste calculo TPD) 
$ 19.459.166 

Teniendo en cuenta que los parámetros operacionales con los que se licito el contrato 
eran los parámetros operacionales V,1 y que los Parámetros operacionales V,2 se 

dieron a conocer al Consultor después de la firma del acta de inicio, debió incurrir en 
dedicación de personal para hacer los análisis correspondientes y encontrar las 

actividades o cambios respectivos que impactarían el desarrollo de los Estudios y 
Diseños para el corredor de la Calle 93 A a la Calle 200. 

Por lo cual, el Consultor requirió   realizar un segundo análisis de los parámetros, 
teniendo en cuenta que la V,2,0 tenían consideraciones que afectan el Diseño, dichas 

consideraciones son: Dimensionamiento Puntos de Parada (incremento de 
buses/hora), Ventilación en taquillas, Capacidad y puntos de parada según el Tipo de 

estación a implementar, Previsión de conexiones, retornos operacionales y espacio 
público (velocidad máxima de 60 km/H), características de Estaciones 116 y 175, 

áreas de abastecimiento Diésel y Gas, entre otros. 

Por lo cual el tiempo de análisis del Consultor, así como el desarrollo del Nuevo TPD 
y los productos derivados del mismo, incurren en los siguientes costos asociados: 

-Cálculo TPD con V2.0: Tránsito 3 días: $1.940.000 - Geometría3 días: $1.352.500 

-Análisis de validadores en estaciones de TMSA: Tránsito 3 días: $1.293.333. 

-Análisis de colas en carril BRT: Tránsito 3 días: $1.940.000 

-Análisis de intersecciones semaforizadas:  Tránsito 20 días: $12.933.333. 

 Puntos críticos $ 52.977.968 

Teniendo en cuenta el Desarrollo del contrato y que dentro de la ejecución del 
proyecto no se encontraba la realización de factibilidad y/o desarrollo de alternativas, 
el Contratista incurrió en más dedicación de personal y recursos económicos para 

dar solución a empalmes con Planes Parciales del Corredor y cambios de Geometría 
y Urbanismo.  Los puntos de definición son (Deprimido calle 94 – Pedregal-Calle 109-

Contador-Calle 170 y Refugios Peatonales-San juan Bosco-Lagos de Torca), 
Elementos que se verán reflejados en las entregas que realizará el Consultor. 

-Deprimido Calle 94: 3 alternativas para no afectar Museo Chico y Seminario Mayor, 
Cambios en geometría y urbanismo anchos de carril y andenes. 

-Pedregal: Demoras en información de promotor, cambios de criterio de planta perfil. 

-Calle 109: Alternativas para no afectación de árbol patrimonial. 

-PP Contador: Demoras en entrega de información por parte del promotor y ajustes 
correspondientes. 
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICIÓN CONSULTOR IDU-1336-2021 

ÍTEM VALOR JUSTIFICACIÓN 
-Calle 170: Presentación de alternativas para posibles refugios peatonales. 

-San Juan Bosco: Presentación alternativas para no afectar BIC en lo  posible. 

-Lagos Torca: Demora información entregas de promotor - prolongación conexión con 
calle 200. 

Por lo anterior, para proceder a desarrollar los diseños de detalle de los tramos 
priorizados y entrega de productos se debe reconocer los tiempos y dedicación de 

personal para culminar los Diseños, así como atender los ajustes requeridos por las 
Entidades para obtener las aprobaciones correspondientes, así las cosas, los costos 

adicionales están discriminados de la siguiente manera: 

-Geometría 35 días -$15.779.167 

-Tránsito 10 días: $6.4666.667. 

-Urbanismo y Espacio Público 20 días: $ 18.056.667. 

-Paisajismo y arborización 15 días: $ 6.445.000 

-BIC 14 Días: $6.230.467 

 Actividades nuevas referentes 
al patio portal 

$ 26.530.734 

el Contratista debe incurrir en más dedicación de personal y recursos económicos 

para la elaboración de los productos requeridos para la Incorporación de Accesos 
proveedores desde la carrera novena y su correspondiente conexión con proyecto de 

Lagos de Torca, - Ajustes de planta por incorporación de accesos o interoperabilidad 
con Regiotram - Ajustes a accesos a patio portal desde la carrera 7A con motivo de 

incorporar deprimido para conexión de BRT con Calle 200, - Análisis de trayectorias 
y optimización del patio portal por motivos de redistribución de aparcamientos por 
recargas eléctricas de vehículos eléctricos (100% flota) lo que afecta al resto de 

superficies donde se ubican edificios y culminar las Entregas de los productos y así 
obtener el aval correspondiente, por lo tanto, el desglose de adición es: 

-Geometría 2 días: $901.667 

-Geotecnia 15 días: $10.339.000 

-Urbanismo 4 días: $4.405.333 

-Redes Secas 4 días: $2.785.067 

-Estructuras 8 días: $5.833.800 
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SOLICITUD RECURSOS TM PARA ADICIÓN CONSULTOR IDU-1336-2021 

ÍTEM VALOR JUSTIFICACIÓN 

 Ajuste a Diseños de Urbanismo 
y Paisajismo 

$ 21.822.666 

Teniendo en cuenta que el contratista se encontraba avanzando las entregas de la 
modulación de los  Diseños de Urbanismo y Paisajismo desde la calle 93A a la Calle 

127 con la modulación inicial, y que teniendo en cuenta el desarrollo del contrato y 
cambios de geometría, debe incurrir en dedicación de personal y recursos para poder 

hacer los ajustes y cambios pertinentes en los productos que deberá entregar para 
poder empalmar con el Tramo 2 del corredor verde y hacer las entregas 

correspondientes de módulos de diseño de paños rectos de 2,0m x 1,0m. - Cambio 
de modulación en Urbanismo y Paisajismo, y obtener el aval correspondiente por 

parte de interventoría y Entidades Distritales, la adición se discrimina de la siguiente 
manera: 

-Urbanismo 10 días: $11.482.666 

-Paisajismo 10 días: $4.296.667 

-Redes húmedas 10 días: $6.043.333 

ADICIONALES TOTALES $ 120.790.534 

TOTAL ADICIÓN $ 515.105.526 

 3. MODIFICACIÓN: 

Se modificó el Plazo de ejecución del contrato IDU-1336-2021, teniendo en cuenta la 
prórroga de cuatro (4) meses, quedando un plazo de ejecución de dieciocho (18) 

meses:  
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Se modificó la forma de Pago del Contrato IDU-1336-2021, y las tablas de productos 

en los numerales 2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS y 2.2 PRODUCTOS 

CON AVAL DE TERCEROS, de la CLÁUSULA 8 – FORMA DE PAGO, teniendo en 
cuenta que se subdivido en cuatro (4) sub tramos: 

Tramo 1: Calle 183 a Calle 200 (Incluye Patio) 

Tramo 2: Calle 156 a Calle 183 

Tramo 3: Calle 127 a Calle 156 

Tramo 4: Calle 93A a Calle 127 

Por lo cual, se estableció una tabla de pago para cada tramo acorde a los entregables 

del Contrato.  

SUSPENSIÓN No. 1: 
 

El Consultor mediante comunicación CCG21-S-DC-0961-23 de fecha 16 de enero de 
2023 y CCG21-S-DC-1002-23 del 30 de enero de 2023, presentó una solicitud de 

suspensión por quince (15) días, basada en la necesidad de definir los tiempos de 

prórroga y adición al contrato IDU-1336-2021. 
 

Lo anterior, en consecuencia del concepto emitido por la Entidad mediante oficio DTP 

20232250035171 del 12 de enero de 2023, con relación al Concepto frente a la solicitud 
de Prórroga y Adición N°2 del Contrato IDU-1336-2021, en donde la Entidad expuso 

sus argumentos frente a la solicitud del Consultor y de la Interventoría mediante oficio 

1143-CCA-IDU015-2143-2023 del 16 de enero de 2023. 
 

En consecuencia, en la reunión virtual sostenida entre las partes, y realizada el 27 de 
enero de 2023, se definió los términos de la prórroga y adición al contrato en mención, 

con el fin de realizar el acompañamiento al trámite de la Licencia de Construcción, 

teniendo en cuenta que a la fecha la Entidad no cuenta con la Titularidad del predio del 
Patio de la Calle 200, dado que el mismo no ha sido entregado a la Entidad por parte 

del Fideicomiso de Lagos de Torca. 
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Por lo anterior, y acorde a la solicitud de suspensión realizada por parte del 

Consultor  mediante oficio CCG21-S-DC-1002-23 y el aval a la misma emitido por parte 

de la interventoría mediante oficio 1212-CCA-IDU015-2212-2023 del 1 de febrero de 
2023, se hace necesario realizar la Suspensión de los Contratos IDU-1336-2021 e IDU-

1368-2021, con el fin de que la Entidad adelante los trámites de consecución de 
recursos ante TRANSMILENIO S.A. y a su vez gestione los procesos administrativos 

correspondientes, para el trámite de modificación a los contratos en mención.  
 

Por lo anterior las partes de mutuo acuerdo, suscribieron la suspensión N°1 el 02 de 

febrero de 2023, por el término de quince (15) días calendarios. 

 
La información adicional sobre cada uno de estos contratos referenciados, así como 

sus actas de pago, modificación, terminación y similares se encuentra disponible en 
SECOP II en el vínculo: 

 
 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?curr

entLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

 
2.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas.” 
Respuesta: Se describieron en el numeral anterior. 

 

2.10. Mencione el número de proceso de la interventoría.” 
 
Respuesta: Se respondió en el numeral 2.1.  

La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 

 
3. Sírvase suministrar la información relacionada en cada uno de los ítems 

sobre los proyectos de TransMiCable. 

 
CABLE SAN CRISTÓBAL  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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3.1. Mencione el número de proceso del proyecto” 

 
Respuesta: El proceso de consultoría para realizar “Actualización, ajustes y 

complementación de la Factibilidad y los Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San 

Cristóbal, en Bogotá D.C.”, correspondió al IDU-CMA-SGDU-015-2020, mediante el 

cual se adjudicó el contrato IDU 1630-2020. 

 
El Proceso IDU-LP-SGI-018-2022 para contratar las obras del Cable San Cristóbal, 
corresponde al “DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE 

UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO 
MONOCABLE DESENGANCHABLE” 

 
3.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 
 
Respuesta: El Contrato de Consultoría IDU-1630-2020 finalizó el 30 de junio de 2022. 

 

El 30 de julio de 2022 se publicó el prepliego del proceso de licitación para contratar la 
construcción del proyecto.  

El 22 de septiembre de 2022 se publicó el pliego de condiciones definitivo. 

 
El cierre de la licitación se dio el 21 de octubre de 2022, teniendo prevista la 

adjudicación del contrato de obra el 21 de noviembre de 2022 y firma del 
correspondiente contrato entre el 24 y el 30 de noviembre. No obstante, y teniendo en 

cuenta que se declaró desierta la licitación del contrato, argumentando los posibles 

proponentes que por la situación actual a nivel mundial relacionada con diferentes 
aspectos económicos afectaron el presupuesto del Proyecto.  

El IDU como entidad responsable del proceso de licitación IDU-LP-SGI-006-2022, para 

la contratación de las obras del Cable San Cristóbal, en vista a la declaratoria de 
desierta de la licitación realizó algunos análisis al presupuesto en el plazo que La ley 

otorga y que es hasta de 4 meses para volver a abrir la licitación, publicando 

nuevamente el aviso de convocatoria  el 1 de diciembre de 2022, para el proceso IDU-
LP-SGI-018-2022 con fecha programada de cierre del proceso el 14 de febrero de 2023 

y adjudicación el 27 de marzo de 2023, sin embargo, el proceso de selección se 
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encuentra suspendido mediante  RESOLUCIÓN NÚMERO 1074 del 8 de febrero de 

2023, “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EL PROCESO LICITAC IÓ N 

PÚBLICA IDU-LP-SGI-018-2022”, para realizar análisis de observaciones allegadas 
por posibles oferentes. Una vez levantada la suspensión, se publicará el nuevo 

cronograma del proceso de selección. 

3.3. Costos de obra 

 
Respuesta: El Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra adelantando el proceso de 

selección IDU-LP-SGI-018-2022, por un valor estimado de $341.838.822.928 M/C. 

 

3.4. Cronograma de obra y ejecución de recursos 
Respuesta: El cronograma de obra que se encuentra publicado en la plataforma 

SECOP II, en el proceso IDU-LP-SGI-018-2022, es el que se adjunta a la presente 
respuesta 

 

3.5. En caso de aplicar, nombre de contratista 
Respuesta: El contrato de obra no ha sido adjudicado 

 

3.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.” 

 
Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado 

 

3.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 
 
Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado 

3.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 
de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo.” 

 
Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado 

 
3.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas.” 
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Respuesta: El contrato no ha sido adjudicado 

 

3.10. Mencione el número de proceso de la interventoría.” 
 
Respuesta: El proceso de interventoría para realizar “INTERVENTORÍA PARA 

EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA 

FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN 

CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C.”, correspondió al IDU-CMA-SGDU-030-2020, 
mediante el cual se adjudicó el Contrato IDU 1673-2020. 

 

El Proceso IDU-CMA-SGI-032-2022 para contratar la interventoría de las obras del 
Cable San Cristóbal, corresponde a “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, 

SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE 

DESENGANCHABLE” 
 

CABLE REENCUENTRO MONSERRATE 

 
3.1. Número del proceso del proyecto. 

 
Respuesta: El proceso de consultoría para realizar “FACTIBILIDAD DE DOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO PARA LAS LOCALIDADES DE 

SANTAFÉ Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C, 
correspondió al Proceso de Selección N° IDU-CMA-SGDU-026-2022, mediante el cual 

se adjudicó el contrato IDU 1735-2022. 

 
3.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto. 
Respuesta: El contrato de consultoría IDU-1735-2022 cuyo objeto es “FACTIBILIDAD 

DE DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO PARA LAS 
LOCALIDADES DE SANTAFÉ Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C”, se encuentra en alistamiento por parte del 
consultor de los documentos requeridos para el inicio del contrato, para el desarrollo de 

la factibilidad del cable, conforme con su objeto. 

 
3.3. Costos de obra 
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Respuesta: Tomando como referencia la fase del contrato, a la fecha no se cuenta con 

los costos solicitados. 
 

3.4. Cronograma de obra y ejecución de recursos 
 
Respuesta: Tomando como referencia la fase del contrato, a la fecha no se cuenta con 

cronograma de obra 
3.5. En caso de aplicar, nombre del contratista” 

 
Respuesta: El contratista a quien se adjudicó el Contrato IDU-1735-2022 es el 

Consorcio Cables por Bogotá integrado por PEYCO COLOMBIA con una participación 

del 56%, INGENIERÍA Y CONTROL DE OBRAS E INSTALACIONES SL con una 
participación del 34% y SEG GEOTÉCNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S., con una 

participación del 10%, 
 

3.6. En caso que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del 

contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato” 

 
Respuesta: El contrato de consultoría no ha iniciado 

 

3.7. Mencione el avance financiero del proyecto” 
 
Respuesta: El contrato de consultoría no ha iniciado 
 

3.8. En caso de que el contrato haya tenido suspensiones, indique el número 

de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 
suspensión, fecha de reinicio, motivo” 

Respuesta: El contrato de consultoría no ha iniciado 

 

3.9 En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas” 
 
Respuesta: El contrato de consultoría no ha iniciado 

 

3.10. Mencione el número del proceso de interventoría” 
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Respuesta: El proceso de interventoría para realizar “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA LA FACTIBILIDAD DE DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE 
AÉREO PARA LAS LOCALIDADES DE SANTAFÉ Y LA CANDELARIA Y DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.”, correspondió al IDU-CD-DTP-466-2022 
mediante el cual se adjudicó el Contrato IDU 1627-2022. 
 

 
CABLE AÉREO CIUDADELA SUCRE- SIERRA MORENA O POTOSÍ SIERRA 

MORENA (CIUDAD BOLÍVAR)  

 
3.1. Número del proceso del proyecto. 

 
Respuesta: Estudio de prefactibilidad y factibilidad para un cable aéreo en la zona norte 

de Ciudad Bolívar realizado en el marco del Convenio de Cooperación IDU- AFD 1547-

2020, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Agencia Francesa de Desarrollo. 
 

3.2 Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto. 

 
Respuesta: El Contrato de Consultoría se encuentra finalizando la Fase de Factibilidad. 

Es de anotar que, aunque el contrato contempló el Estudio de prefactibilidad y 

factibilidad para un cable aéreo en la zona norte de Ciudad Bolívar 
 

3.3 Costos de obra 
 
Respuesta: El Consultor se encuentra entregando los productos de factibilidad al IDU 

para su revisión, por lo que específicamente el presupuesto está en revisión del IDU. 
 

3.4 Cronograma de obra y ejecución de recursos 

 
Respuesta: Por la fase en la que se encuentra el contrato de consultoría, aún no se 

cuenta con cronograma de obra, 
 

3.5 En caso de aplicar, nombre del contratista 

 
CONTRATISTA (contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo): EGIS SAS 
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3.6.  En caso que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial del 

contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato” 
 
Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo 
 

3.7. Mencione el avance financiero del proyecto 

 
Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo 

3.8. En caso de que el contrato haya tenido suspensiones, indique el número 

de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 
suspensión, fecha de reinicio, motivo. 

 
Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo 

 

3.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 
prórrogas y tiempo de prórrogas. 

Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo 

 

3.10. Mencione el número del proceso de interventoría. 

 
Respuesta: Es un contrato contratado por la Agencia Francesa de Desarrollo, cuyo 

seguimiento fue realizado por el IDU. 

 
CABLE USAQUÉN - EL CODITO –SAN RAFAEL 

 

La contratación de los estudios de prefactibilidad se tiene prevista para llevar a cabo en 
el I Trimestre 2024. 

 

La contratación de los estudios de factibilidad y diseños se tiene prevista para llevar a 
cabo en el III trimestre 2024 

 
4. Sírvase suministrar la información relacionada en cada uno de los ítems 

sobre los proyectos de RegioTram:” 

 



  
 

 

 

                              
*20232250271761* 

DTP 
20232250271761 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

23 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

Respuesta: Para el caso del Regiotram de Occidente se trasladó la solicitud a la 

Empresa Férrea Regional que es la entidad concedente de este contrato y será dicha 

Entidad quien directamente emitirá la respuesta. 
 

A continuación, se presenta la respuesta para el Proyecto Regiotram del Norte, las 
cuales fueron suministradas   

 

4.1. Mencione el número de proceso del proyecto 
 
Respuesta: El Proyecto de Regiotram Norte, actualmente se está desarrollando con la 

asistencia técnica de FINDETER, en el marco del Convenio Interadministrativo 0018 
(Numeración Findeter), 048 (Numeración Departamento de Cundinamarca), CE-048-

2019 (Numeración IDU), suscrito con el Departamento de Cundinamarca, la Empresa 
Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano 

– IDU. 

 
4.2. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 

 
Respuesta: El Proyecto Regiotram Norte, se encuentra en fase de estudios de 

factibilidad, para lo cual se ha contratado la consultoría para la realización de los 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA ESTRUCTURACIÓN 

TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ”, 

con la Unión temporal EGIS – DELOITTE - DURÁN & OSORIO y cuya interventoría es 
realizada por el Consorcio ARCO BOGOTÁ ZIPA. 

 

4.3. Costos de obra 
 
Respuesta: A la fecha no se tiene un valor estimado de la obra, toda vez que aún no 

ha concluido el estudio de factibilidad de esta. 
 

4.4. Cronograma de obra y ejecución de recursos 
 
Respuesta: El Proyecto, como se indicó en precedencia se encuentra en ejecución de 

los estudios de factibilidad y por tanto no se cuenta con cronograma correspondiente a 
la ejecución física y presupuestal de la obra. 
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4.5. En caso de aplicar, nombre de contratista 

 
Respuesta: La consultoría para la realización de los “Estudios y Diseños a Nivel de 

Factibilidad de la Estructuración Técnica, Legal, Financiera y de Equidad de Género e 
Inclusión Social de un Tren de Carga y Pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá”, viene 

siendo desarrollada por la Unión temporal EGIS – DELOITTE - DURÁN & OSORIO 
en el marco del contrato No. 0016 de 2020. 

 
4.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 

del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 

 
Respuesta: El Proyecto, como se indicó en precedencia se encuentra en ejecución de 

los estudios de factibilidad, los cuales están en desarrollo. Por ende, no se cuenta con 
la información aquí requerida con relación a la ejecución de la obra. 

 
4.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 

 
Respuesta: Por encontrarse el Proyecto en ejecución de los estudios de factibilidad, 

no se cuenta con la información requerida con relación a la ejecución de la obra. 

 
4.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 

de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo. 

 
Respuesta: Por encontrarse el Proyecto en ejecución de los estudios de factibilidad, 

no se cuenta con la información requerida con relación a la ejecución de la obra. 

 
4.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas. 

 
Respuesta: El Proyecto se encuentra en ejecución de los estudios de factibilidad, los 

cuales están en desarrollo y por tanto no se cuenta con la información aquí requerida 
con relación a la ejecución de la obra. 

 
4.10. Mencione el número de proceso de la interventoría. 
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Respuesta: El Consorcio ARCO BOGOTÁ ZIPA, en desarrollo del contrato No. 0017 

de 2020 viene realizando la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, 

Social y de Equidad de Género, Ambiental y Jurídica del contrato a cargo de los 

Estudios y Diseños a nivel de factibilidad para la Estructuración Técnica, Legal, 
Financiera y de Equidad de Género e Inclusión Social de un Tren de Carga y Pasajeros 

entre Bogotá y Zipaquirá. 
 

5. Sírvase suministrar la información relacionada en cada uno de los ítems 

sobre los proyectos de Metro (Primera Línea del Metro de Bogotá y Línea 2 
Metro de Bogotá): 

 

Respuesta: Esta pregunta con los numerales comprendidos entre 5.1 y 5.6 no es 

competencia del Instituto de Desarrollo Urbano. 

 
6. Sírvase suministrar la información relacionada en de los ítems sobre cada 

uno de los proyectos del Plan Vial del Norte (Avenida Paseo los Libertadores 

- Autopista Norte, Ampliación Carrera Séptima, Avenida Boyacá y Avenida 
Borde Norte). 

 
Respuesta: 

 

AVENIDA PASEO LOS LIBERTADORES - AUTOPISTA NORTE, AMPLIACIÓN 
CARRERA SÉPTIMA 

 

En el marco de la colaboración interinstitucional de los diferentes niveles, actualmente 
Bogotá Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo urbano y la Agencia Nacional de 

Infraestructura tienen suscrito el Convenio Interadministrativo número 001/006/1320 de 
2019 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS  A LA 

ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN, 
CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y 

LEGAL DEL PROYECTO "ACCENORTE II", QUE INCLUIRA LA VARIANTE AL 
MUNICIPIO DEL SOPO, DE CONFORMIDAD  CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
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ANEXOS N° 1 Y 2 LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

CONVENIO.” 

 
De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del citado convenio, LAS 

PARTES designaron a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, como la entidad 
encargada de adelantar la estructuración, obtener las aprobaciones y adelantar el 

proceso de selección para adjudicar un contrato de concesión bajo el esquema de 

asociación publico privada. Es así como se remitirá a dicha entidad copia del 
cuestionario para que desde allí se proporcione la información solicitada. 

 
6.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto. 

 

Respuesta:  En este orden de ideas, después de haber agotado los procedimientos 

establecidos en la ley 1508 de 2012, la ANI publicó en el SECOP el proceso VJ-VE-
APP-IPB-001 -2021  cuyo objeto es: “Seleccionar la Oferta más favorable para la 

Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una 
concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la 

Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y 
diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO 

ACCESOS NORTE FASE II, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte 
Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.” 

 

El contrato de concesión fue adjudicado el 10 de marzo de 2022, y suscribió acta de 
inicio el 23 de junio de 2022, este proyecto contempla una etapa de pre-construcción 

de 1.5 años, 5.5 años para la etapa de construcción y 22 años de operación y 

mantenimiento. 
 

Teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscrita el 23 de junio de 2022, el 
concesionario se encuentra adelantando los tramites y obligaciones de la etapa de pre-

construcción, entre las cuales se encuentran entrega de estudios y diseños, inventario 

de redes (210 días) los cuales ya se encuentran en revisión por parte de la interventor ía 
desde el 20 de enero de 2022, plan de obras detallado (330 días) y otros. 

 

Durante la etapa de construcción se contemplan las siguientes intervenciones y plazos:  
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 SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

0 

Autopista 

Norte entre 

calle 245 y  

191 
Carrera 

séptima 

entre calles 

245 y  201 
Perimetral 

Sopó 

Autopista Norte 

Calle 191 

K00+000 CO 
(N:119149.02; 

E:103810.80) CW 

(N: 119158.80;  

E:103749.42) 
Carrera séptima 

calle 201 K02+000 

(N: 119889.14; E: 

105704.65) 
Hacienda 

Aposentos a la 

altura de la 
Autopista Norte 

PR17+820 de la 

ruta 5501 

(N:1037855, E: 
1011254) 

Autopista Norte 

calle 245 

K05+830 CO (N: 

124842.92; E: 
104735.38) CW 

(N: 124842.39; E: 

104675.59) 

Carrera séptima 
calle 245 

K06+930 (N: 

124624.04; E: 

105152.01) 
 Sector tres 

esquinas, en la 

intersección de la 
v ía que conduce 

a la v ereda San 

Gabriel con la 

concesión 
Perimetral del 

Oriente.  

17.96 KMS 

Operación y  

mantenimiento 

rutinario 

Esta unidad f uncional deberá conectar con 
el Contrato 001 de 2017 de Accesos Norte 

Fase I, se incluy e la operación y  el 

mantenimiento rutinario de la 

inf raestructura existente del proy ecto, los 
nuev os carriles en la Autopista Norte, la 

construcción de la segunda Calzada en la 

Carrera Séptima, los andenes y  ciclo rutas, 

la perimetral Sopó, los retornos e 
intersecciones. 

Se incluy e además la Operación y  

mantenimiento rutinario para el carril de 
Transmilenio por doce (12) meses 

contratos a partir de la suscripción del Acta 

de Terminación de la Unidad Funcional  

 
UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

1 

Autopista Norte 

Calzada Oriental 

entre calle 215 y  

245 
(Plazo máximo 

de ejecución 30 

meses desde 

acta de inicio de 
la fase de 

construcción) 

Calle 215 

K02+600 

Calle 245 

K05+830 CO 
(N: 

124842.92; 

E: 

104735.38) 

3,23 

Construcción, 

Mejoramiento y  
Mantenimiento periódico  

Mejoramiento del corredor  

existente, que incluy e la  
ampliación de 3 a 5 

carriles, de 3.50 m cada 

uno, desde la calle 245 

K05+830 hasta la calle 235 
K04+600.  

Mejoramiento del corredor  

existente, que incluye 

ampliación de 3 a 6 carriles 
de 3.5 m cada uno 

incluy endo el de 

Transmilenio, desde la  

calle 235 K04+600 hasta la  
calle 215 K02+600 más 0.3 

m de separador en 

Transmilenio y  carril de 
adelantamiento en las 

estaciones proy ectadas.  

Incluy e Espacio público a 

la margen externa con 
ancho de 6.0 m que deberá 

incluir una ciclorruta 

mínima de 3.00 m y  f ranja 

de circulación peatonal. 

Esta Unidad Funcional 
deberá conectar con el 

Contrato 01 de 2017  

Se debe dejar un carril en 

reserv a v ial de 3.5 m hacia el 
separador para una f utura 

ampliación de Transmilenio  

Se incluy e mantenimiento 

periódico  
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UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

2 

Autopista Norte 
Calzada Oriental 

entre calle 215 y  

191 

(Plazo máximo 
de ejecución 30 

meses desde 

acta de inicio de 

fase de 
construcción) 

Calle 191 
K00+000 CO 

(N: 

119149.02; E: 

103810.80) 

Calle 215 
K02+600 

2,60 

Construcción, 
Mejoramiento y  

Mantenimiento periódico  

  

Mejoramiento del corredor  
existente, que incluy e la  

ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3,50 m incluy endo el de 

Transmilenio, desde la  
Calle 215 K02+600 hasta 

la Calle 191 K00+000 más 

0.3 m de separador en 

Transmilenio y  carril de 
adelantamiento en las 

estaciones proy ectadas.  

Incluy e Espacio público a 
la margen externa con 

ancho de 6.0 m que deberá 

incluir una ciclorruta 

mínima de 3.00 m y  f ranja 
de circulación peatonal. 

Esta unidad f uncional 

contempla la conexión en 
ancho y  número de carriles 

mixtos con la conf iguración 

de la calzada existente en la 

calle 191. 
Se debe dejar un carril en 

reserv a v ial de 3.5 m hacia el 

separador para una f utura 

ampliación de Transmilenio 
Se incluy e mantenimiento 

periódico. 

 
UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

3 

Autopista Norte 

Calzada 
Occidental entre 

calle 245 y  215 

(Plazo máximo 

de ejecución 58 
meses desde 

acta de inicio de 

la fase de 
construcción) 

Calle 215 

K02+600 

CALLE 245 

K5+830 CW 

(N:124842,39; 
E: 104675.59) 

3.23 

Construcción, 

Mejoramiento y  
Mantenimiento periódico  

Mejoramiento del corredor  

existente, que incluy e la 

ampliación de 3 a 5 
carriles, de 3.50 m cada 

uno, desde la calle 245 

K05+830 hasta la calle 
235 K04+600.  

Mejoramiento del corredor  

existente, que incluy e la 

ampliación de 3 a 6 
carriles de 3.5 m cada uno 

incluy endo el de 

Transmilenio, desde la 

calle235 K04+600 hasta la 
calle 215 K02+600 más 

0.3 m de separador en 

Transmilenio y  carril de 

adelantamiento en las 
estaciones proy ectadas.  

Incluy e Espacio público a 

la margen externa con 
ancho de 6.0 m que 

deberá incluir una 

ciclorruta mínima de 3.00 

m y  f ranja de circulación 
peatonal. 

Esta unidad f uncional deberá 

conectar con el Contrato de 

Concesión N° 01 de 2017 de 

Accesos Norte f ase I  
Se debe dejar un carril en reserva 

v ial de 3.5 m hacia el separador 

para una f utura ampliación de 

Transmilenio  
Enlace del carril occidental hacia 

el oriental a la altura de la 

conexión con el CIM Norte 
conf orme a los parámetros 

operacionales que entregue el 

Distrito. 
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UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

4 

Autopista Norte 
Calzada Occidental 

Calles 215 y  191         

(Plazo máximo de 

ejecución 58 meses 
desde acta de inicio 

de la fase de 

construcción) 

Calle 191 

K00+000 CW 

(N: 119158.09; 
E:103749.42)  

CALLE 

215 

K02+600 

2.60 

Construcción, 

Mejoramiento y  

Mantenimiento periódico  
Mejoramiento del corredor  

existente, que incluye 

ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3,50 m incluy endo el de 
Transmilenio desde la 

Calle 215 K02+600 hasta 

la Calle 191 K00+000 más 
0.3 m de separador en 

Transmilenio y  carril de 

adelantamiento en las 

estaciones proy ectadas.  
Incluy e Espacio público a 

la margen externa con 

ancho de 6.0 m que deberá 

incluir una ciclorruta 
mínima de 3.00 m y  f ranja 

de circulación peatonal.  

Mantenimiento Periódico 
de lo relacionado 

prev iamente. 

Esta unidad f uncional contempla 
la conexión en ancho y  número 

de carriles mixtos con la 

conf iguración de la calzada 
existente en la calle 191 

Se debe dejar un carril de reserva 

v ial de 3.5 m hacia el separador 

para una f utura ampliación de 
Transmilenio  

Se incluy e mantenimiento 

periódico  

 
UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

5 

Autopista Norte, 

Intersección calle 201 

y  retornos  a desniv el  

(Plazo máximo de 

ejecución 66 meses 

desde acta de inicio 

de la fase de 

construcción) 

Calle 191 
K00+000 

CALLE 

245 

K05+830 

5.83 

  

  
Construcción y  

Mantenimiento periódico 

Construcción de Dos (2) 

Retornos a Desniv el en 
dos carriles cada uno, 

que conectan los dos 

carriles externos de las 

calzadas oriental y  
occidental de la 

Autopista. 

Incluy e los Estudios y  Diseños de la 

intersección a desniv el en la calle 201 
(Av enida El Polo) y  la Construcción de 

dos (2) retornos a desniv el que 

conectan carriles externos de la 

Autopista Norte, ubicados 
aproximadamente en la Calle 235 

(K3+840) (104360.23;122949.82)  

Norte - Norte y  en la Calle 242 K5+594 

(104735.22,124664.97) Sur –Sur.  
Se incluy e Mantenimiento periódico 

  

 

UF SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA OBSERVACIONES 

6 

Carrera séptima 

calles 201 hasta 
calle 245 (Plazo 

máximo de 

ejecución 66 

Calle 201 

K02+000 CO (N: 

119889.14; E: 

105704.65) CW 

Calle 245 

K06+930 CO 
(N:124625.70; 

E: 105166.91)  

CW (N: 

4.93 

Construcción, 

Mejoramiento del 

corredor existente y  

Mantenimiento periódico  

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar con el Contrato de 
Concesión No. 01 de 2017 de 

Accenorte. 

(1024625N,1005147E)  
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meses desde 

acta de inicio de 

la fase de 
construcción) 

(N:119889.80 ; 

E:105689.67) 

124624.04; 

E:105152.01) 

Mejoramiento de la 

calzada existente y  

Construcción de calzada 
nuev a de 2 carriles 

mixtos de 3.25/3.50 m de 

ancho, más espacio 
público de 6.0 m en 

ambos costados de la vía 

(ciclorruta y  anden). 

Se incluy e Mantenimiento 

periódico   

 

UF  SECTOR ORIGEN DESTINO LONGITUD INTERVENCIÓN PREVISTA  OBSERVACIONES  

7 

Perimetral de 

Sopó  

(Plazo máximo 
de ejecución 42 

meses desde 

acta de inicio 

de fase de 
construcción)  

Hacienda 
Aposentos a la 

altura de la 

Autopista 
Norte 

PR17+820 de 

la ruta 5501 

Sector tres 

esquinas, en 

la intersección 
de la v ía que 

conduce a la 

v ereda San 

Gabriel con la 
Concesión  

7.2 

Construcción, Mejoramient o 

del corredor existente y  

Mantenimiento periódico  

Mejoramiento de 5.5 km con 
la v ía destapada que 

conduce hacia Sopó desde 

Hacienda Aposentos 
(1037855,1011254) sobre la 

Autopista Norte PR17+820 

de la ruta 5501 hasta la 

altura de la hacienda la 
esperanza – San José (calle  

3) próximo al casco urbano 

de Sopó (1034286,1014397)   

y  Construcción de calzada 
nuev a bidireccional desde la 

Hacienda la esperanza – 

San José (Calle 3) 
(1034286,1014397) hasta el 

sector 3 esquinas en la 

intersección con la v ía que 

conduce a la v ereda San 
Gabriel con la actual 

Concesión Perimetral de 

Oriente (1032866,1014581)  

una intersección tipo 
Glorieta en la calle 3 y  una 

intersección a desniv el en el 

sector tres esquinas.  

El mejoramiento y  la 
construcción de calzada 

nuev a es de 2 carriles mixtos 

de 3.65 m de ancho, bermas 
de 1.0 m y  hombrillo de 0.3 

m   

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar en su inicio con el Contrato 

de Concesión No. 01 de 2017 de 
Accenorte y  deberá conectar al f inal 

con el contrato de concesión No 

002-2014 Perimetral de Oriente de 
Cundinamarca.  

Se incluy e Mantenimiento periódico 

  

  
  

 
Adicionalmente el contrato parte especial en la sección 4.5 entrega y reversión de la 

infraestructura establece en el literal e) la reversión anticipada de las intervenciones así:  

“Una vez terminada la construcción de las Unidades Funcionales 1, 2, 3 y 4 y 
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transcurridos doce (12) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de 

Terminación de la Unidad Funcional 4, se revertirá al IDU y/o a Bogotá Distrito Capital 

la infraestructura de las intervenciones asociadas a Transmilenio de conformidad con 
lo dispuesto en el Convenio No. 006 de 2019. (ii) El procedimiento para la reversión 

anticipada será el siguiente e incluirá: (1) Dentro de los doce (12) Meses siguientes, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 4, 

el Concesionario y el Interventor deberán iniciar la reversión anticipada. (…)” 

 
Es decir, no le asiste a la concesión RUTA BOGOTA NORTE la obligación de operar y 

mantener estos carriles salvo por el plazo establecido contractualmente. 

Adicionalmente, el contrato también contempla las intervenciones sobre la carrera 
séptima desde la calle 201 hasta la 245 conforme se establece en la unidad funcional 

número 6 descrita en la respuesta a la pregunta número 38, no obstante lo anterior, 
para que se puedan iniciar las obras e intervenciones sobre la carrera séptima, se 

establece en la sección 4.5 (b) (i) de la Parte Especial que Bogotá Distrito Capital tiene 

la obligación de realizar la entrega de los predios en las siguientes condiciones: 
 

i) En un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la suscripción de 
su Acta de Inicio u Orden de Inicio para entregar el ochenta por ciento (80%) 

de los predios, y hasta el 31 de diciembre de 2025 para entregar el veinte 

por ciento (20%) restante de los predios necesarios para la construcción de 
la segunda calzada de la carrera séptima en condiciones de disponibilidad, 

sin invasiones y/o sin ocupantes para lo cual se suscribirá la 

correspondiente Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito con cada 
entrega que se realice. Para el efecto, la ANI informará al IDU la Fecha de 

Inicio del presente Contrato de Concesión de manera que dicha entidad 
tenga certeza sobre el momento a partir del cual cuenta con el tiempo para 

dar cumplimiento a la obligación relacionada con la disponibilidad de los 

predios.  
 

ii) La recepción de los Predios Distrito deberá ser realizada por el 

Concesionario sin ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u 
observación, relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en 

tanto que es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se 

encuentre. Será responsabilidad del Concesionario realizar las 
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demoliciones y adecuaciones necesarias en los Predios Distrito para la 

ejecución del Proyecto.  

 
iii) La entrega de los Predios Distrito por parte de BOGOTÁ DISTRITO 

CAPITAL no implica la transferencia del derecho de dominio al proyecto 
“ACCENORTE II”, ya que el titular del derecho de propiedad sigue siendo 

la entidad distrital correspondiente.” 

 
Se reitera que actualmente el contrato de concesión suscrito por la ANI con la sociedad 

RUTA BOGOTA NORTE, se encuentra en etapa de pre-construcción con una duración 

de 1,5 años contados a partir del acta de inicio, lo que ocurrió el 23 de junio de 2022, 
es decir, se estima que la fase de construcción inicie a finales de diciembre de 2023 o 

a principios de 2024. 

 
6.2. Costos de obra 
 

El Proyecto contempla la siguiente inversión  

 

CAPEX  Millones de $ 2019 OPEX Millones de $ 2019 

1.301.567 495.605 

 
Se reitera que actualmente el contrato de concesión suscrito por la ANI con la sociedad 

RUTA BOGOTA NORTE, se encuentra en etapa de pre-construcción con una duración 

de 1,5 años contados a partir del acta de inicio, lo que ocurrió el 23 de junio de 2022, 
es decir, se estima que la fase de construcción inicie a finales de diciembre de 2023 o 

a principios de 2024. 
 

Vale la pena aclarar que este contrato de concesión bajo el esquema de asociación 

público privada que abarca la autopista norte desde la calle 191 hasta la 245  y la carrera 
séptima de la calle 201 hasta la calle 245, a pesar de ser una iniciativa pública no 

requiere de desembolsos del presupuesto público, toda vez que, se está financiando 

con cargo al recaudo de las estaciones de peaje Andes, Fusca y antigua estación del 
peaje teletón , que actualmente son operados por la concesión accesos norte fase I , 
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sin embargo, en este contrato se estipulo que el 33,83% del recaudo de estas 

estaciones financiarían las intervenciones sobre la autopista, sobre lo cual se tienen las 

siguientes cifras:  

 
Peaje Andes 

Financiación 
proyecto Bogotá 
(si/no) 

Proyecto 
beneficiado 

Porcentaje 
cedido 

Recaudo 
total 

Recaudo 
cedido 

Si NA 0% 
          

11.586.565.000,00  

          

11.586.565.000,00  

Si NA 0% 
        
133.636.757.200,00  

        
133.636.757.200,00  

SI NA 0% 
        
134.766.386.000,00  

        
134.766.386.000,00  

Si Accesos Norte 2 33,83% 
          

86.241.319.600,00  

          

43.121.016.283,74  

SI  33,83% 
        
131.673.379.800,00  

          
44.540.627.491,43  

SI  33,83% 
          

74.075.054.700,00  

          

25.057.072.453,15  

 
Peaje Fusca 

Financiación proyecto 
Bogotá (si/no) 

Proyecto beneficiado Porcentaje cedido Recaudo total Recaudo cedido 

Si NA 0%              884.436.800,00               884.436.800,00  

Si NA 0%         11.139.973.100,00          11.139.973.100,00  

SI NA 0%         13.403.881.500,00          13.403.881.500,00  
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Si Accesos Norte 2 33,83%           7.865.028.000,00            4.321.257.806,21  

SI  33,83%         10.212.665.300,00            3.454.597.440,37  

SI  33,83%           4.796.731.200,00            1.622.571.076,10  

 
Peaje Teletón 

Financiación 
proyecto Bogotá 

(si/no) 

Proyecto beneficiado Porcentaje cedido Recaudo total Recaudo cedido 

Si NA 0%              271.274.400,00                 271.274.400,00  

SI NA 0%           2.560.084.000,00              2.560.084.000,00  

Si NA 0%           2.541.591.000,00              2.541.591.000,00  

Si Accesos Norte 2 33,83%           2.423.251.900,00              1.067.761.532,97  

Si  33,83%           3.206.830.900,00              1.084.761.861,22  

Si  33,83%           1.777.728.200,00                 601.345.007,30  

 

Respecto de las inversiones que se tienen contempladas en la unidad funcional 0 que 
establece la operación y mantenimiento del corredor de la autopista norte 191 K00+000 

CO (N:119149.02; E:103810.80) CW (N: 119158.80; E:103749.42) Carrera séptima 

calle 201 K02+000 (N: 119889.14; E: 105704.65 Hacienda Aposentos a la altura de la 
Autopista Norte PR17+820 de la ruta 5501 (N:1037855, E: 1011254) ,  se estiman una 



  
 

 

 

                              
*20232250271761* 

DTP 
20232250271761 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

35 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

inversión de capex y opex de $119´158´478.563 que incluye además el fondeo del 

cierre financiero y de subcuentas contractuales.  

 
6.3. Cronograma del proyecto 

 
Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario  

  

6.4. Diseños 
 

Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario  

 
6.5. En caso de aplicar, nombre de contratista 

 
Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite el cuestionario.  

 

6.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 
del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato.” 

 
Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite 

el cuestionario. 

 

6.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto.” 
 
Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite 

el cuestionario. 

 

6.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 
de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo.” 

 
 

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite 
el cuestionario. 

 

6.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 
prórrogas y tiempo de prórrogas. 
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Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite 

el cuestionario. 
 

6.10. Mencione el número de proceso de la interventoría. 
 

Respuesta: Esta pregunta debe ser contestada por la ANI, Entidad a la cual se remite 

el cuestionario. 
 

Favor suministrar la información también georreferenciada en formato shapefile. 

 
Respuesta: La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar 

en el siguiente enlace: 
 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 

 
AVENIDA BOYACÁ  
 
6.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 
6.2. Costos de obra 

6.3. Cronograma del proyecto 

6.4. Diseños 
6.5. En caso de aplicar, nombre de contratista 

6.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 

del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 
6.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 

6.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 
de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 

suspensión, fecha de reinicio y motivo. 

6.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 
prórrogas y tiempo de prórrogas. 

6.10. Mencione el número de proceso de la interventoría. 

 
Respuesta: Se adjunta en PDF y adicionalmente se encuentra en formato Excel (Punto 

6 Av Boyacá) en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 
 

Favor suministrar la información también georreferenciada en formato 
shapefile. 
 

La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 

 
AVENIDA BORDE NORTE 
Para los proyectos que integran el Desarrollo de la región, el 4 de agosto de 2022 el 

IDU suscribió el Convenio Interadministrativo con la ANI y el ICCU el cual tiene por 

objeto: AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA 

ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN DIAGNOSTICO, ACOMPAÑAMIENTO, ANÁLISIS, 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA 
CONECTIVIDAD EN EL CIRCUITO NORTE DE BOGOTA Y LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA (EN ADELANTE BORDE NORTE CIUDAD 

REGIÓN), DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN, YA SEA 
OBRA PÚBLICA, CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ENTRE 

OTROS, QUE SE DERIVEN DE LOS ANÁLISIS DEL PRESENTE CONVENIO. 

 
Actualmente se avanza en la organización presupuestal para iniciar la etapa de 

prefactibilidad del proyecto, el 23 de septiembre de 2022 se realizó el primer comité 
técnico del convenio con el fin de presentar su alcance inicial a los miembros que 

integran el comité. El 02 de febrero se llevó a cabo el segundo comité técnico en el cual 

la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el avance de los documentos 
precontractuales para contratar la estructuración integral del proyecto, una vez se tenga 

la caracterización completa de los avances y el alcance de la consultoría se presentará 

nuevamente los documentos para que estos estén avalados por el comité técnico y la 
ANI puede iniciar el proceso de selección correspondiente a un concurso de méritos. 

 

https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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De acuerdo con lo anterior y a la fase en que se encuentra el proyecto no es posible 

suministrar la información solicitada en los numerales 6.1 al 6.10. 

 
7. Sírvase suministrar la información relacionada en cada uno de los ítems 

sobre la ALO Sur y ALO Centro” 
 
ALO SUR: 

 
7.1. Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 

7.2. Costos de obra 

7.3. Cronograma del proyecto 
7.4. Diseños 

7.5. En caso de aplicar, nombre de contratista” 

 
RESPUESTA PARA LOS NUMERALES 7.1 a 7.5 

 
Actualmente el IDU tiene suscrito el convenio interadministrativo 1442 del 16 de octubre 

de 2018 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA ADECUADA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD, ADJUDICACIÓN. 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE SE DERIVE 

DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA 

DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO 
DENOMINADO "AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO SUR 

DESDE CHUSACA HASTA LA CALLE 13". 

 
De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera LAS PARTES determinaron 

que la ANI sería la entidad encargada de estructurar, adelantar el trámite de 
aprobaciones del proyecto y posteriormente de adelantar el proceso de selección, 

motivo por el cual el 12 de marzo de 2021 publicó en el SECOP el acuerdo de 

condiciones en que fue aceptado y aprobado el proyecto de iniciativa privada 
presentado por el originador del proyecto conformado por Mario Alberto Huertas Cotes, 

CONCAY S.A, PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S, identificado el proceso con la referencia VJ-VE-APP- IPV-
001-2021, proceso que fue adjudicado al originador el 13 de diciembre de 2021 un mes 

después se suscribió el contrato, el acta de inicio fue suscrita el pasado 19 de julio de 
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2022 una vez fue entregada la infraestructura existente y los predios a cargo del IDU e 

INVIAS. 

  
El Proyecto contempla una fase de pre-construcción de un (01) año, cuatro (4) años de 

construcción y 25 a 27 años de operación y mantenimiento 
  

El Proyecto incluye: 

  

 Adecuación a dos (2) carriles por sentido, mantenimiento y operación del corredor 
vial existente entre la intersección Chusacá (Muña) y la intersección Canoas en el 

municipio de Soacha. 

 Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor vial existente de dos (2) 
carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la Avenida Bosa 

en el Distrito Capital. 

 Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de dos (2) 
carriles entre la Avenida Bosa y la intersección con la Calle 13. 

 Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de la segunda 

calzada de dos (2) carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha 
y la intersección con la Calle 13. 

 Construcción del espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado 

Oriental del corredor entre el Río Bogotá y la Calle 13, dentro de los límites del 
Distrito Capital. 

 El proyecto ALO Sur está concebido como calzadas expresas, por lo que 
únicamente contempla la conexión con la calle 13. La solución propuesta en este 

punto, integra los dos corredores desarrollándose en una intersección tipo 

“trompeta”, con enlaces independientes de acceso y salida, con una velocidad de 
diseño de 30Km/h. 

  

Este Proyecto se trata de una iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, 
conforme establece el contrato de concesión suscrito, el concesionario cuenta con un 

año para lograr el cierre financiero del proyecto,  y de acuerdo a la Ley 1508 de 2012 

una vez cuente con la disponibilidad de la infraestructura, cumpla con los estándares 
de calidad y niveles de servicio, el Estado retribuirá el proyecto con cargo al 25% del 

recaudo del peaje Chusacá y con la instalación de una nueva estación de Peaje 
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denominada ALO SUR la cual entrará en operación una vez culminen las unidades 

funcionales 1,2, y 3. 

 

UF Intervención y Plazo Origen Destino km 
Inversión 
(CAPEX + 

OPEX) 

0 Operación y Mantenimiento  

Intersección “El 
Muña” 
(Chusacá) 
PK50+072 

Hasta 
Intersección 
Canoas 
PK44+960 

4,5 $ 94.067 

1 

Mejoramiento, 
Rehabilitación, Operación y 
Mantenimiento de calzada 

Oriental/ 24 meses desde 
fecha de suscripción de 
acta de inicio fase de 

construcción  

Intersección 

Canoas 
PK44+960 

Hasta estribo 
norte del 

puente sobre 
el Río Bogotá 
PK35 +400 

9.5  $ 103.188 

2 

Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento de calzada 
Oriental / 24 meses desde 
fecha de suscripción de 
acta de inicio fase de 

construcción  

Estribo norte 
del puente 
sobre el Río 
Bogotá 

PK35+400 

Hasta la 
proyección de 
la Avenida 
Bosa 

PK33+583 

1,8  

$ 119.942 

Construcción, Operación y 
Mantenimiento de calzada 
Oriental / 24 meses desde 

fecha de suscripción de 
acta de inicio fase de 
construcción . 

Proyección de 
la Avenida 

Bosa 
PK33+583 

Hasta 
Avenida 

Américas 
PK29+240 

4.3  
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UF Intervención y Plazo Origen Destino km 

Inversión 

(CAPEX + 
OPEX) 

3 

Construcción, Operación y 
Mantenimiento del corredor 

de la calzada Oriental/ 24 
meses desde fecha de 
suscripción de acta de 

inicio fase de 
construcción . 

Avenida 
Américas 
PK29+240 

Hasta 

intersección 
con la Calle 
13 

PK25+910 

3,3  $ 301.902 

4 

Construcción, Operación y 

Mantenimiento del corredor 
de la calzada Occidental, y, 
Construcción de espacio 
público para peatones y 

ciclo usuarios del costado 
Oriental /48 meses desde 
fecha de suscripción acta 
de inicio fase de 

construcción 

Estribo Sur de 
puente 
principal 
Occidental del 

enlace de la 
ALO por Calle 
13 
PK26+070 

Hasta estribo 
Sur del 

puente sobre 
el Río Bogotá 
PK35+470 

9,5  $ 235.151 

5 

Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la calzada 
Occidental. /48 meses 
desde fecha de 
suscripción acta de inicio 

fase de construcción 

Estribo Sur del 
puente sobre el 
Río Bogotá 
PK35+470 

Hasta 
Intersección 
Canoas 
PK44+960 

9,5  $ 155.970 

6 

Construcción, Operación y 
Mantenimiento del corredor 
ampliado a cuatro carriles. 

/48 meses desde fecha de 
suscripción acta de inicio 
fase de construcción 

Intersección “El 
Muña” 

(Chusacá) 
PK49+413 

Hasta 
Intersección 

Canoas 
PK44+960 

4.5  $ 101.831 

 
El cronograma estimado que se contempla para las actividades de pre-construcción es 
el siguiente: 
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Durante la etapa de pre-construcción, eran claves dos obligaciones a cargo del 
Distrito, la primera era la entrega de predios e infraestructura como requisito previo 

para suscripción del acta de inicio del contrato, esto se  realizó en visita de campo 
el 19 de julio de 2022, con participación de la Dirección Técnica de Administración 
de Infraestructura, Dirección Técnica de Predios  y la Subdirección General de 

Desarrollo Urbano por parte del IDU, igualmente se tuvo participación por parte de 
la Concesión ALO SUR S.A.S, la Gerencia del proyecto por parte de la ANI, la 

interventoría y funcionarios del INVIAS. La segunda obligación consistía en lograr 
la cesión parcial de derechos y obligaciones de la licencia ambiental 1400 del 25 de 
agosto de 1999, hecho que fue notificado por parte de la CAR  al IDU el 14 de 

diciembre de 2022, en el cual se le puso en conocimiento la Resolución No. 
2027000759   de la misma fecha, acto administrativo que fue puesto en 

conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación No. 
20222051927131 del 15 de diciembre de 2022 
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Las siguientes preguntas son competencia de la ANI, entidad a la cual serán remitidas 

para su atención. 

 
7.6. En caso de que el proyecto haya tenido adiciones, indique el valor inicial 

del contrato, valor de las adiciones y valor final del contrato. 
7.7. Mencione el porcentaje de avance financiero del proyecto. 

7.8. En caso de que el proyecto haya tenido suspensiones, indique el número 

de suspensiones, tiempo de suspensión en días calendario, fecha de 
suspensión, fecha de reinicio y motivo. 

7.9. En caso de que el proyecto haya tenido prórrogas, indique el número de 

prórrogas y tiempo de prórrogas. 
7.10. Mencione el número de proceso de la interventoría. 

7.11. Anexe la última actualización de la licencia ambiental. 
 

Favor suministrar la información también georreferenciada en formato shapefile. 
 
Respuesta: La información georreferenciada en formato shapefile se puede encontrar 

en el siguiente enlace: 

 
 https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing 
 

ALO CENTRO: 

 
Respuesta: Actualmente el IDU, el ICCU y la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, tienen suscrito un Convenio Interadministrativo para el 

desarrollo de proyectos que benefician a la ciudad región, convenio 
interadministrativo que se identifica con el número  1480/150/006 de 2020, cuyo 

objeto  es: “LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos interinstitucionales 
desde los componentes, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros orientados 

a la articulación de acciones para el fortalecimiento de la estructuración, revisión 

diagnóstico, acompañamiento, análisis, verificación y evaluación, técnica, jurídica y 
financiera de los proyectos que sean priorizados entre las partes y mejoren la 

conectividad entre el circuito occidental de Bogotá y los municipios del 

Departamento del Cundinamarca (en adelante Borde Occidental Ciudad Región), de 
conformidad con el esquema de contratación, ya sea obra pública, concesión o 

https://drive.google.com/file/d/18PkP-aOOD0fiuxK2NpHVJk-_ZzvS4BnO/view?usp=sharing
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asociaciones público privadas, entre otros, que se derive de los análisis en el marco 

del presente convenio.” 
En el marco de este convenio LAS PARTES pactaron conformar un Comité Técnico, y 
de conformidad con el PARÁGRAFO 1° de la Cláusula Cuarta del citado convenio, son 

funciones del Comité Técnico: “1. Definir y priorizar los proyectos a desarrollar bajo el 
objeto del presente Convenio” 

  

El 23 de febrero de 2022, la ANI, el IDU y el ICCU suscribieron el Modificatorio No 1 al 

Convenio, y el Anexo 1 al Convenio Marco del Borde Occidental, mediante el cual las 
partes regulan la estructuración del proyecto denominado “Anillo Vial de Occidente”, en 

el alcance del Anexo 1, se definen los proyectos a adelantar en el marco del Convenio, 

los cuales son: 
 

 Calle 13 Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor Rio Bogotá – 
Facatativá - Los Alpes. 

 ALO Centro: Avenida Longitudinal de Occidente entre calle 13 y calle 80. 

 Calle 63: Calle 63 entre carrera 122 y concesión departamental de la vía Funza – 
Cota (actual concesión de DEVISAB). 

  

De estos proyectos priorizados se obtuvo como avance o victoria temprana la 
aprobación de la prefactibilidad en el mes de diciembre por parte de la ANI de la 

iniciativa privada presentada por ODINSA denominada DORADO MAX, proyecto que 
incluye los accesos sobre la calle 63 y la extensión de Transmilenio hasta el aeropuerto. 

 

Ahora bien, el grupo MOTA ENGIL,  radicó la propuesta de iniciativa privada para el 
desarrollo del tramo centro de la Avenida Longitudinal de Occidente, el 30/12/2022 ante 

la SDMM , siendo esta trasladada por competencia al IDU el 30 de enero de 2023, 

actualmente la Subdirección General de Desarrollo Urbano se encuentra evaluando los 
documentos de la prefactibilidad, esperando tener el primer avance de observaciones 

al proyecto antes de culminar el mes de febrero para que el originador del proyecto 

ajuste el mismo de ser necesario, este proyecto será presentado ante los miembros del 
comité técnico del convenio en la primera semana de marzo de 2023, una vez se agote 

esta etapa se procederá a solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación el concepto 
sobre la adecuación del proyecto a los intereses de mediano y largo plazo del distrito. 
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Si la información que se evalúa resulta viable técnica, financiera y legalmente para el 

Distrito, se estima que culminaría la aprobación de la etapa de prefactibilidad el 30 de 

abril de 2023, iniciando la estructuración de la etapa de factibilidad, la cual podría tardar 
entre 12 a 24 meses dependiendo de la complejidad del proyecto, posteriormente y de 

conformidad con los establecido en la Ley 1508 de 2012 culminada la etapa de 
factibilidad iniciaría la etapa de evaluación y aprobaciones que se estima en nueve 

meses para llegar a un acuerdo de condiciones con el originador y su posterior 

publicación en el SECOP para que terceros interesados manifiesten interés en mejorar 
la oferta.  

 

De acuerdo con lo informado anteriormente y la etapa en la que se encuentra el 
proyecto, las preguntas de los numerales 7.1 a 7.11 no pueden ser contestadas.  

 
8. Presente una evaluación del estado de la malla vial en Bogotá. Suministre 

la información también georreferenciada en formato shapefile.” 

 
Respuesta: El IDU cuenta con información geográfica y alfanumérica de la Malla Vial, 

Espacio Público, Ciclorrutas y Puentes de la Ciudad, la cual se encuentra disponible 

para consulta general de los diferentes usuarios, como lo es la información sobre 
extensión y/o estado de los diferentes tipos de infraestructura (malla vial, espacio 

público, ciclorrutas, puentes) a través de un servicio geográfico acompañado del 

respectivo boletín técnico, mediante el enlace https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/, 
sección “Presentación de las estadísticas”, en donde puede consultar la información 

específica para la malla vial. 
 

En este mismo sentido, en la siguiente tabla se presenta la información que dispone la 

entidad sobre el estado de la malla vial, con fecha de corte a 30 de junio de 2022, en 
función de los diferentes tipos de malla, como son: troncal, arterial, intermedia, local, 

rural principal, rural no principal. 

 

TIPO  MALLA 

VIAL 

BUENO  
SATISFACTO

RIO  
JUSTO  PO BRE MUY PO BRE GRAVE FALLADO  

Km 
Carril  

% 
Km 

Carril  
% 

Km 
Carril  

% 
Km 

Carril  
% 

Km 
Carril  

% 
Km 

Carril  
% 

Km 
Carril  

% 

Troncal 795,64 72% 197,74 18% 66,00 6% 36,13 3% 8,59 1% 0,70 0%  0% 

Arterial  977,29 37% 622,14 24% 453,59 17% 299,74 
11
% 

191,95 7% 85,34 3% 29,19 1% 

https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/
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Intermedia 1247,36 39% 764,57 24% 491,43 15% 339,57 
10
% 

212,22 7% 102,26 3% 57,14 2% 

Local 2238,83 36% 1172,44 19% 720,59 12% 509,38 8% 391,22 7% 322,84 5% 802,63 
13
% 

Malla Vial 

Principal Rural  
55,52 16% 46,94 13% 69,63 19% 61,48 

17

% 
84,26 

24

% 
35,93 

10

% 
3,31 1% 

Malla Vial 
Rural 

53,74 7% 31,04 4% 110,75 15% 168,63 
23
% 

258,74 
34
% 

98,01 
13
% 

32,92 4% 

TO TAL 5368,38 38% 2834,87 20% 1911,99 13% 1414,93 
10
% 

1146,97 8% 645,09 5% 925,20 6% 

Nota: Se debe tener en cuenta que esta información no corresponde a un diagnóstico tomado en campo 
directamente, sino al estado de las vías a corte de 30/06/2022 producto de la actualización semestral que realiza 
el IDU tomando como principal fuente de información los reportes de intervención de las entidades con 
competencia para la conservación de la malla vial y posterior aplicación de modelos teóricos de deterioro.  

 
El estado se presenta en una escala de clasificación de siete categorías, acorde a lo 
definido y establecido en las normas internacionales ASTM-D-6433 y ASTM-E-2840, 

así: Bueno, Satisfactorio, Justo, Pobre, Muy Pobre, Grave y Fallado, como se muestra 
en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 1. Escala de Clasificación (PCI/URCI) empleada a partir del año 2021. 

 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta la siguiente nota técnica: 
 

 El cálculo de las cifras se efectuó acorde con la clasificación vial establecida en su 

momento por el Decreto Distrital 190 de 2004, así: malla vial troncal, arterial, intermedia, 

local, rural. Esta clasificación está sujeta a armonización conforme a la entrada en 

vigencia del Decreto 555 de 2021. 
 

La información en shapefile se encuentra en el siguiente enlace: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1YFrXevJ2xTD2t95gRSj3Njy6j3cmC0jx?usp

=sharing 
 
9. Informe número de kilómetros que se han repararon desde el 01/01/2020 

a la fecha. 
 
Respuesta: A través del Programa para la Conservación de la malla vial de Bogotá, entre 

el 01-01-2020 y el 31-01-2023 se han intervenido 958,48 km-carril, con estrategias como 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción y 
atenciones puntuales que, por su avanzado estado de deterioro estén afectando la 
seguridad vial. En el siguiente cuadro se discrimina por tipo de malla y año de ejecución: 

 

TIPO MALLA VIAL UNIDAD 
EJECUCIÓN 

2020  
EJECUCIÓN 

2021 
EJECUCIÓN 

2022 
EJECUCIÓN 

2023 
EJECUCIÓN  
2020-2023 

MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL 

km-carril 36,29 99,48 155,56 23,04 314,37 

MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL 

km-carril 38,48 13,52 236,77 25,64 314,41 

MALLA VIAL 

INTERMEDIA QUE 
SOPORTA RUTAS SITP 

km-carril 47,71 95,04 75,84 9,86 228,45 

MALLA VIAL RURAL km-carril 3,05 25,99 33,81 38,40 101,25 
 Total 125,53 234,03 501,98 96,94 958,48 

 
Es pertinente indicar que con recursos del presupuesto Plan de Desarrollo 2020-2024 

en la vigencia 2020 se ejecutaron 26,63 km-carril, lo que da un total de avance del 
presente PDD de 859,58 km-carril, como se discrimina a continuación: 

 

TIPO MALLA VIAL UNIDAD 

EJECUCIÓN 
2020 CON 

PRESUPUESTO 
PDD 2020-2024 

EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

EJECUCIÓN 
2023 

EJECUCIÓN  
2020-2023 

MALLA VIAL ARTERIAL 

NO TRONCAL 
km-carril 11,91 99,48 155,56 23,04 289,99 

MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL 

km-carril 14,68 13,52 236,77 25,64 290,61 

MALLA VIAL 

INTERMEDIA QUE 
SOPORTA RUTAS SITP 

km-carril 0,04 95,04 75,84 9,86 180,78 

MALLA VIAL RURAL km-carril 0 25,99 33,81 38,40 98,20 
 Total 26,63 234,03 501,98 96,94 859,58 

https://drive.google.com/drive/folders/1YFrXevJ2xTD2t95gRSj3Njy6j3cmC0jx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YFrXevJ2xTD2t95gRSj3Njy6j3cmC0jx?usp=sharing


  
 

 

 

                              
*20232250271761* 

DTP 
20232250271761 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

48 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

 

 
10. Especifique el número de kilómetros de la malla vial que se necesitaban 

reparar al inicio de la administración en el 2020 y el número de 

kilómetros que se necesitan reparar al día de hoy 2023.” 
 
Respuesta: En relación con la cantidad de kilómetros que se necesitaban reparar al 

inicio de la administración y a día de hoy, es importante mencionar que, desde el primer 

momento en que una vía (pavimento) se abre al servicio vehicular, esta se encuentra 

soportando las cargas de tránsito para las que fue diseñada, como también los 
diferentes factores externos que inciden en su comportamiento y estado en 

determinado momento de su vida útil. 
 

Es así que, en todo el periodo de su vida útil es importante adelantar acciones de 

seguimiento a su estado de condición, que permitan identificar las actividades de 
conservación que requiere la infraestructura vial, desde mantenimientos rutinarios en 

sus inicios, hasta actividades de mayor magnitud a medida que la edad del pavimento 

se incrementa, tales como mantenimientos periódicos, rehabilitación e incluso 
reconstrucción hacia el final de su vida útil. 

 
En lo que respecta a temas de inventario y diagnóstico, es importante precisar que 

hasta el año 2020 el IDU empleó la clasificación del estado de condición superficial de 

la malla vial a partir de una escala agrupada en tres (3) categorías: Bueno, Regular y 
Malo, a partir de clasificación por rangos de Índice de Condición de Pavimento (PCI) 

como se ilustra a continuación: 
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Escala de Clasificación (PCI/URCI) empleada hasta 2020.

 

 

A partir del año 2021, la entidad fortalece la metodología empleada, en cuanto a la toma 
de información, procesamiento, análisis y clasificación del estado, en concordancia con 

lo establecido en las normas técnicas internacionales para el diagnóstico de pavimentos 
y categorización del estado y posterior cálculo de las estadísticas. 

Como resultado de lo anterior se adoptaron e implementaron siete (7) categorías: 

Bueno, Satisfactorio, Justo, Pobre, Muy Pobre, Grave y Fallado, las cuales obedecen a 
los valores establecidos para el PCI, tal como se representa a continuación: 

 
Escala de Clasificación (PCI/URCI) empleada a partir del año 2021. 

 
 
Tomando en consideración lo anterior, es de resaltar que, la información obtenida como 

resultado de las estadísticas de extensión y estado de la malla vial con fecha de 2021 
en adelante, no es comparable directamente con los resultados sobre el estado de la 
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malla vial presentados hasta el año 2020 ni con los diagnósticos realizados previamente, 

debido a las diferencias metodológicas que se presentan. 

 
A continuación, se relaciona las tablas de estado y diagnóstico para el año 2020 a corte 

de 30 de junio (primera actualización del estado durante la administración), y para el 
año 2022 a corte de 30 de junio, que corresponde a la información más reciente que 

dispone la entidad. 

 
Tabla 1. Estado de la malla vial a 30 de junio de 2020 

TIPO  MALLA VIAL 

BUENO  REGULAR MALO  TO TAL 

Km 
Carril 

% 
Km 
Carril 

% 
Km 
Carril 

% 
Km 
Carril 

Troncal 862,43 77,8% 241,27 21,8% 4,69 0,4% 1108,39 

Arterial  1510,76 57,3% 983,29 37,3% 140,43 5,3% 2634,48 

Intermedia 1686,5 52,6% 1271,78 39,7% 245,08 7,7% 3203,36 

Local 2633,72 42,9% 2176,07 35,5% 1322,96 21,6% 6132,75 

Malla Vial Principal 
Rural 82,69 22,9% 110,2 30,5% 168,05 46,6% 360,94 

Malla Vial Rural  55,33 7,4% 331,85 44,6% 356,56 47,9% 743,74 

TOTAL 
6831,43 

48,0

% 5114,46 

36,0

% 2237,77 

16,0

% 14183,66 

 
Tabla 2. Estado de la malla vial a 30 de junio de 2022 

TIPO  
MALLA 

VIAL 

BUENO  
SATISFACTO

RIO  
JUSTO  PO BRE MUY PO BRE GRAVE FALLADO  

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Km 

Carril  
% 

Troncal  795,64 72% 197,74 18% 66,00 6% 36,13 3% 8,59 1% 0,70 0%  0% 

Arterial  977,29 37% 622,14 24% 453,59 17% 299,74 
11
% 

191,95 7% 85,34 3% 29,19 1% 

Intermedia 1247,36 39% 764,57 24% 491,43 15% 339,57 
10

% 
212,22 7% 102,26 3% 57,14 2% 

Local 2238,83 36% 1172,44 19% 720,59 12% 509,38 8% 391,22 7% 322,84 5% 802,63 
13
% 

Malla Vial 
Principal 

Rural 

55,52 16% 46,94 13% 69,63 19% 61,48 
17
% 

84,26 
24
% 

35,93 
10
% 

3,31 1% 

Malla Vial 
Rural 

53,74 7% 31,04 4% 110,75 15% 168,63 
23
% 

258,74 
34
% 

98,01 
13
% 

32,92 4% 

TO TAL 5368,38 38% 2834,87 20% 1911,99 13% 1414,93 
10

% 
1146,97 8% 645,09 5% 925,20 6% 
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11. Indique cuál es el costo estimado de la recuperación total de la malla vial 

en la ciudad 
 
Respuesta: En relación con el costo estimado de la recuperación de la malla vial, y con 

el propósito de disponer un estimativo de la inversión económica necesaria para llevar 
a óptimas condiciones los pavimentos que conforman malla vial urbana de la Ciudad, 

se realiza un análisis y estimación que consiste en proponer una estrategia de 
conservación asociando el estado de las vías a una posible intervención requerida. 

 

Para determinar el costo de cada intervención por tipo de malla se tuvieron en cuenta 
las diferentes estrategias de intervención, y, se determinó la distribución y magnitud de 

la malla vial por tipos de vías, se estimaron costos índices de tipos de intervención 

(Mantenimiento rutinario, Mantenimiento Periódico, Rehabilitación y Reconstrucción) y 
se asignó según el estado de las vías la posible intervención (estimada) a realizar, 

obteniendo como resultado que la totalidad de la malla vial de la ciudad requiere 

aproximadamente la suma de 8.55 billones de pesos para llevarla a óptimas 
condiciones, con corte a 30 de junio de 2021, tal como se puede apreciar en la siguiente 

tabla. 

 

TIPO MALLA1 

Necesidad inversión $ en 

conservación a 30 de junio de 2021 
(Billones de pesos) 

Troncal 0,28 

Arterial 2,42 

Intermedia 1,98 

Local 3,48 

Rural Principal 0,20 

Rural NO Principal 0,19 

TOTAL 8,55 
Notas Técnicas: 

1. Valores estimados con la base de precios de referencia 2021-I. 
2. Las necesidades de conservación de la malla vial troncal incluye carriles mixtos. 
3. No tiene en cuenta aspectos de compra de predios, urbanísticos y de conservación de andenes. 

4. Los costos únicamente se refieren a intervención de la estructura de pavimento, e incluyen porcentajes de 
PMT, Ambiental, Social, Redes Húmedas y Secas, AIU, Diagnóstico, Diseños, Interventoría e IVA. 
5. Los costos no representan en ninguna medida el reemplazo de los resultados de diseños de intervención 
necesarios en cualquier proyecto de conservación de malla vial.  

                                                 
1 Clasificación de la malla vial de acuerdo con el Decreto Distrital 190 de 2004. 
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5. Es de aclarar que esta información representa un ejercicio teórico basado en los datos estimados de 

condición generales de la malla vial al 30 de junio del año 2021 y valores índices por tipo de intervención, lo 
cual es una estimación y el análisis presentado depende del estado de la malla vial. 

 
De la tabla anterior se infiere que, discriminado por malla urbana y malla rural, la 

necesidad de conservación es: 
 

o Malla Vial Urbana: 8,16 billones de pesos 
o Malla Vial Rural: 0,39 billones de pesos 

 

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de 
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o 

aclaración adicional al respecto. 

 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 28-02-2023 08:47 PM 

 
Anexos: Lo anunciado  

 
Aprobó: Claudia Tatiana Ramos Bermúdez-Subdirección General de Infraestructura  

Aprobó: José Félix Gómez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano  
Aprobó: Luis Ernesto Bernal Rivera-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura  
Aprobó: Martha Rocío Caldas Niño-Dirección Técnica de Proyectos  

Aprobó: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones  
Aprobó: Sully Magalis Rojas Bayona-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación  

Elaboró: Paula Andrea Tamayo Madrid-Dirección Técnica de Proyectos 
 
 
 

 
 
 


