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TM CARACAS TRAMO 1 IDU-1601-2019
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL 

CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-LP-SGI-014-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $ 256.554.412.806 $2.877.332.898,00 $5.101.652.406,00 $264.533.398.110 43,00% 26-dic-19 26-ago-20 27-ago-20 11-mar-24 12-mar-24 11-mar-29 CONSORCIO CARACAS SUR

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 

- 65% 

 INDUGRAVAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SAS 35%

1 PRORROGA

14 meses
2

1. 25-mar-20

 47 días 

2. 08-Ago-2022

4 días

1. 13-may-2020

2. 12-ago-2022

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1
IDU-345-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $356.558.147.916,00 $20.898.302.447,00 $377.456.450.363 9,10% 25-jun-20 24-feb-21 25-feb-21 24-feb-26 25-feb-26 24-feb-31
CONSORCIO EUCARÍSTICO 

CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS 

COTES, MHC INGENIERIA  50%

 CONSTRUCCIONES DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 50%

1

octubre 18 de 2022

6 meses – 

Suspensión Parcial

octubre 27 de 

2022

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 IDU-346-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $292.993.429.408,00 $292.993.429.408 13,90% 26-jun-20 25-feb-21 26-feb-21 25-feb-25 26-feb-25 25-feb-30
CONSORCIO EUCARÍSTICO 

CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS 

COTES, MHC INGENIERIA  50%

 CONSTRUCCIONES DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 50%

N/A

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 IDU-347-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $206.413.520.077,00 $206.413.520.077 10,50% 25-jun-20 24-feb-21 25-feb-21 24-feb-25 25-feb-25 24-feb-30
CONSORCIO EUCARÍSTICO 

CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS 

COTES, MHC INGENIERIA  50%

 CONSTRUCCIONES DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 50%

N/A

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 IDU-348-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $247.625.771.607,00 $247.625.771.607 14,50% 12-jun-20 11-feb-21

12-feb-21 11-feb-25 12-feb-25 11-feb-30

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

AV. 68

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 

65%

INDUGRAVAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S 25%

COHERPA INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S 10%

N/A

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 IDU-349-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $208.086.098.930,00 $208.086.098.930 40,60% 18-jun-20 17-feb-21

18-feb-21 17-feb-24 18-feb-24 17-feb-29

Constructora Conconcreto S.A N/A N/A

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 IDU-350-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $216.363.454.208,00 $216.363.454.208 15,80% 12-jun-20 11-feb-21 12-feb-21 11-feb-25 12-feb-25 11-feb-30 CONSORCIO LHS
SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S (90%)

 CONSTRUCTORA LHS S.A.S (10%)

3 días

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU-351-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C GRUPO 7

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $368.334.453.739,00 $368.334.453.739 10,80% 12-jun-20 8-oct-21 9-oct-21 8-oct-26 9-oct-26 8-oct-31
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

AV. 68

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 

65%

INDUGRAVAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S 25%

COHERPA INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S 10%

7 PRORROGAS 

POR 

7 meses + 5 días

2

27-8-2021 

30-9-2021

24 días

13-9-2021 

08-10-2021

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 IDU-352-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $207.527.321.911,00 $207.527.321.911 20,80% 12-jun-20 11-feb-21 12-feb-21 11-feb-26 12-feb-26 11-feb-31 Constructora Conconcreto S.A N/A N/A

AV.  68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 IDU- 353-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 

EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 

HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

IDU-LP-SGI-031-2019 EJECUCIÓN DE OBRA $251.047.561.743,00 $251.047.561.743 8,30% 26-jun-20 25-feb-21 26-feb-21 25-feb-25 26-feb-25 25-feb-30
CONSORCIO EUCARÍSTICO 

CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS 

COTES, MHC INGENIERIA  50%

 CONSTRUCCIONES DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 50%

N/A

AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA 

METRO  GP 1
IDU-1646-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE 

CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR 

DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”

IDU-LP-SGI-004-2020 EJECUCIÓN DE OBRA $141.226.481.736,00 $141.226.481.736 28,80% 26-ene-21 2-sep-21 3-sep-21 20-may-23 21-may-23 20-may-28 CONSORCIO CONEXIÓN 20.

JMV INGENIEROS SAS (50%) 

TECCIVIL SAS. (10%) 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

INGENIERÍA SAS (39%)

VÍAS TÚNELES Y PAVIMENTOS 

SAS (1%)

N/A

AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA 

METRO  GP 2
IDU-1647-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE 

CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA 

AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

IDU-LP-SGI-004-2020 EJECUCIÓN DE OBRA $ 221.019.965.377 $ 221.019.965.377 28,00% 26-ene-21 31-ago-21 1-sep-21 31-mar-23 1-abr-23 31-mar-28 CONSORCIO SANTA MARÍA 004
ALCA INGENIERIA S.A.S (50%) 

CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) 
N/A

AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA 

METRO  GP 3
IDU-1653-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE 

CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y 

LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

IDU-LP-SGI-004-2020 EJECUCIÓN DE OBRA $128.484.094.540 $128.484.094.540 9,30% 28-ene-21 19-may-22 20-may-22 19-feb-24 20-feb-24 19-feb-29 OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA N/A N/A

AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA 

METRO  GP 4
IDU-1670-2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 

TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE 

CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 

MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”

IDU-LP-SGI-004-2020 EJECUCIÓN DE OBRA $ 167.023.565.788 $167.023.565.788 2,30% 29-ene-21 28-sep-22 29-sep-22 28-oct-24 29-oct-24 28-oct-29 CONSORCIO MAHFER 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 

- 25%,

MHC INGENIERIA S.A.S  - 25% 

 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A 

SUCURSAL COLOMBIA - 50%

N/A
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CONTRATISTA CONFORMACIÓN PRORROGAS

Suspensiones



motivo

1. COVID 19

2. suspensión parcial teniendo en cuenta que  El IDU y la USPEC, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1690 de 

2020, donde las partes se comprometen con el objeto de esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para adelantar, la 

de estudios, diseños, construcción del

Picota, por afectación vial para la ampliación de la Troncal Para garantizar las condiciones de seguridad del complejo 

penitenciario, LA USPEC solicitó al IDU requerir al Contratista Ejecutor para la ejecución de las actividades de construcción 

del punto de control de ingreso y salida para vehículos, razón por la cual entre el IDU y la USPEC, se suscribió el 

modificatorio No. 3 del Convenio Interadministrativo 1690-2020 IDU USPEC. Así las cosas, por el requerimiento de la 

USPEC, se hace necesario la incorporación de la ejecución del punto de control de ingreso y salida para vehículos de 

acceso, al contrato de obra 1601 de 2019. Teniendo en cuenta que, previo a la fecha del vencimiento del modificatorio No 7, 

no se lograron formalizar los trámites internos administrativos en el IDU, con el Contratista, para la inclusión del punto de 

control de ingreso y salida para vehículos de acceso, se requiere un plazo de suspensión por un tiempo de (10) días, en tanto 

se logra tener en debida forma todos los documentos contractuales pertinentes suscritos para dar continuidad a las 

actividades que se requieren en la correspondiente modificación. ( reiniciada 

IDU-CMA-SGI-020-

2019

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de construcción para la obras TAR previsto en el modificatorio No 6 de fecha 

20 de agosto de 2021 del Contrato IDU 345 - 2020 está previsto hasta el 19 de octubre de 2022, y que a la fecha de 

suscripción de la presente Acta, se han radicado las siguientes comunicaciones por parte del contratista D-4208 del 01 de 

septiembre de 2022 radicado IDU 20225261575612, D-4632 de 3 de octubre de 2022 radicado IDU 20225261743632, D-

4930 de 12 de octubre de 2022 radicado IDU 20225261791592, D-4998 de fecha 14 de octubre de 2022 radicado a 

Interventoría y D-5015 de fecha 18 de octubre de 2022 radicado IDU 20225261867972, mediante las cuales ha solicitado 

una prórroga del plazo de construcción y una adición para ajustes; asimismo, teniendo en cuenta que la Interventoria se ha 

pronunciado sobre la solicitud del contratista mediante comunicaciones IDU-599-G1-3698 con radicado 20225261618892 del 

13 de septiembre, IDU-599-G1-3885 con radicado 202252601790102 de octubre 11 de 2022, se considera suspender 

exclusivamente el plazo de construcción de las obras TAR, con el fin de analizar los fundamentos con los cuales el Contratista 

sustenta las solicitudes y los conceptos de la Interventoría: Lo anterior, con el fin de definir la procedencia y viabilidad de la 

misma, así como las condiciones contractuales de esta, en caso de que se decida aceptar dicha solicitud. Se precisa que 

con la suscripción de la presente acta, el IDU NO renuncia a sus potestades sancionatorias previstas en el Contrato, ni se 

entienden aceptados los argumentos hasta ahora presentados por el Contratista como sustento de su solicitud, toda vez que 

únicamente se está viabilzando la presente suspensión del plazo de construcción de las obras TAR para analizar de fondo la 

solicitud realizada por el Contratista, con miras a tomar una decisión al respecto.

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

1. Teniendo en cuenta la Medida Cautelar decretada por el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, notificada el 23 de agosto 

de 2021, y luego de analizar el impacto de la misma en los PMTs viabilizados, así como en los frentes de obra en que se tiene 

dividido el proyecto se evidencia  la imposibilidad de iniciar la Etapa de Construcción tal y como se tenía previsto ante la 

incertidumbre de las actividades que se podrían acometer en respeto de la decisión judicial lo cual tiene un claro impacto en 

la programación que estaba definida por las partes."

2. En consideración a la reunión celebrada con el IDU y la Interventoría, se hace necesario la suspensión de la Etapa de 

Preconstrucciónón  con el fin de que la Entidad tenga el tiempo suficiente para analizar la procedibilidad de la solicitud de 

modificación presentada por este Contratista a través de su comunicación No. E-IDU-351-0850-21 del 29 de septiembre de 

2021, con ocasión de la postura de la SDM de cara a la aprobación de los PMT's que son necesarios para dar inicio a la 

Etapa de Construcción.

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-040-

2019

IDU-CMA-SGI-009-

2020

IDU-CMA-SGI-009-

2020

IDU-CMA-SGI-009-

2020

IDU-CMA-SGI-009-

2020

Suspensiones

PROCESO DE 

INTERVENTORIA


