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Bogotá D.C., marzo 16 de 2023 
 

Doctor 
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO 
Subsecretario 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo 
CONCEJO DE BOGOTÀ 
comisiondelplan@concejobogota.gov.co 
correspondencia@concejobogota.gov.co 
secretariageneral@concejobogota.gov.co 
Calle 36 No. 28A - 41 
Bogotá D.C. 

 
REF: Respuesta radicados IDU No. 20235260375422 del 8 de marzo de 2023 y Oficios Concejo 

2023EE4395 y 2023EE4385. Radicado IDU 20235260395662 del 13 de marzo de 2023. 
Oficio Concejo 2023EE4666. Proposición No. 172-2023 - Tema: VALORIZACIÓN. 

 
Respetado Doctor Garzón,  
 
En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita dar respuesta al cuestionario 
de la proposición del Concejo de Bogotá No. 172, aprobada en la sesión del día 7 de marzo 
de 2023, relacionada con las obras de valorización, a continuación se brinda respuesta 
conforme al término otorgado mediante comunicado No. 2023EE4666 de radicado IDU No. 

20235260395662 del 13 de marzo de 2023, acorde al reporte preparado por la Subdirección 
Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones, la 
Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización,  la Dirección Técnica de Predios, y el grupo 
de sancionatorios de la Dirección General, en los siguientes términos: 
 
Pregunta 1. “Sírvase informar para cada una de las obras por valorización: el número 
de contrato avance en la ejecución física y presupuestal; presupuesto inicial y 
adiciones presupuestales; tiempo de entrega inicial y fecha de entrega actual. Brindar 
esta información en formato editable Excel.” 
 
Respuesta: A continuación se relaciona la información solicitada respecto a las dieciséis 

(16) obras del IDU en el marco de las cuales son ejecutados los proyectos de obra 
contenidos en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018, precisando que la información de 
avance físico y presupuestal se reporta a corte del 06/03/2023: 
 

mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co
mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
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Eje 

Contrato 

de obra 
No. 

Objeto Contractual 

% Av ance 

Ejecución 
Física 

% Av ance 

Ejecución 
Financiera 

Valor Inicial Valor Adiciones 
Plazo 
Inicial 

Fecha de 

Terminación 
Actualizada 

C
E

D
R

O
 

IDU-1765-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA AV. SANTA 
BÁRBARA (AK 19) 

DESDE LA CALLE 
127 HASTA LA 

CALLE 134 Y DE LA 
AVENIDA 

CONTADOR (CALLE 
134) DESDE LA 

AUTOPISTA NORTE 
HASTA CARRERA 15 

Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA

S EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

Total: 
0,55% 

Fase 
Actual: 

85,19% 

0,34% $92.035.128.443 $195.558.707 
19 

MESES 
19/04/2024 

IDU-1766-

2021 

CONSTRUCCIÓN 
CORREDOR VIAL 

AVENIDA JORGE 
URIBE BOTERO 

DESDE LA CALLE 
134 HASTA LA 

CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA

S EN BOGOTÁ D.C. 

Total: 
0,69% 

Fase 
Actual: 

96% 

11,78% 
(Incluye 

desembolso 
de anticipo 

de obra) 

$94.144.511.782 $153.806.017 
23 

MESES 
25/08/2024 

IDU-1279-

2020 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE 

LAS CALLE 92 Y 
CALLE 94 DESDE LA 

CARRERA 7 HASTA 
LA AUTOPISTA 

NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA

S, EN BOGOTÁ, D.C. 

Total: 
25,64% 

Fase 
Actual: 

20,60% 

24,05% 
(Incluye 

desembolso 
de anticipo 

de obra) 

$30.298.701.569 $7.282.772.939 
20 

MESES 
14/08/2023 

IDU-1640-

2019 

ESTUDIOS, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN 

DE ACERAS Y 
CICLORUTAS DEL 

COSTADO 
ORIENTAL DE LA 

AUTOPISTA NORTE 
ENTRE LA CALLE 80 

Y LA CALLE 128B Y 
OBRAS 

COMPLEMENTARIA
S, EN BOGOTÁ D.C. 

Total: 41% 
Fase 

Actual: 
40% 

25,38% 
(Incluye 

desembolso 
de anticipo 

de obra) 

$51.917.677.964 $165.486.400 
23 

MESES 
01/03/2023 



  
 

 

 

                              
*20233360371561* 

STESV 
20233360371561 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

3 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

Eje 

Contrato 

de obra 
No. 

Objeto Contractual 

% Av ance 

Ejecución 
Física 

% Av ance 

Ejecución 
Financiera 

Valor Inicial Valor Adiciones 
Plazo 
Inicial 

Fecha de 

Terminación 
Actualizada 

IDU-215-
2020 

CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE 

PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA 

AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9) POR 

CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA

S EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C 

Total: 

36,41% 
Fase 

Actual: 
35,86% 

8,34% 

(Incluye 
desembolso 

de anticipo 
de obra) 

$10.572.417.234 $261.036.878 
11 

MESES 
20/05/2023 

IDU-1518-
2020 

CONSTRUCCIÓN 

ACERAS Y 
CICLORRUTA 

CANAL MOLINOS 
ENTRE AV. 

CARRERA 9 HASTA 
AUTOPISTA NORTE 

Total: 53% 

Fase 
Actual: 

37% 

37,45% 
(Incluye 

Desembolso 
de Anticipo 

de obra) 

$13.361.193.417 $286.430.369 
14 

MESES 
11/05//2023 

IDU-1331-
2020 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CICLOPUENTE 

DEL CANAL 
MOLINOS CON LA 

AUTOPISTA NORTE 
Y OBRAS 

COMPLEMENTARIA
S EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

Total: 
100% 

Fase 
Actual: 

100% 

96,44% 
(Incluye 

Desembolso 
de Anticipo 

de obra) 

$13.115.502.577 $2.630.824.577 
11 

MESES 
28/06/2022 

IDU-1299-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES 

TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA 

CALLE 73 ENTRE 
CARRERA 7 Y 

AVENIDA CARACAS, 
LA CALLE 79B 

ENTRE CARRERA 5 
Y CARRERA 7 Y LA 

CALLE 85 ENTRE 
CARRERA 7 Y 

CARRERA 11 EN LA 
CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

Total: 
26,03% 

Fase 
Actual:  

Calle 73: 
23,27% 

Calle 79b: 
45,86% 

Calle 85: 
36,47% 

30,41% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$15.443.390.378 $4.205.228.019 
16 

MESES 
07/07/2023 

IDU-1286-
2020 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y 

CICLORRUTAS DE 
LA CALLE 116 

ENTRE CARRERA 9 
HASTA AUTONORTE 

Y CALLE 116 DESDE 

Total: 

55,59% 
Fase 

Actual:  
Usaquén: 

68,16% 
Suba: 

52,27% 

34,47% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$40.890.789.547 $12.304.631.303 
24 

MESES 
24/07/2023 

C
Ó

R
D

O
B

A
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Eje 

Contrato 

de obra 
No. 

Objeto Contractual 

% Av ance 

Ejecución 
Física 

% Av ance 

Ejecución 
Financiera 

Valor Inicial Valor Adiciones 
Plazo 
Inicial 

Fecha de 

Terminación 
Actualizada 

AV. BOYACÁ HASTA 

AUTOPISTA NORTE 
Y OBRAS 

COMPLEMENTARIA
S, EN BOGOTÁ 

 

IDU-1650-
2019 

ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN 

EL CORREDOR 
AMBIENTAL 

LOCALIZADO EN EL 
CANAL CÓRDOBA 

ENTRE CALLE 129 Y 
CALLE 170 EN LA 

CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

Total: 

14,48% 
Fase 

Actual: 
11,69% 

8,64% $105.059.826.751 $13.081.900.474 
27 

MESES 
22/03/2024 

IDU-1737-
2021 

CONSTRUCCIÓN 
PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL 
PUENTE 

VEHICULAR 
UBICADO EN LA 

CALLE 153 POR 
AUTONORTE EN LA 

CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

Total: 
2,44% 

Fase 
Preliminare

s: 90,65% 
Obra:0,065

% 

11,73% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$46.725.766.622 $793.013.604 
18 

MESES 
28/03/2024 

IDU-1810-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA CALZADA NORTE 
DE LA AVENIDA LA 

SIRENA (CL153) 
ENTRE AUTOPISTA 

NORTE Y AVENIDA 
BOYACÁ Y OBRAS 

COMPLEMENTARIA
S, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C, 

Total: 
2,24% 

Fase 
Actual: 

0,55% 

13,01% 
(Incluye 

Desembolso 
de Anticipo 

de obra) 

$39.108.607.766 $145.619.583 
19 

MESES 
08/05/2024 
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Eje 

Contrato 

de obra 
No. 

Objeto Contractual 

% Av ance 

Ejecución 
Física 

% Av ance 

Ejecución 
Financiera 

Valor Inicial Valor Adiciones 
Plazo 
Inicial 

Fecha de 

Terminación 
Actualizada 

Z
O

N
A

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
 

IDU-1760-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VÍAS Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS 

ZONAS 
INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y 
PUENTE ARANDA 

EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 1 

Total: 

2,05% 
Fase 

Actual: 
93,00% 

11,93% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$32.746.569.014 $395.886.806 
20 

MESES 
25/12/2023 

IDU-1752-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VÍAS Y 

ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS 

ZONAS 
INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y 
PUENTE ARANDA 

EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 2 

Total: 

0.82% 
Fase 

Actual: 
87% 

11,09% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$50.793.789.333 $440.194.708 
21 

MESES 
15/07/2024 

IDU-1839-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS 
ZONAS 

INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y 

PUENTE ARANDA 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 3 

Total: 
0.61% 

Fase 
Actual: 

97.41% 

11,05% 
(Incluye 

Desembolso 
de Anticipo 

de obra) 

$49.936.100.522 N/A 
24 

MESES 
24/01/2024 

IDU-1847-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS 
ZONAS 

INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y 

PUENTE ARANDA 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 4 

Total:0.36
% 

Fase 
Actual: 

47,32% 

0,32% $51.277.910.993 $170.218.382 
24 

MESES 
05/10/2024 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  
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Así mismo, a continuación se relaciona la información solicitada respecto a las dos (2) obras 
IDU en el marco de las cuales son ejecutados a la fecha proyectos de obra del Acuerdo de 
Valorización 523 de 2013, precisando que la información de avance físico y presupuestal 
se reporta a corte del 06/03/2023: 
 

Cód. 

Obra 

Contrato 

de obra 
No. 

Objeto Contractual 

% Av ance 

Ejecución 
Física 

% Av ance 

Ejecución 
Financiera 

Valor Inicial Valor Adiciones 
Plazo 

Inicial 

Fecha de 

Terminación 
Actualizada 

108 y 
109 

IDU-1550-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA AMPLIACIÓN DE 

LA AV. EL RINCÓN 
DESDE AV. BOYACÁ 

HASTA AK 91. 
INCLUYE LA 

INTERSECCIÓN DE 
LA AV. EL RINCÓN 

POR AV. BOYACÁ 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

Total: 

55.76% 
Fase 

Actual: 
55.54% 

48.01% 

(Incluye 
Desembolso 

de Anticipo 
de obra) 

$150.843.832.994 $70.089.982.223  
26 

MESES 
03/11/2023 

169 
IDU-1777-

2021 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA 

BOYACÁ (AK 72) 
DESDE LA AVENIDA 

SAN JOSÉ (AC 170) 
HASTA LA AVENIDA 

SAN ANTONIO (AC 
183), INCLUYE LA 

INTERSECCIÓN 
CON CALLE 183 Y 

OBRAS 
COMPLEMENTARIA

S EN BOGOTÁ D.C. 

Total: 
25,24% 

Fase 
Actual: 

24,93% 

31,51% 
(Incluye 

Desembolso 
de Anticipo 

de obra) 

$ 72.334.682.056 N/A 
19 

MESES 
02/08/2023 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  

 
Pregunta 2. “Para cada uno de los contratos de obra de valorización, sírvase informar 
los desembolsos llevados a cabo y los productos entregados de manera detallada y 
lo que falta por entregar.” 
 
Respuesta: Respecto a los desembolsos llevados a cabo en cada uno de los proyectos de 
obra contenidos en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018, a continuación se relaciona la 
información por contrato de obra y con corte al 06/03/2023: 
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Eje 
 

Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual 

Valor Pagado  

(Incluye Desembolso 
Anticipo) 

CEDRO 

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA 
(AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 

134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) 
DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA 

CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$316.880.845 
(Renunció al Anticipo) 

IDU-1766-2021 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA 
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 

HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$11.111.865.637 

IDU-1279-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 

DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 

BOGOTÁ, D.C. 

$9.036.757.797 

IDU-1640-2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO 
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE 

LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

$13.218.660.087 

IDU-215-2020 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 

UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ 
(AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C 

 $903.537.924 
(Solo Anticipo de Obra) 

IDU-1518-2020 
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CICLORRUTA 
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 

HASTA AUTOPISTA NORTE 

 $5.110.473.367 

IDU-1331-2020 

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL 
CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

$15.185.744.879 

IDU-1299-2020 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 

73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, 
LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 

7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$5.974.375.642 

IDU-1286-2020 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE 

CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 
DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA 

NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ 

$18.336.854.857 

CÓRDOBA 



  
 

 

 

                              
*20233360371561* 

STESV 
20233360371561 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

8 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

Eje 
 

Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual 

Valor Pagado  

(Incluye Desembolso 
Anticipo) 

IDU-1650-2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE 

CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

$10.213.292.258 
(Renunció al Anticipo) 

IDU-1737-2021 

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 
153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$5.572.106.523 

IDU-1810-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 

LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C, 

$5.105.067.263 

ZONA 

INDUSTRIAL 

IDU-1760-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 

ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1 

$3.954.717.536, 

IDU-1752-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 2 

$5.684.192.008 

IDU-1839-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 

ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 3 

$5.520.401.917 
(Solo Anticipo de Obra) 

IDU-1847-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 4 

$164.488.797 
(Renunció al Anticipo) 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  

 

Así mismo, en cuanto a los proyectos de obra en ejecución, contenidos en el Acuerdo de 
Valorización 523 de 2013, a continuación se relaciona la información de los desembolsos 
realizados a corte al 06/03/2023, por cada contrato de obra: 
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Cód. Obra 
Contrato de 

obra No. 
Objeto Contractual 

Valor Pagado  

(Incluye Desembolso 
Anticipo) 

108 y 109 IDU-1550-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AV. EL RINCÓN 

DESDE AV. BOYACÁ HASTA AK 91. INCLUYE LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$106.104.206.764 

169 IDU-1777-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA 
AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN 

ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 
183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

$22.792.455.227 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  

 
Ahora bien, es de precisar que los proyectos de obra no contemplan la entrega de productos 
sino de metas físicas a ejecutarse, en este sentido a continuación se relaciona para cada 
uno de los proyectos de obra el avance de las metas físicas contratadas: 
 

Contrato 
de obra 

No. 
  

KM 

carril  

% de 

Ejecución  

Espacio 
Público 

(m2)  

% de 

Ejecución  

KM 

ciclorruta 

% de 

Ejecución  

Puente 
peatonal 

(ciclopue
nte) 

% de 

Ejecución  

Puente 

Vehicular 

% de 

Ejecución  

IDU-1765-

2021 
2,2 0 34.000 0 1,75 0 N/A N/A N/A N/A 

IDU-1766-
2021 

1,79 0 25.000 0 1,80 0 N/A N/A N/A N/A 

IDU-1279-

2020 
N/A N/A 33.806 

Tramo 1: 

19,1% 
Tramo 2: 

27,7% 
Tramo 3: 

100% 

1,48 

Tramo 1: 

19,1% 
Tramo 

2:27,7% 
Tramo 

3:100% 

N/A N/A N/A N/A 

IDU-1640-

2019 
2,105 

Tramo 1: 
82% 

Tramo 2: 
2% 

Tramo 3: 
20% 

Tramos 
4,5 y6: 

0% 

38.940 

Tramo 1: 
82% 

Tramo 2: 
2% 

Tramo 3: 
20% 

Tramos 
4,5 y6: 

0% 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IDU-215-

2020 
N/A N/A 2517 20,95% N/A N/A 1 0% N/A N/A 

IDU-1518-

2020 
0,79 78,04% 7.681,45 35,64% 1,00 78,04% N/A N/A 3 0% 

IDU-1331-
2020 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A 

IDU-1299-

2020 
N/A N/A 18.772 26,09% 0.63 26,09% N/A N/A N/A N/A 
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Contrato 

de obra 
No. 

  

KM 
carril  

% de 
Ejecución  

Espacio 
Público 

(m2)  

% de 
Ejecución  

KM 
ciclorruta 

% de 
Ejecución  

Puente 

peatonal 
(ciclopue

nte) 

% de 
Ejecución  

Puente 
Vehicular 

% de 
Ejecución  

IDU-1286-

2020 
N/A N/A 50.152 81,65% 3,87 20,41% N/A N/A N/A N/A 

IDU-1650-

2019 
3,79 9% 31.371,16 11,41% 

3,79 

(3,21 
Calzada) 

9% 11 0 N/A N/A 

IDU-1737-

2021 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0 

IDU-1810-
2021 

1,53 0 17.800 0 N/A N/A N/A N/A 1 0 

IDU-1760-

2021 
2,1 0 12.576 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IDU-1752-

2021 
2,8 0 29.517 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IDU-1839-
2021 

3,3 0 24,117 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IDU-1847-
2021 

2,7 0 21.397 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  

 
Pregunta 3. “En cuanto al recaudo de valorización, sírvase informar: 
 -Recaudo por cada uno de los ejes de valorización. 
 -Cobros coactivos por cada eje de valorización. 

-Estado de los cobros coactivos. 
-Informar cuanto se adeuda por cada una de las obras de valorización.” 

 
Respuesta: A continuación, se detalla la información del recaudo por el Acuerdo de 

valorización 724 de 2018, con corte 03 de marzo de 2023, debidamente discriminado por 
Eje: 

 
RECAUDO POR EL ACUERDO DE VALORIZACIÓN 724 DE 2018 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

PROYECTO EJE 
RECAUDO 

(cifras en millones) 

AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $    358.562 

AC 724 AC724-02 Eje Córdoba $    253.932 

AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $    205.586 

TOTALES $    818.080 
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 
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Dicho recaudo acumulado que asciende a la suma de $818.080 millones, equivale al 89,8% 
del total a recaudar. 
 

En cuando a los cobros coactivos por cada uno de los ejes de valorización, a continuación 
se detalla la información del cobro coactivo por el Acuerdo 724 de 2018, con corte 03 de 
marzo de 2023, debidamente discriminado por Eje: 

 
No DE PREDIOS EN COBRO COACTIVO POR AC724 

Eje No PREDIOS % 

AC724-01: EJE ORIENTAL EL CEDRO 6.490 58,10% 

AC724-02: EJE CÓRDOBA 3.257 29,16% 

AC724-03: EJE ZONA INDUSTRIAL 1.423 12,74% 

Total 11.170 100% 
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  

 
En cuanto al estado de los cobros coactivos, se informa que actualmente hay 11.170 cobros 
coactivos activos, los cuales se encuentran en el siguiente estado: 

 
GESTION EXP 

Mandamiento de Pago 206 

Notificación Mandamiento de Pago 2.715 

Excepciones - Recurso de Reposición  73 

Medida Cautelar de Embargo 679 

Liquidación del Crédito y Costas Previa a Remate 243 

Concepto Técnico 7 

Sentencia Seguir Ejecución 6.506 

Acuerdo Pago 741 

TOTAL 11.170 

 
Respecto a su inquietud de cuánto se adeuda por cada una de las obras de valorización, 
atentamente se aclara que la determinación del beneficio se realiza por zona de influencia 
y teniendo en cuenta la totalidad del Plan de Obras, razón por la cual se tiene por 
correspondencia que el recaudo de la Contribución de Valorización se realiza por Eje. 
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En el anterior sentido, a continuación, se detalla la cuantía de cartera debidamente 
discriminada por Eje: 

 

EJE 
CARTERA 

(cifras en millones) 

AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 15.911 

AC724-02 Eje Córdoba $ 18.704 

AC724-03 Eje Zona Industrial $ 17.261 

TOTALES $ 51.876 
FUENTE: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  

 

Pregunta 4. “Para cada uno de los contratos de obras de valorización, sírvase 
informar el valor inicial de la obra y el valor actual de la obra con las adiciones 
presupuestales a la fecha. De acuerdo a esta información sírvase explicar estos 
recursos de las adiciones quien los asume y los recursos de donde salen para cada 
una de las obras.” 
 
Respuesta: A continuación, se relaciona el valor inicial de las obras contenidas dentro del 

acuerdo de valorización 724 de 2018, así como el valor de las adiciones presupuestales 
realizadas a la fecha para las mismas, y el valor actualizado de cada obra, indicando la 
fuente de financiación de los recursos adicionado para cada obra y a quien ha sido 
imputable cada adición: 
 

Contrato de 

obra No. 
Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones 

Valor Total 

Actualizado 

Fuente de Financiación e 

imputabilidad de 
Prórrogas  

IDU-1765-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 

SANTA BÁRBARA (AK 19) 
DESDE LA CALLE 127 HASTA 

LA CALLE 134 Y DE LA 
AVENIDA CONTADOR 

(CALLE 134) DESDE LA 
AUTOPISTA NORTE HASTA 

CARRERA 15 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$92.035.128.443 $195.558.707 $92.230.687.150 
Adición 1. Financiada por 
fuente valorización e 

Imputable 100% a IDU 
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Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones 
Valor Total 

Actualizado 

Fuente de Financiación e 

imputabilidad de 
Prórrogas  

IDU-1766-2021 

CONSTRUCCIÓN 
CORREDOR VIAL AVENIDA 

JORGE URIBE BOTERO 
DESDE LA CALLE 134 HASTA 

LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 

BOGOTÁ D.C. 

$94.144.511.782 $153.806.017 $94.298.317.799 
Adición 1. Financiada por 
fuente valorización e 

Imputable 100% a IDU 

IDU-1279-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
ACERAS Y CICLORRUTA DE 

LAS CALLE 92 Y CALLE 94 
DESDE LA CARRERA 7 

HASTA LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

$30.298.701.569 $7.282.772.939 $37.581.474.508 

Adición N°1 
($3.559.356.425) financiada 

por fuente Convenios e 
Imputable a IDU a cargo de 

Enel codensa. 
 

Adición N°2 ($539.355.006) 
Prórroga de 9 meses de los 

cuales 6 meses del valor de 
interventoría  imputable al 

contratista y 3 meses 
imputables a IDU a cargo de 

Enel codensa por fuente 
convenios. 

 
Adición N°3 

($ $3.184.061.508) financiad
a por fuente Convenios e 

Imputable a IDU a cargo de 
EAAB ESP,  Prórroga de 2 

meses imputable al 
contratista el valor de la 

interventoría, financiado por 
fuente IDU. 

 

IDU-1640-2019 

ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORUTAS DEL 

COSTADO ORIENTAL DE LA 
AUTOPISTA NORTE ENTRE 

LA CALLE 80 Y LA CALLE 
128B Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ D.C. 

$51.917.677.964 $165.486.400 $52.083.164.364 
Adición 1. Financiada por 
fuente IDU Imputable 94% a 

IDU y 6% a Contratista. 
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Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones 
Valor Total 

Actualizado 

Fuente de Financiación e 

imputabilidad de 
Prórrogas  

IDU-215-2020 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL 

UBICADO SOBRE LA AV. 
LAUREANO GÓMEZ (AK 9) 

POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C 

$10.572.417.234 $261.036.878 $10.833.454.112 

Adición 1 ($153.183.784) 
Financiada por fuente IDU 

Imputable 100% a IDU 
(Bioseguridad) 

 

Adición 2 ($107.853.094) 

Financiado por fuente IDU , 
83% imputable al contratista 

y 17% imputable a Enel 
(asumidos por el IDU) 

IDU-1518-2020 

CONSTRUCCIÓN ACERAS Y 
CICLORRUTA CANAL 

MOLINOS ENTRE AV. 
CARRERA 9 HASTA 

AUTOPISTA NORTE 

$13.361.193.417 $286.430.369 $13.647.623.786 

Adición 1: Fuente de 

financiación IDU, imputable 
50% contratista y 50% IDU. 

 

IDU-1331-2020 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CICLOPUENTE DEL CANAL 
MOLINOS CON LA 

AUTOPISTA NORTE Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

$13.115.502.577 $2.630.824.577 $15.746.327.154 

Adiciones por fuente IDU, en 

el % de imputabilidad 
reconocido por la Entidad. 

IDU-1299-2020 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES 

TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA CALLE 

73 ENTRE CARRERA 7 Y 
AVENIDA CARACAS, LA 

CALLE 79B ENTRE 
CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y 

LA CALLE 85 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 11 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

$15.443.390.378 $4.205.228.019 

$19.780.926.148 

(incluye mayores 
cantidades de 

obras por 
$132.307.751)  

Adición por fuente IDU, en el 
% de imputabilidad 

reconocido por la Entidad. 

IDU-1286-2020 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORRUTAS 

DE LA CALLE 116 ENTRE 
CARRERA 9 HASTA 

AUTONORTE Y CALLE 116 
DESDE AV. BOYACÁ HASTA 

AUTOPISTA NORTE Y 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ 

 

$40.890.789.547 $12.304.631.303  $    53.195.420.850  

Adición por fuente 
Convenios, en el % de 

imputabilidad reconocido por 
la Entidad para ejecución de 

redes a cargo de ESPs. 
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Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones 
Valor Total 

Actualizado 

Fuente de Financiación e 

imputabilidad de 
Prórrogas  

IDU-1650-2019 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR 

AMBIENTAL LOCALIZADO 
EN EL CANAL CÓRDOBA 

ENTRE CALLE 129 Y CALLE 
170 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$105.059.826.751 $13.081.900.474 $118.141.727.225 
Adiciones por fuente IDU, en 
el % de imputabilidad 

reconocido por la Entidad. 

IDU-1737-2021 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR UBICADO EN LA 

CALLE 153 POR 
AUTONORTE EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

$46.725.766.622 $793.013.604 $47.518.780.226 

Adición 1. Financiada por 

fuente IDU e Imputable 
100% a IDU 

IDU-1810-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) 

ENTRE AUTOPISTA NORTE 
Y AVENIDA BOYACÁ Y 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, 

$39.108.607.766 $145.619.583 $39.254.227.349 
Adición 1. Financiada por 
fuente IDU e Imputable 

100% a IDU 

IDU-1760-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 

ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$32.746.569.014 $395.886.806 $33.142.455.820 

Adición 1. Financiada por 

fuente valorización e 
Imputable 100% a IDU 

IDU-1752-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$50.793.789.333 $440.194.708 $51.233.984.041 
Adición 1. Financiada por 
fuente valorización e 

Imputable 100% a IDU 
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Contrato de 
obra No. 

Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones 
Valor Total 

Actualizado 

Fuente de Financiación e 

imputabilidad de 
Prórrogas  

IDU-1839-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$49.936.100.522 N/A $49.936.100.522 N/A 

IDU-1847-2021 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 

ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$51.277.910.993 $170.218.382 $51.448.129.375 

Adición 1. Financiada por 

fuente valorización e 
Imputable 100% a IDU 

IDU-1550-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA AV. EL 
RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ 

HASTA AK 91. INCLUYE LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. 

EL RINCÓN POR AV. 
BOYACÁ EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$150.843.832.994  $ 70.089.982.223 

$220.997.404.198 

 
(incluye mayores 

cantidades de obra) 

Adición por fuente 

Convenios, en el % de 
imputabilidad reconocido por 

la Entidad para ejecución de 
redes a cargo de ESPs. 

Adición de prórrogas 
Financiada por fuente IDU 

en la imputabilidad que le 
compete a IDU. 

IDU-1777-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 

BOYACÁ (AK72) DESDE LA 
AVENIDA SAN JOSE (AC 170) 

HASTA LA AVENIDA SAN 
ANTONIO (AC 183), INCLUYE 

LA INTERSECCION CON 
CALLE 183 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTA D.C. 

$72.334.682.056  N/A $72.334.682.056 N/A 

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial - Dirección Técnica de Construcciones  

 
 

Pregunta 5. “Sírvase informar cuales son las acciones interadministrativas que 
adelantan con cada una de las entidades y/o terceros para poder cumplir con 
documentos y trámites para llevar a cabo las obras. Indique retrasos para cada una 
de las obras relacionadas con trámites con otras entidades o terceros. Informe cuales 
son las entidades distritales que hacen falta para presentar los documentos de 
estudios y diseños para que se inicie la ejecución de cada una de las obras y cuáles 
son las que presentan mayores retrasos o demoras para entregar diseños, estudios, 
etc. para poder ejecutar la obra” 
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Respuesta: Al respecto el Instituto adelanta mesas de trabajo y comités interinstitucionales 

con periodicidad quincenal con cada una de las ESP y/o Entidades Distritales competentes 
a los proyectos de obra IDU a fin de dar celeridad a los trámites y/o aprobaciones que son 
competencia de los mismos con el objetivo de dar continuidad a la ejecución de las obras. 
 
Se adjunta cuadro en Excel que contiene las demoras en obtener aprobaciones de terceros 
competentes para cada una de las obras contenidas dentro del Acuerdo de valorización 
724 de 2018. 
 

Pregunta 6. “Con relación a la adquisición predial para llevar a cabo las obras, sírvase 
informar en qué estado se encuentra para cada uno de los ejes y las obras de 
valorización indicando e estado de cada uno de los predios.” 
 
Respuesta: Al respecto de la adquisición predial para llevar a cabo el desarrollo de las 
obras de valorización, a continuación se informa el estado en que se encuentra la 
mencionada adquisición predial para cada uno de los ejes y las obras contenidas dentro del 
Acuerdo 724 de 2018: 
 

Eje 
Descripción del 

Proyecto 

Contrato de 

Obra No. 

No. de 
Predios 

Requeridos 

No. de 

Cesiones 

No. de 
predios a 

Adquirir 

No. de 
predios 

Disponibles 

Observaciones 

C
E

D
R

O
 

Avenida Contador (Cl. 

134) desde Av. Carrera 
9 hasta la Autopista 
Norte 

IDU-1765-2021 9 6 3 5   

Av. Jorge Uribe Botero 
(Kr. 15) desde la Cl. 134 

hasta la Cl. 170 (Canal 
Cedro, Rionorte) 

IDU-1766-2021 66 36 30 32 

Viabilidad predial del 
tramo comprendido 

entre la calle 147 y 
calle 151. 

Avenida Santa Bárbara 
(AK 19) desde la Cl. 127 
hasta la Cl. 134 

IDU-1765-2021 26 14 12 15   

Aceras y Ciclorrutas 
Calle 92 y Calle 94 

desde Carrera 7 hasta 
la Autopista Norte 

IDU-1279-2020 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Aceras y Ciclorrutas 
Autopista Norte desde 
la Cl. 128A hasta 

Héroes (Costado 
Oriental) 

IDU-1640-2019 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Aceras y Ciclorrutas 
Calle 116 Carrera 9 - 
Autopista Norte (OBRA) 

IDU-1286-2020 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 



  
 

 

 

                              
*20233360371561* 

STESV 
20233360371561 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

18 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-07_V11 

   

                  

 

 

Eje 
Descripción del 

Proyecto 
Contrato de 

Obra No. 

No. de 
Predios 

Requeridos 

No. de 
Cesiones 

No. de 
predios a 
Adquirir 

No. de 
predios 

Disponibles 
Observaciones 

Puente Peatonal Calle 
112 con Carrera 9 
(OBRA) 

IDU-215-2020 6 5 1 6 

La totalidad de Predios 
adquiridos y 

entregados al 

contratista de obra 
Cicloruta Canal Molinos 

entre Av. Carrera 9 y 
Autonorte (OBRA) 

IDU-1518-2020 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Ciclopuente Canal 
Molinos (OBRA) 

IDU-1331-2020 8 7 1 8 

La totalidad de Predios 
adquiridos y 

entregados al 

contratista de obra 

Calle 73 entre carrera 7 
y Avenida Caracas 
(OBRA) 

IDU-1299-2020 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Calle 79B entre carrera 
5 y carrera 7 (OBRA) 

IDU-1299-2020 NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Calle 85 entre carrera 7 

y 11 (OBRA) 
IDU-1299-2020 NA NA NA NA 

No requirió adquisición 

Predial. 

C
O

R
D

O
B

A
 

Corredor Ambiental 
Canal Córdoba desde la 

Cl. 128 hasta la Cl. 170 

IDU-1650-2019 63 57 6 58 

Viabilidad Predial 
DTDP para 3 frentes de 

obra  

5 predios en proceso 
de adquisición predial.  

Avenida la Sirena (Cl. 
153) desde Autopista 

Norte hasta Av. Boyacá 
(Calzada Norte) Incluye 

ampliación Puente 
Vehicular Calle 153 x 

Autopista Norte 

Puente - IDU-
1737-2021  

26 17 9 26 

La totalidad de Predios 
adquiridos y 

entregados al 
contratista de obra 

Calzada  Norte 
- IDU-1810-

2021 

Aceras y Ciclorrutas 
Calle 116  Autopista 
Norte - Av. Boyaca 

IDU-1286-
2020  

NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

Z
O

N
A

 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 

Reconstrucción de Vías 
Eje Zona Industrial 

GP 1 IDU-
1760-2021  

NA NA NA NA 
No requirió adquisición 

Predial. 

GP 2 IDU-

1752-2021  

GP 3 IDU-
1839-2021  

GP 4 IDU-
1847-2021  

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

 
 
Así mismo, a continuación se informa el estado en que se encuentra la adquisición predial 
de las obras contenidas dentro del Acuerdo 523 de 2013 que a la fecha adelanta el Instituto:  
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Código 
de 

Obra 

Descripción del 
Proyecto 

Contrato de 
Obra No. 

No. de 
Predios 

Requeridos 

No. de 
Cesiones 

No. de 
predios a 
Adquirir 

No. de 
predios 

Disponibles  
Observaciones  

Cod. 

108 

Avenida El Rincón 
desde Avenida Boyacá 

hasta la Carrera 91  

IDU-1550-2018 131 18 113 129 

129 Predios disponibles 
ya entregados a 

contratista de obra.  
2 predios nuevos en 

proceso de Adquisición 
Predial, en solicitud de 

avalúo. 

Cod. 
109 

Avenida El Rincón por 
Avenida Boyacá  

IDU-1550-2018 28 13 15 26 

26 Predios adquiridos y 
entregados a la obra.       
2 predios nuevos  en 

proceso de Adquisición 
Predial. 

Cod. 
169 

Avenida Boyacá (AK 

72) desde la Avenida 
San José (AC 170) 
hasta la Avenida San 
Antonio (AC 183) 

IDU-1777-2021 52 2 50 2 
La totalidad de Predios 

adquiridos y entregados 
al contratista de obra 

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

 

Igualmente, se adjunta archivo Excel que contiene el estado detallado de adquisición predial 
para cada uno de los predios de las obras anteriormente relacionadas. 
 
 

Pregunta 7. “Indique si ha habido algún contrato con medidas o acciones por 
incumplimiento del contratista o de la interventoría. Indique las acciones 
emprendidas.” 
 
Respuesta: Indagadas las bases de datos que reposan en el Grupo de sancionatorios del 

Instituto, a continuación se detalla la información solicitada respecto a las acciones 
emprendidas frente a los presuntos incumplimientos de contratistas y/o de interventores, de 
los proyectos de obras de valorización del Acuerdo 724 de 2018, que a la fecha adelanta el 
IDU, de la siguiente manera: 
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Contrato de 
obra 

Contrato de 
interventoría 

Proceso Administrativo Sancionatorio –  
Contrato de Obra 

Proceso Administrativo 
Sancionatorio - Contrato de 

Interventoría 

IDU-1279-
2020 

IDU-1504-
2020 

Se dio inicio a proceso administrativo sancionatorio, con el 
fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, por el siguiente presunto 
incumplimiento: "incumplimiento en la entrega de la póliza 
del modificatorio No. 4 y la entrega de los informes SST". 
Actualmente se encuentra en proyección de fallo.  

N.A. 

IDU-1640-
2019 

IDU-1642-
2019 

N.A N.A. 

IDU-1286-
2020 

IDU-1516-
2020 

N.A N.A. 

IDU-1650-
2019 

IDU-1652-
2019 

N.A N.A. 

IDU-1331-
2020 

IDU-1528-
2020 

N.A N.A. 

IDU-1518-
2020 

IDU-1538-
2020 

Actualmente cursa proceso administrativo sancionatorio 
por los siguientes presuntos incumplimientos: 
"1) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RELACIONADAS EN EL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1518 DE 2020,  NUMERAL 14.2 DE LAS  
OBLIGACIONES FASE PRELIMINARES, EN LOS 
DOCUMENTOS ESTUDIO PREVIO, APENDICE I 
ARQUEOLOGÍA Y APENDICE E., POR FALTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE  LOS REQUISITOS Y TÉRMINOS 
CONTRACTUALES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES:  PRESUPUESTO, APU’S 
CONTRACTUALES, INFORMES MENSUALES SST, 
TRÁMITE DE POC, ACTAS DE COMPETENCIA, 

TRÁMITE ICANH, APROBACIÓN POR ESP  Y/O 
TERCEROS (SDM Y EAAB) DE LOS DISEÑOS DE 
SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO.  
2) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CLAUSULA 
14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE 
OBRA POR LA FALTA APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
DEL PDT EN FASE DE OBRA PARA EL CONTRATO 
1518 - 2020. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA 
QUE AL CORTE SEMANAL DEL 17 DE MAYO DE 2021 
SE TIENE, EN EL TRAMO 4, UNA PROGRAMACIÓN DEL 
75% VERSUS UNA EJECUCIÓN DEL 34% LO QUE 
REPRESENTA UN ATRASO ACUMULADO DEL 41%.". 
Actualmente se encuentra para fallo.  

N.A. 
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Contrato de 
obra 

Contrato de 
interventoría 

Proceso Administrativo Sancionatorio –  
Contrato de Obra 

Proceso Administrativo 
Sancionatorio - Contrato de 

Interventoría 

IDU-215-
2020 

IDU-1027-
2020 

Se dio inicio a proceso administrativo sancionatorio por el 
siguiente presunto incumplimiento:  
"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO 
CONTRACTUAL “CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. 
LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C.”., sin embargo, este PAS fue cerrado por 
cumplimiento mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 1249 DE 
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DERIVADO DEL CONTRATO 215 DE 2020”.    
 
Por otro lado, se informa que actualmente se adelanta PAS 
por los siguientes presuntos incumplimientos:  
1. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA NO 
ENTREGA CONFORME LOS TÉRMINOS Y 
REQUISITOS CONTRACTUALES, DE LOS INFORMES 
MENSUALES DE LA FASE PRELIMINARES 1, 2, 3 Y 
FINAL, ASÍ COMO DE LOS INFORMES EN FASE DE 
OBRA DEL 1 AL 11, DE ACUERDO CON LO DESCRITO 
EN LA CLAUSULA 14 CONTRACTUAL NUMERAL 21 Y 
EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN  
2. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA OMISIÓN EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS ÍTEMS 
25, 27, 28 Y 33 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA.  
3. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA POR NO HABER MANTENIDO LA 
PLANTILLA MÍNIMA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DESCRITO EN LA CLAUSULA 14.4 OBLIGACIONES 
TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES 
DEL CONTRATO NUMERAL 14.4.4. OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE PERSONAL.  

4. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SST, 
SOCIAL Y PMT POR NO HABER OBTENIDO MÍNIMO EL 
90% EN LA CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN LOS 
COMPONENTES AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT, 
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 1/10/2021 AL 

N.A. 
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Contrato de 
obra 

Contrato de 
interventoría 

Proceso Administrativo Sancionatorio –  
Contrato de Obra 

Proceso Administrativo 
Sancionatorio - Contrato de 

Interventoría 
31/10/2021 – 1/11/2021 AL 30/11/2021 Y 1/12/2021 AL 
31/12/2021 EN LAS LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL, 
SST, SOCIAL Y PMT.  

5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTIA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO y RCE COMO CONSECUENCIA DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA No. 3, ADICIÓN No. 
2 Y MODIFICACIÓN No. 2.  
6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE POR NO 
MANTENER LA TOTALIDAD EL PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO PARA LA FASE DE PRELIMINARES. 
Actualmente se encuentra para fallo. 

IDU-1299-
2020 

IDU-1502-
2020 

Se dio inicio a proceso administrativo sancionatorio a título 
de multa, por los siguientes presuntos incumplimientos:  
"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EL ATRASO 
SUPERIOR AL 5% PRESENTADO EN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE ACUERDO 
CON EL PDT-CRONOGRAMA APROBADO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA NO. 1299 DE 2020.".  
Sin embargo, este proceso se cerró mediante la 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2519 DE 2022 “Por medio de la 
cual se resuelve el proceso administrativo sancionatorio 
por multa derivado del contrato IDU-1299-2020” y la 
RESOLUCIÓN NÚMERO 4226 DE 2022 “Por medio de la 
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución Nº 2519 de 2022 Por medio de la 
cual se resuelve el proceso 
administrativo sancionatorio por multa derivado del 
contrato IDU-1299-2020” 
 
Por otro lado, se informa que también se inició PAS con el 
objetivo de declarar la caducidad por los siguientes 
presunto incumplimientos:  
"PRIMER PRESUNTO INCUMPLIMIENTO: PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO 
“CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 

ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 
79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 
ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C” DEBIDO A LA INMINENCIA DE 
PARALIZACIÓN DE LA OBRA COMO CONSECUENCIA 
DEL ATRÁS EN EL CRONOGRAMA DEL 82.3.% Y LA 
AFECTACIÓN GRAVE DE LOS PROPÓSITOS DE 

N.A. 
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Contrato de 
obra 

Contrato de 
interventoría 

Proceso Administrativo Sancionatorio –  
Contrato de Obra 

Proceso Administrativo 
Sancionatorio - Contrato de 

Interventoría 
GENERACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
TENDIENTES A AUMENTAR EL ÍNDICE DE ZONAS 

VERDES POR HABITANTE, EL ÁREA DE TRÁNSITO 
LIBRE POR HABITANTE, SU DISFRUTE Y SU 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN DICHO 
SECTOR DE LA CIUDAD. SEGUNDO PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
POR LA FALTA DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA, NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES OFERTADAS DE ACUERDO CON EL 
DESGLOSE DE LOS APUS CONTRACTUALES 
PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA".  
El cual fue terminado mediante la RESOLUCIÓN 
NÚMERO 4227 DE 2022 “Por medio de la cual se declara 
el cierre y archivo del proceso sancionatorio por caducidad 
derivado del contrato Nº 1299 de 2020”. 

IDU-1737-
2021 

IDU-1762-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1810-
2021 

IDU-1816-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1760-
2021 

IDU-1763-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1752-
2021 

IDU-1770-
2021  

N.A N.A. 

IDU-1839-
2021 

IDU-1838-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1847-
2021 

IDU-1842-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1765-
2021 

IDU-1768-
2021 

N.A N.A. 

IDU-1766-
2021 

IDU-1769-
2021 

N.A N.A. 

Fuente: Dirección General Grupo de sancionatorios  
 
Adicionalmente se precisa que aun cuando no se ha dado inicio a procesos administrativos 
sancionatorios por caducidad, las respectivas firmas Interventoras han presentado informes 
técnicos de presunto incumplimiento que buscan la caducidad de los contratos de obra IDU-
215-2020, IDU-1299-2020, IDU-1279-2020 e IDU-1518-200, informes que luego de la 
correspondiente revisión por parte de la Entidad en cabeza del área supervisora, 
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ordenadora de gasto y/o del grupo de sancionatorios del IDU, han sido devueltos a las 
interventorías por parte del Instituto, solicitando la correspondiente atención de 
observaciones y/o complementaciones del caso, estando a la fecha a la espera de recibir 
tales informes debidamente corregidos para dar trámite a lo correspondiente en caso de 
encontrarlo procedente de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento interno PR-
GC-06 “DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CONSECUENCIAS APAREJADAS Y 
SINIESTRO DE GARANTÍAS V-9.0”.  
 

De esta forma damos respuesta a sus interrogantes y quedamos atentos ante cualquier 
requerimiento o aclaración adicional al respecto. 
 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 16-03-2023 08:51 PM 
 

Anexos: Lo enunciado en 3 archivos Excel 
 
AprobÃ³: Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdirección General de Infraestructura 

AprobÃ³: Hernando Arenas Castro-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 
AprobÃ³: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
AprobÃ³: Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Dirección Técnica de Predios 
AprobÃ³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones 
Elaboró: Sonia Katherin Hernandez Beltran-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial 


