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000000 Al Contestar Cite Este No.:2023EE31827 O 1 Fol:0 Anex:1 Rec:3
Bogota, D.C. ORIGEN: 000000.DESPACHO DEL SECRETARIO - NIGONZALEZ M
DESTINO: CONCEJO DE BOGOTA DG/DAGOBERTO GARCIA BAQU

TRAMITE: CFICIOS-RESPUESTA
ASUNTO: PROPOSICION 186 DE 2023 EVALUACION DEL SECTOR .

Doctor e

ADALBERTO MACHADO AMADOR CONCEJO DE BOGOTA 28-03-2023 11:37:03
Subsecretario de Despacho -
Comision Segunda Permanente de Gobierno ~
comisiondegobierno@concejobogota.qov.co ORIGEN: SECRETARIADISTRITAL DE SALUD/MANUEL ALFREDO GONZALE
Concejo de Bogota D.C. DESTINO: COMISION 2 PERM. GOBIERNO/MACHADO AMADOR ADALBER

Ciudad ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 196-2023
OBS:  CONTIENE UNACARPETA

2023ER6504 O 1 Fol:26 Anex:1

Asunto: Respuesta Proposicion 196 de 2023 "Informe de ejecucion de los programas y
proyectos del sector salud en plan de desarrolfo un nuevo contrato social y
ambiental para_-a Bogota del siglo XXI 2020-2024. »# Radicado SDS

2023ER11647 Radicado Consejo 2023EE4928

Respetado Doctor Machado:

Cordial Saludo, por medio de la presente se da respuesta a la proposicion 196 del asunto,
segun ias competencias de esta Secretaria.

77 T 1. Respecto del proyecto 7788 Transformacion digital en salud Bogotd, en su mela
" "GESTION DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR
EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGION". Sirvase

informar;

a. Cerlifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

Avance registrado de ta meta para los afios 2020, 2021 y 2022 con seguimiento mes a mes.

Afno 2020
Programad .
NUMERO enero- | febrero- | marzo- | abril- mayo-
META | DETALLE DE LA META ‘;é‘i’:g 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020

gestion de materiales y
recursos necesarios para
7788-02.1 | desarrollar el ecosistema 5%

inteligente con alcance

de ciudad regién
Carrera 32 No. 12 - 81
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junio- iulio-2020 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre | diciembre | Ejecutado
2020 ) 2020 2020 2020 -2020 -2020 2020 Fisico
1% 3% 1% 5%
Ano 2021
Programad .
NUMERO enero- | febrero- | marzo-| abril- mayo-
meta |DETALLEDELAMETA| 02021 ] “yo21 | "2021 | 2021 | 2021 | 2021
gestion de materiales y
recursos necesarios para
7788-02.1 | desarrollar el ecosistema 11.50% 0.00% 1.92% | 2.88% | 3.83% 3.83%
inteligente con alcance
de ciudad regién
junio- iulio-2021 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre- | diciembre | Ejecutado
2021 |/ 2021 2021 2021 2021 -2021 | 2021 Fisico
3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83%
Afio 2022
NUMERO DETALLE DE LA Programado | enero- | febrero- | marzo-| abril- mayo-
META META 2022 Fisico 2022 2022 2022 2022 2022
gestion de materiales y
recursos necesarios
para desarrollar el o o o o o 9
7788-02.1 ecosistema inteligente 45% 0% 0% 0% 0% 0%
con alcance de ciudad
region
junio- iulio-2022 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre- | diciembre | Ejecutado
2022 ) 2022 2022 2022 2022 -2022 2022 Fisico
0% 0% 0% 0% 0% 7% 45.00% 45.00%
Avance fisico total
Ejecutado 2020 | Ejecutado 2020 | Ejecutado 2020 Avance ﬂs'?o
Fisi Fisico Eisico total a 31-dic-
sico 2022
5.00% 3.83% 45.00% 53.83%

Con los insumos allegados en este literal, se entiende como certificada Ia informacion solicitada.
MP
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b. Relacione los contratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razén social def contratista, monto, plazo y link def SECOP.

Ndamero de contrato Razon social contratista Monto Plazo

inicio: 23/11/2021
Final; 31/10/2023
Duracion: 815 dias

Empresa de Telecomunicaciones

CO1.PCCNTR.2901895 de Bogota ETB SA ESP

19,419,134,000

Enlace a SECOP

hitps./fwww.secop.gov.co/CO 1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procel

sos&prevCixUrl=htips%3a% 2{%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fC O 1BusinessLine%2fTendering%2fContrac

tNoticeManagement%2findex&notice=C0O1.NTC.2283306

Numero de Contrato

Razdn social contratista

Monto

Plazo

Orden de compra No.
83601 de 2021

Grupo Empresarial Crear de
Colombia

$359.312.289

Inicio; 5/01/2022
Final: 31/01/2023
Duracion: 13
meses y 6 dias

Enlace a SECOP

https://www.colombiacompra.qgov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/8 3601

83600 de 2021

Numero de Contrato ' Razén social contratista Monto Plazo
Orden de compra No inicio; 5/01/2022
P ) Sistetronics S.A.S. $138.419.610 Final: 31/01/2023

13 meses y 6 dias

Enlace a SECOP

hitps:/ivww.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83600

Numero de Contrato Razén social contratista Monto Plazo
Orden d raN Inicio: 5/01/2022
’ ::?592 3%2%231 © Nex Computer S.A.S. $464.309.368 | Final: 31/01/2023
13 meses y 6 dias

Enlace a SECOP

hitps://www.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano/crdenes-compra/8 3599

Numero de Contrato

Nombre Contratista

Monto

Plazo
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N Inicio: 5/01/2022
Orden de compra No- Uniples S.A. $254617.218 | Final: 31/01/2023
83598 de 13 meses y 6 dias
Enlace a SECOP

https://www.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiang/ordenes-compra/83598

c. Certifique el avance de ejecucién presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

EJECUTADO
PPTO enero- |febrero | marzo- abril- | mayo- | junio-
DETALLE DE LA META | pecinimivo 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
Gestién de Materiales y
Recursos Necesarios
para Desarrollar el
Ecosistema Inteligente $ 28523391 0 0 0 0 0 0
con Alcance de Ciudad
Region.
EJECUTADO
julio- | agosto | septiembre noviemb | diciembre- .
2020 22020 -2020 octubre-2020 re-2020 2020 Ejecutado 2020
0 0 0 43.591.404 0 60216372 103.807.776
EJECUTADO
marz I may
PPTO enero- | febrer abril- ..
DETALLE DELAMETA | pepiNmivo 2021 | 2021 |o0-2021 | .05, | 2021 | O |funio-2021
2021 2021
Gestién de Materiales y
Recursos Necesarios
para Desarrollar el 0 0 0 0 0
Ecosistema Inteligente 54.000.000 54.000.000
con Alcance de Ciudad
Region.
EJECUTADO
_— septiembre- noviembre- ., Ejecutado
julio-2021 agosto-2021 2021 octubre-2021 2021 diciembre-2021 2021
Y
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0 0 0 0 0 54.000.000 (54.000.000
EJECUTADO
PPTO ener marz -
DETALLE DE LA META | DEFINITIV | o- fe,z;;?' o- [abril-2022 | V3| 1500
0 2022 2022 2022
Gestién de Materiales y
Recursos Necesarios para $ $ $
Desarroliar el Ecosistema 512403723 | O |4s8403723] O |24.000000] © 0
inteligente con Alcance de T B o
Ciudad Regién.
EJECUTADO
— agosto- | septiembre | octubre- | noviemb | .. . § Ejecutado
Julio-2022 | 5529 -2022 2022 | re-2022 |diciembre-2022 2022
0 0 0 0 0 $512.403.723 512.403.723

Con los insumos allegados en este literal, se entiende como certificada ia informacion solicitada.

2. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta de
la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022. Respecto del proyecto 7788 Transformacion digital en safud
Bogota, en su meta "GESTION DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS
PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE
CIUDAD REGION". Sirvase informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta mela a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afos 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

Avance registrado de la meta para los afios 2020, 2021 y 2022 con seguimiento mes a mes

Afo 2020
Programad .
NUMERQ enero- | febrero- | marzo- | abril- mayo-
META | DETALLEDELAMETA | 02020 1 "2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020

gestion de materiales y
recursos necesarios para
7788-02.1 | desarrollar el ecosistema 5%
inteligente con alcance
de ciudad regién
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junio- | . li6-2020 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre : diciembre | Ejecutado
2020 [JU'O- 2020 2020 2020 -2020 2020 | 2020 Fisico
1% 3% 1% 5%
Ano 2021
Programad .
NUMERO enero- | febrero- | marzo-| abril- mayo-
meTa | DETALLEDELAMETA| o 2021 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
gestién de materiales y
recursos necesarios para
7788-02.1 | desarroliar el ecosistema 11.50% 0.00% 1.92% | 2.88% | 3.83% 3.83%
inteligente con alcance
de ciudad region

junio- |, lio-2021 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre- | diciembre | Ejecutado
2021 |0 2021 2021 2021 2021 -2021 | 2021 Fisico
3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83%
Afio 2022
NUMERO DETALLE DE LA Programado | enero- | febrero- [ marzo-: abril- mayo-
META META 2022 Fisico 2022 2022 2022 2022 2022

gestion de materiales y
recursos necesarios
para desarrollar el 45% 0% 0% 0% 0% 0%

7788-021 | ¢ cosisterna inteligente
con alcance de ciudad
region
junio- ulin-2022 agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre- | diciembre Ejecutado
2022 ! 2022 2022 2022 2022 -2022 2022 Fisico
0% 0% 0% 0% 0% 7% 45.00% 45.00%

Avance fisico total

Eiecutado 2020 | Ejecutado 2020 | Ejecutado 2020 | Avance fisico
Flsi Fisico Fisico total a 31-dic-
sico 2022
5.00% 3.83% 45.00% 53.83%

Con los insumos allegados en este literal, se entiende como certificada la informacion solicitada
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b. Relacione los contratos realizados para la ejecucién de la meta identificando para
cada uno el nombre o razon social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

Namero de contrato Razon social contratista Monto Plazo

L Inicio: 23/11/2021
Empresa de Telecomunicaciones e
CO1.PCCNTR.2901895 de Bogota ETB SA ESP 19,419,134,000 | Final: 31/10/2023

Duracién: 815 dias

Enlace a SECOP

https://iwww.secop.gov.co/CO1Businessline/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCixLbl=Buscar+proc

esos&prevCixUr=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContr
actNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.2283306

Numero de Contrato Razdn social contratista Monto Plazo

Inicio: 5/01/2022

Orden de compra No. Grupo Empresarial Crear de Final: 31/01/2023
83601 de 2021 Colombia $359.312289 | 1y acion: 13
meses y 6 dias

Enlace a SECOP

https:/iwww.colombiacompra.qgov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83601

Numero de Contrato Razdn social contratista Monto Plazo

Inicio: 5/01/2022

O'dsege‘é‘z ‘é‘;’g‘c’;m Sistetronics S.A.S. $138.419.610 | Final: 31/01/2023
13 meses y 6 dias

Enlace a SECOP

https://www.colombiacompra.gov.coftienda-virfual-del-estado-colombiano/crdenes-compra/83600

Numero de Contrato Razon social contratista Monto Plazo
Orden d mora N Inicio: 5/01/2022
53500 do 2091 Nex Computer S.A.S. $464.300.368 | Final: 31/01/2023
13 meses y 6 dias

Enlace a SECOP

hitps:/Aww.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83599

Namero de Contrato Nombre Contratista Monto Plazo

My
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Orden de compra No Inicio: 5/01/2022
83598 de 2021 Uniples S.A. $254.617.218 | Fipal: 31/01/2023

13 meses y 6 dias

Enlace a SECOP

https:/iwww.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombianc/ordenes-compra/83598

¢. Certifigue el avance de ejecucion presupuestal de esta mela a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

Girado
DETALLE DE LA PPTO enero- | 001 | MATZ | apeip. | mayo | 4!
META Comprometido 2020 ( 2020 2020 | 2020 2020 | -2020 2020
Gestion de Materiales y
Recursos Necesarios
para Desarrollar &l
Ecosistema Inteligente 3 60.216.372 0 0 0 0 0 0
con Alcance de Ciudad
Regién”
Girado Girado
julio- { agosto- sept- octubre- novi- diciembre- E::::t Ene feb- marzo-2021
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 | 2021
0 0 0 0 ) ) i i i $60.216.372
Girado
DETALLE DE LA ConI:PI-'I;)?neti enero-2021 febrero | marzo- | abril- | mayo | junio-
META P -2021 2021 | 2021 | -2021 | 2021
do 2021
Gestion de Materiales y
Recursos Necesarios
para Desarrcllar el
Ecosisterna Inteligente - 0 0 0 0 0 -
con Alcance de Ciudad '
Region”
M))
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Girado

julio-2021 agosto-2021 | septiembre-2021 | octubre-2021 | noviembre-2021 | diciembre-2021

$- S - S- S- S - -
Girado
PPTO ener | febrer :
O M A T | Comprometid | o- | o- || abril-2022 mays | junio-2022
0 2022 2022 | 2022
Gestion de
Materiales y
Recursos
Necesarios para $ s
ggg:ggﬁ;e' agga03723 | O | $O0 | O [ $222151.834 [ O |5 557049
Inteligente con
Alcance de
Ciudad Region"
Girado
. I. _ H - i - = j
jzuo'zoz agosto-2022 sepg:;r;bre octubre-2022 novzlgr;; re diciembre-2022 Eje;(;"ztgdo
0 $ 648.808 0 0 0 0 475.329 691

Coen los insumos allegados en este literal, se entiende como certtificada la informacién solicitada

3. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta de
la presente pelicién. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020.
2021 y lo corrido de 2022. Respecto del proyecto 7788 Transformacidn digital en salud
Bogota, en su meta TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL
ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGION". Sirvase
informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticidon. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

Avance registrado de la meta para los afos 2020, 2021 y 2022 con seguimiento mes a mes

Afio 2020
Programad :
NUMERO enero- | febrero | marzo- | abril- | mayo-
mera | DETALLEDELAMETA 1 02020 1 "3520 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
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talento humano necesario
para desarrollar el o
7788-02.2 ecosistema inteligente con 5%
alcance de ciudad region
junio- julio- | agosto- | septiembre- | octubre- | noviembre- | diciembre- Ejecutado 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Fisico
1% 3% 1% 5%
Afop 2021
Programad .
NUMERO enero- | febrero-| marzo- | abril- | mayo-
META | DETALLEDELAMETA | 02021 ) 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
talento humano necesario
para desarrollar el o 0 s ° o o
7788-02.2 ecosistema inteligente con 11.5% 0.00% | 1.92% | 2.88% | 3.83%  3.92%
alcance de ciudad regién
junio- julio- [agosto-| septiembre | octubre | noviembre- | diciembre- Ejecutado 2021
2021 2021 2021 -2021 -2021 2021 2021 Fisico
401% | 4.10% | 4.19% 4.19% 4.28% 11.37% 11.50% 11.50%
Afio 2022 ,
Programad .
NUMERO enero- | febrero- | marzo- | abril- | mayo-
meTa | DETALLEDELAMETA | 02022 ) %5 | ‘2022 | 2022 | 2022 | 2022
talento humano necesario ‘
) para desarrollar el o o o " 13.00 5
7788-02.2 ecosistema Inteligents can 45% 0.00% | 6.00% 6.00% o 17.00%
alcance de ciudad regién
junio- julio- | agosto- | septiembre | octubre- | noviembre- | diciembre- Ejecutado 2022
2022 2022 2022 -2022 2022 2022 2022 Fisico
21.00% | 25.00% | 29.00% 33.00% 37.00% 41.00% 45.00% 45.00%

Con los insumos allegados en este literal, se entiende como certificada la informacidn solicitada.

b. Relacione los confratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada %70 el nombre o razdn social def contratista, monto, plazo y link del SECOP.
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No proceso Nombre Valor Duracién
FFDS-CD-0369-2021 Ruth Cardenas 64.526.164 649 Dias
Ordofiez Inicio 12/03/2021
Final 28/02/2023

Enlace a SECOP
https-/icommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC. 18208428
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

FFDS-CD-0111-2022 Laura Fernanda Feijoé 98.847.710 11 MESES
Parra ‘ Inicio 2/02/2022
Final 1/03/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUlD=CO1.NTC.2708277&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Jonathan Alexander Rueda FFDS-CD-0143-2022 76.064.300 11 MESES
Bergafio Inicio 4/02/2022
Final 3/03/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2757405&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Brayan Steven Pinto Rivera FFDS-CD-0182-2022 41.832.453 11 MESES
Inicio 4/02/2022
Final 3/03/2023

Enlace a SECOP
https:/icommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/Cpportunity Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC 2767879&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

José Miguel Albarracin FFDS-CD-0148--2022 41.832.453 11 MESES
Gutierrez Inicio 7/02/2022
Final 6/03/2023

Enlace a SECOP
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/CpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2769641&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=lrue

Alexander Guttierrez Vargas FFDS-CD-0168-2022 98.340.799 11 MESES
Inicio 3/02/2022
Final 28/02/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Cpportunity Detail/index?notice UID=CO1 . NTC. 27747298
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Ingrid Silvana Escobar Castro FFDS-CD-0167-2022 98.594.252 11 MESES

Inicio 2/02/2022
Final 28/02/2023

Enlace a SECOP
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hitps:/icommunity.secop.qgov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticelID=CO1.NTC.27758798i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Erick Fabian Torres Aguirre FFDS-CD-0185--2022 41.832.453 11 MESES
inicio 2/02/2022

Final 1/03/2023

Enlace a SECOP
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2778308&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Aura Milena Villa Iglesia FFDS-CD-0766-2022 45,622.020 6 MESES
Inicio 5/09/2022

Final 4/03/2023

Enlace a SECOP
gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3181012&isFromP

ublicArea=True&isModal=true&asPopuipView=true

Aura Emilia Hoyos Ruiz FFDS-CD-0852-2022 45.622.020 6 MESES
Inicio 5/09/2022
Final 4/03/2023

Enlace a SECOP
hitps.//fcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?notice UID=CO1.NTC.3181012&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=frue

Jeison Steven Perdomo FFDS-CD-0920-2022 45622.020 6 MESES
Polania Inicio 15/09/2022
Final 14/03/2023

Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.32389298&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

David Enrique Herrera Zufiiga | FFDS-CD-1079-2022 45,621,996 6 MESES
Inicio 23/09/2022

Final 22/03/2023

Enlace a SECOP
hitps://fcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C0O1.NTC 32933687 &i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Segundo Jesis Neira Guio FFDS-CD-1078-2022 45.621.996 6 MESES
Inicio 23/09/2022

Final 22/03/2023

Enlace a SECOP
hitps.//community.secop.qov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/index?noticeUID=CO1.NTC.3293367 &i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

J\'l)/
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Juan Sebastian Martinez FFDS-CD-0984-2(22 18.457.895 5 MESES
Martinez Inicic 29/09/2022

Final 28/02/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.3294979&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

John Edward Kekhan Nifio FFDS-CD-1084-2022 60.921.678 6 MESES
Inicio 10/10/2022
Final 9/04/2023

Enlace a SECOP
hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.3297467&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Daniel Mauricio Palacios FFDS-CD- 1114-2022 60.921.678 6 MESES
Garcia Inicio 5/10/2022
Final 4/04/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.3297467 &i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Hailem Zulay Almanza FFDS-CD-1163-2022 29.256.110 5 MESES
Peraza Inicio 12/10/2022
Final 11/03/2023

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/CpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC 33272138
sFromPublicArea=True&isModal=False

Diana Del Pilar Correcha FFDS-CD- 1204-2022 42.500.000 5 MESES
Vasquez : Inicio 20/10/2022
Final 19/03/2023

Enlace a SECOP

https://fcommunity secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?notice UID=C0O1 .NTC.3364673&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=trug

No proceso Nombre Valor Duracion
José G io Buen 1 Mes
60789 ose Lregono bueno 43.508.094 Inici 15/12/2020

Hernandez Final 14/01/2021

Enlace a SECOP

https ficommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OppoertunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1389612&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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No proceso Nombre Valor Duracién
FFDS-CD J Alfredo T 7 Meses
1480.2020 et 52.474.800 21/08/2020
- rieto 20/03/2021
Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1389830&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
6 Meses
Tasoa0s0 | Redmaanche 27.290.304 Inicio15/08/2020
Fin 14/02/2021
Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/lndex?noticeUID=CO1.NTC .1

390605&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
i 180 dias
17002020 | o Mena | 22896024 26/08/2020
) 27/02/2021
Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?notice U|ID=CQO1.NTC.1

393138&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. . 180 dias
f;gség% N“g'al Fajardo 15.260.328 Inicio 20/08/2020
- uluaga Fin 19/02/2021
Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/index?noticeUID=CO1.NT

C.13935448&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
FFDS-CD- | Diana Carolina Prada .
1893-2020 Nova 32.192.160 180 dias

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1440843&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso

Nombre

Valor

Duracién

22.896.024

180 dias

M2
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FFDS-CD- Diana Lucia Orozco
2045-2020 Florez

Enlace a SECOP

https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice UID=C
O1.NTC.1456514&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. 180 dias
oD frora Margarta 39.187.116 Inicio 30/09/2020
Final 20/03/2021

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?notice UID=C
O1.NTC.14597458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
180 dias
;: ]73285%2130 Mary Luz Parra Gomez 18.000.000 Inicio 22/10/2020
Final 21/04/2021

Enlace a SECOP

https://community. secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C
O1.NTC.1485184&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
180 dias

e | duanPaplo Casallas 22.889.148 Inicio3/11/2020

! Final 2/05/2021

Enlace a SECOP
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticelJID=C
O1.NTC.1499620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. 5 Meses
F2:5F$4Ségch_J V?,”I'f” G{Eeg°"_° 15.000.000 Inicio 30/10/2020
- altero =spaha Final 29/03/2021

Enlace a SECOP

https://community. secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/iIndex?noticeUID=CO1.NTC .1
504161&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. 4 Meses
;ggséggé GEdgaI‘ Ricardo 12.298.616 Inicio 7/12/2020
- onzalez L-antor Final 6/04/2021
Pdgina 15 de 26 I 5)

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3648090
www saludcapital.gov.co

@)

icontec

)

wmlsiNet &

(




ok

BOGOT.

SECRETARIA DE

SALUD

Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1

5686218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. 3 Meses
PSS | &ima Feliana 19.593.558 Inicio 24/12/2020
Final 23/03/2021
Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?notice UID=CO1.NTC.1

6094718&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
Carlos Andres 15 Meses
AN Bermudez 99.544.500 Inicio 8/03/2021
Sarmiento Final 7/06/2022
Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?noticeUID=CO1.NTC.1

791640&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
. . 15 Meses
FFDS-CD- Yohaira Olivia .
, 99.544 500 Inicio 23/03/2021
0320-2021 Pedraza Gutirrez Final 22/06/2022
Eniace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/index?notice UID=CQO1.NTC.1

804141&isFremPublicArea=TruedisModal=truedasPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
9 Meses
FFDS-CD- Yensy Johanna -
66.439.836 {nicio 12/03/2021
0312-2021 Barbosa Madrofiero Final 11/12/2021
Enlace a SECOP

https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?notice UID=CO1.NTC.1

8139568&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién

10 Meses
FFDS-CD- [ July Andrea Castafio -
11852021 Murcia 49.789.000 Inicio 27/04/2021

Finmal 26/02/2022

Enlace a SECOP

https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

19312378&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView={rue

No proceso

[ Nombre |

Valor

Duracion

T2
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FFDS-CD-
1068-2021

Elsa Maria Gaitan
Diaz

117.462.510

17 meses y 20 dias
Inicio 11/05/2021
Final 31/10/2022

Enlace a SECOP

https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.

1939460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
. 7 Meses
fg%f‘é%?{ Marcegaiﬁges“ar' 51.675.428 Inicio 18/05/2021
Final 17/12/2021
Enlace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

1968917 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Vaior Duracion

. . 7 Meses
FFDS-CD- Diana Del Pilar .-
1693-2021 Correcha Vasquez 51.675.428 Inicio 1/06/2021

Final 31/12/2021

Entace a SECOP

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/iIndex?noticeUID=CO1.NTC.

1997 348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
13 Meses
woe2021 | PulgoFaers | 78000000 incal 31061202
Final 2/07/2022
Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?noticeJID=CO1.NTC.

1998496&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién

. 7 Meses
FFDS-CD- | Carlos Alonsa Murillo -
17962021 Ortiz 61.493.761 inicio 8/06/2021

Final 7/01/2022

Enilace a SECOP

https://fcommunity . secop.qov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/lndex?noticeUID=C0O1.NTC.2

002593&isFromPublicA

No proceso

Nombre

rea=True&isModal=true&asPopupView=true

Valor

Duracién

88.586.448
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FFDS-CD- Cristian Camilo . 8Meses
1803-2021 Calderon Tapi Inicio 17/06/2021
i bl Final 16/06/2022

Enlace a SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice UID=CO1.NTC.2
0216458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracién
L. 13 Meses
':f 5'3355%51‘ Ayda Fg'tf'c'ﬁ Rosero | - 75 000.000 Inicial 18/06/2021
- aicedo Final 17/07/2022

Enlace a SECOP

https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC. 2
030038&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
Luisa Fernanda 3 Meses
P Fernandez 22.146.612 Inicio 22/06/2021
Castellanos Final 21/09/2021
Entace a SECOP
https.//community.secop.qgov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?notice UID=CO1.NTC 2
0393858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
No proceso Nombre Valor Duracion
Jose Joaquin 3 Meses
oo Dominguez 17.042.400 Inicio 7/07/2021
Castafieda Final 6/10/2021
Enlace a SECOP

https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/Cpportunity Detail/index?noticeUlD=CO1.NTC.2
050107 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
Carlos Augusto 6 Meses
e Hernandez 52.708.938 Inicio02/07/2021
Zambrano Fin 1/01/2022

Enlace a SECOP

https://communi ‘.seco .qov.co/Public/Tendering/Qpportunity Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC .2
051815&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracidn
.. . 11 Meses
PP oD | Fagar aunsio Ruiz 57.244.000 Inicio 12/08/2021
Final 11/07/2022

Enlace a SECOP

V\J’)
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134049&|sFromPublchrea True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
i 11 Meses

Sy | ManarFemanda 81.204.244 Inicio 13/08/2021

Final 12/07/2022

Enlace a SECOP

https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/Cpportunity Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2
153946 &isFromPublicArea=TruedisModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracioén
Luisa Fernanda 10 Meses
AN Fernandez 73.822.040 Inicio 04/10/2021
Castellanos Finmal 03/08/2022

Enlace a SECOP

hitps:/fcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/index?noticeUID=CO1.NTC.2
2818858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso I Nombre Valor Duracién
i 9 Meses
2566.0001 | Mendor Para 63,000,000 nicio 13/11/2021
Final 02/08/2022

Enlace a SECOP

hitps.//community secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.2
347778&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

No proceso Nombre Valor Duracion
L 5 Meses
Froo-Ch: | Marthaligia Suarez 36.911.020 Inicio 13/12/2021
¢ Final 12/05/2022
Enlace a SECOP
No proceso Nombre Vaior Duracién
. 5 Meses
FFDS-CD- | Marcela Senestrari 43.924.115 Inicio 27/12/2021

2865-2021 Castro Final 26/05/2022

Enlace a SECOP

hitps://community.secop.qov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2
4625208&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

2
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¢. Certifique el avance de ejecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para tos aros
2020, 2021 y lo corrido de 2022,

PPTO . junio
. enero- | febrer | marzo- ; abril- | mayo
DETALLE DE LA META Comgroozrgetldo 2020 | 0-2020 | 2020 | 2020 |-2020 20-2 o
Talento humano Necesario
para Desarrollar el
Ecosisterna Inteligente con | $ 43.591.404 ) ) ) ) ) )
Alcance de Ciudad
Regién"
Girado Girado
julio- | agto- | sept- oct- Nov | diciembre- | Girado en egt_er feb- marzo-
2020 | 2020 | 2020 2020 | 2020 2020 2020 2021 2021 2021
- - - - - 14772642 | 14.772.642| - - 28.818.762
Girado
PPTO . junio
. enero- | febrero | marzo- | abril- | mayo
DETALLE DE LA META Comp;:)ozr?etldo 2021 2021 2021 | 2021 | -2021 20-21
Talento humanc Necesario
para Desarrollar el
Ecosistema Inteligente con 0 0 0 0 0 0
Alcance de Ciudad 54.000.000
Region"
‘ Girado
julio-2021 | agosto-2021 | SCPUSMbIe- | oo\ pre.2029 | MOVieMbre- | diciembre-
2021 2021 2021
5.600.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 | 12.000.000
Ejecutado 2021 | enero-2022 | febrero-2022 | marzo-2022
41.600.000 6.000.000 6.400.000
EJECUTADO
PPTO
DEEAS;E Comprom | enero- febrero- marzo- | . . ongg | MMayo- junio-
META etido 2022 2022 2022 2022 2022
4 2022

P
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Talento
humano
Necesario
para
Desarrolla
rel $
Ecosistem
a 0
Inteligente
con
Alcance
de Ciudad
Regién"

24.000.00

5.600.000

$ $

6.000.000

$
6.000.000

EJECUTADO

julio-2022

agosto-2022

septiembre-
2022

octubre-2022

noviembre-
2022

diciembre-
2022

$ 6.000.000

0

$ 400.000

Con los insumos allegados en este literal, se entiende como certificada |a informacién solicitada.

4. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta de
la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la
infraestructura y dotacion del sector salud Bogota, en su meta "-ADJUDICACION,
DISENO FINAL, LICENCIA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR". Sirvase informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta niela a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razon social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

c. Certifique el avance de ejecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

» Punto a): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022.xIs”, “Proposicion 196 7790 _DICIEMBRE 2021.xs” y “Proposiciéon 196
7790_DICIEMBRE 2020.xIs"

» Punto b): Se da respuesta mediante cuadro “20230323 Respuesta Proposicion 196
- Links Secop por proyecto.xis”
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e Punto c): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022.xls”, “Proposicion 196 7790 _DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

5. Certifique ef avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta de
la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la
infraestructura y dotacién del sector salud Bogota, en su meta 'CONTRATAR OBRA
E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION O
REORDENAMIENTO DE LOS CAPS". Sirvase informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

b. Relacione los conlratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razén social del contratista, monto, plazo y link def SECOP.

¢. Certifique el avance de ejecucion presupuestal de esta mela a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

e Punto a); Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022 xIs”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xis” y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xIs”

¢ Punto b): Se da respuesta mediante cuadro “20230323 Respuesta Proposicion 196
- Links Secop por proyecto.xis”

« Punto c): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicidon 196 7790_DICIEMBRE
2022 .xls”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xIs”

* Punto d); Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022 xls”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

6. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del sector
salud Bogota, en su meta CONTRATAR OBRA E INTERVENTORIA PARA LAS
ADECUACIONES O REORDENA MIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. Y LOS COMPROMISOS...”. Sirvase informar:

0‘1})
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a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022,

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razén social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

¢. Cerlifique el avance de gjecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presenfe peticion. Favor certificar ef avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afos
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

+« Punto a); Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 186 7790_DICIEMBRE
2022 .xIs", “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicidon 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls"

* Punto b): Se da respuesta mediante cuadro “20230323 Respuesta Proposicion 196
- Links Secop por proyecto.xIs”

¢ Punto c¢). Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022 .xls”, “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE 2021.xis” y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

e Punto d): Se da respuesta mediante cuadros “Proposiciéon 196 7790_DICIEMBRE
2022 xls”, “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicidon 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

7. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dofacion del sector
salud Bogota, en su meta "CONTRATAR OBRAS E INTER VENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION O
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D. C." Sirvase informar

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucién de la meta identificando para
cada uno el nombre o razén social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

¢. Certifique ef avance de efecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de fa presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los anos
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

ry

Pagina 23 de 26

Carrera 32 No. 12 - 81 .
Teléfono: 3649090 (s)
(@)

www satludcapital.gov.co
icontec = lINet =




*
** SECRETARIA DE
BOGOT. SALUD

e Punto a): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022.xs”, “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE  2021.xIs" y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xIs"

¢ Punto b): Se da respuesta mediante cuadro ‘20230323 Respuesta Proposicion 196
- Confratos SDS 2020-2022.xIs”

+ Punto ¢): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022.xIs”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls" y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xis"

* Punto d): Se da respuesta mediante cuadros "Proposiciéon 196 7790_DICIEMBRE
2022.xIs”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xIs” y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls"

8. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotacién del sector
salud Bogotd, en su meta "ADQUIRIR DOTACION PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D. C. "Sirvase informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razén social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

c. Certifique el avance de efecucién presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022,

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

» Punto a): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022 .xls”, “Proposicién. 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposiciébn 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

¢ Punto b} Se da respuesta mediante cuadro “20230323 Respuesta Proposicion 196
- Contratos SDS 2020-2022.x1s”

« Punto ¢). Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022 .x1s”, “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE 2021.xIs® y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xIs”

e Punto d): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022 xIs", “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

9. Respecto del proyecto 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del sector
safuq; Bogota, en su meta "ADQUISICION Y ENTREGA DE DOTACION PARA LAS
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INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y
EQUIPOS". Sirvase informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presenfe peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucién de fa meta identificando para
cada uno el nombre o razon social del contratista, monto, plazo y link del SECOP.

c. Certifique el avance de ejecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.

 Punto a): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022.xIs", “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls" y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls"

e Punto b): Se da respuesta mediante cuadro “20230323 Respuesta Proposicion 196
- Links Secop por proyecto.xis” .

¢ Punto c): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicidn 196 7790_DICIEMBRE
2022 .x1s”, “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

¢ Punto d): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022.xls”, “Proposicién 196 7790 _DICIEMBRE 2021.xIs” y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

10. Respeclo del proyecto 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del
sector salud Bogota, en su meta "ADQUIRIR DOTACION PARA LOS CAPS”. Sirvase
informar:

a. Certifique el porcentaje de avance de esta meta a la fecha de respuesta de la
presente pelicion. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios 2020,
2021 y lo corrido de 2022.

b. Relacione los contratos realizados para la ejecucion de la meta identificando para
cada uno el nombre o razon social del contralista, monto, plazo y fink def SECOP.

¢. Certifique el avance de ejecucion presupuestal de esta meta a la fecha de respuesta
de la presente peticién. Favor certificar el avance por cada mes y para los arfios
2020, 2021 y Io corrido de 2022. '

d. Certifique el avance de giros presupuestales de esta meta a la fecha de respuesta
de Ia presente peticién. Favor certificar el avance por cada mes y para los afios
2020, 2021 y lo corrido de 2022.
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e Punto a): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022.xls”, “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y "Proposicion 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls™

¢ Punto b): Se da respuesta mediante cuadro 20230323 Respuesta Proposicion 196
- Links Secop por proyecto.xls”

+ Punto c): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE
2022 .xls", “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicion 196

- 7790_DICIEMBRE 2020.xis"

e Punto d): Se da respuesta mediante cuadros “Proposicién 196 7790_DICIEMBRE
2022.x1s", “Proposicion 196 7790_DICIEMBRE 2021.xls” y “Proposicién 196
7790_DICIEMBRE 2020.xls”

En los antericres terminos se da por contestada la solicitud.

Cordialmente,

Anexo Un (1) CD

Elabord: David Lépez Suescun - Javier Alvarado Lépez - Contratistas Bireccién de Infraestructura y Tecnologia
Consolidd: Gustavo Alfredo Fierro Parra — Oficina Asesora Juridica
Revisé:  Gloria Mejia — Subsecretaria Corporativa-GeWie
Adriana Ceballos Calle — Directora de Infraestructura ¥ Tecnologia
Aprobd: Blanca Inés Rodriguez Granados — Jefe Oficina Asesora Jurld’lﬁ (
Marcela Guevara Ospina — Subsecretaria Corporativa DU
?uan Carlos Bollvar Lépez - Subsecretario de Planeacidn y Gestién Sectonal
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