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Bogotá D.C., mayo 11 de 2023 

 
 
Doctor 
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO 

Secretario General de Organismos de Control 
CONCEJO DE BOGOTÁ 

Calle 36 No. 28 A 41  
secretariageneral@concejobogota.gov.co 

correspondencia@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C 

 
REF: Respuesta Oficio Concejo 2023EE8350. Rad. IDU 20235260721662 del 08-

05-2023. Proposición 309 de 2023. Tema: Valorización en Bogotá 

 
Respetado doctor García: 

  
En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de 
la Proposición 309 de 2023, presentada por honorables concejales Humberto Rafael 

Amín Martelo y Jorge Luis Colmenares Escobar, Bancada PARTIDO CENTRO 
DEMOCRATICO, a continuación brindamos respuesta con base en la información 

suministrada por la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, la Dirección 
Técnica de Predios y la Dirección Técnica de Construcciones de esta Entidad, 
según las funciones y competencias que a ellas les corresponde, en los siguientes 

términos: 
 
1. ¿Cuántos y cuáles Acuerdos de valorización están vigentes a la fecha? 

Relacione la siguiente información para cada obra: 

 

Acuerdo  Obra Ubicación 
No. 

Contrato 
Objeto 

% avance 
obra 

% Ejecución 
presupuestal 

Valor 
Inicial 

Valor 
adicionales 

Valor 
total 

Plazo 
Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Estado (Sin 

iniciar, en 
ejecución, o 
suspendida) 

                            

 
Respuesta: A la fecha se encuentran vigentes y en ejecución los Acuerdos 523 de 

2013 y 724 de 2018.  

GBERMUDEZ
Sello
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Por lo anterior y acorde a su solicitud, se adjunta cuadro en formato Excel, que 
contiene la información solicitada respecto a los dos (2) contratos de obra en el 
marco de los cuales se desarrollan a la fecha proyectos del Acuerdo de valorización 

523 de 2013, y respecto a los dieciséis (16) contratos de obra bajo los cuales el 
Instituto ejecuta las obras del Acuerdo de valorización 724 de 2018. 

 
 
2. Indique con corte al 31 de marzo de 2023 el valor de recaudo por cada eje 

del Acuerdo 724 de 2018 y a qué porcentaje equivale del valor total a 
recaudar. 

 
Respuesta: A continuación, se detalla la información del recaudo por el Acuerdo 

724 de 2018 con corte 31 de marzo de 2023, debidamente discriminado por Eje: 

 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

 

ACUERDO EJE 
RECAUDO 

(cifras en millones) 

AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 358.974 

AC 724 AC724-02 Eje Córdoba $ 254.302 

AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $ 206.720 

TOTALES $ 819.996 
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 

 
Así, con corte al día 31 de marzo de 2023, el recaudo acumulado para el Acuerdo 

724 de 2018, asciende a la suma de $819.996 millones equivalente al 90,0% del 
total a recaudar.  
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3. ¿Cuántos cobros coactivos activos había con corte al 31 de marzo de 2023 

por el no pago del cobro de valorización de los diferentes Acuerdos 
aprobados? Discrimine por número de Acuerdo y el estado de la gestión 
adelantada.  

 
Respuesta: A continuación, se remite la información solicitad con el número de 

cobros coactivos activos con corte al 31 de marzo de 2023, debidamente 
discriminados por Acuerdo de Valorización: 
 

ACUERDO DE 
VALORIZACIÓN 

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

Acuerdo 23 de 1995       2 

Acuerdo 25 de 1995    153 

 Acuerdo 48 de 2001    112 

Beneficio General     22 

Acuerdo 180 de 2005 1.679 

 Acuerdo 398 de 2009    266 

Acuerdo 523 de 2013 2.490 

OPTL 21 de 2004       5 

Acuerdo 724 de 2018 9.792 

Total 14.521 

 

La gestión adelantada dentro de los procesos citados previamente, se encuentran 
en las siguientes etapas procesales:  

 

ETAPA PROCESAL CANTIDAD 

MANDAMIENTO DE PAGO 1.299 

NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO 2.724 
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ETAPA PROCESAL CANTIDAD 

EXCEPCIONES - RECURSO DE REPOSICION       78 

MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 1.633 

LIQUIDACION DEL CREDITO Y COSTAS 
PREVIA A REMATE    700 

CONCEPTO TECNICO    139 

SENTENCIA SEGUIR EJECUCION 5.403 

ACUERDO PAGO    837 

ESTADOS ESPECIALES    569 

PARA TERMINACIÓN 1.139 

 

 
4. Indique si se han presentado dificultades con la adquisición predial 

necesaria para adelantar las obras financiadas con la contribución de 
valorización. De ser afirmativa la respuesta indique el eje, obra, número de 

predios necesarios, número de predios adquiridos y los motivos por los 
que no se ha adelantado. 

 
Respuesta: El proceso de adquisición predial y reasentamiento poblacional de los 

proyectos definidos en el Acuerdo 724 de 2018, lo adelanta el IDU a través de la 

Dirección Técnica de Predios, al amparo del marco normativo que rige los procesos 
y procedimientos asociados a la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad 

pública contenidos en la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997 y Ley 1682 de 2013 
(modificada por la ley 1742 de 2014 y 1882 de 2018).  
 

La gestión predial implica dos fases básicas: i) enajenación voluntaria y ii) 
expropiación judicial y/o administrativa. 

 
Previo a ello, la administración debe contar con ciertos insumos, dentro de los 
cuales se destaca i) Decreto que declara las condiciones de urgencia, ii) avalúos 

comerciales y iii) anuncio del proyecto.  
 

En materia de gestión social, dicho componente se refiere fundamentalmente a la 
individualización e identificación de las unidades sociales objeto de intervención, 
aplica para los reconocimientos económicos en desarrollo de proyectos de qué trata 
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el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, ejecutados por el IDU en desarrollo de los 

procesos y procedimientos asociados a la adquisición de predios que impliquen la 
movilización involuntaria de ciudadanos. 
 
 

Por antonomasia, en materia de intervención por obra pública, nuestros procesos y 

procedimientos están orientados indefectiblemente a concretar el traslado de la 
población impactada por la obra, a efecto de obtener el suelo que será destinado a 
la ejecución de la obra. 

 
El estado del proceso de gestión predial de los proyectos definidos en el Acuerdo 

724 de 2018, corresponde al siguiente: 
 

ACUERDO 724 

TOTAL 

PREDIOS 
REQUERIDOS 

PREDIOS A 
NO 

ADQUIRIR 
(PUBLICOS) 

PREDIOS 

A 
ADQUIRIR 

PREDIOS 
DISPONIBLES 

(INCLUYE 
PREDIOS 

PUBLICOS) 

PORCENTAJE 

ÁREA 
DISPONIBLE  

OBSERVACIONES 

I. EJE CEDRO  

INFRAESTRUCTURA VÍAL 

Av. Jorge Uribe Botero entre 

Cl 134 y Cl 170 
66 36 30 34 80,13% 

Proy ecto con Viabilidad Predial 
para el tramo de la calle 147 a 

la calle 151   

Avenida Contador (Cl. 134) 
desde Av. Carrera 9 hasta la 
Autopista Norte 

9 6 3 5 97,16% En proceso de adquisición 

Avenida Santa Barbara (AK 
19) desde la Cl. 127 hasta la 

Cl. 134 

26 14 12 15 96,85% Proy ecto con Viabilidad Predial   

ACERAS Y CICLORUTAS 

Ciclopuente Canal Molinos 
por AutoNorte 

8 7 1 8 100% Proy ecto con Viabilidad Predial   

Puente Peatonal Av. 
Laureano Gómez (Ak 9) por 

Cl 112 

6 5 1 6 100% Proy ecto con Viabilidad Predial   

II. EJE CORDOBA 
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ACUERDO 724 
TOTAL 

PREDIOS 

REQUERIDOS 

PREDIOS A 
NO 

ADQUIRIR 

(PUBLICOS) 

PREDIOS 
A 

ADQUIRIR 

PREDIOS 
DISPONIBLES 

(INCLUYE 

PREDIOS 
PUBLICOS) 

PORCENTAJE 
ÁREA 

DISPONIBLE  

OBSERVACIONES 

CORREDORES AMBIENTALES 

Canal Córdoba entre Cl 128 y 
Cl 170 

63 57 6 58 96,25% Proy ecto con Viabilidad Predial   

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Avenida la Sirena Autop. 
Norte - Av. Boyacá 

26 17 9 26 100% Proy ecto con Viabilidad Predial   

Fuente: Dirección Técnica de Predios 

 
 
5. ¿Cuáles de las obras financiadas por el cobro de valorización no han 

iniciado a la fecha? Indique la obra y la razón por la que se ha presentado 
el retraso. 

 
Respuesta: Respecto a las obras de acuerdos de Valorización, se informa que las 

siguientes obras se encuentran cumpliendo el respectivo ciclo de vida de los 

proyectos y se encuentran en etapas previas a la etapa de construcción de la obra, 
por lo tanto, a la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de obras por las razones 

expuestas a continuación:   
 

 Obra de código 175 “Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril 

de Occidente (AC 22)”: Fue autorizada bajo el Acuerdo Distrital 180 de 2005, 
modificado por el Acuerdo 523 de 2013, cuyo contrato de obra fue iniciado el 

año 2018, terminó en fase de preliminares, por cuanto se presentó una 
controversia respecto al parámetro “alfa” de carga del suelo que incide en el 

diseño. Por lo anterior, actualmente el Instituto está gestionando la 
estructuración de un proceso de contratación para desarrollar los pilotes de 
prueba que permitirá determinar el parámetro “alfa” de carga del suelo y 

posterior a ello ejecutar los respectivos ajustes de diseño y construcción de 
la obra, en tal sentido el proceso en estructuración a la fecha corresponde a: 
“CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE 
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GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE 

PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA”. 

 

 Obra de código 122 “Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) y la Av. Carrera 19 

B (paralelo a la Avenida Ferrocarril de Occidente)”: Fue autorizada bajo el 
Acuerdo de Valorización 180 de 2005, modificado por el Acuerdo 523 de 

2013, de esta obra está pendiente por construir el par vial en el tramo 
comprendido entre la Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) y la Av. Carrera 19 
B (paralelo a la Avenida Ferrocarril de Occidente), no obstante, para ello se 

requiere armonización con el proyecto Regiotram de Occidente. Por lo 
anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra caracterizando y 

diagnosticando la zona para definir el alcance del proyecto e iniciar los 
estudios necesarios para su ejecución. 
 

 Obra de código 513 “Avenida Cota desde la Avenida San José (AC 170) 
hasta límite del Distrito Capital (Río Bogotá)”: Reemplazó la obra identificada 

con el código 169 “Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) 
hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106)” aprobada en el Acuerdo 523 de 2013 
siendo incluida mediante Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “Plan De 

Desarrollo  2020-2224”. Por lo anterior a la fecha el Instituto adelanta los 
respectivos estudios y diseños, cumpliendo con el ciclo de vida del proyecto, 

mediante contrato de consultoría IDU-1815-2021 cuyo objeto corresponde a 
“FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA CONEJERA) E 

INTERSECCIÓN CON EL  MUNICIPIO DE COTA”, y una vez finalizado dicho 
contrato dará inicio a la estructuración del respectivo procesos de selección 

para contratar la correspondiente obra. 
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Esperamos de esta forma haber atendido satisfactoriamente el cuestionario de la 
Proposición y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional 
al respecto. 

 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 11-05-2023 08:05 PM 

 
Anexos: Información en excel del numeral 1 
 
cc Elizabeth Diaz Folleco - Subdirección General Jurídica 

cc Gian Carlo Suescún Sanabria - Subdirección General Jurídica 
AprobÃ³: Gian Carlo SuescÚn Sanabria-Subdirección General Jurídica 
AprobÃ³: Hernando Arenas Castro-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 
AprobÃ³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones 

AprobÃ³: Oscar Ramirez Marin-Dirección Técnica de Predios 
AprobÃ³: Rosita Esther Barrios Figueroa-Subdirección General de Gestión Corporativa 
Consolidó: Olga Lucia Torres Sarmiento-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 


