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Bogota D.C., mayo 11 de 2023

Doctor

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO
Secretario General de Organismos de Control
CONCEJO DE BOGOTA

Calle 36 No. 28 A 41
secretariageneral@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
Bogota D.C

REF: Respuesta Oficio Concejo 2023EE8350. Rad. IDU 20235260721662 del 08-
05-2023. Proposicion 309 de 2023. Tema: Valorizacidon en Bogota

Respetado doctor Garcia:

En atencion a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de
la Proposicion 309 de 2023, presentada por honorables concejales Humberto Rafael
Amin Martelo y Jorge Luis Colmenares Escobar, Bancada PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO, a continuacién brindamos respuesta con base en la informacién
suministrada por la Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion, la Direccién
Técnica de Predios y la Direccion Técnica de Construcciones de esta Entidad,
segun las funciones y competencias que a ellas les corresponde, en los siguientes
términos:

1. ¢Cuantos y cuadles Acuerdos de valorizaciéon estan vigentes a la fecha?
Relacione la siguiente informacién para cada obra:

Fecha Estado (Sin
o No. . % avance % Ejecucion Valor Valor Valor Fecha de iniciar, en
Acuerdo Obra Ubicacion Objeto - - Plazo de L . L.

Contrato obra presupuestal Inicial adicionales total L terminacion ejecucion, o

inicio suspendida)

Respuesta: A la fecha se encuentran vigentes y en ejecucién los Acuerdos 523 de
2013y 724 de 2018.
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Por lo anterior y acorde a su solicitud, se adjunta cuadro en formato Excel, que
contiene la informacién solicitada respecto a los dos (2) contratos de obra en el
marco de los cuales se desarrollan ala fecha proyectos del Acuerdo de valorizacion
523 de 2013, y respecto a los dieciséis (16) contratos de obra bajo los cuales el
Instituto ejecuta las obras del Acuerdo de valorizacion 724 de 2018.

2. Indique con corte al 31 de marzo de 2023 el valor de recaudo por cada eje
del Acuerdo 724 de 2018 y a qué porcentaje equivale del valor total a
recaudar.

Respuesta: A continuacion, se detalla la informacion del recaudo por el Acuerdo
724 de 2018 con corte 31 de marzo de 2023, debidamente discriminado por Eje:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

ACUERDO EJE s Gl

AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 358.974

AC 724 AC724-02 Eje Cordoba $ 254.302

AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $ 206.720
TOTALES $ 819.996

Fuente: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

Asi, con corte al dia 31 de marzo de 2023, el recaudo acumulado para el Acuerdo
724 de 2018, asciende a la suma de $819.996 millones equivalente al 90,0% del
total a recaudar.
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3. ¢ Cuantos cobros coactivos activos habia con corte al 31 de marzo de 2023
por el no pago del cobro de valorizacion de los diferentes Acuerdos
aprobados? Discrimine por numero de Acuerdo y el estado de la gestion
adelantada.

Respuesta: A continuacién, se remite la informacion solicitad con el nimero de

cobros coactivos activos con corte al 31 de marzo de 2023, debidamente
discriminados por Acuerdo de Valorizacion:

ACUERDO DE CANTIDAD DE

VALORIZACION PROCESOS
Acuerdo 23 de 1995 2
Acuerdo 25 de 1995 153
Acuerdo 48 de 2001 112
Beneficio General 22
Acuerdo 180 de 2005 1.679
Acuerdo 398 de 2009 266
Acuerdo 523 de 2013 2.490
OPTL 21 de 2004 5
Acuerdo 724 de 2018 9.792
Total 14,521

La gestidén adelantada dentro de los procesos citados previamente, se encuentran
en las siguientes etapas procesales:

ETAPA PROCESAL CANTIDAD
MANDAMIENTO DE PAGO 1.299
NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO 2.724
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ETAPA PROCESAL CANTIDAD
EXCEPCIONES - RECURSO DE REPOSICION 78
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 1.633
LIQUIDACION DEL CREDITOY COSTAS
PREVIA A REMATE 700
CONCEPTO TECNICO 139
SENTENCIA SEGUIR EJECUCION 5.403
ACUERDO PAGO 837
ESTADOS ESPECIALES 569
PARA TERMINACION 1.139

4. Indique si se han presentado dificultades con la adquisicion predial
necesaria para adelantar las obras financiadas con la contribuciéon de
valorizacion. De ser afirmativa la respuesta indique el eje, obra, nimero de
predios necesarios, numero de predios adquiridos y los motivos por los
que no se ha adelantado.

Respuesta: El proceso de adquisicion predial y reasentamiento poblacional de los
proyectos definidos en el Acuerdo 724 de 2018, lo adelanta el IDU a través de la
Direccion Técnica de Predios, al amparo del marco normativo que rige los procesos
y procedimientos asociados a la adquisicion de inmuebles por motivos de utilidad
publica contenidos en la Ley 92 de 1989, Ley 388 de 1997 y Ley 1682 de 2013
(modificada por la ley 1742 de 2014 y 1882 de 2018).

La gestion predial implica dos fases basicas: i) enajenacién voluntaria y ii)
expropiacion judicial y/o administrativa.

Previo a ello, la administracién debe contar con ciertos insumos, dentro de los
cuales se destaca i) Decreto que declara las condiciones de urgencia, ii) avaluos
comerciales y iii) anuncio del proyecto.

En materia de gestion social, dicho componente se refiere fundamentalmente a la
individualizacion e identificacion de las unidades sociales objeto de intervencion,
aplica para los reconocimientos econémicos en desarrollo de proyectos de qué trata
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el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, ejecutados por el IDU en desarrollo de los
procesos y procedimientos asociados a la adquisicion de predios que impliquen la
movilizacion involuntaria de ciudadanos.

Por antonomasia, en materia de intervencién por obra publica, nuestros procesos y
procedimientos estan orientados indefectiblemente a concretar el traslado de la
poblacion impactada por la obra, a efecto de obtener el suelo que sera destinado a
la ejecucién de la obra.

El estado del proceso de gestion predial de los proyectos definidos en el Acuerdo
724 de 2018, corresponde al siguiente:

PREDIOS
totaL | PRERIOSA | pReDios | DISPONIBLES | PORCENTAJE
ACUERDO 724 PREDIOS |, oom | A (INCLUYE |  AREA OBSERVACIONES
REQUERIDOS ADQUIRR|  PREDIOS | DISPONIBLE
(PUBLICOS) e

INFRAESTRUCTURA VAL

. Proy ecto con ViabilidadPreddl
é."aii’gé.‘i';?f Boteroentre 66 36 30 34 80,13% | paraelramode la calle 147 a

y la calle 151

Avenida Contador (Cl. 134)
desde Av. Carrera9 hastala 9 6 3 5 97,16% En proceso de adquisicion
Autopista Norte
Avenida Santa Barbara (AK
19) desde la Cl. 127 hasta la 26 14 12 15 96,85% Proy ecto con Viabilidad Predil
Cl.134
ACERASY CICLORUTAS
glcr'zﬂ‘t’:;‘:rza“a' Molinos 8 7 1 8 100% | Proyecto con Viabiidad Predi
Puente Peatonal Av.
Laureano Gomez (Ak 9) por 6 5 1 6 100% Proy ecto con Viabilidad Predil
Cl112
‘ Il. EJE CORDOBA
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PREDIOS
ToraL | PRERIOSA | pREDIOS | DISPONIBLES | PORCENTAJE
ACUERDO 724 PREDIOS | , M0 o | A (INCLUYE AREA OBSERVACIONES
REQUERIDOS ADQUIRR| PREDIOS | DISPONIBLE
UL PUBLICOS)
CORREDORES AMBIENTALES

CI170

Canal Cérdoba entre C1128 y

63

57

58

96,25%

Proy ecto con Viabilidad Predi

INFRAESTRUCTURAVIAL

Avenida la Sirena Autop.
Norte - Av. Boyaca

26

26

100%

Proy ecto con Viabilidad Predi

Fuente: Direccion Técnica de Predios

5. ¢Cuales de las obras financiadas por el cobro de valorizacion no han
iniciado a la fecha? Indique la obra y la razén por la que se ha presentado
el retraso.

Respuesta: Respecto a las obras de acuerdos de Valorizacion, se informa que las
siguientes obras se encuentran cumpliendo el respectivo ciclo de vida de los
proyectos y se encuentran en etapas previas a la etapa de construccidon de la obra,
por lo tanto, a la fecha no se ha dado inicio a la ejecucidén de obras por las razones
expuestas a continuacion:

Obra de codigo 175 “Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril
de Occidente (AC 22)” Fue autorizada bajo el Acuerdo Distrital 180 de 2005,
modificado por el Acuerdo 523 de 2013, cuyo contrato de obra fue iniciado el
ano 2018, terminé en fase de preliminares, por cuanto se presentd una
controversia respecto al parametro “alfa” de carga del suelo que incide en el

disefio. Por lo anterior,

actualmente el Instituto estd gestionando la

estructuraciéon de un proceso de contratacion para desarrollar los pilotes de
prueba que permitira determinar el parametro “alfa” de carga del suelo y
posterior a ello ejecutar los respectivos ajustes de disefio y construccion de
la obra, en tal sentido el proceso en estructuracién a la fecha corresponde a:
“CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PARAMETROS TECNICOS DE
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GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCION DE
PILOTES DE SACRIFICIOY PRUEBAS DE CARGA,ADICIONALMENTE LA
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS
COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA”.

Obra de cédigo 122 “Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) y la Av. Carrera 19
B (paralelo a la Avenida Ferrocarril de Occidente)”: Fue autorizada bajo el
Acuerdo de Valorizacién 180 de 2005, modificado por el Acuerdo 523 de
2013, de esta obra esta pendiente por construir el par vial en el tramo
comprendido entre la Avenida Ciudad de Lima (Calle 19) y la Av. Carrera 19
B (paralelo a la Avenida Ferrocarril de Occidente), no obstante, para ello se
requiere armonizacion con el proyecto Regiotram de Occidente. Por lo
anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra caracterizando vy
diagnosticando la zona para definir el alcance del proyecto e iniciar los
estudios necesarios para su ejecucion.

Obra de codigo 513 “Avenida Cota desde la Avenida San José (AC 170)
hasta limite del Distrito Capital (Rio Bogota)”: Reemplazoé la obra identificada
con el cédigo 169 “Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91)
hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106)” aprobada en el Acuerdo 523 de 2013
siendo incluida mediante Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “Plan De
Desarrollo  2020-2224”. Por lo anterior a la fecha el Instituto adelanta los
respectivos estudios y disefios, cumpliendo con el ciclo de vida del proyecto,
mediante contrato de consultoria IDU-1815-2021 cuyo objeto corresponde a
“FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LA VIA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA CONEJERA) E
INTERSECCION CON EL MUNICIPIO DE COTA”, y una vez finalizado dicho
contrato dara inicio a la estructuracion del respectivo procesos de seleccion
para contratar la correspondiente obra.
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Esperamos de esta forma haber atendido satisfactoriamente el cuestionario de la
Proposicidny quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaracion adicional
al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Firma mecanica generada en 11-05-2023 08:05 PM
Anexos: Informacién en excel del numeral 1

cc Hizabeth Diaz Folleco - Subdireccion General Juridica

cc Gian Carlo Suescun Sanabria - Subdireccion General Juridica

AprobA3 Gian Carlo SuescUn Sanabria-Subdireccién General Juridica

Aprobe\3 Hernando Arenas Castro-Direccién Técnica de Apoyo a la Valorizacion
AprobA?3: Meliza Marulanda-Direccién Técnica de Construcciones

Aprobé3: Oscar Ramirez Marin-Direccion Técnica de Predios

AprobA?: Rosita Esther Barrios Figueroa-Subdireccion General de Gestion Corporativa
Consolidé: Olga Lucia Torres Sarmiento-Direccién Técnica de Apoyo ala Valorizacion
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