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Bogota D.C., junio 09 de 2023

CONCEJO DE BOGOTA  09-06-2023 05:01:14
Doctor 2023ER12013 0 1 Fol:1 fnex-0
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO ORIGEN: IDU/DIEGO SANCHEZ FONSECA
Secretario General de Organismo de Control DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAQUERO DAGOBERTO
CONCEJO DE BOGOTA ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION NO. 368-2023
secretariageneral@concejobogota.gov.co oBs: -

correspondencia@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28 A 41
Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE10453. Rad. IDU No. 20235260902892 del 06-06-
2023. Proposicion 368 de 2023. Tema: Estado Actual del Proyecto “CABLE AEREO
REENCUENTRO MONSERRATE” — CENTRO HISTORICO.

Respetado doctor Garcia:

En atencion a la comunicaciéon de la referencia, por medio de la cual se remite el
cuestionario de la Proposicion No. 368 de 2023, atentamente brindamos respuesta, en el
marco de las competencias asignadas a esta Entidad, con base en la informacién
suministrada por la Direccion Técnica de Proyectos del IDU, en los siguientes términos:

1. “Informar como se estructura y como se adelantara el denominado proyecto
“Cable aéreo Reencuentro Monserrate” que conectara el nodo de movilidad de
la ciudad, que comprende la calle 26 entre carreras 13 y 30, asi como las vias
aledanas y barrios que se afectaran e impactaran con la puesta en marcha de la
obra, especialmente en la localidad Santafé.”

Respuesta: Los proyectos a cargo del Instituto de desarrollo urbano siguen un desarrollo
conceptual de etapas y fases a lo largo del ciclo de maduracién como se indica a
continuacién

Inicio

Preinversion Inversion Operacion Evaluacion

Fuente: Guia de Maduracién de Proy ectos IDU
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La primera etapa del Proyecto o Etapa de Prefactibilidad se llevd a cabo entre los afios
2021 y 2022 con la siguiente informacién contractual y financiera:

Numero de contrato: IDU-1330-2021 (LIQUIDADO)

Tipo: Consultoria a través de Contrato Interadministrativo

Etapa Proyecto: Prefactibilidad )

Contratista: METRO DE MEDELLIN - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL
VALLE DE ABURRA LIMITADA

Valor Sin Adiciones: $ 3.066.203.769

Fecha de Inicio: 28/06/2021

Fecha de Finalizacién: 01/04/2022

Posteriormente, en el afio 2022 se ejecutaron los procesos de seleccion IDU-CMA-SGD U-
026-2022 e IDU-CD-DTP-466-2022, cuyo objeto consistio en adelantar la factibilidad de dos
cables aéreos en el centro de la ciudad de Bogota y a partir de los cuales se firmaron los
siguientes contratos, acordes con la finalidad antes mencionada:

Contrato de consultoria:

Numero de contrato: IDU-1735-2022 (EN EJECUCION)
Tipo: Consultoria

Etapa Proyecto: Factibilidad

Contratista: CONSORCIO CABLES POR BOGOTA
Valor Sin Adiciones: $ 8.083.218.550,00

Fecha de Inicio: 27/03/2023

Fecha de Finalizacioén: 27/11/2023

Y el contrato de interventoria del mismo proyecto:

Numero de contrato: IDU-1727-2022(EN EJECUCION)

Tipo: Consultoria (Interventoria) a través de Contrato Interadministrativo

Etapa Proyecto: Factibilidad

Contratista: METRO DE MEDELLIN - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL
VALLE DE ABURRA LIMITADA

Valor Sin Adiciones: $ 2.398.300.000,00

Fecha de Inicio: 09/02/2023

Fecha de Finalizacién: 08/11/2023

Actualmente el Contrato de Consultoria inicia su tercer mes de ejecucion y como resultado
de la etapa se espera ratificar o reevaluar el concepto de viabilidad inicialmente emitido al
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final de la Etapa de Prefactibilidad y continuar con la Etapa de Inversién del Proyecto, que
inicia con la Fase de Estudios y Disenos Definitivos.

2. “Indicar los costos con valores actualizados a la fecha del proyecto, asi como
las vigencias que se afectaran en su implementacion.”

Respuesta: A partir del informe ejecutivo de prefactibilidad, se determinaron los siguientes
costos para cada uno de los componentes que conforman los dos sistemas de cable:

PREFACTIBILIDAD CABLE AEREO CENTRO HISTORICO
1. OBRA CIVIL

1.1 |0.C.TRAMO NORTE (Estructura, subestructura, acabados, urbanismo, redes, entre otros) s 84,110,229 796
1.2 |0.C. TRAMO SUR (Estructura, subestructura, acabados, urbanismo, redes, entre otros) S 109,224,073 884
1.3 |VALOR DE A.l.U. {30% sobre el costo directo de la Obra Civil) S 58,000,291,104
1. Subtotal § 751334504784
2. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
2.1 |M.E.TRAMO NORTE {INCLUYE TRANSPORTE E IMPUESTOS) S 173,175,745,621
2.2 |M.E.TRAMO SUR {INCLUYE TRANSPORTE E IMPUESTOS) $ 193,408 919,975
2. Subtotal S 366,584,665,595

3. OTRAS INVERSIONES
TRAMO NORTE (Estudios ydiseiios, predios, gestion ambiental y social, estudio arqueologico,

31 interventoria, entre otros) } B3, 115
32 TRAMU SUI? (Estudios y disefios, predios, gestion ambiental y social, estudio arqueoldgico, 5 29872081242
interventoria, entre otros)
3. Subtotal S 54,889 467 017
4. PREDIOS
4.1 |PREDIOS TRAMO NORTE $ 34,020,335,000
4.2 |PREDIOS TRAMO SUR S 88,813 830,900
4. Subtotal S 122 834,165,900
5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 795,642,893,297
6. AJUSTES DEL PROYECTO POR CAMBIO DE VIGENCIA
6.1 |AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIAS TRAMO NORTE (4.2% Anual) $ 13,224,066,496
6.2 |AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIAS TRAMO SUR (4.2% Anual) S 15,706,708,782
6. Subtotal S 28,930,775,278
7. DESVIACION ESTIMADA
7.1 |INCERTIDUMBRE ASOCIADA A ETAPA DE PREFACTIBILIDAD TRAMO NORTE (25%) S 88,605,207 907
7.2 |INCERTIDUMBRE ASOCIADA AETAPA DE PREFACTIBILIDAD TRAMO SUR [25%) $  117,448.209,237
7. Subtotal S 206143417144
8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO + CAMBIO DE VIGENCIA + DESVIACION $ 1,030,717,085,719
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Sobre la financiacién del Proyecto es importante precisar que, el Distrito considera que un
sistema como estos, es viable de ser cofinanciado bajo la normatividad prevista en la Ley
310 de 1996 “Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio publico urbano de
transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento”, por lo que
se prevé que el 70% del Proyecto sea financiado por la Nacién y el 30% por parte del
Distrito.

A la fecha no existe una programacion de flujos actualizada, pero es un insumo que se
tendra a la finalizacion de la Etapa de Factibilidad en curso, hacia el proximo mes de
noviembre.

3. “Remitir los estudios de prefactibilidad del cable aéreo Centro Histérico —
“Cable aéreo Reencuentro Monserrate” acorde con el contrato
interadministrativo suscrito desde el ano 2021.”

Respuesta: La informacién solicitada es de consulta publica en el Centro de
Documentacion de la Entidad a través del siguiente enlace:

=  https://webidu.idu.gov.co/jspui’handle/123456789/130843

En este enlace podra encontrar informacién sobre los siguientes componentes:

Fichero Descripcion

D002809-01.zi  Componente de topografia. 1. Inferme General. 3. Calculos Reporte Post Proceso Ajustes. 4. Especificaciones técnicas equipes. 5. Certificaciones Calibracion Equipos. 7. Calculos, ajuste de poligenales. 8. Calculos, ajuste de Nivelacion. 12.Pla
nos Topografices.

Componente de topografia. 12.Planos Topografices. (Continuacion 1). 13.Esquemas,. 16.0tros entregables. 17.Pruebas Calidad Productos. 18.Contrato y Anexo Técnico. 19. Cronagrama. 20.Actas de Seguimiento.

D002942-01.zi  Componente de Presupuesto. Informe de cantidades y presupuesto (CP). Version 2

01.zi  Componente de arquitectura y urbanismo. Inferme. Version 0. Planos y renders. Anexos.

zI  Componente ambiental. Informe. Anexos 1 al 12.

D003172-01.zi  Componente de redes hidrosanitarias. Informe de Prefactibilidad. Version 1. Informe de Ingenieria. Version 2.Anexo 01. Planos interferencia de redes. Anexo 02. Especificaciones equipos y sistemas eféciricos

DI
P

DI
P

DI
p

DD
p

DI

P

DI

p

Di .zi Componente social. Informe componente social. Version 1. Base de datos.
P

DDO03177-01.21 - Componente de geotecnia. Informe de Geotecnia. Version 1. Anexos geotecnia.

P

DD 01.zi  Componente predial. Informe predial. Version 3.0. Anexo 1. Inventario. Anexo 2. Costos prediales.

p

DD003184-01.zi  Componente electromecanico.Especificaciones técnicas.

P

DDOC 7l Componente electromecanico. Informe estudio electromecanico. Especificaciones técnicas,

P

DD003195-01z1  Informe ejecutivo de pref Version 2. 1. Localizacion proyecte. 3. Caracterizacion y alternativas
p
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4. “Precisar el total de predios privados y publicos que se afectaran con la obra
que se proyecta para el cable “Cable aéreo Reencuentro Monserrate.”

Respuesta: En primer lugar, es importante precisar que, a la fecha solo se ha culminado la
Etapa de Prefactibilidad del Proyecto, resaltando que el IDU no efectia ninguna accion
relacionada con la gestion del suelo (Adquisicion predial), a partir de estudios de
prefactibilidad considerando que la etapa de factibilidad tiene por objeto justamente definir
la viabilidad técnica del proyecto que puede resultar eventualmente en la decision de no
ejecutar las Etapas posteriores.

El objeto de los estudios de Factibilidad esta descrito en el documento GU-FP-
04_GUIA_ DE_MADURACION_DE_PROYECTOS de la Entidad de la siguiente manera:

‘Es la fase en la cual se debe realizar la Ingenieria Basica de la alternativa
seleccionada en la fase de prefactibilidad, generando informacién mas precisa y
detallada, profundizando los componentes técnicos, ambientales, sociales,
economicos y financieros estableciendo criterios de disefio y memorias o soporte
de ellos, con el objeto de generar los estudios y disefios que proyecten las
dimensiones y localizacion espacial del proyecto en volumetria, altimetria y
planimetria de la totalidad de los componentes o especialidades, y obtener la
valoracion econdmica final con cantidades estimadas para establecer si el
proyecto con el analisis integral y riguroso es factible de continuar a la etapa
de inversion de conformidad con el nivel de informacién consolidado
(Negrilla fuera de texto)

Esto significa que existe la posibilidad de que el Proyecto pueda no ejecutarse como
resultado de los estudios y analisis de la Etapa de Factibilidad, o que al aumentar el nivel
de detalle durante el desarrollo de esta etapa se consigan determinantes que obliguen a la
modificacion del alineamiento inicialmente propuesto, que incidirian sobre la afectacion
predial estimada en la Etapa de Prefactibilidad.

Dicho esto, se informa que, a partir de los resultados preliminares de la Etapa de
Factibilidad, se tienen previstas las siguientes afectaciones:
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TRAMO NORTE

PREDIOS
REQUERIDOS
SAN DIEGO 7
MONSERRATE y PILAS 13, 14Y 15 1
CONCORDIA y PILAS 22, 23Y 24 52
MACARENA-SAN DIEGO y PILAS 6y 7 24
PILA 1
PILA 2
PILA 3
PILA 4
PILA 5
PILA 8
PILA 9
PILA 10, 11, 12
PILA 16
PILA 17
PILA 18
PILA 19
PILA 20Y 21
PILA 21

INFRAESTRUCTURA

rr|o|olo|r|r|d]|r[r]|R|o|o]|R

TRAMO SUR

PREDIOS

INFRAESTRUCTURA
REQUERIDOS

SAN BERNARDO
PILONA 1
PILONA 2

POLIGONO NUEVO
PILONA 3
PILONA 4

POLIGONO CARRERA 10
PILONA S
PILONA 6
PILONA 7
PILONA 8

POLIGONO NUEVO CALLE 2A CARRERA 5
LAS CRUCES
PILONAS 10- 11

POLIGONO NUEVO MZ 44
PILONA 12
PILONA 13
PILONA 14

POLIGONO ADICIONAL
PILONA 15
PILONA 16

PILONAS 17, 18y 19
EL ROCIO

PILONA 22y 23

© el el B A
mwwmwbomm\:mmommw\luomh\:wm

PILONA 24y 25 10
PILONA 26 4
PILONA 27 COSTADO SUR 1
EGIPTO 40

|
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5. “Detallar los barrios y afectaciones con relacion a los predios particulares que
se deben adquirir para adelantar las obras, precisando el modelo a
implementar.”

Respuesta:A partir de la alternativa de trazado seleccionado de la linea del cable analizado

en la Etapa de Prefactibilidad, se dieron como resultado dos tramos distintos conocidos
como Tramo Norte y Tramo Sur, los barrios en los cudles se darian afectaciones de tipo
predial segun el estudio predial serian:

Tramo Norte

La Alameda

Las Nieves

San Diego

La Macarena

Parque Nacional Oriental
Las Aguas

La Paz

Tramo Sur

Los Laches
El Rocio

Las Cruces
Girardot

San Bernardo
El Guavio
Egipto

El informe predial presentado en el enlace de la respuesta al numeral 3°, contiene la
descripcion predio a predio, con direcciones, matriculas inmobiliarias, areas afectadas y
demas requeridas para la estimacién del costo predial durante esta etapa.

6. “Conrelacion a las viviendas que se encuentran en proceso de escrituracion
con la caja de vivienda popular, como se ha realizado la interlocucion con los
duenos y poseedores de predios teniendo en cuenta la incidencia sobre estas
propiedades, especialmente con aquellas que se encuentran en proceso de
escrituracion.”
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Respuesta: Esta respuesta no es competencia del IDU.

7. “Cudles el impactoen la actividad comercial, cultural y turistica que tendra esta
obra durante su construccion y desarrollo, y como se ha adelantado el proceso
de socializaciéon y participacion ciudadana para mitigar el impacto que esta
generara.”

Respuesta: En desarrollo del Estudio de Prefactibilidad, se realizaron actividades
encaminadas a conocer la percepcion ciudadana y adelantar la socializacién del Proyecto,
como se indica a continuacion:

Con el objetivo de tener una primera aproximacion a la opinién de la comunidad sobre el
Proyecto Sistema Cable Aéreo denominado Reencuentro con Monserrate, en la ciudad de
Bogota en busca de conocer posibles impresiones y aceptabilidad o no hacia el proyecto,
se realiz6 el disefio de una ficha de encuesta aplicada a 15 personas de la comunidad
durante un recorrido de campo y a 9 lideres de las Juntas de Acciéon Comunal de los
distintos barrios del Area de Influencia por medio telefénico, los cuales se contactaron a
partir de la base de datos de lideres construida en la caracterizacion del Area de Influencia
Indirecta. El propdsito de dicha actividad era el de conocer las caracteristicas de las
personas encuestadas, la demanda de servicios de transporte publico, y su opinién frente
al Proyecto.

El andlisis se realizé de forma separada entre la comunidad y los lideres de la JAC, en
busca de reconocer sus diferencias en las opiniones y sus distintas perspectivas. Se utiliza
esta metodologia para resaltar y tener en cuenta las similitudes y semejanzas que puede
haber en las percepciones de un lider de la JAC, el cual conoce de forma mas generalizada
la realidad de su barrio y habla desde un punto de vista comunitario; y las de personas
habitantes del territorio, que habla desde la perspectiva individual basado en su experiencia
de vida.

Dentro del sondeo se realizan dos preguntas abiertas:

Motivo: Razén por la cual considera el Sistema Cable Area: Necesario, Optimo, o No
Necesario.

Sugerencia o Comentario: Alguna apreciacion a tener en cuenta para la ejecucion del
proyecto.

Las cuales se analizaron con base en las siguientes variables:

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Codigo Postal 11031

Tel: 3386660 CMD =

woivgorco | D , ‘ £ sl

Info: Linea: 195 LL-C (Certification) P -
FO-DO-07_V11 572421 DEBOGOTAD.C.




BOGOT/\

DTP
20232251029221

Informacion Publica
Al responder cite este numero

Variables Motivo

Variables Sugerencias

No hay acceso a transporte.

Necesidad de intervencidn de infraestructura en el
barrio.

Menor tiempo para el desplazamiento.

Aumentar seguridad y vigilancia en la zona.

Mejoraria la seguridad de la zona.

Servicio asequible

Conexidn de la ciudad.

Integrar a la comunidad al proyecto

Mayor desarrollo urbano.

Mo se necesita

Atienta |as dinamicas del barrio.

Conservar el barrio y las dindmicas de la comunidad.

M_CMWUWM

Frente a la opinién que poseen del
apreciaciones:

Sistema Cable Aéreo, se tuvieron las siguientes

B

L

0

OPINION SISTEMA CABLE AEREO

Se puede identificar que en general las personas opinan que el Sistema de Cable Aéreo es
practico, seguro y econémico, sin embargo, no se puede dejar a un lado que para algunos
habitantes se pueda percibir como inseguro, costoso, o se convierta en un potenciador de

conflictos.
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Doce personas de las quince encuestadas, estarian dispuestas a utilizarlo como medio de
transporte, mientras que otras dos informan que no lo usarian, ya que no les sirve como
medio de transporte 0 no se acomoda a sus necesidades. Frente a cémo califican el
Sistema de Cable Aéreo dentro de la zona se encuentran los siguientes resultados:

CALIFICACION SISTEMA CABLE

Luego de aplicar el sondeo se encuentra que, la comunidad percibe como necesaria la
construccion del Sistema Cable Aéreo dada la escasez de oferta de servicios publicos
dentro de las zonas a intervenir, por lo que la comunidad expresa que, en las zonas altas,
carecen de posibilidades de transporte o deben desplazarse a largas distancias para
acceder a ellas. Los motivos de esto se resumen a continuacion:

Motivo de Clasificacion Total

Menor tiempo para el desplazamiento 4

No hay acceso a transporte

Mejoraria la seguridad de la zona

Conserva las dindmicas del barrio

5
3
Mayor desarrollo urbano 1
1
1

Conexion de la ciudad

Por otro lado, resaltan que el Sistema puede ser una oportunidad para disminuir el tiempo
de desplazamiento dentro de la ciudad, y para mejorar la seguridad de alguno de los barrios,
ya que promueve mayor vigilancia y un sistema mucho mas seguro para los usuarios,
disminuyendo asi la delincuencia urbana.
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El Proyecto también posibilita el desarrollo de la ciudad, ofreciendo un sistema mas
moderno que logre integrar a los ciudadanos con la dindmica de capital colombiana, y asi
acercar a las comunidades con su propio territorio y conectarlos con la oferta de la ciudad.

Esta misma encuesta, se realizé a lideres de las Juntas de Accion Comunal de los barrios
del Area de Influencia, con base en el directorio de las Organizaciones Comunales otorgado
por el IDU. Pese a los esfuerzos realizados para tener comunicacién con los 18 lideres,
solo fue posible aplicar la encuesta a 9 de ellos. En la tabla se observa el resumen de la
actividad mencionada:

A - D ibdion (S tact .
grcleml.a’cnon u. Teléfono e efcr_lpcnon (Se contactaron vn? Ficha
organizacion social telefdnica, durante al menos 3 dias)
JAC Girardot 3202945863 José Sotelo Sondeo realizado 1
, El lider reportado en el informe cambio,
IAC ROFIO Centro 3203573408 | Jorge Barbosa | sellamd al nuevo presidentey se realizé 2
Oriental
el sondeo
JAC La Pefia 3002019929 Fredy Sondeo realizado 6
Salamanca
Idine Ari
JAC Rocio Bajo | 3212365627 | GeraldineArias Sondeo realizado 3
Romero
JAC Laches 3115688678 | Fabian Olaya Sondeo realizado 4
JAC Las Nieves 3114805606 Ernesto Sondeo realizado 5
Salamanca
Samuel .
JAC San Bernardo 3153405320 L Sondeo realizado 7
Ameézquita
JAC Altos de Egipto | 3057725347 | Andrés Duarte Sondeo realizado
JAC Guavio 3017530320 | Orlando Diaz Sondeo realizado

Los lideres de las Juntas de Accion Comunal son principalmente de estrato 2, todos han
vivido en los barrios por mas de 15 anos, sus predios varian principalmente entre ser de
arriendo y de posesion, y lo usan tanto como residencia como su espacio comercial.

Frente al Sistema Cable Aéreo los lideres presentan la siguiente opinion:
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OPINION SISTEMA CABLE AEREO
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A partir de lo anterior, la opinidon general que se tiene del sistemaes que logra disminuir
contaminacion, es seguro, economico, practico y requiere menor tiempo en el
desplazamiento, sin embargo, al igual que en el sondeo aplicado a la comunidad, hay
quienes reconocen que el sistema puede potenciar conflictos y ser un servicio costoso.

Los motivos para esta clasificacion se presentan a continuacion:

M Mo hay acceso a transporte

M P enor tiempo para el desplazamiemnto
B Conexidnm de la ciudad

N Mo se nacesita

B rAAayor Desarrclle Uirbano
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Se reconoce como obstaculo principal de los barrios la carencia de acceso a servicios de
transporte publico, por lo que no hay vias de acceso o estas no poseen las condiciones
adecuadas para que la comunidad puede obtener este tipo de servicios con facilidad. Por
ende, la construccion del Sistema, permite mayor conectividad con la ciudad, le da la
posibilidad a la comunidad de comunicarse y acceder a los servicios de transporte con
mayor facilidad, disminuyendo entonces los tiempos de desplazamiento.

Ademas, se expresa la importancia de reconocer la magnitud de la poblacion a intervenir,
por lo que se requiere el servicio para que haya mayor desarrollo urbano, sin embargo,
algunas personas informan que no lo ven necesario en las zonas planas del trayecto.

Se evidencia que lo mas relevante para los lideres es que el proyecto se realice
prontamente, informan su interés en que este realice y no tome mucho tiempo en su
construccion, ya que se percibe como necesidad del territorio a la cual se espera darle
respuesta en un corto plazo

El sondeo de percepcion realizado da como resultado tanto por la comunidad como por los
lideres de la Junta de Accién Comunal, una percepcion positiva ante el proyecto,
reconociendo la necesidad de este dentro del territorio. Este ejercicio, da cuenta de la
carencia de servicios de transporte en las zonas que se desean intervenir, y como este
Cable puede representar un cambio en las dinamicas de la comunidad, siendo signo de
desarrollo y conectividad urbana.

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o
aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General
Firma mecanica generada en 09-06-2023 07:44 PM

Aprob6: Gian Carlo Suesctn Sanabria-Subdireccion General Juridica - Aprobd: José Félix Goémez Pantoja-Subdireccion General de Desarrollo Urbano - Aprobé: Martha Rocio Caldas Niio-Direccion
Técnica de Proyectos - Reviso: Paula Andrea Tamayo — Direccion Técnica de Proyectos - Elaboré: Diego Alejandro Sarmiento. Supervision, Subdireccion Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefios.
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