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DAVID ANTONIO GARZON FANDINO

Subsecretario

Comisidn Primera del Plan de Desarrollo Concejo de Bogota
comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta proposicién 050 del 27 de enero 2023
PQRSD-E23-00142

Doctor Garzon:

En atencién a la comunicacion del asunto, por medio de la cual remite la Proposicidén
presentada por el Honorable Concejal, Manuel Sarmiento Argliello, nos permitimos dar respuesta
a los asuntos de competencia de la Empresa Metro de Bogota S.A. asi:

1. Favor explicar en detalle cuales son las propuestas que se estdn discutiendo respecto a
una posible modificacion del objeto del contrato 163 de 2019 en relacion con la distancia
del trazado o modificaciones sobre si la linea de metro es elevada o subterranea. En
respuesta favor especificar en detalle cada una de las propuestas presentadas por el
concesionario y con lo expresado por el gobierno nacional, en cabeza del doctor Gustavo
Petro, respecto a la financiacion de los mayores costos del contrato que implicarian
posibles modificaciones al objeto y alcance del contrato y el trazado de la primera linea
del metro.

Respuesta: Se adjunta la presentacién realizada al Sefior Presidente de la Republica, por parte de
la empresa China Harbour Engineering Company contactada por el Gobierno Nacional, la cual
contiene la informacién solicitada.

2. Las modificaciones en materia de extension de la primera linea del metro, como
cambiarian la distancia segun el trazado actual entre las estaciones de la primera linea
del metro. (Ampliaria la capacidad de trasporte de pasajero del metro? ¢ modificaria la
interconexion entre Transmilenio y la primera linea del metro de Bogota?

Respuesta: La Empresa Metro de Bogotd no ha adelantado andlisis sobre las
propuestas presentadas por la empresa China Harbour Engineering Company y en
especifico sobre lo consultado.

3. Favor explicar en detalle cémo se distribuyen los riesgos cambiarios en el contrato.
Mostrar, por ejemplo, producto del aumento de la Tasa Representativa del Mercado,
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desde la fecha de firmas del contrato hasta hoy, como se pagarian los aumentos de costos
en la compra del material rodante. En la respuesta no solo hablar del material rodante
sino de todos los componentes del contrato afectados por el valor de la TRM

Respuesta: En cuanto al detalle de la distribucidon de los riesgos cambiarios en el contrato de
concesion No. 163 de 2019, se tiene que de acuerdo con la seccion 17.2 del contrato “Riesgos
asignados Al concesionario” en literal (a), romanillo (ii) indica: “Salvo por las coberturas a cargo de
la EMB expresamente previstas en el presente Contrato consistentes en 1) la incorporacién del
IPCEU dentro de las variables de actualizacidon del Componente B de la Retribucidn, 2) la obligaciéon
de la EMB de desembolsar los recursos asociados con dicho Componente en Délares, en los precisos
términos previstos en la Seccién 3.2(b) de este Contrato, asi como en las formulas de liquidacidon
previstas en las Secciones 22.3(d), 22.3(e) y 22.3(f) en caso de Terminaciéon Anticipada del Contrato,
y 3) laincorporacion de la TRM en las formulas de célculo de los Componentes H e | de la Retribucion,
el Concesionario asumira los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de (a)
el valor del Peso con relacién a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al Délar, y (b)
los indicadores econémicos del mundo incluyendo el pais de origen de los accionistas o miembros
del Concesionario y del pais de origen de los Prestamistas y Contratistas”.

Ademas de lo anterior, la seccidn 17.3 del contrato “Riesgos asignados a la EMB” en el literal (a),
romanillo (iii) indica:

“Parcialmente, los efectos derivados del comportamiento de la TRM y de la inflacién de los
Estados Unidos de América sobre el Componente B de la Retribucion, en la medida que Ia
asuncion de este riesgo sélo conlleva la obligacién, a cargo de la EMB, de 1) incorporar el IPCEU
dentro de las variables de actualizacion del Componente B de la Retribucién, 2) desembolsar los
recursos asociados con dicho Componente en Ddlares, en los precisos términos previstos en la
Seccién 3.2(b) de este Contrato, asi como en las fdrmulas de liquidacién previstas en las Secciones
22.3(d), 22.3(e) y 22.3(f) en caso de Terminacién Anticipada del Contrato, y 3) incorporar la TRM
en las fdrmulas de calculo de los Componentes H e | de la Retribucion”.

Es decir, en el proyecto PLMB, los componentes afectados por el valor de la TRM son:
(i) Componente B del proyecto, asignado al concesionario, (ii) componente H de retribucion, v,
(iii) componente | de retribucion.

Detallando cada uno de los 3 numerales anteriores, en el caso de (i) Componente B del Contrato
de Concesidn, el monto contratado corresponde a la oferta presentada por el concesionario por
valor de 990 millones de USD constantes de 2017. Para este componente, la EMB ha
asignado un presupuesto total de 4,155 Billones de COP de 2017.

Dicho componente B, incluye las Unidades de Ejecucidon-UE desde la 377 a la 597,
cuyas descripciones contienen, mas no se limitan a:

e Adquisicion de materiales - Adquisicion de materia prima, realizar la gestion y entrega de las
garantias pertinentes que certifiquen la adquisicion de la materia prima para la fabricacion del
material rodante;
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e Suministro trenes (con pruebas) 15 - Complementarios (un tren) - fabricar, suministrar y
realizar las pruebas en sitio de las obras de cada uno de los trenes objeto de la presente
concesion. Desarrollo de los trabajos de acuerdo con el AT 7. Estos trenes corresponden a
material rodante necesario para la atencién de demandas futuras;

¢ Instalacién de los equipos de los Patios y Talleres de acuerdo con el AT 8;
e Estructura via, suministro e instalacion de acuerdo con el AT 8.

Durante el afio 2023, segin el plan de ejecucién vigente, se ejecutardn las UE 576 a 578
correspondientes a: adquisicion de materiales - adquisicion de materia prima, realizar la gestion y
entrega de las garantias pertinentes que certifiquen la adquisicién de la materia prima para la
fabricacidn del material rodante.

Los numerales (ii) y (iii) corresponden a la etapa de operacién y mantenimiento,
particularmente, (ii) El Componente H de la Retribucion se causara cada Trimestre Calendario que
concluya durante la Etapa de Operacidon y Mantenimiento. Cuando la Etapa de Reversion inicie
con posterioridad a la suscripcién al Acta de Terminacion de la Fase de Pruebas, Certificaciones y
Puesta en Marcha, este componente también se causard cada Trimestre Calendario que inicie o
concluya durante dicha Etapa de Reversion.

Finalmente, el numeral (iii) El Componente | de la Retribucidn se causard al vencimiento de
cada Trimestre Calendario que concluya durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento.
Cuando la Etapa de Reversién inicie con posterioridad a la suscripcion del Acta de Terminacion de
la Fase de Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha, este componente también se causard cada
Trimestre Calendario que inicie o concluya durante dicha Etapa de Reversion.

Respecto a los pagos en la compra del material rodante y equipos, las estimaciones realizadas por
la EMB utilizando los supuestos macroeconémicos publicados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico (MHCP) en diciembre de 2022 y el plan de ejecucién para el componente B remitido
por el Concesionario, no se vislumbran a la fecha aumentos de costos por variaciones de la TRM.
Cabe aclarar que esta estimacion incluye todos los componentes del contrato afectados por el valor
de la TRM y que fueron descritos anteriormente.

4. ¢Como serian financiadas cualquier modificacion del contrato que implique un aumento
en el valor del contrato?

Respuesta: La EMB no conoce estudios adelantados por el Gobierno Nacional en relacién con los
efectos de financiacidn de una posible modificacién al contrato de concesidon No 163 de 2019.
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5. Favor anexar todos los conceptos juridicos con los que cuenta la Alcaldia de Bogotd en
relacion con las posibilidades de modificar el contrato 163 de 2019.

Respuesta: La EMB entiende que su pregunta estd relacionada con la posible
subterranizacion de la PLMBy en ese contexto nos permitimos informar que no se
cuenta con ningun concepto juridico sobre ese tema.

6. Favor anexar las propuestas presentadas por el Concesionario del contrato 163 de 2019,
en relacion con el trazado de la primera linea y el alcance del contrato.

Respuesta: El concesionario de la Primera Linea del Metro de Bogota no ha formulado propuestas
en relacion con el contenido de la pregunta.

7. ¢La discusion respecto de la modificacion del contrato, como cambiaria el tiempo de
duracion, en cada una de las etapas, del contrato de concesion? Favor explicar en detalle.

Respuesta: La Empresa Metro de Bogotd no ha adelantado andlisis sobre las
propuestas presentadas por la empresa China Harbour Engineering Company y en
especifico sobre lo consultado.

Cordialmente, CONCEJO DE BOGOTA 01022023 02:52:08
2023ER135T O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: EMPRESAMETRO DE BOGOTALEONIDAS NARVAEZ

JOSE Firmad DESTING: SECRETARIA GENERALIGARCIABAGUERD DAGOBERTO
Irmado ASUNTO: RESPUESTAFROPOSICON 050 DE 2023

LEONIDAS digitalmente por 08s: —

NARVAEZ wnuner >

MORALES MORALES
LEONIDAS NARVAEZ

Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Aprobé:
Pregunta 1, 2,4, 6y 7: Jorge Mario Tobon Gonzélez — Gerente Ejecutivo PLMB Q\D@

Pregunta 3: Ricardo Cardenas Cortes — Gerente de Riesg
Pregunta 5: Priscila Sdnchez — Gerente Juridica TZud
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