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Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00146.
ORIGEN: EMPRESAMETRO/JOSE LEONIDAS NARVAEZ

Proposicién No. 053 del 27 de enero de 2023. DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIA BAQUERO DAGOBERTO

ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 053 DE 2023
OBS: -

Referencia: Radicado Concejo de Bogota 2023EE1276.
Respetado doctor Garzén

En atencidn a la comunicacién del asunto, mediante la cual remitid la Proposicién presentada por
la Bancada del Partido Liberal, doy respuesta a los asuntos de competencia de la Empresa Metro de
Bogotd S.A,, asi:

1. Cudl es el costo total (en pesos colombianos y dolares americanos) de la construccion y
entrada en funcionamiento de la primera linea del metro a valores de 2023. Anexar
comparativo de la evolucion de estos valores desde la estructuracion del proyecto a la
fecha.

Respuesta: El costo total de construccién y entrada de funcionamiento (pagos estimados por
operacion y mantenimiento) de la Primera Linea del Metro de Bogotda — PLMB T1 — continua siendo
el mismo establecido en la estructuracion del proyecto. A continuacidn, relaciono los valores en
términos constantes de 2022, toda vez que es el ultimo IPC reportado por el DANE.

Valores totales PLMB T1
Concepto COP Dic 2017 COP Dic 2022* USD Dic 2022**
Costo total de Construccion PLMB T1 12.945.270.024.403  16.832.056.628.924 3.499.242.574
Pagos totalesestimados por operacion y mantenimiento  3.942.085.000.000 5.125.686.666.323 1.065.587.016

* Los valores no estan calculados en términos del 2023 debido a que el Ultimo IPC observado por el DANE esta a corte de diciembre de 2022

**Se utiliza la TRM del 31 de diciembre de 2022 para calcularla equivalencia en délares

2. ¢Cudl es el avance de estudios de la Primera Linea del Metro de Bogotd tanto elevado
como subterraneo?
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Respuesta: En cuanto a los avances de los estudios y disefios de detalle de la Primera Linea del
Metro de Bogota Tramo 1 (PLMB T1), debo precisar que de acuerdo con los hitos establecidos
contractualmente el concesionario inicid los estudios y disefios de detalle principales y otros
estudios y disefios el 20 de octubre de 2020, los cuales al 31 de diciembre de 2022 presentan un
avance del 86,46 % en el desarrollo de la totalidad de los estudios y disefios acorde al plan de
ejecucioén vigente Vr09.

Estudios de ingenieria y disefios detallados
* % Programado Temprano
100,00% s %Ejecutado
s % Programado tardio 86,46%
97,27%
a0% S0%  goy
30%
70%
20% Tardio
80%
oy
10% 50%
100%
Temprano

En la actualidad el concesionario Metro Linea 1 se encuentra atendiendo las observaciones
realizadas por la Interventoria a los estudios y disefios principales, con miras a obtener la No
Objecion de estos. Esta gestidon no afecta los plazos establecidos para el inicio de las obras ni para
los hitos contractuales, entre ellos la entrada en operacion del proyecto establecida para marzo del
2028.

Los estudios y disefios de detalle principales deben ser entregados como parte de la fase previa, la
cual no puede superar el 30 de marzo de 2023 acorde con lo definido en el modificatorio 7 del
contrato.

Respecto a los otros estudios y disefios le informo que el 17 de noviembre de 2022 se suscribid entre
la EMB y el Concesionario ML1 el acta de entendimiento No. 3 del contrato de concesion, en la cual
se establecieron las fechas maximas para que el concesionario cuente con la No Objecidn de estos.

Finalmente, informamos que la EMB no ha adelantado estudios técnicos, juridicos y / o financieros
para una modificacién de la tipologia de la PLMB a subterranea ni del Contrato de Concesidn que
actualmente se ejecuta.
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3. ¢Cudl es el estado de ejecucion material y presupuesta! para la construccion y adecuacion
del patio taller en Bosa? Favor adjuntar copia del cronograma establecido para estas
actividades.

Respuesta: A continuacién, presento el estado de avance fisico y porcentaje de ejecucién de las
actividades del patio taller con corte 31 de diciembre de 2022:

Adecuacion Terreno Patio Taller - UE 001-030

* % Programado Temprano

25,52% *» %Ejecutado
* % Programado tardio 68,37%
24,59%
ao% %% Gox%

30% 70%

20% 80%

10% Tardio 0%

100%

Las 30 unidades de ejecucion correspondientes a la adecuacion de terreno del patio taller presentan
un avance programado temprano del 25,52 % y un avance real ejecutado del 68,37 %.
Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 24,99 %, lo cual quiere decir que el
avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado.

Las obras del patio taller incluyen 38 Unidades de Ejecucién (UE) de las 597 UE del proyecto PLMB.
En detalle, las UE del P. taller son:

. . X L Fecha Fecha
Actividad Unidades de Ejecucién (UE) . .
Inicio Fin

Fase previa — construccién adecuacion UE-1, UE-2, UE-3, UE-6, UE-7, UE-10, UE-11 17/08/21 7/01/23
terreno. (7 UE)
Fase construccién — adecuacion UE-4, UE-5, UE-8, UE-9 y UE-12 a UE-30

10/01/23 | 21/01/25
Terreno. (23 UE)
Fase construccién — edificaciones. De la UE-31 a la UE-37 04/07/24 | 26/02/27
Fase construccion — urbanismo. UE-38 29/08/24 | 14/08/27

Las siguientes actividades hacen parte de las obras de adecuacidén del patio taller:
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e Descapote y excavacion (a cota 2539.50 msnm): retiro de capa vegetal.

e Plataforma de trabajo (a cota 2540.00 msnm): alistamiento de terreno para equipos.

e Mejoramiento del suelo (a cota 2540.00 msnm): inclusiones rigidas- columnas de mddulo
controlado (CMC).

e Capa de transferencia (a cota 2541.50 msnm): material granular seleccionado reforzado
con geomallas biaxiales.

e Relleno final (a cota 2544.10 msnm): terraplén a nivel de rasante.

Las unidades de ejecucidn del proyecto relacionadas con la adecuacion del terreno del patio taller
son 30. Durante la fase previa al 31 de diciembre de 2022 han sido entregadas y aprobadas por la
interventoria las primeras 11 unidades (UE 1 ala 11) y la UE-16.

Las 18 unidades restantes contindan en ejecucidn, y seran entregadas acorde con el plan de
ejecucién durante la fase de construccion.

Teniendo en cuenta que una vez se suscribid el contrato de concesidn para la PLMB se expidieron
compromisos presupuestales para respaldar el proyecto, su avance presupuestal es del 100 %.

Ahora bien, de las 38 unidades de ejecucion (UE) que conforman las obras del patio taller se han
girado con corte al 31 de diciembre de 2022 la suma de $171.138.325.993,6, equivalentes a
$135.258.310.000 pesos constantes de diciembre 2017. Por lo tanto, la ejecucidn financiera de las
obras del patio taller es de 23,66 %.

4. ¢Cudl es el estado actual de la ejecucion de las obras de construccion del intercambiador
vial en la calle 72? Favor adjuntar copia del cronograma establecido para estas
actividades

Respuesta: A continuacién, presento el estado de avance fisico del intercambiador vial de la av.
Caracas con calle 72 (corte 31 de diciembre de 2022):

Intercambiador Vial Calle 72, Obras previstas en la UE304
No incluye traslados de redes en la zona
i
» %Programado Temprano g%, 10% 12%
18,52% 6% 14%
s %Programado Tardio 4%, 16%
Tardio
10,48%
2% 18%
» %Ejecutado
71,27% Temprano 20%
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Las obras previstas para el Intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas presentan un
avance programado temprano del 18,52 % y un avance real ejecutado del 7,27 %. Adicionalmente,
presentan un avance programado tardio del 10,48 %.

A continuacidn, se presentan las actividades de obra en ejecucion:

Avance muros pantalla:

e Con corte al 31 de diciembre de 2022 se ha construido 86 pantallas de un total de 215
pantallas que comprende el Intercambiador de la calle 72.

Avance traslado de redes a cargo del Concesionario:

e Construccién de colector temporal costado Sur Oriental e inicio del retiro del colector
existente de alcantarillado de 30", y sus subsecuentes actividades de relleno y reposicion
de material seleccionado (Suelo-Cemento), de la excavacidn de este colector a retirar.

e Excavacion, instalacion de tuberia, construccion de cdmaras y sus accesorios para
relocalizacién de redes ETB, ENEL, EAAB en costado noroccidental — Av. Caracas, predio de
la Estacion 16.

e Excavacion e instalacion de redes definitivas de media tension ENEL, en el costado
nororiental y suroriental.

Adjunto a la presente comunicacién remitimos el Plan de Ejecucion Versidn 09 No objetado por la
Interventoria y la EMB del contrato de Concesién “L1T1-0000-000-CON-ED-GEN-PN-0009_V09".

No obstante, se aclara que, a la fecha de esta respuesta, el concesionario presentd la version 10 del
plan de ejecucidon del proyecto, la cual incluye los ajustes acordados por las partes en el
Modificatorio 6 y 7 del contrato N2 163 de 2019 y en la cual se actualizaron algunos de los plazos
de las actividades de la fase de construccidn. Esta versidn del plan ejecucion sera dispuesta para su
consulta en la pagina web de la EMB y en SECOP una vez obtenga la No Objecién por parte de la
Interventoria.

5. ¢éCudl es el estado actual del traslado de las redes principales y secundarias de servicios
publicos? Favor adjuntar copia del cronograma establecido para estas actividades

Respuesta: El programa TAR (Traslado anticipado de redes), a cargo de la EMB, es la gestidn que se
realiza para despejar el corredor de la PLMB — Tramo 1, de las redes principales o matrices de los
diferentes servicios publicos, que interfieren en el trazado del proyecto. Con la ultima versién de
localizacién de pilas, pdrticos y areas de interferencia a redes, se realizo la identificacién definitiva
de interferencias de redes matrices y principales, y se inicid con la suscripcién de los acuerdos
especificos con las ESP para el desarrollo de los disefios y las obras respectivas. Se determinaron 117
interferencias definitivas con el trazado de la PLMB — Tramo 1.
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Seguimiento TAR - avance fisico (corte — 31 diciembre)

Curva General TAR
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA - METRO DE BOGOTA
(LB Oct22_Rev00 - Modif.6) o,
Avance a 31 DICIEMBRE 2022_01 99370 A’

-4 100%

795,07%

80%

ntaje M

=% Av. Real

]
Fuente Elaboracién propia Empresa Metro de Bogotd Curva avance Global TAR

——% Av_ Programado Temprano % Av. Programado Tardi

La curva de avance global TAR integra las cinco empresas de servicios publicos con las cuales se
suscribieron acuerdos marco y especificos para llevar a cabo las obras de traslado anticipado de
redes. En esta grafica se muestra el avance de las obras con corte 31 de diciembre 2022 con un
avance programado de 99,70 % (curva azul) frente a una ejecucion del 95,07 % (curva verde).

e Estado de interferencias con corte 31 de diciembre de 2022.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se ejecutaron un total de 80 interferencias, de las cuales 9 se
entregaron en el afio 2020, 49 en el afio 2021 y 22 en 2022 discriminadas asi: de EAAB, 14
ejecutadas; ENEL, 6 ejecutadas; ETB, 39 ejecutadas; VANTI, 11 ejecutadas y TELEFONICA, 10
ejecutadas.

El apéndice técnico 13 del contrato de concesién indica un total de 123 interferencias. Luego de la
verificacidon técnica por parte de la EMB, se determind que serian eliminadas 8 de ellas por no
presentar interferencia con el proyecto, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: por parte
de ETB, cuatro (4) interferencias (ETB-24, ETB-26, ETB-28, ETB-40), por pate de TELEFONICA, dos (2)
interferencias (TEL-02, TEL-11), y por parte de EAAB dos (2) interferencias (EAB-17 Y EAB-27), ya que
estas no estan haciendo interferencia con el proyecto PLMB — T1; por eso, el total de interferencias
a las que se les debe realizar seguimiento de acuerdo con el cronograma son 115.

Espacio en blanco
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ESP DESCRIPCION EJECUTADO EN OBRA |ELIMINADAS EJE;:::;;ON TOTAL
EAAB 14 12 2 - 28
ENEL 6 1 - - 7
vanti VANTI 11 0 - - 11
e’b ETB 39 0 4 - 43
Fetefrica TELEFONICA 10 0 2 22* 34
TOTAL 80 13 8 o 123

* Los ductos que contendran estas redes debe trasladarlas ML1 por corresponder a redes secundarias de ENEL, de las cuales Telefénica
es arrendataria; las actividades a cargo de EMB consistiran Unicamente al traslado del cableado, cuando los ductos ya hayan sido

trasladados por ML1.
A continuacidn, se presenta el avance programado y el avance real para cada una de las empresas:

Curva Avance Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB

O—
P“-k_dc;'
. j _C.!‘JI - PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA
TAR - Empresa Acueducto de Bogota
acueducto (LB Oe122_Rewd) 99,45%
Avance a 31 2022 . b - 100%
- i

Corte al 31 diciembre 2022
Programado 99,45%

Cumplimiento 92,59%

OpR|NWNIE 20URAY

Porcantajo Mansual

| ——% Av_Programado Temprano ——% Av_Real % Av. Programado Tardio

La EAAB presenta un avance del 92.08 %, a diciembre 31 de 2022. La desviacion presentada radica
en las dificultades que se han presentado en los traslados de las redes de la EAAB, principalmente
por la naturaleza y magnitud de estas obras las cuales, al ser intervenciones sobre calzadas impactan
directamente la movilidad de los diferentes corredores viales. Lo anterior aunado a inconvenientes
de cardcter técnico, y de gestiones al interior de la EAAB con sus contratistas resultando en impactos
a los tiempos de las obras.

No obstante, estas dificultades se han ido superando y de la mano de la Secretaria Distrital de

Movilidad la aprobacidon de los diferentes Planes de Manejo de Transito requeridos para las obras

ha ido mejorando.
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A la fecha continldan los trabajos de instalacion de tuberias sanitarias y de acueducto, recuperacion
de espacio publico, construccidon de camaras de inspeccién sobre el corredor de la av. Primero de
Mayo, y av. Caracas con calle 2 sur y con calle 76. Trabajos que avanzan sin novedad. También
contindan las solicitudes de aprobacion de PMT ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

Total, de interferencias EAAB: 28

Etapa o actividad No. de interferencias
Gestion de AE (disefio y obra) 0
Disefo 0
Tramites y permisos 0
Ejecucion obra 12
Ejecutada 14
Eliminadas. 2

Estatus interferencias de EAAB.

. L %Avance
ID-INTER Descripcidn/Ubicacién Obra Real
EAB-01 Pluvial-COLECTOR BRITALIA-2.15m. 100,00 %
EAB-02 Acueducto-Linea Av. Villavicencio Tramo 11-24". 100,00 %
EAB-03 Pluvial-CANAL TINTAL Il — BOX. 100,00 %
EAB-04 Acueducto-Linea av. Villavicencio Tramo 11-24". 100,00 %
EAB-05 Acueducto-Linea av. Villavicencio Gran Britalia-16". 100,00 %
EAB-06 Acueducto-Linea Bosa Kennedy-16". 100,00 %
EAB-07 Acueducto-Linea Gran Britalia-24". 100,00 %
EAB-08 Acueducto-Linea Refuerzo av. 1o de Mayo-24". 73,00 %
EAB-09 Acueducto-Linea av. Primera de Mayo-24". 73,00 %
EAB-10 Pluvial-Colector av. 1 de mayo (Pastrana)-1.6m. 80,00 %
EAB-11 Pluvial-Colector cll. 35 B sur-1.6m. 100,00 %
EAB-12 Pluvial-Colector cra. 71 D-16" a 1.3m. 8,00 %
EAB-13 Acueducto-Linea Silencio - Casablanca-42". 35,00 %
EAB-14 Acueducto-Linea Alimentacién Timiza-16". 80,00 %
EAB-15 Acueducto-Linea calle 8 Sur RD-10-24". 100,00 %
EAB-16 Acueducto-Calle 8 x AV. NQS-24". 100,00 %
EAB-17 Sanitario-Interceptor Der. Rio Seco-1.0m. N/A
EAB-18 Combinado-Interceptor Izq. Fucha-1.8m. 100,00 %
EAB-19 Combinado-Colector Cl 1 (Kr 25ABIS)-1.15m a 1.4m. 100,00 %
EAB-20 Combinado-Colector Tv 19-2.2m. 100,00 %
EAB-21 Pluvial-Colector Av. Ferrocarril-1.1m. 84,63 %
EAB-22 Acueducto-Linea Avenida Primera-16". 40,00 %

Carrera 9 Mo, 76-49 Pisos 3 - 4
Teléfono: +57 1 555 33 33
wnw metrodebogata. gov.co

Pagina 8 de 21
CODIGO: GD-FR-017-V4

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.




K METR
BO'GOT,\ BOGOT

., L %Avance
ID-INTER Descripcidon/Ubicacion Obra Real
EAB-23 Combinado-Interceptor Qda. Las Lajas-1.2m. 100,00 %
EAB-24 Combinado-Colector Cl 3-1.6m a 2.0m. 92,00 %
EAB-25 Combinado-Colector Ak 14 (Cl 5)-1.2m a 1.4m. 92,00 %
EAB-26 Combinado-Colector Cl 4-1.0m. 92,00 %
EAB-27 Combinado-Colector Las Delicias-1.65m. N/A
EAB-28 Combinado-Interceptor Polo Club-1.8m. 48,00 %

La fecha prevista para la terminacién de las interferencias de EAAB que estan en ejecucién es el 31 de Marzo

de 2.023.
Curva avance CODENSA (ENEL CODENSA S. A. ESP)
f\
C O | PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA
codensa - emgesa TAR - Empresa Codensa

(LB Oct22_Rev00) o
Avance a 31 DICIEMBRE 2022 100%

> 100%
2%
90%
80%
T0%

60%

Porcentaje Mensual

| —+—% Av. Programado Temprano ——% Av. Real % Av. Programado Tardio

ENEL presenta un avance del 96,72 %, a diciembre 31 de 2022; se prevé la terminacion de las
interferencias faltantes es el 31 de Enero de 2.023.

Total de interferencias: 7

Etapa o actividad N° de interferencias
Gestidn de AE (disefio/obra) 0
Disefio 0
Tramites y permisos 0
Ejecucidn obra 1
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Ejecutada 6

Eliminadas. 0
Estatus interferencias de Codensa.

L Sy %Avance
ID-INTER Descripcidon/Ubicacién Obra Real
COD-00 Redes de alta.tens.lon que.mterflerfen enla avenlda. Vll!aV|cenC|o 100,00 %
entre la avenida Tintal y Rio Bogotd (1 Km, doble circuito).
Redes de alta tensién que interfieren en la Transversal 74 F Sur (av.
COD-01 19 de Mayo) entre calle 41 sur y calle 40 Sur (847 m, circuito 90,00 %
sencillo).
Redes de alta tension que interfieren en la transversal 51 con carrera o
cob-02 68 y calle 26 sur (Av. 12 de Mayo). 100,00%
COD-03 Redes de alta tensién que interfieren en la en la carrera 30 (Av. NQS) 100,00 %
entre calle 15y av. 8 Sur.
COD-04 Redes de alta tensién que interfieren en la calle 1 con carrera 14 (Av. 100,00 %
Caracas). Incluye traslado de Subestacidon Cll 1.
COD-05 Redes de alta tensién que interfieren en la calle 6 con carrera 14 (Av. 100,00 %
Caracas).
COD-06 Redes de alta tensién que interfieren en la calle 67 con carrera 14 100,00 %
(Av. Caracas).
VANTI S.A. ESP

VANTI terminé la ejecucion de las obras del TAR (11) a su cargo en diciembre 2021, y se encuentra
en liquidacion del acuerdo especifico. AM-034

Empresa de Teléfonos de Bogota (ETB)

ETB termind la ejecucidn de las obras del TAR (39) a su cargo en mayo 2022.

TELEFONICA:

Se trasladaron 10 interferencias, y esta pendiente el traslado de 22 interferencias. Los ductos que
contendran estas redes debe trasladarlas ML1 por corresponder a redes secundarias de ENEL, de
las cuales Telefdnica es arrendataria; las actividades a cargo de EMB consistirdn Unicamente al
traslado del cableado, cuando los ductos ya hayan sido trasladados por ML1, sin embargo, cabe
resaltar que estas 22 redes no interfieren con el inicio de obras de ML1.

e Traslado de Redes Secundarias a cargo del Concesionario:
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En relacion con el Traslado de Redes Secundarias, se precisa que estas se encuentran a cargo del
Consorcio ML1.

Actualmente, se encuentran en iniciacién de trabajos de traslados de redes secundarias en las
intersecciones especiales, que son: av. Calle 72 e Interseccion de la av. Primera de Mayo con av. 68.

6. ¢Cudl es el estado actual de la compra de predios para la construccion de la Primera
Linea del Metro, especificando valor de compra y valor actual luego de haberse

ejecutado las demoliciones de las construcciones?

Respuesta: El proceso de gestion predial para el desarrollo del Proyecto de Primera Linea del Metro
de Bogota (PLMB) contempla la adquisicion de 1.427 predios.

El total de predios adquiridos es de 987 predios, (entendiéndose por predios adquiridos, aquellos
cuyo folio de matricula inmobiliaria se encuentra a nombre de la EMB).

Adicionalmente, se precisa que para la construccién de la PLMB se han recibido un total de 1.338
predios que corresponden al 93,8 % del universo total

La siguiente tabla presenta el resumen con los hitos mas importantes del proceso

Dic 2022
CORTE 31/12/2022
Avalutios comerciales solicitados 1.397 97,9 %
Avaltios comerciales aprobados 1.395 97,8 %
Ofertas de compra expedidas 1.388 97,3 %
Promes.as.qe compraventa / Resoluciones de 1.370 96,0 %
expropiacion
Predios recibidos 1.338 93,8 %
Demoliciones 1.207 84,6 %
I Entregas al concesionario* 9241 65,9 %
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*Se precisa que la EMB entregd en el mes de diciembre de 2022 189 predios adicionales, los cuales
se encuentran en proceso de firma de acta.

Se adjunta archivo Excel con el listado de los 1.370 predios que a 31 de diciembre de 2022, tienen
promesa de compra venta o resolucion de expropiacidon (en los casos que aplica) suscrita,
identificando el valor correspondiente al proceso de adquisicion.

En lo relacionado con la solicitud de indicar el valor actual, luego de haberse ejecutado las
demoliciones de las construcciones, se informa que la EMB no realiza avallos con posterioridad a la
adquisicion de los inmuebles, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en las
normas legales vigentes los avallios comerciales se obtienen como insumo indispensable para la
compra de los predios.

7. Sirvase informar cudntos de los predios adquiridos para la construccion de la primera linea
del metro no se necesitarian en el evento de subterranizar algunos de sus tramos y cudl
seria el destino para dichos predios. Esta informacion deberd estar calculada para cada
una de las opciones planteadas por el gobierno Nacional o el Consorcio Constructor

Respuesta: La EMB no ha realizado estudios técnicos, juridicos o financieros sobre Ia
subterranizacion de la PLMB y en especial sobre lo consultado.
La empresa China Harbour Engineering Company fue quien realizé la presentacién al Presidente de

la Republica.

8. Remita el estudio técnico y juridico donde se analicen las consecuencias legales,
economicas, financieras y demds, por haberse adelantado proceso de compra de predios
para la construccion de la primera linea del metro y luego darles un destino diferente

Respuesta: La empresa China Harbour Engineering Company fue quien realizé la presentacién al
Presidente de la Republica.

La EMB no tiene estudios ni conceptos juridicos o financieros sobre el tema.
9. Favor presentar el informe en el cual el consorcio chino expone las cinco alternativas para
subterranizar la Primera Linea del Metro - PLM

Respuesta: El consorcio ML1 no presenté alternativas.
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La empresa China Harbour Engineering Company fue quien realizé la presentacién al Presidente de
la Republica adjunto el documento que fue preparado y presentado por los representantes de esa
firma.

10. En caso de que se modifique el trazado de la Primera Linea del Metro, sirvase indicar
cudl seria el costo y la fuente de financiacién del nuevo proyecto.

Respuesta: La empresa China Harbour Engineering Company fue quien realizé la presentacién al
Presidente de la Republica. La EMB no tiene estudios ni conceptos juridicos o financieros sobre el
tema.

11. En cada una de las 5 opciones presentadas por el consorcio chino, indique con precision en
cudnto se incrementard el costo de la modificacion en el trazado de la PLM
Respuesta: La Empresa Metro de Bogotd no ha adelantado andlisis sobre las propuestas

presentadas por la empresa China Harbour Engineering Company, y en especifico sobre lo
consultado.

12. Sirvase relacionar, {qué implicaciones técnicas, financieras, legales y de riesgos conlleva
realizar los posibles cambios en el disefio de la primera linea del Metro de Bogotad?
Respuesta: Favor remitirse a la respuesta No. 10.
13. Sirvase adjuntar los conceptos juridicos que presento el gobierno nacional que permiten
modificar el actual contrato de la PLM.
Respuesta: Favor remitirse a la respuesta No. 10.
14. Favor senalar si la modificacion en el trazado actual modifica la demanda de pasajeros.
En caso de que la respuesta sea positiva, sirvase indicar en cudnto cambiaria esta

demanda.

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta No. 11.
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15. En cudnto se calcula la modificacion de los costos operativos de la Primera Linea del
Metro, en cada una de las alternativas presentadas por el consorcio chino para
subterranizar el metro.

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta No. 10.

16. Favor senalar, a la fecha, la cuantia de los recursos que han sido desembolsados por parte
del gobierno distrital y el gobierno nacional para la financiacion de la de la construccion
de la PLM.

Respuesta: A la fecha, dentro de lo establecido en el convenio de cofinanciacién para la PLMB, la
EMB ha recibido aportes del Distrito Capital por $ 2.723.255.449.744 y de la Nacién por $
682.422.414.215.

17. Sirvase sefalar si se cuenta con las evaluaciones ambientales y de costo/beneficio de cada
una de las alternativas presentadas por el consorcio chino para la modificacién de la

construccion de la PLM.

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta No. 11.
18. Favor sefialar cuantos recursos se han invertido en la adecuacion de la infraestructura
para la construccion de la PLM, discriminando por: compra de predios, traslado y

adecuacion de redes de servicios publicos

e Respuesta: Traslado Anticipado de Redes

En la siguiente grafica relaciono los recursos invertidos en el programa Traslado Anticipado de Redes
para la PLMB, y los avances por cada una de las Empresas de Servicios Publicos con los cuales se
suscribieron acuerdos marco y especificos para llevar a cabo las obras de traslado de redes a cargo
de la EMB.

Espacio en blanco
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TRASLADO ANTICIPADO DE REDES
AVANCE FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022- pesos corrientes

TELEFONICA % 2.500,000.000 |
TR
T smemsess PeryrryTT )
o 00 s s08 e -
[ 1 y g a 5 * E BN atrs s
EAAB EMEL VANTI ETB TELEFONICA
% GIROS 99,95% 67,03% 1005 B6% B5%
% AVANCE DE OBRA | 92.08% 96.72% 100% 100% 100%
5 200832411506 |5 39582566551 |5 9036217899 |5 50546961413 |5 4629.463.810
SALDOS PENDIENTES DE
LIRERACION s - S 1041518709 (5 S BS02857758 )5
PROYECTADO 2022 s 99334138 | 5 - - -3 - s -
VIGENCLA 2023/2024 5 - H = 5 5 5 2.500.000.000
SALDO X GIRAR 5 99.334.138 | 5 18828606275 [ 5 - H - § 2.500.000.000
SUBTOTAL PTO E5.P. 5 200.931.745.644 | § 59.049.819.171 | §  9.036.217.899 | § 559049819171 |5 7.129.463.810
PSP Compromisos 51333938511
PTO TAR 5 327.389.500.103
! @mmb BoGOT,

Fuente: Informe mensual avance financiero TAR.

Respecto de los recursos que han sido ejecutados a 31 de diciembre de 2022, asociados a la compra
de predios, para el desarrollo de la Primera Linea del Metro de Bogot3, la EMB se permite confirmar
que han sido girados un total de $ 928.919.071.194 (estimacidn de pesos constantes de diciembre

de 2017)

Adecuacion de redes de servicios publicos por parte del Concesionario:

A la fecha se han tramitado retribuciones al Concesionario del Componente D (redes de servicios
publicos) por $ 271.430.630 pesos de diciembre de 2017.

19. Sirvase presentar cudles son los riesgos juridicos de modificar el trazado inicial de la

PLM.

Respuesta: El contrato de concesién No. 163 de 2019 no se ha modificado en su alcance y se ejecuta
de acuerdo con lo establecido.
Por lo tanto, la Empresa Metro de Bogota no ha adelantado analisis sobre riesgos juridicos.
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20. Sirvase indicar, respecto al Contrato de Concesion 163 de 2019 el presupuesto ejecutado
a la fecha y las acciones de cumplimiento para la construccion de la primera Linea del
Metro de Bogotad.

Respuesta: Resulta importante precisar en primer lugar, que a la luz de lo contemplado en el articulo
87 de la Constitucién Politica, en armonia con lo reglado en la Ley 393 de 1997, las acciones de
cumplimiento corresponden al ejercicio de una accidn judicial para el cumplimiento de una ley o un
acto administrativo.

Aclarado lo anterior y con el entendimiento de que la pregunta se refiere a las actuaciones
contractuales para el cumplimiento del Contrato de Concesion N2 163 de 2019, le informo que la
seccién 1.156 del Contrato establece:

1.156 “Plazo de Cura” Es el periodo durante el cual el concesionario podrd subsanar los
incumplimientos detectados por la EMB y/o el Interventor, durante el cual no se causardn multas.

El Capitulo XIV Sanciones y esquemas de apremio, seccion 14.2 (a), (b) y (c), respecto al plazo de
cura, establece lo siguiente:

“(a) Plazo de cura serd determinado por la EMB en la Notificacion a la que se refiere la Seccion
14.2(b) siguiente, basado en la naturaleza del incumplimiento y el tiempo razonable para
remediarlo.

(b) El Plazo de cura se contard desde el Dia en que el Interventor o la EMB notifiquen al concesionario
del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento, la EMB impondrd la multa desde
la fecha en que inicié el incumplimiento. La fecha en que la EMB considere que se inicio el
incumplimiento también serd sefialada en la Notificacion sefialada en esta Seccion.

(c) Si el Concesionario sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo sefialado en la
Seccion 14.2(a) anterior, no se impondrd la multa correspondiente”.

De acuerdo con lo anterior, es preciso sefalar que la Interventoria, de acuerdo con sus obligaciones
y el seguimiento que realiza al contrato de concesidn, realiza un analisis de los posibles
incumplimientos para cada componente con el fin de realizar su recomendacion a la EMB del plazo
de cura que deberd otorgar para sanear un incumplimiento a una obligacion contractual y es la EMB
la que notifica el mismo al concesionario.
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Precisado lo anterior, con corte al 30 de enero de 2023 la interventoria ha informado sobre 92
presuntos incumplimientos por parte del concesionario; los cuales, en su totalidad, se encuentran
cerrados.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que una vez se suscribié el contrato de concesién para la PLMB
se expidieron compromisos presupuestales para respaldar el proyecto, su avance presupuestal es
del 100 %. En cuanto a la ejecucidn financiera, en términos de giros con corte al 31 de diciembre de
2022, se han hecho pagos por $ 171.452.241.849 equivalentes a S 135.513.158.184 pesos
constantes de diciembre 2017 (por concepto de obras de patio taller y adecuaciones y desvios).

21. Relacionar los resultados de la ultima auditoria de regularidad realizada por la
Contraloria de Bogotd a la Empresa Metro de Bogotd S.A.

Respuesta: De acuerdo con el informe de la Ultima auditoria de regularidad radicada en la EMB con
RAD: EXT22-0017870 (Adjunto a la respuesta), se presenta el cuadro consolidado de los hallazgos:

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD | L REFERENCIACION
(En pesos)
3121 32211 32212
32213 32214 32221
322311 32241 32242

1. Administrativos 20 N. A 32261 32262 32271
32272 33111 33161
3.3.2.1 3322 3323

3.3.4.3.1 33481
3.2212 32214 322311

[2. Disciplinarios 6 N. A 29941 299249 999279
13. Penales 0 N. A N. A

4. Fiscales 0 N. A N. A

N.A: No aplica

A continuacion, enuncio la descripcién de los hallazgos referenciados en el cuadro, aclarando que
los 20 hallazgos administrativos incluyen los 6 con presunta incidencia disciplinaria.

1. 3.1.2.1 Hallazgo administrativo por la formulacidon de acciones inefectivas en el Plan de
Mejoramiento Institucional formulado por la EMB.

2. 3.2.2.1.3 Hallazgo administrativo porque al 31 de octubre de 2022, se evidencia atraso en
la entrega y aprobacién de los estudios de detalle del proyecto de la primera linea del metro
de Bogota.
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3. 3.2.2.6.1 Hallazgo administrativo porque la frecuencia en la entrega de los informes de
supervisidn no se realiza bimensualmente, es decir, dos veces al mes, como se pacté en la
clausula novena del acuerdo.

4. 3.3.2.1 Hallazgo administrativo por falta de seguimiento a los informes presentados por
Fiduciaria Bancolombia, en cumplimiento del Contrato 119 de 2019.

5. 3.3.4.3.1 Hallazgo administrativo por la baja ejecucién efectiva en los recursos asignados
durante la vigencia 2021, que conllevaron a un rezago en la ejecucién de los proyectos de
inversion y afectando de manera directa los beneficios y oportunidades de la comunidad
dentro del cumplimiento delo previsto.

6. 3.2.2.1.1 Hallazgo administrativo por las inconsistencias encontradas en la estructuraciéon
del proceso de seleccidn GT-LPI-001-2018, que vulneran los principios de planeacion,
transparencia, igualdad, responsabilidad propios de la contratacidn estatal.

7. 3.2.2.6.2 Hallazgo administrativo porque la metodologia de calculo del avance fisico no es
coherente al establecer como parametro el tiempo transcurrido del plazo del contrato sin
determinar especificamente las actividades que deben ser desarrolladas para cuantificarlo.

8. 3.3.1.1.1. Hallazgo administrativo por falta de gestién para realizar inversiones de los
recursos aportados en cumplimiento del Convenio de Cofinanciacidn, teniendo en cuenta
lo establecido en la cldusula octava del Contrato No. 119 de 2019.

9. 3.3.2.2 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la informacién contenida en los
formatos CB-008 y CBN-1109 reportados en el aplicativo SIVICOF ante la Contraloria de
Bogota.

10. 3.3.4.8.1 Hallazgo administrativo por el desistimiento de recursos aprobados en vigencias
futuras en la vigencia 2021 por un valor de $1.590,28 millones.

11. 3.2.2.2.1 Hallazgo administrativo, porque en la ejecucion de las obras del Canal el Tintal Il,
dentro del acuerdo Especifico No. 1 del acuerdo Marco 037 de 2017, se pactd un nuevo
precio no previsto para actividades de relleno, desconociendo los valores unitarios de los
materiales de un item que ya estaba contemplado en el contrato.

12. 3.2.2.7.1 Hallazgo Administrativo por la Falta de Concordancia Administrativa en la
Estructuracién del Proceso de Seleccion GEEF-SA-001-2019 entre la Forma de Pago y el Valor
del Contrato.
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13. 3.3.1.6.1. Hallazgo administrativo por diferencias entre los registros contables de la cuenta
9120y el sistema SIPROJ Web, con corte a 31 de diciembre de 2021.

14. 3.3.2.3 Hallazgo Administrativo por no retransmisiéon del informe CBN- 1021 Informe de
Auditoria Externa - Contabilidad vigencia 2021 en el sistema SIVICOF.

Hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria:

15. 3.2.2.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque se utilizé la
Adenda No. 5, suscrita solo hasta la fase 3 del Proceso de Seleccién GT-LPI-001-2018 para
validar los defectos de la formula matematica de calificacion de las ofertas en el escenario
de presentarse dos oferentes, vulnerando los principios de planeacion, transparencia,
seleccidn objetiva, igualdad y responsabilidad.

16. 3.2.2.4.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto a través
del Otro Si No. 1 del 2021, del contrato No. 151-2018, se modificaron condiciones
sustanciales del Proceso de Seleccion GT-CMA- 003-2018, para adecuar en su ejecucién, los
perfiles ofertados por el consultor adjudicatario; incluyendo el arbitraje, sin el cumplimiento
de los lineamientos de la Directiva 022 de 2018 proveniente de la Secretaria Juridica
Distrital.

17. 3.2.2.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de
supervisidon de la Empresa Metro de Bogota S.A. al contrato de interventoria 148 de 2020,
que le permitiera obtener informacion precisa sobre los valores correspondientes al costo
de cada uno de los componentes en que se divide el proyecto de la Primera Linea del Metro
de Bogota.

18. 3.2.2.4.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque utilizaron los
acuerdos transaccionales para convalidar las ausencias del personal clave debido a las
dificultades en su vinculacién por parte del consultor adjudicatario, modificando las
condiciones del proceso de seleccion GT-CMA-003-2018 e incidiendo en el cumplimiento
del contrato No. 151-2018.

19. 3.2.2.3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de
concordancia entre el estudio de mercado y la estructuracion de los estudios previos
respecto del valor cotizado (comisién fiduciaria) y ofertado en la propuesta que resultd
adjudicataria en el proceso de seleccién GEF-CD-086-2020.

20. 3.2.2.7.2 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria por la falta de
concordancia en la Estructuracidon del Proceso de Seleccion GEEF-SA-001-2019, debido a la
insuficiencia de la garantia frente al Valor del Contrato, por aceptar la propuesta del
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adjudicatario sin garantizar la correcta ejecucion de este, poniendo en riesgo los recursos
del proyecto PLMB.

A continuacién, relaciono un resumen de los hallazgos del informe final de la auditoria de
Regularidad PAD 2022, cédigo 102 practicada a la Empresa Metro de Bogota S.A. — EMB, vigencia
2021, cuenta fenecida:

Auditoria Administrativos| Disciplinarios | Fiscales | Penales | Total Hallazgos

Regular Cédigo 102

PAD 2022

Componente Control
L. 1
de Gestion
20
Componente Control 6 6
de Resultados

Componente Control 7

Financiero
Fuente: Informe Final Auditoria de Regularidad, EMB S.A., Cédigo 102, 2022. Elaboracidn propia.

El informe final de la auditoria de regularidad se encuentra disponible para consulta en el portal
web de la Empresa, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3jhzMMO0

22. Indica si los estudios para el metro subterrdneo realizados en el periodo 2012 - 2016 por
el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU tienen viabilidad en los posibles cambios de los
disenos de la primera linea del Metro desde la primero de mayo hasta la calle 72 segtin la
solicitud del actual Gobierno. Adjuntar evidencias que den cuenta de la respuesta.

Respuesta: Es importante manifestar que la EMB a la fecha no adelanta estudios para un metro
subterrdneo en la Primera Linea del Metro de Bogotd (PLMB), ni estudios de una posible
modificacidn al contrato de concesidon No 163 de 2019.

Por otra parte, informo que la alternativa base propuesta durante el periodo de gobierno 2012 —
2016 (Bogota Humana) si bien consistia en una linea totalmente subterrdanea con una longitud de
27,06 Km (mas un ramal técnico de 4,5 km que conectaba el Portal de las Américas con el patio-
taller), no discurria por la av. Caracas. El trazado propuesto iniciaba en el Portal de las Américas de
Transmilenio en la zona del Tintal y continuaba por la avenida Villavicencio, para luego tomar hacia
el oriente por la avenida Primero de Mayo hasta la avenida NQS, tomando la avenida de La Hortua
(Calle 1) hasta alcanzar la estacion San Victorino. Una vez alcanzada la zona de San Victorino en la
Plaza de la Mariposa tomaba la carrera décima, hasta la zona correspondiente a la estacion museo
nacional de Transmilenio, luego la carrera 13 en direccién norte hasta el parque de Lourdes,
siguiendo desde alli por la carrera 11 hasta alcanzar la calle 100 donde se tomaria la linea del
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ferrocarril en el sentido oriental hasta alcanzar la zona del Cantdon Norte y de alli finalmente tomar

por la avenida carrera Novena en direccion norte, hasta la calle 127.

23. Sirvase informar, si se ha contemplado o se contemplaria realizar el cobro de valorizacion
para la ejecucion de este proyecto u otros proyectos relacionados a la construccion del

Metro de Bogotd? Adjuntar evidencias que den cuenta de la respuesta.

Respuesta: En relacién con el instrumento de contribucién por valorizacién, a la fecha, no se ha
contemplado realizar el cobro de valorizacién para la ejecucién de los proyectos del Metro de
Bogotd. Se debe tener en cuenta que, por su naturaleza tributaria, la contribucion por valorizacidn
debe ser aprobada por el Concejo Distrital, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 157 del

Estatuto Orgdnico de Bogota.

Cordialmente,

JOSE LEONIDAS Firmado

digitalmente por
NARVAEZ JOSE LEONIDAS
MORALES NARVAEZ MORALES
LEONIDAS NARVAEZ

Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Anexo: Lo enunciado

Proyectd:
Punto 1,3 y 20 (parcial), 16: Ricardo Pardo — Profesional GF.
Punto 2, 20 y 22: Catalina Flérez Lépez — Profesional Subgerencia de Gestidn de Proyecto.

Punto 3y 4: Tania Victoria Nifio Escalante - Profesional Subgerencia de Construccidn e Infraestructura.

Punto 5y 18: Equipo TAR.

Punto 6: Augusto Sanchez Castro — Contratista SUP.

Punto 19: Jaime Martinez — Profesional SGC.

Punto 21 parcial: Manuel Arias — Profesional OAP.

Punto 21 parcial: Andrés Castillo — Profesional OCI.

Punto 23: Alexander Rodriguez Gomez - Profesional GDU.
Simdn Mesa Acosta - Profesional GDU.

Puntos 7 al 15, 17: Johanna Pérez — Profesional GCC.

Aprobd:

Punto 1,3y 20 (parcial), 16: Andrés Ricardo Quevedo Caro — Gerente Financiero.

Punto 2, 20 y 22: Paula Jimena Vinasco Vergara — Subgerente Gestion de Proyecto.

Punto 3y 4: José Ricardo Villadiego Bockelmann - Subgerente de Construccion e Infraestructura.
Punto 5y 18: German Grajales Quintero — Subgerente Traslado Anticipado de Redes.

Punto 6: Mdnica Francisca Olarte Gamarra — Subgerente de Gestién Predial.

Punto 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20 parcial, 22: Jorge Mario Tobdn Gonzalez — Gerente Ejecutivo PLMB.

Punto 20: Alejandro Gutiérrez Ramirez — Subgerente de Defensa Judicial y Solucién de Controversias Contractuales.

Punto 7 al 15, 17, 19: Priscila Sanchez — Gerente Juridica.

Punto 21 parcial: Claudia Marcela Galvis Russi — Jefe Oficina Asesora de Planeacion.

Punto 21 parcial: Sandra Esperanza Villamil Mufioz — Jefe Oficina de Control interno.

Punto 23: Adriana E. Cabieles R. - Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios.
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