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Bogotá D.C., marzo 08 de 2023 
 
 
Doctor 
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA 

Subsecretario de Despacho 
Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 
CONCEJO DE BOGOTÁ  

comision_tercera@concejobogota.gov.co 
correspondencia@concejobogota.gov.co 
Calle 36 No. 28 A 41 
Bogotá D.C. 
 
REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3645. Rad. IDU No. 20235260319282 con 

prórroga 20235260349462. Proposición148 de 2023. Tema: Construcción por 
Valorización.  

 
Respetado doctor Romero,  
 
En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de la 
Proposición 148 de 2023, presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde, a 
continuación brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia, con base 
en la información preparada por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
y la Dirección Técnica de Proyectos de esta Entidad, en los siguientes términos: 
 
ACUERDO 724-2018 
 

1. “Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de 
2018. Tanto de las del Artículo 1, así como las relacionadas en el Artículo 22 de 
acuerdos de valorización anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remita en 
formato Excel editable.” 

 
Respuesta: En el siguiente cuadro se presentan las dieciséis (16) obras del IDU en el 

marco de las cuales son ejecutados los Proyectos de Obra contenidos en el Acuerdo de 
Valorización 724 de 2018, artículo 1, incluyendo la información solicitada frente al estado 
de dichos proyectos: 
 

mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
MTARQUINO
Sello
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No. 
ITEM 

OBRA 
FECHA DE 

INICIO 
PLAZO 
ACTUAL  

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR EL DISTRITAL 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL 

CONTRATISTA 

FECHA DE 
ENTREGA A LA 
CIUDADANIA 

ESTADO 
CONTRACTU

AL 

%  
AVANCE 

1 

CONTRATO IDU-1765-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 
SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE 
LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 
134 Y DE LA AVENIDA 
CONTADOR (CALLE 134) DESDE 
LA AUTOPISTA NORTE HASTA 
CARRERA 15 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

01/12/2021 20 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

19/04/2024 

SUSPENDIDO 
(Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total: 
0,55% 
Fase 

Actual: 
85,19% 

2 

CONTRATO IDU-1766-2021: 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR 
VIAL AVENIDA JORGE URIBE 
BOTERO DESDE LA CALLE 134 
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C. 

02/12/2021 24 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

25/08/2024 

SUSPENDIDO 
 (Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total: 
0,69% 
Fase 

Actual: 96% 

3 

CONTRATO IDU-1279-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 
ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS 
CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA 
CARRERA 7 HASTA LA 
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

30/12/2020 
31 MESES Y 

15 DIAS 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Reconstrucción y /o construcción 
de ciclorutas y  del sendero 
peatonal colindante, tanto en la 
calle 92 como en la calle 94, 
renov ación de redes secas e 
hidrosanitarias, renov ación de 
espacio público para el 
cumplimiento del mismo con la 
cartilla de andenes.  

14/08/2023 
EN EJECUCIÓN 

(Fase de 
Construcción) 

Total: 
25,58% 
Fase 

Actual: 
20,53% 

4 

CONTRATO IDU-1640-2019:  
ESTUDIOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORUTAS DEL COSTADO 
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA 
NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA 
CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ D.C. 

02/06/2020 
27 MESES Y 

17 DÍAS 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 
 
Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Elaboración de estudios y diseños 
hasta obtener las respectivas 
aprobaciones de los mismos. 
 
En la etapa de construcción se han 
adelantado activ idades en los 
tramos 1 y  3 del proy ecto, de 
excav ación, Instalación de 
sardinel, bordillo de confinamiento, 
lleno en material granular, 
instalación de losetas e instalación 
de adoquín, imprimación con 
emulsión asf áltica, extensión y  
compactación de material granular, 
instalación de redes secas y redes 
hidrosanitarias.  

08/03/2023 
SUSPENDIDO 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 41% 
Fase 

Actual: 40% 
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5 

CONTRATO IDU-215-2020: 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO SOBRE LA 
AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) 
POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C 

05/08/2020 
27 MESES Y 

15 DÍAS 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Cimentación del costado oriental 
del puente. Instalación de redes 
secas e hidrosanitarias, fabricación 
de estructura metálica para 
superestructura.  

20/05/2023 
EN EJECUCIÓN 

(Fase de 
Construcción) 

Total: 
36,41% 
Fase 

Actual: 
35,86% 

6 

CONTRATO IDU-1518-2020: 
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y 
CICLORRUTA CANAL MOLINOS 
ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA 
AUTOPISTA NORTE 

16/12/2020 
21 MESES Y 

26 DÍAS 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Adecuación de espacio público, 
renov ación de redes secas e 

hidrosanitarias, construcción de 
cicloruta en los tramos 

comprendidos de la Autopista 
Norte a la Carrera 19 y  entre la 
Carrera 13ª a Carrera 11, con 

activ idades tales como 
excav ación, Instalación de 

sardinel, bordillo de confinamiento, 
lleno en material granular, 

instalación de losetas e instalación 
de adoquín, extensión y  

compactación de material 
granular. 

11/05/2023 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 53% 
Fase 

Actual:37% 

7 

CONTRATO IDU-1331-2020: 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CICLOPUENTE DEL CANAL 
MOLINOS CON LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

26/11/2020 
11 MESES Y 

176 DÌAS  

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Construcción del 100% de la meta 
f ísica contratada.  

28/06/2022 
TERMINADO 

(En liquidación) 

Total: 100% 
Fase 

Actual: 
100% 

8 

CONTRATO IDU-1299-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA CALLE 73 
ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA 
CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE 
CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA 
CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

18/12/2020 
30 MESES Y 

8 DÌAS 
CALENDARIO 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Adecuación de espacio público, 
renov ación de redes secas e 
hidrosanitarias, y  construcción de 
ciclorutas en los tramos de la Calle 
85, Calle 79B y  Calle 73, 
comprendidos en el contrato, con 
activ idades tales como excavación, 
Instalación de sardinel, bordillo de 
conf inamiento, lleno en material 
granular, instalación de losetas e 
instalación de adoquín, extensión y 
compactación de material granular 

07/07/2023 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 
25,91% 
Fase 

Actual:  
Calle 73: 
23,27% 

Calle 79b: 
44,94% 

Calle 85: 
36,39% 

9 

CONTRATO IDU-1286-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 
ENTRE CARRERA 9 HASTA 
AUTONORTE Y CALLE 116 
DESDE AV. BOYACÁ HASTA 
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ 

15/12/2020 
31 MESES Y 

10 DÌAS 
CALENDARIO 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

En la calle 116, se han ejecutado 
obras de ampliación y  renovación 
de redes de serv icios públicos, 
principalmente de ENEL y  EAAB, 
con el f in de garantizar la 
estabilidad y  durabilidad del 
espacio público que se construye, 
del cual a la f echa se tiene un 
av ance del 67% en el sector de 
Usaquén y un avance del 52% en 
el sector de Suba. Este av ance 
está representado en la ejecución 
de la estructura de los andenes, la 
modulación del espacio con 
bordillos, sardineles y la instalación 
de losetas de concreto. Así mismo, 
la construcción de las plazoletas 
que incluy en SUDS en el sector de 
la alhambra y  la plazoleta ubicada 
f rente al carulla San Nicolás. 

24/07/2023 
EN EJECUCIÓN 

 (Fase de 
Construcción) 

Total: 
52,88% 
Fase 

Actual:  
Usaquén: 
66,79% 
Suba: 

50,05% 
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Adicionalmente, ya se ejecutó la 
ciclorruta sobre el separador entre 
av enida Suba y Avenida Córdoba, 
como el mantenimiento de la 
ciclorruta desde la carrera 11 hasta 
la carrera 9. 

10 

CONTRATO IDU-1650-2019: 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
Y CICLORRUTAS EN EL 
CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL 
CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y 
CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

01/07/2020 
35 MESES Y 

21 DIAS 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 
 
Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

Elaboración de estudios y diseños 
hasta obtener las respectivas 
aprobaciones de los mismos por la 
interv entoría de obra y  terceros 
competentes. 
 
En la etapa de construcción se han 
adelantado activ idades de 
excav ación, Instalación de 
sardinel, bordillo de confinamiento, 
lleno en material granular, 
instalación de losetas e instalación 
de adoquín, imprimación con 
emulsión asf áltica, extensión y  
compactación de material granular 
estabilizada con asf alto, y  
construcción de estructuras de 
estabilización y  contención, en la 
que se incluy en actividades como 
pilotaje y  construcción de muros de 
sobreancho, activ idades 
silv iculturales, implementación de 
planes de manejo de tráfico, 
cerramientos, descapote y  
replanteo, en los siguientes 
sectores:   
Sector 1: Costado occidental, 
carrera 54 entre calles 129A a 134 
Sector 2: Costado occidental, 
carrera 54 entre calles 134 a 138 
Sector 3: Costado occidental, 
carrera 54 entre calles 138 a 145A 
Sector 4: Costado occidental, 
carrera 54 entre calles 145A a149 
Sector 5: Costado occidental, 
carrera 54 entre calles 149 a 152. 

22/03/2024 
EN EJECUCIÓN 

(Etapa de 
Construcción) 

Total: 
9,65% 
Fase 

Actual: 
6,70% 

11 

CONTRATO IDU-1737-2021: 
CONSTRUCCIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR UBICADO EN LA 
CALLE 153 POR AUTONORTE EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

02/12/2021 21 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP para la ejecución 
de maniobras a cargo de 
las ESP, requeridas para 
la ejecución de las 
obras. 

En el marco marco de la f ase de 
obras iniciales y  gestiones 
preliminares adelantó la revisión de 
estudios y  diseños del proyecto 
entregados por el IDU, realizando 
las observ aciones técnicas del 
caso, y advirtiendo posibles errores 
técnicos en caso de encontrarlos 
para el ajuste correspondiente por 
parte del IDU.    

28/03/2024 

EN EJECUCIÓN 
(Fase 

Preliminares y  
Fase de 

Construcción) 

Total: 
2,43% 
Fase 

Preliminare
s: 90,469% 
Obra:0,059

% 

12 

CONTRATO IDU-1810-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) 
ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 
AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, 

04/02/2022 22 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto.  

Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

08/05/2024 
EN EJECUCIÓN 

(Fase de 
Construcción) 

Total: 
2,24% 
Fase 

Actual: 
0,55% 
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13 

CONTRATO IDU-1760-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

02/12/2021 22 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto.  

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

25/12/2023 

EN EJECUCIÓN 
 (Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total: 
2,05% 
Fase 

Actual: 
93,00% 

14 

CONTRATO IDU-1752-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

02/12/2021 23 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

15/07/2024 

SUSPENDIDO 
 (Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total: 
0.82% 
Fase 

Actual: 87% 

15 

CONTRATO IDU-1839-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

19/01/2022 24 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

24/01/2024 

EN EJECUCIÓN 
 (Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total: 
0.61% 
Fase 

Actual: 
97.41% 
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No. 
ITEM 

OBRA 
FECHA DE 

INICIO 
PLAZO 
ACTUAL  

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR EL DISTRITAL 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL 

CONTRATISTA 

FECHA DE 
ENTREGA A LA 
CIUDADANIA 

ESTADO 
CONTRACTU

AL 

%  
AVANCE 

16 

CONTRATO IDU-1847-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

14/01/2022 25 MESES 

Gestión 
interadministrativa con 
ESP y  Entidades 
distritales a f in de 
promov er las 
aprobaciones de dichos 
terceros f rente a los 
estudios y  diseños del 
proy ecto. 

El contratista de obra en el marco 
de la f ase de obras iniciales y  
gestiones preliminares adelantó la 
rev isión de estudios y diseños del 
proy ecto entregados por el IDU, 
realizando las observ aciones 
técnicas del caso, y  adv irtiendo 
posibles errores técnicos en caso 
de encontrarlos para el ajuste 
correspondiente por parte del IDU.    
Así mismo, realizó actividades de 
lev antamiento de actas de 
v ecindad, solicitud de PMTs de 
obra ante la SDM, lev antamiento 
topográf ico, inv entario de redes 
existentes e inventario forestal. 

04/11/2024 

SUSPENDIDO 
 (Fase de obras 

iniciales y  
gestiones 

preliminares) 

Total:0.36% 
Fase 

Actual: 
47,32% 

 
 
En el siguiente cuadro se presentan los dos (2) contratos de obra del IDU en el marco de 
las cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el Acuerdo de Valorización 
724 de 2018, artículo 22, incluyendo la información solicitada frente al estado de dichos 
proyectos: 
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No. 
ITEM 

OBRA 
FECHA DE 

INICIO 
PLAZO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR EL DISTRITAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR EL CONTRATISTA 

FECHA DE 
ENTREGA A LA 
CIUDADANIA 

ESTADO 
CONTRACTUAL 

%  
AVANCE 

1 

CONTRATO IDU-1550-

2018: 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA AV. 
EL RINCÓN DESDE AV. 

BOYACÁ HASTA AK 91. 

INCLUYE LA 

INTERSECCIÓN DE LA 
AV. EL RINCÓN POR AV. 

BOYACÁ. 

1/02/2019 
50 meses y 

26 días 
 

Sector Intersección 

• Cimentación e infraestructura de puente recto y 
puente curvo 
• Cimentación, infraestructura y superestructur a 
de pontón 1 y pontón 3 y Cimentación de Pontón 
2 

• Boxcoulvert canal Niza 
• Muro en tierra armada para los ejes H, J y K 
(conectante Av Boyacá con calle 127 sentido sur  
oriente) 
• Construcción de redes de alcantarillado y 

acueducto y redes secas en un 80% 
• Red matriz de 27” 90% 
• Cimentación en Muro de reserva de los lagos 
• Espacio público en el eje H (conectante Av 
Boyacá con calle 127 sentido sur oriente) 

• Excavación de la conectante Av Rincón con 
Boyacá hacia el sur 
• Espacio público en la calle 127 contado norte 
entre la carrera 71b y 71d 
• Excavación paralela Av Boyacá costado oriental  

Estabilización talud costado occidental de la Av 
Boyacá en un 80% 
Excavación Av Boyacá costado oriental (club 
Choquenza para vía y espacio público) 
 

Sector Rincón 
Espacio publico Av Rincón costado sur entre la 
cra 64 y car 81 
Muro en tierra armada club Lagartos en un 85% 
Estructura de vía hasta MD-20 costado sur de la 

Av Rincón entre cra 78ª y cra 81 
Estructura de via hasta MD-20 costado sur de la 
Av Rincón entre entrada parque cometas a Cra 
87ª (Century Link) 
Instalación de red matriz de 36” sector tanques  

de EAAB en un 45% 
Construcción Pay Jacking en 300ml entre parque 
cometas y Bosques de San Jorge 
Materas en espacio publico en Av Rincón 
costado sur entre car 87a y calle 127b 

Estructura de vía hasta MD-20 costado sur de la 
Av Rincón, entre Bosques de San Jorge y 
entrada Bosques de Salamanca 
Redes secas y húmedas en costado sur de la Av 
Rincón entre Bosques de San Jorge y calle 127B, 

costado sur y norte entre calle 127b y calle 128 
Espacio publico costados sur y norte en la Av 
Rincón entre calle 127b y calle 128 
Estructura de vía hasta Md-20 costados sur y 
norte en la Av Rincón entre calle 127b y calle 128 

Construcción de cicloruta y espacio público en Av 
Rincón costado norte entre calle 127b y calle 
128b 
Excavación para vía Av Rincón costado sur entr e 
calle 127d y calle 128b 

03/11/2023 
EN EJECUCIÓN 

(Fase de 
Construcción) 

Total: 
54,77% 

Fase 
Actual: 
54,54% 
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No. 
ITEM 

OBRA 
FECHA DE 

INICIO 
PLAZO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR EL DISTRITAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR EL CONTRATISTA 

FECHA DE 
ENTREGA A LA 
CIUDADANIA 

ESTADO 
CONTRACTUAL 

%  
AVANCE 

2 

CONTRATO IDU-1777-

2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

AVENIDA BOYACÁ (AK 72) 

DESDE LA AVENIDA SAN 

JOSÉ (AC 170) HASTA LA 

AVENIDA SAN ANTONIO 
(AC 183), INCLUYE LA 

INTERSECCIÓN CON 

CALLE 183 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C. 

3/01/2022 19 meses  

Cerramiento de los f rentes de obra y  
adecuación de senderos peatonales.  
Construcción de muros y  estructuras de 
contención.  
Construcción de estructuras hidráulicas 
especiales para redes de alcantarillado. 
Pilotaje de la Intersección de la Av. Boyacá 
con Calle 183. 
Densif icación de terreno con pilotes en 
madera inmunizada.  
Densif icación de terreno con pilotes vibrados 
en concreto. 
Construcción de estructura calzada central y 
ciclorruta. 
Traslado de redes de acueducto y gas natural 
costado oriental de la Av. Boyacá. 
Construcción red de alcantarillado calzada 
externa del costado oriental de la Av. Boyacá. 
Traslado indiv iduos arbóreos del separador 
central a la calle 170. 
conf ormación de la estructura de las 
calzadas centrales y calzada externa oriental, 
redes y  espacio público.  
Construcción de redes de servicios públicos 
(traslado, reparación, construcción de redes 
prov isionales para garantizar conducción y  
desagües, construcción de redes definitivas 
para las dif erentes ESP) 
Construcción de estructuras de interconexión 
e inspección de alcantarillado pluv ial y  
sanitario. 
Niv elación y conformación de subrasantes 
Construcción de f iltros y  obras de sub-
drenajes.  
Construcción de box culvert.  
Construcción de espacio público y  obras 
complementarias. 
Manejo silv icultural del arbolado de acuerdo 
con lo dispuesto en los actos administrativos 
para el proy ecto: Tala, Bloqueo y Traslado y 
Conservación. 
Implementación de medidas de protección 
para el arbolado objeto de conservación 
dentro del área de inf luencia directa e 
indiv iduos aledaños al proyecto. 
Activ idades de gestión ambiental, seguridad 
industrial y  salud en el trabajo, social y  
manejo de tránsito. 

02/08/2023 
EN EJECUCIÓN 

(Fase de 
Construcción) 

Total: 
25,20% 

Fase 
Actual: 
24,89% 

 
Respecto a la obra de la Av. Ciudad de Cali (AK 86) por Av. Ferrocarril de Occidente (AC 
22) se informa que Entidad contrató la CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A 
DESNIVEL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK 86) POR AVENIDA FERROCARRIL 
DE OCCIDENTE (AC 22), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD 
DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C., con el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 
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012, el cual contó con la interventoría a cargo del CONSORCIO RESURRECCIÓN 035. 
Contrato IDU-1541-2018 
 
Este contrato inició ejecución el 7 de febrero de 2019, pero no superó la etapa de 
preliminares, durante la cual se adelantó la revisión de los diseños iniciales del 
proyecto. Sin embargo, se presentaron diferencias técnicas conceptuales presentadas por 
el contratista de obra, respecto a algunos de los estudios y diseños elaborados por el 
Consultor mediante el contrato 952 de 2017, que no permitieron que este se apropiara de 
los mismos y fue necesario realizar los ajustes a estos, situación que impactó el 
presupuesto estimado para dichas obras frente al valor inicial del contrato IDU-1541-2018;  
 
Por lo anterior, la interventoría CONSORCIO RESURRECCIÓN 035 mediante oficio 
20215262135552 del 29 de diciembre de 2021, manifestó a la Entidad lo siguiente:   
 

  “...  De acuerdo con lo expresado en el aparte 3, VIABILIDAD JURÍDICA, del 
numeral 3 y el literal b del numeral 5 del presente escrito, esta interventoría no 
considera viable seguir a la fase de ejecución del contrato con las condiciones 
actuales porque el porcentaje de adición requerido está muy cercano al límite máximo 
permitido por la Ley que dejaría un muy estrecho margen de maniobra en caso de 
materialización de riesgos no previsibles en este momento. " 

 
 En este sentido, y de acuerdo con la recomendación dada por la Interventoría frente a la 
ejecución del Contrato IDU-1541-2018, esta Entidad en virtud de la CLÁUSULA 29 - 
CONDICIÓN RESOLUTORIA del contrato IDU-1541-2018, notificó al Contratista 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 012, mediante oficio STESV 
20213361945591, la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU-1541-2018, el día 30 
de diciembre de 2021, razón por la cual el puente no se ejecutará en virtud de dicho 
contrato.     
 
Con el fin de verificar y actualizar los diseños existentes para la intersección y poder realizar 
una nueva contratación de obra, actualmente la Subdirección Técnica de Estructuración de 
Proyectos del IDU se encuentra estructurando el proceso “CONSULTORÍA PARA LA 
REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR 
MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, 
ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR 
AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.”, con el cual se evaluarán los parámetros 
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geotécnicos del sitio que permitan ajustar y actualizar los diseños existentes y 
posteriormente, realizar la contratación de las obras de construcción del puente.  
 

2. “Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de 
2018. Tanto de las del Artículo 1, así como las relacionadas en el Artículo 22 de 
acuerdos de valorización anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remita en 
formato Excel editable.” 

 
Respuesta: En el siguiente cuadro se presentan los dieciséis (16) contratos de obras del 

IDU en el marco de los cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el 
Acuerdo de Valorización 724 de 2018, Artículo 1, incluyendo la información de valores 
iniciales y actuales tanto de los contratos de obra como de los respectivos contratos de 
interventoría: 

 

No. 

ITEM 
OBRA 

VALOR INICIAL 

OBRA 

VALOR ACTUAL 

DE OBRA   

(Con adiciones) 

VALOR INICIAL 

INTERVENTORIA 

VALOR ACTUAL 

DE 

INTERVENTORIA 
(Con adiciones) 

1 

CONTRATO IDU-1765-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA 

BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 

HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA 

CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA 
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 

15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$92.035.128.443 $92.230.687.150 $7.549.697.562,00 $7792902290 

2 

CONTRATO IDU-1766-2021: 
CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL 

AVENIDA JORGE URIBE BOTERO 

DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 
151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

BOGOTÁ D.C. 

$94.144.511.782 $94.298.317.799 $5.615.156.918,00 $5.687.156.918,00 

3 

CONTRATO IDU-1279-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y 

CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA 

LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. 

$30.298.701.569 $37.581.474.508 $3.716.962.793 $5.937.562.735,00 

4 

CONTRATO IDU-1640-2019:  
ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL 
COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA 

NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 

128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 

BOGOTÁ D.C. 

$51.917.677.964 $52.083.164.364 $3.789.982.638,00 $3.789.982.638,00 
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No. 
ITEM 

OBRA 
VALOR INICIAL 

OBRA 

VALOR ACTUAL 

DE OBRA   

(Con adiciones) 

VALOR INICIAL 
INTERVENTORIA 

VALOR ACTUAL 

DE 
INTERVENTORIA 

(Con adiciones) 

5 

CONTRATO IDU-215-2020: 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. 

LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 

112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C 

$10.572.417.234 $10.833.454.112 $2.972.956.921,00 $3.707.034.866,00 

6 

CONTRATO IDU-1518-2020: 
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y 

CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE 

AV. CARRERA 9 HASTA AUTOPISTA 
NORTE 

$13.361.193.417 $13.647.623.786 $      1.197.280.544 $1.865.970.720,00 

7 

CONTRATO IDU-1331-2020: 
CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE 

DEL CANAL MOLINOS CON LA 
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$13.115.502.577 $15.746.327.154 $      2.239.154.041 $2.398.858.172,00 

8 

CONTRATO IDU-1299-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 

TRANSVERSALES PEATONALES EN LA 

CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y 

AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B 
ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA 

CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y 

CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

$15.443.390.378 $19.780.926.148 $2.875.249.148 $5.668.251.878 

9 

CONTRATO IDU-1286-2020: 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 

CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE 

CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y 
CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA 

AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

$40.890.789.547  $    53.195.420.850  $5.259.891.286,00 $7.103.451.692,00 

10 

CONTRATO IDU-1650-2019: ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR 

AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 

CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 
170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$105.059.826.751 $ 118.141.727.225 $5.367.567.138,00 $7.072.844.918,00 

11 

CONTRATO IDU-1737-2021:  
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN 

LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$46.725.766.622 $47.518.780.226 $3.402.935.496,00 $3.803.572.753,00 
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No. 
ITEM 

OBRA 
VALOR INICIAL 

OBRA 

VALOR ACTUAL 

DE OBRA   

(Con adiciones) 

VALOR INICIAL 
INTERVENTORIA 

VALOR ACTUAL 

DE 
INTERVENTORIA 

(Con adiciones) 

12 

CONTRATO IDU-1810-2021:  
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 

NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA 

(CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 
AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C, 

$39.108.607.766 $39.254.227.349 $4.342.828.162,00 $4.440.978.016,00 

13 

CONTRATO IDU-1760-2021:  
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS 

ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

$32.746.569.014 $33.142.455.820 $4.814.028.597,00 $5.082.919.199,00 

14 

CONTRATO IDU-1752-2021:  
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS 

ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

$50.793.789.333 $51.233.984.041 $5.911.786.069,00 $6.206.216.781,00 

15 

CONTRATO IDU-1839-2021:  
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS 

ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

$49.936.100.522 $49.936.100.522 $6.912.352.234,00 $6.912.352.234,00 

16 

CONTRATO IDU-1847-2021:  
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS 

ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 

$51.277.910.993 $51.448.129.375 $6.912.352.234,00 $6.912.352.234,00 

 
En el siguiente cuadro se enumeran los dos (2) contratos de obras del IDU en el marco de 
los cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el Acuerdo de Valorización 
724 de 2018, artículo 22, incluyendo la información de valores iniciales y actuales tanto de 
los contratos de obra como de los respectivos contratos de interventoría: 

 

No. 

ITEM 
OBRA 

VALOR INICIAL 

OBRA 

VALOR ACTUAL 

DE OBRA   
(Con adiciones) 

VALOR INICIAL 

INTERVENTORIA 

VALOR ACTUAL 
DE 

INTERVENTORIA 

(Con adiciones) 

1 

CONTRATO IDU-1550-2018: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN 

DE LA AV. EL RINCÓN DESDE AV. 

BOYACÁ HASTA AK 91. INCLUYE LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. EL RINCÓN 

POR AV. BOYACÁ. 

$ 150.843.832.994 
$ 220.997.404.198 
(Incluy e may ores 

cantidades de obra) 

$ 6.970.867.257  $10.916.076.156 
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No. 
ITEM 

OBRA 
VALOR INICIAL 

OBRA 

VALOR ACTUAL 

DE OBRA   

(Con adiciones) 

VALOR INICIAL 
INTERVENTORIA 

VALOR ACTUAL 

DE 
INTERVENTORIA 

(Con adiciones) 

2 

CONTRATO IDU-1777-2021: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA 

SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA 

SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA 
INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

BOGOTÁ D.C. 

$72.334.682.056 
$72.334.682.056 

(Sin adiciones a la 

f echa) 

$4.050.538.009 $4.050.538.009 

 
 “Conforme al cuadro anterior, informe quien se hace responsable de los sobre 
costos contractuales y de interventoría. ¿Quién paga los recursos adicionales?” 
 
Al respecto se precisa que de manera previa a la suscripción de cualquier prórroga 
contractual, se analiza la imputabilidad de las partes frente a la necesidad del plazo 
adicional de ejecución para cada proyecto. En este sentido, si la motivación de la prórroga 
obedece a circunstancias imputables al contratista de obra, este debe asumir tanto los 
respectivos costos de su contrato de obra como los del respectivo contrato de interventoría.  
 
Por su parte, si la imputabilidad es de terceros competentes y/o del IDU, los respectivos 
costos asociados a la prórroga -tanto para el contrato de obra como para el contrato de 
interventoría- son asumidos por la Entidad.  
 

3. “Informar a la fecha el recaudo que se ha tenido del Acuerdo 724 de 2018. Señale 
año a año y por cada uno de los ejes. E informe cuanto se adeuda de cada una 
de las obras.” 

 
Respuesta: A continuación, se detalla la información del recaudo por el Acuerdo 724 de 
2018, debidamente discriminado por Eje: 

 
 

EJE 
RECAUDO  (cifras en millones) Total 

Acumulado 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

AC724-01 Eje 
Oriental El Cedro 

$ 70 $ 275.594 $ 42.690 $ 30.210 $ 9.193 $ 805 
$ 358.562 

AC724-02 Eje 
Córdoba 

$ 50 $ 179.177 $ 35.140 $ 28.598 $ 10.008 $ 959 
$ 253.932 
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AC724-03 Eje Zona 

Industrial 
  $ 115.904 $ 34.835 $ 35.957 $ 17.437 $ 1.453 

$ 205.586 

TOTALES $ 120 $ 570.675 $ 112.665 $ 94.765 $ 36.638 $ 3.217 $ 818.080 
(*) Información con corte 03 de marzo de 2023 FUENTE: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  

 
De otra parte, es necesario tener en cuenta que según lo establecido en el Acuerdo 724 de 
2018, la asignación se efectuó mediante tres (3) actos administrativos que corresponden a 
cada uno de los Ejes de influencia presentes en el mencionado Acuerdo, razón por la cual, 
ni el recaudo, ni la gestión de la cartera se realizan por obra. 
 
En el anterior sentido, a continuación, se detalla la cuantía de cartera debidamente 
discriminada por Eje: 
 
 

EJE 
CARTERA 

(cifras en millones) 

AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 15.911 

AC724-02 Eje Córdoba $ 18.704 

AC724-03 Eje Zona Industrial $ 17.261 

TOTALES $ 51.876 
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  

 
4. “Informe de manera detallada los estudios y diseños que se realizaron para 

cada una de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de 2018. Explique las 
demoras de cada una de las obras haciendo énfasis en cuales han sido las 
demoras atribuibles a los contratistas y cuales a las empresas de servicios 
públicos. 

 
Respuesta: Al respecto se aclara que para todas las obras incluidas dentro del Acuerdo de 

Valorización 724-2018 se han realizado los estudios y diseños de los componentes 
relacionados a continuación: 
 

COMPONENTE DE DISEÑO REQUIERE APROBACION DE TERCEROS 

Topografía  NO 

Diseño Geométrico NO 

Urbanismo NO 
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Geotecnia NO 

Estructurales  NO 

Pavimentos  NO 

Arqueología  SI 

Estudios Sociales NO 

Presupuesto, Cronograma y 
especificaciones 

NO 

Redes Húmedas SI 

Redes Secas SI 

Estudio de Tránsito y Transporte 

Diseño de Señalización 
Diseño de Semaforización 
PMT General 

SI 

SI 

SI 

Estudios Ambientales 

Permisos Ambientales 

NO 

SI 

 
Ahora bien, frente a las demoras en las aprobaciones de los Estudios y Diseños, 
principalmente las mismas son relacionadas con aquellos productos que requieren 
aprobación de terceros competentes como son Empresas de Servicios Públicos y/o 
Entidades Distritales o nacionales. 
 
Así mismo pertinente precisar que dichas demoras en aprobación se suscitan debido a la 
falta de atención oportuna por parte de los consultores a las observaciones realizadas por 
lo terceros competentes, así como a los tiempos de revisión de dichos terceros competentes.  
 
Mediante documento anexo, se detallada la información relacionada con los estudios y 
diseños que se realizaron para cada una de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de 
2018. 
 
Con relación a las causas de las demoras en los proyectos que presentan esta situación, 
se informa: 
 

PROYECTO CAUSA DEL ATRASO 
CONTRATO IDU-1279-
2020: CONSTRUCCIÓN DE 
LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE LAS 
CALLE 92 Y CALLE 94 
DESDE LA CARRERA 7 
HASTA LA AUTOPISTA 

Presenta un atraso de ejecución que técnicamente corresponde a una propuesta de intervenc ión que debe plantar el 
contratista de obra, y someter a revisión y aprobación de la Interventoría, toda vez que realizada la inspección de redes 
hidráulicas con cámara de video (CCTV) se identificó que existen redes domiciliarias que cruzan la red principal, por 
tal motivo, se requiere una propuesta de intervención para acometer obra en aquellos puntos donde se presenta la 
interf erencia de redes. 
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NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

De igual manera, es preciso aclarar que el Contratista de Obra presenta bajos rendimientos de obra, por falta de 
recursos suficientes en obra (materiales, humanos y de maquinaria y equipos) para ejecutar la totalidad de actividades 
constructivas pendientes.  
  
Por lo anterior, se aclara que en virtud de que el atraso de ejecución de este proyecto, es de entera responsabilidad 
del contratista de obra, conforme a lo establecido contractualmente, la Entidad actualmente tiene en trámite un proceso 
administrativo sancionatorio.  

CONTRATO IDU-1640-
2019: ESTUDIOS, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORUTAS 
DEL COSTADO ORIENTAL 
DE LA AUTOPISTA NORTE 
ENTRE LA CALLE 80 Y LA 
CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTÁ D.C. 

El atraso de la ejecución técnicamente obedece a que con excepción del tramo 1 (Autopista Norte entre la calle 128b 
y  calle 127) y tramo 3 (Autopista Norte entre calle 109 y Calle 100) no se ha iniciado la intervención de obra en los 
restantes tramos funcionales del proyecto, toda vez que estos últimos no contaban con concepto de no objeción de la 
EAAB ESP f rente a los diseños de redes hidrosanitarias que permitirán adelantar tales obras. 
  
En este sentido y habiendo obtenido tales conceptos de no objeción por parte de la EAAB ESP entre los meses de 
enero y  f ebrero de 2023, a la f echa la Entidad adelanta la suscripción de una prórroga a la etapa de construcción por 
el término de 10 meses, dentro de los cuales se tiene previsto terminar la ejecución de la meta física total contratada. 
  
Sin embargo, cabe precisar que en virtud de que la obtención de tales conceptos de no objeción por parte de la EAAB 
ESP correspondían a una obligación presuntamente incumplida referida a la etapa de estudios y diseños del proyecto. 

CONTRATO IDU-215-2020: 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA AV. 
LAUREANO GÓMEZ (AK 9) 
POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C 

El Contratista de Obra presenta bajos rendimientos de obra a la f echa, por falta de recursos suficientes en obra 
(materiales, humanos y de maquinaria y equipos) para ejecutar la totalidad de actividades constructivas pendientes. 
  
Por lo anterior, se aclara que en virtud de que el atraso de ejecución de este proyecto, es de entera responsabilidad 
del contratista de obra. Conforme con lo establecido contractualmente, la Entidad actualmente tiene en trámite un 
proceso administrativo sancionatorio. 
 

CONTRATO IDU-1518-
2020: CONSTRUCCIÓN 
ACERAS Y CICLORRUTA 
CANAL MOLINOS ENTRE 
AV. CARRERA 9 HASTA 
AUTOPISTA NORTE 

Respecto a la ruta crítica del contrato, como lo es la construcción de tres (3) pontones en la carrera 15 con calle 112, 
a la f echa está en trámite del contratista la modificación del procedimiento constructivo de la cimentación, dado que 
las pruebas realizadas no fueron de recibo por parte de la Interventoría, lo cual conlleva técnicamente al atraso en la 
ejecución presentado a la fecha. Por lo anterior, se avanza en la realización de pruebas de carga dinámicas a los 
pilotes en la presente semana, para que se presente la próxima semana un nuevo procedimiento constructivo a la 
interv entoría para revisión y aprobación.  
  
De otra parte, se hace necesario obtener la no objeción al diseño de señalización, la cual se encuentra en revisión por 
parte de la Secretaría Distrital de Movilidad desde el pasado 8 de febrero de 2023, en cuarta versión. 
  
De igual manera, es preciso indicar que el Contratista de Obra presenta bajos rendimientos de obra a la fecha, por 
f alta de vinculación de personal suficiente para la ejecución de la totalidad de actividades constructivas pendientes, y 
así mismo requiere mayor cantidad de maquinaria. 
  
Por todo lo anterior y dado que los atrasos presentados en este contrato a la fecha, son de entera responsabilidad del 
contratista de obra, la Entidad actualmente tiene en trámite un proceso administrativo sancionatorio.  
 

CONTRATO IDU-1299-
2020: CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES 
TRANSVERSALES 
PEATONALES EN LA 
CALLE 73 ENTRE 
CARRERA 7 Y AVENIDA 
CARACAS, LA CALLE 79B 
ENTRE CARRERA 5 Y 
CARRERA 7 Y LA CALLE 
85 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Los inconv enientes técnicos que ha tenido este contrato corresponden a la demora en la gestión por parte de 
contratista de obra de los trámites pendientes con las empresas de servicios públicos y terceros, estipulados en el 
documento de estudios previos, los cuales a hoy ya fueron superados.  

No obstante, en el desarrollo del contrato se han tenido diferentes inconvenientes por trámite tardío por parte del 
contratista de obra en relación a los Planes de Manejo de Tránsito, presentación de Análisis de precios no previstos y 
solicitud de maniobras a las ESP. Así mismo, se han tenido inconvenientes por falta de personal en la obra, lo que ha 
llev ado a que la ejecución del contrato se encuentra atrasada respecto a la programación vigente. 
  
Adicionalmente a la fecha se encuentra pendiente por programar a cargo de Enel Colombia, el acompañamiento y 
maniobras solicitadas por el contratista, con el fin que el contratista pueda avanzar en las cajas que requieren este 
acompañamiento, no obstante, hay sectores en donde el contratista puede avanzar en la ejecución y por falta de 
recursos no lo ha hecho. 
  
Así las cosas, y en virtud de que el atraso de ejecución de este proyecto a la f echa, es de entera responsabilidad del 
contratista de obra. 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO 

Para la continuidad de la ejecución de la obra, se han presentado diferentes observaciones a los componentes de 
diseño que han requerido la realización de mesas de trabajo con las firmas diseñadoras del proyecto. 
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ASOCIADO A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

 
Adicionalmente, se ha generado impacto por el tiempo requerido para la obtención de los avales de terceros (Entidades 
Distritales y Empresas de Servicios Públicos). 
 
Por lo anterior, el atraso generado no le es atribuible a los contratistas de obra.  

 
Ahora bien, con relación a las prórrogas suscritas a los contratos de valorización, a 
continuación, se relaciona la imputabilidad que se definió en cada modificatorio según 
responsabilidad del contratistas o terceros competentes. 
 

PROYECTO CONTRATO OBRA PRÓRROGAS 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y 
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA 
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 

BOGOTÁ, D.C. 

IDU-1279-2020 

Prórroga No. 1 del 27/02/2021: 
15 días calendario; imputable a IDU 100% para redes ENEL. 
 
Prórroga No. 2 del 14/09/2022: 
9 meses; imputable a IDU 77% y al contratista 33%. 
 
Prórroga No. 3 del 29/12/2022: 
2 meses; imputable a IDU 100% para redes EAAB. 
 
Plazo Total Prorrogado:  11 meses y 15 días calendario 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO 

ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE 
LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

IDU-1640-2019 
Prórroga No. 1 del 19/06/2021:  
4 meses y  17 días calendario ;imputable a IDU 94% y al contratista 
6%.Demoras en aprobación de diseños por terceros. 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS 
DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA 
AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ 

HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ 

IDU-1286-2020 
Prórroga No. 1 del 10/11/2022: 
7 meses y  10 días calendario; imputable a IDU 100% para redes 
ENEL y  EAAB. 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE 
CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

IDU-1650-2019 

Prórroga No. 1 del 03/06/2021: 
90 días calendario; imputable a IDU 33% y al contratista 67%, 
Demoras en aprobación de diseños por terceros. 
 
Prórroga No. 2 del 08/07/2022: 
120 días calendario; imputable a IDU 50% y al contratista 50%, 
Demoras en aprobación de diseños por terceros. 
 
Prórroga No. 3 del 02/02/2023: 
1  mes y  21 días calendario; imputable a IDU 69% y al contratista 
31%, Demoras en aprobación de diseños por terceros. 
 
Plazo Total Prorrogado: 261 días calendario 
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PROYECTO CONTRATO OBRA PRÓRROGAS 

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL 
CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1331-2020 

Prórroga No. 1 del 12/03/2021: 
20 días calendario 
 
Prórroga No. 2 del 31/03/2021: 
15 días calendario. 
 
Prórroga No. 3 del 29/09/2021: 
42 días calendario. 
 
Prórroga No. 4 del 29/12/2021: 
45 días calendario. 
 
Prórroga No. 5 del 25/03/2022: 
30 días calendario. 
 
Prórroga No. 6 del 02/06/2022: 
24 días calendario. 
 
Plazo Total Prorrogado:  176 días calendario 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ 

(AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ, D.C 

IDU-215-2020 

Prórroga No.1 del 19/12/2020:  
15 días calendario; imputable a al contratista 100% por demoras en 
ejecución. 
 
Prórroga No. 2 del 02/10/2021:   
10 meses; imputable a al contratista 100% por demoras en 
ejecución. 
 
Prórroga No. 3 del 19/08/2022:   
6 meses; imputable 17% IDU y al contratista 83% por demoras en 
ejecución y demoras ESP en maniobras. 
 
Plazo Total Prorrogado:  16 meses y 15 días calendario 

CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CICLORRUTA 
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 

HASTA AUTOPISTA NORTE 
IDU-1518-2020 

Prorroga No.1 del 16/09/2022: 
Ciento cuarenta y seis (146) días calendario; imputable 50% IDU por 
demoras en control de cambios de diseños por solicitud de la 
comunidad e imputable al contratista 50% por demoras en ejecución. 
 
Prórroga No. 2 del 28/12/2021:   
90 días calendario; imputable 100% IDU para ejecución de redes a 
cargo de ESP. 
 
Plazo Total Prorrogado:  236 días calendario equivalente a 7 meses 
y  26 días calendario. 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 
73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, 
LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 

7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1299-2020 

Prórroga No.1 del 27/02/2021: 
8 días calendario; imputable 100% a IDU.  
 
Prórroga No.2 del 06/05/2022: 
14 meses; imputable 39% IDU (ejecución de redes a cargo de ESP) 
y  al contratista 61% por demoras en ejecución. 
 
Plazo Total Prorrogado: 14 meses y 8 días calendario 

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 

153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C." 

IDU-1737-2021 
Prórroga No. 1 del 28/09/2022:  
3 meses; imputable 100% IDU. 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C, 

IDU-1810-2021 
Prórroga No. 1 del 30/12/2022:  
120 días calendario (4 meses) 
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PROYECTO CONTRATO OBRA PRÓRROGAS 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 1 

IDU-1760-2021 

Prórroga No. 1 del 12/04/2022: 30 días calendario; imputable 100% 
IDU. 

 
Prórroga No. 2 del 20/05/2022: 
1 mes; imputable 100% IDU. 

 
Plazo Total Prorrogado: 2 meses 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 2. 

IDU-1752-2021 

Prórroga No. 1 del 08/04/2022: 
30  días calendario ; imputable 100% IDU. 

 
Prórroga No. 2 del 13/05/2022: 

30 días calendario; imputable 100% IDU. 
 

Plazo Total Prorrogado: 2 meses 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE 
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 4 

IDU-1847-2021 
Prórroga No. 1 del 13/05/2022:  

1 Mes: 
30 días calendario; imputable 100% IDU. 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA 
(AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 
134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) 

DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA 
CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

IDU-1765-2021 
Prórroga No. 1 del 12/04/2022: 

30 días calendario: 
30 días calendario; imputable 100% IDU. 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA 
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 

HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 

IDU-1766-2021 
Prórroga No. 1 del 07/04/2022:  

30 días calendario: 
30 días calendario; imputable 100% IDU. 

 
 
AVENIDA SUBA-COTA 
 

1. “Informar ¿Cuál es el estado contractual, de estudios y de obra de la Avenida 
Suba-Cota? ¿Cuál es el plazo final del contrato de obra, así como el 
presupuesto asignado?” 

 
Respuesta: Con relación al estado contractual de los estudios de la Avenida Cota 
(conocida previamente como Avenida Suba – Cota), se informa que a la fecha se encuentra 
EN EJECUCIÓN el Contrato IDU-1815-2021, cuyo objeto es “El CONSULTOR se obliga 
con el IDU a realizar la “ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA 
CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA””, cuyo plazo final de 
ejecución es el 12 de diciembre de 2023. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha no se han suscrito contratos que 
persigan el desarrollo de la obra del mencionado corredor vial, por lo que no es posible 
informar el plazo o el presupuesto de tales obras. 
 

2. “Informar ¿Por qué el acta de inicio del contrato fue hasta el 01/08/2022 si el 
proceso de adjudicación finalizó en 2021?” 

 
Respuesta: La suscripción del Contrato IDU-1815-2021 se realizó el 27 de diciembre de 

2021, su interventoría fue adjudicada hasta el 5 de mayo de 2022, por las razones que a 

continuación se exponen. 
 
Dentro de los requisitos para la suscripción del acta de inicio de los contratos de consultoría 
e interventoría a la consultoría, se debía cumplir con la condición señalada en la Cláusula 
4 Nota 7, que indica: 
 

“Para la suscripción del acta de inicio el CONSULTOR deberá entregar copia de 
la resolución del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 
que será utilizado para la recopilación de información del componente biótico 
dando cumplimiento al Decreto 3016 del 27 de  diciembre de 2013 “Por el cual se 
reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales” (…)”, esta información fue radicada en la entidad el 10 de junio de 
2022. 

 
Si bien es cierto se contaba con el cumplimiento de los requisitos mínimos para la 
suscripción del acta de inicio, tanto consultor como interventor de la consultoría, debían 
contar con la totalidad de las hojas de vida de acuerdo a los perfiles profesionales 
contenidos en los anexos técnicos, las cuales debían presentarse tanto al interventor como 
a IDU, para aprobación una vez suscrita el acta de inicio, para la ejecución efectiva de 
actividades. 

 
De acuerdo con lo anterior, y pese al ejercicio oportuno para consecución del personal, el 
consultor puso en conocimiento de la entidad las dificultades para completar los equipos 
profesionales y especialistas requeridos dentro del personal No clave, presentando los 
argumentos y soportes correspondientes para análisis y concepto de la interventoría y 
posterior concepto del IDU y de esta manera de forma oportuna, dar solución a la situación 
presentada antes del inicio formal del contrato buscando evitar impactar el plazo 
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contractual. 

 
Como resultado de la situación expuesta, mediante Modificatorio No. 1 al CONTRATO DE 

CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1815-2021, quedó consignado en las consideraciones la 
solicitud efectuada por la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños con 
base en el análisis efectuado desde la Subdirección Técnica de Estructuración de 
Proyectos, indicando que:  
 

“(…) desde la STEP como encargados de la estructuración consideramos que el 
ajuste de los perfiles profesionales propuestos por el consultor es viable y acorde 
a las necesidades del proyecto, entendiendo que desde la STED como área 
ejecutora del contrato tendrá en su potestad realizar los ajustes adicionales que 
considere necesarios para la correcta ejecución del contrato, cumpliendo los 
términos de referencia y obligaciones contractuales establecidas”.  

 
Considera la STED que el contrato de consultoría al tenor de sus obligaciones 
contractuales tiene como fin la generación de productos que puedan 
materializarse durante la ejecución de las obras y la obtención de permisos y 
autorizaciones ante las autoridades ambientales involucradas, así como ante las 
empresas de servicios públicos, siendo la exigencia de profesionales idóneos, el 
medio para obtener los resultados mas no el fin último del objeto contractual.  

 
Así las cosas, frente a los perfiles profesionales puestos a consideración de la 
STEP y esta a su vez de la OGA, sobre los cuales se ha dado aval, resulta 
necesario formalizarlos a través de la respectiva novedad contractual para 
hacerlos exigibles durante la ejecución del contrato, precisando que el consultor, 
al margen de las modificaciones que se presenten al contrato, es responsable de 
obtener las aprobaciones, permisos y autorizaciones, que sean requeridos para la 
ejecución del proyecto.  

 
➢ La modificación se realiza únicamente sobre los perfiles frente a los cuales el 

consultor demostró imposibilidad de consecución y que son objeto de 

modificación. No se modifica cantidad de profesionales y personal exigido.  

➢ La modificación propuesta no implica costos adicionales al contrato suscrito.” 
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En consecuencia, surtida la citada modificación, se dio inicio a los contratos de Consultoría 
e Interventoría a la Consultoría. 
 

3. “¿A cargo de quien está el trámite para la radicación de la solicitud de la licencia 
ambiental del proyecto ante la CAR? ¿Ya se radicó ante la CAR la solicitud de 
la licencia ambiental y del proyecto de la avenida Suba-Cota?” 

 
Respuesta: La Consultoría elaborará los documentos técnicos para la solicitud de la 

licencia, los cuales deben ser revisados y aprobados por la interventoría, y con dicha 
información el IDU presentará la solicitud de la licencia ambiental ante la CAR.  

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 10, numerales 3.3.1. y 3.3.2. 
del contrato 1815 de 2021: “OBLIGACIONES DEL CONSULTOR ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO– SST”, que señala:  

 
3.3.1. Documento técnico de solicitud de licencia ambiental 

 
“El Consultor deberá recopilar la información necesaria para elaborar el 
documento y anexos que contenta la información técnica requerida para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA y anexos requeridos para el 
trámite de la licencia ambiental para el proyecto “Vía Cota comprendido desde la 
carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota (en 
adelante Vía Cota)”, con base en la Resolución 0751 de 2015 o aquella que la 
derogue, modifique o sustituya, y la normativa ambiental asociada y vigente.(…)” 

 
3.3.2. Trámite de solicitud y otorgamiento de licencia ambiental “El Consultor tiene 
como obligación realizar la gestión y acompañamiento necesario al IDU a fin de 
garantizar el otorgamiento de la licencia ambiental según lo dispuesto en el 
Decreto 2041 de 2014 por el cual “Reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales”, compilado en el capítulo 3 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente contenido en el Decreto 2041 de 2014 o aquel 
que lo derogue, modifique o sustituya, dando cumplimiento a los requisitos y el 
procedimiento requerido por la AAC y atendiendo las solicitudes de recopilación 
y/o elaboración de información específica y/o aclaraciones adicionales que pueda 
requerir la autoridad ambiental, a pesar de que la misma no esté contemplada en 
los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental 
y/o pliegos del presente contrato.(…) 
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De presentarse demoras por parte del Consultor en la entrega de la información, 
documentación y/o anexos, deficiente calidad y precisión en la información y/o 
incumplimiento de los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales, que afecte la solicitud de la licencia ambiental ante la AAC o que 
implique cualquier atraso como consecuencia de estos aspectos o 
incumplimientos de los requerimientos solicitados por la autoridad ambiental, 
estos serán imputables al Consultor.” 

 
A la fecha no se ha surtido la radicación ante la CAR de la solicitud de licencia ambiental, 
dado que actualmente la consultoría se encuentra elaborando los documentos técnicos 
necesarios para presentar dicha solicitud. 
 

4. “Remita el diseño final de la obra”  
 

Respuesta: No es posible remitir el diseño final de obra toda vez que, como se anotó 

previamente en la respuesta al numeral 1 de su cuestionario en relación con el corredor de 
la Avenida Cota, el plazo final del Contrato 1815 de 2021 expira el 12 de diciembre de 2023, 
momento en el cual se contará con los diseños definitivos de obra y sus respectivas 
aprobaciones. 
 
Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y 
quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto. 
 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 08-03-2023 07:37 PM 
 

Anexos: Lo Enunciado 
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Aprobó: Claudia Tatiana Ramos Bermúdez-Subdirección General de Infraestructura  

Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica  
Aprobó: Hernando Arenas Castro-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  
Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  

Aprobó: Martha Rocío Caldas Niño-Dirección Técnica de Proyectos  
Aprobó: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones  

Elaboró: Carlos Enrique Tamayo Gómez-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
 
 


