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Bogota D.C., marzo 08 de 2023

Doctor

EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA
Subsecretario de Despacho

Comision Tercera de Hacienda y Crédito Publico
CONCEJO DE BOGOTA
comision_tercera@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3645. Rad. IDU No. 20235260319282 con
prorroga 20235260349462. Proposicion148 de 2023. Tema: Construccion por
Valorizacion.

Respetado doctor Romero,

En atencion a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de la
Proposicién 148 de 2023, presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde, a
continuacion brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia, con base
en la informacioén preparada por la Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
y la Direccion Técnica de Proyectos de esta Entidad, en los siguientes términos:

ACUERDO 724-2018

1. “Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de
2018. Tanto de las del Articulo 1, asi como las relacionadas en el Articulo 22 de
acuerdos de valorizacién anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remitaen
formato Excel editable.”

Respuesta: En el siguiente cuadro se presentan las dieciséis (16) obras del IDU en el
marco de las cuales son ejecutados los Proyectos de Obra contenidos en el Acuerdo de
Valorizacion 724 de 2018, articulo 1, incluyendo la informacion solicitada frente al estado
de dichos proyectos:
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No. FECHADE PLAZO ACTIVIDADES ACTIVIDADES FECHADE ESTADO %
ITEM OBRA INICIO ACTUAL DESARROLLADAS DESARROLLADAS POR EL ENTREGAALA| CONTRACTU AVANCE
POR EL DISTRITAL CONTRATISTA CIUDADANIA AL
ET conirafista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelant6 la
88“;%2‘6%&?8&1 7§5E2?_2A1: AV Gestién revision de estudios y disefios del
L . interadministrativa con proyecto entregados por el !DU,
SANTA BARBARA (AK 19) DESDE ESP Entidades realizando las  observaciones SUSPENDIDO Total:
LA CALLE 127 HASTA LA CALLE oF Y . técnicas del caso, y advirtiendo o
134 'Y DE LA AVENDA distritales a fin de posibles errores técnicos en caso (Fase de obras 0.55%
1 CONTADOR (CALLE 134) DESDE 01/12/2021 20 MESES promov er las de encontrarlos | aiust 19/04/2024 iniciales y Fase
aprobaciones de dichos ; para €l ajuste gestiones Actual:
LA AUTOPISTA NORTE HASTA terceros frente a los correspondiente por parte del IDU. reliminares) 85 19%
CARRERA 15 Y OBRAS estudios v disefios del Asi mismo, realizé actividades de p o
COMPLEMENTARIAS EN LA t y levantamiento de actas de
CIUDAD DE BOGOTAD C. proy ecto. vecindad, solicitud de PMTs de
obra ante la SDM, lev antamiento
topografico, inventario de redes
existentes e inventario forestal.
ET contratista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelanto la
Gestion revision de estudicti)s y diser"lxxlsD%d
. . . . roy ecto entregados por e B
AR S cigeieig o sl o8 oo
Y Entidades técnicas del caso adv irtiendo SUSPENDIDO Total:
VIAL AVENIDA JORGE URIBE distritales a fin de osibles errores téc?:k:os en caso (Fase de obras 0 69"/
2 BOTERO DESDE LA CALLE 134 | 02/12/2021 24 MESES promov er las ge encontrarlos para el  aiuste 25/08/2024 iniciales y Il'aseo
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS aprobaciones de dichos correspondiente gr arte deIJIDU gestiones Actual- 96%
COMPLEMENTARIAS EN terceros frente a los Asi mizmo realisé ae:tividadesdé preliminares) . °
BOGOTAD.C. E?;;ilgtzy disefios del levantamiento de actas de
. vecindad, solicitud de PMTs de
obra ante la SDM, lev antamiento
topografico, inventario de redes
existentes e inventario forestal.
i Reconstruccion y/o construccion
gg”g?g&%gg,—\:ﬂgt—fé)m LAS Gestion de ciclorutas y del sendero
ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS interadministrativa con | peatonal colindante, tanto en la ) Total:
CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA 31 MESES Y ESP para la ejecucion | calle 92 como en la calle 94, EN EJECUCION 25,58%
3 CARRERA 7 HASTA LA 30/12/2020 15 DIAS de maniobras a cargo de | renovaciéon de redes secas e 14/08/2023 (Fase de Fase
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS las ESP, requeridas para | hidrosanitarias, renovacion de Construccion) Actual:
COMPLEMENTARIAS EN la ejecucion de las | espacio publico para el 20,53%
BOGOTA. D.C ’ obras. cumplimiento del mismo con la
T cartilla de andenes.
Gestion . ! -
. - . Elaboracion de estudios y disefios
Etsepradmlnlstr?znr:/tiadag hasta obtener las respectivas
distritaleg a fin de aprobaciones de los mismos.
CONTRATO IDU-1640-2019: promov er las "
ESTUDIOS, DISERD VY aprobaciones de dichos | EN 12 étapa de construccidn se han
CONSTRUCCION DE ACERAS Y terceros frente a los | 206lantado actividades en los
) . tramos 1 y 3 del proyecto, de .
CICLORUTAS DEL COSTADO 27 MESES Y estudios y disefios del excav acion Instalacién de SUSPENDIDO | Total: 41%
4 ORIENTAL DE LA AUTOPISTA | 02/06/2020 17 DIAS proy ecto. sardinel boyrdillo de confinamiento 08/03/2023 (Fase de Fase
NORTE ENTRELA CALLESOY LA ’ . ’ Construccioén) | Actual: 40%
CALLE 1288 Y OBRAS Gestion lleno ~en = material granular,
COMPLEMENTARIAS, EN interadministrativa con | NStalacion de losetas e instalacon
BOGOTAD.C ESP para la ejecucion de adoquin, imprimacion con
e de maniobras a cargo de emulsién asféltica, extension y
las ESP, requeridas para compactacionde material granuir,
la ejeéucién de las instalacion de redes secasy redes
obras hidrosanitarias.
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No. FECHADE PLAZO ACTIVIDADES ACTIVIDADES FECHADE ESTADO %
ITEM OBRA INICIO ACTUAL DESARROLLADAS DESARROLLADAS POR EL ENTREGAALA| CONTRACTU AVANCE
POR EL DISTRITAL CONTRATISTA CIUDADANIA AL
CONTRATOTDU-2715-2020: Gestion
CONSTRUCCION DEL PUENTE interadministrativa con [ Cimentacion del costado orienta i Total:
PEATONAL UBICADO SOBRE LA 27 MESES Y ESP para la ejecucion | del puente. Instalacion de redes EN EJECUCION 36,41%
5 AV. LAUREANO GOMEZ (AK 9) | 05/08/2020 15 DIAS de maniobras a cargo de | secas e hidrosanitarias, fabricacion 20/05/2023 (Fase de Fase
POR CALLE 112 Y OBRAS las ESP, requeridas para | de  estructura metalica para Construccion) Actual:
COMPLEMENTARIAS EN LA la ejecucion de las | superestructura. 35,86%
CIUDAD DE BOGOTA, D.C obras.
Gestion Adecuacion de espacio publico,
interadministrativa con| renovacién de redes secas e
ESP para la ejecucion | hidrosanitarias, construccion de
de maniobras a cargo de cicloruta en los tramos
las ESP, requeridaspara| comprendidos de la Autopista
CONTRATO IDU-1518-2020: la ejecucion de las | Norte ala Carrera 19y entre la )
CONSTRUCCION ACERAS Y 21 MESES Y obras. Carrera 13% a Carrera 11, con EN EJECUCION | Total: 53%
6 CICLORRUTA CANAL MOLINOS | 16/12/2020 26 DIAS actividades tales como 11/05/2023 (Fase de Fase
ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA excav acion, Instalacién de Construccioén) | Actual:37%
AUTOPISTANORTE sardinel, bordillo de confinamiento,
lleno en material granular,
instalacion de losetas e instalacion
de adoquin, extension y
compactaciéon de material
granular.
CONTRATO TDU-1331-2020: Gestion
CONSTRUCCION DEL interadministrativa con Total: 100%
CICLOPUENTE DEL CANAL ESP para la ejecucion ” i
7 | MOLINOS CON LA AUTOPISTA | 26/11/2020 | "\ MESES Y | demaniobras a cargo ce | COnstrucdion del 100% defameta | - 5g,067027 (gﬁﬁ?“’ﬂiﬂﬁ% et
NORTE Y OBRAS las ESP, requeridas para ) q 1000/'
COMPLEMENTARIAS EN LA la ejecucion de las °
CIUDAD DE BOGOTAD.C. obras.
Adecuacion de espacio publico,
CONTRATO IDU-1299-2020: renovacion de redes secas e Total:
CONSTRUCCION DE Gestion hidrosanitarias, y construccion de 25,91%
CONEXIONES TRANSVERSALES interadministrativa con ciclorutas en los tramos de la Cale Fase
PEATONALES EN LA CALLE 73 30 MESES Y | ESP a ei . |85, Calle 79B y Calle 73 EN EJECUCION Actual:
ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA ; para 1a ejecucln | ., nrendidos en el contrato, con Calle 73:
8 | CARACAS, LACALLE 79BENTRE | 18/12/2020 |  8DIAS | demaniobras acagode | . i ijades tales como excavacon, |  ©7/07/2023 (Fase de 23,27%
’ CALENDARIO | las ESP, requeridas para ) . P Construccion) A
CARRERAS5 Y CARRERA7 Y LA la eiecucion de las Instalacién de sardinel, bordilo de Calle 79b:
CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y obrasJ confinamiento, lleno en materia 44,94%
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE : granular, instalacion de losetas e Calle 85:
BOGOTAD.C. instalacion de adoquin, extension y 36,39%
compactacionde material granular
EnTa calle 116, se han ejecutado
obras de ampliacion y renovacion
de redes de servicios publicos,
principalmente de ENEL y EAAB,
con el fin de garantizar la
CONTRATO IDU-1286-2020: estabilidad y durabilidad ~del .
CONSTRUCCION DE ACERAS Y Sopaci pubice e <o core By
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 interadministrativa con avance del 67% en el sector de ) F,aseo
ENTRE CARRERA 9 HASTA 31 MESES Y | ESP para la ejecucion U A ° del 52 EN EJECUCION Actual:
9 |AUTONORTE Y CALLE 116| 15/12/2020 | 10DIAS | demaniobras acago de | o S3dUSt Y N BVENCE €81 5C% 51| 24/07/2023 (Fase de owa:
DESDE AV. BOYACA HASTA CALENDARIO | las ESP, requeridas para | € Sector de Suba. Este avance Construccion) | Usaquen:
0,
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS la ejecucion de las | SSt8 representado en la ejecucion 66,79%
de la estructura de los andenes, la Suba:
COMPLEMENTARIAS, EN obras. i : ’
modulacién del espacio con 50,05%

BOGOTA

bordillos, sardinelesy la instalacion
de losetas de concreto. Asi mismo,
la construccion de las plazoletas
que incluy en SUDSen el sector de
la alhambra y la plazoleta ubicada
frente al carulla San Nicolés.
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No. FECHADE PLAZO ACTIVIDADES ACTIVIDADES FECHADE ESTADO %
ITEM OBRA INICIO ACTUAL DESARROLLADAS DESARROLLADAS POR EL ENTREGAALA| CONTRACTU AVANCE
POR EL DISTRITAL CONTRATISTA CIUDADANIA AL
Adicionalmente, ya se ejecuio i
ciclorruta sobre el separador entre
avenida Suba y Avenida Cordoba,
como el mantenimiento de la
ciclorruta desde la carrera 11 hasta
la carrera 9.
Gestion Elaboracion de estudios y disenos
interadministrativa con | hasta obtener las respectivas
ESP y Entidades | aprobaciones de los mismos por la
distritales a fin de | interventoria de obra y terceros
promov er las | competentes.
aprobaciones de dichos
terceros frente a los | Enlaetapa de construccion se han
estudios y disefios del | adelantado actividades  de
proy ecto. excav acion, Instalacion de
sardinel, bordillo de confinamiento,
Gestion lleno en material granular,
interadministrativa con | instalacion de losetas e instalacion
ESP para la ejecucion [ de adoquin, imprimacién con
CONTRATO IDU-1650-2019: de maniobras a cargo de | emulsion asfaltica, extension y
ESTUDIOS,  DISENOS Y las ESP, requeridas para [ compactacién de material granular
CONSTRUCCION DE la ejecucion de las | estabilizada con asfalto, y Total:
INFRAESTRUCTURA PEATONAL obras. construcciéon de estructuras de EN EJECUCION 9 65"/

10 Y CICLORRUTAS EN EL 01/07/2020 35 MESES Y estabilizacién y contencién, en la 22/03/2024 (Etapa de li'aseo
CORREDOR AMBIENTAL 21 DIAS que se incluy en actividades como Constr%ccién) Actual:
LOCALIZADO EN EL CANAL pilotaje y construccion de muros de 6 700/'
CORDOBA ENTRE CALLE 1229 Y sobreancho, actividades Ve
CALLE 170 EN LA CIUDAD DE silviculturaes, implementacion de
BOGOTAD.C. planes de manejo de trafico,

cerramientos, descapote vy
replanteo, en los siguientes
sectores:
Sector 1: Costado occidentd,
carrera 54 entre calles 129A a 134
Sector 2: Costado occidentd,
carrera 54 entre calles 134 a 138
Sector 3: Costado occidentd,
carrera 54 entre calles 138 a 145A
Sector 4: Costado occidenta,
carrera 54 entre calles 145A a149
Sector 5: Costado occidenta,
carrera 54 entre calles 149 a 152.
Gestion En el marco marco de 1a 1ase de
interadministrativa con | obras iniciales y gestiones Total:
CONTRATO  IDU-1737-2021: ESP para la ejecucion | preliminares adelanto la revision de EN EJECUCION 2 430/'
CONSTRUCCION PARA LA de maniobras a camgo de | estudios y disefios del proyecto (Fase Ii'aseo
AMPLIACION DEL PUENTE las ESP, requeridas para | entregados por el IDU, realizando e R

11 | VEHICULAR UBICADO EN LA | 02/12/2021 | 21MESES | " iolucion de las | las observaciones técnicas del | 28/03/2024 Prefiminarcs y | Preimnare
CALLE 153 POR AUTONORTE EN obras. caso, y adviriendo posibles errores Con :f;ﬁcc‘?én) %bra"o 059
LACIUDADDEBOGOTAD.C. técnicos en caso de encontraros o/ !

para el ajuste correspondiente por °
parte del IDU.
R Gestion AsT mismo, realizé actividades de
ggm;?QB%CIONIDU-Sg O'ZOE1A' interadministrativa con | levantamiento de actas de
CALZADA NORTE DE LA ESP y Entidades | vecindad, solicitud de PMTs de Total:
distritales a fin de | obra ante la SDM, levantamiento EN EJECUCION 2,24%
AVENIDA LA SIRENA (CL153) PR L ’

12 ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 04/02/2022 22 MESES promov er ] las topografloo, inventario de redes 08/05/2024 (Fase dg Fase
AVENIDA BOYACA Y OBRAS aprobaciones de dichos | existentes e inventario forestal. Construccion) Actual:
COMPLEMENTARIAS. EN LA terceros frente a los 0,55%

Y estudios y disefios del
CIUDAD DE BOGOTAD.C, proy ecto.
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No. FECHADE PLAZO ACTIVIDADES ACTIVIDADES FECHADE ESTADO %
ITEM OBRA INICIO ACTUAL DESARROLLADAS DESARROLLADAS POR EL ENTREGAALA| CONTRACTU AVANCE
POR EL DISTRITAL CONTRATISTA CIUDADANIA AL
ET conirafista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelant6 la
Gestién revision de estudios y disefios del
CONTRATO  IDU-1760-2021: interadministrativa_con | PTOY €¢to entregados por el \DU, ,
CONSTRUCCIONDELAS VIAS Y ESP y  Entidades tecnicas del caso. v adv irtiendo EN EJECUCION Total:
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A distritales a fin de osibles errores té’cxicos en caso (Fase de obras 2,05%
13 LAS ZONAS INDUSTRIALES DE | 02/12/2021 22 MESES promov er las ge encontrarlos para ol aiuste 25/12/2023 iniciales y Fase
MONTEVIDEO Y PUENTE aprobaciones de dichos correspondiente gr arte deIJIDU gestiones Actual:
ARANDA EN LA CIUDAD DE terceros frente a los | 4o R o D P s Go preliminares) | 93,00%
BOGOTAD.C. GRUPO 1 estudios y disefios del i tami ’t d t d
proy ecto. evantamiento de actas de
vecindad, solicitud de PMTs de
obra ante la SDM, lev antamiento
topografico, inventario de redes
existentes e inventario forestal.
ET contratista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelanto la
Gestion revision de estudios y disefios del
CONTRATO  IDU-1752-2021: interadministraiva_con | ProY Cto entregados por el 1DU,
CONSTRUCCIONDELAS VIAS Y ESP y  Entidades tecnicas del caso. v advirtiendo SUSPENDIDO Total:
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A distritales a fin de osibles errores té’cxicos en caso (Fase de obras 0 82"/
14 LAS ZONAS INDUSTRIALES DE | 02/12/2021 23 MESES promov er las ge encontrarlos para el ajuste 15/07/2024 iniciales y I;'aseo
MONTEVIDEO Y PUENTE aprobaciones de dichos correspondiente gr arte deIJIDU gestiones Actual- 87%
ARANDA EN LA CIUDAD DE terceros frente a los | GO P omIe e o D e preliminares) ol
BOGOTAD.C. GRUPO 2 E?éuilgtz y disefios del levantamiento  de  actas de
Y ecto. vecindad, solicitud de PMTs de
obra ante la SDM, lev antamiento
topografico, inventario de redes
existentes e inventario forestal.
ET coniratista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelanto la
Gestion revisiéon de estudios y disefios del
CONTRATO  IDU-1839-2021: interadministrativa con | PTOY €cto entregados por el 1DU, ,
CONSTRUCCIONDELAS VIAS Y ESP y  Entidades tecnicas del caso. v advirtiendo EN EJECUCION Total:
ESPACIO PUBLICO ASCCIADO A distritales a fin de osibles errores té’cxicos en caso (Fase de obras 0.61%
15 LAS ZONAS INDUSTRIALES DE | 19/01/2022 24 MESES promov er las ge encontrarlos para ol aiuste 24/01/2024 iniciales y Fase
MONTEVIDEO Y  PUENTE aprobaciones de dichos | 58 EHCON TS gr iy deIJIDU gestiones Actual:
ARANDA EN LA CIUDAD DE terceros frente a los | 4o Do D P s Go preliminares) | 97.41%
BOGOTAD.C. GRUPO 3 estudios y disefios del i tami ’t d t d
proy ecto. evantamiento de actas de
vecindad, solicitud de PMTs de
obra ante la SDM, levantamiento
topografico, inventario de redes
existentes e inventario forestal.
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No. FECHADE PLAZO ACTIVIDADES ACTIVIDADES FECHADE ESTADO %
ITEM OBRA INICIO ACTUAL DESARROLLADAS DESARROLLADAS POR EL ENTREGAALA| CONTRACTU AVANCE
POR EL DISTRITAL CONTRATISTA CIUDADANIA AL
ET conirafista de obra en el marco
de la fase de obras iniciales y
gestiones preliminares adelant6 la
revision de estudios y disefios del
proy ecto entregados por el IDU,
realizando las  observaciones
técnicas del caso, y advirtiendo
posibles errores técnicos en caso
de encontrarlos para el ajuste
correspondiente por parte del IDU.
Gestion Asi mismo, realizd actividades de
CONTRATO IDU-1847-2021: interadministrativa con | levantamiento de actas de
CONSTRUQCION DELAS VIAS Y ESP y Entidades | vecindad, solicitud de PMTs de SUSPENDIDO Total:0.36%
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A distritales a fin de | obra ante la SDM, levantamiento (Fase de obras Fésé °
16 LAS ZONAS INDUSTRIALES DE | 14/01/2022 25 MESES promov er las | topografico, inventario de redes 04/11/2024 iniciales y Actual:
MONTEVIDEO Y PUENTE aprobaciones de dichos | existentes e inventario forestal. gestiones 47 32%

ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 4

terceros frente a los
estudios y disefios del
proy ecto.

preliminares)

En el siguiente cuadro se presentan los dos (2) contratos de obra del IDU en el marcode
las cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el Acuerdo de Valorizacion
724 de 2018, articulo 22, incluyendo la informacion solicitada frente al estado de dichos

proyectos:
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No. OBRA FECHADE | pLAZO | [ SCTWIDADES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | cyrdiOf | ESTADO %
ITEM INICIO ACTUAL POR EL DISTRITAL POR EL CONTRATISTA CIUDADANIA CONTRACTUAL | AVANCE
Sector Interseccion
« Cimentacioén e infraestructura de puente recto y
puente curvo
« Cimentacion, infraestructura y superestructura
de pontén 1y pontdén 3y Cimentacién de Pontén
2
« Boxcoulvert canal Niza
* Muro en tierra armada para los ejes H, J y K
(conectante Av Boyaca con calle 127 sentido sur
oriente)
+ Construccion de redes de alcantarillado y
acueducto y redes secas en un 80%
* Red matriz de 27" 90%
« Cimentacién en Muro de reserva de los lagos
« Espacio publico en el eje H (conectante Av
Boyaca con calle 127 sentido sur oriente)
» Excavacion de la conectante Av Rincén con
Boyacé hacia el sur
« Espacio publico en la calle 127 contado norte
entre la carrera71b y 71d
«Excavacion paralela Av Boyaca costado oriental
Estabilizacion talud costado occidental de la Av
CONTRATO IDU-1550- Boyaca en un 80% i .
2018: Excavacion  Av praca cogtadq prlental (club
CONSTRUCCION DE LA Choquenza para via y espacio publico) Total
AMPLIAGION DE LA AV. Sector Rincén , EN EJECUCION | 54,77%
EL RINCON DESDE AV. 50 meses y Espacio publico Av Rincén costado sur entre la
1 f 1/02/2019 : 03/11/2023 (Fase de Fase
BOYACA HASTA AK 91. 26 dias cra64 y car 81 o .
: . Construccion) Actual:
INCLUYE LA Muro en tierraarmada club Lagartos en un 85% 54.54%

INTERSECCION DE LA

AV. EL RINCON POR AV.

BOYACA.

Estructura de via hasta MD-20 costado sur de la
Av Rincén entre cra 782 y cra 81

Estructura de via hasta MD-20 costado sur de la
Av Rincén entre entrada parque cometas a Cra
872 (Century Link)

Instalacion de red matriz de 36" sector tanques
de EAAB en un 45%

Construccién Pay Jacking en 300ml entre parque
cometas y Bosques de San Jorge

Materas en espacio publico en Av Rincén
costado sur entre car 87a y calle 127b

Estructura de via hasta MD-20 costado sur de la
Av Rincon, entre Bosques de San Jorge y
entrada Bosques de Salamanca

Redes secas y himedas en costado sur de laAv
Rincon entre Bosques de San Jorge y calle 127B,
costado sur y norte entre calle 127b y calle 128
Espacio publico costados sury norte en la Av
Rincon entre calle 127b y calle 128

Estructura de via hasta Md-20 costados sur y
norte en la Av Rincén entre calle 127b y calle 128
Construccion de cicloruta y espacio publico en Av
Rincén costado norte entre calle 127b y calle
128b

Excavacion para via Av Rincén costado sur entre
calle 127d y calle 128b
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No.
ITEM

OBRA

FECHADE
INICIO

PLAZO
ACTUAL

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
POR EL DISTRITAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR EL CONTRATISTA

CONTRATO IDU-1777-
2021:
CONSTRUCCION DE LA
AVENIDA BOYACA (AK 72)
DESDE LA AVENIDA SAN
JOSE (AC 170) HASTA LA
AVENIDA SAN ANTONIO
(AC 183), INCLUYE LA
INTERSECCION CON
CALLE 183 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA D.C.

3/01/2022

19 meses

FECHADE
ENTREGAALA
CIUDADANIA

ESTADO

CONTRACTUAL

%
AVANCE

Cerramiento de los Trentes de obra y
adecuacion de senderos peatonales.
Construccion de muros y estructuras de
contencion.

Construccién de estructuras hidraulicas
especiales para redes de alcantarillado.
Pilotaje de la Interseccion de la Av. Boyaca
con Calle 183.

Densificacién de terreno con pilotes en
madera inmunizada.

Densificacién de terreno con pilotes vibrados
en concreto.

Construccion de estructura calzada central y
ciclorruta.

Traslado de redes de acueductoy gas natural
costado oriental de la Av. Boyaca.
Construccion red de alcantarillado calzada
externa del costadooriental dela Av. Boyaca.
Traslado individuos arbdreos del separador
central ala calle 170.

conformacion de la estructura de las
calzadas centralesy calzada externa oriental,
redes y espacio publico.

Construccion de redes de servicios plblicos
(traslado, reparacion, construccion de redes
provisionales para garantizar conduccion y
desagues, construccion de redes defintivas
para las dif erentes ESP)

Construccion de estructuras de interconexion
e inspeccién de alcantarillado pluvid y
sanitario.

Niv elacién y conformacion de subrasantes
Construccion de filtros y obras de sub-
drenajes.

Construccion de box culvert.

Construccién de espacio publico y obras
complementarias.

Manejo silvicultural del arbolado de acuerdo
con lo dispuesto en los actos administrativos
para el proy ecto: Tala, Bloqueo y Traslado y
Conservacion.

Implementacién de medidas de proteccion
para el arbolado objeto de conservacion
dentro del area de influencia directa e
individuos aledafios al proyecto.
Actividades de gestion ambiental, seguridad
industrial y salud en el trabajo, socid y
manejo de transito.

02/08/2023

EN EJECUCION

(Fase de

Construccion)

Total:
25,20%
Fase
Actual:
24,89%

Respecto a la obra de la Av. Ciudad de Cali (AK 86) por Av. Ferrocarril de Occidente (AC
22) se informa que Entidad contraté la CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION A
DESNIVEL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK 86) POR AVENIDA FERROCARRL
DE OCCIDENTE (AC 22), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD
DE FONTIBON EN BOGOTA D.C., con el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER
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012, el cual contod con la interventoria a cargo del CONSORCIO RESURRECCION 035.
Contrato IDU-1541-2018

Este contrato inicid ejecuciéon el 7 de febrero de 2019, perono superd la etapa de
preliminares, durante la cual se adelantd la revision de los disefios iniciales del
proyecto. Sin embargo, se presentaron diferencias técnicas conceptuales presentadas por
el contratista de obra, respecto a algunos de los estudios y disefios elaborados por el
Consultor mediante el contrato 952 de 2017, que no permitieron que este se apropiara de
los mismosy fue necesario realizar los ajustes a estos, situacion que impacto el
presupuesto estimado para dichas obras frente al valor inicial del contrato IDU-1541-2018;

Por lo anterior, la interventoria CONSORCIO RESURRECCION 035 mediante oficio
20215262135552 del 29 de diciembre de 2021, manifesté a la Entidad lo siguiente:

“.. De acuerdo con lo expresado en el aparte 3, VIABILIDAD JURIDICA, del
numeral 3 y el literal b del numeral 5 del presente escrito, esta interventoria no
considera viable seguir a la fase de ejecucion del contrato con las condiciones
actuales porque el porcentaje de adicion requerido esta muy cercano al limite maximo
permitido por la Ley que dejaria un muy estrecho margen de maniobra en caso de
materializacion de riesgos no previsibles en este momento. "

En este sentido, y de acuerdo con la recomendacion dada por la Interventoria frente a la
ejecucion del Contrato IDU-1541-2018, esta Entidad en virtud de la CLAUSULA 29 -
CONDICION RESOLUTORIA del contrato IDU-1541-2018, notificé al Contratista
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 012, mediante oficio STESV
20213361945591, la terminacion anticipada del Contrato de Obra IDU-1541-2018, el dia 30
de diciembre de 2021, razoén por la cual el puente no se ejecutara en virtud de dicho
contrato.

Con el fin de verificar y actualizar los disefios existentes parala intersecciony poder realizar
una nueva contratacion de obra, actualmente la Subdirecciéon Técnica de Estructuracion de
Proyectos del IDU se encuentra estructurando el proceso “CONSULTORIA PARA LA
REVISION DE PARAMETROS TECNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR
MEDIO DE LA EJECUCION DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA,
ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS
COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR
AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTA D.C.”, con el cual se evaluaran los parametros
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geotécnicos del sitio que permitan ajustar y actualizar los disefios existentes y
posteriormente, realizar la contratacion de las obras de construccion del puente.

2.

“Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de
2018. Tanto de las del Articulo 1, asi como las relacionadas en el Articulo 22 de
acuerdos de valorizacion anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remita en

formato Excel editable.”

Respuesta: En el siguiente cuadro se presentan los dieciséis (16) contratos de obras del
IDU en el marco de los cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el
Acuerdo de Valorizacion 724 de 2018, Articulo 1, incluyendo la informacién de valores
iniciales y actuales tanto de los contratos de obra como de los respectivos contratos de

interventoria:
VALOR ACTUAL
No. OBRA VALOR INICIAL VAL[?EROA:JXAL VALOR INICIAL DE
ITEM OBRA INTERVENTORIA INTERVENTORIA

(Con adiciones)

(Con adiciones)

CONTRATO IDU-1765-2021:
CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA
BARBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127
HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA
CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA
15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.

$92.035.128.443

$92.230.687.150

$7.549.697.562,00

$7792902290

CONTRATO IDU-1766-2021:
CONSTRUCCION CORREDOR VIAL
AVENIDA JORGE URIBE BOTERO
DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE
151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA D.C.

$94.144.511.782

$94.298.317.799

$5.615.156.918,00

$5.687.156.918,00

CONTRATO IDU-1279-2020:

CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE @2 Y
CALLE 94 DESDE LACARRERA 7 HASTA
LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

$30.298.701.569

$37.581.474.508

$3.716.962.793

$5.937.562.735,00

CONTRATO IDU-1640-2019:

ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION
DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL
COSTADO ORIENTAL DE LAAUTOPISTA
NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE
128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA D.C.

$51.917.677.964

$52.083.164.364

$3.789.982.638,00

$3.789.982.638,00
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No.
ITEM

OBRA

VALOR INICIAL
OBRA

VALOR ACTUAL
DE OBRA
(Con adiciones)

VALOR INICIAL
INTERVENTORIA

VALOR ACTUAL

DE
INTERVENTORIA

(Con adiciones)

CONTRATO IDU-215-2020:
CONSTRUCCION DEL PUENTE
PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV.
LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CALLE
112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C

$10.572.417.234

$10.833.454.112

$2.972.956.921,00

$3.707.034.866,00

CONTRATO IDU-1518-2020:
CONSTRUCCION ACERAS Y
CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE
AV. CARRERA 9 HASTA AUTOPISTA
NORTE

$13.361.193.417

$13.647.623.786

$ 1.197.280.544

$1.865.970.720,00

CONTRATO IDU-1331-2020:
CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE
DEL CANAL MOLINOS CON LA
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

$13.115.502.577

$15.746.327.154

$ 2.239.154.041

$2.398.858.172,00

CONTRATO 1DU-1299-2020:
CONSTRUCCION DE CONEXONES

TRANSVERSALES PEATONALES EN LA
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y
AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B
ENTRE CARRERAS5 Y CARRERA7 Y LA
CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

$15.443.390.378

$19.780.926.148

$2.875.249.148

$5.668.251.878

CONTRATO IDU-1286-2020:
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE
CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y
CALLE 116 DESDE AV. BOYACA HASTA
AUTOPISTA NORTE Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA

$40.890.789.547

$ 53.195.420.850

$5.259.891.286,00

$7.103.451.692,00

10

CONTRATO IDU-1650-2019: ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA  PEATONAL Y
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR
AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL
CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE
170 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

$105.059.826.751

$ 118.141.727.225

$5.367.567.138,00

$7.072.844.918,00

1

CONTRATO IDU-1737-2021:
CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION

DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN
LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA
CIUDAD DEBOGOTA D.C.

$46.725.766.622

$47.518.780.226

$3.402.935.496,00

$3.803.572.753,00
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No.
ITEM

OBRA

VALOR INICIAL
OBRA

VALOR ACTUAL
DE OBRA
(Con adiciones)

VALOR INICIAL
INTERVENTORIA

VALOR ACTUAL

DE
INTERVENTORIA
(Con adiciones)

12

CONTRATO IDU-1810-2021:
CONSTRUCCION DE LA CALZADA

NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA
(CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y
AVENIDA BOYACA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C,

$39.108.607.766

$39.254.227.349

$4.342.828.162,00

$4.440.978.016,00

13

CONTRATO IDU-1760-2021:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS
ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

$32.746.569.014

$33.142.455.820

$4.814.028.597,00

$5.082.919.199,00

14

CONTRATO IDU-1752-2021:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS
ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

$50.793.789.333

$51.233.984.041

$5.911.786.069,00

$6.206.216.781,00

15

CONTRATO IDU-1839-2021:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS
ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

$49.936.100.522

$49.936.100.522

$6.912.352.234,00

$6.912.352.234,00

16

CONTRATO IDU-1847-2021:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS
ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 4

$51.277.910.993

$51.448.129.375

$6.912.352.234,00

$6.912.352.234,00

En el siguiente cuadro se enumeran los dos (2) contratos de obras del IDU en el marco de
los cuales son ejecutados los proyectos de obra contenidos en el Acuerdo de Valorizacion
724 de 2018, articulo 22, incluyendo la informacién de valores iniciales y actuales tanto de
los contratos de obra como de los respectivos contratos de interventoria:

No.
ITEM

OBRA

VALOR INICIAL
OBRA

VALOR ACTUAL
DE OBRA
(Con adiciones)

VALOR INICIAL
INTERVENTORIA

VALOR ACTUAL
DE
INTERVENTORIA
(Con adiciones)

CONTRATO IDU-1550-2018:
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LA AV. EL RINCON DESDE AV.
BOYACA HASTA AK 91. INCLUYE LA
INTERSECCION DE LA AV. EL RINCON
POR AV. BOYACA.

$ 150.843.832.994

$ 220.997.404.198
(Incluy e may ores
cantidades de obra)

$ 6.970.867.257

$10.916.076.156
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VALOR ACTUAL

No. OBRA VALOR INICIAL VAL:EROI;:;:AL VALOR INICIAL DE
ITEM OBRA . INTERVENTORIA INTERVENTORIA
(Sem eeliEenes) (Con adiciones)
CONTRATO IDU-1777-2021:
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
BOYACA (AK 72) DESDE LA AVENIDA
2 $72.334.682.056
SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA : s
2 SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA $72.334.682.056 (Sin acfj:éc;]r;?sala $4.050.538.009 $4.050.538.009

INTERSECCION CON CALLE 183 Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA D.C.

“Conforme al cuadro anterior, informe quien se hace responsable de los sobre
costos contractuales y de interventoria. ; Quién paga los recursos adicionales?”

Al respecto se precisa que de manera previa a la suscripcién de cualquier prorroga
contractual, se analiza la imputabilidad de las partes frente a la necesidad del plazo
adicional de ejecucion para cada proyecto. En este sentido, sila motivacion de la prérroga
obedece a circunstancias imputables al contratista de obra, este debe asumir tanto los
respectivos costos de su contrato de obra comolos del respectivo contrato de interventoria.

Por su parte, si la imputabilidad es de terceros competentes y/o del IDU, los respectivos
costos asociados a la prorroga -tanto para el contrato de obra como para el contrato de
interventoria- son asumidos por la Entidad.

3. “Informara la fecha el recaudo que se ha tenido del Acuerdo 724 de 2018. Senale
ano a ano y por cada uno de los ejes. E informe cuanto se adeuda de cada una
de las obras.”

Respuesta: A continuacion, se detalla la informacion del recaudo por el Acuerdo 724 de
2018, debidamente discriminado por Eje:

EIE RECAUDO (cifras en millones) Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023* | Acumulado
g??eznz’lc:InEIEéZdro $70 $275.594 $42.690 $30.210 $9.193 $ 805 $358.562
é\g:dz:t_)gz Eje $50 $179.177 $35.140 $28.598 $10.008 $959 $253.932
13

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Codigo Postal 11031

Tel: 3386660 150 90012015 Iso 22301
www.idu.gov.co 150 soo0ania .
Info: Linea: 195 BUREAU VERITAS LL-C (Certification)
FO'DO'O77V1 1 Certification 572421

02205588 - C022.05586
0022.05587

ALGALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.



BOGOT/\

STESV
20233360326041

Informacion Publica
Al responder cite este numero

AC724-03 Eje Zona

115.904 34.835 35.957 17.437 1.453
Industrial 2 ? 2 2 2 $ 205.586
TOTALES $120 $570.675 $112.665 $94.765 $36.638 $3.217 $818.080

(*) Informacion con corte 03 de marzo de 2023 FUENTE: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

De otra parte, es necesario tener en cuenta que segun lo establecido en el Acuerdo 724 de
2018, la asignacioén se efectué mediante tres (3) actos administrativos que corresponden a
cada uno de los Ejes de influencia presentes en el mencionado Acuerdo, razén por la cual,
ni el recaudo, ni la gestion de la cartera se realizan por obra.

En el anterior sentido, a continuacion, se detalla la cuantia de cartera debidamente

discriminada por

Eje:

EJE CARTERA

(cifras en millones)
AC724-01 Eje Oriental El Cedro $15.911
AC724-02 Eje Cordoba $18.704
AC724-03 Eje Zona Industrial $17.261
TOTALES $51.876

Fuente: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

4. “Informe de manera detallada los estudios y disefos que se realizaron para
cada una de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de 2018. Explique las
demoras de cada una de las obras haciendo énfasis en cuales han sido las
demoras atribuibles a los contratistas y cuales a las empresas de servicios

publicos.

Respuesta: Al respecto se aclara que para todas las obras incluidas dentro del Acuerdo de
Valorizacion 724-2018 se han realizado los estudios y disefios de los componentes
relacionados a continuacion:

COMPONENTE DE DISENO

REQUIERE APROBACION DE TERCEROS

Topografia NO
Disefio Geométrico NO
NO

Urbanismo
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Geotecnia NO
Estructurales NO
Pavimentos NO
Arqueologia Si
Estudios Sociales NO
Presupuesto, Cronograma y NO
especificaciones

Redes Humedas Sl
Redes Secas Sl
Estudio de Transito y Transporte Sl
Disefio de Sefializacion S|
Disefio de Semaforizacion S
PMT General

Estudios Ambientales NO
Permisos Ambientales S|

Ahora bien, frente a las demoras en las aprobaciones de los Estudios y Disefos,
principalmente las mismas son relacionadas con aquellos productos que requieren
aprobacién de terceros competentes como son Empresas de Servicios Publicos y/o
Entidades Distritales o nacionales.

Asi mismo pertinente precisar que dichas demoras en aprobacion se suscitan debido a la
falta de atencion oportuna por parte de los consultores a las observaciones realizadas por
lo terceros competentes, asi comoa los tiempos de revision de dichos terceros competentes.

Mediante documento anexo, se detallada la informacion relacionada con los estudios y
disefios que se realizaron para cada una de las obras contenidas en el Acuerdo 724 de
2018.

Con relacién a las causas de las demoras en los proyectos que presentan esta situacion,
se informa:

PROYECTO CAUSA DEL ATRASO
CONTRATO [DU-T279 | Presenta un atraso de ejecucion que técnicamente corresponde a una propuesta de intervencion que debe plantar € |
2020: CONSTRUCCIONDE | contratista de obra, y someter a revisién y aprobacion de laInterventorfa, todavez que realizada la inspeccién de redes
LAS ACERAS Y | hidraulicas con camara de video (CCTV) seidentificd que existen redes domiciliarias que cruzan la red principal, por
CICLORRUTA DE LAS | tal motivo, serequiere una propuesta de intervencion para acometer obra en aquellos puntos donde se presenta la
CALLE 92 Y CALLE 9% | interferenciade redes.

DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA
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NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

CONTRATO _ TDU-TG40-

De igual manera, es preciso aclarar que el Contratista de Obra presenta bajos rendimientos de obra, por fata de |
recursos suficientes en obra (materiales, humanos y de maquinara y equipos) para gjecutar latotalidad de actividades
constructivas pendientes.

Por lo anterior, se aclara que en virtud de que el atraso de ejecucion de este proyecto, es de entera responsabilidad
del contratistade obra, conforme a loestablecido contractualmente, la Entidad actualmentetiene en tramite un proceso
administrativosancionatorio.

2019: ESTUDIOS, DISENO
Y CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CICLORUTAS
DEL COSTADO ORIENTAL
DE LA AUTOPISTA NORTE
ENTRE LA CALLE80 Y LA
CALLE 128B Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTAD.C.

ETatraso de 1a ejecucion tecnicamente obedece a que con excepcion ael tramo T (AUopistaNorte entre 1a calle 1280 |
y calle 127)y tramo 3 (Autopista Norte entre calle 109 y Calle 100) no se ha iniciado la intervenciéon de obra en los
restantes tramos funcionales del proyecto, toda vez que estos Ultimos no contaban con concepto de no objeciénde la
EAAB ESP frentea los disefios de redes hidrosanitarias que permitiran adelantar tales obras.

En este sentido y habiendo obtenido tales conceptos de no objecién por parte de la EAAB ESP entre los meses de
eneroy febrero de 2023, a la fecha la Entidad adelanta la suscripciéon de una prérrogaa la etapa de construc cion por
el término de 10 meses, dentro de los cuales se tiene previsto terminar la ejecucion de la metafisica total contratada.

Sin embargo, cabe precisar queen virtud de que la obtencién detales conceptos de no objecion por parte de la EAAB
ESP correspondian a una obligacion presuntamente incumplida referida a la etapa de estudios y disefios del proyecto.

CONTRATO IDU-Z215-2020:
CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL
UBICADO SOBRE LA AV.
LAUREANO GOMEZ (AK9)
POR CALLE 112Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

ET Contratfista de Obra presenta bajos rendimiertos de obra a la Techa, por falta de recursos suficientes en obra
(materiales, humanos y de maquinariay equipos) para ejecutar la totalidad de actividades constructivas pendientes.

Por lo anterior, se aclara que en virtud de que el atraso de ejecucion de este proyecto, es de entera responsabilidad
del contratista de obra. Conforme con lo establecido contractuamente, la Entidad actuamente tiene en tramite un
proceso administrativo sancionatorio.

CONTRATO TDU-T5T8 | Respecto ala ruta critica del confrato, como [0 s la construccion de tres (3) pontones en la carrera 15 con cale 112,
2020: CONSTRUCCION | a lafecha esta en tramite del contratista la modificacion del procedimiento constructivode la cimentacion, dado que

ACERAS Y CICLORRUTA
CANAL MOLINOS ENTRE
AV. CARRERA 9 HASTA
AUTOPISTANORTE

las pruebas realizadas no fueron de recibo por partede la Interventoria, lo cual conlleva técnicamente al atraso en la
ejecucioén presentado a la fecha. Por lo anterior, se avanza en la realizacion de pruebas de carga dinamicas a los
pilotes en la presente semana, para que se presente la préxima semana un nuevo procedimiento constructivo a la
interv entoria para revision y aprobacion.

De otra parte, se hace necesario obtener la no objecién al disefio de sefializacion, la cual se encuentra en revision por
parte de la SecretariaDistrital de Moviidad desde el pasado 8 de febrero de 2023, en cuarta version.

De igual manera, es preciso indicar que el Contratista de Obra presenta bajos rendimientos de obra a la fecha, por
falta de vinculacion de personal suficiente para la ejecucionde la totalidad de actividades constructivas pendientes, y
asi mismo requiere mayor cantidad de maquinaria.

Por todo lo anterior y dado que los atrasos presentados en este contrato a la fecha, son de entera responsabilidad del
contratista de obra, la Entidad actualmente tiene en tramite un procesoadministrativo sancionatorio.

CONTRATO IDU-T293 | Los Tnconv enientes TEcnicos que ha tenido este contrato corresponden a la demora en la gestion por parte de
2020: CONSTRUCCION DE | contratista de obra de los tramites pendientes con las empresas de servicios publicos y terceros, estipulados en el
CONEXIONES documento de estudios previos, los cuales a hoy ya fueron superados.

TRANSVERSALES

PEATONALES EN LA | No obstante, en el desarrdlo del contrato se han tenido diferentes inconvenientes por tramite tardio por parte del
CALLE 73 ENTRE | contratista de obra en relacion a los Planes de Manejo de Transito, presentacion de Andlisis de precios no previstos y

CARRERA 7 Y AVENIDA
CARACAS. LA CALLE 79B
ENTRE CARRERA 5 Y
CARRERA7Y LA CALLE
85 ENTRE CARRERA 7 Y
CARRERA 11 EN LA
CIUDADDE BOGOTAD.C.

solicitud de maniobras a las ESP. Asi mismo, se han tenido inconvenientes por fata de personal en la obra, lo que ha
llevado a que la ejecucion del contrato se encuentra atrasada respecto a la programacion vigente.

Adicionalmente a la fecha se encuentra pendiente por programar a cargo de Enel Coombia, el acompafiamiento y
maniobras solicitadas por €l contratista, con el fin que el contratista pueda avanzar en las cajas que requieren este
acompafiamiento, no obstante, hay sectores en donde el contratista puede avanzar en la ejecucion y por falta de
recursos no lo ha hecho.

Asi las cosas, y en virtud de que el atraso de ejecucion de este proyecto a la fecha, es de entera responsabilidad del
contratista de obra.

CONSTRUCCION DE TAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO

Para la continuidad de la ejecucion de la obra, se han presentado dferentes observaciones a los componentes de
disefio que han requerido la realizacién de mesas de trabajo con las firmas disefiadoras del proyecto.

Este documento esta s
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ASOCTADO A TAS ZONAS
INDUSTRIALES DE | Adicionalmente, se ha generado impacto porel tiempo requerido para laobtencion delos avales de terceros (Entidades
MONTEVIDEO Y PUENTE | Distritalesy Empresas de Servicios Publicos).

ARANDA EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C. Por lo anterior, el atraso generado no le es atribuible a los contratistas de obra.

Ahora bien, con relacion a las prorrogas suscritas a los contratos de valorizacion, a
continuacion, se relaciona la imputabilidad que se defini6 en cada modificatorio segun
responsabilidad del contratistas o terceros competentes.

PROYECTO CONTRATO OBRA PRORROGAS

Prérroga No. 1 del 27/02/2021:
15 dias calendario; imputable a IDU 100% para redes ENEL.

CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA IDU-1279-2020

NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

Prorroga No. 2 del 14/09/2022:
9 meses; imputable a IDU 77% y al contratista 33%.

Prorroga No. 3 del 29/12/2022:
2 meses; imputable a IDU 100% para redes EAAB.

Plazo Total Prorrogado: 11 mesesy 15 dias calendario

ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DE

ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO Prérroga No. 1 del 19/06/2021:
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE IDU-1640-2019 4 meses y 17 dias calendario ;imputable a IDU 94% y al contratista
LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS 6%.Demoras en aprobacionde disefios por terceros.

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

CONSTRUCCION DE ACERASY CICLORRUTAS

DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA Prorroga No. 1 del 10/11/2022:
AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV.BOYACA IDU-1286-2020 7 meses y 10 dias calendario; imputable a IDU 100% para redes
HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS ENELy EAAB.

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA

Prorroga No. T del U3/06/202T:
90 dias calendario; imputable a IDU 33% y al contratista 67%,
Demoras en aprobacion de disefios por terceros.

ESTUDIOS, DISENOS v CONSTRUCCION DE Prorroga No. 2 del 08/07/2022:
120 dias calendario; imputable a IDU 50%Yy al contratista 50%

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL L N ’

LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE IDU-1650-2019 Demoras en aprobacion de disefios por terceros.

CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE Prérroga No. 3 del 02/02/2023:

BOGOTAD.C. 1 mesy 21 dias calendario;imputablea IDU 69% y al contratista
31%, Demoras en aprobacion de disefios por terceros.

Plazo Total Prorrogado: 261 dias calendario
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PROYECTO

CONTRATO OBRA

PRORROGAS

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE DEL
CANAL MOLINOSCON LA AUTOPISTA NORTE
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD

DE BOGOTAD.C.

IDU-1331-2020

Prorroga No. T del 1T2/03/2027T:
20 dias calendario

Prorroga No. 2 del 31/03/2021:
15 dias calendario.

Prorroga No. 3 del 29/09/2021:
42 dias calendario.

Prorroga No. 4 del 29/12/2021:
45 dias calendario.

Prérroga No. 5 del 25/03/2022:
30 dias calendario.

Prérroga No. 6 del 02/06/2022:
24 dias calendario.

Plazo Total Prorrogado: 176 dias calendario

CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GOMEZ
(AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C

IDU-215-2020

Prorroga No. T del 1971272020:
15 dias calendario; imputable a al contratista 100% por demoras en
ejecucion.

Proérroga No. 2 del 02/10/2021:

10 meses; imputable a al contratista 100% por demoras en
ejecucion.

Proérroga No. 3 del 19/08/2022:

6 meses; imputable 17% IDU y al contratista 83% por demoras en
ejecucion y demoras ESPen maniobras.

Plazo Total Prorrogado: 16 mesesy 15 dias calendario

CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9
HASTA AUTOPISTA NORTE

IDU-1518-2020

Prorroga NO. T ael To/U97Z0ZZ:

Ciento cuarenta y seis (146)dias calendario; imputable 50% |DU por
demoras en control de cambios de disefios por solicitud de la
comunidad e imputable al contratista 50% por demoras en ejecucion.

Prérroga No. 2 del 28/12/2021:
90 dias calendario; imputable 100% IDU para ejecucion de redes a
cargo de ESP.

Plazo Total Prorrogado: 236 dias calendario equivalente a 7 meses
y 26 dias calendario.

CONSTRUCCION DE CONEXIONES
TRANSVERSALES PEATONALESEN LA CALLE
73 ENTRE CARRERA 7Y AVENIDA CARACAS,
LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA

7Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

IDU-1299-2020

Prorroga No. T del 2770272021:
8 dias calendario; imputable 100% a IDU.

Prorroga No.2 del 06/05/2022:
14 meses; imputable 39% IDU (ejecucion de redes a cargo de ESP)
y al contratista 61% por demoras en ejecucion.

Plazo Total Prorrogado: 14 meses y 8 dias calendario

CONSTRUCCION PARATA AMPLTACTON DEL
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE
153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C."

IDU-1737-2021

Prorroga No. 1 del 28/09/2022:
3 meses; imputable 100% IDU.

CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE
AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C,

IDU-1810-2021

Prérroga No. 1 del 30/12/2022:
120 dias calendario (4 meses)
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PROYECTO CONTRATO OBRA PRORROGAS
Prérroga No. 1 del 12/04/2022: 30 dias caendario; imputable 100%
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO IDU.
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE IDU-1760-2021 Prérroga No. 2 del 20/05/2022:
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 1 mes; imputable 100% IDU.
GRUPO 1

Plazo Total Prorrogado: 2 meses
Prorroga No. T del 08/0472022:

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO 30 dias calendario ; imputable 100% IDU.
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE IDU-1752-2021 Prérroga No. 2 del 13/05/2022:
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 30 dias calendario; imputable 100% IDU.
GRUPO 2.

Plazo Total Prorrogado: 2 meses

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO

PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS Prérroga No. 1 del 13/05/2022:
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE IDU-1847-2021 1 Mes:
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 30 dias calendario; imputable 100% IDU.
GRUPO 4

CONSTRUCCIONDETAAV. SANTA BARBARA
(AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE . .
134 Y DE LAAVENIDA CONTADOR (CALLE134) | | 4oec ooy Pr°"°§g g‘lgs L;’I‘Z' njfa/r?:_/ 2022:
DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA 30 dias calendario; imputable 100% IDU.
CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONSTRUCCION CORREDOR VIAL AVENIDA
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Prérroga No. 1 del 07/04/2022:
IDU-1766-2021 30 dias calendario:
30 dias calendario; imputable 100% IDU.

AVENIDA SUBA-COTA

1. “Informar ¢;Cual es el estado contractual, de estudios y de obra de la Avenida
Suba-Cota? ;Cual es el plazo final del contrato de obra, asi como el
presupuesto asignado?”

Respuesta: Con relacion al estado contractual de los estudios de la Avenida Cota
(conocida previamente como Avenida Suba — Cota), se informa que a la fecha se encuentra
EN EJECUCION el Contrato IDU-1815-2021, cuyo objeto es “El CONSULTOR se obliga
con el IDU a realizar la “ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA
CONEJERA) E INTERSECCION CON EL MUNICIPIO DE COTA”, cuyo plazo final de
ejecucion es el 12 de diciembre de 2023.
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha no se han suscrito contratos que
persigan el desarrollo de la obra del mencionado corredor vial, por lo que no es posible
informar el plazo o el presupuesto de tales obras.

2. “Informar ;Por qué el acta de inicio del contrato fue hasta el 01/08/2022 si el
proceso de adjudicacion finalizé en 2021?”

Respuesta: La suscripcion del Contrato IDU-1815-2021 se realizé el 27 de diciembre de
2021, su interventoria fue adjudicada hasta el 5 de mayo de 2022, por las razones que a
continuacion se exponen.

Dentro de los requisitos para la suscripciondel acta de inicio de los contratos de consultoria
e interventoria ala consultoria, se debia cumplir con la condicién senalada en la Clausula
4 Nota 7, que indica:

“Para la suscripcion del acta de inicio el CONSULTOR debera entregar copia de
la resolucion del permiso de recoleccion de especimenes de especies silvestres
que sera utilizado para la recopilacion de informacion del componente bibtico
dando cumplimiento al Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013 “Por el cual se
reglamenta el Permiso de Estudio para la recoleccion de especimenes de
especies silvestres de la diversidad biologica con fines de Elaboracion de Estudios
Ambientales” (...)”, esta informacion fue radicada en la entidad el 10 de junio de
2022.

Si bien es cierto se contaba con el cumplimiento de los requisitos minimos para la
suscripcion del acta de inicio, tanto consultor como interventor de la consultoria, debian
contar con la totalidad de las hojas de vida de acuerdo a los perfiles profesionales
contenidos en los anexos técnicos, las cuales debian presentarse tanto al interventor como
a IDU, para aprobacion una vez suscrita el acta de inicio, para la ejecucion efectiva de
actividades.

De acuerdo con lo anterior, y pese al ejercicio oportuno para consecucion del personal, el
consultor puso en conocimiento de la entidad las dificultades para completar los equipos
profesionales y especialistas requeridos dentro del personal No clave, presentando los
argumentos y soportes correspondientes para analisis y concepto de la interventoria y
posterior concepto del IDU y de esta manera de forma oportuna, dar solucién a la situacién
presentada antes del inicio formal del contrato buscando evitar impactar el plazo
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contractual.

Comoresultado de la situaciéon expuesta, mediante Modificatorio No. 1 al CONTRATO DE

CONSULTORIA NUMERO IDU-1815-2021, quedd consignado en las consideraciones la
solicitud efectuada por la Subdireccion Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefos con

base en el anadlisis efectuado desde la Subdireccidon Técnica de Estructuracion de

Proyectos, indicando que:

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

“(...) desde la STEP como encargados de la estructuracion consideramos que el
ajuste de los perfiles profesionales propuestos por el consultor es viable y acorde
a las necesidades del proyecto, entendiendo que desde la STED como area
gfjecutora del contrato tendra en su potestad realizar los ajustes adicionales que
considere necesarios para la correcta ejecucion del contrato, cumpliendo los
términos de referencia y obligaciones contractuales establecidas’

Considera la STED que el contrato de consultoria al tenor de sus obligaciones
contractuales tiene como fin la generacion de productos que puedan
materializarse durante la ejecucion de las obras y la obtencién de permisos y
autorizaciones ante las autoridades ambientales involucradas, asi como ante las
empresas de servicios publicos, siendo la exigencia de profesionales idéneos, el
medio para obtener los resultados mas no el fin dltimo del objeto contractual.

Asi las cosas, frente a los perfiles profesionales puestos a consideracion de la
STEP y esta a su vez de la OGA, sobre los cuales se ha dado aval, resulta
necesario formalizarlos a través de la respectiva novedad contractual para
hacerlos exigibles durante la ejecucion del contrato, precisando que el consultor,
al margen de las modificaciones que se presenten al contrato, es responsable de
obtener las aprobaciones, permisos y autorizaciones, que sean requeridos para la
gjecucion del proyecto.

> [ a modificacion se realiza tnicamente sobre los perfiles frente a los cuales el
consultor demostré imposibilidad de consecucion y que son objeto de
modificacion. No se modifica cantidad de profesionales y personal exigido.

> La modificacion propuesta no implica costos adicionales al contrato suscrito.”
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En consecuencia, surtida la citada modificacion, se dio inicio a los contratos de Consultoria
e Interventoria a la Consultoria.

3. “¢Acargo de quien esta el tramite para la radicacién de la solicitud de la licencia
ambiental del proyecto ante la CAR? ¢ Ya se radico ante la CAR la solicitud de
la licencia ambiental y del proyecto de la avenida Suba-Cota?”

Respuesta: La Consultoria elaborara los documentos técnicos para la solicitud de la
licencia, los cuales deben ser revisados y aprobados por la interventoria, y con dicha
informacion el IDU presentara la solicitud de la licencia ambiental ante la CAR.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Capitulo 10, numerales 3.3.1. y 3.3.2.
del contrato 1815 de 2021: “OBLIGACIONES DEL CONSULTOR ESTUDIOS
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST”, que sefala:

3.3.1. Documento técnico de solicitud de licencia ambiental

“El Consultor debera recopilar la informacién necesaria para elaborar el
documento y anexos que contenta la informacion técnica requerida para la
elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental — EIA y anexos requeridos para el
tramite de la licencia ambiental para el proyecto “Via Cota comprendido desde la
carrera 92 (Cerro de la Conejera) e interseccion con el municipio de Cota (en
adelante Via Cota)’, con base en la Resoluciéon 0751 de 2015 o aquella que la
derogue, modifique o sustituya, y la normativa ambiental asociada y vigente.(...)”

3.3.2. Tramite de solicitud y otorgamiento de licencia ambiental “El Consultor tiene
como obligacion realizar la gestion y acompafiamiento necesario al IDU a fin de
garantizar el otorgamiento de la licencia ambiental segun lo dispuesto en el
Decreto 2041 de 2014 por el cual “Reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales’, compilado en el capitulo 3 del Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente contenido en el Decreto 2041 de 2014 o aquel
que lo derogue, modifique o sustituya, dando cumplimiento a los requisitos y el
procedimiento requerido por la AAC y atendiendo las solicitudes de recopilacion
y/o elaboracion de informacion especifica y/o aclaraciones adicionales que pueda
requerir la autoridad ambiental, a pesar de que la misma no esté contemplada en
los términos de referencia para la elaboracion de estudios de impacto ambiental
y/o pliegos del presente contrato.(...)
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De presentarse demoras por parte del Consultor en la entrega de la informacion,
documentacion y/o anexos, deficiente calidad y precision en la informacion y/o
incumplimiento de los requisitos minimos del Manual de Evaluacion de Estudios
Ambientales, que afecte la solicitud de la licencia ambiental ante la AAC o que
implique cualquier atraso como consecuencia de estos aspectos o
incumplimientos de los requerimientos solicitados por la autoridad ambiental,
estos seran imputables al Consultor.”

A la fecha no se ha surtido la radicacion ante la CAR de la solicitud de licencia ambiental,
dado que actualmente la consultoria se encuentra elaborando los documentos técnicos
necesarios para presentar dicha solicitud.

4. “Remita el diseno final de Ia obra”

Respuesta: No es posible remitir el disefio final de obra toda vez que, como se anoté
previamente en la respuesta al numeral 1 de su cuestionario en relacion con el corredor de
la Avenida Cota, el plazo final del Contrato 1815 de 2021 expira el 12 de diciembre de 2023,
momento en el cual se contara con los disefios definitivos de obra y sus respectivas
aprobaciones.

Esperamos con la anterior informacion haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y
quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca

Director General
Firma mecanica generada en 08-03-2023 07:37 PM

Anexos: Lo Enunciado
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Aprobé: Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdireccién General de Infraestructura

Aprobd: Gian Carlo Suescun Sanabria-Subdireccion General Juridica

Aprobd: Hernando Arenas Castro-Direccién Técnica de Apoyo a la Valorizaciéon

Aprobd: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
Aprobd: Martha Rocio Caldas Nifio-Direccion Técnica de Proyectos

Aprobd: Meliza Marulanda-Direccién Técnica de Construcciones

Elaboro: Carlos Enrique Tamayo Gomez-Subdireccion Técnica de Ejecucidn del Subsistema Vial
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