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Bogotá D.C., marzo 06 de 2023 
 
 

Doctor 
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA 

Subsecretario de Despacho 
Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 
CONCEJO DE BOGOTÁ  

comision_tercera@concejobogota.gov.co 
correspondencia@concejobogota.gov.co 

Calle 36 No. 28 A 41 
Bogotá D.C. 
 
REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3793. Rad. IDU No. 20235260329872 

del 01-03-2023. Proposición 153 de 2023. Tema: VALORIZACIÓN. 

 
Respetado doctor Romero, 
 

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de 
la Proposición 153 de 2023, presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde, 

a continuación brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia, 
con base en la información preparada por la Dirección Técnica de Construcciones, 
la Dirección Técnica de Valorización y la Dirección Técnica de Gestión Judicial de 

esta Entidad, en los siguientes términos:  
 

1. “Sírvase informar a la fecha el recaudo que se tiene de la contribución 
por valorización aprobado por el acuerdo 724 de 2018. Favor especificar 
el recaudo por cada uno de los ejes establecidos por el acuerdo.” 

 
Respuesta:  

 

A continuación, se detalla la información del recaudo por el Acuerdo 724 de 2018 
con corte 23 de febrero de 2023, debidamente discriminado por Eje: 

mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

 

PROYECTO EJE 
RECAUDO 

(cifras en millones) 

AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $    358.418 

AC 724 AC724-02 Eje Córdoba $    253.727 

AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $    205.245 

TOTALES $    817.390 

Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 

 
Dicho recaudo acumulado que asciende a la suma de $817.390 millones, equivale 
al 89,7% del total a recaudar. 

 
2. “Sírvase remitir estado de avance de las obras establecidas en el acuerdo 

724 de 2018, cronograma actualizado para la ejecución e información 
contractual. Favor remitir en formato Excel editable la siguiente Tabla (...)  

 
Respuesta: Se adjunta la información solicitada en formato Excel. 

 

3. “Sírvase informar a la fecha qué proyectos de infraestructura propuestos 
en acuerdos de valorización anteriores al aprobado en 2018 se 
encuentran en ejecución, su estado, los recursos invertidos, número de 

contrato y contratista (de ser Unión temporal o consorcio favor detallar 
las empresas que los conforman y porcentaje)” 

 
Respuesta: A continuación se presenta la información solicitada 
 

Proyecto Estado 

Recursos 

invertidos 
(Pagados) 

Recursos 

invertidos 
Valor actual Cto 

Contrato Contratista Integrantes 

AV. RINCÓN E 

INTERSECCIÓN 

DE LA 

AV.RINCON X 

AV. BOYACÁ 

PCTO 108 y  109 

Ejecución 

de obra 
101.455.508.923 220.997.404.198 

IDU-1550-

2018 

CONSORCIO SAN 

PATRICIO 

TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 25% 

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS 

OHL S.A.S 50 % 

INFERCAL S.A 25% 

AVENIDA 

BOYACÁ ENTRE 

Ejecución 

de obra 
22.792.455.227 72.334.682.056 

IDU-1777-

2021 

CONSORCIO 

MALLA VIAL 

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS 

S.A.S 40% 
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Proyecto Estado 

Recursos 

invertidos 
(Pagados) 

Recursos 

invertidos 
Valor actual Cto 

Contrato Contratista Integrantes 

CALLE 170 Y 

CALLE 183 

PCTO 511 

BOGOTA JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10% 

VNF S.A.S 40% 

HORACIO VEGA CARDENAS 10% 

Fuente DTC - ZIPA 

 
4. “Sírvase informar de manera específica las razones por las cuales no han 

sido entregadas las de infraestructura de proyectos por valorización 
aprobados en los acuerdos anteriores al 724 de 2018.” 

 

Respuesta:  

 

En cuanto a las obras de valorización que se encuentran en ejecución y que no han 
sido entregadas, a continuación se describen las razones presentadas e 
inconvenientes que pueden afectar la fecha contractual de terminación actual de las 

obras- 
 

 

AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ - PROYECTOS 108 

Y 109 

 

FASE DE PRELIMINARES: 

 En atención al cumplimiento de la Cláusula 13. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA, del contrato de obra IDU-1550-2018, el contratista y previa 
verificación por parte de la Interventoría, debió realizar un ajuste y 

complementar algunos productos de diseños y en consecuencia adelantar 
gestiones ante las empresas de servicios públicos y demás entidades 
competentes y así poder dar inicio a la fase de construcción 

 

 Suspensión del contrato debido a la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19  
 
FASE DE OBRA 

 Afectación por el componente predial. 
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 Demoras asociadas a los trámites requeridos con las diferentes empresas de 

servicio, tales como ejecución tardías de maniobras y revisión hasta obtener 
aprobación de conceptos, pese a que en el trascurso de la obra se han 
podido subsanar y continuar con la ejecución del contrato. 

 Inconvenientes con la comunidad ya que esta ha intentado parar algunos 
frentes de obra debido a las inconformidades en la obra y tratamientos 

silviculturales pese a contar con todos los permisos y resoluciones aprobadas 
por las entidades competentes (SDA y JBG). 
  

AV. BOYACÁ - PROYECTO 511 

 

 Falta de gestión por parte del contratista para atender las observaciones 
realizadas a los PMT solicitados por la Secretaría Distrital de Movilidad, 
generando retrasos en la aprobación de los PMT necesarios para la 

ejecución del proyecto. 
 Factores climáticos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 

se presentaron altas precipitaciones que ocasionaron retrasos 
principalmente en las obras relacionadas con construcción Box Culvert y 
construcción red de alcantarillado. 

 Bajo rendimiento en el avance de las obras por parte del contratista para las 
actividades de construcción Espacio Público y redes húmedas. 

 Suspensión de actividades de construcción calzadas centrales y oriental de 
la Avenida Boyacá entre la calle 183 y calle 175, por encontrar alto contenido 
de material orgánico a nivel de subrasante. 

 
5. “Sírvase informar las acciones del distrito y el idu frente a la acción 

popular interpuesta por Carolina arbeláez que pretende que busca el 
reintegro de los 356.482 contribuyentes de lo correspondiente a siete 
obras de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021.” 

 
Respuesta: Al respecto, se debe indicar que la mencionada Acción Popular fue 

presentada el día 16 de febrero de 2022, bajo el radicado 
11001334204620220006100, correspondiéndole por reparto al Juzgado 46 
Administrativo de Bogotá, quien a través de auto notificado al Instituto el día 01 de 
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marzo del 2022, dispuso admitir la demanda y simultáneamente corrió traslado de 

la solicitud de medida cautelar contenida en el mismo escrito. 
 
Por lo antes mencionado, el IDU dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto 

Admisorio, procedió a realizar la publicación en la página WEB de la Entidad de 
dicha actuación procesal y se puso en conocimiento del despacho competente por 

medio de memorial radicado el día 11 de marzo del 2022. 
Adicionalmente, el Instituto radicó escrito oponiéndose a la solicitud de medida 
cautelar presentada por la accionante, la cual consistía en la suspensión del cobro 

de la asignación de  valorización y de los procesos de cobro coactivo; así mismo, el 
día 16 de marzo del 2022, se procedió a contestar la demanda dentro de los 

términos consagrados por la Ley. 
 
Posteriormente, mediante auto del 25 de marzo de 2022, el despacho 

decidió; ¨NEGAR la solicitud de suspensión provisional formulada por la parte 
demandante¨, acogiendo los argumentos defensivos del IDU y el pronunciamiento 

del Ministerio Público a través de la procuradora 79 judicial I para asuntos 
administrativos. 
 

Así mismo, El día 17 de mayo de 2022, el Juzgado competente, profirió fallo de 
primera instancia en el cual resolvió: “DECLARAR que no existió amenaza o 

vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa 
del patrimonio público por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.” Y negó las 
demás pretensiones de la demanda. 

 
Lo anterior, al considerar que la Entidad no está incumpliendo la decisión adoptada 

por el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá y que las obras contenidas en el 
Acuerdo 724 de 2018, se encuentran en etapa de construcción “lo que implica el 
cumplimiento del plazo pactado en el numeral 1º del Artículo 4 del mencionado 

acuerdo concordante con lo dispuesto en el artículo 87 del Acuerdo No. 761 de 2020”   
También se indicó que la devolución de los valores pagados por concepto de 

contribución de valorización, no solo sería una medida contraria a los derechos que 
se pretenden proteger, sino que no guarda proporcionalidad alguna con los efectos 
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nocivos que desencadenaría tal decisión, en particular, con el derecho a la defensa 

del patrimonio público, que se vería más afectado si se accede a las pretensiones.   
Contra la referida sentencia, la parte actora radicó escrito de apelación, el cual fue 
concedido mediante Auto del 27 de mayo de 2022, y el despacho ordenó enviar el 

expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en 
donde se encuentra en trámite  el mencionado recurso. 

 
Es de resaltar que el fallo proferido por el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, 
proceso 2018-00375, donde actúa como demandante Ángela Sofía Garzón Caicedo, 

en el que se fundamenta la Acción Popular, fue revocado en segunda instancia por 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 02 de febrero 

de 2023, y en su lugar se dispuso: “SEGUNDO: SE NIEGAN las pretensiones de la 
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.” 
 

De esta forma, damos respuesta a los interrogantes de competencia de esta Entidad, 
y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.  

 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 06-03-2023 06:53 PM 

 

Anexos: Lo indicado 
 
Aprobó: Carlos Francisco Ramírez Cárdenas-Dirección Técnica de Gestión Judicial  
Aprobó: Claudia Tatiana Ramos Bermúdez-Subdirección General de Infraestructura 

Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica 
Aprobó: Hernando Arenas Castro-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización  
Aprobó: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones  
Elaboró: Habib Leonardo Mejía Rivera-Dirección Técnica de Construcciones 


