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Doctor

EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA
Subsecretario de Despacho

Comision Tercera de Hacienda y Crédito Publico
CONCEJO DE BOGOTA
comision_tercera@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2023EE3793. Rad. IDU No. 20235260329872
del 01-03-2023. Proposicion 153 de 2023. Tema: VALORIZACION.

Respetado doctor Romero,

En atencién a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de
la Proposicion 153 de 2023, presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde,
a continuacion brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia,
con base en la informacion preparada por la Direccion Técnica de Construcciones,
la Direccion Técnica de Valorizacion y la Direccion Técnica de Gestion Judicial de
esta Entidad, en los siguientes términos:

1. “Sirvase informar a la fecha el recaudo que se tiene de la contribucion
por valorizaciéon aprobado por el acuerdo 724 de 2018. Favor especificar
el recaudo por cada uno de los ejes establecidos por el acuerdo.”

Respuesta:

A continuacion, se detalla la informacion del recaudo por el Acuerdo 724 de 2018
con corte 23 de febrero de 2023, debidamente discriminado por Eje:
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

HnDEE == (cifrasREcenAr:IﬁﬁJnes)

AC 724 AC724-01 e Oriental B Cedro $ 358.418

AC 724 AC724-02 Ee Cérdoba $ 253.727

AC 724 AC724-03 Be Zona Industrial $ 205.245
TOTALES $ 817.390

Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

Dicho recaudo acumulado que asciende a la suma de $817.390 millones, equivale

al 89,7% del total a recaudar.

2.

“Sirvase remitir estado de avance de las obras establecidas en el acuerdo
724 de 2018, cronograma actualizado para la ejecucién e informaciéon
contractual. Favor remitir en formato Excel editable la siguiente Tabla (...)

Respuesta: Se adjunta la informacion solicitada en formato Excel.

3.

“Sirvase informar a la fecha qué proyectos de infraestructura propuestos
en acuerdos de valorizacion anteriores al aprobado en 2018 se
encuentran en ejecucion, su estado, los recursos invertidos, numero de
contrato y contratista (de ser Unidon temporal o consorcio favor detallar
las empresas que los conforman y porcentaje)”

Respuesta: A continuacion se presenta la informacion solicitada

Recursos Recursos
Proyecto Estado invertidos invertidos Contrato Contratista Integrantes
(Pagados) Valor actual Cto
IQ\'I/'EEISI\IIE%%TOE\I TORRESCAMARA Y CIADE OBRAS S.A
SUCURSAL COLOMBIA 25%
DE LA Ejecucion IDU-1550- | CONSORCIO SAN
101.455.508.923 220.997.404.198 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS
AV.RINCON X de obra 2018 PATRICIO
AV. BOYACA OHL S.A.S 50 %
. INFERCAL S.A 25%
PCTO 108 y 109
AVENIDA Ejecucion IDU-1777- CONSORCIO GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS
BOYACA ENTRE| de obra 22.792.455.227 72.334.682.056 2021 MALLA VIAL S.A.S 40%
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Recursos Recursos
Proyecto Estado invertidos invertidos Contrato Contratista Integrantes
(Pagados) Valor actual Cto
CALLE 170 Y BOGOTA JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10%
CALLE 183 VNF S.A.S 40%
PCTO 511 HORACIO VEGA CARDENAS 10%
Fuente DTC - ZIPA

4. “Sirvase informar de manera especifica las razones por las cuales no han
sido entregadas las de infraestructura de proyectos por valorizacion
aprobados en los acuerdos anteriores al 724 de 2018.”

Respu

esta:

En cuanto a las obras de valorizacion que se encuentran en ejecucion y que no han
sido entregadas, a continuacion se describen las razones presentadas e
inconvenientes que pueden afectar la fecha contractual de terminacién actual de las

obras-

AV. RINCON E INTERSECCION DE LAAV.RINCON X AV. BOYACA - PROYECTOS 108
Y 109

FASE DE PRELIMINARES:

e« En atencién al cumplimiento de la Clausula 13. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA, del contrato de obra IDU-1550-2018, el contratista y previa
verificaciéon por parte de la Interventoria, debié realizar un ajuste y
complementar algunos productos de disefios y en consecuencia adelantar
gestiones ante las empresas de servicios publicos y demas entidades
competentes y asi poder dar inicio a la fase de construccion

o Suspensidon del contrato debido a la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19

FASE DE OBRA

« Afectacion por el componente predial.
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« Demoras asociadas a los tramites requeridos con las diferentes empresas de
servicio, tales como ejecucion tardias de maniobras y revision hasta obtener
aprobacion de conceptos, pese a que en el trascurso de la obra se han
podido subsanar y continuar con la ejecucion del contrato.

e Inconvenientes con la comunidad ya que esta ha intentado parar algunos
frentes de obra debido a las inconformidades en la obra y tratamientos
silviculturales pese a contar con todos los permisos y resoluciones aprobadas
por las entidades competentes (SDA 'y JBG).

AV. BOYACA - PROYECTO 511

o Falta de gestidén por parte del contratista para atender las observaciones
realizadas a los PMT solicitados por la Secretaria Distrital de Movilidad,
generando retrasos en la aprobacion de los PMT necesarios para la
ejecucion del proyecto.

« Factores climaticos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022
se presentaron altas precipitaciones que ocasionaron retrasos
principalmente en las obras relacionadas con construccion Box Culvert y
construccién red de alcantarillado.

« Bajo rendimiento en el avance de las obras por parte del contratista para las
actividades de construccién Espacio Publico y redes humedas.

o Suspensiéon de actividades de construccion calzadas centrales y oriental de
la Avenida Boyaca entre la calle 183 y calle 175, por encontrar alto contenido
de material organico a nivel de subrasante.

5. “Sirvase informar las acciones del distrito y el idu frente a la accion
popular interpuesta por Carolina arbelaez que pretende que busca el
reintegro de los 356.482 contribuyentes de lo correspondiente a siete
obras de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021.”

Respuesta: Al respecto, se debe indicar que la mencionada Accion Popular fue

presentada el dia 16 de febrero de 2022, bajo el radicado
11001334204620220006100, correspondiéndole por reparto al Juzgado 46
Administrativo de Bogota, quien a través de auto notificado al Instituto el dia 01 de

4
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marzo del 2022, dispuso admitir la demanda y simultaneamente corri6 traslado de
la solicitud de medida cautelar contenida en el mismo escrito.

Por lo antes mencionado, el IDU dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto
Admisorio, procedio a realizar la publicacién en la pagina WEB de la Entidad de
dicha actuacién procesal y se puso en conocimiento del despacho competente por
medio de memorial radicado el dia 11 de marzo del 2022.

Adicionalmente, el Instituto radicé escrito oponiéndose a la solicitud de medida
cautelar presentada por la accionante, la cual consistia en la suspension del cobro
de la asignacién de valorizacion y de los procesos de cobro coactivo; asi mismo, el
dia 16 de marzo del 2022, se procedid a contestar la demanda dentro de los
términos consagrados por la Ley.

Posteriormente, mediante auto del 25 de marzo de 2022, el despacho
decidio; "NEGAR la solicitud de suspension provisional formulada por la parte
demandante”, acogiendo los argumentos defensivos del IDU y el pronunciamiento
del Ministerio Publico a través de la procuradora 79 judicial | para asuntos
administrativos.

Asi mismo, El dia 17 de mayo de 2022, el Juzgado competente, profirié fallo de
primera instancia en el cual resolvio: “DECLARAR que no existi6 amenaza o
vulneracion a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa
del patrimonio publico por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.” Y negd las
demas pretensiones de la demanda.

Lo anterior, al considerar que la Entidad no esta incumpliendo la decisién adoptada
por el Juzgado 44 Administrativo de Bogota y que las obras contenidas en el
Acuerdo 724 de 2018, se encuentran en etapa de construccién ‘1o que implica el
cumplimiento del plazo pactado en el numeral 1° del Articulo 4 del mencionado
acuerdo concordante con lo dispuesto en el articulo 87 del Acuerdo No. 761 de 2020”
También se indicd que la devolucion de los valores pagados por concepto de
contribucion de valorizacion, no solo seria una medida contraria a los derechos que
se pretenden proteger, sino que no guarda proporcionalidad alguna con los efectos
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nocivos que desencadenaria tal decision, en particular, con el derecho a la defensa
del patrimonio publico, que se veria mas afectado si se accede a las pretensiones.
Contra la referida sentencia, la parte actora radico escrito de apelacion, el cual fue
concedido mediante Auto del 27 de mayo de 2022, y el despacho ordend enviar el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Segunda, en
donde se encuentra en tramite el mencionado recurso.

Es de resaltar que el fallo proferido por el Juzgado 44 Administrativo de Bogota,

proceso 2018-00375, donde actia como demandante Angela Sofia Garzén Caicedo,

en el que se fundamenta la Accion Popular, fue revocado en segunda instancia por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 02 de febrero
de 2023, y en su lugar se dispuso: “SEGUNDO: SE NIEGAN las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.”

De esta forma, damos respuesta a los interrogantes de competencia de esta Entidad,

y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaracion adicional al respecto.

Cord

<

Dieg

ialmente,

o Sanchez Fonseca

Director General

Firma mecanica generada en 06-03-2023 06:53 PM

Anexos: Lo indicado

Aprobd:
Aprobé:
Aprobd:
Aprobd:
Aprobd:
Elaboro:

Carlos Francisco Ramirez Cardenas-Direccién Técnica de Gestion Judicial
Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdirecciéon General de Infraestructura
Gian Carlo Suescun Sanabria-Subdireccion General Juridica

Hernando Arenas Castro-Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion
Meliza Marulanda-Direccion Técnica de Construcciones

Habib Leonardo Mejia Rivera-Direccion Técnica de Construcciones
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