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  1020001-S-2023-064489 
 

Bogotá, 27 de marzo de 2023 
 
 
 
 
Doctor 
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA 
Subsecretario de Despacho 
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público 
CONCEJO DE BOGOTÁ 
Calle 36 No. 28 A – 41 
comision_tercera@concejobogota.gov.co 
Bogotá, D.C. 
  
 
 Asunto: respuesta oficio No. 2023EE5570 con 

radicado EAAB-ESP No. E-2023-028882 sobre 
Proposición No. 231/23 “Modernización de redes de 
acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”. 

 
Respetado doctor Romero,  
 
En atención al oficio del asunto, mediante el cual nos remite el cuestionario de la Proposición        
No. 231 sobre “Modernización de redes de acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”, 
el cual fue presentado por la Bancada Partido Liberal Colombiano y aprobado en la Sesión de la 
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el pasado 21 de marzo de 2023, 
respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados. 
 

1. “Sírvase informar cuál es el estado y avance de cada una de las obras que se 
relacionan a continuación, indicando su localización exacta, el costo de obra, avance 
de la misma y la población beneficiada por la misma: 

 
1.1 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial del barrio El Retazo, de la localidad de Bosa” 

No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-35300-
1462-2013 

Construcción 
red 

alcantarillado 
pluvial, 

renovación 
redes 

acueducto y 
alcantarillado 

Liquidado 100% 

 
 
 

BOSA $ 
2.962.295.806 460 habitantes 

MTARQUINO
Sello
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

sanitario del 
barrio El 

Retazo Fase I 
 

1.2 “Mantenimiento de los túneles de Chingaza”.  

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta Costo de la obra Población 
beneficiada 

1-01-
25300-

0986-2016 

CONSTRUCCION 
DE LAS OBRAS 

DE 
REVESTIMIENTO 
DE LOS TUNES 
DEL SISTEMA 

CHINGAZA Y SUS 
OBRAS ANEXAS 

Liquidado 100% Páramo de 
Chingaza $88.967.750.200 

Todos los 
usuarios que 
se abastecen 
del sistema de 
acueducto de 

Bogotá. 

1-15-
25300-

0975-2019 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 
LEGAL DURANTE 

LA 
CONSTRUCCION 
DE LA OBRAS DE 
REVESTIMIENTO 
DE LOS TUNES 
DEL SISTEMA 

CHINGAZA Y SUS 
OBRAS ANEXAS 

Liquidado 100% Páramo de 
Chingaza $11.655.814.149 

Todos los 
usuarios que 
se abastecen 
del sistema de 
acueducto de 

Bogotá. 

 

1.3  “Construcción de senderos para preservar la estructura ecológica de la ciudad”.  

En el marco del Macroproyecto 081, la EAAB - ESP incorpora los proyectos de inversión que 
requiera adelantar la Empresa, relacionados con el circuito ambiental, recuperación de las zonas 
de ronda para generar su uso sostenible y adecuado, logrando una integración y conectividad con 
el ámbito urbano de la ciudad. Las intervenciones que se prevén para cada uno de los corredores 
primordialmente se basan en la preservación ambiental, la restauración ecológica y el uso 
sostenible del sistema hídrico. 
 
Estas acciones se orientarán hacia la protección de los cuerpos de agua, consiguiendo que sean 
aprovechados y disfrutados por los habitantes de los sectores cercanos; como primer impacto se 
generará el uso sostenible de estas zonas ya que ha tenido resultados positivos para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía. Se generará la recreación pasiva en las zonas de mayor 
preservación. 
 
Las inversiones asociadas al Macroproyecto incluyen: (i) La arborización urbana, protección de 
avifauna, ciclo rutas, alamedas y recreación pasiva; en la zona de ronda hidráulica se articulará 
con la estructura ecológica principal, en los humedales que serán intervenidos se preservará y 
restaurará la flora y fauna nativos, generando educación ambiental, en orden a que los habitantes 
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también aprendan a cuidar de ellos. (ii) Se construirán senderos ecológicos, peatonales y para 
bicicletas, además de infraestructura asociada a los usos permitidos, donde se localizarán centros 
de recepción, educación e información ambiental para los visitantes de los parques. (iii) Actividades 
de estudios, adquisición o saneamiento predial (terrenos, reasentamientos y servidumbres); (iv) 
Estudios, diseños o consultorías que se desarrollen para la construcción de los corredores 
ambientales. (v) La construcción e interventoría; (vi) Los compromisos legales derivados de las 
actividades propias de este proyecto. 
 
A continuación, se incluye información relacionada con los contratos a través de los cuales se 
ejecuta el Macroproyecto Corredores Ambientales: 
 

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-
25100-
1455-
2018 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL JABOQUE 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 
UNO (1) Y GRUPO DOS 
(2) 
 

 
Presunto 

Incumplimiento 
21.08% 

Localidad 
Engativá, Barrios 
San lorenzo, La 

Faena, Villa 
teresita y San 
José obrero. 

 
$15.092.659.498 

400 mil 
personas de 
la localidad 
de Engativá 

 
1-01-

25100-
1408-
2018 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL JABOQUE 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 
UNO (1) Y GRUPO DOS 
(2) 
 

 
Terminado 99.00% 

Localidad 
Engativá, Barrios 
Unir II, Villas de 

granada. 

$11.740.386.620 

400 mil 
personas de 
la localidad 
de Engativá 

1-01-
25100-
0648-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CONEXIÓN FUNCIONAL 
ENTRE LA ALAMEDA 
DEL BORDE SUR-
ORIENTAL (CIUDADELA 
COLSUBSIDIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ) Y EL 
SECTOR DE SANTA 
CECILIA - LISBOA 
(LOCALIDAD DE SUBA), 
EN EL LÍMITE LEGAL 
DEL HUMEDAL JUAN 
AMARILLO – FASE 1 

 
Presunto 

Incumplimiento 
77.00% 

Localidad Suba, 
Barrio Lisboa y 

Localidad 
Engativá Barrio 

cortijo en 

$20.102.553.214 

800 mil 
personas de 

las dos 
localidades 

1-01-
25100-
1461-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE LINEAL EN EL 
HUMEDAL JUAN 
AMARILLO BORDE 
NORTE, GRUPO UNO 
(1) Y GRUPO DOS (2). 
GRUPO 1 

Terminado 95,00% 

Localidad Suba, 
Barrios 

Tibabuyes, Japón 
y el Rincón 

$20.975.821.818 

303 mil 
personas de 
la localidad 

de Suba 

1-01-
25100-
1458-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE LINEAL EN EL 
HUMEDAL JUAN 
AMARILLO BORDE 
NORTE, GRUPO UNO 

Terminado 92.16% Localidad suba, 
Barrios corinto $21.419.192.358 

303 mil 
personas de 
la localidad 

de Suba 
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 
(1) Y GRUPO DOS (2) 
GRUPO 2 

1-01-
25100-
1417-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – 
CHIGUAZA, GRUPO 
UNO (1), GRUPO DOS 
(2), GRUPO TRES (3) Y 
GRUPO CUATRO (4) 

Terminado 100% 

Localidad 
Tunjuelo, 

Localidad Ciudad 
Bolívar 

$17.576.792.305 
959 mil 

personas de 
la localidad 

1-01-
25100-
1428-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – 
CHIGUAZA, GRUPO 
UNO (1), GRUPO DOS 
(2), GRUPO TRES (3) Y 
GRUPO CUATRO (4) 

 
Presunto 

Incumplimiento 
67.18% 

Localidad San 
Cristóbal 

 
 

$12.514.032.508 
959 mil 

personas de 
la localidad 

1-01-
25100-
1448-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – 
CHIGUAZA, GRUPO 
UNO (1), GRUPO DOS 
(2), GRUPO TRES (3) Y 
GRUPO CUATRO (4) 

Terminado 100% Localidad Rafael 
Uribe Uribe $173012.611.225 

374 mil 
personas 

según 
localidad 

1-01-
25100-
1466-
2018 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – 
CHIGUAZA, GRUPO 
UNO (1), GRUPO DOS 
(2), GRUPO TRES (3) Y 
GRUPO CUATRO (4) 

Liquidado 100% Localidad Ciudad 
Bolívar $15.187.079.515 

776 mil 
personas 

según 
localidad 

1-01-
25100-
1435-
2019 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL CORDOBA, 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 
Y GRUPO 2 

Terminado 100% 

Entre Calle 127 y 
116 y entre 

carrera 50 y Av. 
suba 

$7.863.465.686 

776 mil 
personas 

según 
localidad 

1-01-
25100-
1436-
2019 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL CORDOBA, 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 
Y GRUPO 2 

 
Presunto 

Incumplimiento 
13.22% 

Calle 116 entre 
suba y Av. 

Boyacá 
 
 

$7.173.083.696 290 mil 
personas 

1-01-
25100-
1309-
2019 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR 
AMBIENTAL RÍO 
ARZOBISPO, CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C, 
ÁMBITOS 1, 2 Y 3 

Terminado 100% Localidad de 
Teusaquillo $5.123.581.520 

167 mil 
habitantes de 
la localidad 

de 
Teusaquillo 
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-
25100-
1203-
2022 

"REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
QUE DIERON ORIGEN 
LA CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO EL 
DIAGNÓSTICO DE LA 
OBRA 
Y LA CULMINACIÓN DE 
LA OBRA, DEL 
PROYECTO: CONEXIÓN 
ENTRE LA ALAMEDA 
DEL BORDE SUR - 
ORIENTAL DEL 
HUMEDAL CON EL 
SECTOR SANTA 
CECILIA DEL HUMEDAL 
JUAN AMARILLO, 
INCLUYENDO 
LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DEL ÁREA 
AFECTADA." 

En ejecución Fase I 
80% 

Localidad Suba, 
Barrio Lisboa y 

Localidad 
Engativá Barrio 

cortijo en 

$11.887.106.303 

800 mil 
personas de 

las dos 
localidades 

1-01-
25100-
1220-
2022 

"REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
QUE DIERON ORIGEN 
LA CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO EL 
DIAGNÓSTICO DE LA 
OBRA Y 
LA CULMINACIÓN DE 
LA OBRA, PROYECTO: 
CORREDOR 
AMBIENTAL HUMEDAL 
JABOQUE, 
INCLUYENDO LA 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DEL ÁREA 
AFECTADA." 

En ejecución Fase 1 
20% 

Localidad 
Engativá, Barrios 
San lorenzo, La 

Faena, Villa 
teresita y San 
José obrero. 

$14.455.920.444 

400 mil 
personas de 
la localidad 
de Engativá 

1-01-
25100-
1601-
2022 

CULMINACIÓN DE LA 
OBRA CORREDOR 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL CÓRDOBA 

 
Suscrito 

Legalizado 
0% 

Calle 116 entre 
suba y Av. 

Boyacá 
 

$5.775.480.178 290 mil 
personas 

 

1.4 “Cuál es el estado de las obras en la zona aledaña al Parque El Virrey donde se 
renovarán de manera integral las antiguas redes de acueducto y de 
alcantarillado combinado (pluvial y sanitario) del barrio Chico”. 
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-31100-
0970-2016 

Renovación o 
rehabilitación 
de las redes 
locales de 
acueducto y 
alcantarillado 
sanitario y 
pluvial del 
Barrio 
Chico fase 1, 
en el área de 
cobertura de la 
zona 1 de la 
EAAB-ESP 
 

Liquidado 100 

AK 7 a AK 45 entre 
CL 88 a AC 100. 

60.543’.752.34
1 92.879 

 
1.5 “Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial para los barrios Cerros Orientales y conexos, de la 
localidad de San Cristóbal”. 

No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-34100-
1061-2016 

CONSTRUCCIÓN 
DE LAS REDES 
LOCALES DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LOS 
BARRIOS 
CERROS 
ORIENTALES Y 
CONEXOS, DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL  
FASE I, DE LA 
ZONA 4  DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ. 

Liquidado  100% 

 
 
Localidad de San 
Cristóbal (Barrios: 
San Cristóbal, LA 
Cecilia, Laureles, 
Gran Colombia, 
Montecarlo 
Incluyendo sector 
Manila)  

$41.700.218.273 42.096 
habitantes  

 
1.6 “Rehabilitación del interceptor Abraham Lincoln y construcción del emisario 

final de aguas lluvias del barrio Tunjuelito” 

No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta Costo de la obra Población 

beneficiada 

1-01-34100-
0968-2016 

REHABILITACIÓN 
DEL INTERCEPTOR 
ABRAHÁM 
LINCOLN Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EMISARIO 
FINAL DE AGUAS 
LLUVIAS DEL 
BARRIO 
TUNJUELITO,  DE 
LA  ZONA 4 DEL 

Liquidado  100% 

 
 
Localidad de 
Tunjuelito (Calle 
59 sur entre 
Carreras 16 B -
Estación Bombeo 
San Benito ) 

$13.549.956.824 240.297 
habitantes 
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta Costo de la obra Población 

beneficiada 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ.   

 

1.7 “Optimización de las estaciones reguladoras de presión y renovación de las 
redes de acueducto y obras anexas para disminuir daños y mejorar tuberías, de 
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y San 
Cristóbal”. 

No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta Costo de la obra Población 

beneficiada 

1-01-34100-
1035-2016 

OPTIMIZACIÓN DE 
LAS ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN Y 
RENOVACION DE 
LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
OBRAS ANEXAS 
PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, 
EN LOS DISTRITOS 
HIDRÁULICOS EN EL 
AREA DE 
INFLUENCIA DE LA 
GERENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ D.C. 
 

Liquidado  100% 

 
 
 
 
 
 
 

Localidades 
Rafael Uribe 
Uribe, San 
Cristóbal, 

Tunjuelito, Usme, 
Ciudad Bolívar 

$17.199.178.414 1.852.743 
habitantes 

 
1.8 “Rehabilitación sistema matriz Vitelma – Piedra Herrada – La Fiscala y la 

Rehabilitación estructuras plantas Laguna y El Dorado, de la Localidad de 
Usme”.  

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-
25400-

0904-2016 

Estabilización 
geotécnica y 
construcción de 
variantes del 
Sistema Vitelma – 
La Fiscala- Piedra 
Herrara 

Liquidado 100% 

Barrios Fiscala 
Alta, El Nevado, 

Porvenir, 
Arrayanes V, 

Palermo Sur, La 
Paz, Danubio II, La 
Fiscala Norte y La 

Fiscala de la 
localidad de Usme. 

$16.760.095.159 43.000 
habitantes 

 
No. 

Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-
25300-
01005-
2016 

 "REHABILITACIÓN 
ESTRUCTURAL DE 
LOS CONCRETOS 
DE LAS PLANTAS 

liquidado 100% 

 
Estructuras de 
concreto de las 

plantas El Dorado 

 $7.112.487.087 350.000 
personas 
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 
DORADO Y 
LAGUNA" 

y la Laguna de la 
localidad 5 de 

Usme 

2-15-
25300-
00802-
2016 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 
LEGAL DURANTE 

LA 
REHABILITACIÓN 

ESTRUCTURAL DE 
LOS CONCRETOS 
DE LAS PLANTAS 

DORADO Y 
LAGUNA 

Terminado no 
requirió 

liquidación 
100% 

 
Estructuras de 
concreto de las 

plantas El Dorado 
y la Laguna de la 

localidad 5 de 
Usme $634.525.620 350.000 

personas 

 
1.9 “Optimización de los sectores hidráulicos y mejora de los puntos críticos de la 

red de acueducto de estas localidades y el diseño de obras de estabilización por 
remoción y rehabilitación del canal Pardo Rubio y la reparación de redes locales 
de acueducto y alcantarillado en puntos críticos de las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo”. 

 

PROYECTO
ESTADO DE LA 

OBRAS
LOCALIZACIÓN EXACTA

COSTO DE LA 
OBRA

AVANCE LA 
OBRA

POBLACIÓN BENEFICIADA

OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES PLUVIALES Y 

SANITARIAS DE LOS BARRIOS LA 
ESTRADA Y LA ESTRADITA

EJECUCIÓN
 CL 64 C Y LA CL 66 ENTRE LA KR 69 Y KR 70 
(AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN)– FASE I

39.451.991.944 82,6%
 UPZ: 026 LAS FERIAS (121.881 

Hbitantes) 

PICCE JUAN AMARILLO UGAS 
ENTRE AV. BOYACA Y RIO BOGOTA 

EJECUCIÓN
AV CL 80 AL HUMEDAL JUAN AMARILLO 
ENTRE KR 72B Y KR 119 (Canal Cortijo)

9.258.617.200 94,54%
UPZ: 029 El minuto de Dios; 030 

Boyacá Real; 072 Bolivia, 
(438.599 habitantes)

PICCE - CUENCA SALITRE FASE II - 
BRAZO SALITRE

EJECUCIÓN
DESDE EL CANAL RÍO NUEVO HASTA LA AV 

CARRERA 68 ENTRE AV CL 53 HASTA LA CL 78 
BIS

7.711.000.877 92,59%

UPZ: 022 Doce de Octubre; 026 
Las Ferias; 103 Parque Salitre; 

106 La Esmeralda (149.947 
Habitantes)

PICCE SALITRE UGAS ENTRE AV. 
BOYACA Y CALLE 49

EJECUCIÓN
CARRERA 72 HASTA LA TV 74 ENTRE LA CL 87 

A LA CL 53
9.172.670.264 65,52%

UPZ: 022 Doce de Octubre; 026 
Las Ferias; 104 Parque Simón 

Bolívar; 105 Jardín Botánico; 111 
Puente Aranda (219.527 

Habitantes)

OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS 
SECTORES 4-14-33-10-18-19-16 Y 
PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE 

ACUEDUCTO DE LA ZONA 2 DISEÑO 
DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION 

POR REMOCION EN MASA Y 
REHABILITACION DEL CANAL 

LIMITANTE NORTE - PARDO RUBIO

LIQUIDADO AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 35.619.088.417 100,00%
Localidades Engativa, Barrios 

Unidos, Tesuaquillo, Chapinero

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO SECTOR 

HIDRÁULICO 4 FASE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
EJECUCIÓN

ENTRE EL RIO BOGOTÁ Y LA CARRERA 72 (AV. 
BOYACÁ), AL SUR POR LA AV. CALLE 24 Y 

CALLE 26 (AV. EL DORADO) Y AL NORTE CON 
EL LAGO LOS LAGARTOS Y EL HUMEDAL JUAN 

AMARILLO.

9.670.949.740 100,00%
UPZ: 112 Granjas de Techo; 116 

Alamos

TRAMOS CRITICOS RED DE 
ACUEDUCTO EN LA COBERTURA DE 

LA ZONA 2 DE LA EAAB-ESP
EJECUCIÓN LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 1.817.822.967 100,00%

UPZ: 022 Doce de Octubre; 090 
Pardo Rubio; 097 Chicó Lago; 

098 Los Alcázeres; 101 
Teusaquillo

CONSTRUCCION DE REDES DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO 
UNIR II

EJECUCIÓN
ENTRE KR 116 Y KR 128 ENTRE CL 77 Y 

HUMEDAL JABOQUE
11.671.879.371 4,00%

UPZ: 073 Garcés Navas; 074 
Engativá; 117 Aerop. El Dorado 

(5.121 Habitantes)

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
EQUIPOS DE BOMBEO EN LA 

ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
LA SELVA-EL CHITAL

EJECUCIÓN
CL 51 ESQUINA CON TV 93, COSTADO 

OCCIDENTAL
1.763.696.344 14% UPZ: 117 Aerop. El Dorado
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Con respecto a las obras por remoción y rehabilitación del Canal Pardo Rubio, actualmente el 
IDIGER se encuentra en proceso de contratación para la consultoría de trabajos a realizar, según 
lo acordado en mesa de trabajo interadministrativa de las entidades distritales. 
 

1.10 “Rehabilitación integral de 9.8 km de redes del alcantarillado sanitario y pluvial 
de las zonas industriales de Franco, Montevideo y Granjas de San Pablo en la 
Localidad de Fontibón”. 

 
No. 

Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-
25500-
01226-
2017 

Construcción 
del interceptor 

de 
alcantarillado 
sanitario Zona 

Franca 

liquidado 100% 

El Interceptor de 
alcantarillado 
sanitario Zona 
Franca se 
encuentra ubicado 
en la localidad de 
Fontibón, en la 
UPZ 77 – Zona 
Franca, 
perteneciente a la 
cuenca del río 
Fucha. 

 
Limita al norte con 

una zona 
industrial, por el 
sur con el cauce 

del río Bogotá y el 
municipio de 

Mosquera; por el 
Oriente con la 

Zona Franca y por 
el occidente con 
la carrera 123 

(Avenida 
Centenario) y el 

municipio de 
Mosquera 

$ 
27.444.311.192 36.721 

 
 
Por otra parte, y con respecto a las redes de alcantarillado del colector Franco y Montevideo, 
atentamente informamos que, la EAAB-ESP ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-
01352-2019, cuyo objeto consistió en: “Ingeniería de detalle para la renovación del sistema de 
alcantarillado Montevideo.” Dicho contrato ya se encuentra terminado y se cuenta con los diseños 
detallados para renovar la red troncal que mitigará los problemas de encharcamientos en la zona; 
actualmente se está recopilado toda la información necesaria para iniciar con la etapa de 
estructuración, formulación y maduración del proyecto para ejecución de las obras, siguiendo los 
lineamientos del proceso pre-contractual y de ejecución contractual de la EAAB-ESP. 
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-33100-
1003-2016 

PSMV y 
rehabilitación 
de los 
sistemas de 
alcantarillado 
pluvial y 
sanitario del 
sector 
industrial de 
Montevideo, 
Franco y 
Granjas de 
Techo en la 
zona 3 de la 
EAAB. 

Terminado 100% 

 
 
 
 
 

Entre Calle 13 y 
Calle 21 y entre 
la Avenida 68 y 
Avenida Boyacá. 

$39.231.502.949 

200.000 
habitantes 
directos e 
indirectos 

de las 
Zonas 

Industriales 
de Franco, 
Montevideo 
y Granjas 
de Techo. 

 
1.11 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial de los barrios el Toche, San José, Retazo y Piamonte en la 
Localidad de Bosa”. 

No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta Costo de la obra Población 

beneficiada 

1-01-35100-
1031-2016 

Construcción y 
renovación de 
redes de 
acueducto, 
alcantarillado 
sanitario y 
alcantarillado 
pluvial en la 
Localidad de 
Bosa – Zona 5 

Liquidado 100% Barrio San José $29.1490158.219 300 habitantes 

Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial 
de los Barrios Los Olivos IV sector y La María, en el área de operación de la EAAB-ESP en Soacha. 
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-35100-
1080-2020 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 
DE DESCOLES DE 
ENTREGA 
PLUVIAL DE LOS 
BARRIOS LOS 
OLIVOS II Y LA 
MARIA AL 
COLECTOR 
SISTEMA 
TIBANICA 
BOMBEO – 
SOACHA ZONA 5 

LIQUIDADO 100% Los Olivos y La 
María $1.668.461.733 14.000 habitantes 

 
1.12 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial de los barrios Los Olivos IV Sector y La María, en el área 
de operación de la EAAB-ESP en Soacha”. 

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-35100-
1080-2020 

Diseño y 
Construcción de 
descoles de 
entrega pluvial de 
los barrios los 
olivos II y la María 
al colector sistema 
Tibanica bombeo 
– Soacha Zona 5 
 

Liquidado 100% Los olivos II, la 
María- Soacha $1.668.461.733 14.000 

habitantes 

1-01-35100-
1059-2016 

Construcción y 
renovación de 
redes de 
acueducto, 
alcantarillado 
sanitario y 
alcantarillado 
pluvial en el 
municipio de 
Soacha – Zona 5 
 

Liquidado 100% Los olivos II, la 
María-Soacha $4.896.936.526 1210 

habitantes 

1-01-35100-
1251-2019 

construcción de 
redes locales de 
acueducto y 
alcantarillado 

Liquidado 100% Los olivos II, la 
María-Soacha $3.262.931.689 860 

habitantes 
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 
sanitario barrios 
Los Olivos IV y la 
María Fase II 
municipio de 
Soacha - zona 5 
 

 
1.13 “Renovación de redes locales de acueducto en el barrio Santa Ana occidental, 

construcción de redes de alcantarillado pluvial del barrio Río Negro y corrección 
de las conexiones erradas del Canal Molinos, Suba, Usaquén y Barrios Unidos”.  

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-31100-
0988-2016 

Renovación de las redes 
locales de acueducto en 
el barrio Santa Ana, 
construcción de redes de 
alcantarillado pluvial 
barrio Rio Negro y 
corrección de las 
conexiones erradas del 
Canal Molinos en el área 
de cobertura de la Zona 1 
de la EAB-ESP. 

Liquidad
o 100 

- Barrio Santa 
Ana Occidental: 
De la Calle 106 a 
la Calle 113 entre 
Carrera 7 a la 9. 
- Barrio Río 
Negro: Calle 91 a 
Calle 99 entre 
Carrera 40 y TV 
41. 
- Áreas de 
drenaje aferentes 
al Canal Molinos. 

11.009’190.3
04 

En el barrio 
Santa Ana: 
5.227 
 
En el barrio 
Río Negro: 
2.717 

 
1.14 “Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San 

Francisco parte alta II, alcantarillado pluvial del barrio Puertas del Sol II y obras 
de optimización de redes de acueducto y rehabilitación redes matrices Las Villas 
Tramo II y III de la calle 134 a 170 con Avenida Las Villas de la Localidad de 
Suba”. 

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-
31100-

1015-2016 

Construcción 
redes de 
alcantarillado 
sanitario y 
pluvial barrio 
San Francisco 
parte Alta II, 
pluvial barrio 
Puerta del Sol II 
y obras de 
optimización de 
las redes de 
acueducto del 
sector hidráulico 
5.  

Liquidado 100 

- Barrio San 
Francisco 
Parte Alta II: 
Calle 146A 
entre TV 79A Y 
KR 81. 
- Barrio Puerta 
del Sol II: 
Desde la Calle 
139 BIS hasta 
la Calle 141 
entre la TV 127 
y la Carrera 
118. 
- Sector 5 
barrios: Villa 

8.571’252.642 

- Barrio San 
Francisco 
Parte Alta II: 
210. 
 
- Barrio 
Puerta 
del Sol ll: 
366. 
 
Sector 
hidráulico 5: 
5.187  
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 
María, 
Tibabuyes, 
Sector 
Gavilanes, 
Bilbao, Santa 
Cecilia, Berlín, 
entre otros y el 
polígono 
definido desde 
la calle 145 y la 
calle 160, 
desde la 
carrera 92 
hasta la AK 
104 o avenida 
Ciudad de 
Cali, de la 
Localidad de 
Suba. 

 
No. 

Contrato Objeto Estado Avance Localización 
exacta 

Costo de la 
obra 

Población 
beneficiada 

1-01-25400-
1040-2016 

Construcción de 
la Línea Matriz 
Denominada 
Avenida las Villas 
Tramo II 

acuerdo para la 
entrega y 
Recibo Final del 
Contrato de 
Obra 

100% 

Carrera 57 entre 
las Calles 134 y 
153 7.131.927.013 211.300 

habitantes 

1-01-25400-
1065-2016 

Construcción de 
la Línea Matriz 
Denominada 
Avenida las Villas 
Tramo III 

Contrato liquidado 100% 

Carrera 57 entre 
las Calles 153 y 
170 3.601.576.355 124.100 

habitantes 

 

1.15 “Rehabilitación de alcantarillado sanitario y construcción de alcantarillado 
pluvial de los barrios Boyacá, El Real y Villas del Dorado en la Localidad de 
Engativá”. 
 

No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-32100-
0906-2016 

REHABILITACIÓN 
DEL 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LOS 

BARRIOS BOYACÁ, 
EL REAL Y VILLAS 

DEL DORADO DE LA 
LOCALIDAD DE 

ENGATIVÁ 

TERMINADO 100% 

POLIGONO DESDE 
LA AV CL 72 HASTA 
LA CL 64F ENTRE 

LAS AV KR 72 Y LA 
KR 77A 

49.553.663.891 
UPZ:030 Boyacá 
Real; 031 Santa 

Cecilia 
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No. 
Contrato Objeto Estado Avance Localización 

exacta 
Costo de la 

obra 
Población 

beneficiada 

1-01-32100-
1597-2022 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LOS 

BARRIOS BOYACÁ Y 
EL REAL FASE II 

INICIO DE 
OBRA 

ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

POLÍGONO DESDE 
LA AV CL 72 HASTA 
LA CL 64F ENTRE 

LAS AV KR 72 Y LA 
KR 77A 

48.649.680.695 
UPZ:030 Boyacá 
Real; 031 Santa 

Cecilia 

 
2. “Aparte de las obras mencionadas en el punto anterior, sírvase informar el listado de 

obras que la EAAB está desarrollando desde el 2016 a la fecha, indicando su 
ubicación, tramos, ubicación, costos, número de contrato, población beneficiada y 
porcentaje de ejecución”.  

 
Adjunto archivo que contiene el listado de los contratos de obra ejecutados por la Empresa desde 
la vigencia 2016, indicando para cada caso el objeto, recursos comprometidos en el periodo 2016 - 
2022 (incluidas vigencias futuras hasta 2026), población beneficiada, porcentaje de avance físico y 
la ubicación de la intervención (coordenadas). 
 

3. “Favor presentar la lista de los municipios a los cuales la EAAB – ESP les suministra 
agua potable, indicando el volumen de suministro durante los últimos 10”. 

 
Se anexa la información solicitada en medio magnético.  
 

4. “Sírvase presentar el plan de obras y el estado de estas dirigidas a ampliar el 
suministro de agua potable a Bogotá y demás municipios a los que se les suministra 
el recurso hídrico”.  

 
Dentro la actualización realizada entre los años 2014 y 2016 al Plan Maestro de Abastecimiento 
para Bogotá y sus municipios vecinos, se contempló un plan de obras dirigidas a la optimización y 
expansión de los sistemas de abastecimiento de la Empresa, los cuales se han venido 
desarrollando paulatinamente y de acuerdo con las necesidades de cada uno de los sistemas de 
abastecimiento. A continuación, se relacionan los proyectos de optimización del sistema de 
abastecimiento actual, asociados a mejorar la confiabilidad de la capacidad de tratamiento y a 
aumentar el suministro confiable y el estado de los proyectos adelantados: 
 

• Optimización de la planta Wiesner con ampliación de las unidades de filtración. 
 
Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre 
de 2017 se suscribieron los contratos de obra No. 1-01-25300-1140-2017 e interventoría No. 1-15-
25300-1175-2017, para la ejecución del proyecto: "Ampliación planta Wiesner construcción, 
suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de 
filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", no obstante, 
debido al incumplimiento por parte del contratista se adelantó el proceso de incumplimiento al 
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Consorcio EPIC PTFW. Frente a lo expuesto, la Empresa declaró el incumplimiento y la caducidad 
del contrato mediante las resoluciones 834 del 15 de septiembre de 2021, confirmada por la 
resolución 890 del 30 de septiembre de 2021. 
 
Ahora bien, con el fin de garantizar el proceso de optimización de la planta, la Empresa, mediante 
invitación pública ICSM-1068-2022, adelantó el proceso de contratación de la "Culminación de la 
construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las 
unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", 
proceso que se declaró desierto. 
 
No obstante, el veinte (20) de septiembre de 2022, se publicó el nuevo proceso ICSM-1280-2022, 
el cual fue adjudicado a la firma CONSORCIO PTAR WIESNER integrado por POWERCHINA 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y SINOHYDRO BUREAU & CO LTD 
SUCURSAL COLOMBIA, para la ejecución de las actividades en un plazo de diecisiete (17) meses 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato No. 1-01-25300-
1584-2022, cuya interventoría se efectuará mediante el contrato 1-15-25300-1610-2022 con el 
CONSORCIO INT WIESNER. 

 
• Optimización del Sistema de captaciones Río Blanco.  

 
Mediante invitación publica ICSM-1555-2020 se adelantó el proceso de selección y contratación 
de las obras de Rio Blanco Fase II. El 30 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de obra 
No. 1-01-25300-1521-2021, entre la EAAB-ESP y el CONSORCIO RENOVACIÓN RIO BLANCO, 
el cual tiene por objeto “Construcción de la Segunda Fase de Renovación y Optimización del 
Subsistema Rio Blanco y sus obras anexas en el Sistema Norte de Abastecimiento”, el cual inicio 
el 05 de julio de 2022, y a la fecha registra un avance de 38.43%. Adicionalmente, como parte del 
proceso mediante invitación pública ICSM-1565-2020, se realizó el proceso de contratación de la 
interventoría del proyecto mediante el contrato 1-15-25300-1533-2021, suscrito el día 31 de 
diciembre de 2021. 
 

• Optimización de la planta Tibitoc. 
 
El objetivo principal de este proyecto es aumentar la capacidad, confiabilidad y tratabilidad de la 
planta respecto a la degradación de la calidad del agua cruda. 
 
La Empresa adelantó los diseños básicos para la optimización de la planta. Las obras implican 
adecuaciones de las actuales instalaciones, pero no incluye el cambio de equipos eléctricos y 
mecánicos. 
 
Las obras de optimización de la PTAP Tibitoc se adelantan en el marco de la invitación pública 
ICSM-1133-2019, mediante la cual se suscribió el contrato No. 1-1-25300-1455-2019 con el 
Consorcio PTAP Tibitoc 20. A partir del 17 de febrero de 2021 se iniciaron las actividades 
contractuales, y se tiene estimada como fecha de terminación el 16 de octubre de 2023. A la fecha 
se encuentra en operación del Tren de Tratamiento No. 7, se tiene previsto la entrega y puesta en 
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operación del tren No. 6 el próximo 27 de marzo y el tren 5 para el mes de abril de 2023. 
Adicionalmente, se iniciaron trabajos en el tren No. 4. El avance físico del proyecto es del 67%. 
 

• Recirculación del agua de consumo interno en las plantas. 
 
Como parte de su estrategia de Modernización Sostenible, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha puesto en marcha la operación de un sistema de recirculación 
de aguas residuales de uso industrial en las plantas El Dorado y Tibitoc, que permite aprovechar 
las aguas industriales. Es pertinente indicar que en la planta Francisco Wiesner se cuenta con esta 
recirculación a través de las piscinas de lodos y el embalse de San Rafael. 

 

En la planta El Dorado, mediante el Contrato 1-01-25300-1135-2017 “Ejecutar bajo su total 
responsabilidad y expertiz profesional la actualización de diseños y la construcción, suministros, 
montajes de los equipos y puesta en marcha del manejo de los vertimientos de la planta el dorado 
y obras complementarias”, el cual se ejecutó en su totalidad, se implementaron sistemas para el 
tratamiento de las aguas industriales provenientes de los procesos de potabilización y de las 
descargas a las tuberías sanitarias del edificio administrativo. Aprovechando el cambio tecnológico 
y la optimización del tratamiento de lodos y con la instalación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, se implementaron unos sistemas de bombeo que permiten devolver el agua 
tratada con este tratamiento al proceso de potabilización y otro bombeo para devolver al inicio de 
tratamiento del lodo el agua residual no apta para el proceso de potabilización que se produce en 
los tornillos o lavados de los equipos. 
 
En la planta Tibitoc, dentro del Contrato de Obra 1-01-25300-1455-2019 “Construcción de las 
Obras, Suministro y Montaje de Equipos y Puesta en Marcha para la Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Tibitoc y Obras Complementarias”, que se encuentra en ejecución, 
se contemplan, además, la separación de las redes de aguas lluvias y de las aguas residuales 
domésticas procedentes de los baños, cafetería, casino y 10 viviendas, conducir las aguas lluvias 
hacia el canal del Bajo Teusacá, para ser transportadas hacia la Dársena. Las aguas residuales 
(junto con el caudal de infiltración) se conducirán hacia una PTAR dentro del mismo predio de 
Tibitoc, en la cual se implementarán los siguientes sistemas: Desarenador, Trampa de Grasas, 
Tanque Imhoff, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente. El efluente de la PTAR será conducido hacia 
la laguna de lodos y se ha estimado un caudal de 0.76 l/s. 
 
Optimización de las conducciones del Sistema Sur 

La optimización de estas conducciones se viene desarrollando mediante el contrato de obra No 1-
01-25300-01156-2017, cuyo objeto es "Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz 
profesional: los ajustes, actualización y complementación de diseños y la construcción, suministros, 
montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de la interconexión y rehabilitación 
de las líneas regadera – dorado y regadera – laguna y obras complementarias",  
 
Se tiene previsto finalizar las obras en el primer semestre de la vigencia 2023, lo cual contempla la 
culminación de las obras de interconexión de las líneas de conducción Regadera Dorado y 
Regadera Laguna, permitiendo recuperan caudales de aproximadamente 200 lps, una vez su 
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puesta en operación, el cambio de los 42 metros de tubería de 34”, y la terminación de las cajas 
de concreto y el cambio de válvulas y accesorios. 

 
• Nueva línea Regadera – Dorado – Vitelma. 

 

Mediante Contrato de Consultoría No. 1-02-25300-1371-2019 suscrito el veinticuatro (24) de 
diciembre de 2019 con el CONSORCIO DISEÑOS REGADERA 2019, se ejecutaron los estudios 
y diseños de la renovación de la línea Regadera – Dorado y Regadera – Vitelma, fase que terminó 
el diez (10) de mayo de 2021. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de legalización de 
servidumbres y adquisición predial. 
 

5. “Sírvase presentar el promedio del caudal confiable de agua y de demanda para 
Bogotá en los últimos 5 años”.  

 
El caudal de suministro confiable continúo definido en el plan maestro de abastecimiento para el 
sistema de abastecimiento fue establecido en 16,89 m3/s. La oferta de abastecimiento se verá 
incrementada con la entrada en operación de los proyectos de optimización descritos en el punto 
No. 4. 
 
A continuación, se relaciona la demanda de agua de los últimos cinco (5) años. 
 

Tabla Demanda últimos 5 años 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio 

Demanda 
(m3/ seg) 16,02 16,48 16,53 16,94  17,10  16.61 

Fuente: Información de la EAB-ESP  
 

6. “Sírvase informar cuál es el estado de cumplimiento de las metas definidas para 
vertimientos que están contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)”.  

 
El estado de cumplimiento de la eliminación de los 215 puntos comprometidos en la Resolución 
03428 de 2017 modificada por la Resolución 05479 de 2021 es de 79%, que corresponde a la 
eliminación de 170 puntos de vertimientos con la ejecución de 47 obras 
 

7. “Favor informar cuales han sido las sanciones impuestas por parte de las 
autoridades ambientales, tanto del orden distrital (Secretaría Distrital de Ambiente) 
como regional (CAR), por incumplimiento de las metas definidas para vertimientos 
que están contenidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).  

 
Realizada la verificación correspondiente al interior de la Oficina de Representación Judicial de la 
Empresa, nos permitimos informar que a la fecha no hemos sido notificados de sanción alguna por 
incumplimiento de las metas definidas para vertimientos que están contenidas en el Plan de 
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Saneamiento y Manejo de vertimientos.  No obstante, a la fecha se conoce de un proceso iniciado 
por la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante Auto No 02770 y el Auto SDA100 de 2017 por el 
cual se fórmula pliego de cargos dentro del Expediente SDA- 08 - 2013 -1987. 
 

8. “Sírvase informar a cuántos barrios legalizados durante el periodo de gobierno 
anterior y el actual se les dotó con los servicios de agua y alcantarillado, indicando 
el costo total de las obras y la población beneficiada, discriminado por localidades. 
Indicar también cual es la proyección de la EAAB para dotar a otros barrios de los 
servicios mencionados durante los próximos años”.  

 
Adjunto envío la información de los proyectos que construyen la infraestructura para la dotación de 
redes de Acueducto y Alcantarillado a barrios legalizados, que cuentan con compromisos 
presupuestales desde la vigencia 2016 hasta la vigencia 2022, y con programación 2023 en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones 2023 (POAI -2023) de la Empresa. Al respecto es importante precisar 
lo siguiente: 
  

• Los valores están expresados en precios constantes 2023 
• La fecha de corte es 28-02-2023 

9. “Favor presentar un inventario de las obras suspendidas, indicando su valor, el tipo 
de contratación, el motivo de la suspensión, cuántas de las obras suspendidas se 
encuentran en litigio jurídico”. 
 

Se adjunta inventario de las obras suspendidas, según lo requerido. 
 

10. “En relación con las obras suspendidas, sírvase indicar que va a pasar con estas 
obras; favor indicar si se han licitado nuevos procesos. En el caso de las obras que 
fueron licitadas nuevamente, favor presentar el costo inicial de la obra y el costo de 
la licitación del nuevo proceso”. 
 

Se anexa relación de las obras suspendidas, con la información correspondiente a lo requerido. 
 

11. “Sírvase indicar cuantos recursos se ha invertido en los humedales y cuáles son los 
humedales en los que se han invertido dichos recursos”  

 
En el marco del Macroproyecto 081 - Corredores Ambientales, y en función a la recuperación 
integral y sostenible de las zonas de ronda que se encuentran en desuso, mediante una inclusión 
social y participativa que genere la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, se 
han invertido un total de $136.485.669.815 COP; y se intervinieron los humedales Córdoba, Juan 
Amarillo - Tibabuyes y Humedal Jaboque. 
 
A continuación, se relacionan los contratos por medio de los cuales la Empresa ha venido 
realizando el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 
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TIPO NÚMERO OBJETO VALOR 
EJECUTADO TIEMPO PERIODO  

Contrato 
Interadministrativo 

9-07-24300-
0450-2017 

Aunar esfuerzos técnicos, 
operativos, administrativos y 

financieros entre la EAAB y Aguas 
de Bogotá, para realizar el 

mantenimiento integral de los 
PEDH, sus cuencas aferentes y 

estructuras asociadas que 
permitan su protección y 

recuperación, la mitigación del 
riesgo, el desarrollo. 

$ 9.258.000.000     

Contrato 
Interadministrativo 

9-99-24300-
0714-2019 

Realizar el mantenimiento integral 
de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que 

permitan su protección, 
recuperación y conservación de las 

condiciones ecosistémicas y la 
mitigación de los riesgos de 
inundación, como medida de 

prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital. 

$ 10.292.046.019 14 meses, 8 días  
17 de mayo de 
2019 al 24 de 
julio de 2020 

Contrato 
Interadministrativo 

9-99-24300-
0776-2020 

Realizar el mantenimiento integral 
de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que 

permitan su protección, 
recuperación y conservación de las 

condiciones ecosistémicas y la 
mitigación de los riesgos de 
inundación, como medida de 

prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital. 

$ 6.021.556.463 6 meses, 22 días  
02 se septiembre 
del 2020 al 24 de 
marzo de 2021 

Contrato 
Interadministrativo 

9-99-24300-
0867-2021 

Realizar el mantenimiento integral 
de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que 

permitan su protección, 
recuperación y conservación de las 

condiciones ecosistémicas y la 
mitigación de los riesgos de 
inundación, como medida de 

prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital. 

$ 10.990.723.815 13 meses  
25 de mayo de 
2021 al 24 de 
junio de 2022 

Contrato 
Interadministrativo 

9-99-24300-
1252-2022 

Realizar el mantenimiento integral 
de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que 

permitan su protección, 
recuperación y conservación de las 

condiciones ecosistémicas y la 
mitigación de los riesgos de 
inundación, como medida de 

prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital. 

$ 6.481.657.831 6 meses  
23 de septiembre 
de 2022 al 22 de 
marzo de 2023 

 
Se relacionan a continuación, los humedales en los que se han invertido dichos recursos: 
 
• Humedal 
• El Burro 
• De Techo 
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• La Vaca 
• El Tunjo 
• Tibanica 
• Humedal 
• Torca- Guaymaral 
• La Conejera 
• Tibabuyes-Juan Amarillo. 
• Jaboque 
• Córdoba 
• Santa María del Lago 
• Salitre 
• La Isla 
• Meandro del Say 
• Capellanía 
 

12. “Favor informar cuales obras se han realizado en los humedales, indicando su valor 
y el estado de las obras”. 

 
A continuación, se incluye información relacionada con los contratos de obra con los que se 
intervienen los Humedales, en el marco del Macroproyecto Corredores Ambientales: 
 
 

 CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL ESTADO 

1-01-25100-1455-2018 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) 

$ 15,092,659,498 En presunto 
Incumplimiento 

H
U

M
ED

A
L 

JA
B

O
Q

U
E 

1-01-25100-1408-2018 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., 
GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) 

$ 11,740,386,620 Terminado 
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 CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL ESTADO 

1-01-25100-1220-2022 

"REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA 
OBRA Y 
LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, 
PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL 
HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL 
ÁREA AFECTADA." 

$ 14,455,920,444 En ejecución 

1-01-25100-0648-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN 
FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL 
BORDE SUR-ORIENTAL (CIUDADELA 
COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ) Y EL SECTOR DE SANTA 
CECILIA - LISBOA (LOCALIDAD DE 
SUBA), EN EL LÍMITE LEGAL DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO – FASE 1 

$ 20.102.553.214 En presunto 
Incumplimiento 

1-01-25100-1461-2018 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL 
EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO 
BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y 
GRUPO DOS (2). GRUPO 1 

$ 20.975.821.818 Terminado 

1-01-25100-1458-2018 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL 
EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO 
BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y 
GRUPO DOS (2) GRUPO 2 

$ 21.419.192.358 Terminado 

H
U

M
ED

A
L 

JU
A

N
 A

M
A

R
IL

LO
 

1-01-25100-1203-2022 

"REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA 
OBRA 
Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, DEL 
PROYECTO: CONEXIÓN ENTRE LA 
ALAMEDA DEL BORDE SUR - 
ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL 
SECTOR SANTA CECILIA DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO, 
INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA." 

$ 11,887,106,303 En ejecución 

H
U

M
ED

AL
 

C
O

R
D

O
BA

 

1-01-25100-1435-2019 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
AMBIENTAL DEL HUMEDAL 
CORDOBA, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 

$ 7,863,465,686 Terminado 
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 CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL ESTADO 

1-01-25100-1436-2019 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
AMBIENTAL DEL HUMEDAL 
CORDOBA, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 

$ 7,173,083,696 En presunto 
Incumplimiento 

1-01-25100-1601-2022 
CULMINACIÓN DE LA OBRA 
CORREDOR AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL CÓRDOBA 

$ 5,775,480,178 Suscrito Legalizado 

 
13. “Sírvase indicar cuáles son los humedales que hacen parte de la convención 

Ramsar”. 
 
Esta información es competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, sin embargo, 
relacionamos el siguiente enlace de la página web de la SDA en donde se tiene acceso a la 
información solicitada. 
 
https://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-de-manejo-ambiental-pma-sitio-ramsar-complejo-de-
humedales-urbanos-del-distrito-capital-de-bogota. 
 
Cordialmente, 
   
 
 
 
 
 CRISTINA ARANGO OLAYA  
 Gerente General 
 
 
Anexo:   Los anunciados, disponibles mediante el siguiente enlace,  
  https://drive.google.com/drive/folders/1i3GS1jN2heaRPqbOtJmNqx00Fibqc5-x?usp=share_link 
 
 
Revisó/Aprobó:  María Lucía Flórez Jiménez, Gerente Corporativa de Planeamiento y Control 
 
 

Fabián Santa López, Gerente Corporativo Servicio al Cliente. 
 
 
Octavio Reyes Ávila, Gerente Corporativo Ambiental 
 
 
Diego Germán Montero Osorio, Gerente Corporativo Sistema Maestro 
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