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Bogota, 27 de marzo de 2023

Comision Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Publico

CONCEJO DE BOGOTA

Calle 36 No. 28 A — 41
comision_tercera@concejobogota.gov.co
Bogota, D.C.

Respetado doctor Romero,

Asunto:

respuesta oficio No.
radicado EAAB-ESP No.

2023EE5570 con

E-2023-028882 sobre
Proposicion No. 231/23 “Modernizacién de redes de
acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”.

En atencion al oficio del asunto, mediante el cual nos remite el cuestionario de la Proposicion
No. 231 sobre “Modernizacion de redes de acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”,
el cual fue presentado por la Bancada Partido Liberal Colombiano y aprobado en la Sesién de la
Comision Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Publico el pasado 21 de marzo de 2023,
respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados.

1. “Sirvase informar cual es el estado y avance de cada una de las obras que se
relacionan a continuacion, indicando su localizacion exacta, el costo de obra, avance
de la misma y la poblacién beneficiada por la misma:

1.1 “Construccidén y renovacion de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial del barrio El Retazo, de la localidad de Bosa”

No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacién Costodela Poblec_lon
exacta obra beneficiada
Construccion
red
alcantarillado
1-01-35300- pluvial, o o BOSA $ .
1462-2013 renovacion Liquidado 100% 2.962.205.806 | 460 habitantes
redes
acueducto y
alcantarillado
(@) Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, B |
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
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. Localizaciéon Costo de la Poblaciéon
No. Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
sanitario del
barrio EI
Retazo Fase |

1.2 “Mantenimiento de los tineles de Chingaza”.

No. Objeto Estado | Avance Localizacion Costo de la obra Poblgc_lon
Contrato exacta beneficiada
CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS Todos los
1-01- REVES‘?I%/IIENTO Paramo d usu?)rioi on
L o aramo de Se abastecen
092856%(2)8-16 DE LOS TUNES Liquidado 100% Chingaza $88.967.750.200 del sistema de
DEL SISTEMA acueducto de
CHINGAZA Y SUS Bogota.
OBRAS ANEXAS
INTERVENTORIA
TECNICA,
AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y Todos los
LEGAL DURANTE usuarios que
215-;56 LA Liquidado |  100% Paramo de $11.655.814.149 se abastecen
09752019 | CONSTRUCCION lqul o Chingaza 090814 del sistema de
DE LA OBRAS DE acueducto de
REVESTIMIENTO Bogota.
DE LOS TUNES
DEL SISTEMA
CHINGAZA Y SUS
OBRAS ANEXAS

1.3 “Construccion de senderos para preservar la estructura ecolégica de la ciudad”.

En el marco del Macroproyecto 081, la EAAB - ESP incorpora los proyectos de inversion que
requiera adelantar la Empresa, relacionados con el circuito ambiental, recuperacion de las zonas
de ronda para generar su uso sostenible y adecuado, logrando una integracién y conectividad con
el ambito urbano de la ciudad. Las intervenciones que se prevén para cada uno de los corredores
primordialmente se basan en la preservacion ambiental, la restauracién ecolégica y el uso
sostenible del sistema hidrico.

Estas acciones se orientaran hacia la proteccién de los cuerpos de agua, consiguiendo que sean
aprovechados y disfrutados por los habitantes de los sectores cercanos; como primer impacto se
generara el uso sostenible de estas zonas ya que ha tenido resultados positivos para mejorar la
calidad de vida de la ciudadania. Se generara la recreacion pasiva en las zonas de mayor
preservacion.

Las inversiones asociadas al Macroproyecto incluyen: (i) La arborizacion urbana, proteccion de
avifauna, ciclo rutas, alamedas y recreacion pasiva; en la zona de ronda hidraulica se articulara
con la estructura ecolégica principal, en los humedales que seran intervenidos se preservara y
restaurara la flora y fauna nativos, generando educacion ambiental, en orden a que los habitantes

(@) Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321,
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
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también aprendan a cuidar de ellos. (ii) Se construiran senderos ecoldgicos, peatonales y para
bicicletas, ademas de infraestructura asociada a los usos permitidos, donde se localizaran centros
de recepcion, educacion e informacion ambiental para los visitantes de los parques. (iii) Actividades
de estudios, adquisicion o saneamiento predial (terrenos, reasentamientos y servidumbres); (iv)
Estudios, disefios o consultorias que se desarrollen para la construccion de los corredores
ambientales. (v) La construccion e interventoria; (vi) Los compromisos legales derivados de las
actividades propias de este proyecto.

A continuacién, se incluye informacion relacionada con los contratos a través de los cuales se
ejecuta el Macroproyecto Corredores Ambientales:

No. . Localizacion Costo de la Poblacion
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
CONSTRUCCION  DEL
CORREDOR Localidad
AMBIENTAL DEL cd . .
1-01- HUMEDAL  JABOQUE Engativa, Barrios 400 mil
25100- o San lorenzo, La personas de
1455- Egeé_ﬁ,& IgIlCJDAC?RUgg InCEr:fSl‘i‘nr:}Znto 21.08% Faena, Villa $15.092.659.498 | la localidad
2018 UNO (1) Y GRUPO DOS P teresita y San de Engativa
2) José obrero.
CONSTRUCCION  DEL
CORREDOR
AMBIENTAL DEL . .
1-01- HUMEDAL  JABOQUE En Igl(t)i?g“?Baadrrios efs%on;ns"de
25100- | EN LA CIUDAD DE Terminad 99.00% Ug_ I Vile o $11.740.386.620 ‘? oealidad
1408- | BOGOTA D.C., GRUPO erminado nir =, 'das e d"" ‘éca' ad
2018 UNO (1) Y GRUPO DOS granada. e Engativa
)
CONSTRUCCION DE LA
CONEXION FUNCIONAL
ENTRE LA ALAMEDA
DEL BORDE SUR-
ORIENTAL (CIUDADELA Localidad Suba
1-01- COLSUBSIDIO EN LA Barrio Lisboa y. 800 mil
P Eﬁgﬁ'}'l'\)/g[)) v o Presunto 77.00% Localidad $20.102.553.214 | Personas de
2018 | SECTOR DE SANTA | 'neumplimiento Engatr';f Bi”"’ localidades
CECILIA - LISBOA cortjo &
(LOCALIDAD DE SUBA),
EN EL LIMITE LEGAL
DEL HUMEDAL JUAN
AMARILLO — FASE 1
CONSTRUCCION DE
1-01- | PARAUE LINEAL ER EC Localidad Suba, 303 mil
25100- | AMARILLO ~ BORDE |  Terminado 95,00% | .. Bamos | g5 975801818 | Personasde
1461- NORTE. GRUPO UNO Tibabuyes, Japon la localidad
2018 (1) Y éRUPO DOS (2). y el Rincén de Suba
GRUPO 1
CONSTRUCCION  DE .
215-10(;(-)- PARQUE LINEAL EN EL Localidad suba pefs%sn?s"de
HUMEDAL JUAN Terminado 92.16% . W99, $21.419.192.358 :
1458- AMARILLO BORDE Barrios corinto la localidad
2018 | NORTE, GRUPO UNO de Suba
(@) Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, B |
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
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No. . Localizacion Costo de la Poblaciéon
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
(1) Y GRUPO DOS (2)
GRUPO 2
CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS DEL
CORREDOR .

o | AMBIENTAL DEL RIO _ '}?Jf}?ﬂgﬁ)d 959 mil
1417- TUNJUELO - Terminado 100% Localidad CiL’Jdad $17.576.792.305 personas de
2018 CHIGUAZA, GRUPO Bolivar la localidad

UNO (1), GRUPO DOS

(2), GRUPO TRES (3) Y

GRUPO CUATRO (4)

CONSTRUCCION DE

LAS OBRAS DEL

CORREDOR .

o | AMBIENTAL DEL RIO Localicad San 959 mil
1428- TUNJUELO - Prest_m’_[o 67.18% $12.514.032.508 personas de
2018 CHIGUAZA, GRUPO Incumplimiento la localidad

UNO (1), GRUPO DOS

(2), GRUPO TRES (3) Y

GRUPO CUATRO (4)

CONSTRUCCION DE

LAS OBRAS DEL

CORREDOR .

2151030- AMBIENTAL DEL RIO Localidad Rafael p?e::oi:;ls

1448- TUNJUELO - Terminado 100% Uribe Uribe $173012.611.225 seql
CHIGUAZA,  GRUPO gun
2018 UNO (1), GRUPO DOS localidad
(2), GRUPO TRES (3) Y
GRUPO CUATRO (4)
CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS DEL
CORREDOR .

25100- | AMBIENTAL DEL RIO . Localidad Ciudad pggor:;ls
1466- TUNJUELO - Liquidado 100% Bolivar $15.187.079.515 segun
2018 CHIGUAZA, GRUPO localidad

UNO (1), GRUPO DOS
(2), GRUPO TRES (3) Y
GRUPO CUATRO (4)
CONSTRUCCION DEL
101- | SORREDOR DEL Entre Calle 127 y 776 mil
215413050' HUMEDAL CORDOBA, Terminado 100% 116y entre $7.863.465.686 personas
- EN LA CIUDAD DE carrera 50 y Av. segun
2019 BOGOTAD.C., GRUPO 1 suba localidad
Y GRUPO 2
CONSTRUCCION DEL
1-01- CORREDOR Calle 116 entre

25100- AMBIENTAL DEL subay AV. 290 mil
1436- HUMEDAL CORDOBA, PreSl:,lnFO 13.22% Boyaca $7.173.083.696 personas
2019 EN LA CIUDAD DE Incumplimiento

BOGOTAD.C., GRUPO 1
Y GRUPO 2
CONSTRUCCION DEL 167 mil

25100 2352&22? RIO Localidad d habitantes de
1300. | ARZOBISPO, CIUDAD Terminado 100% Toecjs'agui”oe $5.123.581.520 | la Ioc(:jalidad
2019 DE BOGOTA D.C, T e

AMBITOS 1,2 Y 3 eusaquillo
@ Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, B |
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogota D.C. - Colombia aLcaLoi umon BOGOT,\
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No. . Localizacion Costo de la Poblaciéon
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
"REVISION,
ACTUALIZACION,
AJUSTES Y
COMPLEMENTACION
DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS
QUE DIERON ORIGEN
LA  CONSTRUCCION,
ASi COMO EL
DIAGNOSTICO DE LA
OBRA Localidad Suba,
Y LA CULMINACION DE Fase | Barrio Lisboa y
LA OBRA, DEL En ejecucion 80% Localidad $11.887.106.303
PROYECTO: CONEXION ° Engativa Barrio
ENTRE LA ALAMEDA cortijo en
DEL BORDE SUR -
ORIENTAL DEL
HUMEDAL CON EL
SECTOR SANTA
CECILIA DEL HUMEDAL
JUAN AMARILLO,
INCLUYENDO
LA RESTAURACION
ECOLOGICA DEL AREA
AFECTADA."
"REVISION,
ACTUALIZACION,
AJUSTES Y
COMPLEMENTACION
DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS
QUE DIERON ORIGEN
LA  CONSTRUCCION, Localidad
1-01- ASIi ~ COMO EL Engativa, Barrios 400 mil
25100- DIAGNOSTICO DE LA . . Fase 1 San lorenzo, La personas de
1220- | OBRA y | Enejecucion 20% Faena, Vila | 014:455.920444 | %0 lidad
2022 LA CULMINACION DE teresita y San de Engativa
LA OBRA, PROYECTO: José obrero.
CORREDOR
AMBIENTAL HUMEDAL
JABOQUE,
INCLUYENDO LA
RESTAURACION
ECOLOGICA DEL AREA
AFECTADA."

1-01- CULMINACION DE LA Calle 116 entre
25100- OBRA CORREDOR Suscrito 0% suba y Av.
1601- AMBIENTAL DEL Leaalizado

2022 HUMEDAL CORDOBA 9

1-01-
25100-
1203-
2022

800 mil
personas de
las dos
localidades

bay A $5.775.480.178 290 mil
oyaca personas

1.4 “Cual es el estado de las obras en la zona aledana al Parque El Virrey donde se
renovaran de manera integral las antiguas redes de acueducto y de
alcantarillado combinado (pluvial y sanitario) del barrio Chico”.

(@) Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321, i) B | ,

icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co N, 4
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Poblacion
beneficiada

Costo de la
obra

Localizacion

Avance
exacta

No. Contrato Objeto Estado

AK 7 a AK 45 entre
CL 88 a AC 100.

Renovaciéon o
rehabilitaciéon
de las redes
locales de
acueducto y
alcantarillado
sanitario y
pluvial del
Barrio

Chico fase 1,
en el area de
cobertura de la
zona 1 de la
EAAB-ESP

60.543°.752.34
1

1-01-31100- _—
0970-2016 Liquidado 100 92.879

1.5 “Construccion de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial para los barrios Cerros Orientales y conexos, de la
localidad de San Cristébal”.

No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacién Costo dela Pobl:f\c_ién
exacta obra beneficiada
CONSTRUCCION
DE LAS REDES
LOCALES DE Localidad de San
ACUEDUCTO, Cristébal (Barrios:
ALCANTARILLADO San Cristébal, LA
SANITARIO Y Cecilia, Laureles,
PLUVIAL DE LOS Gran Colombia,
BARRIOS Montecarlo
;5%11'_32%71060' CERROS Liquidado 100% Incluyendo  sector | $41.700.218.273 ﬁﬁﬁt’ﬁws
ORIENTALES Y Manila)
CONEXOS, DE LA
LOCALIDAD DE
SAN CRISTOBAL
FASE |, DE LA
ZONA 4 DEL
ACUEDUCTO DE
BOGOTA.

1.6 “Rehabilitacion del interceptor Abraham Lincoln y construccion del emisario
final de aguas lluvias del barrio Tunjuelito”

No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacion Costo de la obra PObI?c.'on
exacta beneficiada
REHABILITACION
DEL INTERCEPTOR
ABRAHAM Localidad de
LINCOLN Y Tunjuelito  (Calle
CONSTRUCCION 59  sur entre
35%2?2%11%0_ DEL  EMISARIO | Liquidado | 100% Carreras 16 B - | $13.549.956.824 i;’g;.;gn ies
FINAL DE AGUAS Estacion Bombeo
LLUVIAS DEL San Benito )
BARRIO
TUNJUELITO, DE
LA ZONA 4 DEL
@ Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321, B |
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
- Bogota D.C. - Colombia i s BOGOT,\
150 9001 DE BOGOTA DC.
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No. Contrato

Objeto

Estado

Avance

Localizaciéon
exacta

Costo de la obra

Poblacion
beneficiada

ACUEDUCTO  DE
BOGOTA.

1.7

“Optimizacion de las estaciones reguladoras de presiéon y renovacién de las
redes de acueducto y obras anexas para disminuir dafios y mejorar tuberias, de
las localidades de Ciudad Bolivar, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y San

Cristobal”.
No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacion Costo de la obra Pobl:-fc!'on
exacta beneficiada
OPTIMIZACION  DE
LAS ESTACIONES
REGULADORAS DE
PRESION Y
RENOVACION DE
LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y
OBRAS ANEXAS Localidades
PARA MEJORAR EL Rafael Uribe
1-01-34100- DESEMPENO DE LA oo o Uribe, San 1.852.743
10352016 | INFRAESTRUCTURA, | Lfauidado 100% Cristobal, $17.199.178.414 | pobitantes
EN LQS DISTRITOS Tunjuelito, Usme,
HIDRAULICOS EN EL Ciudad Bolivar
AREA DE
INFLUENCIA DE LA
GERENCIA DE LA
ZONA 4 DEL
ACUEDUCTO DE
BOGOTAD.C.
1.8 “Rehabilitacion sistema matriz Vitelma - Piedra Herrada — La Fiscala y la
Rehabilitacién estructuras plantas Laguna y El Dorado, de la Localidad de
Usme”.
No. . Localizacién Costo de la Poblacion
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
Barrios Fiscala
Estabilizacién Alta, El Nevado,
geotécnica y Porvenir,
1-01- construccion de Arrayanes V, 43.000
25400- variantes del Liquidado 100% Palermo Sur, La $16.760.095.159 habitantes
0904-2016 | Sistema Vitelma - Paz, Danubio Il, La
La Fiscala- Piedra Fiscala Norte y La
Herrara Fiscala de la
localidad de Usme.
No. . Localizacién Costo de la Poblacion
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
1-01- "REHABILITACION
25300- ESTRUCTURAL DE - o Estructuras de 350.000
01005- LOS CONCRETOS liquidado 100% concreto de las $7.112.487.087 personas
2016 DE LAS PLANTAS plantas El Dorado
(@) Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, B |
icontec PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogota D.C. - Colombia ALGALDIA MAYOR BOGOT,\
DE BOGOTA DC.
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No. Objeto Estado Avance Localizacion Costo de la Poblacion
Contrato exacta obra beneficiada
DORADO Y y la Laguna de la
LAGUNA" localidad 5 de
Usme
INTERVENTORIA
TECNICA, Estructuras de
AMBIENTAL, concreto de las
ADMINISTRATIVA, plantas El Dorado
2.15- FINANCIERA'Y y la Laguna de la
25300- LEGAL DURANTE Termina_c!o no localidad 5 de 350.000
00802- LA ] requirié 100% Usme $634.525.620 pers'onas
2016 REHABILITACION liquidacion
ESTRUCTURAL DE
LOS CONCRETOS
DE LAS PLANTAS
DORADOY
LAGUNA

1.9 “Optimizacioén de los sectores hidrdulicos y mejora de los puntos criticos de la
red de acueducto de estas localidades y el disefio de obras de estabilizacién por
remocion y rehabilitacion del canal Pardo Rubio y la reparacion de redes locales
de acueducto y alcantarillado en puntos criticos de las localidades de Engativa,
Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo”.

©

ESTADO DE LA COSTODELA | AVANCELA
3 LOCAL B B BENEFICIAD)
PROYECTO OBRAS OCALIZACION EXACTA OBRA OBRA POBLACION BENEFICIADA
OBRAS PARA LA RENOVACION DE
REDES LOCALES PLUVIALES Y EECUCION CLEACYLACLEGENTRELAKREOYKR7O |0 o oo o | o UPZ: 026 LAS FERIAS (121.881
SANITARIAS DE LOS BARRIOS LA (AVENIDA DE LA CONSTITUCION)-FASEI | =022 % Hbitantes)
ESTRADA Y LA ESTRADITA
PICCE JUAN AMARILLO UGAS AV CL 80 ALHUMEDAL JUAN AMARILLO UPZ: 029 El minuto de Dios; 030
EJECUCION " 0.258.617.200 |  94,54% Boyaca Real; 072 Bolivia,
ENTRE AV. BOYACA Y RIO BOGOTA ENTRE KR 72B Y KR 119 (Canal Cortijo) :
(438.599 habitantes)
DESDE EL CANAL RiO NUEVO HASTA LA AV UPZ: 022 Doce de Octubre; 026
PICCE - CUENCA SALITRE FASE Il - - Las Ferias; 103 Parque Salitre;
EJECUCION | CARRERA 68 ENTREAV CL53HASTALACL78 | 7.711.000.877 |  92,59%
BRAZO SALITRE BIS 106 La Esmeralda (149.947
Habitantes)
UPZ: 022 Doce de Octubre; 026
Las Ferias; 104 Parque Simén
PICCE SALITRE UGAS ENTRE AV. DEcUion | CARRERATZHASTALATV Z4ENTRELACLS? | o oo o | 28 808 2 P S e
BOYACA Y CALLE 49 ALACLS3 LT L% var ! co;
Puente Aranda (219.527
Habitantes)
OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LOS
SECTORES 4-14-33-10-18-19-16 Y
PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE
ACUEDUCTO DE LAZONA 2DISENO| ) 01 AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 35610.088.417 | 100,005 | |ocelidades Engativa, Barrios
DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION T (ke Unidos, Tesuaquillo, Chapinero
POR REMOCION EN MASA Y
REHABILITACION DEL CANAL
LIMITANTE NORTE - PARDO RUBIO
ENTRE ELRIO BOGOTA Y LA CARRERA 72 (AV.
OBRAS DE OPTIMIZACION DE BOYACA), ALSUR POR LA AV. CALLE 24Y UPZ: 112 Granias de Techos 116
REDES DE ACUEDUCTO SECTOR EJECUCION | CALLE 26 (AV. ELDORADO) Y ALNORTE CON | 9.670.949.740 |  100,00% : AI’amos ’
HIDRAULICO 4 FASE Il ELLAGO LOS LAGARTOS Y EL HUMEDAL JUAN
AMARILLO.
UPZ: 022 Doce de Octubre; 090
TRAMOS CRITICOS RED DE > -
< Pardo Rubio; 097 Chicé Lago;
ACUEDUCTO EN LA COBERTURADE|  EJECUCION LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 1.817.822.967 |  100,00% ]
098 Los Alcézeres; 101
LA ZONA 2 DE LA EAAB-ESP )
Teusaquillo
CONSTRUCCION DE REDES DE UP2: 073 Garcés Navas: 074
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO EIECUCION ENTREKRL16YKRI2BENTRECLTZY | oo Erativs 1173;“5 a‘E’IaE’ Iy
SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO HUMEDAL JABOQUE BT 0% neativa; L%/ Aerop. £l Borado
(5.121 Habitantes)
UNIRII
INSTALACION Y ADECUACION DE
E DE BOMBEO E ) L51E: N D
QUIPOS DE BOMBEO EN LA EJECUCION CLSIESQUINACON TV 93, COSTADO | ) 75 o 344 14% UPZ: 117 Aerop. El Dorado
ESTACION DE AGUAS RESIDUALES OCCIDENTAL
LA SELVA-EL CHITAL

Av. Calle 24 # 37-15. Cddigo Postal: 111321,
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Con respecto a las obras por remocién y rehabilitacion del Canal Pardo Rubio, actualmente el
IDIGER se encuentra en proceso de contratacion para la consultoria de trabajos a realizar, segun
lo acordado en mesa de trabajo interadministrativa de las entidades distritales.

1.10 “Rehabilitacion integral de 9.8 km de redes del alcantarillado sanitario y pluvial
de las zonas industriales de Franco, Montevideo y Granjas de San Pablo en la
Localidad de Fontibén”.

No.
Contrato

Localizacion Costo de la Poblacion
exacta obra beneficiada
El Interceptor de
alcantarillado
sanitario Zona
Franca se
encuentra ubicado
en la localidad de
Fontibén, en Ia
UPZ 77 - Zona
Franca,
perteneciente a la
cuenca del rio
Construccion Fucha.

1-01- del interceptor
25500- de Lo Limita al norte con $
01226- | alcantarillado liquidado 100% una zona 27.444.311.192

2017 sanitario Zona industrial, por el
Franca sur con el cauce
del rio Bogota y el

municipio de

Mosquera; por el

Oriente con la
Zona Franca y por
el occidente con
la carrera 123
(Avenida

Centenario) y el

municipio de
Mosquera

Objeto Estado Avance

36.721

Por otra parte, y con respecto a las redes de alcantarillado del colector Franco y Montevideo,
atentamente informamos que, la EAAB-ESP ejecutd el Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-
01352-2019, cuyo objeto consistioé en: “Ingenieria de detalle para la renovacion del sistema de
alcantarillado Montevideo.” Dicho contrato ya se encuentra terminado y se cuenta con los disefios
detallados para renovar la red troncal que mitigara los problemas de encharcamientos en la zona;
actualmente se esta recopilado toda la informacidon necesaria para iniciar con la etapa de
estructuracion, formulacion y maduracion del proyecto para ejecucion de las obras, siguiendo los
lineamientos del proceso pre-contractual y de ejecucion contractual de la EAAB-ESP.
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacion Costo de la PObI?C.ién
exacta obra beneficiada
PSMV y
rehabilitacién
de los 200.000
sistemas de habitantes
alcantarillado directos e
pluvial y Entre Calle 13y indirectos
1-01-33100- sanitario del ' Calle 21 y entre de las
1003-2016 sector Terminado 100% la Avenida 68 y $39.231.502.949 Zonas
industrial de Avenida Boyaca. Industriales
Montevideo, de Franco,
Franco y Montevideo
Granjas de y Granjas
Techo en la de Techo.
zona 3 de la
EAAB.

1.11 “Construccioén y renovacién de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial de los barrios el Toche, San José, Retazo y Piamonte en la

Localidad de Bosa”.

No. Contrato

Objeto

Estado

Avance

Localizacion
exacta

Costo de la obra

Poblacion
beneficiada

1-01-35100-
1031-2016

Construccién y
renovacion de
redes de
acueducto,
alcantarillado
sanitario y
alcantarillado
pluvial en la
Localidad de
Bosa — Zona 5

Liquidado

100%

Barrio San José

$29.1490158.219

300 habitantes

Construccion y renovacion de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial
de los Barrios Los Olivos IV sector y La Maria, en el area de operacion de la EAAB-ESP en Soacha.
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No. Contrato Objeto Estado Avance Localizacién Costo de la PobI?c'ién
exacta obra beneficiada
DISENO Y
CONSTRUCCION
DE DESCOLES DE
ENTREGA
PLUVIAL DE LOS
BARRIOS LOS .
1:01-35100- 1 ) \vos 11 Y LA | LIQUIDADO | 100% Los Olivosyla | ¢4 568 461733 | 14.000 habitantes
1080-2020 Maria
MARIA AL
COLECTOR
SISTEMA
TIBANICA
BOMBEO -
SOACHA ZONA 5

1.12 “Construccion y renovacién de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial de los barrios Los Olivos IV Sector y La Maria, en el area
de operacion de la EAAB-ESP en Soacha”.

No. Obieto Estado Avance Localizacion Costo de la Poblacion
Contrato J exacta obra beneficiada
Disefio y
Construcciéon de
descoles de
entrega pluvial de
1-01-35100- | los barrios los _ o Los olivos I, la 14.000
1080-2020 | olivos Il y la Maria Liquidado 100% Maria- Soacha $1.668.461.733 habitantes
al colector sistema
Tibanica bombeo
— Soacha Zona 5
Construccion  y
renovacion de
redes de
acueducto,
alcantarillado .
1-01-35100- Y L o Los olivos I, la 1210
1059-2016 sanltar/q y Liquidado 100% Maria-Soacha $4.896.936.526 habitantes
alcantarillado
pluvial en el
municipio de
Soacha — Zona 5
construccion  de
1-01-35100- | redes locales de L o Los olivos Il, la 860
1251-2019 | acueducto y Liquidado 100% Maria-Soacha $3.262.931.689 habitantes
alcantarillado
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No. Obieto Estado Avance Localizaciéon Costo de la Poblacion
Contrato J exacta obra beneficiada

sanitario  barrios
Los Olivos IV y la
Maria Fase |l
municipio de
Soacha - zona 5

1.13 “Renovacién de redes locales de acueducto en el barrio Santa Ana occidental,
construccion de redes de alcantarillado pluvial del barrio Rio Negro y correccién
de las conexiones erradas del Canal Molinos, Suba, Usaquén y Barrios Unidos”.

No. . Localizacion Costode la | Poblacion
Objeto Estado | Avance .
Contrato exacta obra beneficiada
- Barrio Santa
Renovacion de las redes Ana Occidental:
locales de acueducto en De la Calle 106 a
el barrio Santa Ana, la Calle 113 entre En el barrio
construccién de redes de Carrera7 ala9. Santa Ana:
alcantarillado pluvial Lo - Barrio Rio , 5.227
1-01-31100- | | oo Rio Negro vy Liquidad 100 Negro: Calle 91 a 11.009'190.3
0988-2016 ., o 04 .
correccion de las Calle 99 entre En el barrio
conexiones erradas del Carrera 40 y TV Rio  Negro:
Canal Molinos en el area 41. . 2.717
de cobertura de la Zona 1 - Areas de
de la EAB-ESP. drenaje aferentes
al Canal Molinos.

1.14 “Construccion de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San
Francisco parte alta ll, alcantarillado pluvial del barrio Puertas del Sol Il y obras
de optimizacién de redes de acueducto y rehabilitacion redes matrices Las Villas
Tramo Il y lll de la calle 134 a 170 con Avenida Las Villas de la Localidad de

Suba”.
No. . Localizaciéon Costo de la Poblaciéon
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
Construccién - Barrio San .
redes de Francisco - Barrlo San
alcantarillado Parte Alta II: Francisco
sanitario Calle 146A Parte Alta Il:
pluvial barrig entre TV79AY 210.
San  Francisco KI; 81. o s
1-01- parte Alta I, - am% Uerté - Barrio
31100- | pluvial  barrio |  Liquidado 100 ‘E’)ee's " |§|Ca|:.lé 8.571'252.642 2’;98”3 "
1015-2016 | Puerta del Sol Il S )
y obras de 13QCBI hasta 366.
optimizacion de la T‘”‘_T_VE; s
las redes de entre la ector
acueducto  del y la Carrera hidraulico 5:
sector hidraulico 118-3 5.187
5 - ector 5
) barrios: Villa
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No. . Localizaciéon Costo de la Poblaciéon
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
Maria,
Tibabuyes,
Sector
Gavilanes,
Bilbao, Santa
Cecilia, Berlin,
entre otros y el
poligono
definido desde
la calle 145y la
calle 160,
desde la
carrera 92
hasta la AK
104 o avenida
Ciudad de
Cali, de Ila
Localidad de
Suba.
No. . Localizaciéon Costo de la Poblacion
Contrato Objeto Estado Avance exacta obra beneficiada
Construccion de | acuerdo para la Carrera 57 entre
la Linea Matriz | entrega las Calles 134
11'3162%(1’2' Denominada Recibo Final del | 100% 153 7| 7131927013 ﬁ1g:300
) Avenida las Villas | Contrato de abitantes
Tramo Il Obra
Construccion de Carrera 57 entre
la Linea Matriz las Calles 153
1{8&?%22‘ Denominada Contrato liquidado | 100% 170 Y| 3.601.576.355 :12‘;::0(:
) Avenida las Villas abitantes
Tramo Il

1.15 “Rehabilitacion de alcantarillado sanitario y construcciéon de alcantarillado

Engativa”.

pluvial de los barrios Boyaca, El Real y Villas del Dorado en la Localidad de

No.
Contrato

Objeto

Estado

Avance

Localizacion
exacta

Costo de la
obra

Poblacion
beneficiada

1-01-32100-
0906-2016

REHABILITACION

DEL

ALCANTARILLADO

SANITARIO Y

CONSTRUCCION

DEL

ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LOS
BARRIOS BOYACA,
EL REAL Y VILLAS
DEL DORADO DE LA
LOCALIDAD DE

ENGATIVA

TERMINADO

100%

POLIGONO DESDE
LA AV CL 72 HASTA
LA CL 64F ENTRE
LASAVKR72Y LA

KR 77A

49.553.663.891

UPZ:030 Boyaca
Real; 031 Santa
Cecilia

©
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No. Objeto Estado Avance Localizacion Costo de la Poblacion
Contrato ) exacta obra beneficiada
RENOVACION DE
A CFE,EE%EUSCQ(E) v POLIGONO DESDE
1-01-32100-| ALCANTARILLADO INICIODE | ACTIVIDADES "I?‘AA&/L%';?E:??{TEA 45.649.680.695 %Z;_Ogg fgﬁf:
1597-2022 SANITARIO Y OBRA PRELIMINARES FOH 080 0
LAS AV KR 72 Y LA Cecilia
PLUVIAL DE LOS KR 778

BARRIOS BOYACA Y
EL REAL FASE Il

2. “Aparte de las obras mencionadas en el punto anterior, sirvase informar el listado de
obras que la EAAB esta desarrollando desde el 2016 a la fecha, indicando su
ubicacioén, tramos, ubicacion, costos, numero de contrato, poblaciéon beneficiada y
porcentaje de ejecucion”.

Adjunto archivo que contiene el listado de los contratos de obra ejecutados por la Empresa desde
la vigencia 2016, indicando para cada caso el objeto, recursos comprometidos en el periodo 2016 -
2022 (incluidas vigencias futuras hasta 2026), poblacién beneficiada, porcentaje de avance fisico y
la ubicacion de la intervencion (coordenadas).

3. “Favor presentar la lista de los municipios a los cuales la EAAB — ESP les suministra
agua potable, indicando el volumen de suministro durante los ultimos 10”.

Se anexa la informacion solicitada en medio magnético.

4. “Sirvase presentar el plan de obras y el estado de estas dirigidas a ampliar el
suministro de agua potable a Bogota y demds municipios a los que se les suministra
el recurso hidrico”.

Dentro la actualizacion realizada entre los anos 2014 y 2016 al Plan Maestro de Abastecimiento
para Bogota y sus municipios vecinos, se contemplé un plan de obras dirigidas a la optimizacién y
expansion de los sistemas de abastecimiento de la Empresa, los cuales se han venido
desarrollando paulatinamente y de acuerdo con las necesidades de cada uno de los sistemas de
abastecimiento. A continuacion, se relacionan los proyectos de optimizacion del sistema de
abastecimiento actual, asociados a mejorar la confiabilidad de la capacidad de tratamiento y a
aumentar el suministro confiable y el estado de los proyectos adelantados:

¢ Optimizacion de la planta Wiesner con ampliaciéon de las unidades de filtracién.

Para la ampliacién de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre
de 2017 se suscribieron los contratos de obra No. 1-01-25300-1140-2017 e interventoria No. 1-15-
25300-1175-2017, para la ejecucidn del proyecto: "Ampliacion planta Wiesner construccion,
suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliacion de las unidades de
filtracion de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias”, no obstante,
debido al incumplimiento por parte del contratista se adelanté el proceso de incumplimiento al
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Consorcio EPIC PTFW. Frente a lo expuesto, la Empresa declaré el incumplimiento y la caducidad
del contrato mediante las resoluciones 834 del 15 de septiembre de 2021, confirmada por la
resolucion 890 del 30 de septiembre de 2021.

Ahora bien, con el fin de garantizar el proceso de optimizacion de la planta, la Empresa, mediante
invitacion publica ICSM-1068-2022, adelantd el proceso de contratacion de la "Culminacién de la
construccion, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliacién de las
unidades de filtracién de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias”,
proceso que se declaré desierto.

No obstante, el veinte (20) de septiembre de 2022, se publicé el nuevo proceso ICSM-1280-2022,
el cual fue adjudicado a la firma CONSORCIO PTAR WIESNER integrado por POWERCHINA
INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIAy SINOHYDRO BUREAU & COLTD
SUCURSAL COLOMBIA, para la ejecucion de las actividades en un plazo de diecisiete (17) meses
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato No. 1-01-25300-
1584-2022, cuya interventoria se efectuard mediante el contrato 1-15-25300-1610-2022 con el
CONSORCIO INT WIESNER.

¢ Optimizacion del Sistema de captaciones Rio Blanco.

Mediante invitacion publica ICSM-1555-2020 se adelanto el proceso de seleccién y contratacion
de las obras de Rio Blanco Fase Il. El 30 de diciembre de 2021 se suscribié el contrato de obra
No. 1-01-25300-1521-2021, entre la EAAB-ESP y el CONSORCIO RENOVACION RIO BLANCO,
el cual tiene por objeto “Construccidon de la Segunda Fase de Renovacion y Optimizacion del
Subsistema Rio Blanco y sus obras anexas en el Sistema Norte de Abastecimiento”, el cual inicio
el 05 de julio de 2022, y a la fecha registra un avance de 38.43%. Adicionalmente, como parte del
proceso mediante invitacion publica ICSM-1565-2020, se realizé el proceso de contratacion de la
interventoria del proyecto mediante el contrato 1-15-25300-1533-2021, suscrito el dia 31 de
diciembre de 2021.

e Optimizacion de la planta Tibitoc.

El objetivo principal de este proyecto es aumentar la capacidad, confiabilidad y tratabilidad de la
planta respecto a la degradacién de la calidad del agua cruda.

La Empresa adelanté los disefios basicos para la optimizacién de la planta. Las obras implican
adecuaciones de las actuales instalaciones, pero no incluye el cambio de equipos eléctricos y
mecanicos.

Las obras de optimizacion de la PTAP Tibitoc se adelantan en el marco de la invitacién publica
ICSM-1133-2019, mediante la cual se suscribié el contrato No. 1-1-25300-1455-2019 con el
Consorcio PTAP Tibitoc 20. A partir del 17 de febrero de 2021 se iniciaron las actividades
contractuales, y se tiene estimada como fecha de terminacion el 16 de octubre de 2023. A la fecha
se encuentra en operacion del Tren de Tratamiento No. 7, se tiene previsto la entrega y puesta en
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operacion del tren No. 6 el proximo 27 de marzo y el tren 5 para el mes de abril de 2023.
Adicionalmente, se iniciaron trabajos en el tren No. 4. El avance fisico del proyecto es del 67%.

¢ Recirculacion del agua de consumo interno en las plantas.

Como parte de su estrategia de Modernizacién Sostenible, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota (EAAB) ha puesto en marcha la operacion de un sistema de recirculaciéon
de aguas residuales de uso industrial en las plantas El Dorado y Tibitoc, que permite aprovechar
las aguas industriales. Es pertinente indicar que en la planta Francisco Wiesner se cuenta con esta
recirculacién a través de las piscinas de lodos y el embalse de San Rafael.

En la planta El Dorado, mediante el Contrato 1-01-25300-1135-2017 “Ejecutar bajo su total
responsabilidad y expertiz profesional la actualizacion de disefios y la construccién, suministros,
montajes de los equipos y puesta en marcha del manejo de los vertimientos de la planta el dorado
y obras complementarias”, el cual se ejecutd en su totalidad, se implementaron sistemas para el
tratamiento de las aguas industriales provenientes de los procesos de potabilizacién y de las
descargas a las tuberias sanitarias del edificio administrativo. Aprovechando el cambio tecnolégico
y la optimizacioén del tratamiento de lodos y con la instalacién de la planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas, se implementaron unos sistemas de bombeo que permiten devolver el agua
tratada con este tratamiento al proceso de potabilizacién y otro bombeo para devolver al inicio de
tratamiento del lodo el agua residual no apta para el proceso de potabilizacién que se produce en
los tornillos o lavados de los equipos.

En la planta Tibitoc, dentro del Contrato de Obra 1-01-25300-1455-2019 “Construccion de las
Obras, Suministro y Montaje de Equipos y Puesta en Marcha para la Optimizacién de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Tibitoc y Obras Complementarias”, que se encuentra en ejecucion,
se contemplan, ademas, la separacion de las redes de aguas lluvias y de las aguas residuales
domésticas procedentes de los bafios, cafeteria, casino y 10 viviendas, conducir las aguas lluvias
hacia el canal del Bajo Teusaca, para ser transportadas hacia la Darsena. Las aguas residuales
(junto con el caudal de infiltraciéon) se conduciran hacia una PTAR dentro del mismo predio de
Tibitoc, en la cual se implementaran los siguientes sistemas: Desarenador, Trampa de Grasas,
Tanque Imhoff, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente. El efluente de la PTAR sera conducido hacia
la laguna de lodos y se ha estimado un caudal de 0.76 I/s.

Optimizacion de las conducciones del Sistema Sur

La optimizacion de estas conducciones se viene desarrollando mediante el contrato de obra No 1-
01-25300-01156-2017, cuyo objeto es "Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz
profesional: los ajustes, actualizacion y complementacion de disefnos y la construccién, suministros,
montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliacion de la interconexion y rehabilitacion
de las lineas regadera — dorado y regadera — laguna y obras complementarias”,

Se tiene previsto finalizar las obras en el primer semestre de la vigencia 2023, lo cual contempla la
culminacion de las obras de interconexion de las lineas de conduccion Regadera Dorado y
Regadera Laguna, permitiendo recuperan caudales de aproximadamente 200 Ips, una vez su
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puesta en operacion, el cambio de los 42 metros de tuberia de 34", y la terminacién de las cajas
de concreto y el cambio de valvulas y accesorios.

¢ Nueva linea Regadera — Dorado — Vitelma.

Mediante Contrato de Consultoria No. 1-02-25300-1371-2019 suscrito el veinticuatro (24) de
diciembre de 2019 con el CONSORCIO DISENOS REGADERA 2019, se ejecutaron los estudios
y disefios de la renovacion de la linea Regadera — Dorado y Regadera — Vitelma, fase que terminé
el diez (10) de mayo de 2021. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de legalizacion de
servidumbres y adquisicién predial.

5. “Sirvase presentar el promedio del caudal confiable de agua y de demanda para
Bogota en los ultimos 5 afios”.

El caudal de suministro confiable continto definido en el plan maestro de abastecimiento para el
sistema de abastecimiento fue establecido en 16,89 m3/s. La oferta de abastecimiento se vera
incrementada con la entrada en operacion de los proyectos de optimizacion descritos en el punto
No. 4.

A continuacion, se relaciona la demanda de agua de los ultimos cinco (5) afios.

Tabla Demanda ultimos 5 anos
Ano 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Promedio

Demanda

(m¥ seg) 16,02 | 16,48 | 16,53 | 16,94 | 17,10 16.61

Fuente: Informacioén de la EAB-ESP

6. “Sirvase informar cual es el estado de cumplimiento de las metas definidas para
vertimientos que estan contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)”.

El estado de cumplimiento de la eliminacion de los 215 puntos comprometidos en la Resolucion
03428 de 2017 modificada por la Resolucién 05479 de 2021 es de 79%, que corresponde a la
eliminacion de 170 puntos de vertimientos con la ejecucion de 47 obras

7. “Favor informar cuales han sido las sanciones impuestas por parte de las
autoridades ambientales, tanto del orden distrital (Secretaria Distrital de Ambiente)
como regional (CAR), por incumplimiento de las metas definidas para vertimientos
que estan contenidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).

Realizada la verificacién correspondiente al interior de la Oficina de Representacion Judicial de la
Empresa, nos permitimos informar que a la fecha no hemos sido notificados de sancién alguna por
incumplimiento de las metas definidas para vertimientos que estan contenidas en el Plan de
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Saneamiento y Manejo de vertimientos. No obstante, a la fecha se conoce de un proceso iniciado
por la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante Auto No 02770 y el Auto SDA100 de 2017 por el
cual se férmula pliego de cargos dentro del Expediente SDA- 08 - 2013 -1987.

8. “Sirvase informar a cuantos barrios legalizados durante el periodo de gobierno
anterior y el actual se les doté con los servicios de agua y alcantarillado, indicando
el costo total de las obras y la poblacién beneficiada, discriminado por localidades.
Indicar también cual es la proyeccion de la EAAB para dotar a otros barrios de los
servicios mencionados durante los préoximos afos”.

Adjunto envio la informacion de los proyectos que construyen la infraestructura para la dotacion de
redes de Acueducto y Alcantarillado a barrios legalizados, que cuentan con compromisos
presupuestales desde la vigencia 2016 hasta la vigencia 2022, y con programacion 2023 en el Plan
Operativo Anual de Inversiones 2023 (POAI -2023) de la Empresa. Al respecto es importante precisar
lo siguiente:

o Los valores estan expresados en precios constantes 2023
e Lafecha de corte es 28-02-2023

9. “Favor presentar un inventario de las obras suspendidas, indicando su valor, el tipo
de contratacion, el motivo de la suspension, cuantas de las obras suspendidas se
encuentran en litigio juridico”.

Se adjunta inventario de las obras suspendidas, segun lo requerido.

10. “En relacién con las obras suspendidas, sirvase indicar que va a pasar con estas
obras; favor indicar si se han licitado nuevos procesos. En el caso de las obras que
fueron licitadas nuevamente, favor presentar el costo inicial de la obra y el costo de
la licitacién del nuevo proceso”.

Se anexa relacién de las obras suspendidas, con la informacién correspondiente a lo requerido.

11. “Sirvase indicar cuantos recursos se ha invertido en los humedales y cuales son los
humedales en los que se han invertido dichos recursos”

En el marco del Macroproyecto 081 - Corredores Ambientales, y en funcién a la recuperacion
integral y sostenible de las zonas de ronda que se encuentran en desuso, mediante una inclusion
social y participativa que genere la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Bogota, se
han invertido un total de $136.485.669.815 COP; y se intervinieron los humedales Cérdoba, Juan
Amarillo - Tibabuyes y Humedal Jaboque.

A continuacién, se relacionan los contratos por medio de los cuales la Empresa ha venido
realizando el mantenimiento integral de los Parques Ecolégicos Distritales de Humedal.
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TIPO NUMERO OBJETO VALOR TIEMPO

EJECUTADO PERIODO

Aunar esfuerzos técnicos,
operativos, administrativos y
financieros entre la EAAB y Aguas
de Bogotd, para realizar el
Contrato 9-07-24300- mantenimiento integral de los
Interadministrativo 0450-2017 PEDH, sus cuencas aferentes y $9.258.000.000
estructuras asociadas que
permitan su proteccién y
recuperacion, la mitigacion del
riesgo, el desarrollo.
Realizar el mantenimiento integral
de los Parques Ecolégicos
Distritales de Humedal que
c 0.99.24300 permitan su proteccic’m,d | 17 de mayo de
ontrato -99- - |recuperacion y conservacion de las| .
Interadministrativo 0714-2019 condiciones ecosistémicas y la $10.202.046.019 | 14 meses, 8 dias 2.O|.19da| 3‘(1');;
mitigacion de los riesgos de jullo de
inundacién, como medida de
prevencion en el sistema hidrico
aferente en el Distrito Capital.
Realizar el mantenimiento integral
de los Parques Ecolégicos
Distritales de Humedal que
permitan su proteccion, 02 se septiembre
Contrato 9-99-24300- |recuperacion y conservacion de las $6.021.556.463 | 6 meses, 22 dias |del 2020 al 24 de
Interadministrativo 0776-2020 condiciones ecosistémicas y la e ’ marzo de 2021
mitigacion de los riesgos de
inundacién, como medida de
prevencion en el sistema hidrico
aferente en el Distrito Capital.
Realizar el mantenimiento integral
de los Parques Ecolégicos
Distritales de Humedal que
c 0.99.24300 permitan su proteccic’)n,d | 25 de mayo de
ontrato -99- - [recuperacion y conservacion de las|
Interadministrativo 0867-2021 condiciones ecosistémicas y la $10.990.723.815 13 meses .202.1 gl 224023
mitigacion de los riesgos de junio de
inundacién, como medida de
prevencion en el sistema hidrico
aferente en el Distrito Capital.
Realizar el mantenimiento integral
de los Parques Ecolégicos
Distritales de Humedal que
permitan su proteccion, 23 de septiembre
Contrato 9-99-24300- |recuperacion y conservacion de las
Interadministrativo 1252-2022 condiciones ecosistémicas y la $6.481.657.831 6 meses d; 2r022 dal 22 52%9
mitigacion de los riesgos de arzo ae
inundacioén, como medida de
prevencion en el sistema hidrico
aferente en el Distrito Capital.

Se relacionan a continuacion, los humedales en los que se han invertido dichos recursos:

e Humedal
e ElBurro
e De Techo
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La Vaca

El Tunjo

Tibanica

Humedal

Torca- Guaymaral

La Conejera
Tibabuyes-Juan Amarillo.
Jaboque

Cérdoba

Santa Maria del Lago
Salitre

La lsla

Meandro del Say
Capellania

12. “Favor informar cuales obras se han realizado en los humedales, indicando su valor
y el estado de las obras”.

A continuacién, se incluye informacién relacionada con los contratos de obra con los que se
intervienen los Humedales, en el marco del Macroproyecto Corredores Ambientales:

CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL ESTADO

CONSTRUCCION DEL CORREDOR
AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2)

En presunto

1-01-25100-1455-2018 A
Incumplimiento

$ 15,092,659,498

CONSTRUCCION DEL CORREDOR
AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.,
GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2)

1-01-25100-1408-2018

HUMEDAL JABOQUE

$ 11,740,386,620 Terminado
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CONTRATO

OBJETO

VALOR TOTAL

ESTADO

1-01-25100-1220-2022

"REVISION, ACTUALIZACION,
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCION,
AS| COMO EL DIAGNOSTICO DE LA
OBRAY

LA CULMINACION DE LA OBRA,
PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL
HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA
RESTAURACION ECOLOGICA DEL
AREA AFECTADA."

$ 14,455,920,444

En ejecucion

HUMEDAL JUAN AMARILLO

1-01-25100-0648-2018

CONSTRUCCION DE LA CONEXION
FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL
BORDE SUR-ORIENTAL (CIUDADELA
COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE
ENGATIVA) Y EL SECTOR DE SANTA
CECILIA - LISBOA (LOCALIDAD DE
SUBA), EN EL LIMITE LEGAL DEL
HUMEDAL JUAN AMARILLO - FASE 1

$20.102.553.214

En presunto
Incumplimiento

1-01-25100-1461-2018

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO
BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y
GRUPO DOS (2). GRUPO 1

$20.975.821.818

Terminado

1-01-25100-1458-2018

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO
BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y
GRUPO DOS (2) GRUPO 2

$21.419.192.358

Terminado

1-01-25100-1203-2022

"REVISION, ACTUALIZACION,
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCION,
AS| COMO EL DIAGNOSTICO DE LA
OBRA

Y LA CULMINACION DE LA OBRA, DEL
PROYECTO: CONEXION ENTRE LA
ALAMEDA DEL BORDE SUR -
ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL
SECTOR SANTA CECILIA DEL
HUMEDAL JUAN AMARILLO,
INCLUYENDO LA RESTAURACION
ECOLOGICA DEL AREA AFECTADA."

$ 11,887,106,303

En ejecucion

HUMEDAL
CORDOBA

1-01-25100-1435-2019

CONSTRUCCION DEL CORREDOR
AMBIENTAL DEL HUMEDAL
CORDOBA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., GRUPO 1Y GRUPO 2

$ 7,863,465,686

Terminado
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CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL ESTADO

1-01-25100-1436-2019

CONSTRUCCION DEL CORREDOR
AMBIENTAL DEL HUMEDAL
CORDOBA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., GRUPO 1Y GRUPO 2

En presunto

$7,173,083,696 o
Incumplimiento

1-01-25100-1601-2022 | CORREDOR AMBIENTAL DEL $5,775,480,178 Suscrito Legalizado

CULMINACION DE LA OBRA

HUMEDAL CORDOBA

13. “Sirvase indicar cudles son los humedales que hacen parte de la convencién

Ramsar”.

Esta informacion es competencia de la Secretaria Distrital de Ambiente — SDA, sin embargo,
relacionamos el siguiente enlace de la pagina web de la SDA en donde se tiene acceso a la

informacion solicitada.

https://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-de-manejo-ambiental-pma-sitio-ramsar-complejo-de-

humedales-urbanos-del-distrito-capital-de-bogota.

Cordialmente,

Anexo:

Revis6/Aprobo:
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Gerente General

Los anunciados, disponibles mediante el siguiente enlace,
https://drive.google.com/drive/folders/1i3GS1jN2heaRPgbOtJmNgx00Fibgc5-x?usp=share link
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