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Doctor 
DAGOBERTO  GARCIA BAQUERO 
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL 
CONCEJO DE BOGOTA 
CLL 36 28 A 41  
secretariageneral@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Proposición 568 de 2023 con el tema “Recuperación del Hospital San Juan de Dios” 
Radicado Concejo 2023EE17583 - Radicado SDS 2023ER37509 
 

Respetado doctor García: 
  
Cordial Saludo, por medio de la presente se da respuesta a la proposición del asunto, según 
las competencias de esta Secretaría. 
  

 1.  “Respecto al estado de la infraestructura del complejo Hospitalario San Juan de Dios, 
y la declaración de monumento Nacional establecido en la ley 735 de 2002, sírvase 
informar lo siguiente: 

   
 A.  Proporcione un informe detallado que abarque la completa trayectoria histórica 

del proyecto y las respectivas gestiones técnicas, urbanísticas, prediales, 
inmobiliarias, jurídicas, administrativas y económicas realizadas por su entidad 
con el objetivo de garantizar el desarrollo físico y la puesta en funcionamiento del 
complejo hospitalario San Juan de Dios.  

   
El Hospital San Juan de Dios fue fundado en 1723 en la ciudad de Santafé de Bogotá, 
aunque empezó a prestar sus servicios de salud desde 1564, concebido como un hospital 
de carácter público. Durante el siglo XX se convirtió en un referente de gran importancia 
en temas de salud e investigación científica médica en Colombia, teniendo en cuenta que 
su infraestructura está formada bajo la premisa de un complejo hospitalario que se 
compone de veinticuatro (24) edificaciones, las cuales, durante varias décadas 
funcionaron como instituciones de carácter investigativo de diferentes especialidades de 
la medicina. 

   
La historia del Hospital San Juan de Dios se puede remontar a los primeros años de 
fundación de la ciudad, cuando en 1564 el primer arzobispo de Santafé, Fray Juan de los 
Barrios y Toledo, donó unas casas en el costado trasero de la catedral para que 
funcionase allí el Hospital de San Pedro. Esto significa que el hospital en su origen ya 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10 de noviembre de 2023 
Al contestar Cite Este No. 2023-EE-153826 
Folios:   Anexos: 1 

ORIGEN: ALEJANDRO  GÓMEZ LÓPEZ - 000000-Despacho  
DESTINO: DAGOBERTO  GARCIA BAQUERO CONCEJO DE 

BOGOTA  -  -    
TIPO DE 

DOCUMENTO: 
Comunicaciones oficiales 

ASUNTO: Proposición 568 de 2023 con el tema 
“Recuperación del Hospital San Juan de Dios” 
Radicado Concejo 2023EE17583 - Radicado SDS 
2023ER37509 



 
 

 

formaba parte del corazón urbano de la naciente Bogotá y, desde entonces, el que se 
conocería luego como el Hospital San Juan de Dios, ha estado vinculado a la memoria 
capitalina como símbolo y bastión de la gestión en salud pública para el distrito y la 
nación, como referente urbano, como testimonio de luchas sociales y de agenciamientos 
ciudadanos, y como escenario de recreación y producción de múltiples conocimientos o 
prácticas medicinales; en suma, como el hábitat histórico y presente de una diversidad de 
patrimonios propios de los bogotanos y bogotanas. 

   
Mediante el artículo 1º de la Ley 735 del 2002, se declararon monumentos nacionales el 
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, ubicados en la ciudad de Bogotá 
D.C., en reconocimiento a los servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas 
etapas de la historia de Colombia. Asimismo, en el artículo 2 se estipuló que corresponde 
al Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional acometer las obras de remodelación, 
restauración y conservación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil; 
para dar cumplimiento a ello, se crea la Junta de Conservación del Monumento Nacional 
integrada por los Ministros de Salud, Educación Nacional y Cultura por parte del Gobierno 
Nacional, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus 
delegados por parte del Gobierno Distrital.  
   
Por lo anterior la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 263 de 2015 "Por 
medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad 
pública e interés social, se realiza el anuncio de un proyecto, se autoriza a la Empresa de 
Renovación Urbana para expropiar un predio por vía administrativa, y se dictan otras 
disposiciones” en el que se anuncia a los interesados y a la ciudadanía en general el inicio 
de todas las actuaciones que tienen como finalidad la recuperación de los predios del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios y se declara que existen motivos de utilidad 
pública e interés social, para la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación 
administrativa. 

   
En cumplimiento de lo anterior, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
(ERU), expidió la Resolución 0267 del 23 de diciembre de 2015 ordenando la expropiación 
por vía administrativa del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, cuyo derecho de 
dominio se encontraba en cabeza de la Gobernación de Cundinamarca. Mediante 
comunicación con radicado No. 20174200028672 del 13 de febrero de 2017, el Registrador 
de Instrumentos Públicos del Sur comunicó el registro de la expropiación administrativa -
Resolución 267 de 2015- en cabeza de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá, esto es, la anotación de registro de la propiedad de los predios donde se erigen el 
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en favor de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. -ERU-, dando apertura a los folios de 
matrícula No. 50S-40727785 y 50S- 40727786, respectivamente. 
   
El Ministerio de Cultura expidió la Resolución 0995 el 29 de abril de 2016 “Por la cual se 
aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto 
Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, declarado monumento nacional, hoy 
bien de interés cultural del ámbito nacional”, modificada por las Resoluciones 3626 de 
2017, 4033 de 2018 y 3917 de 2019. 

   



 
 

 

Conforme a lo anterior, mediante Decreto Distrital 471 de 2017 “Por medio del cual se 
toman las medidas administrativas para el cumplimiento al fallo proferido dentro de la 
acción popular No. 2007-00319”, ordenó a la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. designar al interior de su entidad un ente gestor transitorio, para la 
implementación del plan de acción, aseguramiento de la participación de las demás 
entidades y actores involucrados dentro de los términos establecidos en el PEMP. En 
consecuencia, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. designó a 
la Gerencia del Proyecto San Juan de Dios como Ente Gestor Transitorio del Plan 
Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, lo 
cual significa que la mencionada Gerencia tiene a su cargo la implementación de este 
plan a través de la gestión de recursos y procurando las acciones que conduzcan a la 
recuperación efectiva del bien patrimonial. 

   
En virtud de las normas antes señaladas, la Secretaría Distrital de Salud en calidad de 
Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud solicitó a la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. mediante oficio con radicado de salida 
2021EE57239 de 23 de junio de 2021 la transferencia del derecho real de dominio de los 
inmuebles que componen el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor 
del Fondo Financiero Distrital de Salud aduciendo que, “es la entidad llamada a recibir la 
trasferencia del derecho real de domino de los inmuebles en donde se localizan el 
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, teniendo en cuenta que, de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990, le corresponde administrar 
la totalidad de los recursos destinados al sector salud en el Distrito; y los referidos 
inmuebles son un activo cuyo uso está destinado a la prestación de servicios de salud en 
la ciudad”. 

   
En el marco de las competencias señaladas en el artículo 6 de la Ley 1185 de 2008 que 
modifica el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, por medio de la Resolución 0317 de 2021 el 
Ministerio de Cultura autorizó la transferencia de los inmuebles con matrículas 
inmobiliarias No. 50S-40727785 y 50S- 40727786. La ERU, conforme a la autorización 
dada por el Ministerio de Cultura, expidió la Resolución 85 de fecha 26 de mayo de 2022 
“Por medio de la cual se transfieren a título gratuito los predios que componen el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios identificados con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 50S-40727785 y 50S-40727786” a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud. 

   
A continuación, se da la  contextualización sobre el rol desempeñado por el Fondo 
Financiero Distrital de Salud en relación con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios: 
   
De conformidad con lo señalado en el artículo 79 del Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 
"Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del Distrito Capital 2020-2024 'Un nuevo contrato Social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI", que faculta a las entidades descentralizadas del orden distrital para transferir 
bienes inmuebles fiscales de su propiedad a título gratuito, a otras entidades del Distrito 
que los requieran para el ejercicio de sus funciones, el Director Ejecutivo del Fondo 
Financiero Distrital de Salud solicitó a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C., la transferencia del derecho real de dominio de los inmuebles que componen 
el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor de dicho Fondo aduciendo 
que, “es la entidad llamada a recibir la trasferencia del derecho real de dominio de los 
inmuebles en donde se localizan el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, 



 
 

 

teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990, 
le corresponde administrar la totalidad de los recursos destinados al sector salud en el 
Distrito; y los referidos inmuebles son un activo cuyo uso está destinado a la prestación de 
servicios de salud en la ciudad”. 
   
En línea con lo expuesto y, en el marco de las competencias señaladas en el artículo 6 de 
la Ley 1185 de 2008 que modifica el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, por medio de la 
Resolución 0317 de 2021, el Ministerio de Cultura autorizó la transferencia de los inmuebles 
con matrículas inmobiliarias No. 50S-40727785 y 50S-40727786, los cuales integran el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Así las cosas, la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá, conforme a la autorización del Ministerio de Cultura, a través 
de Resolución 85 del 26 de mayo de 2022 “Por medio de la cual se transfieren a título 
gratuito los predios que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios identificados 
con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40727785 y 50S-40727786”, decidió transferir a 
título gratuito el pleno derecho de dominio y posesión de los mencionados predios a favor 
del Fondo Financiero Distrital de Salud, transferencia que se hizo efectiva el 10 de junio de 
2022, con la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes. 
   
 Consecuentemente con lo anterior, el Decreto Distrital 239 de 2022, , ordenó al Fondo 
Financiero Distrital de Salud -FFDS-, como Ente Principal (propietario) del Plan Especial de 
Manejo y Protección – PEMP- del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, que adopte las 
medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en las 
sentencias proferidas dentro de las acciones populares con radicados 2007-00319 y 2009-
0043. 
   
Por su parte, el proyecto de inversión 7911 “Recuperación y puesta en funcionamiento del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios Complejo Hospitalario San Juan de Dios Bogotá”, 
el cual se enmarca en el programa “Protección y valoración del patrimonio tangible e 
intangible en Bogotá y la región” y el proyecto estratégico cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático del Plan Distrital de 
Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, tiene como 
objetivo general “adelantar todas las acciones tendientes para la recuperación y puesta en 
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios”, centrándose principalmente 
en dos ejes temáticos: 1) El desarrollo de un modelo de gestión jurídico, técnico, 
administrativo para la puesta en operación y el funcionamiento integral del Complejo 
Hospitalario; donde la creación del modelo deberá garantizar sostenibilidad financiera, 
económica, social y eficiencia en su operación; y 2) La recuperación de la infraestructura 
física y urbana del Complejo, para garantizar bienestar a la comunidad zona de influencia 
del proyecto y de  habitantes de Bogotá. 
   
Las intervenciones que se adelanten en el Complejo están encaminadas a garantizar la 
recuperación y conservación integral de los bienes a través de su restauración y 
rehabilitación. El cumplimiento de los objetivos definidos en los dos ejes temáticos permitirá 
modificar factores sociales determinantes en el campo de la salud en la ciudad y en mayor 
medida en la de los habitantes de las localidades de su zona de influencia. 
   
Este proyecto inició su ejecución en la vigencia 2022 y se adelantaron las acciones que se 
relacionan a continuación para cada una de las metas previstas:  
   
 Meta 1: Realizar 100 % de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo:  



 
 

 

   
A través de la modificación No. 4 del proyecto de inversión 7911 “Recuperación y puesta 
en Funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD-Bogotá”, la cual 
fue aprobada a través del Acuerdo 392 del 24 de octubre de 2022 expedido por la Junta 
Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud, se autorizó el traslado de recursos del 
proyecto de inversión modificando la meta 1 que consistía en : “Realizar 100% de los 
estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las 
zonas o edificaciones del complejo”, dejándola por valor de $0, considerando que 
actualmente se encuentran en curso, procesos contractuales para la elaboración de los 
estudios y diseños, con recursos del Distrito (a través de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá) y el Ministerio de Cultura, diferentes a los apropiados por el 
Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del Proyecto antes mencionado, como se 
evidencia a continuación:  

   
 o   Se cuenta con los estudios y diseños para la intervención y mantenimiento del Edificio 

Siberia, proveniente de fuentes de financiación diferentes a las del proyecto. 
 o   Se encuentran en proceso de ejecución trece (13) contratos de consultoría para la 

elaboración de los estudios y diseños para la intervención, de igual número de bienes 
inmuebles del complejo Hospitalario San Juan de Dios, proveniente de fuentes de 
financiación diferentes a las del proyecto 7911.  

   
 1- Paulina Ponce 
 2- San Lucas 
 3- San Eduardo 
 4- San Roque 
 5- San Jorge 
 6- Inmunología 
 7- Cundifarma 
 8- Salud Mental 
 9- Capilla 
 10- Convento 
 11- Jardín infantil 
 12- Enfermedades Tropicales  
 13- Santiago Samper 
   

 o   Se encuentra en proceso de formulación, el contrato de consultoría para la elaboración de 
los estudios y diseños para la intervención del edificio San Pedro Claver - Ancianato. 
   
 Meta 2: Diseñar 1 modelo jurídico, técnico y administrativo del CHSJD de acuerdo con la 
normatividad aplicable.  

   
En la vigencia 2022, se realizó la identificación de los requerimientos técnicos para llevar a 
cabo la contratación del modelo jurídico, técnico y administrativo del Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios.  

   
El 8 de noviembre de 2022 se realizó la publicación del proceso de contratación N. FFDS-
CMA-017-2022, cuyo objeto es: Consultoría especializada para realizar el diseño jurídico, 
técnico, administrativo y financiero del nuevo modelo jurídico - administrativo y 
organizacional del complejo hospitalario san Juan de Dios en la ciudad de Bogotá D.C., que 
garantice a largo plazo su sostenibilidad económica y financiera, como elemento esencial 
del sector salud en el Distrito Capital de Bogotá en armonía con su Plan Especial de Manejo 



 
 

 

y Protección -PEMP-, teniendo en cuenta la figura del ente gestor respectivo y de los demás 
actores que sean requeridos.  

   
El propósito de esta contratación es identificar las alternativas que más se ajusten a la 
necesidad de armonizar el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, con la estructura 
organizacional actual del sector salud en el distrito capital de Bogotá, teniendo en cuenta el 
análisis de su situación actual y siguiendo las directrices constitucionales, legales, 
reglamentarias y contractuales que sean aplicables. 
   
Para la estructuración de dicho modelo se plantean las siguientes fases:  

   
 1. Diagnóstico y análisis de conveniencia  
   
 Definición de alternativa organizacional para el funcionamiento de un modelo jurídico 
administrativo que garantice sostenibilidad en la operación del Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios siguiendo los lineamientos establecidos por la Resolución No. 0995 
de 2016 expedido por el Ministerio de Cultura “Por la cual se aprueba el Plan Especial 
de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, 
ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., declarado monumento nacional, hoy bien de 
interés cultural del ámbito nacional”, su anexo técnico y sus modificaciones. 
   
 2. Estructuración  
   
Adelantar la estructuración técnica, jurídica, económica y financiera del modelo 
jurídico administrativo para la operación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios  
   
De acuerdo con el resultado de la evaluación de las propuestas recibidas en el marco 
del proceso Nro. FFDS-CMA-017-2022, cuyo objeto es: Consultoría especializada 
para realizar el diseño jurídico, técnico, administrativo y financiero del nuevo modelo 
jurídico - administrativo y organizacional del complejo hospitalario san Juan de Dios 
en la ciudad de Bogotá D.C., que garantice a largo plazo su sostenibilidad económica 
y financiera, como elemento esencial del sector salud en el Distrito Capital de Bogotá 
en armonía con su plan especial de manejo y protección -PEMP-, teniendo en cuenta 
la figura del ente gestor respectivo y de los demás actores que sean requeridos", el 
proceso fue declarado desierto. 

   
 Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, 
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.  

   
 En la vigencia 2022 se priorizó la adecuación de la fachada del Instituto Materno Infantil, 
para mejorar la atención en el mismo; es así como en la vigencia 2022 se suscribieron los 
siguientes contratos:  

   
 -  Contrato No. 4350344, el cual tiene por objeto “Contratar las obras de mantenimiento 

y reparación de las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto 
Materno Infantil que forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado 
en la ciudad de Bogotá D.C.” 
   

 -  Contrato No. 4321436 el cual tiene por objeto: “Contratar la interventoría integral 
técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento y reparación de 
las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno Infantil que 



 
 

 

forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de 
Bogotá D.C.” 

   
 Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la implementación del plan Especial de Manejo 
y Protección PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. 
   
 De acuerdo con las diferentes acciones adelantadas durante la vigencia 2022, el equipo 
de profesionales contratados avanzó en la identificación de las diferentes necesidades en 
el Complejo Hospitalario San Juan de Dios y se adelantaron los diferentes procesos 
contractuales; como resultado, se suscribieron los siguientes contratos, relacionados con el 
funcionamiento del complejo:  

   
 -  Contrato N. 4312569, cuyo objeto es: “prestar el servicio de vigilancia y seguridad 

privada del complejo hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de Bogotá” 
 -  Orden de compra N. 102922, cuyo objeto es: “prestar el servicio de aseo, limpieza, 

jardinería, control de plagas y vectores en el complejo hospitalario san juan de dios 
en la ciudad de Bogotá, d.C.” 
   

 Asimismo, se suscribió el Convenio Marco Interadministrativo N. 4132438, con el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, por medio del cual se le designa como Ente Gestor 
Transitorio en el marco de lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección-PEMP; 
con el fin de que realice el análisis de la información entregada por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C en calidad de propietario anterior, también 
para la ejecución del convenio y de los contratos que se encuentran en ejecución por entes 
operadores. 
   
 Además, se instaló el Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo Marco N. 
4132438 de 2022, en el cual se han presentado generalidades con relación al alcance del 
convenio, del enfoque de la articulación propuesta entre las dos entidades, el modelo 
institucional, el aporte técnico del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la primera 
propuesta de estructura de funcionamiento de Ente Gestor Transitorio y las necesidades de 
articulación con el Ministerio de Cultura, de igual manera y con el fin de dar cumplimiento a 
las etapas enunciadas en el convenio referido se adelantó la elaboración del plan de trabajo 
para la implementación del PEMP, obteniendo como resultado el Convenio Derivado 
Específico 4843545 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud e Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural para iniciar en la vigencia 2023.  
   
 Desde el componente social, se obtuvieron acercamientos con los diferentes actores 
sociales relacionados con la actividad del Complejo, realizando recorridos en el Complejo, 
en los cuales se resaltó la importancia histórica del complejo.  
   
 Asimismo, con el objetivo de lograr activación social y patrimonial realizado en 2022 en el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios; se programó para el 10 de diciembre del 2022, la 
“Feria Extra, Extra el San Juan está vivo” un espacio para promover los valores médicos, 
científicos, culturales y estéticos de este emblemático hospital. 
   
 Simultáneamente con la feria se convocó una jornada de salud programada por la 
Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Subred Centro 
Oriente para la comunidad de los barrios vecinos y ciudadanos en general, allí se prestaron 
servicios de vacunación COVID, vacunación regular, vacunación animal, pruebas COVID, 



 
 

 

cuídate y se feliz[1], Móvil de Atención Primaria en Salud: pruebas rápidas de hepatitis B, 
VIH y sífilis, y Promotores del Cuidado. 

   
 En este sentido, se obtuvo el siguiente resultado de ejecución presupuestal:  
 

META APROPIACIÓN   
DEFINITIVA 2022 

COMPROMISOS   
2022 GIROS 2022 RESERVAS 2022 GIROS 

RESERVAS   2022 
Meta 1: Realizar 100 % de los 
estudios y   diseños que se 
prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o 
actualizar   las zonas o 
edificaciones del complejo 

 
  -SIN 
ASIGNACIÓN 

SIN 
COMPROMISIS  SIN   GIROS 

NO SE 
CONSTITUYERON 
RESERVAS 

NO SE 
CONSTITUYERON 
RESERVAS 
     

Meta 2: Diseñar 1 modelo 
jurídico, técnico y   
administrativo del CHSJD de 
acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

  
811.421.333,00  

SIN 
COMPROMISIS 

     
SIN GIROS  

NO SE 
CONSTITUYERON 
RESERVAS 
     

NO SE 
CONSTITUYERON 
RESERVAS 
     

Meta 3: Realizar 100 % de las 
obras que se   prioricen para 
conservar, recuperar, 
transformar o actualizar las 
zonas o   edificaciones del 
complejo. 

   
1.948.507.685,00  

   
1.858.275.674,00   SIN GIROS    1.858.275.674,00    

937.222.028,00  

Meta 4: Realizar 100 % del 
seguimiento a la   
implementación del plan 
Especial de Manejo y 
Protección PEMP del 
Complejo   Hospitalario San 
Juan de Dios. 

   
2.531.340.994,00  

   
1.752.351.133,00  

  
413.048.219,00     1.339.302.914,00     1.266.418.840,00  

TOTAL   5.291.270.012 3.610.626.807   413.048.219,   3.197.578.588  2.203.640.868 
  

En la vigencia 2022 se presenta el siguiente cumplimiento físico para cada una de las metas 
del proyecto de inversión:  
   

META ESTIMADO REAL 

Meta 1: Realizar 100 % de los 
estudios y   diseños que se prioricen 
para conservar, recuperar, 
transformar o actualizar   las zonas o 
edificaciones del complejo 

0% 0% 

Meta 2: Diseñar 1 modelo jurídico, 
técnico y   administrativo del CHSJD 
de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

80% 0% 

Meta 3: Realizar 100 % de las obras 
que se   prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar 
las zonas o   edificaciones del 
complejo. 

10% 0% 

Meta 4: Realizar 100 % del 
seguimiento a la   implementación 
del plan Especial de Manejo y 
Protección PEMP del Complejo   
Hospitalario San Juan de Dios. 

33,3% 33,3% 

   
Para la vigencia 2022 se suscribieron los siguientes contratos:  
    



 
 

 

 

 No. Del   
contrato  

Nombre del   
contratista  Objeto del   contrato   Valor del 

contrato   
 

3840817  
Kimberly   

Juneiry Maca 
Gonzalez  

011-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados de carácter jurídico, frente al proceso de   
transferencia, administración y demás actividades que surjan 
frente a la   recuperación y puesta en funcionamiento del 
complejo hospitalario san juan de   dios Bogotá, así como las 
encaminadas para el desarrollo institucional y   dignificación del 
talento humano en la subsecretaria corporativa 

  
43.260.000  

 

3847516  Francy Yobanna   
Morales Acosta  

017-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados en la subsecretaria corporativa en todas   
aquellas actividades relacionadas con la recuperación y puesta 
en   funcionamiento del complejo hospitalario san juan de dios 

  
123.600.000  

 

3881123  Julián Santiago   
Buitrago Salazar  

008-050000_7911. Prestar servicios   profesionales dirigidos a 
atender las necesidades del componente de   comunicaciones 
en el proceso de recuperación y puesta en funcionamiento del   
complejo hospitalario san juan de dios, así como desarrollar 
acciones y estrategias   en respuesta a las necesidades, desde 
esta componente en la subsecretaria   corporativa 

  
27.945.960  

 

3912966  Briyith Natalia   
Torres Bayona  

010-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados de carácter jurídico, frente al proceso de   
transferencia, administración y demás actividades que surjan 
frente a la   recuperación y puesta en funcionamiento del 
complejo hospitalario san juan de   Dios Bogotá, así como las 
encaminadas para el desarrollo institucional y   dignificación del 
talento humano en la subsecretaria corporativa 

  
53.200.000  

 

3920900  Gabriela   
Baquero Lamo  

012-050000_7911. Prestar servicios   profesionales en la 
subsecretaria corporativa, con el fin de orientar y   atender los 
temas que requieran intervención y atención de tipo social y   
comunitario para la recuperación y puesta en funcionamiento del 
complejo   hospitalario san juan de dios, así como las requeridas 
por esta subsecretaría 

  
39.655.000  

 

3916085  Héctor Raúl   
Polania Acosta  

009-050000_7911. Prestar servicios como   bachiller apoyando 
los procesos administrativos encaminados a la recuperación   y 
puesta en funcionamiento del complejo hospitalario san juan de 
dios, así   como las requeridas desde la subsecretaria 
corporativa 

  
17.273.620  

 

3916100  
Walter Smith 

Córdoba   
Sánchez  

013-050000_7911. Prestar servicios   profesionales en 
ingeniería civil, en la subsecretaria corporativa en   actividades 
relacionadas con la recuperación y puesta en funcionamiento 
del   complejo hospitalario san juan de dios  

  
39.655.000  

 

3916517  Erika Nataly Ríos   
Martínez  

014-050000_7911. Prestar servicios   profesionales en 
arquitectura en la subsecretaria corporativa en actividades   
relacionadas con las funciones encaminadas con la 
recuperación y puesta en   funcionamiento del complejo 
hospitalario san juan de dios  

  
39.655.000  

 

3920955  Luz Janneth   
Vargas Angarita  

016-050000_7911. Prestar servicios   profesionales en la 
subsecretaria corporativa dirigidos a desarrollar   campañas, 
documentos, piezas comunicativas y digitales, así como atender 
las   necesidades del componente de comunicación que se 
requieran en el proceso de   recuperación y puesta en 
funcionamiento del complejo hospitalario san juan de   dios 

  
36.822.500  

 

3944508  
María Alejandra   

Caicedo 
Rodríguez  

026-050000_7911.  Prestar servicios profesionales   
especializados en la subsecretaría corporativa en todos los 
temas   relacionados de orden jurídico y legal que se generen al 
interior de esta en   el marco del complejo hospitalario san juan 
de dios 

  
80.042.410  

 



 
 

 

3940303  Maria Alejandra   
Nuñez Briñez  

015-050000_7911. Prestar servicios   profesionales en la 
subsecretaria corporativa, realizando análisis técnico,   
financiero, económico y demás actividades de carácter 
administrativas   relacionadas con el proceso de recuperación y 
puesta en funcionamiento del   complejo hospitalario san juan 
de dios, así como las demás requeridas desde   esta 
subsecretaría 

  
36.822.500  

 

3970049  Gilberto   
Rodriguez Tirado  

027-050000_7911.  Prestar servicios profesionales   
especializados en la subsecretaría corporativa en el 
acompañamiento   financiero y administrativo para el desarrollo 
de la gestión en el marco del   complejo hospitalario san juan de 
dios 

  
26.059.925  

 

3970049  Ailsa Mayerly   
Caro Flórez  

027-050000_7911.  Prestar servicios profesionales   
especializados en la subsecretaría corporativa en el 
acompañamiento   financiero y administrativo para el desarrollo 
de la gestión en el marco del   complejo hospitalario san juan de 
dios 

  
30.455.575  

 

4218646  Javier Orlando   
Molina   

031-050000_7911.   Prestar servicios de apoyo en las   
actividades de adecuación física de las instalaciones del chsjd y 
demás sedes   en custodia de la secretaría distrital de salud 

  
9.069.800  

 

4295846  
Paola Renata   

Barragan 
Zamora  

036-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados en la subsecretaría corporativa para consolidar   
en asocio con el ente gestor transitorio el plan general del 
complejo   hospitalario conformado por el hospital san juan de 
dios y el instituto materno   infantil  

  
43.014.351  

 

4318702  Mauricio   Villamil 
Perez  

034-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados en arquitectura y patrimonio cultural en la   
subsecretaría corporativa para las actividades de empalme y 
coordinación con   el ente gestor transitorio designado para la 
implementación del plan especial   de manejo y protección del 
complejo hospitalario conformado por el hospital   san juan de 
dios y el instituto materno infantil.  

  
30.175.497  

 

4312569  

Compañia De   
Vigilancia 

Covisur De 
Colombia Ltda

   

020-050000_7911. Prestar el servicio de   vigilancia y seguridad 
privada del complejo hospitalario san juan de dios   ubicado en 
la ciudad de Bogotá   

  
673.150.215  

 

102922  Servi Limpieza   
S A   

033-050000_7911. Prestar el servicio de aseo,   limpieza, 
jardinería, control de plagas y vectores en el complejo   
hospitalario san juan de dios en la ciudad de Bogotá, D.C. 

  
147.605.922  

 

4321436  Ingenieria Master 
S.A.S.   

007-050000_7911. Contratar la interventoría   técnica, jurídica, 
administrativa financiera del contrato de obra pública que   se 
suscriba para el mantenimiento y reparación de las fachadas 
principal,   norte y sur del edificio sede del instituto materno 
infantil que forma parte   del complejo hospitalario san juan de 
dios ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. 

  
197.026.069  

 

4350344  Consorcio 
Serproy   

006-050000_7911. Contratar las obras de   mantenimiento y 
reparación de las fachadas principal, norte y sur del   edificio 
sede del instituto materno infantil que forma parte del complejo   
hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

  
1.661.249.605 

 

 
  
 Durante la vigencia 2023 se han realizado las siguientes acciones:  
   
 META 1: Realizar 100 % de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo:  
   
Considerando los contratos que se tienen adelantados en trece (13) de las veinticuatro (24) 
edificaciones que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, sumado a las 



 
 

 

propuestas del Gobierno Nacional relacionadas con la propiedad del Complejo, durante la 
vigencia en mención, se tomó la determinación de que los recursos asignados a esta meta 
se emplearían para adelantar un contrato o convenio interadministrativo con la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, con el fin de incluir los recursos en el patrimonio 
autónomo constituido para la recuperación y puesta en funcionamiento del complejo.  
   
 META 2: Diseñar 1 modelo jurídico, técnico y administrativo del CHSJD de acuerdo con la 
normatividad aplicable.  
   
La Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el artículo 367 establece:  
   

 “ARTÍCULO 367. RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. De 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 
Política, reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias 
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para que, en consideración a lo dispuesto en la Ley 735 de 2022, 
adelante las actividades necesarias para adquirir a título gratuito u oneroso, la 
infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios; cree una entidad que 
tenga como objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad 
o la investigación en temas de salud, y determine su estructura para la entrada en 
funcionamiento”. 

   
Por ello, se determinó que desde el proyecto de inversión no se adelantarían procesos 
relacionados con el modelo jurídico administrativo, dado que la entidad que se cree debe 
corresponder a la estructura y naturaleza de una entidad del orden Nacional. 
   
 Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, 
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.  
   
En la vigencia 2023 se ejecutaron los contratos suscritos a finales del 2022, relacionados 
con las intervenciones requeridas y autorizadas en las fachadas principal, norte y sur del 
Instituto Materno Infantil. A continuación, se presentan las acciones relacionadas en estos 
contratos:  
   

 -  Actividad 3.1.: Ejecutar las obras priorizadas de acuerdo con los niveles de intervención 
establecidos por el PEMP para el Complejo Hospitalario. 
   
 Contrato 4350344 de 2022, el cual tiene por objeto: “Contratar las obras de mantenimiento 
y reparación de las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno 
Infantil que forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad 
de Bogotá D.C.” se presenta un cumplimiento en la ejecución de la obra del 50,011%. El 
proyecto se desarrolló de acuerdo a la programación de obra y especificaciones técnicas y 
a las decisiones que se toman en los comités de obra semanales; como la edificación está 
declarada Monumento Histórico Nacional, todas las actividades ejecutadas buscaron 
garantizar el correcto mantenimiento de la edificación, conservando y reparando 
cuidadosamente los materiales existentes, con miras a la futura restauración proyectada 
para este edificio.  
   

 -  Actividad 3.2. Realizar interventoría de las obras programadas para el Complejo 
Hospitalario. 



 
 

 

   
 Contrato 4321436 de 2022, el cual tiene por objeto: “Contratar la interventoría integral 
técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento y reparación de las 
fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno Infantil que forma parte 
del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.” Se 
efectuó la interventoría sobre las obras contratadas, atendiendo los lineamientos dados 
desde el Ministerio de Cultura, verificando el cumplimiento de los requisitos para la 
intervención del Instituto y los materiales que se requerían.  
   
Adicionalmente, para la vigencia 2023 se priorizó la contratación de los mantenimientos 
preventivos y correctivos a las instalaciones y su respectiva interventoría, los cuáles de 
acuerdo con los cronogramas de los procesos, se legalizarán a principio de noviembre del 
2023. En cuanto a los insumos que se contemplan para efectuar dichos mantenimientos, 
se contará con contratos a principios de diciembre de 2023.  
   
 Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la implementación del plan Especial de Manejo 
y Protección PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. 
   
De acuerdo con el concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda, bajo el radicado 
2022EE624497 del 29 de diciembre de 2022, mediante el cual definen que los gastos 
recurrentes asociados al Complejo se pueden atender a través del presente proyecto de 
inversión, para la vigencia 2023 se priorizaron los siguientes frentes:  
   

 1.  Equipo multidisciplinario para atender los componentes técnicos, jurídico, contractual, 
administrativo y financiero para el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con 
la recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo.  

 2.  Actividades tendientes al mantenimiento de las condiciones del Complejo mientras se logra 
su recuperación y puesta en funcionamiento, tales como servicios públicos, servicio de 
vigilancia, aseo, fumigación, lavado de tanques, seguros y avalúos.  

 3.  Convenio Derivado Interadministrativo 4843545 del 2023, suscrito con el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural en calidad de Ente Gestor Transitorio, a través del cual se adelantan 
diferentes acciones técnicas, administrativas y de reconocimiento y activación social del 
complejo. Dentro de las actividades efectuadas, se destacan:  
   

   Acciones de activación cultural. En el marco del mes de patrimonio cultural, bajo la 
estrategia de casa abierta; exposición relieves, con el propósito de conectar a la comunidad 
con el espacio, la historia y el significado del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno 
Infantil, se realizó un (1) recorrido en el Edificio Samper y Enfermedades Tropicales con 
delegados del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud; lanzamiento del Libro 
“Guía Crítica del San juan de Dios” donde participaron ochenta y cuatro (84) personas de 
la ciudadanía convocada; bajo la estrategia “Siga esta es su casa”, se adelantan recorridos 
con trabajadores en el Complejo; también se realizó bici recorrido dentro de las 
instalaciones del Complejo.  
   

   Componente eléctrico: avance en el diagnóstico de las redes eléctricas del complejo, 
proponiendo acciones tendientes a la interconexión de todos los edificios que conforman el 
complejo.  
   

   Redes hidráulicas: se presentó diagnóstico de las redes hidráulicas del edificio San Roque; 
Elaboración de plano esquemático de la aproximación de las redes de alcantarillado 



 
 

 

existentes del área afectada del Plan Especial de Manejo y Protección para el Hospital San 
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.  
   

   Bienes muebles: Se realizan mesas de trabajo con las profesionales del Grupo de Bienes 
Muebles del Ministerio de Cultura para conocer la información que tienen del inventario de 
bienes muebles del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y con el propósito de trazar 
una ruta de trabajo articulado para identificar los bienes muebles. 
   

   Componente ambiental: Se adelanta construcción de procedimiento para el manejo de la 
flora y fauna dentro del complejo. 
   
Para el 2023, se cuenta con la siguiente información de la ejecución presupuestal:  
   

META APROPIACIÓN   
2023  

COMPROMISOS   
OCT  2023 GIROS 2023  

Meta 1: Realizar 100 % de los estudios y   
diseños que se prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar   las zonas 
o edificaciones del complejo 

   200.000.000,00  SIN 
COMPROMISOS  SIN GIROS 

Meta 2: Diseñar 1 modelo jurídico, técnico y   
administrativo del CHSJD de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

   182.000.000,00  
SIN 

COMPROMISOS 
     

 SIN GIROS 
     

Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se   
prioricen para conservar, recuperar, 
transformar o actualizar las zonas o   
edificaciones del complejo. 

 1.265.599.904,00  
SIN 

COMPROMISOS 
     

SIN GIROS 
     

Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la 
implementación   del plan Especial de Manejo 
y Protección PEMP del Complejo Hospitalario 
San   Juan de Dios. 

 6.140.400.096,00   3.645.158.119,00   2.362.232.977,00  

TOTAL  7.788.000.000,00   3.645.158.119,00   2.362.232.977,00 
El cumplimiento físico de las metas con corte a 31 de octubre de 2023 es el siguiente:  
 

Detalle de la   Meta Estimado Real  
1. Realizar 100 % de los estudios y diseños   que se prioricen 
para conservar, recuperar, transformar o actualizar las   zonas o 
edificaciones del complejo. 

30% 0%* 

2. Diseñar 1 modelo jurídico, técnico y   administrativo del 
CHSJD de acuerdo con la normatividad aplicable 40% 0%** 

3. Realizar 100% de las obras que se prioricen   para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones   del 
complejo 

44% 11% 

4. Realizar 100% del seguimiento a la   implementación del plan 
Especial de Manejo y Protección PEMP del Complejo   
Hospitalario San Juan de Dios 

27,7% 27,8% 

  

Con corte a octubre de 2023 se han suscrito los siguientes contratos:  
  

 
# DEL 

CONTRATO  
NOMBRE DEL   
CONTRATISTA  OBJETO DEL   CONTRATO   VALOR DEL 

CONTRATO    



 
 

 

 

4692634 Yeimy Natalia   
Peraza Solano 

Prestar servicios como tecnólogo apoyando los   procesos 
administrativos y contractuales relacionados con el 
proyecto de   inversión 7911 "Recuperación y puesta en 
funcionamiento del Complejo   Hospitalario San Juan de 
Dios CHSJD, así como las requeridas desde la   
Subsecretaría Corporativa 

   43.031.250   

4744835 Javier Orlando   
Molina  

Prestar servicios de apoyo como tecnólogo en   la 
subsecretaría corporativa para la realización de las 
actividades de   mantenimiento y adecuación física, en las 
instalaciones del Complejo   Hospitalario San Juan de 
Dios, así como las demás sedes en custodia de la   
Secretaria Distrital de Salud 

   45.927.598   

4796439 Hector Raul   
Polania Acosta 

Prestar servicios como bachiller apoyando los   procesos 
administrativos relacionados con el proyecto de inversión 
7911   "Recuperación y puesta en funcionamiento del 
Complejo Hospitalario San   Juan de Dios CHSJD, así 
como las requeridas desde la Subsecretaría   Corporativa 

   27.108.066   

4801643 Walter Smith   
Cordoba Sanchez 

Prestar servicios profesionales en ingeniería   civil, en la 
Subsecretaria Corporativa en actividades relacionadas 
con la   recuperación y puesta en funcionamiento del 
Complejo Hospitalario San Juan de   Dios CHSJD 

   62.231.913   

4838542 Briyith Natalia   
Torres Bayona 

Prestar servicios Profesionales Especializados   de 
carácter jurídico relacionados con el seguimiento a la 
implementación del   Plan Especial de Manejo y 
Protección -PEMP y demás actividades que surjan   frente 
a la recuperación y puesta en funcionamiento del 
Complejo Hospitalario   San Juan de Dios CHSJD Bogotá, 
así como las que se requieran en la   Subsecretaria 
Corporativa 

   90.265.200   

4877470 Maria Alejandra   
Nuñez Briñez 

010-050000_7911. Prestar servicios   profesionales 
especializados en la Subsecretaria Corporativa, 
realizando   análisis técnico, financiero, económico y 
demás actividades de carácter   administrativo 
relacionadas con el proceso de recuperación y puesta en 
funcionamiento   del Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios CHSJD, así como las demás   requeridas desde esta 
Subsecretaría 

   89.452.000   

5124342 Erika Nataly   Rios 
Martinez 

009-050000_7911.  Prestar servicios profesionales en   
arquitectura en la Subsecretaria Corporativa para apoyar 
el seguimiento y   coordinación de las actividades 
requeridas para el mantenimiento e   intervención que se 
ejecuten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios 

   49.927.200   

5128630 Carolina   Riveros 
Vargas 

047-050000_7911. Prestar servicios como   profesional 
especializado en arquitectura en la subsecretaria 
corporativa   para apoyar en el seguimiento a la ejecución 
de los contratos y la gestión   contractual, relacionada con 
las actividades requeridas para el mantenimiento   e 
intervención que se ejecute en el Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios  

   65.056.000   

5152225 Dana Catalina   
Garcia Caicedo 

043-050000_7911. Prestar servicios como   bachiller en la 
Subsecretaría Corporativa en la preparación de la   
documentación de carácter administrativo, financiero y 
jurídico para efectuar   la transferencia de los predios que 
conforman el Complejo Hospitalario San   Juan de Dios al 
Gobierno Nacional 

   21.123.168   

110523 
Union Temporal   
Easyclean Aseo 

Profesional    

014-050000_7911. Prestar el servicio de aseo y   cafetería 
en la Secretaría Distrital de Salud y las sedes que están 
bajo su   custodia 

  
204.672.733  

 



 
 

 

5360912 

Ronda De   
Colombia 

Proteccion Y 
Seguridad Ltda    

013-050000_7911. Prestar el servicio de   vigilancia y 
seguridad privada de las sedes de la SDS   

826.592.564  

 

5396318 

Planeta Azul   
Ingenieria Sas    

036-050000_7911.  Prestar el servicio de lavado de 
tanques y   control integrado de plagas de la Secretaría 
Distrital de Salud y sus sedes   en custodia    22.395.800 

 

  

Respecto de las gestiones jurídicas, el artículo 2º del Decreto Distrital 239 de 2022  “Por el 
cual se adoptan medidas administrativas en el cumplimiento de las sentencias proferidas 
dentro de las acciones populares Nos. 2007 - 00319 y 2009 - 0043; en el marco de la 
transferencia de dominio del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno 
Infantil”, desde el momento en que se realizó la inscripción del Fondo Financiero Distrital 
de Salud como nuevo propietario de los predios que componen el Complejo en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, corresponderá a la Secretaría de Salud asumir la 
representación judicial y extrajudicial dentro de las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 
- 00043. 
   
En ese sentido, el mencionado Decreto distrital ordena en su artículo 5º al Fondo Financiero 
Distrital de Salud, en su calidad de ente principal del PEMP del Complejo, presentar 
informes pormenorizados de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a las 
órdenes judiciales de las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 - 0043 ante la Secretaría 
Jurídica Distrital y ante los despachos judiciales responsables de la verificación del 
cumplimiento de las decisiones judiciales cada seis (6) meses o cuando estos lo requieran. 
   
 En virtud de lo anterior, el Fondo Financiero Distrital de Salud ha remitido de manera 
bimestral a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital 
informes de cumplimiento de las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043, bajo los 
siguientes radicados: 
  

Períodos de   remisión informe de cumplimiento 
de las sentencias de las acciones populares   

2007-00319 y 2009-00043. 

Radicado 

Julio-agosto   (2022) Oficio No. 2022EE111963 del 26 de septiembre   de 
2022. 

Septiembre-octubre   (2022) Oficio No. 2023EE387 del 03 de enero de 2023. 
Noviembre-Diciembre   (2022) Oficio No. 2023EE15338 del 9 de febrero de   2023. 

Enero-febrero   (2023) Oficio No. 2023EE37684 del 12 de abril de   2023. 
Marzo-abril   (2023) Oficio No. 2023EE62593 del 05 de junio de   2023. 
Mayo-Junio   (2023) Oficio No. 2023EE100131 del 11 de agosto de   2023. 
Julio-Agosto   (2023) Oficio No. 2023-EE-133749 del 6 de octubre de   

2023. 
  

   
 B.  Recopile los avances del proceso de licitación de las obras de mantenimiento para 

la restauración del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. 
   
Desde el proyecto 7911 se suscribieron los contratos relacionados con la intervención de la 
fachada del Instituto Materno Infantil, como se relaciona a continuación:  
   

NÚMERO DE   CONTRATO 4321436 
CONTRATISTA Ingeniería   master S.A.S. 



 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO  007-050000_7911. Contratar la interventoría   
técnica, jurídica, administrativa financiera del 
contrato de obra pública que   se suscriba para el 
mantenimiento y reparación de las fachadas 
principal,   norte y sur del edificio sede del instituto 
materno infantil que forma parte   del complejo 
hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de 
Bogotá   d.C. 

VALOR INICIAL $197.026.069 
VALOR ADICIONADO   $0 
VALOR TOTAL  $197.026.069 
EJECUCIÓN 
PAGO 1 $36.969.972 
PAGO 2 $30.656.141 
PAGO 3 $38.785.179 
TOTAL, EJECUTADO $106.411.292 
SALDO POR EJECUTAR $90.614.777 

 
NOTA: De acuerdo con lo establecido en la forma de pago del contrato, los pagos se 
estipularon de la siguiente manera: 
   

 I.  Pagos por avance de interventoría y de obra- (90%): 
   
 La SDS realizará pagos mensuales al interventor hasta completar el noventa (90%) del 
valor del contrato de interventoría así:  
   

 A)   Un treinta por ciento (30%) del valor total, distribuido en pagos mensuales iguales. Los 
pagos serán causados y se cancelarán contra entrega, aprobación y publicación del informe 
mensual de interventoría y todos sus soportes.  

 B)   Un sesenta por ciento (60%) del valor total, distribuido en pagos mensuales así: los pagos 
serán causados mes vencido y se cancelarán de acuerdo con el avance físico de obra 
aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la 
interventoría.  
   

 II.  Pago del saldo del diez por ciento (10%) contra firma de entrega a satisfacción y liquidación 
del contrato.  
   
 Según la forma de pago relacionada anteriormente, quedan pendiente los siguientes 
pagos:  
   
 Pago 4: $11.821.564, correspondiente al valor fijo establecido en el pago de avance de 
interventoría y obra de noventa por ciento (90%).  
   
 Pago 5: $11.823.286, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%), del valor pagado 
y ejecutado.  
   
 El saldo correspondiente a $66.969.927 se liberará.  
   

NÚMERO DE   CONTRATO 4350344 
CONTRATISTA Consorcio Serproy   

OBJETO DEL CONTRATO  006-050000_7911. Contratar las obras de   
mantenimiento y reparación de las fachadas 
principal, norte y sur del   edificio sede del instituto 
materno infantil que forma parte del complejo   



 
 

 

hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de 
Bogotá d.C. 

VALOR INICIAL $1.661.249.605 
VALOR ADICIONADO   $0 
VALOR TOTAL  $1.661.249.605 
Ejecución 
PAGO 1 $28.135.970 
PAGO 2 $264.676.764,36 
PAGO 3 $284.774.270 
TOTAL, EJECUTADO $830.810.736 
SALDO POR EJECUTAR $830.438.869 

  

NOTA: De acuerdo con la forma de pago establecido para este contrato, los pagos se 
efectuarán de la siguiente manera: 
   

 a)  Pagos parciales por avance de obra mensual: El noventa por ciento (90%) del valor total 
del contrato, será cancelado por el Fondo Financiero Distrital de Salud al contratista, 
mediante actas parciales mensuales según el porcentaje de avance de obra ejecutada, 
previa revisión y aprobación por parte del interventor y el visto bueno por parte de la entidad.  

 b)  Saldo contra liquidación: El diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará contra el 
acta de liquidación, verificación, recibido y aprobación por parte de la interventoría y recibo 
a satisfacción del supervisor del contrato.  
   
Así las cosas, queda pendiente el valor del 10% correspondiente a la liquidación y el saldo 
se liberará.  
   
Respecto a otras obras que se ejecutan en el Conjunto Hospitalario se relaciona la siguiente 
información por parte del Ente Gestor Transitorio: 
   

    Contrato 090-2023, suscrito con Recursos del Convenio Específico 4533 de 2021 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá (Número del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-20-2022), cuyo objeto es: 
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de 
intervención para la restauración, reforzamiento estructural, adecuación y todas aquellas 
requeridas para el edificio Siberia (Edificio de las cocinas), localizado en el “Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios” Bien de interés Cultural de ámbito nacional”. 
   

    Contrato 092-2023, suscrito con Recursos del Convenio Específico 4533 de 2021 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá (Número del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-26-2022), cuyo objeto es: 
“Realizar la interventoría integral al contrato de obra cuyo objeto es: “Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de intervención para la restauración, 
reforzamiento estructural, adecuación y todas aquellas requeridas para el edificio Siberia 
(Edificio de las cocinas), localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan de Dios” Bien de 
interés Cultural de ámbito nacional”. - Interventoría al contrato 90 de 2023” 
   

    Contrato 091-2023, suscrito con Recursos del Convenio Específico 4533 de 2021 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá (Número del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-21-2022), cuyo objeto es: 
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de 
intervención para la restauración, reforzamiento estructural, adecuación y todas aquellas 



 
 

 

requeridas para el edificio Mantenimiento localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan 
de Dios” Bien de interés Cultural de ámbito nacional”. 
   

   Contrato 093-2023, suscrito con Recursos del Convenio Específico 4533 de 2021 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá (Número del proceso en SECOP II: PAD-SJD-CD-01-2023), cuyo objeto es: 
“Realizar la interventoría integral al contrato de obra cuyo objeto es “Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de intervención para la restauración, 
reforzamiento estructural, adecuación y todas aquellas requeridas para el edificio 
Mantenimiento localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan de Dios” Bien de interés 
Cultural de ámbito nacional”. – Interventoría al contrato 91 de 2023” 
   
   

No. CONTRATO 
No.  CONTRATISTA PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  VALOR  AVANCE 

9 090-2023 UNIÓN TEMPORAL 
RESTAURACIÓN 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 

15.052.889.377 
74 092 de 2023 CONSORCIO NVP 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 1.505.683.368 

8,50% 

10 091-2023 

CONSORCIO 
    

MANTENIMIENTO 
2022 

12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 
14.132.131.170 

75 093 de 2023 CONSORCIO SJD 
MANTENIMIENTO 12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 1.419.912.945 

34,50% 

La información detallada de informes de ejecución de los contratos se puede consultar en 
la plataforma Secop II con el número del proceso de cada contrato que se indica 
anteriormente. 
   

 C.    Relacione los estudios técnicos, jurídicos, financieros y culturales realizados por 
parte de su entidad para determinar el futuro de la construcción del complejo 
hospitalario San Juan de Dios. 

   
Las acciones relacionadas con estudios técnicos, jurídicos, financieros y culturales se 
enmarcan en lo establecido en el Acuerdo 761 de 2020 por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, el 
cual presenta en su estructura cinco (5) propósitos, específicamente el propósito 2, logro 
15, programa 31 y meta sectorial 230. A continuación, se relacionan las acciones de 
seguimiento técnico y cultural a cargo del Ente Gestor Transitorio: 
   
 01. Realizar 100 % de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, 
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.  
   
El Ente Gestor Transitorio realiza el seguimiento a los diseños que se encuentran en 
ejecución y/o aprobación con proyectos de inversión de RENOBO y MinCultura (Entes 
Operadores): 
   

No
. 

CONTRAT
O no.  Objeto 

Entidad   
contratant

e 

Plazo de   
ejecució

n 
Fecha 

de inicio 
Fecha de   

terminació
n 

 Valor Estado 
actual 

PROCESO DE   
CONTRATACIÓ

N No. 

1 3019-2022 

Realizar los 
estudios 
técnicos y 
proyectos de   

Ministerio 
de   cultura 8 meses 22/8/202

2 15/2/2023  $ 2.128.042.087 Suspendid
o Mc cm 002 2022 



 
 

 

restauración de 
los edificios 
inmunológico, 
san roque y 
san jorge los 
cuales   hacen 
parte del 
complejo 
hospitalario san 
juan de dios de 
bogotá. 
    Grupo 1 

2 074 de 
2022 

Elaboración   
de   los   
estudios   y   
diseños   
técnicos, 
proyectos   de 
restauración,  
gestión   y   
obtención   de   
permisos,  
autorizaciones   
y licencias para 
intervención de 
los  edificios   
san  eduardo, 
san lucas  y 
paulina ponce 
de león 

Empresa 
de   

renovación 
y 

desarrollo 
urbano de 

bogotá 

9 meses 15/2/202
2 

15/11/2022 
    otrosi 

no. 1: 
15/12/2022 

 $ 1.530.000.000 Suspendid
o Pad sjd ip 05 

3 079 de 
2022 

Elaboración   
de   los   
estudios   
técnicos, 
diseños  y   los   
proyectos   de 
intervención
  
integral;   y   
demás  
actividades  
requeridas  
para   la 
intervención   
de   los   
edificios   
santiago   
samper   y   
enfermedades 
tropicales 

Empresa 
de   

renovación 
y 

desarrollo 
urbano de 

bogotá 

9 meses 26/9/202
2 25/6/2023  $   

1.279.855.156,00  
Suspendid

o - 

4 3053-2022 

Realizar los 
estudios 
técnicos  y   
proyectos  de  
restauración  
de los edificios   
salud   mental   
y   cundifarma   
los   cuales   
hacen   parte   
del complejo 
hospitalario san 
juan de dios de 
bogotá GRUPO 
3 

Ministerio 
de   cultura 8 meses 22/8/202

2 15/2/2023  $   
2.521.257.083,00  

Suspendid
o Mc cm 002 2022 

5 3020-2022 

Realizar   los  
estudios  
técnicos   y  
proyectos  de   
restauración  
de  los edificios 
capilla, 
convento y 
jardín   infantil 
los cuales 
hacen parte del 
complejo 
hospitalario san 
juan de dios de   

Ministerio 
de   cultura 8 meses 22/8/202

2 15/2/2023  $   
1.794.736.178,00  

Suspendid
o Mc cm 002 2022 



 
 

 

bogotá GRUPO 
2  

6 4221-2023 

40075 - realizar 
la restauración 
de tres (3)   
pinturas de 
caballete 
pertenecientes 
a la colección 
del extinto 
hospital san   
juan de dios 
propiedad de la 
gobernación de 
cundinamarca 
y que se 
encuentran   
actualmente en 
comodato con 
el museo 
nacional de 
colombia 

Ministerio 
de   cultura 3 meses 13/9/202

3 15/12/2023  $   
126.037.886,00  

En 
ejecución Mc-sa-082-2023 

7 4242-2023 

Realizar 
acciones de 
conservación, 
desmontaje,   
traslado y 
almacenamient
o de bienes 
muebles y de 
los jardines y 
algunos   
inmuebles del 
complejo 
hospitalario san 
juan de dios 

Ministerio 
de   cultura 3 meses Por 

definir Por definir  $   
322.460.000,00  Firmado Mc-sa-094-2023  

8 106-2023 

Realizar el 
estudio y 
diseño eléctrico   
detallado y plan 
director de 
energía del 
predio 
complejo 
hospitalario san   
juan de dios 
declarado bien 
de interés 
cultural del 
ámbito 
nacional; 
incluye   los 
trámites para la 
obtención de 
licencias, 
permisos, 
factibilidad y   
disponibilidad 
de servicios por 
parte de enel-
codensa 

Empresa 
de   

renovación 
y 

desarrollo 
urbano de 

bogotá 

11 
meses 

31/7/202
3 30/6/2024  $   

519.566.003,00  
En 

ejecución 
Pad-sjd-cd-11-

2023 

9 Por definir 

Elaboración de 
los estudios 
técnicos, 
diseños,   
proyectos y 
demás 
actividades 
requeridas para 
la intervención 
del centro de   
atención del 
adulto mayor 
“ancianato”, 
conjunto 
perteneciente 
al bien de   
interés cultural 
del ámbito 
nacional 

Empresa 
de   

renovación 
y 

desarrollo 
urbano de 

bogotá 

18 
meses 

Por 
definir Por definir  $   

3.558.014.460,00  
Adjudicad

o 
Pad-sjd-ip-10-

2023 



 
 

 

complejo 
hospitalario san 
juan de dios. 

10 Por definir 

Realizar las 
obras de 
restauración,   
rehabilitación, 
reforzamiento 
estructural y 
demás 
actividades 
complementari
as   para la 
intervención 
integral del 
instituto 
materno infantil 
en el hospital   
san juan de 
dios 

Ministerio 
de   cultura 

28 
meses 

Por 
definir Por definir 

 $   
127.771.450.059,

00  

En 
proceso -   
lictación 
pública 

Mc-lp-130-2023 

  

   
 02. Diseñar 1 modelo jurídico, técnico y administrativo del Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios de acuerdo con la normativa aplicable. 
 03. Realizar 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, 
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.  
   
 El Fondo Financiero Distrital de Salud en calidad de Ente Propietario en conjunto con el 
Ente Gestor Transitorio designado a través del Convenio N. 4132438 de 2022 ha dado 
sostenibilidad al Conjunto Hospitalario al ejecutar labores de aseo, mantenimiento, poda y 
brindar un servicio de seguridad. Adicionalmente, se logró la articulación de las acciones 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (Ejecutor de los recursos de orden 
Nacional para el Complejo Hospitalario) y RENOBO (Ejecutor de los recursos de orden 
Distrital para el Complejo), como Entes Operadores para los diferentes procesos que se 
adelantan en el Complejo Hospitalario: 
   
 Articulación de los actores (Nación – Distrito) 
   
 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RENOBO.  
 Diseños y estudios técnicos de cinco (5) espacios emblemáticos: la plazoleta concepción 
villaveces de acosta sobre la carrera décima; la plazoleta sobre la avenida de la hortúa; la 
alameda de la avenida de la hortúa; el jardín del núcleo fundacional y el jardín entre 
pabellones. Tres (3) edificaciones (Pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce) 
en elaboración de proyecto y aprobación por parte del Ministerio de Cultura. Obras en 
ejecución (Edificios de Siberia y Mantenimiento). 
   
 Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - MinCultura. 
 Proyecto de restauración integral del Instituto Materno Infantil, así como diseños y estudios 
técnicos de diez (10) edificaciones (Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla, 
Convento, Jardín Infantil, Cundifarma, Salud Mental, Santiago Samper y Enfermedades 
Tropicales). 
   
 Articulación Ente Principal (Fondo Finacioero Distrital de Salud)  
 Sostenibilidad del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, representado en los servicios 
vigilancia, aseo, mantenimiento, y fumigación. 
   
 Intervención de la fachada del Instituto Materno Infantil. 



 
 

 

   
 El detalle de estos procesos se relaciona en la respuesta dada en el numeral 1, literal A. 
   
 04. Realizar 100% del seguimiento a la implementación del plan Especial de Manejo 
y Protección PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.  
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239 de 2022[2], en cumplimiento 
del modelo de gestión administrativo institucional establecido en el numeral 4.2.3.3.1 del 
Documento Técnico de Soporte (DTS) del PEMP, ordena al Fondo Financiero Distrital de 
Salud designar al ente gestor para la implementación del PEMP del Conjunto Hospitalario, 
se suscribió el Convenio Interadministrativo 4132438 de 2023 con el objeto de objeto “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Financiero Distrital de 
Salud, como Ente Principal (propietario) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como 
Ente Gestor Transitorio, para desarrollar las acciones conjuntas, que permitan la 
sostenibilidad, recuperación y conservación integral del bien de interés cultural Hospital San 
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en perspectiva de integralidad de sus patrimonios, 
con el fin de ejecutar el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP (Resolución 0995 de 
2016 expedida por el Ministerio de Cultura y sus modificaciones)”. 
   

   Plazo: 5 años 
   Fecha de Inicio: 27 de octubre de 2022 
   Fecha de Terminación: 26 de octubre de 2027 
   Estado: En ejecución 

   
 El informe detallado de las acciones ejecutadas por el Ente Gestor Transitorio se anexa en 
el Informe elaborado para atender el requerimiento del Juzgado 41 Administrativo del 
Circuito Judicial de Bogotá - Sección Cuarta – Auto 2023-683 del 15 de agosto de 2023 - 
Acción Popular con Rad. 2009-00043 (ver carpeta Punto 1C –04). 
   

 D.   Relacione los conceptos emitidos por parte de la secretaria a su cargo para 
determinar el estado actual de la conservación y preservación del mobiliario a 
intervenir. Relacione mapa de las instalaciones, porcentaje de preservación de cada 
infraestructura e imágenes de cada una de las edificaciones. 

   
 En relación con el estado de conservación y preservación del mobiliario a intervenir, se 
cuenta con la información elaborada por el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP 
aprobado mediante la Resolución 0995 de 2016 del Ministerio de Cultura (hoy Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los Saberes), el cual incluye los tomos VI y VII relacionados con las 
fichas del componente edilicio y la cartilla de diagnóstico edilicio, en las cuales se encuentra 
la información relacionada con el mapa de las instalaciones, descripción del estado de 
conservación de cada infraestructura e imágenes de cada una de las edificaciones. 
   
 Respecto a los conceptos emitidos por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud en 
coordinación con el Ente Gestor Transitorio se tiene la siguiente información actualizada a 
través de la articulación con los diferentes procesos a cargo de los Entes Operadores: 
   
 En resumen, de las veinticuatro (24) edificaciones que conforman el Conjunto Hospitalario 
San Juan de Dios, cuatro (4) están clasificados en nivel de intervención 3-B, Edificaciones 
Incompatibles con el contexto que están proyectadas para ser liberadas o demolidas 
(Rehabilitación Psiquiátrica (UVO), Centro de Salud, Torre Docente y Portería Principal); 
diecisiete (17) están clasificados en nivel de intervención 1 y 2, Edificaciones de 
Conservación Integral y Arquitectónico, de las cuales dos (2) están en ejecución de obra de 



 
 

 

restauración integral (Siberia y Mantenimiento), una (1) en proceso de adjudicación de 
actualización de estudios y obra (Instituto Materno Infantil – IMI), doce (12) en ejecución y/o 
aprobación diseños y estudios técnicos (Santiago Samper, Capilla-Convento, 
Enfermedades Tropicales, San Roque, Inmunología, San Jorge, Paulina Ponce, San Lucas, 
San Eduardo, Ancianato, Cundifarma y Jardín Infantil) y dos (2) a cargo de entidades 
independientes del orden Nacional (Federico Lleras y Cancerológico). Finalmente, dos (2) 
están clasificados en nivel de intervención 3-A, edificaciones compatibles con el contexto 
(Salud Mental y Resonancia Magnética) de las cuales una (1) está en ejecución y/o 
aprobación diseños y estudios técnicos, una (1) se encuentra en condiciones estables de 
conservación y pendiente de elaboración de estudios y diseños técnicos. 
   
 Se precisa que el edificio donde funciona el Instituto Cancerológico no pertenece a los 
predios de propiedad del Fondo Financiero Distrital de Salud.  
   
 La información de los procesos de las obras se encuentra relacionada en la respuesta dada 
en el numeral 1 literal B y la información de los procesos de diseños y estudios técnico se 
describe en la respuesta dada en el numeral 1 literal C. Ver Carpeta Anexos Pregunta 1 
Literal D 1D_ Tomo VII PEMP 
   

 E.  Informe los motivos (administrativos, jurídicos y financieros) y las decisiones 
adoptadas que dieron lugar a la paralización de la construcción de la obra, 
atendiendo la competencia de la entidad a su cargo. 

   
Con el propósito de contextualizar la respuesta, es preciso mencionar que en el  marco de 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley General de Cultural (modificado por 
el Artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2.4.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, modificado por 
el Decreto Nacional 2358 de 2019; el cual establece el Régimen Especial de Protección de 
los Bienes de Interés Cultural, precisando lo referido a la autorización de intervención que 
debe expedir la autoridad competente, por lo cual, a la fecha tres (3) edificaciones cuentan 
con el respectivo tramite y en consecuencia con su respectivo acto administrativo:  
   

   Resolución No. 1821 de 2015, “Por la cual se autorizan el proyecto de intervención del 
Instituto Materno Infantil, inmueble localizado en la ciudad de Bogotá Carrera 10 No 1-59 
sur, declarado bien de interés cultural del ámbito Nacional.", expedida por el Ministerio de 
Cultura. 

   Resolución No. 59 de 2022 “Por la cual se autoriza una intervención en la modalidad de 
reparaciones locativas, reforzamiento estructural, adecuación, restauración, liberación, 
reintegración, ampliación, demolición y modificación en el predio ubicado en la carrera 10 
No. 1-59 Sur en el edificio principal y auxiliar (zona de talleres planta en U) del conjunto de 
mantenimiento identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S – 40727785, 
localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, 
declarado Monumento Nacional hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional”, expedida 
por el Ministerio de Cultura. 

   Resolución 60 de 2022, “Por la cual se autoriza una intervención en la modalidad de 
reparaciones locativas, reforzamiento estructural, adecuación, restauración, liberación y 
reintegración en el predio ubicado en la carrera 10 No. 1-59 Sur (Edificio Siberia, cocinas y 
comedores) identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S – 40727785, localizado 
en el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil declarado 
Monumento Nacional hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional” 
   



 
 

 

En este sentido, no se presenta ninguna “paralización de la construcción de obra”, teniendo 
en cuenta que a la fecha se ejecutan solo dos (2) obras para los edificios denominados 
Siberia y Mantenimiento, los cuales hacen parte integran del Bien de Interés Cultural del 
ámbito Nacional y cuentan con su respectiva licencia de construcción acorde con lo 
establecido en Decreto Nacional 1077 de 2015: 
   

   Curaduría Urbana No. 1: Acto administrativo No. 11001-1-22-3034 del 26 de septiembre de 
2022. Edificio Mantenimiento 

   Curaduría Urbana No. 1: Acto administrativo No. 11001-1-22-2317 del 11 de julio de 2022. 
Edificio Siberia. 
   
Así mismo, es importante precisar que las acciones para la recuperación física del Conjunto 
Hospitalario están planteadas desde el Plan Especial de Manejo y Protección a partir de las 
fases establecidas en el numeral 4.3.2.2 del Documento Técnico de Soporte DTS que hace 
parte integral de la Resolución 0995 de 2016. En este sentido se establecen las siguientes 
acciones para cada etapa: 
   
 4.3.2.2 Fases de Implementación y Cronograma 
   
 4.3.2.2.1 Fase Previa 
   
El desarrollo del proceso de rehabilitación y puesta en servicio del Conjunto Hospitalario 
San Juan de Dios dependerá de la implementación de actividades y proyectos mediante los 
cuales se obtenga el soporte institucional, ambiental y de infraestructura necesario para la 
apertura de servicios de salud, de educación e investigación, institucionales, culturales, 
social-comunitarios y complementarios.  
   
Los proyectos y actividades a tener en cuenta en esta fase previa son:[3] 
   

   Constitución del ENTE GESTOR, estructura institucional y esquema de financiamiento para 
el CHSJD.  

   Contratación de los diseños, estudios y proyectos que se relacionan a continuación, 
necesarios para la ejecución de las obras a desarrollar en cada uno de los edificios que se 
habilitarán en la Fase 1: levantamiento arquitectónico detallado; estudio de suelos y 
vulnerabilidad sísmica para todas las construcciones que se van a conservar; proyectos de 
intervención, restauración y adecuación particulares; diseño y cálculo para el reforzamiento 
estructural; diseños eléctrico, hidráulico, gases medicinales, aire acondicionado; 
especificaciones, programación y presupuesto; proyectos urbanos y paisajísticos.  

   Gestión de trámites, permisos y licencias ante las entidades públicas (Ministerio de Cultura, 
Instituto Distrital de Patrimonio -IDPC-, Curaduría Urbana, Empresas de Servicios Públicos 
etc.)  

   Ejecución de las obras de primeros auxilios para nueve edificaciones del Hospital (San 
Eduardo, Santiago Samper, Mantenimiento, Siberia, Casa Cural-Capilla-Convento, 
Cundifarma, Salud Mental, Jardín Infantil y Edificio Central) y aquellos que puedan ser 
usados de manera inmediata.  

   Saneamiento ambiental general del predio y de los edificios que forman parte del Conjunto 
Hospitalario.  

   Retiro de redes generales obsoletas de servicios existentes en el Hospital, y renovación de 
las mismas en los grupos de edificios que se darán al servicio en la Fase 1.  
   



 
 

 

 4.3.2.2.2 Fase 1 (0-3.5 Años) 
   
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL 
   
La Administración Distrital a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la 
Secretaría de Salud, contrató la actualización de los estudios técnicos y el proyecto para la 
restauración, adecuación y reforzamiento estructural del Instituto Materno Infantil. El 
proyecto en referencia cuenta con la aprobación de las entidades contratantes y se 
encuentra en trámite ante Ministerio de Cultura, para dar vía libre a la gestión de permisos 
y al desarrollo de la obra.  
   
La ejecución de este proyecto en este período es estratégica en tanto que es el único 
edificio del Conjunto que cuenta con todos los estudios aprobados y con su puesta en 
marcha se habilitarán aproximadamente 9000 M2 de servicios asistenciales especializados 
y de alto nivel.  
 
 INSTITUTO NACIONAL CANCEROLÓGICO E INSTITUTO DERMATOLÓGICO 
 
Se incluye también en esta fase, el desarrollo de las obras de conservación y adecuación 
de los edificios en referencia, los cuales tienen actualmente estudios y proyectos en curso, 
que deberán estar aprobados por las entidades encargadas de la protección del patrimonio, 
en el momento de puesta en marcha de la fase en referencia. 
   
 ANCIANATO Y JARDÍN INFANTIL 
   
El Ancianato bajo la administración de la Gobernación de Cundinamarca deberá desarrollar 
durante este período una intervención conducente a corregir las deficiencias funcionales 
que se presentan en los temas de accesibilidad y los encuentros inadecuadamente 
resueltos entre los volúmenes originales y las áreas de ampliación. Adicionalmente, el 
edificio denominado Jardín Infantil, que fue desde su origen un edificio anexo al 
anteriormente mencionado, podría habilitarse para complementar el programa de atención 
al adulto mayor o para lo que disponga la Administración Distrital en el marco de los usos 
posibles establecidos por el PEMP.  
   
SERVICIO DE URGENCIAS 
 
Durante el desarrollo del PEMP, la Administración Distrital ha propuesto la apertura de un 
servicio de urgencias en el volumen oriental del Edificio Central, con el objeto de introducir 
rápidamente un servicio asistencial de impacto en la comunidad, que sirva como punto de 
partida para la generación de actividad constante dentro del predio.  
   
Esta propuesta se considera como una habilitación posible y una obra de ejecución rápida 
dado que el Edificio Central posee desde su inicio estructura en concreto y un sistema de 
organización de planta libre que facilita la adecuación funcional en el espacio construido. 
Aunque estructural y arquitectónicamente, el volumen no se puede entender aislado 
completamente del edificio principal, goza de cierta autonomía debido a las juntas de 
dilatación que se observan en los planos consultados en la firma Cuellar Serrano Gómez. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, se puede concluir que los proyectos 
arquitectónicos y de reforzamiento estructural, así como los estudios técnicos necesarios 
para la habilitación del volumen oriental del Edificio Central podrán ser elaborados en un 



 
 

 

tiempo prudencial, y debido a la premura expresada por la Administración Distrital la 
contratación de los mismos deberá producirse de inmediato. 
   
Avanzar en la reapertura de un servicio como el de urgencias en el edificio mencionado 
puede ser estratégicamente conveniente desde varios enfoques:  
   

   Es un servicio de alto impacto en la comunidad.  
   El edificio habilitado se ubica inmediato a una vía artería de importancia como la Carrera 

10ª, lo cual contribuye a visibilizar el servicio y de paso, al proceso de recuperación de la 
infraestructura del hospital.  

   El servicio de urgencias generará flujos constantes y su necesidad de ampliación obligará 
a la creación de interdependencias con otros servicios de salud, lo cual obligará 
rápidamente a la habilitación total del edificio y en la misma vía, a prever la ampliación del 
servicio para consolidarlo como un centro de excelencia en atención de urgencias dentro 
del nodo hospitalario.  
   
 Para la habilitación y apertura de este servicio se deberán adelantar de forma prioritaria los 
procesos de gestión y contratación de los diseños arquitectónicos, técnicos y estructurales 
para todo el módulo oriental del edificio, pues, aunque no se habilite inmediatamente en su 
totalidad, se establecerá un marco para las próximas actuaciones dentro del inmueble, que 
contemplará la ampliación de los servicios asistenciales y la ubicación definitiva de los 
mismos. Los procesos de gestión y contratación de los diseños no dependerán de la 
aprobación del PEMP, sin embargo, estos deberán ajustarse a sus consideraciones 
generales y fundamentalmente a la definición del nivel de intervención establecido para este 
edificio: Conservación Contextual.  
   
 La Universidad Nacional recogiendo esta alternativa, realizó una propuesta de PMA para 
este servicio dispuesto en aproximadamente 1900 M2, de los 5000 M2 de área disponible 
en el edificio. Se plantea una intervención de escala contenida, ya que la habilitación de 
una mayor área ampliaría los costos y los tiempos de ejecución de la obra.  
   
 EL NÚCLEO FUNDACIONAL 
 
Se propone también habilitar en esta fase el grupo de edificios que conforman el Núcleo 
Fundacional, compuesto por los edificios Instituto Inmunológico, San Roque, San Jorge y 
Siberia. La habilitación de estas edificaciones tiene como fin consolidar la actividad docente 
y de investigación en el Conjunto Hospitalario, creando una cierta autonomía en relación 
con la zona asistencial, y además, configurar un espacio de recepción para los usuarios 
que accederán peatonalmente al hospital desde la Avenida de la Hortúa.  
   
El Edificio Inmunológico, cuya localización y calidad arquitectónica sugieren su adecuación 
para un uso de gran representatividad en el funcionamiento del hospital, se recomienda que 
albergue usos institucionales relacionados con la Administración General de la institución o 
como segunda alternativa que tenga usos educativos y de investigación. Por su parte, los 
pabellones San Roque y San Jorge se propone que sean destinados al uso de docencia-
investigación, y el edificio Siberia se adecúe como Centro de Convenciones al servicio del 
Hospital San Juan de Dios y de los hospitales vecinos. Es importante resaltar que el grave 
estado de conservación de este último edificio no da plazos de espera, por lo tanto, deberán 
adelantarse desde la Fase Preliminar las obras de primeros auxilios que garanticen su 
conservación.  
   



 
 

 

Simultáneamente, con la intervención de los edificios mencionados se propone que se lleve 
a cabo la adecuación y puesta en valor de los espacios exteriores aledaños, entre los que 
se encuentra la construcción de la plazoleta ubicada en el costado norte del Instituto 
Inmunológico, que servirá para recuperar el acceso original al predio desde la Avenida de 
la Hortúa. 
   
 OTRAS EDIFICACIONES  
 
En este período se propone poner en funcionamiento el edificio Cundifarma, cuya 
localización sobre la Carrera 10ª, y la autonomía que posee respecto a los demás edificios 
del conjunto, lo hacen ideal para ubicar allí actividades complementarias relacionados con 
los servicios de salud. Adicionalmente, se recomienda habilitar para la atención de 
pacientes con problemas psicológicos el edificio de Salud Mental, y el edificio de 
Resonancia Magnética para la toma de imágenes diagnósticas que inicialmente se 
prestarán en el volumen oriental del Edificio Central. Estas acciones deberán responder a 
las disposiciones definidas en el Plan Especial de Manejo y Protección, específicamente en 
lo relacionado con los usos, la edificabilidad y las acciones y estudios necesarios para la 
recuperación de los Bienes de Interés Cultural, de acuerdo al nivel de intervención. 
Adicionalmente, se recomienda que cualquier acción que se lleve a cabo, responda a las 
lógicas de agrupación de los edificios, es decir, se habilite el hospital por áreas y 
subconjuntos edilicios y no por edificaciones aisladas y dispersas en el predio, pues esta 
solución ocasionaría dificultades en términos de administración, control y seguridad al 
interior del conjunto, largos desplazamientos para los usuarios, problemas para garantizar 
la interconexión entre servicios y procesos de saneamiento menos organizados y más 
costosos. 
   
OBRAS DE URBANISMO  
 
Durante la implementación de esta fase, habrá importantes cambios en la accesibilidad y 
en la movilidad al interior del Conjunto, toda vez que los nuevos servicios requieren del 
transporte especializado de pacientes, alimentos, ropas etc. Por este motivo, se propone la 
habilitación provisional de un acceso desde la Avda. de la Hortúa. Posteriormente, una vez 
se consolide la actividad Hospitalaria, el acceso se desplazará a su lugar definitivo al sur 
del predio, respondiendo a la organización planteada en la propuesta urbana para el Área 
Afectada. Igualmente, se propone la apertura de ciento sesenta (160) parqueaderos 
provisionales a nivel del terreno para uso de trabajadores y visitantes en los siguientes 
sector es: Costado occidental del Instituto Inmunológico, costado occidental del pabellón 
Paulina Ponce de León (Cirugía Plástica), entre los pabellones San Eduardo y San Lucas, 
sobre la Carrera 10ª en el Costado oriental del Edificio Central y alrededor del edificio 
Rehabilitación Psiquiátrica.  
   
Paralelamente a estas acciones, se deberá dar inicio al desarrollo de obras tendientes a la 
generación de espacios abiertos colectivos y zonas verdes para el aprovechamiento de la 
comunidad de los barrios circundantes, como es construcción de la plazoleta sobre la 
Carrera 10ª que dará acceso al conjunto de edificaciones situados sobre esta importante 
vía urbana. 
   
En resumen, el Plan Especial de Manejo y Protección establece las Fases de 
implementación y cronograma así: 

   
 1.   Fase Previa – 2016 



 
 

 

 2.  Fase 1 (0-3.5 Años) 
 3.    Fase 2 (3.5-6 Años) 

 
 La fecha programada para la puesta en funcionamiento de cada edificio está 
relacionada con las fases de ejecución de la siguiente manera: 

  

EDIFICIO NIVEL DE 
CONSERVACIÓN 

FECHA PROGRAMADA 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

1 
Dermatológico Federico 

Lleras (uso Salud - 
Docencia) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

2 Instituto Materno Infantil 
   (uso Salud - Docencia) Integral FASE 1 (0-3,5 años) del 

PEMP  

3 Central 
   (uso Salud - Docencia) Contextual FASE 2 (3,5 - 6 años) del 

PEMP 

4 
San Roque 

   (uso Docencia - 
Investigación) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

5 Inmunológico 
   (uso Institucional) Integral FASE 1 (0-3,5 años) del 

PEMP 

6 
San Jorge 

   (uso Docencia - 
Investigación) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

7 

Paulina Ponce de León 
    Cirugía Plástica (uso 

Conexos y   
Complementarios) 

Arquitectónico FASE 2 (3,5 - 6 años) del 
PEMP 

8 
San Lucas 

   (uso Conexos y 
Complementarios) 

Arquitectónico FASE 2 (3,5 - 6 años) del 
PEMP 

9 
San Eduardo 

   (uso Conexos y 
Complementarios) 

Arquitectónico FASE 2 (3,5 - 6 años) del 
PEMP 

10 
Santiago Samper 
    (uso Docencia - 

Investigación) 
Integral FASE 2 (3,5 - 6 años) del 

PEMP 

11 Enfermedades Tropicales 
   (uso Salud - Docencia) Integral FASE 2 (3,5 - 6 años) del 

PEMP 

12 
Cundifarma 

   (uso Conexos y 
Complementarios) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

13 
Resonancia magnética 

   (uso Conexos y 
Complementarios) 

Contextual FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

14 Salud Mental 
   (uso Salud - Docencia) Contextual FASE 1 (0-3,5 años) del 

PEMP  

15 
Siberia 

   (uso Docencia - 
Investigación) 

Integral FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

16 
Mantenimiento (uso 

Conexos y 
Complementarios) 

Integral FASE 2 (3,5 - 6 años) del 
PEMP 

17 Convento 
   (uso Arte y Cultura) Integral FASE 2 (3,5 - 6 años) del 

PEMP 



 
 

 

18 Capilla 
   (uso Arte y Cultura) Integral FASE 2 (3,5 - 6 años) del 

PEMP 

19 Rehabilitación Psiquiátrica 
- UVO (usos Transitorios)  Contextual N.A. 

20 Centro de Salud (usos 
Transitorios) Contextual N.A. 

21 Portería (uso Liberación y 
Desmonte) Contextual N.A. 

22 Torre Docente (uso 
Liberación y Desmonte) Contextual N.A. 

23 
Ancianato 

   (uso Social 
Comunitario) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

24 
Jardín Infantil 
   (uso Social 
Comunitario) 

Arquitectónico FASE 1 (0-3,5 años) del 
PEMP  

  

 F.  Informe el valor económico estimado de cada una de las intervenciones físicas a 
realizar sobre el complejo hospitalario San Juan de Dios. Detalle el valor estimado 
para cada uno de los edificios intervenidos, indicando si se realizarán, (obras de 
remodelación, reconstrucción o demolición). 

   
El Auto del 30 de mayo de 2019 del Juzgado 12 administrativo del circuito de Bogotá, 
establece: 
   

  “1. SITUACIÓN PREVIA 
  …Luego del análisis normativo y jurisprudencial aplicable al caso, este Despacho 
con fundamento en el Plan Especial de Manejo y Protección del BIC HSJD1, 
elaborado por la Universidad Nacional de Colombia y aprobado por el Ministerio de 
Cultura mediante Resolución 995 den abril 29 de 2016, resolvió imponer las 
obligaciones presupuestales de la siguiente manera… 
  (…) 
 
 RESUELVE 
   
 PRIMERO. ORDENAR a la Nación representada por el MINISTERIO DE 
CULTURA, que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la sentencia judicial. 
2007-319 proferida por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $302.769.000.000, 
para la recuperación, restauración y conservación del Bien de Interés Cultural - 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de conformidad 
con lo dispuesto en el Plan Especial de Manejo y Protección… 
   
 SEGUNDO. ORDENAR al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ para que por 
intermedio de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO en 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la sentencia judicial. 2007-319 proferida 
por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $302.769.000.000, para la recuperación, 
restauración y conservación del Bien de Interés Cultural - Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan 
Especial de Manejo y Protección… 



 
 

 

   
 TERCERO. ORDENAR al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que por 
intermedio de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA en cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley y en la sentencia judicial. 2007-319 proferida por este Despacho, 
ASIGNE LA SUMA DE $32.590.685.491, para la recuperación, restauración y 
conservación del Bien de Interés Cultural - Complejo Hospitalario San Juan de Dios 
e Instituto Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan Especial de 
Manejo y Protección… 
   
  (…) 
   
 3 DEL PRESUPUESTO Y LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES 
   
 El presupuesto total calculado en el PEMP para la rehabilitación del complejo 
hospitalario a julio de 2015 es de $729.588 millones de pesos, cifra que incluye los 
cuatros componentes a saber: edificio, urbano, ambiental y nuevos desarrollos: 

   
   

  Tomado de Tomo III DTS Propuesta: Tabla 1. Requerimientos de inversión PEMP 
 (Cifras en Millones. COP$ 2015). Página 83. 

   
COMPONENTE EDILICIO VALOR 
Estudios Técnicos 20,785 
Primeros Auxilios 1,502 
Liberaciones y Desmontes 1,181 
Intervención Patrimonial 344,755 
SUBTOTAL COMPONENTE 368,223 
    
COMPONENTE URBANO   
Intervención Espacio Público 69,512 
SUBTOTAL COMPONENTE 69,512 
    
COMPONENTE AMBIENTAL   
Saneamiento y Mejoramiento   Ambiental 152,255 
SUBTOTAL COMPONENTE 152,255 
    
NUEVOS DESARROLLOS   
Nuevos Desarrollos 91,460 
Estacionamientos 48,137 
SUBTOTAL NUEVOS DESARROLLOS   (*) 139,597 
    
TOTAL INVERSIONES   REQUERIDAS 729,588 

  

 * Financiación con recursos privados 
 (…) 
   
 Así pues, deduciendo el Consolidado Inversiones Requeridas ($729.588 millones) 
el concepto de los Nuevos Desarrollos ($91.460 millones), se tiene un total de 
$638.128 millones de pesos por distribuir entre las entidades obligadas. 
   



 
 

 

 Al valor anterior deberá deducirse también el presupuesto que ha de apropiar la 
Gobernación por intermedio de la Beneficencia de Cundinamarca, calculado en el 
PEMP por valor de $32.590.684.491 (precio 2015) para la rehabilitación del edificio 
donde funciona el Ancianato San Pedro Claver. Esta suma deberá ser cancelada en 
el término de 5 años. 
   
  

Estudios   
Técnicos 

Primeros   
Auxilios 

Liberaciones 
y   

Desmontes 
Intervención   
Patrimonial 

TOTAL   
INTERVENCIONES 

  CONJUNTO   
EDILICIO Costo Total   

(Directo + 
Indirecto) 

Costo 
Total   

(Directo + 
Indirecto) 

Costo Total   
(Directo + 
Indirecto) 

Costo Total   
(Directo + 
Indirecto) 

Costo Total   
(Directo + 
Indirecto) 

12 Ancianato 2.690.021.825 6.260.468 0 29.894.402.197 32.590.684.491 
 Tomado de Tomo III DTS Propuesta: Parte de la Tabla 2. Consolidado de recursos de inversión para la 

Intervención del Conjunto Edilicio (Cifras COP$ -Año 2015) Página 80 
   

Al cabo de los 5 años la ERU deberá disponer la ejecución del proyecto de conservación 
de dicho bien, de manera que teniendo el presupuesto completo para el efecto no se afecte 
por mucho tiempo los ancianos que allí residen. 

   
Bajo estas condiciones LOS MINISTERIOS DE CULTURA, DE SALUD Y LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, EDUCACIÓN NACIONAL, JUNTO CON LA EMPRESA DE DESARROLLO Y 
RENOVACIÓN URBANA CANCELARÁN UN TOTAL de $605.538 MILLONES DE PESOS, 
EN UNA PARTIDA DEL 25% CADA UNA, cifra que corresponde como ya se advirtió a julio 
de 2015, la cual deberá ser actualizada a la fecha en que sean ejecutados los recursos: 

   
COMPONENTE EDILICIO 368,223 
COMPONENTE URBANO 69,512 
COMPONENTE AMBIENTAL 152,255 
SUBTOTAL INTERVENCIÓN   PATRIMONIAL 589.991 
Estacionamientos 48,137 
TOTAL INVERSIÓN PATRI. +   ESTACIONAMIENTOS 638,128 
INVERSIÓN ANCIANATO DTO   C/MARCA. 32.590 
TOTAL A DISTRIBUIR 605,538 

   
 Por lo anterior y atendiendo las limitaciones económicas del país, LOS MINISTERIOS DE 
CULTURA DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN NACIONAL, JUNTO 
CON LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO, realizarán las 
gestiones pertinentes para apropiar cada una un total de $151384 Millones de pesos (año 
2015), monto que será fraccionado por veinte (20) años, período que corresponde a la 
duración del proyecto de rehabilitación del BIC HSJD, cuyo primer pago deberá hacerse 
para la vigencia fiscal del 2019. 
   
En resumen, el [sic] presupuesto a apropiar por cada una de las entidades obligadas estará 
distribuido de la siguiente manera: 

    
Entidad. Total Dinero 

apropiar. 
Monto por año 

Empresa de Renovación   Urbana 
Ministerio de Cultura 

Ministerio de Educación 
$151.384.500.000 $7.569.225.000 

   (20 AÑOS) 



 
 

 

Ministerio de Salud 
Departamento y Beneficencia   de 

Cundinamarca $32.590.685.491 6.518.137.098,2 
   (5 Años)” 

   
De acuerdo con lo establecido en el Auto del 30 de mayo de 2019 y Tomo III del PEMP, la 
rehabilitación de los componentes edilicio[4], urbano, ambiental y estacionamientos al año 
2015, tiene un costo de seiscientos cinco quinientos treinta y ocho millones mcte (605.538) 
, valor que no incluye nuevos desarrollos, la intervención de los edificios Ancianato, 
Federico Lleras y Cancerológico, así como tampoco las edificaciones proyectadas para 
liberación o desmonte. Sin embargo, es importante precisar que los anteriores valores 
deben ser objeto de la indexación que establece el citado Auto: 
   

  “INDEXACIÓN. 
 El Despacho ordenará la indexación de los valores anteriormente establecidos por 
concepto de inversiones requeridas en la rehabilitación del Complejo Hospitalario, 
conforme a lo previsto en el inciso 5° del artículo 187 del CPACA7, hasta la fecha en 
que se efectúe la apropiación de los mismos de forma anual; se deberá aplicar la 
fórmula señalada por el Consejo de Estado: 
   

 R = RH x Índice final 
    Índice inicial 

   
 En la que el valor R corresponde al valor a reintegrar, RH al monto cuya apropiación 
se ordenó inicialmente, por el guarismo que resulte de dividir el respectivo índice final 
sobre índice inicial para cada caso en particular. 
   
  El valor a cancelar será el que resulte de la diferencia entre el valor R menos RH.” 

   
Actualmente, el valor antes señalado es la base para el aporte de las Entidades vinculadas 
al proceso; sin embargo, con la estructuración de los diferentes procesos a cargo de los 
Entes Operadores se realiza la actualización de los valores actualizados a la fecha de la 
ejecución de cada componente como se ha informado en las respuestas dadas en el 
numeral 1, literales B y C. 
   

 G.   Indique si se realizaron estudios técnicos y jurídicos que concluyan que no existe 
detrimento patrimonial en el Hospital San Juan de Dios por la intervención de la firma 
COPASA, sírvase allegar dichos estudios. 

   
La Secretaría Distrital de Salud no ha realizado estudios al respecto.  
   

 2.  Respecto al contrato de obra pública con la firma española COPASA por valor de 
466 mil millones de pesos para desarrollar el UMHES Nuevo Santa Clara en donde 
actualmente se en cuenta el Hospital San Juan de Dios. 

   
 A.  Detalle el estado de la licitación y la ejecución presupuestal destinada para dar 

cumplimiento con lo pactado. 
   
Avances: El estado del proyecto contratado con COPASA - Sucursal Colombia, se 
encuentra en la Fase Preoperativa. En esta fase, se han realizado tres (3) radicaciones al 
Ministerio de Cultura así́: la primera, el 30 de abril de 2021; la segunda, el 30 de junio de 
2021; y la tercera, el 27 de diciembre de 2022. 



 
 

 

   
 B.  Detalle los estudios y diseños realizados por parte de la firma española para 

desarrollar el proyecto. 
   
Por solicitud del Ministerio de Cultura, se han elaborado dos (2)  Documentos Técnicos de 
Soporte DTS, para lograr las aprobaciones por parte del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. La primera consta en el Acta N° 1 del 18 de febrero de 2021 Sección Ordinaria, 
cuyo objeto fue dar el aval al Documento Técnico de Soporte para validar la intervención 
en el Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional en Hospital San Juan de Dios en el marco 
del proceso de la actualización de infraestructura hospitalaria que incluye la justificación 
para aprobación definitiva de la demolición del Edificio y Torre Central. La segunda 
aprobación, consta en el Acta No 3 de 2022 del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural - 
Sesión ordinaria del 22 de junio de 2022 cuyo objeto fue dar el aval y concepto favorable a 
los lineamientos presentados como Principios y Criterios de intervención del proyecto nueva 
UHMES Santa Clara y CAPS Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Bien de Interés 
Cultural del ámbito Nacional.  
   

 C.   Remita los informes de interventoría e informe si se adelantan o adelantaron los 
procesos de incumplimiento contractual, en el caso positivo envíe línea del tiempo. 

   
A la fecha, NO se ha adelantado, como tampoco se tiene planeado adelantar ningún 
proceso de incumplimiento contractual. Los informes de interventoría son manejados 
directamente por la Subred Centro Oriente como Entidad contratante de los contratos 
derivados del Convenio 1201/18. 
   

 D.   Relacione el estado actual del contrato de obra pública con la firma española 
COPASA, la cantidad de anticipos desembolsados para la realización de esta obra y 
detalle si se cuenta con algún plan especial para proteger estos rublos ya asignados. 

   
 

 

 
E. ¿Se ha iniciado alguna demanda administrativa en contra de la Administración 
Distrital por posibles incumplimientos en lo pactado en el contrato de obra pública? 

   



 
 

 

El 31 de mayo de 2023, COPASA solicitó el inicio de Arbitraje ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá, de conformidad con la Sección Tercera de la Ley 1563 de 2012 “Por medio de 
la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras 
disposiciones” y la Sección 20,2 del Contrato de obra No.02-BS-008-2020 aduciendo 
presuntos incumplimientos a cargo de la Subred Centro Oriente y determinando que el 
Tribunal de Arbitramento es Internacional.  
   

 F.  Frente a la aprobación de vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Bogotá, 
sírvase informar el estado actual de ejecución de estos recursos y la cantidad de 
recursos sufragados para la ejecución del contrato.  

   
Con respecto a la ejecución de las vigencias futuras y la cantidad de recursos sufragados, 
se Anexa INFORME DE EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS.xlsx (ver Carpeta Anexos 
Pregunta 2 Literal F)  
   

 G.   Que acciones o estrategias se ha planteado para evaluar la caducidad del contrato 
dada a la evidente paralización del contrato. 

   
Actualmente se encuentra en revisión y análisis jurídico por parte de la Subred Centro 
Oriente, el planteamiento de posibles actuaciones o estrategias con respecto a la negación 
de autorización del proyecto por parte del Ministerio de Cultura. 
   

 3.  Respecto a las obras de remodelación, restauración y conservación del monumento 
nacional. 

   
 A.  ¿Qué pasará con la torre central del complejo hospitalario? 

   
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 
modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, la entidad competente para la 
autorización de proyectos de intervención en un bien de interés cultural del ámbito nacional, 
es el Ministerio de Cultura: 
   

 “2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien 
de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, 
actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de 
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste fuese requerido. 
  La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar 
con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según 
el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo 
Arqueológico.” (Subrayado fuera de texto) 

   
En este sentido, el hoy, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante 
comunicado de fecha 29 de septiembre de 2023, emitió el siguiente concepto a la Alcaldesa 
de Bogotá Distrito Capital, Doctora Claudia López Hernández: 
   

  “Respetada Alcaldesa: 
 Reciba un cordial saludo. Dando alcance al comunicado del 21 de septiembre de 
2023, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se permite reiterar que 
ningún proyecto constructivo del conjunto hospitalario San Juan de Dios, que incluya 



 
 

 

la demolición del [sic] edifico denominado Torre Central del Complejo recibirá 
autorización de este Ministerio toda vez que esta Torre goza de protección especial. 
(Ver anexo denominado “3A_Comunicación MinCultura” 

   
De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el edificio denominado Torre Central goza 
de protección especial y el citado Ministerio no autorizará un proyecto que plantee la 
liberación o demolición del mismo y solo esta Entidad determinará el proyecto de 
intervención para la edificación. 
   

 B.  ¿Qué significa el san Juan de Dios para el sector de la salud y el patrimonio material 
e inmaterial de Bogotá? 

   
El Decreto 507 de 2013 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá “por el cual se modifica 
la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.”, le asigna a 
esta entidad, entre otras, las siguientes atribuciones básicas: “Dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Bogotá, D.C 
(…) Definir, vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el fin 
de garantizar su calidad y funcionamiento según las necesidades de la población.” 
   
En este sentido y de acuerdo con el destino de los bienes que conforman el Complejo que 
establece el Artículo 3 de la Ley 735 de 2022 “Por la cual se declaran monumentos 
nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil; se adoptan medidas 
para la educación universitaria y se dictan otras disposiciones”: 
   

 “Artículo 3º. El Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil continuarán 
funcionando como un centro especial para la educación universitaria que imparta, en 
las ciencias de la salud, las Universidades oficiales y privadas, esto es, como 
hospitales universitarios. 
   
 Para los efectos del inciso anterior, se considera Hospital Universitario aquella 
institución prestadora de servicios de salud que mediante un convenio docente 
asistencial, utiliza sus instalaciones para las prácticas de los estudiantes de las 
universidades oficiales y privadas en el área de la salud; adelanta trabajos de 
investigación en este campo; desarrolla programas de fomento de la salud y medicina 
preventiva; y presta, con preferencia, servicios médico-asistenciales a las personas 
carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención y 
estratificación.” 

   
El Fondo Financiero Distrital de Salud solicitó la titularidad de estos bienes, con el objetivo 
de que estos fueran asignados para el adecuado y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones y como Entidad a cargo de orientar y liderar la formulación, adaptación, 
adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias 
conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.  
   
Adicionalmente, el Acuerdo Distrital 20 de 1990 establece que corresponde al Fondo 
Financiero Distrital de Salud administrar la totalidad de los recursos destinados al sector 
salud en el Distrito y considerando que el Complejo está destinado principalmente para la 
prestación de servicios de salud, este se configura de vital importancia para el sector salud 
con el fin de dar cumplimiento a las metas de gestión y prestación de servicios de salud.  
   



 
 

 

Ahora bien, los inmuebles que conforman el Complejo Hospitalario San Juan de Dios están 
destinados al funcionamiento de un hospital universitario y a la prestación de servicios de 
salud[5], es por ello que, para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Complejo 
Hospitalario como un nuevo hospital universitario,  la Secretaría Distrital de Salud en calidad 
de Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud solicitó a la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. mediante oficio con radicado de salida 
2021EE57239 de 23 de junio de 2021 la transferencia del derecho real de dominio de los 
inmuebles que componen el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor 
del Fondo Financiero Distrital de Salud aduciendo que, “es la entidad llamada a recibir la 
trasferencia del derecho real de domino de los inmuebles en donde se localizan el Hospital 
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, teniendo en cuenta que, de conformidad 
con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990, le corresponde administrar la totalidad 
de los recursos destinados al sector salud en el Distrito; y los referidos inmuebles son un 
activo cuyo uso está destinado a la prestación de servicios de salud en la ciudad”. 

   
Respecto a lo que significa el Conjunto Hospitalario desde el componente patrimonial 
material   e inmaterial, se precisa que el Constituyente de 1991 buscó elevar a rango 
constitucional la diversidad cultural que caracteriza a la Nación Colombiana, radicando 
precisamente en esa heterogeneidad el fundamento de la nacionalidad, señalando que el 
Estado tiene la obligación de asegurar la conservación y recuperación de los bienes que 
conforman dicho patrimonio cultural. En ese sentido, contempló lo siguiente: 

   
 “ARTÍCULO 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación”. 

   
 “ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de 
la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. 

   
 “ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 

   
De acuerdo con la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de la Unesco, suscrita en París en noviembre de 1972, aprobada por la Ley 45 de 1983 y 
vigente para Colombia desde el 24 de agosto de 1983, los Estados están comprometidos a 
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el legado 
del patrimonio cultural situado en su territorio, así como a adoptar medidas políticas, 
jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras para la protección del respectivo 
Patrimonio Nacional y a combatir la importación, exportación y transferencias ilícitas de los 
bienes culturales con los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus causas, 
deteniendo su impulso y aportando las reparaciones que sean necesarias. 



 
 

 

   
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, 
suscrita el 17 de octubre de 2003, ratificada por Colombia el 19 de marzo de 2008, en su 
artículo 2, define el patrimonio cultural inmaterial como “(...) los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. 
En virtud de dicha convención los Estados parte se comprometieron a adoptar medidas 
para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 
identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

   
 Producto de la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud en América Latina de 
la Organización Panamericana de la Salud, se emitió la Carta de Bogotá en 1992, en la que 
se consignó el siguiente compromiso para la promoción de la salud en la Región: “8. 
Estimular el diálogo de saberes diversos, de modo que el proceso de desarrollo de la salud 
se incorpore al conjunto del patrimonio cultural de la Región”. 

   
 En desarrollo de estos mandatos, el Congreso de la República mediante la Ley 397 de 
1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, reguló lo concerniente al Patrimonio 
Cultural de la Nación y su Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, señalando en su artículo 
4 que: “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”. 

   
 Así mismo, el literal a) del artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1185 de 2008, señala como objetivo de la política estatal en relación con el patrimonio 
cultural de la Nación, la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad 
cultural nacional en el tiempo. 

   
 De igual manera, la mencionada Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 
de 2008, define el Patrimonio Cultural Inmaterial como aquel patrimonio que “genera 
sentimientos de identidad y establece vínculos de memoria colectiva” (artículo 11-1). Este 
tipo de patrimonio hace referencia a las formas de vida propias de determinada comunidad 
o grupo social que va ligado al territorio en el que vivimos. 

   



 
 

 

 La citada ley también concibe que el patrimonio cultural de la Nación debe gozar de 
protección, salvaguardia, recuperación, conservación y sostenibilidad con el propósito de 
conservar la memoria histórica de la Nación. En este sentido, el artículo 11 de la Ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 dispone que: “La declaratoria 
de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -
PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley, dicho plan actúa 
como el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo”.  

   
 Por otra parte, en el numeral 1º del artículo 2.3.2.3, del Decreto Nacional 1080 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector cultura” en relación 
con el patrimonio cultural de la Nación, determina que: “(...) la política estatal relativa al 
patrimonio cultural de la Nación, la cual tendrá como objetivos principales la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el 
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente 
como en el futuro”, lo que sustenta los esfuerzos estatales en los diferentes niveles de 
gobierno para garantizar la protección del patrimonio cultural de la Nación. 

   
Finalmente, cabe resaltar que el papel del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en calidad 
de Ente Gestor Transitorio es fundamental toda vez que resulta necesario que este proceso 
se dialogue y se vincule con estrategias que permitan la movilización de sentidos y de 
memorias de la ciudadanía alrededor del complejo, con miras a dotar de reconocimiento 
institucional a las múltiples lecturas y apropiaciones ciudadanas sobre el lugar y, por ende, 
propender por generar procesos de salvaguardia integrales e incluyentes de la compleja 
trama de valores patrimoniales que residen en el San Juan de Dios. 
   

 C.   Cuáles son las obras de mantenimiento, arreglos locativos, avalúos. estudios de 
vulnerabilidad realizados en los edificios priorizados y diferentes obras en el año 
2023, permítase allegar soportes de los respectivos soportes de las obras de 
mantenimiento. 

   
Como se ha indicado en las anteriores respuestas, las inversiones en el año 2023 estan 
cargo del Ente Principal - Propietario (Fondo Financiero Distrital de Salud) y Entes 
Operadores (MinCultura y RENOBO); en este sentido y de acuerdo con la información que 
ha sido reportada al Ente Gestor Transitorio – Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se 
han celebrado los contratos relacionados con Obras de mantenimiento, Arreglos locativos 
y Avalúos:, discriminados en el documento titulado “Anexo punto 3C”  
   
En la vigencia 2023 el contrato de consultoría relacionado con el número 14 en la tabla 
anterior, incluye dentro de los estudios y diseños el Estudio de vulnerabilidad para el 
edifico denominado Ancianato. 
   
 Los documentos de soporte de la ejecución de los contratos se pueden consultar por las 
plataformas de Colombia Compra Eficiente Secop I y Secop II. 

   
 4.  Respecto al plan especial de manejo y protección (PEMP). 

   
 A.  Sírvase especificar la planificación, gestión urbana y el impacto de las dinámicas 

económicas y sociales, para la preservación del medio ambiente la expansión del 



 
 

 

espacio público y la garantía de los derechos en salud, para garantizar lo 
establecido en el (PEMP) y con ello dar cumplimiento a la reestructuración, 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido hospitalario. 

   
La Resolución 0995 de 2016 expedida por el Ministerio de Cultura por la cual se aprueba el 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Hospital San Juan de Dios e Instituto 
Materno Infantil establece en el TÍTULO IV - Proyectos del PEMP y en los artículos 20 al 23 
Lineamientos de diseños - Saneamiento ambiental así: 
   
  

PROYECTOS PEMP   HSJD e IMI FASES PEMP 
RESOLUCIÓN 0995   DE 2016 TÍTULO IV PROYECTOS DEL 

PEMP 
4.3.2.2 Fases   de implementación y 

cronograma 

CATEGORÍA # NOMBRE DEL   PROYECTO 
FASE 

   
PREVIA 

FASE 1 
   (0-3,5 

años) 

FASE 2 
   (3,5 - 6 

años) 

1 ARTÍCULO 20. Manejo ambiental y de 
residuos. X   X 

2 
ARTÍCULO 21. Determinantes para el 
manejo de   residuos al interior del Conjunto 
Hospitalario. 

X   X 

3 

Sustitución de materiales peligrosos de   
construcción 
   (ARTÍCULO 22. Mejoramiento del 
ambiente interior.   a. Saneamiento de los 
espacios interiores) 

X     

4 
Microclima y ventilación. Generación del   
modelo bioclimático 
    (ARTÍCULO 22. Mejoramiento del   
ambiente interior. b. Estrategia bioclimática) 

  X   

5 
Ahorro de Agua 
    (ARTÍCULO 22. Mejoramiento del   
ambiente interior.b. Estrategia bioclimática) 

  X   

6 

Manejo de los espacios abiertos e 
interiores. 
    (ARTÍCULO 23. Mejoramiento de   los 
espacios exteriores del complejo. Propuesta 
ambiental para los espacios   públicos) 

  X   

ARTÍCULO 20 
–   23. 

Lineamientos 
de diseños 

     
   

Saneamiento 
ambiental 

7 

Articulación con el espacio público urbano 
    • Revitalización de la Avenida   de la 
Hortúa 
    • Armonización de los usos   hospitalarios 
con su entorno 
    (ARTÍCULO 23. Mejoramiento de   los 
espacios exteriores del complejo. Propuesta 
ambiental para los espacios   públicos) 

  X   

8 S1 - Control de vectores y plagas X     
9 S2 - Control de riesgos biológicos X     

10 S3 - Control de riesgos químicos X     

ARTÍCULO 42.   
Proyectos 
Prioritarios 

     
   

Saneamiento   
ambiental 

11 S4 - Control de riesgos por radioactividad X     

   
Como se indica en el cuadro anterior, el componente ambiental que establece el PEMP es 
de vital importancia para proteger los valores del Bien de Interés Culturas - BIC, por lo que 



 
 

 

las acciones para la implementación de lo establecido en el PEMP se han ejecutado por los 
Entes Operadores así: 
   
 RENOBO 

    Aseo, fumigación y mantenimiento ambiental de las instalaciones del CHSJD. 
 ·  Inventario forestal y manejo silvicultural 
 ·  Proyecto de paisajismo 
   Concurso de arquitectura de los Espacios Emblemáticos para el Conjunto Hospitalario San 

Juan de Dios. 
   
Luego de la revisión de las anteriores acciones, se identificó que son la línea base para la 
formulación de un Diseño Urbanístico Integral de Conjunto Hospitalario, dado que el 
“Concurso de arquitectura de los Espacios Emblemáticos” no incluyó el diseño de la 
totalidad de los espacios abiertos del conjunto identificados en el PEMP. 
  
De igual manera el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado los mantenimientos 
ambientales en las instalaciones del CHSJD. 
   

 5.  Inicio de obras para la restauración en edificios de Siberia y mantenimiento 
  
A.  ¿Cuáles son las fechas de inicio de estas obras? 

 

No. CONTRATO 
No.  

TIPO DE   
CONTRATO 

PLAZO DE   
EJECUCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE   
TERMINACIÓN  VALOR 

1 090-2023 Obra 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 15.052.889.377 
2 092 de 2023 Interventoría 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 1.505.683.368 
3 091-2023 Obra 12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 14.132.131.170 
4 093 de 2023 Interventoría 12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 1.419.912.945 

   
 Nota: Avance con corte al 2 de noviembre de 2023. 
   

 B.  ¿Cuál es el avance actual de la ejecución de estas obras? 
  
No. CONTRATO 

No.  
TIPO DE   

CONTRATO 
PLAZO DE   

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE   

TERMINACIÓN  VALOR  AVANCE 

1 090-2023 Obra 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 15.052.889.377 
2 092 de 2023 Interventoría 12 meses 21/3/2023 20/3/2024  $ 1.505.683.368 39.50% 

3 091-2023 Obra 12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 14.132.131.170 
4 093 de 2023 Interventoría 12 meses 22/3/2023 21/3/2024  $ 1.419.912.945 35.00% 
 Nota: Información suministrada con  corte de obra No. 35 y de  fecha 09 de noviembre de 2023. Fuente: Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y SECOP ii. 
   

 C.   ¿Cuándo se tiene proyectada la apertura de estas obras? 
   
Las obras que se adelantan en los Edificios de Siberia y Mantenimiento están orientadas al 
uso de Museo de la Medicina y Centro de Simulación, respectivamente, lo que implica la 
estructuración de otros proyectos como el de Museología y Dotación de Mobiliario, procesos 
que actualmente lidera el Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes, por lo que se 
estima que el funcionamiento de estas obras inicie en el año 2025. 
   

 D.   Remita los seguimientos e informes que se han venido efectuando sobre la ejecución 
de los recursos para el cumplimiento de estas obras. 



 
 

 

   
La ejecución de estas obras está a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá en virtud el Convenio Interadministrativo 4533 de 2021 suscrito con el Ministerio 
de Cultura, dado que el aporte de los recursos que financian los contratos de obra e 
interventoría corresponden al Ministerio de Cultura. Por consiguiente, los informes de 
seguimiento a la ejecución de las obras reposan en estas Entidades. Sin embargo, los 
informes de ejecución pueden consultarse en la plataforma Secop II con los números de 
proceso: 
 
 PAD-SJD-IP-20-2022 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.3207000&isFromPublicArea=True&isModal=False) 
 PAD-SJD-IP-21-2022. 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2910036&isFromPublicArea=True&isModal=False) 
   
   
   

 6.  Respecto al futuro del Hospital San Juan de Dios, sírvase informar lo siguiente: 
 
 A. Relacione si se ha realizado una articulación para generar estructuras nuevas 
basadas en el plan de desarrollo distrital y el plan de desarrollo nacional con los recursos 
actuales. 

   
Con excepción de los proyectos objeto del contrato 02-BS-0008-2020 relacionado con 
Contrato de Obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de 
la nueva UHMES SANTA CLARA Y CAPS del CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN 
DE DIOS, en la presente administración no se adelanta articulación con otras entidades 
para generar estructuras nuevas en el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. 
   

 B. El nuevo complejo Hospitalario se podrá articular con la red Distrital de salud y la red 
nacional de salud. 
 C. Una vez finalizadas las obras ¿Cuál será la entidad que quedara a cargo de la 
gestión y mantenimiento de las edificaciones? Dado que al ser una remodelación 
estructural tendrá una condición especial que generara la apropiación de mayores 
recursos para su mantenimiento y función. 

   
Dando respuesta a los literales B y C, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 del 19 
de mayo de 2023, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el artículo 367 establece:  
   

 “ARTÍCULO 367. RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. De 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 
Política, reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias 
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para que, en consideración a lo dispuesto en la Ley 735 de 2022, 
adelante las actividades necesarias para adquirir a título gratuito u oneroso, la 
infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios; cree una entidad que 
tenga como objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad 
o la investigación en temas de salud, y determine su estructura para la entrada en 
funcionamiento” 



 
 

 

   
En virtud de lo anterior, el Fondo Financiero Distrital de Salud en este momento se 
encuentra a la espera de la estructuración y definición de la nueva entidad orientada al 
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios facultad que se encuentra en 
cabeza del nivel nacional. Por consiguiente, la entidad que se cree estará a cargo de definir 
la forma de operación del Conjunto Hospitalario y la gestión y mantenimiento de las 
edificaciones una vez se encuentren restaurada y habilitadas para la entrada en 
funcionamiento del CHSJD. 

   
 En los anteriores términos se da por contestada la solicitud. 

 
Cordialmente, 
 
 
@Documento_preparado_para_firma 

 
FlagSigned_71626618 

 
ALEJANDRO  GÓMEZ LÓPEZ 
Secretario Distrital de Salud. 
 

Anexo:  Una (1) carpeta en zip 
Elaboró: Natalia Torres Bayona contratista Dirección Administrativa 
              María Alejandra Núñez Briñez contratista Dirección Administrativa  
             Paola Barragán Zamora-Gerente Ente Gestor Transitorio 

Sandra Rojas Sarmiento – Contratista Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial 
Consolidó: María Cabrera – Contratista OAJ 
Revisó: Gloria Mejía Vallejo Contratista Subsecretaria Corporativa 

Aprobó:  Marcela Guevara Ospina – Subsecretaria Corporativa  

                Blanca Myriam Vargas Sunce – Jefe Oficina de Asuntos Jurídicos (E)  

               Juan Carlos Bolívar López - Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial  
 
 
[1] Estrategia en la que un equipo de profesionales en enfermería, nutrición, educación física, medio ambiente y artes realiza 
valoración a través de toma de peso, talla, y presión arterial y se dan recomendaciones para mejorar su condición física 
 [2] Decreto 239 de 2022 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se adoptan medidas administrativas en el 
cumplimiento de las sentencias proferidas dentro de las acciones populares Nos. 2007 - 00319 y 2009 - 0043; en el marco de 
la transferencia de dominio del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil” 
 [3].- Diario Oficial Año CLIII No. 50.409, 6 de noviembre de 2017, Imprenta Nacional de Colombi 
 [4] Del edificio o la construcción, o relacionado con ellos. 
 [5] Ley 735 de 2002, por la cual se declaran monumentos nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno 
Infantil; se adoptan medidas para la educación universitaria y se dictan otras disposiciones. 
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