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Doctor

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO

SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL
CONCEJO DE BOGOTA

CLL 36 28 A 41

secretariageneral@concejobogota.gov.co

Bogota D.C.

”

Asunto: Proposicion 568 de 2023 con el tema “Recuperacion del Hospital San Juan de Dios
Radicado Concejo 2023EE 17583 - Radicado SDS 2023ER37509

Respetado doctor Garcia:

Cordial Saludo, por medio de la presente se da respuesta a la proposicion del asunto, segun
las competencias de esta Secretaria.

1. “Respecto al estado de la infraestructura del complejo Hospitalario San Juan de Dios,
y la declaracion de monumento Nacional establecido en la ley 735 de 2002, sirvase
informar lo siguiente:

A. Proporcione un informe detallado que abarque la completa trayectoria histérica
del proyecto y las respectivas gestiones técnicas, urbanisticas, prediales,
inmobiliarias, juridicas, administrativas y econémicas realizadas por su entidad
con el objetivo de garantizar el desarrollo fisico y la puesta en funcionamiento del
complejo hospitalario San Juan de Dios.

El Hospital San Juan de Dios fue fundado en 1723 en la ciudad de Santafé de Bogota,
aunque empezo a prestar sus servicios de salud desde 1564, concebido como un hospital
de caracter publico. Durante el siglo XX se convirtié en un referente de gran importancia
en temas de salud e investigacion cientifica médica en Colombia, teniendo en cuenta que
su infraestructura esta formada bajo la premisa de un complejo hospitalario que se
compone de veinticuatro (24) edificaciones, las cuales, durante varias décadas
funcionaron como instituciones de caracter investigativo de diferentes especialidades de
la medicina.

La historia del Hospital San Juan de Dios se puede remontar a los primeros afios de
fundacion de la ciudad, cuando en 1564 el primer arzobispo de Santafé, Fray Juan de los
Barrios y Toledo, dond unas casas en el costado trasero de la catedral para que
funcionase alli el Hospital de San Pedro. Esto significa que el hospital en su origen ya
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formaba parte del corazén urbano de la naciente Bogota y, desde entonces, el que se
conoceria luego como el Hospital San Juan de Dios, ha estado vinculado a la memoria
capitalina como simbolo y bastion de la gestién en salud publica para el distrito y la
nacion, como referente urbano, como testimonio de luchas sociales y de agenciamientos
ciudadanos, y como escenario de recreacion y produccion de multiples conocimientos o
practicas medicinales; en suma, como el habitat histérico y presente de una diversidad de
patrimonios propios de los bogotanos y bogotanas.

Mediante el articulo 1° de la Ley 735 del 2002, se declararon monumentos nacionales el
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, ubicados en la ciudad de Bogota
D.C., en reconocimiento a los servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas
etapas de la historia de Colombia. Asimismo, en el articulo 2 se estipuldé que corresponde
al Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeacion, el Ministerio
de Cultura y el Ministerio de Educaciéon Nacional acometer las obras de remodelacién,
restauracién y conservacion del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil;
para dar cumplimiento a ello, se crea la Junta de Conservacion del Monumento Nacional
integrada por los Ministros de Salud, Educacién Nacional y Cultura por parte del Gobierno
Nacional, el Alcalde Mayor de Bogota D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus
delegados por parte del Gobierno Distrital.

Por lo anterior la Alcaldia Mayor de Bogota expidié el Decreto Distrital 263 de 2015 "Por
medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad
publica e interés social, se realiza el anuncio de un proyecto, se autoriza a la Empresa de
Renovacién Urbana para expropiar un predio por via administrativa, y se dictan otras
disposiciones” en el que se anuncia a los interesados y a la ciudadania en general el inicio
de todas las actuaciones que tienen como finalidad la recuperacion de los predios del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios y se declara que existen motivos de utilidad
publica e interés social, para la adquisicion por enajenacion voluntaria o expropiacion
administrativa.

En cumplimiento de lo anterior, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota
(ERU), expidi6 la Resolucion 0267 del 23 de diciembre de 2015 ordenando la expropiacion
por via administrativa del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, cuyo derecho de
dominio se encontraba en cabeza de la Gobernacion de Cundinamarca. Mediante
comunicacion con radicado No. 20174200028672 del 13 de febrero de 2017, el Registrador
de Instrumentos Publicos del Sur comunicé el registro de la expropiacion administrativa -
Resolucion 267 de 2015- en cabeza de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota, esto es, la anotacién de registro de la propiedad de los predios donde se erigen el
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en favor de la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. -ERU-, dando apertura a los folios de
matricula No. 50S-40727785 y 50S- 40727786, respectivamente.

El Ministerio de Cultura expidié la Resolucion 0995 el 29 de abril de 2016 “Por la cual se
aprueba el Plan Especial de Manejo y Proteccion del Hospital San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Bogota D.C, declarado monumento nacional, hoy
bien de interés cultural del ambito nacional”, modificada por las Resoluciones 3626 de
2017, 4033 de 2018 y 3917 de 2019.
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Conforme a lo anterior, mediante Decreto Distrital 471 de 2017 “Por medio del cual se
toman las medidas administrativas para el cumplimiento al fallo proferido dentro de la
accion popular No. 2007-00319”, ordend a la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. designar al interior de su entidad un ente gestor transitorio, para la
implementacién del plan de accién, aseguramiento de la participacién de las demas
entidades y actores involucrados dentro de los términos establecidos en el PEMP. En
consecuencia, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. designé a
la Gerencia del Proyecto San Juan de Dios como Ente Gestor Transitorio del Plan
Especial de Manejo y Proteccién -PEMP- del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, lo
cual significa que la mencionada Gerencia tiene a su cargo la implementacién de este
plan a través de la gestion de recursos y procurando las acciones que conduzcan a la
recuperacion efectiva del bien patrimonial.

En virtud de las normas antes sefaladas, la Secretaria Distrital de Salud en calidad de
Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud solicité a la Empresa de
Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. mediante oficio con radicado de salida
2021EES7239 de 23 de junio de 2021 la transferencia del derecho real de dominio de los
inmuebles que componen el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor
del Fondo Financiero Distrital de Salud aduciendo que, “es la entidad llamada a recibir la
trasferencia del derecho real de domino de los inmuebles en donde se localizan el
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990, le corresponde administrar
la totalidad de los recursos destinados al sector salud en el Distrito; y los referidos
inmuebles son un activo cuyo uso esta destinado a la prestacion de servicios de salud en
la ciudad’.

En el marco de las competencias sefialadas en el articulo 6 de la Ley 1185 de 2008 que
modifica el articulo 10 de la Ley 397 de 1997, por medio de la Resolucién 0317 de 2021 el
Ministerio de Cultura autorizé la transferencia de los inmuebles con matriculas
inmobiliarias No. 50S-40727785 y 50S- 40727786. La ERU, conforme a la autorizacion
dada por el Ministerio de Cultura, expidio la Resolucion 85 de fecha 26 de mayo de 2022
“Por medio de la cual se transfieren a titulo gratuito los predios que componen el
Complejo Hospitalario San Juan de Dios identificados con folio de matricula inmobiliaria
No. 50S-40727785 y 50S-40727786” a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud.

A continuacion, se da la contextualizacion sobre el rol desempefiado por el Fondo
Financiero Distrital de Salud en relacién con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios:

De conformidad con lo sefialado en el articulo 79 del Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020
"Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo econdémico, social, ambiental y de obras
publicas del Distrito Capital 2020-2024 'Un nuevo contrato Social y ambiental para la Bogota
del siglo XXI", que faculta a las entidades descentralizadas del orden distrital para transferir
bienes inmuebles fiscales de su propiedad a titulo gratuito, a otras entidades del Distrito
que los requieran para el ejercicio de sus funciones, el Director Ejecutivo del Fondo
Financiero Distrital de Salud solicité a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C., la transferencia del derecho real de dominio de los inmuebles que componen
el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor de dicho Fondo aduciendo
que, “es la entidad llamada a recibir la trasferencia del derecho real de dominio de los
inmuebles en donde se localizan el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil,
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teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990,
le corresponde administrar la totalidad de los recursos destinados al sector salud en el
Distrito; y los referidos inmuebles son un activo cuyo uso esta destinado a la prestacion de
servicios de salud en la ciudad”.

En linea con lo expuesto y, en el marco de las competencias sefialadas en el articulo 6 de
la Ley 1185 de 2008 que modifica el articulo 10 de la Ley 397 de 1997, por medio de la
Resolucion 0317 de 2021, el Ministerio de Cultura autoriz6 la transferencia de los inmuebles
con matriculas inmobiliarias No. 50S-40727785 y 50S-40727786, los cuales integran el
Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Asi las cosas, la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota, conforme a la autorizacién del Ministerio de Cultura, a través
de Resolucion 85 del 26 de mayo de 2022 “Por medio de la cual se transfieren a titulo
gratuito los predios que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios identificados
con folio de matricula inmobiliaria No. 50S-40727785 y 50S-40727786”, decidio transferir a
titulo gratuito el pleno derecho de dominio y posesién de los mencionados predios a favor
del Fondo Financiero Distrital de Salud, transferencia que se hizo efectiva el 10 de junio de
2022, con la inscripcion en los folios de matricula inmobiliaria de los bienes.

Consecuentemente con lo anterior, el Decreto Distrital 239 de 2022, , ordend al Fondo
Financiero Distrital de Salud -FFDS-, como Ente Principal (propietario) del Plan Especial de
Manejo y Proteccion — PEMP- del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, que adopte las
medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a las 6rdenes contenidas en las
sentencias proferidas dentro de las acciones populares con radicados 2007-00319 y 2009-
0043.

Por su parte, el proyecto de inversién 7911 “Recuperacion y puesta en funcionamiento del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios Complejo Hospitalario San Juan de Dios Bogota”,
el cual se enmarca en el programa “Proteccion y valoracion del patrimonio tangible e
intangible en Bogota y la region” y el proyecto estratégico cambiar nuestros habitos de vida
para reverdecer Bogota y adaptarnos y mitigar el cambio climatico del Plan Distrital de
Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI”, tiene como
objetivo general “adelantar todas las acciones tendientes para la recuperacién y puesta en
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios”, centrandose principalmente
en dos ejes tematicos: 1) El desarrollo de un modelo de gestion juridico, técnico,
administrativo para la puesta en operacion y el funcionamiento integral del Complejo
Hospitalario; donde la creacion del modelo debera garantizar sostenibilidad financiera,
econdmica, social y eficiencia en su operacion; y 2) La recuperacion de la infraestructura
fisica y urbana del Complejo, para garantizar bienestar a la comunidad zona de influencia
del proyecto y de habitantes de Bogota.

Las intervenciones que se adelanten en el Complejo estdn encaminadas a garantizar la
recuperacion y conservaciéon integral de los bienes a través de su restauracion y
rehabilitacion. El cumplimiento de los objetivos definidos en los dos ejes tematicos permitira
modificar factores sociales determinantes en el campo de la salud en la ciudad y en mayor
medida en la de los habitantes de las localidades de su zona de influencia.

Este proyecto inicioé su ejecucion en la vigencia 2022 y se adelantaron las acciones que se
relacionan a continuacion para cada una de las metas previstas:

Meta 1: Realizar 100 % de los estudios y disefios que se prioricen para conservar,
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo:
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A través de la modificacion No. 4 del proyecto de inversion 7911 “Recuperacion y puesta
en Funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD-Bogota”, la cual
fue aprobada a través del Acuerdo 392 del 24 de octubre de 2022 expedido por la Junta
Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud, se autoriz6 el traslado de recursos del
proyecto de inversion modificando la meta 1 que consistia en : “Realizar 100% de los
estudios y disefios que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las
zonas o edificaciones del complejo”, dejandola por valor de $0, considerando que
actualmente se encuentran en curso, procesos contractuales para la elaboracién de los
estudios y disefos, con recursos del Distrito (a través de la Empresa de Renovacién y
Desarrollo Urbano de Bogota) y el Ministerio de Cultura, diferentes a los apropiados por el
Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del Proyecto antes mencionado, como se
evidencia a continuacion:

o Se cuenta con los estudios y disefios para la intervencion y mantenimiento del Edificio
Siberia, proveniente de fuentes de financiacion diferentes a las del proyecto.

o Se encuentran en proceso de ejecucion trece (13) contratos de consultoria para la
elaboracion de los estudios y disefios para la intervencion, de igual numero de bienes
inmuebles del complejo Hospitalario San Juan de Dios, proveniente de fuentes de
financiacion diferentes a las del proyecto 7911.

1- Paulina Ponce

2- San Lucas

3- San Eduardo

4- San Roque

5- San Jorge

6- Inmunologia

7- Cundifarma

8- Salud Mental

9- Capilla

10- Convento

11- Jardin infantil

12- Enfermedades Tropicales
13- Santiago Samper

o Se encuentra en proceso de formulacion, el contrato de consultoria para la elaboracién de
los estudios y disefios para la intervencion del edificio San Pedro Claver - Ancianato.

Meta 2: Disefiar 1 modelo juridico, técnico y administrativo del CHSJD de acuerdo con la
normatividad aplicable.

En la vigencia 2022, se realiz6 la identificacidon de los requerimientos técnicos para llevar a
cabo la contratacion del modelo juridico, técnico y administrativo del Complejo Hospitalario
San Juan de Dios.

El 8 de noviembre de 2022 se realiz6 la publicacion del proceso de contratacion N. FFDS-
CMA-017-2022, cuyo objeto es: Consultoria especializada para realizar el disefio juridico,
técnico, administrativo y financiero del nuevo modelo juridico - administrativo y
organizacional del complejo hospitalario san Juan de Dios en la ciudad de Bogota D.C., que
garantice a largo plazo su sostenibilidad econémica y financiera, como elemento esencial
del sector salud en el Distrito Capital de Bogota en armonia con su Plan Especial de Manejo
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y Proteccion -PEMP-, teniendo en cuenta la figura del ente gestor respectivo y de los demas
actores que sean requeridos.

El propésito de esta contratacion es identificar las alternativas que mas se ajusten a la
necesidad de armonizar el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, con la estructura
organizacional actual del sector salud en el distrito capital de Bogota, teniendo en cuenta el
analisis de su situacién actual y siguiendo las directrices constitucionales, legales,
reglamentarias y contractuales que sean aplicables.

Para la estructuracion de dicho modelo se plantean las siguientes fases:

1. Diagnodstico v analisis de conveniencia

Definicion de alternativa organizacional para el funcionamiento de un modelo juridico
administrativo que garantice sostenibilidad en la operacion del Complejo Hospitalario
San Juan de Dios siguiendo los lineamientos establecidos por la Resolucion No. 0995
de 2016 expedido por el Ministerio de Cultura “Por la cual se aprueba el Plan Especial
de Manejo y Proteccion del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil,
ubicado en la ciudad de Bogota, D. C., declarado monumento nacional, hoy bien de
interés cultural del ambito nacional”, su anexo técnico y sus modificaciones.

2. Estructuracion

Adelantar la estructuracion técnica, juridica, econémica y financiera del modelo
juridico administrativo para la operacion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios

De acuerdo con el resultado de la evaluacion de las propuestas recibidas en el marco
del proceso Nro. FFDS-CMA-017-2022, cuyo objeto es: Consultoria especializada
para realizar el disefio juridico, técnico, administrativo y financiero del nuevo modelo
juridico - administrativo y organizacional del complejo hospitalario san Juan de Dios
en la ciudad de Bogota D.C., que garantice a largo plazo su sostenibilidad econémica
y financiera, como elemento esencial del sector salud en el Distrito Capital de Bogota
en armonia con su plan especial de manejo y proteccion -PEMP-, teniendo en cuenta
la figura del ente gestor respectivo y de los demas actores que sean requeridos", el
proceso fue declarado desierto.

Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.

En la vigencia 2022 se priorizé la adecuacion de la fachada del Instituto Materno Infantil,
para mejorar la atencion en el mismo; es asi como en la vigencia 2022 se suscribieron los
siguientes contratos:

- Contrato No. 4350344, el cual tiene por objeto “Contratar las obras de mantenimiento
y reparacion de las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto
Materno Infantil que forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado
en la ciudad de Bogota D.C.”

- Contrato No. 4321436 el cual tiene por objeto: “Contratar la interventoria integral
técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento y reparacion de
las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno Infantil que
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forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de
Bogota D.C.”

Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la implementacién del plan Especial de Manejo
y Proteccién PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

De acuerdo con las diferentes acciones adelantadas durante la vigencia 2022, el equipo
de profesionales contratados avanzé en la identificacion de las diferentes necesidades en
el Complejo Hospitalario San Juan de Dios y se adelantaron los diferentes procesos
contractuales; como resultado, se suscribieron los siguientes contratos, relacionados con el
funcionamiento del complejo:

- Contrato N. 4312569, cuyo objeto es: “prestar el servicio de vigilancia y seguridad
privada del complejo hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de Bogota”

- Orden de compra N. 102922, cuyo objeto es: “prestar el servicio de aseo, limpieza,
Jardineria, control de plagas y vectores en el complejo hospitalario san juan de dios
en la ciudad de Bogota, d.C.”

Asimismo, se suscribié el Convenio Marco Interadministrativo N. 4132438, con el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, por medio del cual se le designa como Ente Gestor
Transitorio en el marco de lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Proteccion-PEMP;
con el fin de que realice el andlisis de la informacion entregada por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C en calidad de propietario anterior, también
para la ejecucion del convenio y de los contratos que se encuentran en ejecucion por entes
operadores.

Ademas, se instalo el Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo Marco N.
4132438 de 2022, en el cual se han presentado generalidades con relacion al alcance del
convenio, del enfoque de la articulacion propuesta entre las dos entidades, el modelo
institucional, el aporte técnico del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la primera
propuesta de estructura de funcionamiento de Ente Gestor Transitorio y las necesidades de
articulacion con el Ministerio de Cultura, de igual manera y con el fin de dar cumplimiento a
las etapas enunciadas en el convenio referido se adelanto la elaboracién del plan de trabajo
para la implementacion del PEMP, obteniendo como resultado el Convenio Derivado
Especifico 4843545 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud e Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para iniciar en la vigencia 2023.

Desde el componente social, se obtuvieron acercamientos con los diferentes actores
sociales relacionados con la actividad del Complejo, realizando recorridos en el Complejo,
en los cuales se resalto la importancia historica del complejo.

Asimismo, con el objetivo de lograr activacion social y patrimonial realizado en 2022 en el
Complejo Hospitalario San Juan de Dios; se programé para el 10 de diciembre del 2022, la
“Feria Extra, Extra el San Juan esta vivo” un espacio para promover los valores médicos,
cientificos, culturales y estéticos de este emblematico hospital.

Simultaneamente con la feria se convocé una jornada de salud programada por la
Secretaria Distrital de Salud, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Subred Centro
Oriente para la comunidad de los barrios vecinos y ciudadanos en general, alli se prestaron
servicios de vacunaciéon COVID, vacunacion regular, vacunacién animal, pruebas COVID,
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cuidate y se feliz[1], Movil de Atencién Primaria en Salud: pruebas rapidas de hepatitis B,
VIH y sifilis, y Promotores del Cuidado.

En este sentido, se obtuvo el siguiente resultado de ejecucién presupuestal:

transformar o actualizar las|1.948.507.685,00

1.858.275.674,00

APROPIACION |COMPROMISOS GIROS

META DEFINITIVA 2022 2022 GIROS 2022 | RESERVAS 2022 RESERVAS 2022
Meta 1: Realizar 100 % de los
estudios y disefios que se NO SE NO SE
prioricen para conservar, SIN CONSTITUYERON
recuperar,  transformar ol ¢\~ ACI-OSII\IN compromisis | SN GIROS ggg‘g;&‘g ERON \RESERVAS
actualizar las zonas o
edificaciones del complejo
Meta 2: Disefiar 1 modelo NO SE NO SE
juridico, técnico Y] SIN CONSTITUYERON |[CONSTITUYERON
administrativo del CHS\.JD. de| 811.421.333,00 COMPROMISIS SIN GIROS RESERVAS RESERVAS
acuerdo con la normatividad
aplicable.
Meta 3: Realizar 100 % de las
obras que se prioricen para
conservar, recuperar, SIN GIROS | 1.858.275.674,00

937.222.028,00

zonas o  edificaciones del
complejo.
Meta 4: Realizar 100 % del
seguimiento a la
implementacion del plan
cspecial de Maneio: 1> 531.340.994,00(1.752.351.133,00(413.048.219,00] 1-339-302:914,00] 1.266.418.840,00
roteccion PEMP del
Complejo  Hospitalario San
Juan de Dios.
TOTAL 5.291.270.012 | 3.610.626.807 | 413.048.219, 3.197.578.588 2.203.640.868

En la vigencia 2022 se presenta el siguiente cumplimiento fisico para cada una de las metas

del proyecto de inversion:

META

ESTIMADO

REAL

Meta 1: Realizar 100 % de los
estudios y disefios que se prioricen
para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o
edificaciones del complejo

0%

0%

Meta 2: Disefiar 1 modelo juridico,
técnicoy administrativo del CHSJD
de acuerdo con la normatividad
aplicable.

80%

0%

Meta 3: Realizar 100 % de las obras
que se  prioricen para conservar,
recuperar, transformar o actualizar]
las zonas o edificaciones del
complejo.

10%

0%

Meta 4: Realizar 100 % del
seguimiento a la  implementacion
del plan Especial de Manejo Y|

Proteccion PEMP del Complejo

Hospitalario San Juan de Dios.

33,3%

33,3%

Para la vigencia 2022 se suscribieron los siguientes contratos:
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No. Del Nombre_ del Objeto del contrato Valor del
contrato contratista contrato
011-050000_7911. Prestar servicios profesionales
especializados de caracter juridico, frente al proceso de
Kimberly transferencia, administracion y demas actividades que surjan
3840817 Juneiry Maca [frente a la recuperacion y puesta en funcionamiento del
; . ; . . ; . 43.260.000
Gonzalez complejo hospitalario san juan de dios Bogotd, asi como las
encaminadas para el desarrollo institucional y dignificacién del
talento humano en la subsecretaria corporativa
017-050000_7911. Prestar servicios profesionales
3847516 Francy Yobanna |especializados en la subsecretaria corporativa en todas
Morales Acosta |aquellas actividades relacionadas con la recuperacion y puestal 123.600.000
en funcionamiento del complejo hospitalario san juan de dios
008-050000_7911. Prestar servicios profesionales dirigidos a
atender las necesidades del componente de comunicaciones
3881123 Julian Santiago [en el proceso de recuperacion y puesta en funcionamiento del
Buitrago Salazar |complejo hospitalario san juan de dios, asi como desarrollarf] 27.945.960
acciones y estrategias en respuesta a las necesidades, desde
esta componente en la subsecretaria corporativa
010-050000_7911. Prestar servicios profesionales
especializados de caracter juridico, frente al proceso de
Brivith Natalia transferencia, administraciéon y demas actividades que surjan
3912966 y frente a la  recuperacion y puesta en funcionamiento del
Torres Bayona ; . ; . . . . 53.200.000
complejo hospitalario san juan de Dios Bogota, asi como las
encaminadas para el desarrollo institucional y dignificacion del
talento humano en la subsecretaria corporativa
012-050000_7911. Prestar servicios profesionales en la
subsecretaria corporativa, con el fin de orientar y atender los
3920900 Gabriela temas que requieran intervencion y atencion de tipo social y
Baquero Lamo [comunitario para la recuperacion y puesta en funcionamiento del|  39.655.000
complejo hospitalario san juan de dios, asi como las requeridas
por esta subsecretaria
009-050000_7911. Prestar servicios como bachiller apoyando
Heéctor Radl los procesos administrativos encaminados a la recuperacion |
3916085 . puesta en funcionamiento del complejo hospitalario san juan de
Polania Acosta [, . . ; 17.273.620
dios, asi como las requeridas desde la subsecretaria
corporativa
. 013-050000_7911. Prestar servicios profesionales en
Walter Smith |, o . . -
. ingenieria civil, en la subsecretaria corporativa en actividades
3916100 Cérdoba . e ; :
X relacionadas con la recuperacion y puesta en funcionamiento| 39.655.000
Sanchez i i - . .
del complejo hospitalario san juan de dios
014-050000_7911. Prestar servicios profesionales en
. . __larquitectura en la subsecretaria corporativa en actividades
Erika Nataly Rios . X .
3916517 . relacionadas con las funciones encaminadas con la
Martinez . . ; . 39.655.000
recuperacion y puesta en funcionamiento del complejo
hospitalario san juan de dios
016-050000_7911. Prestar servicios profesionales en la
subsecretaria corporativa dirigidos a desarrollar campafias,
3920955 Luz Janneth [documentos, piezas comunicativas y digitales, asi como atender|
Vargas Angarita [las  necesidades del componente de comunicacién que se| 36.822.500
requieran en el proceso de recuperacion y puesta en
funcionamiento del complejo hospitalario san juan de dios
026-050000_7911. Prestar  servicios  profesionales
Maria Alejandra |especializados en la subsecretaria corporativa en todos los
3944508 Caicedo temas relacionados de orden juridico y legal que se generen al
; L - . . : 80.042.410
Rodriguez |interior de esta en el marco del complejo hospitalario san juan
de dios
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Maria Alejandra
Nunez Brifiez

015-050000_7911. Prestar servicios profesionales en la
subsecretaria  corporativa, realizando analisis técnico,
financiero, econdmico y demas actividades de caracter
administrativas relacionadas con el proceso de recuperacion y
puesta en funcionamiento del complejo hospitalario san juan
de dios, asi como las demas requeridas desde esta
subsecretaria

36.822.500

3970049

Gilberto
Rodriguez Tirado

027-050000_7911. Prestar  servicios  profesionales
especializados en la subsecretaria corporativa en el
acompafiamiento financiero y administrativo para el desarrollo
de la gestién en el marco del complejo hospitalario san juan de
dios

26.059.925

3970049

Ailsa Mayerly
Caro Flérez

027-050000_7911. Prestar  servicios  profesionales
especializados en la subsecretaria corporativa en el
acompafiamiento financiero y administrativo para el desarrollo
de la gestion en el marco del complejo hospitalario san juan de
dios

30.455.575

4218646

Javier Orlando
Molina

031-050000_7911. Prestar servicios de apoyo en las
actividades de adecuacion fisica de las instalaciones del chsjd y
demas sedes en custodia de la secretaria distrital de salud

9.069.800

4295846

Paola Renata
Barragan
Zamora

036-050000_7911. Prestar servicios profesionales
especializados en la subsecretaria corporativa para consolidar
en asocio con el ente gestor transitorio el plan general del
complejo hospitalario conformado por el hospital san juan de
dios y el instituto materno infantil

43.014.351

4318702

Mauricio Villamil
Perez

034-050000_7911. Prestar servicios profesionales
especializados en arquitectura y patrimonio cultural en la
subsecretaria corporativa para las actividades de empalme y
coordinacion con el ente gestor transitorio designado para la
implementacién del plan especial de manejo y proteccion del
complejo hospitalario conformado por el hospital san juan de
dios y el instituto materno infantil.

30.175.497

4312569

Compania De
Vigilancia
Covisur De

Colombia Ltda

020-050000_7911. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad
privada del complejo hospitalario san juan de dios ubicado en
la ciudad de Bogota

673.150.215

102922

Servi Limpieza
SA

033-050000_7911. Prestar el servicio de aseo, limpieza,
jardineria, control de plagas y vectores en el complejo
hospitalario san juan de dios en la ciudad de Bogota, D.C.

147.605.922

4321436

Ingenieria Master
S.AS.

007-050000_7911. Contratar la interventoria técnica, juridica,
administrativa financiera del contrato de obra publica que se
suscriba para el mantenimiento y reparacion de las fachadas
principal, norte y sur del edificio sede del instituto materno
infantil que forma parte del complejo hospitalario san juan de
dios ubicado en la ciudad de Bogota D.C.

197.026.069

4350344

Consorcio
Serproy

006-050000_7911. Contratar las obras de mantenimiento y
reparacion de las fachadas principal, norte y sur del edificio
sede del instituto materno infantil que forma parte del complejo
hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de Bogota

D.C.

1.661.249.605

Durante la vigencia 2023 se han realizado las siguientes acciones:

META 1: Realizar 100 % de los estudios y disefios que se prioricen para conservar,
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo:

Considerando los contratos que se tienen adelantados en trece (13) de las veinticuatro (24)
edificaciones que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, sumado a las
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propuestas del Gobierno Nacional relacionadas con la propiedad del Complejo, durante la
vigencia en mencién, se tomo la determinacion de que los recursos asignados a esta meta
se emplearian para adelantar un contrato o convenio interadministrativo con la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, con el fin de incluir los recursos en el patrimonio
auténomo constituido para la recuperacion y puesta en funcionamiento del complejo.

META 2: Disefiar 1 modelo juridico, técnico y administrativo del CHSJD de acuerdo con la
normatividad aplicable.

La Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el articulo 367 establece:

“ARTICULO 367. RECUPERACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del articulo 150 de la Constitucion
Politica, reviste al Presidente de la Republica de precisas facultades extraordinarias
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, para que, en consideracion a lo dispuesto en la Ley 735 de 2022,
adelante las actividades necesarias para adquirir a titulo gratuito u oneroso, la
infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios; cree una entidad que
tenga como objeto la prestacion de servicios de salud de mediana y alta complejidad
o la investigacién en temas de salud, y determine su estructura para la entrada en
funcionamiento’.

Por ello, se determin6é que desde el proyecto de inversion no se adelantarian procesos
relacionados con el modelo juridico administrativo, dado que la entidad que se cree debe
corresponder a la estructura y naturaleza de una entidad del orden Nacional.

Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.

En la vigencia 2023 se ejecutaron los contratos suscritos a finales del 2022, relacionados
con las intervenciones requeridas y autorizadas en las fachadas principal, norte y sur del
Instituto Materno Infantil. A continuacién, se presentan las acciones relacionadas en estos
contratos:

Actividad 3.1.: Ejecutar las obras priorizadas de acuerdo con los niveles de intervencion
establecidos por el PEMP para el Complejo Hospitalario.

Contrato 4350344 de 2022, el cual tiene por objeto: “Contratar las obras de mantenimiento

y reparacion de las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno
Infantil que forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad
de Bogota D.C.” se presenta un cumplimiento en la ejecucién de la obra del 50,011%. El
proyecto se desarrollé de acuerdo a la programacién de obra y especificaciones técnicas y
a las decisiones que se toman en los comités de obra semanales; como la edificacion esta
declarada Monumento Histérico Nacional, todas las actividades ejecutadas buscaron
garantizar el correcto mantenimiento de la edificacion, conservando y reparando
cuidadosamente los materiales existentes, con miras a la futura restauracion proyectada
para este edificio.

Actividad 3.2. Realizar interventoria de las obras programadas para el Complejo
Hospitalario.
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Contrato 4321436 de 2022, el cual tiene por objeto: “Contratar la interventoria integral
técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento y reparacioén de las
fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno Infantil que forma parte
del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de Bogota D.C.” Se
efectud la interventoria sobre las obras contratadas, atendiendo los lineamientos dados
desde el Ministerio de Cultura, verificando el cumplimiento de los requisitos para la
intervencion del Instituto y los materiales que se requerian.

Adicionalmente, para la vigencia 2023 se priorizé la contratacion de los mantenimientos
preventivos y correctivos a las instalaciones y su respectiva interventoria, los cuales de
acuerdo con los cronogramas de los procesos, se legalizaran a principio de noviembre del
2023. En cuanto a los insumos que se contemplan para efectuar dichos mantenimientos,
se contara con contratos a principios de diciembre de 2023.

Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la implementacion del plan Especial de Manejo
y Proteccion PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

De acuerdo con el concepto emitido por la Secretaria Distrital de Hacienda, bajo el radicado
2022EE624497 del 29 de diciembre de 2022, mediante el cual definen que los gastos
recurrentes asociados al Complejo se pueden atender a través del presente proyecto de
inversion, para la vigencia 2023 se priorizaron los siguientes frentes:

. Equipo multidisciplinario para atender los componentes técnicos, juridico, contractual,
administrativo y financiero para el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con
la recuperacion y puesta en funcionamiento del Complejo.

. Actividades tendientes al mantenimiento de las condiciones del Complejo mientras se logra
su recuperacion y puesta en funcionamiento, tales como servicios publicos, servicio de
vigilancia, aseo, fumigacion, lavado de tanques, seguros y avaluos.

. Convenio Derivado Interadministrativo 4843545 del 2023, suscrito con el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural en calidad de Ente Gestor Transitorio, a través del cual se adelantan
diferentes acciones técnicas, administrativas y de reconocimiento y activacion social del
complejo. Dentro de las actividades efectuadas, se destacan:

Acciones de activacion cultural. En el marco del mes de patrimonio cultural, bajo la
estrategia de casa abierta; exposicion relieves, con el propésito de conectar a la comunidad
con el espacio, la historia y el significado del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil, se realizé un (1) recorrido en el Edificio Samper y Enfermedades Tropicales con
delegados del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud; lanzamiento del Libro
“Guia Critica del San juan de Dios” donde participaron ochenta y cuatro (84) personas de
la ciudadania convocada; bajo la estrategia “Siga esta es su casa”, se adelantan recorridos
con trabajadores en el Complejo; también se realizd bici recorrido dentro de las
instalaciones del Complejo.

Componente eléctrico: avance en el diagnostico de las redes eléctricas del complejo,
proponiendo acciones tendientes a la interconexion de todos los edificios que conforman el
complejo.

Redes hidraulicas: se presentd diagndstico de las redes hidraulicas del edificio San Roque;
Elaboraciéon de plano esquematico de la aproximacién de las redes de alcantarillado
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existentes del area afectada del Plan Especial de Manejo y Proteccion para el Hospital San
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

Bienes muebles: Se realizan mesas de trabajo con las profesionales del Grupo de Bienes
Muebles del Ministerio de Cultura para conocer la informacion que tienen del inventario de
bienes muebles del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y con el propésito de trazar
una ruta de trabajo articulado para identificar los bienes muebles.

Componente ambiental: Se adelanta construccion de procedimiento para el manejo de la

flora y fauna dentro del complejo.

Para el 2023, se cuenta con la siguiente informacion de la ejecucion presupuestal:

edificaciones del complejo.

APROPIACION COMPROMISOS

META 2023 OCT 2023 GIROS 2023
Meta 1: Realizar 100 % de los estudios vy
disefios que se prioricen para conservar, SIN
recuperar, transformar o actualizar las zonas 200.000.000,00 COMPROMISOS SIN GIROS
o edificaciones del complejo
Meta 2: Disefiar 1 modelo juridico, técnico vy SIN SIN GIROS
administrativo del CHSJD de acuerdo con la| 182.000.000,00 COMPROMISOS
normatividad aplicable.
Meta 3: Realizar 100 % de las obras que se SIN
prioricen para  conservar, recuperar,| 4 5er £99 904.00 COMPROMISOS SIN GIROS
transformar o actualizar las zonas of “ TTTTTTV

Meta 4: Realizar 100 % del seguimiento a la
implementacién del plan Especial de Manejo
y Protecciéon PEMP del Complejo Hospitalario
San Juan de Dios.

6.140.400.096,00

3.645.158.119,00

2.362.232.977,00

TOTAL

7.788.000.000,00

3.645.158.119,00

2.362.232.977,00

El cumplimiento fisico de las metas con corte a 31 de octubre de 2023 es el siguiente:

Detalle de la Meta Estimado | Real
1. Realizar 100 % de los estudios y disefios que se prioricen
para conservar, recuperar, tfransformar o actualizar las zonas o 30% 0%*
edificaciones del complejo.
2. Disefiar 1 modelo juridico, técnicoy administrativo del 40% 0%**
CHSJD de acuerdo con la normatividad aplicable ° °
3. Realizar 100% de las obras que se prioricen para conservar,
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del 44% 11%
complejo
4. Realizar 100% del seguimiento a la implementacion del plan
Especial de Manejo y Proteccion PEMP del Complejo 27,7% 27,8%
Hospitalario San Juan de Dios
Con corte a octubre de 2023 se han suscrito los siguientes contratos:
# DEL NOMBRE DEL VALOR DEL
CONTRATO| CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO
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4692634

Yeimy Natalia
Peraza Solano

Prestar servicios como tecnélogo apoyando los procesos
administrativos y contractuales relacionados con el
proyecto de inversidén 7911 "Recuperacion y puesta en
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios CHSJD, asi como las requeridas desde la
Subsecretaria Corporativa

43.031.250

4744835

Javier Orlando
Molina

Prestar servicios de apoyo como tecndélogo en la
subsecretaria corporativa para la realizacion de las
actividades de mantenimiento y adecuacion fisica, en las
instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios, asi como las demas sedes en custodia de la
Secretaria Distrital de Salud

45.927.598

4796439

Hector Raul
Polania Acosta

Prestar servicios como bachiller apoyando los procesos
administrativos relacionados con el proyecto de inversion
7911  "Recuperacién y puesta en funcionamiento del
Complejo Hospitalario San  Juan de Dios CHSJD, asi
como las requeridas desde la Subsecretaria Corporativa

27.108.066

4801643

Walter Smith
Cordoba Sanchez

Prestar servicios profesionales en ingenieria civil, en la
Subsecretaria Corporativa en actividades relacionadas
con la  recuperacion y puesta en funcionamiento del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD

62.231.913

4838542

Briyith Natalia
Torres Bayona

Prestar servicios Profesionales Especializados de
caracter juridico relacionados con el seguimiento a la
implementacion del Plan Especial de Manejo V|
Proteccion -PEMP y demas actividades que surjan frente
a la recuperacion y puesta en funcionamiento del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogot3,
asi como las que se requieran en la  Subsecretaria
Corporativa

90.265.200

4877470

Maria Alejandra
Nufiez Brifiez

010-050000_7911. Prestar servicios profesionales
especializados en la Subsecretaria Corporativa,
realizando analisis técnico, financiero, econdémico vy
demas actividades de caracter administrativo
relacionadas con el proceso de recuperacion y puesta en
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios CHSJD, asi como las demas requeridas desde esta
Subsecretaria

89.452.000

5124342

Erika Nataly Rios
Martinez

009-050000_7911. Prestar servicios profesionales en
arquitectura en la Subsecretaria Corporativa para apoyar
el seguimiento y coordinacion de las actividades
requeridas para el mantenimiento e intervencion que se
ejecuten en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios

49.927.200

5128630

Carolina Riveros
Vargas

047-050000_7911. Prestar servicios como  profesional
especializado en arquitectura en la subsecretaria
corporativa para apoyar en el seguimiento a la ejecucion
de los contratos y la gestion contractual, relacionada con
las actividades requeridas para el mantenimiento e
intervencion que se ejecute en el Complejo Hospitalario
San Juan de Dios

65.056.000

5152225

Dana Catalina
Garcia Caicedo

043-050000_7911. Prestar servicios como bachiller en la
Subsecretaria Corporativa en la preparacion de la
documentacion de caracter administrativo, financiero y
juridico para efectuar la transferencia de los predios que
conforman el Complejo Hospitalario San Juan de Dios al
Gobierno Nacional

21.123.168

110523

Union Temporal
Easyclean Aseo
Profesional

014-050000_7911. Prestar el servicio de aseoy cafeteria
en la Secretaria Distrital de Salud y las sedes que estan

bajo su custodia

204.672.733
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Ronda De
Colombia 013-050000_7911. Prestar el servicio de vigilancia y
Proteccion Y seguridad privada de las sedes de la SDS
5360912 Seguridad Ltda 826.592.564
036-050000_7911. Prestar el servicio de lavado de
tanques y control integrado de plagas de la Secretaria
Distrital de Salud y sus sedes en custodia 22.395.800

Planeta Azul
Ingenieria Sas

5396318

Respecto de las gestiones juridicas, el articulo 2° del Decreto Distrital 239 de 2022 “Por el
cual se adoptan medidas administrativas en el cumplimiento de las sentencias proferidas
dentro de las acciones populares Nos. 2007 - 00319 y 2009 - 0043; en el marco de la
transferencia de dominio del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil”, desde el momento en que se realiz6 la inscripcion del Fondo Financiero Distrital
de Salud como nuevo propietario de los predios que componen el Complejo en la Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos, correspondera a la Secretaria de Salud asumir la
representacion judicial y extrajudicial dentro de las acciones populares 2007 - 00319 y 2009
- 00043.

En ese sentido, el mencionado Decreto distrital ordena en su articulo 5° al Fondo Financiero
Distrital de Salud, en su calidad de ente principal del PEMP del Complejo, presentar
informes pormenorizados de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a las
ordenes judiciales de las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 - 0043 ante la Secretaria
Juridica Distrital y ante los despachos judiciales responsables de la verificacion del
cumplimiento de las decisiones judiciales cada seis (6) meses o cuando estos lo requieran.

En virtud de lo anterior, el Fondo Financiero Distrital de Salud ha remitido de manera
bimestral a la Direccion Distrital de Gestion Judicial de la Secretaria Juridica Distrital
informes de cumplimiento de las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043, bajo los
siguientes radicados:

Periodos de remision informe de cumplimiento Radicado
de las sentencias de las acciones populares
2007-00319 y 2009-00043.
Julio-agosto (2022) Oficio No. 2022EE111963 del 26 de septiembre de
2022.
Septiembre-octubre (2022) Oficio No. 2023EE387 del 03 de enero de 2023.
Noviembre-Diciembre (2022) Oficio No. 2023EE15338 del 9 de febrero de 2023.
Enero-febrero (2023) Oficio No. 2023EE37684 del 12 de abril de 2023.
Marzo-abril (2023) Oficio No. 2023EE62593 del 05 de junio de 2023.
Mayo-Junio (2023) Oficio No. 2023EE100131 del 11 de agosto de 2023.
Julio-Agosto  (2023) Oficio No. 2023-EE-133749 del 6 de octubre de
2023.

B. Recopile los avances del proceso de licitacion de las obras de mantenimiento para
la restauracion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Desde el proyecto 7911 se suscribieron los contratos relacionados con la intervencion de la
fachada del Instituto Materno Infantil, como se relaciona a continuacion:

NUMERO DE CONTRATO 4321436
CONTRATISTA Ingenieria master S.A.S.
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007-050000_7911. Contratar la interventoria
técnica, juridica, administrativa financiera del
contrato de obra publica que se suscriba para el
mantenimiento y reparacion de las fachadas
principal, norte y sur del edificio sede del instituto
materno infantil que forma parte del complejo
hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de
Bogota d.C.

VALOR INICIAL $197.026.069
VALOR ADICIONADO $0
VALOR TOTAL $197.026.069
EJECUCION

PAGO 1 $36.969.972
PAGO 2 $30.656.141
PAGO 3 $38.785.179
TOTAL, EJECUTADO $106.411.292
SALDO POR EJECUTAR $90.614.777

NOTA: De acuerdo con lo establecido en la forma de pago del contrato, los pagos se
estipularon de la siguiente manera:

I. Pagos por avance de interventoria y de obra- (90%):

La SDS realizara pagos mensuales al interventor hasta completar el noventa (90%) del
valor del contrato de interventoria asi:

A) Un treinta por ciento (30%) del valor total, distribuido en pagos mensuales iguales. Los
pagos seran causados y se cancelaran contra entrega, aprobacion y publicacion del informe
mensual de interventoria y todos sus soportes.

B) Un sesenta por ciento (60%) del valor total, distribuido en pagos mensuales asi: los pagos
seran causados mes vencido y se cancelaran de acuerdo con el avance fisico de obra
aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la
interventoria.

II. Pago del saldo del diez por ciento (10%) contra firma de entrega a satisfaccion y liquidacion
del contrato.

Segun la forma de pago relacionada anteriormente, quedan pendiente los siguientes
pagos:

Pago 4: $11.821.564, correspondiente al valor fijo establecido en el pago de avance de
interventoria y obra de noventa por ciento (90%).

Pago 5: $11.823.286, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%), del valor pagado
y ejecutado.

El saldo correspondiente a $66.969.927 se liberara.

NUMERO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO

4350344

Consorcio Serproy
006-050000_7911. Contratar las obras de
mantenimiento y reparacion de las fachadas
principal, norte y sur del edificio sede del instituto
materno infantii que forma parte del complejo

Carrera 32 No.12 - 81

A O o
Teléfono: 3649090 (@) ¥ ¢
www.saludcapital.gov.co = s # i
icontec : IQNET ) Vo
L CERTIFIED e
506001 MANAGEMENT ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

CO-SC-CER155793



*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

hospitalario san juan de dios ubicado en la ciudad de
Bogota d.C.
VALOR INICIAL $1.661.249.605
VALOR ADICIONADO $0
VALOR TOTAL $1.661.249.605
Ejecucién
PAGO 1 $28.135.970
PAGO 2 $264.676.764,36
PAGO 3 $284.774.270
TOTAL, EJECUTADO $830.810.736
SALDO POR EJECUTAR $830.438.869

NOTA: De acuerdo con la forma de pago establecido para este contrato, los pagos se
efectuaran de la siguiente manera:

Pagos parciales por avance de obra mensual: El noventa por ciento (90%) del valor total
del contrato, sera cancelado por el Fondo Financiero Distrital de Salud al contratista,
mediante actas parciales mensuales segun el porcentaje de avance de obra ejecutada,
previa revision y aprobacién por parte del interventor y el visto bueno por parte de la entidad.
Saldo contra liquidacion: El diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagara contra el
acta de liquidacion, verificacion, recibido y aprobacién por parte de la interventoria y recibo
a satisfaccion del supervisor del contrato.

Asi las cosas, queda pendiente el valor del 10% correspondiente a la liquidacion y el saldo
se liberara.

Respecto a otras obras que se ejecutan en el Conjunto Hospitalario se relaciona la siguiente
informacion por parte del Ente Gestor Transitorio:

Contrato 090-2023, suscrito con Recursos del Convenio Especifico 4533 de 2021
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota (Numero del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-20-2022), cuyo objeto es:
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios sin féormula de reajuste las obras de
intervencion para la restauracion, reforzamiento estructural, adecuacion y todas aquellas
requeridas para el edificio Siberia (Edificio de las cocinas), localizado en el “Complejo
Hospitalario San Juan de Dios” Bien de interés Cultural de ambito nacional’.

Contrato 092-2023, suscrito con Recursos del Convenio Especifico 4533 de 2021
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano
de Bogota (Numero del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-26-2022), cuyo objeto es:
“Realizar la interventoria integral al contrato de obra cuyo objeto es: “Ejecutar por el sistema
de precios unitarios sin formula de reajuste las obras de intervencion para la restauracion,
reforzamiento estructural, adecuacion y todas aquellas requeridas para el edificio Siberia
(Edificio de las cocinas), localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan de Dios” Bien de
interés Cultural de ambito nacional”. - Interventoria al contrato 90 de 2023”

Contrato 091-2023, suscrito con Recursos del Convenio Especifico 4533 de 2021
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota (Numero del proceso en SECOP II: PAD-SJD-IP-21-2022), cuyo objeto es:
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste las obras de
intervencion para la restauracion, reforzamiento estructural, adecuacion y todas aquellas
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requeridas para el edificio Mantenimiento localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan
de Dios” Bien de interés Cultural de ambito nacional”.

Contrato 093-2023, suscrito con Recursos del Convenio Especifico 4533 de 2021
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano
de Bogota (Numero del proceso en SECOP II: PAD-SJD-CD-01-2023), cuyo objeto es:
“Realizar la interventoria integral al contrato de obra cuyo objeto es “Ejecutar por el sistema
de precios unitarios sin formula de reajuste las obras de intervencion para la restauracion,
reforzamiento estructural, adecuacion y todas aquellas requeridas para el edificio
Mantenimiento localizado en el “Complejo Hospitalario San Juan de Dios” Bien de interés
Cultural de ambito nacional”. — Interventoria al contrato 91 de 2023”

FECHA
CONTRATO PLAZO DE FECHA DE
No. No. CONTRATISTA |- \EXCION IN?CEIO TERMINAGION VALOR AVANCE
UNION TEMPORAL $
9| 090-2023 |"RESTAURAGION | 12 meses [21/3/2023  20/3/2024 | 2 (=5 agg 377 8.50%
741092 de 2023 | CONSORCIO NVP | 12 meses [21/3/2023| 20/3/2024 | $ 1.505.683.368
CONSORCIO
$
10| 091-2023 |\ ANTENIMIENTO | 12Meses |22/3/2023|  21/3/2024 | 44 445 Y24 170
34,50%
2022
CONSORCIO SJD
751093 de 2023 | A\ TENIMIENTO | 12 Meses |22/3/2023|  21/3/2024 $ 1.419.912.945

La informacion detallada de informes de ejecucion de los contratos se puede consultar en
la plataforma Secop Il con el nimero del proceso de cada contrato que se indica
anteriormente.

C. Relacione los estudios técnicos, juridicos, financieros y culturales realizados por
parte de su entidad para determinar el futuro de la construccion del complejo
hospitalario San Juan de Dios.

Las acciones relacionadas con estudios técnicos, juridicos, financieros y culturales se
enmarcan en lo establecido en el Acuerdo 761 de 2020 por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XX/I’, el
cual presenta en su estructura cinco (5) propésitos, especificamente el propdsito 2, logro
15, programa 31 y meta sectorial 230. A continuacién, se relacionan las acciones de
seguimiento técnico y cultural a cargo del Ente Gestor Transitorio:

01. Realizar 100 % de los estudios y disefios que se prioricen para conservar,
recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.

El Ente Gestor Transitorio realiza el seguimiento a los disefios que se encuentran en
ejecucion y/o aprobacion con proyectos de inversion de RENOBO y MinCultura (Entes
Operadores):

Entidad Plazo de Fecha de PROCESO DE
No | CONTRAT Objeto contratant | ejecucio F"ch“‘? terminacié Valor Estado CONTRATACIO
O no. de inicio actual
e n n N No.

Realizar los
1| 3019-2002 | EStudios Ministerio | g meses | 2218202 1 4522023 | §2.128.042.087 | SUSPENAC | g om 002 2022

técnicos y de cultura 2 o

proyectos de
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restauracion de
los edificios
inmunoldgico,
san roque y
san jorge los
cuales hacen
parte del
complejo
hospitalario san
juan de dios de
bogota.

Grupo 1

Elaboracion
de los
estudios y
diserios
técnicos,
proyectos de
restauracion,
gestién 'y
obtencion de
permisos,
autorizaciones
y licencias para
intervencion de
los edificios
san eduardo,
san lucas y
paulina ponce
de ledn

Empresa
de
renovacion

y 9 meses
desarrollo
urbano de

bogota

15/11/2022

15/2/202 otrosi
2 no. 1:

15/12/2022

074 de
2022

$ 1.530.000.000

Suspendid
o

Pad sjd ip 05

Elaboracion
de los
estudios
técnicos,
disefios y los
proyectos de

intervencion
Empresa

de

integral; ..
9 y renovacion

demas
actividades
requeridas
para la
intervencion
de los
edificios
santiago
samper y
enfermedades
tropicales

079 de
2022

26/9/202

o 25/6/2023

9 meses
desarrollo
urbano de

bogota

$
1.279.855.156,00

Suspendid
o

Realizar los
estudios
técnicos y
proyectos de
restauracion
de los edificios
salud mental
y cundifarma
los cuales
hacen parte
del complejo
hospitalario san
juan de dios de
bogota GRUPO
3

22/8/202
2

4 3053-2022 Ministerio
de cultura

8 meses 15/2/2023

$
2.521.257.083,00

Suspendid
o

Mc cm 002 2022

Realizar los
estudios
técnicos y
proyectos de
restauracion
de los edificios
capilla,
convento y
jardin infantil
los cuales
hacen parte del
complejo
hospitalario san
juan de dios de

Ministerio 8 meses 22/8/202

5 | 3020-2022 de cultura 2

15/2/2023

$
1.794.736.178,00

Suspendid
o

Mc cm 002 2022

Carrera 32 No.12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

"%
IQNET
CERTIFIED
MANAGEMENT

©

icontec

1SO 9001

CO-SC-CER155793

.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

bogotd GRUPO
2
40075 - realizar
la restauracion
de tres (3)
pinturas de
caballete
pertenecientes
a la coleccion
del extinto
hospital san
juan de dios Ministerio 13/9/202 $ En
propiedad de la | de cultura 3 meses 3 15/12/2023 126.037.886,00 ejecucion
gobernacion de
cundinamarca
y que se
encuentran
actualmente en
comodato con
el museo
nacional de
colombia
Realizar
acciones de
conservacion,
desmontaje,
traslado y
almacenamient
o de bienes Ministerio Por
3 meses
muebles y de de cultura
los jardines y
algunos
inmuebles del
complejo
hospitalario san
juan de dios
Realizar el
estudio y
disefio eléctrico
detallado y plan
director de
energia del
predio
complejo
hospitalario san
juan de dios Empresa
declarado bien de
de interés renovacion .
11 31/7/202 $ En Pad-sjd-cd-11-
8 | 106-2023 | cultural del Y meses 3 30/6/2024 | 519 566.003,00 | ejecucion 2023
ambito desarrollo
nacional; urbano de
incluye los bogoté
tramites para la
obtencion de
licencias,
permisos,
factibilidad y
disponibilidad
de servicios por
parte de enel-
codensa
Elaboracion de
los estudios
técnicos,
disenios,
proyectos y
demas
actividades Empresa
requeridas para de
la intervencién | renovacion
9 | Por definir | del centro de y
atencion del desarrollo
adulto mayor urbano de
“ancianato”, bogota
conjunto
perteneciente
al bien de
interés cultural
del ambito
nacional

6 | 4221-2023 Mc-sa-082-2023

Por definir $ Firmado Mc-sa-094-2023

7| 4242-2023 definir 322.460.000,00

18 Por Por definir $ Adjudicad Pad-sjd-ip-10-
meses definir 3.558.014.460,00 o 2023
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complejo
hospitalario san
juan de dios.
Realizar las
obras de
restauracion,
rehabilitacion,
reforzamiento
estructural y
demas

En

actividades Ministerio 28 Por $ roceso -
10 | Por definir | complementari - Por definir | 127.771.450.059, P e Mc-Ip-130-2023
de cultura | meses definir lictacion
as parala 00 e
) .. publica
intervencion
integral del

instituto
materno infantil
en el hospital
san juan de
dios

02. Diseiiar 1 modelo juridico, técnico y administrativo del Complejo Hospitalario San
Juan de Dios de acuerdo con la normativa aplicable.

03. Realizar 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar,
transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.

El Fondo Financiero Distrital de Salud en calidad de Ente Propietario en conjunto con el
Ente Gestor Transitorio designado a través del Convenio N. 4132438 de 2022 ha dado
sostenibilidad al Conjunto Hospitalario al ejecutar labores de aseo, mantenimiento, poda y
brindar un servicio de seguridad. Adicionalmente, se logro la articulacién de las acciones
del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (Ejecutor de los recursos de orden
Nacional para el Complejo Hospitalario) y RENOBO (Ejecutor de los recursos de orden
Distrital para el Complejo), como Entes Operadores para los diferentes procesos que se
adelantan en el Complejo Hospitalario:

Articulacion de los actores (Nacion — Distrito)

Empresa de Renovaciéon y Desarrollo Urbano de Bogota - RENOBO.

Disefios y estudios técnicos de cinco (5) espacios emblematicos: la plazoleta concepcion
villaveces de acosta sobre la carrera décima; la plazoleta sobre la avenida de la hortua; la
alameda de la avenida de la hortla; el jardin del nucleo fundacional y el jardin entre
pabellones. Tres (3) edificaciones (Pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce)
en elaboracién de proyecto y aprobacién por parte del Ministerio de Cultura. Obras en
ejecucion (Edificios de Siberia y Mantenimiento).

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - MinCultura.

Proyecto de restauracion integral del Instituto Materno Infantil, asi como disefios y estudios
técnicos de diez (10) edificaciones (Inmunolégico, San Roque, San Jorge, Capilla,
Convento, Jardin Infantil, Cundifarma, Salud Mental, Santiago Samper y Enfermedades
Tropicales).

Articulaciéon Ente Principal (Fondo Finacioero Distrital de Salud)
Sostenibilidad del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, representado en los servicios
vigilancia, aseo, mantenimiento, y fumigacion.

Intervencién de la fachada del Instituto Materno Infantil.
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El detalle de estos procesos se relaciona en la respuesta dada en el numeral 1, literal A.

04. Realizar 100% del seguimiento a la implementacién del plan Especial de Manejo
y Proteccion PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 3 del Decreto 239 de 2022[2], en cumplimiento
del modelo de gestion administrativo institucional establecido en el numeral 4.2.3.3.1 del
Documento Técnico de Soporte (DTS) del PEMP, ordena al Fondo Financiero Distrital de
Salud designar al ente gestor para la implementacion del PEMP del Conjunto Hospitalario,
se suscribié el Convenio Interadministrativo 4132438 de 2023 con el objeto de objeto “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud, como Ente Principal (propietario) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como
Ente Gestor Transitorio, para desarrollar las acciones conjuntas, que permitan la
sostenibilidad, recuperacion y conservacion integral del bien de interés cultural Hospital San
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en perspectiva de integralidad de sus patrimonios,
con el fin de ejecutar el Plan Especial de Manejo y Proteccion - PEMP (Resolucién 0995 de
2016 expedida por el Ministerio de Cultura y sus modificaciones)”.

» Plazo: 5 afios

» Fecha de Inicio: 27 de octubre de 2022

» Fecha de Terminacién: 26 de octubre de 2027
» Estado: En ejecucion

El informe detallado de las acciones ejecutadas por el Ente Gestor Transitorio se anexa en

el Informe elaborado para atender el requerimiento del Juzgado 41 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogota - Seccion Cuarta — Auto 2023-683 del 15 de agosto de 2023 -
Accion Popular con Rad. 2009-00043 (ver carpeta Punto 1C —04).

D. Relacione los conceptos emitidos por parte de la secretaria a su cargo para
determinar el estado actual de la conservacion y preservacion del mobiliario a
intervenir. Relacione mapa de las instalaciones, porcentaje de preservacion de cada
infraestructura e imagenes de cada una de las edificaciones.

En relacion con el estado de conservacion y preservacion del mobiliario a intervenir, se
cuenta con la informacion elaborada por el Plan Especial de Manejo y Proteccion - PEMP
aprobado mediante la Resolucion 0995 de 2016 del Ministerio de Cultura (hoy Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes), el cual incluye los tomos VIy VIl relacionados con las
fichas del componente edilicio y la cartilla de diagnéstico edilicio, en las cuales se encuentra
la informacion relacionada con el mapa de las instalaciones, descripcidon del estado de
conservacion de cada infraestructura e imagenes de cada una de las edificaciones.

Respecto a los conceptos emitidos por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud en
coordinacién con el Ente Gestor Transitorio se tiene la siguiente informacién actualizada a
través de la articulacion con los diferentes procesos a cargo de los Entes Operadores:

En resumen, de las veinticuatro (24) edificaciones que conforman el Conjunto Hospitalario
San Juan de Dios, cuatro (4) estan clasificados en nivel de intervencion 3-B, Edificaciones
Incompatibles con el contexto que estan proyectadas para ser liberadas o demolidas
(Rehabilitacion Psiquiatrica (UVO), Centro de Salud, Torre Docente y Porteria Principal);
diecisiete (17) estan clasificados en nivel de intervencién 1 y 2, Edificaciones de
Conservacion Integral y Arquitectonico, de las cuales dos (2) estan en ejecucién de obra de
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restauracion integral (Siberia y Mantenimiento), una (1) en proceso de adjudicacion de
actualizacién de estudios y obra (Instituto Materno Infantil — IMI), doce (12) en ejecucion y/o
aprobacion disefios y estudios técnicos (Santiago Samper, Capilla-Convento,
Enfermedades Tropicales, San Roque, Inmunologia, San Jorge, Paulina Ponce, San Lucas,
San Eduardo, Ancianato, Cundifarma y Jardin Infantil) y dos (2) a cargo de entidades
independientes del orden Nacional (Federico Lleras y Canceroldgico). Finalmente, dos (2)
estan clasificados en nivel de intervencion 3-A, edificaciones compatibles con el contexto
(Salud Mental y Resonancia Magnética) de las cuales una (1) esta en ejecucion y/o
aprobacion disefios y estudios técnicos, una (1) se encuentra en condiciones estables de
conservacion y pendiente de elaboracién de estudios y disefios técnicos.

Se precisa que el edificio donde funciona el Instituto Cancerolégico no pertenece a los
predios de propiedad del Fondo Financiero Distrital de Salud.

La informacion de los procesos de las obras se encuentra relacionada en la respuesta dada

en el numeral 1 literal B y la informacion de los procesos de disefos y estudios técnico se
describe en la respuesta dada en el numeral 1 literal C. Ver Carpeta Anexos Pregunta 1
Literal D 1D_ Tomo VII PEMP

E. Informe los motivos (administrativos, juridicos y financieros) y las decisiones
adoptadas que dieron lugar a la paralizacién de la construccién de la obra,
atendiendo la competencia de la entidad a su cargo.

Con el propdsito de contextualizar la respuesta, es preciso mencionar que en el marco de
lo establecido en el numeral 2 del articulo 11 de la Ley General de Cultural (modificado por
el Articulo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con lo dispuesto en el articulo
2.4.1.4.1 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, modificado por
el Decreto Nacional 2358 de 2019; el cual establece el Régimen Especial de Proteccién de
los Bienes de Interés Cultural, precisando lo referido a la autorizacion de intervencion que
debe expedir la autoridad competente, por lo cual, a la fecha tres (3) edificaciones cuentan
con el respectivo tramite y en consecuencia con su respectivo acto administrativo:

Resolucion No. 1821 de 2015, “Por la cual se autorizan el proyecto de intervencion del
Instituto Materno Infantil, inmueble localizado en la ciudad de Bogota Carrera 10 No 1-59
sur, declarado bien de interés cultural del ambito Nacional.", expedida por el Ministerio de
Cultura.

Resolucion No. 59 de 2022 “Por la cual se autoriza una intervencion en la modalidad de
reparaciones locativas, reforzamiento estructural, adecuacién, restauracion, liberacion,
reintegracion, ampliacion, demolicion y modificacion en el predio ubicado en la carrera 10
No. 1-59 Sur en el edificio principal y auxiliar (zona de talleres planta en U) del conjunto de
mantenimiento identificado con folio de matricula inmobiliaria No.50S — 40727785,
localizado en el area afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil,
declarado Monumento Nacional hoy Bien de Interés Cultural del ambito Nacional”, expedida
por el Ministerio de Cultura.

Resolucion 60 de 2022, “Por la cual se autoriza una intervencion en la modalidad de
reparaciones locativas, reforzamiento estructural, adecuacion, restauracion, liberacion y
reintegracion en el predio ubicado en la carrera 10 No. 1-59 Sur (Edificio Siberia, cocinas y
comedores) identificado con folio de matricula inmobiliaria No.50S — 40727785, localizado
en el area afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil declarado
Monumento Nacional hoy Bien de Interés Cultural del ambito Nacional”
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En este sentido, no se presenta ninguna “paralizacién de la construccién de obra”, teniendo
en cuenta que a la fecha se ejecutan solo dos (2) obras para los edificios denominados
Siberia y Mantenimiento, los cuales hacen parte integran del Bien de Interés Cultural del
ambito Nacional y cuentan con su respectiva licencia de construccién acorde con lo
establecido en Decreto Nacional 1077 de 2015:

Curaduria Urbana No. 1: Acto administrativo No. 11001-1-22-3034 del 26 de septiembre de
2022. Edificio Mantenimiento

Curaduria Urbana No. 1: Acto administrativo No. 11001-1-22-2317 del 11 de julio de 2022.
Edificio Siberia.

Asi mismo, es importante precisar que las acciones para la recuperacion fisica del Conjunto
Hospitalario estan planteadas desde el Plan Especial de Manejo y Proteccion a partir de las
fases establecidas en el numeral 4.3.2.2 del Documento Técnico de Soporte DTS que hace
parte integral de la Resolucién 0995 de 2016. En este sentido se establecen las siguientes
acciones para cada etapa:

4.3.2.2 Fases de Implementacién y Cronograma
4.3.2.2.1 Fase Previa

El desarrollo del proceso de rehabilitacion y puesta en servicio del Conjunto Hospitalario
San Juan de Dios dependera de la implementacion de actividades y proyectos mediante los
cuales se obtenga el soporte institucional, ambiental y de infraestructura necesario para la
apertura de servicios de salud, de educacion e investigacién, institucionales, culturales,
social-comunitarios y complementarios.

Los proyectos y actividades a tener en cuenta en esta fase previa son:[3]

Constitucién del ENTE GESTOR, estructura institucional y esquema de financiamiento para
el CHSJD.

Contratacion de los disefios, estudios y proyectos que se relacionan a continuacion,
necesarios para la ejecucion de las obras a desarrollar en cada uno de los edificios que se
habilitardan en la Fase 1: levantamiento arquitecténico detallado; estudio de suelos y
vulnerabilidad sismica para todas las construcciones que se van a conservar; proyectos de
intervencion, restauracion y adecuacion particulares; diseno y calculo para el reforzamiento
estructural; disefios eléctrico, hidraulico, gases medicinales, aire acondicionado;
especificaciones, programacion y presupuesto; proyectos urbanos y paisajisticos.

Gestion de tramites, permisos y licencias ante las entidades publicas (Ministerio de Cultura,
Instituto Distrital de Patrimonio -IDPC-, Curaduria Urbana, Empresas de Servicios Publicos
etc.)

Ejecuciéon de las obras de primeros auxilios para nueve edificaciones del Hospital (San
Eduardo, Santiago Samper, Mantenimiento, Siberia, Casa Cural-Capilla-Convento,
Cundifarma, Salud Mental, Jardin Infantil y Edificio Central) y aquellos que puedan ser
usados de manera inmediata.

Saneamiento ambiental general del predio y de los edificios que forman parte del Conjunto
Hospitalario.

Retiro de redes generales obsoletas de servicios existentes en el Hospital, y renovacion de
las mismas en los grupos de edificios que se daran al servicio en la Fase 1.
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4.3.2.2.2 Fase 1 (0-3.5 Afios)
INSTITUTO MATERNO INFANTIL

La Administracion Distrital a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la
Secretaria de Salud, contrato la actualizacion de los estudios técnicos y el proyecto para la
restauracién, adecuacion y reforzamiento estructural del Instituto Materno Infantil. El
proyecto en referencia cuenta con la aprobacién de las entidades contratantes y se
encuentra en tramite ante Ministerio de Cultura, para dar via libre a la gestién de permisos
y al desarrollo de la obra.

La ejecucion de este proyecto en este periodo es estratégica en tanto que es el unico
edificio del Conjunto que cuenta con todos los estudios aprobados y con su puesta en
marcha se habilitaran aproximadamente 9000 M2 de servicios asistenciales especializados
y de alto nivel.

INSTITUTO NACIONAL CANCEROLOGICO E INSTITUTO DERMATOLOGICO

Se incluye también en esta fase, el desarrollo de las obras de conservacion y adecuacion
de los edificios en referencia, los cuales tienen actualmente estudios y proyectos en curso,
que deberan estar aprobados por las entidades encargadas de la proteccion del patrimonio,
en el momento de puesta en marcha de la fase en referencia.

ANCIANATO Y JARDIN INFANTIL

El Ancianato bajo la administracion de la Gobernacion de Cundinamarca debera desarrollar
durante este periodo una intervencion conducente a corregir las deficiencias funcionales
que se presentan en los temas de accesibilidad y los encuentros inadecuadamente
resueltos entre los volumenes originales y las areas de ampliacion. Adicionalmente, el
edificio denominado Jardin Infantil, que fue desde su origen un edificio anexo al
anteriormente mencionado, podria habilitarse para complementar el programa de atencién
al adulto mayor o para lo que disponga la Administracion Distrital en el marco de los usos
posibles establecidos por el PEMP.

SERVICIO DE URGENCIAS

Durante el desarrollo del PEMP, la Administracion Distrital ha propuesto la apertura de un
servicio de urgencias en el volumen oriental del Edificio Central, con el objeto de introducir
rapidamente un servicio asistencial de impacto en la comunidad, que sirva como punto de
partida para la generacién de actividad constante dentro del predio.

Esta propuesta se considera como una habilitacién posible y una obra de ejecucion rapida
dado que el Edificio Central posee desde su inicio estructura en concreto y un sistema de
organizacién de planta libre que facilita la adecuacién funcional en el espacio construido.
Aunque estructural y arquitectonicamente, el volumen no se puede entender aislado
completamente del edificio principal, goza de cierta autonomia debido a las juntas de
dilatacion que se observan en los planos consultados en la firma Cuellar Serrano Gémez.
Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, se puede concluir que los proyectos
arquitecténicos y de reforzamiento estructural, asi como los estudios técnicos necesarios
para la habilitacién del volumen oriental del Edificio Central podran ser elaborados en un
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tiempo prudencial, y debido a la premura expresada por la Administracion Distrital la
contratacion de los mismos debera producirse de inmediato.

Avanzar en la reapertura de un servicio como el de urgencias en el edificio mencionado
puede ser estratégicamente conveniente desde varios enfoques:

Es un servicio de alto impacto en la comunidad.

El edificio habilitado se ubica inmediato a una via arteria de importancia como la Carrera
102, lo cual contribuye a visibilizar el servicio y de paso, al proceso de recuperacion de la
infraestructura del hospital.

El servicio de urgencias generara flujos constantes y su necesidad de ampliacion obligara
a la creacion de interdependencias con otros servicios de salud, lo cual obligara
rapidamente a la habilitacion total del edificio y en la misma via, a prever la ampliacién del
servicio para consolidarlo como un centro de excelencia en atencién de urgencias dentro
del nodo hospitalario.

Para la habilitacion y apertura de este servicio se deberan adelantar de forma prioritaria los
procesos de gestion y contratacion de los disefios arquitectonicos, técnicos y estructurales
para todo el moddulo oriental del edificio, pues, aunque no se habilite inmediatamente en su
totalidad, se establecera un marco para las proximas actuaciones dentro del inmueble, que
contemplara la ampliacion de los servicios asistenciales y la ubicacion definitiva de los
mismos. Los procesos de gestion y contratacion de los disefios no dependeran de la
aprobacién del PEMP, sin embargo, estos deberan ajustarse a sus consideraciones
generales y fundamentalmente a la definicion del nivel de intervencion establecido para este
edificio: Conservacion Contextual.

La Universidad Nacional recogiendo esta alternativa, realizé una propuesta de PMA para
este servicio dispuesto en aproximadamente 1900 M2, de los 5000 M2 de area disponible
en el edificio. Se plantea una intervencién de escala contenida, ya que la habilitacién de
una mayor area ampliaria los costos y los tiempos de ejecucion de la obra.

EL NUCLEO FUNDACIONAL

Se propone también habilitar en esta fase el grupo de edificios que conforman el Nucleo
Fundacional, compuesto por los edificios Instituto Inmunolégico, San Roque, San Jorge y
Siberia. La habilitacion de estas edificaciones tiene como fin consolidar la actividad docente
y de investigacion en el Conjunto Hospitalario, creando una cierta autonomia en relacién
con la zona asistencial, y ademas, configurar un espacio de recepcién para los usuarios
que accederan peatonalmente al hospital desde la Avenida de la Hortla.

El Edificio Inmunolégico, cuya localizacién y calidad arquitectdnica sugieren su adecuacion
para un uso de gran representatividad en el funcionamiento del hospital, se recomienda que
albergue usos institucionales relacionados con la Administracion General de la institucién o
como segunda alternativa que tenga usos educativos y de investigacion. Por su parte, los
pabellones San Roque y San Jorge se propone que sean destinados al uso de docencia-
investigacion, y el edificio Siberia se adecue como Centro de Convenciones al servicio del
Hospital San Juan de Dios y de los hospitales vecinos. Es importante resaltar que el grave
estado de conservacion de este ultimo edificio no da plazos de espera, por lo tanto, deberan
adelantarse desde la Fase Preliminar las obras de primeros auxilios que garanticen su
conservacion.
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Simultaneamente, con la intervencion de los edificios mencionados se propone que se lleve
a cabo la adecuacion y puesta en valor de los espacios exteriores aledafios, entre los que
se encuentra la construccion de la plazoleta ubicada en el costado norte del Instituto
Inmunoldgico, que servira para recuperar el acceso original al predio desde la Avenida de
la Hortua.

OTRAS EDIFICACIONES

En este periodo se propone poner en funcionamiento el edificio Cundifarma, cuya
localizacion sobre la Carrera 102, y la autonomia que posee respecto a los demas edificios
del conjunto, lo hacen ideal para ubicar alli actividades complementarias relacionados con
los servicios de salud. Adicionalmente, se recomienda habilitar para la atencién de
pacientes con problemas psicolégicos el edificio de Salud Mental, y el edificio de
Resonancia Magnética para la toma de imagenes diagndsticas que inicialmente se
prestaran en el volumen oriental del Edificio Central. Estas acciones deberan responder a
las disposiciones definidas en el Plan Especial de Manejo y Proteccion, especificamente en
lo relacionado con los usos, la edificabilidad y las acciones y estudios necesarios para la
recuperacion de los Bienes de Interés Cultural, de acuerdo al nivel de intervencion.
Adicionalmente, se recomienda que cualquier accion que se lleve a cabo, responda a las
l6gicas de agrupacion de los edificios, es decir, se habilite el hospital por areas y
subconjuntos edilicios y no por edificaciones aisladas y dispersas en el predio, pues esta
solucion ocasionaria dificultades en términos de administracion, control y seguridad al
interior del conjunto, largos desplazamientos para los usuarios, problemas para garantizar
la interconexién entre servicios y procesos de saneamiento menos organizados y mas
costosos.

OBRAS DE URBANISMO

Durante la implementacion de esta fase, habra importantes cambios en la accesibilidad y
en la movilidad al interior del Conjunto, toda vez que los nuevos servicios requieren del
transporte especializado de pacientes, alimentos, ropas etc. Por este motivo, se propone la
habilitacion provisional de un acceso desde la Avda. de la Hortua. Posteriormente, una vez
se consolide la actividad Hospitalaria, el acceso se desplazara a su lugar definitivo al sur
del predio, respondiendo a la organizacién planteada en la propuesta urbana para el Area
Afectada. Igualmente, se propone la apertura de ciento sesenta (160) parqueaderos
provisionales a nivel del terreno para uso de trabajadores y visitantes en los siguientes
sector es: Costado occidental del Instituto Inmunolégico, costado occidental del pabellén
Paulina Ponce de Ledn (Cirugia Plastica), entre los pabellones San Eduardo y San Lucas,
sobre la Carrera 10% en el Costado oriental del Edificio Central y alrededor del edificio
Rehabilitacién Psiquiatrica.

Paralelamente a estas acciones, se debera dar inicio al desarrollo de obras tendientes a la
generaciéon de espacios abiertos colectivos y zonas verdes para el aprovechamiento de la
comunidad de los barrios circundantes, como es construcciéon de la plazoleta sobre la
Carrera 102 que dara acceso al conjunto de edificaciones situados sobre esta importante
via urbana.

En resumen, el Plan Especial de Manejo y Protecciéon establece las Fases de
implementacion y cronograma asi:

1. Fase Previa — 2016
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2. Fase 1 (0-3.5 Anos)

3. Fase

2

(3.5-6

AROS)

La fecha programada para la puesta en funcionamiento de cada edificio esta
relacionada con las fases de ejecucion de la siguiente manera:

ED

IFICIO

NIVEL DE
CONSERVACION

FECHA PROGRAMADA
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

Dermatolégico Federico
Lleras (uso Salud -
Docencia)

Arquitectonico

FASE 1 (0-3,5 afios) del
PEMP

Instituto Materno Infantil

FASE 1 (0-3,5 afios) del

2 (uso Salud - Docencia) Integral PEMP
3 Central Contextual FASE 2 (3,5 - 6 afos) del
(uso Salud - Docencia) PEMP
San Roque =
4 (uso Docencia - Arquitectonico FASE 1(0-3,5 afios) del
L PEMP
Investigacion)
5 Inmunoldégico Intearal FASE 1 (0-3,5 afios) del
(uso Institucional) 9 PEMP
San Jorge ~
6 (uso Docencia - Arquitectoénico FASE 1(0-3,5 afios) del
e PEMP
Investigacion)
Paulina Ponce de Le6n
7 Cirugia Plastica (uso Arquitectonico FASE 2 (3,5 - 6 afos) del
Conexos y a PEMP
Complementarios)
San Lucas ~
8 (uso Conexos y Arquitecténico FASE 2 (3,5 - 6 afios) del
. PEMP
Complementarios)
San Eduardo ~
9 (uso Conexos y Arquitectonico FASE 2 (3,5 - 6 afios) del
. PEMP
Complementarios)
Santiago Samper FASE 2 (3,5 - 6 afios) del
10 (uso Docencia - Integral
A PEMP
Investigacion)
11 Enfermedades Tropicales Intearal FASE 2 (3,5 - 6 afos) del
(uso Salud - Docencia) 9 PEMP
Cundifarma ~
12 (uso Conexos y Arquitectonico FASE 1(0-3,5 afios) del
. PEMP
Complementarios)
Resonancia magnética =
13 (uso Conexos y Contextual FASE 1(0-3,5 afios) del
. PEMP
Complementarios)
Salud Mental FASE 1 (0-3,5 afios) del
14 (uso Salud - Docencia) Contextual PEMP
Siberia ~
15 (uso Docencia - Integral FASE 1(0-3,5 afios) del
L PEMP
Investigacion)
Mantenimiento (uso FASE 2 (3,5 - 6 afios) del
16 Conexos y Integral
. PEMP
Complementarios)
17 Convento Intearal FASE 2 (3,5 - 6 afos) del
(uso Arte y Cultura) 9 PEMP
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18 Capilla Intearal FASE 2 (3,5 - 6 afos) del
(uso Arte y Cultura) 9 PEMP
Rehabilitacion Psiquiatrica
19 - UVO (usos Transitorios) Contextual N-A.
20 Centro de _Salyd (usos Contextual N.A.
Transitorios)
21 Porteria (uso Liberacion y Contextual NA.
Desmonte)
22 _Torre Docente (uso Contextual N.A.
Liberacién y Desmonte)
Ancianato =
23 (uso Social Arquitecténico FASE 1(0-3,5 afios) del
o PEMP
Comunitario)
Jardin Infantil ~
24 (uso Social Arquitectonico FASE 1(0-3,5 afios) del
tari PEMP
Comunitario)

F. Informe el valor econémico estimado de cada una de las intervenciones fisicas a
realizar sobre el complejo hospitalario San Juan de Dios. Detalle el valor estimado
para cada uno de los edificios intervenidos, indicando si se realizaran, (obras de
remodelacion, reconstruccion o demolicién).

El Auto del 30 de mayo de 2019 del Juzgado 12 administrativo del circuito de Bogota,
establece:

“1. SITUACION PREVIA

...Luego del analisis normativo y jurisprudencial aplicable al caso, este Despacho
con fundamento en el Plan Especial de Manejo y Proteccién del BIC HSJD?,
elaborado por la Universidad Nacional de Colombia y aprobado por el Ministerio de
Cultura mediante Resoluciéon 995 den abril 29 de 2016, resolvi6 imponer las
obligaciones presupuestales de la siguiente manera...

()
RESUELVE

PRIMERO. ORDENAR a la Nacion representada por el MINISTERIO DE
CULTURA, que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la sentencia judicial.
2007-319 proferida por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $302.769.000.000,
para la recuperacion, restauracion y conservacion del Bien de Interés Cultural -
Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de conformidad
con lo dispuesto en el Plan Especial de Manejo y Proteccion...

SEGUNDO. ORDENAR al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA para que por
intermedio de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la sentencia judicial. 2007-319 proferida
por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $302.769.000.000, para la recuperacion,
restauracion y conservacion del Bien de Interés Cultural - Complejo Hospitalario San
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan
Especial de Manejo y Proteccion...
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TERCERO. ORDENAR al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que por
intermedio de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA en cumplimiento de lo
dispuesto en la ley y en la sentencia judicial. 2007-319 proferida por este Despacho,
ASIGNE LA SUMA DE $32.590.685.491, para la recuperacion, restauracion y
conservacion del Bien de Interés Cultural - Complejo Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan Especial de
Manejo y Proteccion...

(-..)
3 DEL PRESUPUESTO Y LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES
El presupuesto total calculado en el PEMP para la rehabilitacion del complejo

hospitalario a julio de 2015 es de $729.588 millones de pesos, cifra que incluye los
cuatros componentes a saber: edificio, urbano, ambiental y nuevos desarrollos:

Tomado de Tomo Ill DTS Propuesta: Tabla 1. Requerimientos de inversion PEMP
(Cifras en Millones. COP$ 2015). Pagina 83.

COMPONENTE EDILICIO VALOR
Estudios Técnicos 20,785
Primeros Auxilios 1,602
Liberaciones y Desmontes 1,181
Intervencion Patrimonial 344,755
SUBTOTAL COMPONENTE 368,223
COMPONENTE URBANO
Intervencion Espacio Publico 69,512
SUBTOTAL COMPONENTE 69,512
COMPONENTE AMBIENTAL
Saneamiento y Mejoramiento Ambiental 162,255
SUBTOTAL COMPONENTE 152,255
NUEVOS DESARROLLOS
Nuevos Desarrollos 91,460
Estacionamientos 48,137
SUBTOTAL NUEVOS DESARROLLOS (%) 139,597
| TOTAL INVERSIONES REQUERIDAS | 729,588 |

* Financiacién con recursos privados

(..

Asi pues, deduciendo el Consolidado Inversiones Requeridas ($729.588 millones)
el concepto de los Nuevos Desarrollos ($91.460 millones), se tiene un total de
$638.128 millones de pesos por distribuir entre las entidades obligadas.
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Al valor anterior debera deducirse también el presupuesto que ha de apropiar la
Gobernacion por intermedio de la Beneficencia de Cundinamarca, calculado en el
PEMP por valor de $32.590.684.491 (precio 2015) para la rehabilitacion del edificio
donde funciona el Ancianato San Pedro Claver. Esta suma debera ser cancelada en
el término de 5 afos.

Estudios Primeros Liberaciones Intervencion TOTAL
Técnicos Auxilios D y Patrimonial INTERVENCIONES
esmontes
CONJUNTO Costo
EDILICIO Costo Total Total Costo Total Costo Total Costo Total
(Directo + . (Directo + (Directo + (Directo +
. (Directo + ) ) .
Indirecto) . Indirecto) Indirecto) Indirecto)
Indirecto)
12 Ancianato | 2.690.021.825 6.260.468 0 | 29.894.402.197 32.590.684.491

Tomado de Tomo Il DTS Propuesta: Parte de la Tabla 2. Consolidado de recursos de inversion para la
Intervencion del Conjunto Edilicio (Cifras COP$ -Afio 2015) Pagina 80

Al cabo de los 5 afios la ERU debera disponer la ejecucion del proyecto de conservacion
de dicho bien, de manera que teniendo el presupuesto completo para el efecto no se afecte
por mucho tiempo los ancianos que alli residen.

Bajo estas condiciones LOS MINISTERIOS DE CULTURA, DE SALUD Y LA PROTECCION
SOCIAL, EDUCACION NACIONAL, JUNTO CON LA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION URBANA CANCELARAN UN TOTAL de $605.538 MILLONES DE PESOS,
EN UNA PARTIDA DEL 25% CADA UNA, cifra que corresponde como ya se advirtio a julio
de 2015, la cual debera ser actualizada a la fecha en que sean ejecutados los recursos:

COMPONENTE EDILICIO 368,223
COMPONENTE URBANO 69,512
COMPONENTE AMBIENTAL 152,255
SUBTOTAL INTERVENCION PATRIMONIAL 589.991
Estacionamientos 48,137
TOTAL INVERSION PATRI. + ESTACIONAMIENTOS 638,128
INVERSION ANCIANATO DTO C/MARCA. 32.590
TOTAL A DISTRIBUIR 605,538

Por lo anterior y atendiendo las limitaciones econémicas del pais, LOS MINISTERIOS DE
CULTURA DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, EDUCACION NACIONAL, JUNTO
CON LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO, realizaran las
gestiones pertinentes para apropiar cada una un total de $151384 Millones de pesos (afio
2015), monto que seréa fraccionado por veinte (20) afios, periodo que corresponde a la
duracion del proyecto de rehabilitacion del BIC HSJD, cuyo primer pago debera hacerse
para la vigencia fiscal del 2019.

En resumen, el [sic] presupuesto a apropiar por cada una de las entidades obligadas estara
distribuido de la siguiente manera:

Entidad. Total Dinero Monto por aio
apropiar.

Empresa de Renovacién Urbana

$7.569.225.000

MI.nISt?I'IO de Culturg’ $151.384.500.000 (20 AKOS)
Ministerio de Educacion
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Ministerio de Salud
Departamento y Beneficencia de
Cundinamarca

6.518.137.098,2

$32.590.685.491 (5 Afios)’

De acuerdo con lo establecido en el Auto del 30 de mayo de 2019 y Tomo Ill del PEMP, la
rehabilitacién de los componentes edilicio[4], urbano, ambiental y estacionamientos al afio
2015, tiene un costo de seiscientos cinco quinientos treinta y ocho millones mcte (605.538)
, valor que no incluye nuevos desarrollos, la intervencion de los edificios Ancianato,
Federico Lleras y Cancerolégico, asi como tampoco las edificaciones proyectadas para
liberacion o desmonte. Sin embargo, es importante precisar que los anteriores valores
deben ser objeto de la indexacidén que establece el citado Auto:

“INDEXACION.

El Despacho ordenara la indexacion de los valores anteriormente establecidos por
concepto de inversiones requeridas en la rehabilitacion del Complejo Hospitalario,
conforme a lo previsto en el inciso 5° del articulo 187 del CPACA’, hasta la fecha en
que se efectue la apropiacion de los mismos de forma anual; se debera aplicar la
formula senalada por el Consejo de Estado:

R =RH x Indice final
Indice inicial

En la que el valor R corresponde al valor a reintegrar, RH al monto cuya apropiacion
se ordend inicialmente, por el guarismo que resulte de dividir el respectivo indice final
sobre indice inicial para cada caso en particular.

El valor a cancelar sera el que resulte de la diferencia entre el valor R menos RH.”

Actualmente, el valor antes sefialado es la base para el aporte de las Entidades vinculadas
al proceso; sin embargo, con la estructuracion de los diferentes procesos a cargo de los
Entes Operadores se realiza la actualizacion de los valores actualizados a la fecha de la
ejecucion de cada componente como se ha informado en las respuestas dadas en el
numeral 1, literales B y C.

G. Indique si se realizaron estudios técnicos y juridicos que concluyan que no existe
detrimento patrimonial en el Hospital San Juan de Dios por la intervencion de la firma
COPASA, sirvase allegar dichos estudios.

La Secretaria Distrital de Salud no ha realizado estudios al respecto.

2. Respecto al contrato de obra publica con la firma espafola COPASA por valor de
466 mil millones de pesos para desarrollar el UMHES Nuevo Santa Clara en donde
actualmente se en cuenta el Hospital San Juan de Dios.

A. Detalle el estado de la licitacion y la ejecucion presupuestal destinada para dar
cumplimiento con lo pactado.

Avances: El estado del proyecto contratado con COPASA - Sucursal Colombia, se
encuentra en la Fase Preoperativa. En esta fase, se han realizado tres (3) radicaciones al
Ministerio de Cultura asi: la primera, el 30 de abril de 2021; la segunda, el 30 de junio de
2021; y la tercera, el 27 de diciembre de 2022.
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B. Detalle los estudios y disefios realizados por parte de la firma espafola para
desarrollar el proyecto.

Por solicitud del Ministerio de Cultura, se han elaborado dos (2) Documentos Técnicos de
Soporte DTS, para lograr las aprobaciones por parte del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural. La primera consta en el Acta N° 1 del 18 de febrero de 2021 Seccién Ordinaria,
cuyo objeto fue dar el aval al Documento Técnico de Soporte para validar la intervencién
en el Bien de Interés Cultural del ambito Nacional en Hospital San Juan de Dios en el marco
del proceso de la actualizacién de infraestructura hospitalaria que incluye la justificacién
para aprobacién definitiva de la demolicién del Edificio y Torre Central. La segunda
aprobacién, consta en el Acta No 3 de 2022 del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -
Sesion ordinaria del 22 de junio de 2022 cuyo objeto fue dar el aval y concepto favorable a
los lineamientos presentados como Principios y Criterios de intervencion del proyecto nueva
UHMES Santa Clara y CAPS Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Bien de Interés
Cultural del ambito Nacional.

C. Remita los informes de interventoria e informe si se adelantan o adelantaron los
procesos de incumplimiento contractual, en el caso positivo envie linea del tiempo.

A la fecha, NO se ha adelantado, como tampoco se tiene planeado adelantar ningun
proceso de incumplimiento contractual. Los informes de interventoria son manejados
directamente por la Subred Centro Oriente como Entidad contratante de los contratos
derivados del Convenio 1201/18.

D. Relacione el estado actual del contrato de obra publica con la firma espafiola
COPASA, la cantidad de anticipos desembolsados para la realizacion de esta obra y
detalle si se cuenta con algun plan especial para proteger estos rublos ya asignados.

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS

CONVENIO 1201 - 2018

RESUMEN DEL CONVENIO A LA FECHA
w:::':m?so Valor Compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadminisirativo No. FalocPses Tuoinid Pagado Ejecucion a la
(RP) (RP) fda

Valor del convenio VF Acuerdo 725 508.983.731.820,00 433.722.406.580,00 433.722.406.500,00 |  85,21%
Consultoria y/o Estudios 14022020 466.576.184.539,26 £9.986.427 662,00 69.986.427.662,00]  15,00%

11/05/2020 -
Interventoria 1,03“ 20 18.913.857.070,00 37,50%

191112021 7.093 240.076,00 7.093.240.101,00

E. ¢;Se ha iniciado alguna demanda administrativa en contra de la Administracion
Distrital por posibles incumplimientos en lo pactado en el contrato de obra publica?
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El 31 de mayo de 2023, COPASA solicito el inicio de Arbitraje ante la Camara de Comercio
de Bogota, de conformidad con la Seccion Tercera de la Ley 1563 de 2012 “Por medio de
la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones” y la Seccion 20,2 del Contrato de obra No0.02-BS-008-2020 aduciendo
presuntos incumplimientos a cargo de la Subred Centro Oriente y determinando que el
Tribunal de Arbitramento es Internacional.

F. Frente a la aprobacion de vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Bogota,
sirvase informar el estado actual de ejecucion de estos recursos y la cantidad de
recursos sufragados para la ejecucion del contrato.

Con respecto a la ejecucion de las vigencias futuras y la cantidad de recursos sufragados,
se Anexa INFORME DE EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS.xIsx (ver Carpeta Anexos
Pregunta 2 Literal F)

G. Que acciones o estrategias se ha planteado para evaluar la caducidad del contrato
dada a la evidente paralizacion del contrato.

Actualmente se encuentra en revision y analisis juridico por parte de la Subred Centro
Oriente, el planteamiento de posibles actuaciones o estrategias con respecto a la negacién
de autorizacién del proyecto por parte del Ministerio de Cultura.

3. Respecto a las obras de remodelacion, restauracion y conservacion del monumento
nacional.

A. ¢Qué pasara con la torre central del complejo hospitalario?

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del articulo 11 de la Ley 397 de 1997
modificado por el articulo 7 de la Ley 1185 de 2008, la entidad competente para la
autorizacion de proyectos de intervencion en un bien de interés cultural del ambito nacional,
es el Ministerio de Cultura:

“2. Intervencién. Por intervencion se entiende todo acto que cause cambios al bien
de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a titulo enunciativo,
actos de conservacion, restauracion, recuperacion, remocion, demolicion,
desmembramiento, desplazamiento o subdivision, y debera realizarse de
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Proteccion si éste fuese requerido.

La intervencién de un bien de interés cultural del ambito nacional debera contar
con la autorizacion del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nacién, segun
el caso. Para el patrimonio arqueologico, esta autorizacion compete al Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia de conformidad con el Plan de Manegjo
Arqueolbgico.” (Subrayado fuera de texto)

En este sentido, el hoy, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante
comunicado de fecha 29 de septiembre de 2023, emitio el siguiente concepto a la Alcaldesa
de Bogota Distrito Capital, Doctora Claudia Lépez Hernandez:

“‘Respetada Alcaldesa:

Reciba un cordial saludo. Dando alcance al comunicado del 21 de septiembre de
2023, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se permite reiterar que
ningun proyecto constructivo del conjunto hospitalario San Juan de Dios, que incluya
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la demolicion del [sic] edifico denominado Torre Central del Complejo recibira
autorizacion de este Ministerio toda vez que esta Torre goza de proteccion especial.
(Ver anexo denominado “3A_Comunicaciéon MinCultura”

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el edificio denominado Torre Central goza
de proteccidon especial y el citado Ministerio no autorizara un proyecto que plantee la
liberacion o demolicién del mismo y solo esta Entidad determinara el proyecto de
intervencion para la edificacion.

B. ¢Qué significa el san Juan de Dios para el sector de la salud y el patrimonio material
e inmaterial de Bogota?

El Decreto 507 de 2013 expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota “por el cual se modifica
la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Salud de Bogota D.C.”, le asigna a
esta entidad, entre otras, las siguientes atribuciones basicas: “Dirigir, coordinar, vigilar y
controlar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Bogota, D.C
(...) Definir, vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el fin
de garantizar su calidad y funcionamiento segun las necesidades de la poblacion.”

En este sentido y de acuerdo con el destino de los bienes que conforman el Complejo que
establece el Articulo 3 de la Ley 735 de 2022 “Por la cual se declaran monumentos
nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil; se adoptan medidas
para la educacion universitaria y se dictan otras disposiciones”:

“Articulo 3°. El Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil continuaran
funcionando como un centro especial para la educacién universitaria que imparta, en
las ciencias de la salud, las Universidades oficiales y privadas, esto es, como
hospitales universitarios.

Para los efectos del inciso anterior, se considera Hospital Universitario aquella
institucion prestadora de servicios de salud que mediante un convenio docente
asistencial, utiliza sus instalaciones para las practicas de los estudiantes de las
universidades oficiales y privadas en el area de la salud; adelanta trabajos de
investigacion en este campo; desarrolla programas de fomento de la salud y medicina
preventiva; y presta, con preferencia, servicios médico-asistenciales a las personas
carentes de recursos econémicos en los distintos niveles de atencion y
estratificacion.”

El Fondo Financiero Distrital de Salud solicité la titularidad de estos bienes, con el objetivo
de que estos fueran asignados para el adecuado y oportuno cumplimiento de las
obligaciones y como Entidad a cargo de orientar y liderar la formulacion, adaptacion,
adopciéon e implementaciéon de politicas, planes, programas, proyectos y estrategias
conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.

Adicionalmente, el Acuerdo Distrital 20 de 1990 establece que corresponde al Fondo
Financiero Distrital de Salud administrar /a totalidad de los recursos destinados al sector
salud en el Distrito y considerando que el Complejo esta destinado principalmente para la
prestacion de servicios de salud, este se configura de vital importancia para el sector salud
con el fin de dar cumplimiento a las metas de gestion y prestacion de servicios de salud.
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Ahora bien, los inmuebles que conforman el Complejo Hospitalario San Juan de Dios estan
destinados al funcionamiento de un hospital universitario y a la prestacién de servicios de
salud[5], es por ello que, para la rehabilitacion y puesta en funcionamiento del Complejo
Hospitalario como un nuevo hospital universitario, la Secretaria Distrital de Salud en calidad
de Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud solicitd a la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. mediante oficio con radicado de salida
2021EES57239 de 23 de junio de 2021 la transferencia del derecho real de dominio de los
inmuebles que componen el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, a favor
del Fondo Financiero Distrital de Salud aduciendo que, “es la entidad llamada a recibir la
trasferencia del derecho real de domino de los inmuebles en donde se localizan el Hospital
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo Distrital 20 de 1990, le corresponde administrar la totalidad
de los recursos destinados al sector salud en el Distrito; y los referidos inmuebles son un
activo cuyo uso esta destinado a la prestacién de servicios de salud en la ciudad’.

Respecto a lo que significa el Conjunto Hospitalario desde el componente patrimonial
material e inmaterial, se precisa que el Constituyente de 1991 buscé elevar a rango
constitucional la diversidad cultural que caracteriza a la Nacion Colombiana, radicando
precisamente en esa heterogeneidad el fundamento de la nacionalidad, sefialando que el
Estado tiene la obligacion de asegurar la conservacion y recuperacion de los bienes que
conforman dicho patrimonio cultural. En ese sentido, contempld lo siguiente:

“ARTICULO 8°. Es obligacién del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nacion’.

“ARTICULO 63. Los bienes de uso publico, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueologico de
la Nacion y los demas bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.

“ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nacién esté bajo la proteccién del Estado.
El patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
La ley establecera los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos
de particulares y reglamentara los derechos especiales que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueologica”.

De acuerdo con la Convencion sobre Proteccion del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
de la Unesco, suscrita en Paris en noviembre de 1972, aprobada por la Ley 45 de 1983 y
vigente para Colombia desde el 24 de agosto de 1983, los Estados estan comprometidos a
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el legado
del patrimonio cultural situado en su territorio, asi como a adoptar medidas politicas,
juridicas, cientificas, técnicas, administrativas y financieras para la proteccion del respectivo
Patrimonio Nacional y a combatir la importacion, exportacion y transferencias ilicitas de los
bienes culturales con los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus causas,
deteniendo su impulso y aportando las reparaciones que sean necesarias.
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La Convencion para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco,
suscrita el 17 de octubre de 2003, ratificada por Colombia el 19 de marzo de 2008, en su
articulo 2, define el patrimonio cultural inmaterial como %...) los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generacion en generacion, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en funcién de su entorno, su interaccion con
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo asi a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
En virtud de dicha convencién los Estados parte se comprometieron a adoptar medidas
para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la
identificacién, documentacién, investigacion, preservacion, proteccion, promocion,
valorizacion, transmisién y revitalizacion de este patrimonio en sus distintos aspectos.

Producto de la Conferencia Internacional de Promocion de la Salud en América Latina de
la Organizacion Panamericana de la Salud, se emitid la Carta de Bogota en 1992, en la que
se consigno el siguiente compromiso para la promocién de la salud en la Region: “8.
Estimular el dialogo de saberes diversos, de modo que el proceso de desarrollo de la salud
se incorpore al conjunto del patrimonio cultural de la Region”.

En desarrollo de estos mandatos, el Congreso de la Republica mediante la Ley 397 de
1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, regulé lo concerniente al Patrimonio
Cultural de la Nacion y su Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, sefialando en su articulo
4 que: “El patrimonio cultural de la Nacién esta constituido por todos los bienes materiales,
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son
expresion de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histérico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en ambitos como el plastico,
arquitecténico, urbano, arqueoldgico, lingdistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico,
testimonial, documental, literario, bibliografico, museolégico o antropoldgico”.

Asi mismo, el literal a) del articulo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por el articulo 1 de
la Ley 1185 de 2008, sefiala como objetivo de la politica estatal en relacion con el patrimonio
cultural de la Nacién, la salvaguardia, proteccién, recuperacién, conservacion,
sostenibilidad y divulgacion, con el propésito de que sirva de testimonio de la identidad
cultural nacional en el tiempo.

De igual manera, la mencionada Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185
de 2008, define el Patrimonio Cultural Inmaterial como aquel patrimonio que “genera
sentimientos de identidad y establece vinculos de memoria colectiva” (articulo 11-1). Este
tipo de patrimonio hace referencia a las formas de vida propias de determinada comunidad
0 grupo social que va ligado al territorio en el que vivimos.
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La citada ley también concibe que el patrimonio cultural de la Naciéon debe gozar de
proteccién, salvaguardia, recuperacion, conservacion y sostenibilidad con el propésito de
conservar la memoria histérica de la Nacion. En este sentido, el articulo 11 de la Ley 397
de 1997, modificado por el articulo 7 de la Ley 1185 de 2008 dispone que: “La declaratoria
de un bien como de interés cultural incorporara el Plan Especial de Manejo y Proteccion -
PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley, dicho plan actia
como el instrumento de gestion del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las
acciones necesarias para garantizar su proteccion y sostenibilidad en el tiempo”.

Por otra parte, en el numeral 1° del articulo 2.3.2.3, del Decreto Nacional 1080 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector cultura” en relacion
con el patrimonio cultural de la Nacién, determina que: “(...) la politica estatal relativa al
patrimonio cultural de la Nacidn, la cual tendra como objetivos principales la salvaguardia,
proteccion, recuperacion, conservacion, sostenibilidad y divulgacion del mismo, con el
propdsito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente
como en el futuro”, lo que sustenta los esfuerzos estatales en los diferentes niveles de
gobierno para garantizar la proteccion del patrimonio cultural de la Nacion.

Finalmente, cabe resaltar que el papel del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en calidad
de Ente Gestor Transitorio es fundamental toda vez que resulta necesario que este proceso
se dialogue y se vincule con estrategias que permitan la movilizacion de sentidos y de
memorias de la ciudadania alrededor del complejo, con miras a dotar de reconocimiento
institucional a las multiples lecturas y apropiaciones ciudadanas sobre el lugar y, por ende,
propender por generar procesos de salvaguardia integrales e incluyentes de la compleja
trama de valores patrimoniales que residen en el San Juan de Dios.

C. Cuales son las obras de mantenimiento, arreglos locativos, avaltios. estudios de
vulnerabilidad realizados en los edificios priorizados y diferentes obras en el afio
2023, permitase allegar soportes de los respectivos soportes de las obras de
mantenimiento.

Como se ha indicado en las anteriores respuestas, las inversiones en el afio 2023 estan
cargo del Ente Principal - Propietario (Fondo Financiero Distrital de Salud) y Entes
Operadores (MinCultura y RENOBO); en este sentido y de acuerdo con la informacioén que
ha sido reportada al Ente Gestor Transitorio — Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se
han celebrado los contratos relacionados con Obras de mantenimiento, Arreglos locativos
y Avaluos:, discriminados en el documento titulado “Anexo punto 3C”

En la vigencia 2023 el contrato de consultoria relacionado con el numero 14 en la tabla
anterior, incluye dentro de los estudios y disefios el Estudio de vulnerabilidad para el
edifico denominado Ancianato.

Los documentos de soporte de la ejecucion de los contratos se pueden consultar por las
plataformas de Colombia Compra Eficiente Secop | y Secop Il.

4. Respecto al plan especial de manejo y proteccion (PEMP).

A. Sirvase especificar la planificacion, gestion urbana y el impacto de las dinamicas
econdémicas y sociales, para la preservacion del medio ambiente la expansion del
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espacio publico y la garantia de los derechos en salud, para garantizar lo
establecido en el (PEMP) y con ello dar cumplimiento a la reestructuracion,
reconstruccion y fortalecimiento del tejido hospitalario.

La Resolucion 0995 de 2016 expedida por el Ministerio de Cultura por la cual se aprueba el
Plan Especial de Manejo y Proteccion (PEMP) del Hospital San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil establece en el TITULO IV - Proyectos del PEMP y en los articulos 20 al 23
Lineamientos de disefios - Saneamiento ambiental asi:

PROYECTOS PEMP HSJD e IMI FASES PEMP
RESOLUCION 0995 DE 2016 TiTULO IV PROYECTOS DEL 4.3.2.2 Fases de implementaciéony
PEMP cronograma
FASE FASE 1 FASE 2
CATEGORIA # NOMBRE DEL PROYECTO (0-3,5 (35-6
PREVIA afos) afos)

X X

ARTICULO 20. Manejo ambiental y de
residuos.
ARTICULO 21. Determinantes para el
2 | manejo de residuos al interior del Conjunto X X
Hospitalario.
Sustitucion de materiales peligrosos de
construccién
3 (ARTICULO 22. Mejoramiento del X
ambiente interior. a. Saneamiento de los
espacios interiores)
. Microclima y ventilacién. Generacion del
ARTICULO 20 4 modelo bioclimatico
- 2 (ARTICULO 22. Mejoramiento del
Llnearme:ntos ambiente interior. b. Estrategia bioclimatica)
de disefios Ahorro de Agua
5 (ARTICULO 22. Mejoramiento del X
ambiente interior.b. Estrategia bioclimatica)
Saneamiento Manejo de los espacios abiertos e
ambiental interiores.
6 (ARTICULO 23. Mejoramiento de los X
espacios exteriores del complejo. Propuesta
ambiental para los espacios publicos)
Articulacion con el espacio publico urbano
* Revitalizacion de la Avenida de la
Hortua
* Armonizacion de los usos hospitalarios
con su entorno
(ARTICULO 23. Mejoramiento de los
espacios exteriores del complejo. Propuesta
ambiental para los espacios publicos)
ARTICULO 42.| 8 |S1 - Control de vectores y plagas
Proyectos 9 | S2 - Control de riesgos biolégicos
Prioritarios 10 |S3 - Control de riesgos quimicos

XXX

. 11 [ S4 - Control de riesgos por radioactividad X
Saneamiento

ambiental

Como se indica en el cuadro anterior, el componente ambiental que establece el PEMP es
de vital importancia para proteger los valores del Bien de Interés Culturas - BIC, por lo que
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las acciones para la implementacién de lo establecido en el PEMP se han ejecutado por los
Entes Operadores asi:

RENOBO
e Aseo, fumigaciéon y mantenimiento ambiental de las instalaciones del CHSJD.
Inventario forestal y manejo silvicultural
Proyecto de paisajismo
e Concurso de arquitectura de los Espacios Emblematicos para el Conjunto Hospitalario San
Juan de Dios.

Luego de la revision de las anteriores acciones, se identificd que son la linea base para la
formulacion de un Disefio Urbanistico Integral de Conjunto Hospitalario, dado que el
“Concurso de arquitectura de los Espacios Emblematicos” no incluyé el disefio de la
totalidad de los espacios abiertos del conjunto identificados en el PEMP.

De igual manera el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado los mantenimientos
ambientales en las instalaciones del CHSJD.

5. Inicio de obras para la restauracion en edificios de Siberia y mantenimiento

A. ¢Cuales son las fechas de inicio de estas obras?

No CONTRATO TIPO DE PLAZO DE | FECHA DE FECHA DE VALOR
) No. CONTRATO | EJECUCION INICIO TERMINACION
1 090-2023 Obra 12 meses 21/3/2023 20/3/2024 $ 15.052.889.377
2 | 092 de 2023 | Interventoria 12 meses 21/3/2023 20/3/2024 $ 1.505.683.368
3 091-2023 Obra 12 meses 22/3/2023 21/3/2024 $ 14.132.131.170
4 | 093 de 2023 | Interventoria 12 meses 22/3/2023 21/3/2024 $ 1.419.912.945

Nota: Avance con corte al 2 de noviembre de 2023.

B. ¢Cuél es el avance actual de la ejecucion de estas obras?

CONTRATO TIPO DE PLAZO DE | FECHADE | FECHADE
No. No. CONTRATO |EJECUCION| INICIO |[TERMINACION VALOR AVANCE
1 090-2023 Obra 12 meses | 21/3/2023 20/3/2024 $ 15.052.889.377 39.50%
2 | 092 de 2023 | Interventoria | 12 meses | 21/3/2023 20/3/2024 $ 1.505.683.368 D
3 091-2023 Obra 12 meses | 22/3/2023 21/3/2024 $ 14.132.131.170 35.00%
4 | 093 de 2023 | Interventoria | 12 meses | 22/3/2023 21/3/2024 $1.419.912.945 R

Nota: Informacién suministrada con corte de obra No. 35y de fecha 09 de noviembre de 2023. Fuente: Direccién de
Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y SECOP ii.

C. ¢Cuando se tiene proyectada la apertura de estas obras?

Las obras que se adelantan en los Edificios de Siberia y Mantenimiento estan orientadas al
uso de Museo de la Medicina y Centro de Simulacién, respectivamente, lo que implica la
estructuracion de otros proyectos como el de Museologia y Dotacién de Mobiliario, procesos
que actualmente lidera el Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes, por lo que se
estima que el funcionamiento de estas obras inicie en el afio 2025.

D. Remita los seguimientos e informes que se han venido efectuando sobre la ejecucion
de los recursos para el cumplimiento de estas obras.
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La ejecucién de estas obras esta a cargo de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota en virtud el Convenio Interadministrativo 4533 de 2021 suscrito con el Ministerio
de Cultura, dado que el aporte de los recursos que financian los contratos de obra e
interventoria corresponden al Ministerio de Cultura. Por consiguiente, los informes de
seguimiento a la ejecucion de las obras reposan en estas Entidades. Sin embargo, los
informes de ejecucidén pueden consultarse en la plataforma Secop Il con los numeros de
proceso:

PAD-SJD-IP-20-2022
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.3207000&isFromPublicArea=True&isModal=False)

PAD-SJD-IP-21-2022.
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2910036&isFromPublicArea=True&isModal=False)

6. Respecto al futuro del Hospital San Juan de Dios, sirvase informar lo siguiente:

A. Relacione si se ha realizado una articulacion para generar estructuras nuevas
basadas en el plan de desarrollo distrital y el plan de desarrollo nacional con los recursos
actuales.

Con excepciéon de los proyectos objeto del contrato 02-BS-0008-2020 relacionado con
Contrato de Obra para el disefio, construccion, dotacién, puesta en marcha y operacion de
la nueva UHMES SANTA CLARA'Y CAPS del CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN
DE DIOS, en la presente administracidon no se adelanta articulacién con otras entidades
para generar estructuras nuevas en el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios.

B. El nuevo complejo Hospitalario se podra articular con la red Distrital de salud y la red
nacional de salud.

C. Una vez finalizadas las obras ;Cual sera la entidad que quedara a cargo de la
gestion y mantenimiento de las edificaciones? Dado que al ser una remodelacion
estructural tendra una condicion especial que generara la apropiacion de mayores
recursos para su mantenimiento y funcion.

Dando respuesta a los literales B y C, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 del 19
de mayo de 2023, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el articulo 367 establece:

“ARTICULO 367. RECUPERACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del articulo 150 de la Constitucion
Politica, reviste al Presidente de la Republica de precisas facultades extraordinarias
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, para que, en consideracién a lo dispuesto en la Ley 735 de 2022,
adelante las actividades necesarias para adquirir a titulo gratuito u oneroso, la
infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios; cree una entidad que
tenga como objeto la prestacion de servicios de salud de mediana y alta complejidad
0 la investigacion en temas de salud, y determine su estructura para la entrada en
funcionamiento”
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En virtud de lo anterior, el Fondo Financiero Distrital de Salud en este momento se
encuentra a la espera de la estructuracion y definicion de la nueva entidad orientada al
funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios facultad que se encuentra en
cabeza del nivel nacional. Por consiguiente, la entidad que se cree estara a cargo de definir
la forma de operacion del Conjunto Hospitalario y la gestion y mantenimiento de las
edificaciones una vez se encuentren restaurada y habilitadas para la entrada en
funcionamiento del CHSJD.

En los anteriores términos se da por contestada la solicitud.

Cordialmente,

CONCEJO DE BOGOTA 10-11-2023 06:19:20
1 2023ER20308 O 1 Fol:1 Anex:0
. Firmado o anex
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ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Secretario Distrital de Salud.

Anexo: Una (1) carpeta en zip
Elaboré: Natalia Torres Bayona contratista Direccion Administrativa
Maria Alejandra Nufiez Brifiez contratista Direccion Administrativa
Paola Barragan Zamora-Gerente Ente Gestor Transitorio
Sandra Rojas Sarmiento — Contratista Subsecretaria de Planeacion y Gestion Sectorial
Consolid6: Maria Cabrera — Contratista OAJ
Revis6:  Gloria Mejia Vallejo Contratista Subsecretaria Corporativa

Aprobo: Marcela Guevara Ospina — Subsecretaria Corporativamqo
i

()
Juan Carlos Bolivar Lépez - Subsecretario de Planeacion y Gestion Sectorial )\

Blanca Myriam Vargas Sunce — Jefe Oficina de Asuntos Juridicos (E)

[1] Estrategia en la que un equipo de profesionales en enfermeria, nutricion, educacion fisica, medio ambiente y artes realiza
valoracion a través de toma de peso, talla, y presion arterial y se dan recomendaciones para mejorar su condicion fisica

[2] Decreto 239 de 2022 expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota “Por el cual se adoptan medidas administrativas en el
cumplimiento de las sentencias proferidas dentro de las acciones populares Nos. 2007 - 00319 y 2009 - 0043; en el marco de
la transferencia de dominio del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil’

[3].- Diario Oficial Afo CLIII No. 50.409, 6 de noviembre de 2017, Imprenta Nacional de Colombi

[4] Del edificio o la construccion, o relacionado con ellos.

[5] Ley 735 de 2002, por la cual se declaran monumentos nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno
Infantil; se adoptan medidas para la educacién universitaria y se dictan otras disposiciones.
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