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EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA ORIGEN: SUBRED CENTRORIENTECLAUDIALUCIAARDILATORRES
. DESTINO: COMISION 3® PERM. DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO/MO
Subsecretario de Despacho

X f ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 379 DE 2024
Concejo de Bogota oBs:  —

secretariageneral@concejobogota.gov.co
comision_tercera@concejobogota.gov.co
Calle 36 No 2841

Ciudad

Asunto: Respuesta Proposicion No 379 — Radicado Concejo de Bogota No. 2024EE3120,
Radicado Subred SISSCO-2024-CE-003821 del 20/02/2024 — Prorroga
SISSCO-2024-CS-003233 del 24/02/2024.

Cordial Saludo,

En atencion al requerimiento del asunto dentro de la proposiciéon No. 379 cuyo tema es
“RESULTADOS Y AVANCES EN LA MODERNIZACON Y CONSTRUCCION DE LA
NUEVA UMHES SANTA CLARA DENTRO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN
DE DIOS Y ACUERDO DISTRITAL 192 DE 2005, aprobada en sesion el dia dieciséis (16)
de febrero de 2024, presentada por el Honorable Concejal Emel Rojas Castillo, muy
respetuosamente nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos a los puntos
respecto de los cuales la entidad es competente:

Cuestionario

En el marco de los recursos apropiados en el Acuerdo Distrital No. 725 de 2018 se solicita:

1. Relacione los gastos e inversiones realizados, asi como los productos entregados en
infraestructura fisica para la construccion de la UMHES Santa Clara al interior del
complejo hospitalario San Juan de Dios, para las vigencias, 2019,2020, 2021, 2022 y 2023.

Respuesta:

En el afio 2018 se celebro el Convenio Interadministrativo 1201 de 2018, con el objeto de
aunar esfuerzos y recursos administrativos, econémicos y técnicos que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto de reposicion y dotacion de la
nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en
desarrollo de lo sefialado por la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Proteccion
del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (Resolucion 995 de 2016 y 4033 de 2018 del
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Ministerio de Cultura) y las acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogota y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogota. En desarrollo de este convenio la Subred adelant6 la Licitacion Publica
No. 01 de 2019 con el objeto de seleccionar al contratista que ejecutara el "Contrato de Obra
para el disefo, construccion, dotacion, puesta en marcha y operacion de la nueva UHMES
SANTA CLARA Y CAPS del CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS.",
licitacion que fue adjudicada al proponente Sociedad Andénima de Obras y Servicios
COPASA, Sucursal Colombia.

El Contrato de Obra No. 02-BS-008-2020 celebrado con COPASA en su condicion de
contratista, se estructurd con la finalidad de que la Subred y la ciudad de Bogota D.C., contara
en el afio 2029, con una unidad médico hospitalaria especializada UHMES Santa Clara y
CAPS en el complejo San Juan de Dios de alto nivel, como un componente o una herramienta
para que la Subred pueda potencializar sus servicios de salud en Bogota D.C. y de esta formar
apoyar al logro de sus objetivos estratégicos y misionales dirigidos a garantizar y materializar
del derecho fundamental de la salud, razén de ser la entidad de conformidad con la Ley 100
de 1993 y el Acuerdo No.641 de Abril 06 de 2016 y a las decisiones judiciales proferidas por
el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota y Juzgado 41 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogota con ocasion de las acciones populares 2007-00319 y 2009-
00043.

En la siguiente grafica se presentan las fases de ejecucion del contrato y la linea de tiempo
estimado:

Tiempos Contractuales estimados

FASES DE EJECUCION

FIRMA " FASE OPERACION Y
S ACTA FASE P"E-é FASE o FASE . MANTENIMIENTO
._ g IN?éo .. o CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALISTAMIENTO e
12 MESE ME 1
2 MESES 33 MESES 3 MESES SO HLSED
02 Julio-2020 Julio-2021 Marzo-2024 Junio -2024 Junio -2029

TIEMPO de la FASE DE PRECONSTRUCCION ha sido superior por tramites, al ser un BIEN DE
INTERES CULTURAL NACIONAL
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En la actualidad el contrato de obra esta en la fase de Preconstruccion y en desarrollo de esta
fase se han presentado actuaciones del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, correspondiente a Estudios y Disefios.

El estado Técnico del Proyecto adelantado por COPASA para la Fase de Preconstruccion es
reportado por Interventoria en Productos requeridos para dicha Fase, con base en las
obligaciones Contractuales asi:

1. Plan de Inversion del Anticipo - Vigente a la fecha.

2. Plan de SGSST Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo: Fue tramitado y
remitido a la Subred, con la no objecion por la Interventoria.

3. Plan de Contingencia y Emergencias: Fue tramitado y remitido a la Subred, con la no

objecion de la Interventoria.

4. Plan de Gestion Social y Ambiental: Tramitado y remitido en su momento a la Subred, se
informo la no objecion, adicionalmente, el Contratista presentd el Plan de manejo de residuos
de demolicion y construccion (RCD), el cual a la Interventoria no le compete la aprobacion
y / u objecidn, puesto que es competencia de su aprobacion a la Secretaria Distrital de
Ambiente.

5. Plan de Manejo de Trafico, Sefnalizacion y Desvio: Fue tramitado y remitido en su
momento a la Subred, donde la Interventoria informo6 la no objecion.

6. Plan de Proyecto: Plan de Proyecto v-7 (v1.06 para Copasa). Fue No Objetado por la
Interventoria y aprobado por la Subred Centro Oriente. Vigente a la fecha.

7. Estudio de Transito: En proceso de ajuste y revision por parte de Copasa para ser radicado
ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

8. Levantamiento Topografico: Copasa remite el informe preliminar de Topografia.

9. Estudio de Suelos: Copasa remite el informe preliminar de Geotecnia y Estudio de suelos
y analisis de cimentaciones complementario — Alameda plataforma de parqueos.

10. Plan de Dotacion: Copasa realiza la entrega del Plan de Dotacion dentro de los plazos
estipulados en el Contrato, la Interventoria entrega las respuestas con observaciones al Plan
de Dotacion a la Subred y Copasa. La Subred avala la ejecucion de mesas de trabajo para
determinar los requerimientos de dotacion del proyecto. Se encuentra en proceso de ajuste.
11. Plan de Manejo Arqueoldgico — ICANH. Mediante Resolucion No. 976 del 30 de julio
de 2021 el ICAHN, aprueba y autoriza la implementacion del Plan de Manejo Arqueoldgico
para todos los poligonos especificos registrados del proyecto Programa de Arqueologia
Preventiva para la nueva UHMES Santa Clara y Caps. del Conjunto Hospitalario San Juan
de Dios. Bogota D.C

12. Tratamiento Silvicultural. La Secretaria Distrital de Ambiente mediante Resolucion
00321 emitié autorizacion a Copasa para la realizacion de tratamientos silviculturales en

Diagonal 34 No. 5 - 43
Conmutador: 3282828

www.subredcentrooriente.gov.co - secretaria de Salud
’ -gov- ! Subred Integrada de Servicios de Salud

Cadigo Postal: 110311 Centro Oriente E.S.E.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




'vr
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOTI\ DE SALUD CENTRO 0R|ENTE E S E Al contestar Cite Este No. SISSC0-2024-CS-003644

Folios: 12 Anexos: 0
ORIGEN:  CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicacién Externa Juridica

predio privado, cuyo plazo de ejecucion otorgado es dos (2) afios a partir de su fecha de
expedicion.

Respecto a Gastos o Inversiones desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018 se
informa la respectiva ejecucion para los afos 2019-2020-2021-2022-2023:

Ano 2019
PROYECTADO
CONVENIO
Componente | Concepto | Fuente VF 2019
de Gasto
Infraestructura | 0076 01-12 Aporte Ordinario Vigencia
Futura 1.013.850.643
03-525 Otros Recursos del Balance
de Destinacion Especifica [Cuenta | 60.722.820.169
Maestra Régimen Subsidiado] Ley
1608 de 2013] Vigencia Futura
01-452  Transferencia Desarrollo
FONPET
[Excedentes FONPET] Vigencia
Futura
03-147 Otros Recursos del Balance
de Destinacion Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0095 01-12 Aporte Ordinario Vigencia
Futura
Dotacion 0783 01-452 Transferencia Desarrollo
FONPET
[Excedentes FONPET] Vigencia
Futura
03-147 Otros Recursos del Balance
de Destinacion Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
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sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra

0038 01-12 Aporte Ordinario Vigencia
Futura

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018

61.736.670.812

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 — Elaboracion propia

Ao 2020
PROYECTADO
CONVENIO
Componente | Concepto de | Fuente VF 2020
Gasto
Infraestructura | 0076 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura 827.623.063
03-525 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica [Cuenta Maestra
Régimen Subsidiado] Ley 1608
de 2013] Vigencia Futura
01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET | 23.722.820.169
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion | 37.000.000.000
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0095 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura
Dotacion 0783 01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
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03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0038 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018
61.550.443.232
Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 — Elaboracion propia
Ano 2021
PROYECTADO
CONVENIO
Componente | Concepto de | Fuente VF 2021
Gasto
Infraestructura | 0076 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura 827.623.063
03-525 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica [Cuenta Maestra
Régimen Subsidiado] Ley 1608
de 2013] Vigencia Futura
01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET | 60.722.820.168
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0095 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura
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Vigencia Futura

Dotacion 0783 01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET | 10.307.901.210
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion | 30.000.000.000
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0038 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018
101.858.344.441
Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 — Elaboracion propia
Ao 2022
PROYECTADO
CONVENIO
Componente | Concepto de | Fuente VF 2022
Gasto
Infraestructura | 0076 01-12 Aporte Ordinario

61.550.443.231

03-525 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica [Cuenta Maestra
Régimen Subsidiado] Ley 1608
de 2013] Vigencia Futura

01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET
[Excedentes FONPET]

Vigencia Futura

Recursos del
Destinacion

03-147 Otros

Balance de

Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
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sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra

0095 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura
Dotaciéon 0783 01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0038 01-12 Aporte Ordinario

Vigencia Futura

40.307.901.210

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018

101.858.344.441
Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 — Elaboracion propia
Afio 2023
PROYECTADO
CONVENIO
Componente | Concepto de | Fuente VF 2023
Gasto
Infraestructura | 0076 01-12 Aporte Ordinario

Vigencia Futura

03-525 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica [Cuenta Maestra
Régimen Subsidiado] Ley 1608
de 2013] Vigencia Futura

01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET
[Excedentes FONPET]

Vigencia Futura
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03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica

[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta

Vigencia Futura

Maestra
0095 01-12 Aporte Ordinario
Vigencia Futura 12.778.610.774
Dotacion 0783 01-452 Transferencia
Desarrollo FONPET
[Excedentes FONPET]
Vigencia Futura
03-147 Otros Recursos del
Balance de Destinacion
Especifica
[Diferentes a cuenta Maestra]
sustituida por fuente 525 Cuenta
Maestra
0038 01-12 Aporte Ordinario

8.319.880.392

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018

21.098.491.166

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 — Elaboracion propia

2. Relacione los gastos e inversiones, fechas y fases detalladas a desarrollar en la
infraestructura fisica, para la construccion de la UMHES Santa Clara al interior del

complejo hospitalario San Juan de Dios.

Respuesta:

Desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018, se registran los Contratos derivados,

relacionados a continuacion:

CONTRATO DE OBRA — SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

— SUCURSAL COLOMBIA
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Objeto del Contrato: Disefio, Construccion, Dotacion, Puesta en marcha y
operacion de la nueva UHMES Santa Clara y CAPS del CHSJID.

Valor: $ 466.576.184.539

Contratista: Sociedad Andnima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.
Duracion: 108 meses

Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020

Terminacion: Ano 2029

Fase actual: PRE CONSTRUCCION

CONTRATO DE INTERVENTORIA — CONSORCIO SALUD BOGOTA 01

Contrato No. 02-BS-038-2020

Objeto del Contrato: Contratar al interventor integral del contrato de obra para el
disefio, construccion, dotacion, puesta en marcha y operacion de la Nueva UMHES
Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, de acuerdo con la
descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas en este pliego de
condiciones, y anexos, en especial, las consignadas en el contrato de interventoria y
sus apéndices.

Valor: $13.559.231.024

Otrosi 1 Adicion: $2.379.838.236 - Prorroga N°1: 12 meses

Otrosi 2 Adicion: $2.974.797.810 - Prorroga N°2: 15 meses

Otrosi 3: Suspension al 31 de agosto 2023

Otrosi 4: Suspension al 15 de septiembre 2023

Otrosi 5: Reinicio Bilateral

Otrosi 6: Suspension a partir del 20 de noviembre 2023 hasta que ocurra cualquiera

de las siguientes condiciones: (i) Presentacion de la demanda en el tramite de

arbitraje internacional convocado por COPASA o (i1) Decision del Amigable

Componedor sobre la terminacion anticipada del Contrato de Obra y su

consecuente liquidacion, la que ocurra primero.

Contratista: Consorcio Salud Bogota 01. PAYC SUPERVISION S A.S. 40%, - MAB

INGENIERIA DE VALOR S.A 40% - ZANARTU INGENIEROS
CONSULTORES SEDE COLOMBIA 20%

Fecha Acta de Inicio: 8 junio 2020

Terminacion: Ano 2027

Fase actual: PRE CONSTRUCCION
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ETAPAS DEL PROYECTO DE OBRA:

ETAPA PREOPERATIVA - 4 ANOS

Fase Preconstruccion - 12 Meses

Fase Construccion - 33 Meses

Fase Alistamiento - 03 Meses

ETAPA OPERATIVA - 5 ANOS

TOTAL - 9 ANOS o 108 MESES

3. Sirvase relacionar la ejecucion presupuestal y giros realizados con la ERU, desde el inicio
de su gestion hasta la fecha.

Respuesta:

En el Contexto del Proyecto del Nuevo Hospital San Juan de Dios y CAPS del CHSJD, la
unica relacion con la ERU, est4 determinada bajo el Convenio Interadministrativo 1201-2018,
como Propietario y Ente Gestor, bajo el Comodato 044 con la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E. para entrega del poligono a titulo gratuito, sin generar
ejecucion presupuestal en favor de la ERU.

4. (Existe en la actualidad alguna propuesta econémica por parte del Gobierno Nacional
para comprarle al Distrito Capital, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?

Respuesta:

En primer término, es pertinente informar lo siguiente respecto a la relacion juridica de la
Subred Centro Oriente con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Mediante el
Convenio Interadministrativo No. 1201-2018 del 21 de diciembre de 2018, celebrado entre
la Secretaria Distrital de Salud (SDS) — Fondo Financiero Distrital de Salud — (FFDS), la
Empresa de Renovacion Urbana — ERU, en la actualidad RENOBO, y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se estableci6 la base para el desarrollo del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, aunando esfuerzos y recursos administrativos,
econdmicos y técnicos que “(...) permitan efectuar las acciones necesarias para el
desarrollo integral del Proyecto de Reposicion y Dotacion de la nueva UMHES Santa Clara
v CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (...)”, en desarrollo de lo sefalado por
la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Proteccion del Conjunto Hospitalario San
Juan de Dios, (Resoluciones 995 de 2016 y 4033 de 2018 del Ministerio de Cultura) y las
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Acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogota y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota.

Con base en las obligaciones derivadas del Convenio 1201 de 2018, el 26 de febrero de 2021,
la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C., en su condicion de
propietario del predio San Juan de Dios, y la Subred Centro Oriente celebraron el Contrato
de Comodato por medio del cual, la ERU entrega como cuerpo cierto a la Subred Centro
Oriente, en su calidad de comodatario, a titulo de comodato precario o préstamo de uso, el
“area de poligono[1]” el cual cuenta con un area de 40.062,82 M2, autorizada en la
Resolucion 48 del 25 de enero de 2021 del Ministerio de Cultura, que hace parte del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, asi como los edificios contenidos dentro de esta
area (Edificio Central, Torre Docente, UVO y Porterias Carrera Décima).

De acuerdo con el Decreto 239 de 2022 de la Alcaldia Mayor y la Resolucion 085 del 26 de
mayo de 2022 de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C., la ERU
cedid a titulo gratuito el derecho real de dominio y posesion sobre los predios identificados
con folio de matricula inmobiliaria No 50S - 40727785 y 50S - 40727786 que conforman el
Complejo Hospitalario integrado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno
Infantil, en favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien a la fecha es el propietario
del Complejo San Juan de Dios.

Teniendo en cuenta la relacion de la Subred Centro Oriente con el predio, respecto a su
pregunta acerca de si en la actualidad existe alguna propuesta econdmica por parte del
Gobierno Nacional para comprarle al Distrito Capital el Complejo San Juan de Dios, la
entidad no cuenta con dicha informacioén. No obstante, la Subred Centro Oriente si tiene
conocimiento que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Salud y Proteccion Social,
y el Distrito Capital, han tenido acercamientos y conversaciones respecto al futuro del
Hospital San Juan de Dios, en el marco del Decreto Ley 1959 de 2023[2], pero no tenemos
informacion sobre el resultado de dichos acercamientos.

5. Sila respuesta anterior, es afirmativa, sirvase informar de manera detallada:
JSe encuentra el Distrito interesado en esta posible negociacion?
¢ Cudl es el avance de esta negociacion a la fecha?
¢ Cudl es el valor al que haciende (sic) esta negociacion?
Respuesta:
Muy respetuosamente nos permitimos indicar que de acuerdo con la respuesta dada al punto
anterior, no somos competentes para referirnos sobre estos 3 interrogantes.
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En virtud de lo expuesto, se da por contestado el cuestionario de la Proposicidn, indicandole
que cualquier informacion adicional o aclaracion al respecto con gusto serd atendida a través
del correo electronico notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co.

Cordialmente,

-

Qjm Jos €

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente Empresa Social del Estado
Despacho del Gerente

CC:

Responsable Nombres y Apellidos Completos

Elabord DIANA ROCIO NOVOA BUENDIA / OAJ

Revisod . RONALD RICARDO RAMOS ROCHA / OAJ

Aprobd YAZMIN GALVIS SALCEDO DG

Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y
por lo tanto, lo presentamos para firma.
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