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Bogotá D.C.; 1 de marzo de 2024 
 
Doctor 
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA 
Subsecretario de Despacho 
Concejo de Bogotá 
secretariageneral@concejobogota.gov.co   
comision_tercera@concejobogota.gov.co 
Calle 36 No 28ª-41  
Ciudad 
   
Asunto: Respuesta Proposición No 379 – Radicado Concejo de Bogotá No. 2024EE3120, 
Radicado Subred SISSCO-2024-CE-003821 del 20/02/2024 – Prorroga 
SISSCO-2024-CS-003233 del 24/02/2024.   
  
Cordial Saludo, 
  
En atención al requerimiento del asunto dentro de la proposición No. 379 cuyo tema es   
“RESULTADOS Y AVANCES EN LA MODERNIZACÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA UMHES SANTA CLARA DENTRO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN 
DE DIOS Y ACUERDO DISTRITAL 192 DE 2005”, aprobada en sesión el día dieciséis (16) 
de febrero de 2024, presentada por el Honorable Concejal Emel Rojas Castillo, muy 
respetuosamente nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos a los puntos 
respecto de los cuales la entidad es competente: 
  
Cuestionario 
  
En el marco de los recursos apropiados en el Acuerdo Distrital No. 725 de 2018 se solicita: 
  

1.  Relacione los gastos e inversiones realizados, así como los productos entregados en 
infraestructura física para la construcción de la UMHES Santa Clara al interior del 
complejo hospitalario San Juan de Dios, para las vigencias, 2019,2020, 2021, 2022 y 2023. 
  
Respuesta: 
En el año 2018 se celebró el Convenio Interadministrativo 1201 de 2018,  con el objeto de 
aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto de reposición y dotación de la 
nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en 
desarrollo de lo señalado por la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Protección 
del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (Resolución 995 de 2016 y 4033 de 2018 del 
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Ministerio de Cultura) y las acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo 
del Circuito Judicial de Bogotá y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito 
Judicial de Bogotá. En desarrollo de este convenio la Subred adelantó la Licitación Pública 
No. 01 de 2019 con el objeto de seleccionar al contratista que ejecutará el "Contrato de Obra 
para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES 
SANTA CLARA Y CAPS del CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS.", 
licitación que fue adjudicada al proponente Sociedad Anónima de Obras y Servicios 
COPASA, Sucursal Colombia. 
  
El Contrato de Obra No. 02-BS-008-2020  celebrado con COPASA en su condición de 
contratista, se estructuró con la finalidad de que la Subred y la ciudad de Bogotá D.C., contará 
en el año 2029, con una unidad médico hospitalaria especializada UHMES Santa Clara y 
CAPS en el complejo San Juan de Dios de alto nivel, como un componente o una herramienta 
para que la Subred pueda potencializar sus servicios de salud en Bogotá D.C. y de esta formar 
apoyar al logro de sus objetivos estratégicos y misionales dirigidos a garantizar y materializar 
del derecho fundamental de la salud, razón de ser la entidad de conformidad con la Ley 100 
de 1993 y el Acuerdo No.641 de Abril 06 de 2016 y a las decisiones judiciales proferidas por 
el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Juzgado 41 Administrativo 
del Circuito Judicial de Bogotá  con ocasión de las acciones populares 2007-00319 y 2009-
00043. 
  
En la siguiente gráfica se presentan las fases de ejecución del contrato y la línea de tiempo 
estimado: 
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En la actualidad el contrato de obra está en la fase de Preconstrucción y en desarrollo de esta 
fase se han presentado actuaciones del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, correspondiente a Estudios y Diseños. 
  
El estado Técnico del Proyecto adelantado por COPASA para la Fase de Preconstrucción es 
reportado por Interventoría en Productos requeridos para dicha Fase, con base en las 
obligaciones Contractuales así: 
  
1. Plan de Inversión del Anticipo - Vigente a la fecha.  
2. Plan de SGSST Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo: Fue tramitado y 
remitido a la Subred, con la no objeción por la Interventoría. 
3. Plan de Contingencia y Emergencias: Fue tramitado y remitido a la Subred, con la no 
objeción de la Interventoría. 
4. Plan de Gestión Social y Ambiental: Tramitado y remitido en su momento a la Subred, se 
informó la no objeción, adicionalmente, el Contratista presentó el Plan de manejo de residuos 
de demolición y construcción (RCD), el cual a la Interventoría no le compete la aprobación 
y / u objeción, puesto que es competencia de su aprobación a la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
5. Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvío: Fue tramitado y remitido en su 
momento a la Subred, donde la Interventoría informó la no objeción. 
6. Plan de Proyecto: Plan de Proyecto v-7 (v1.06 para Copasa). Fue No Objetado por la 
Interventoría y aprobado por la Subred Centro Oriente. Vigente a la fecha. 
7. Estudio de Tránsito: En proceso de ajuste y revisión por parte de Copasa para ser radicado 
ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
8. Levantamiento Topográfico: Copasa remite el informe preliminar de Topografía. 
9. Estudio de Suelos: Copasa remite el informe preliminar de Geotecnia y Estudio de suelos 
y análisis de cimentaciones complementario – Alameda plataforma de parqueos. 
10. Plan de Dotación: Copasa realiza la entrega del Plan de Dotación dentro de los plazos 
estipulados en el Contrato, la Interventoría entrega las respuestas con observaciones al Plan 
de Dotación a la Subred y Copasa. La Subred avala la ejecución de mesas de trabajo para 
determinar los requerimientos de dotación del proyecto. Se encuentra en proceso de ajuste. 
11. Plan de Manejo Arqueológico – ICANH. Mediante Resolución No. 976 del 30 de julio 
de 2021 el ICAHN, aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico 
para todos los polígonos específicos registrados del proyecto Programa de Arqueología 
Preventiva para la nueva UHMES Santa Clara y Caps. del Conjunto Hospitalario San Juan 
de Dios. Bogotá D.C 
12. Tratamiento Silvicultural. La Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución 
00321 emitió autorización a Copasa para la realización de tratamientos silviculturales en 
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predio privado, cuyo plazo de ejecución otorgado es dos (2) años a partir de su fecha de 
expedición. 
  
Respecto a Gastos o Inversiones desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018 se 
informa la respectiva ejecución para los años 2019-2020-2021-2022-2023: 
  
 
 
Año 2019 
PROYECTADO 
CONVENIO 

    

Componente Concepto 
de Gasto 

Fuente VF 2019 

01-12 Aporte Ordinario Vigencia 
Futura 

   
1.013.850.643  

03-525 Otros Recursos del Balance 
de Destinación Específica [Cuenta 
Maestra Régimen Subsidiado] Ley 
1608 de 2013] Vigencia Futura 

   
60.722.820.169  

01-452 Transferencia Desarrollo 
FONPET 
  [Excedentes FONPET] Vigencia 
Futura 

  

0076 

03-147 Otros Recursos del Balance 
de Destinación Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

Infraestructura 

0095 01-12 Aporte Ordinario Vigencia 
Futura 

  

01-452 Transferencia Desarrollo 
FONPET 
  [Excedentes FONPET] Vigencia 
Futura 

  Dotación 0783 

03-147 Otros Recursos del Balance 
de Destinación Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 

  

SISSCO-2024-CS-003644



 

 
Al contestar Cite Este No. SISSCO-2024-CS-003644 

Folios: 12  Anexos: 0 
ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente  

DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA  -  -    
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica 

 

 

 

sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

0038 01-12 Aporte Ordinario Vigencia 
Futura 

  

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018    
61.736.670.812  

 Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia 
   
Año 2020 
PROYECTADO 
CONVENIO 

    

Componente Concepto de 
Gasto 

Fuente VF 2020 

01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  
  827.623.063  

03-525 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica [Cuenta Maestra 
Régimen Subsidiado] Ley 1608 
de 2013] Vigencia Futura 

  

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

   
23.722.820.169  

0076 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

   
37.000.000.000  

Infraestructura 

0095 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  

Dotación 0783 01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 
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03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

0038 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018    
61.550.443.232  

 Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia 
Año 2021 
PROYECTADO 
CONVENIO 

    

Componente Concepto de 
Gasto 

Fuente VF 2021 

01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  
  827.623.063  

03-525 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica [Cuenta Maestra 
Régimen Subsidiado] Ley 1608 
de 2013] Vigencia Futura 

  

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

   
60.722.820.168  

0076 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

Infraestructura 

0095 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 
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01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

   
10.307.901.210  

0783 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

   
30.000.000.000  

Dotación 

0038 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018    
101.858.344.441  

 Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia 
Año 2022 
PROYECTADO 
CONVENIO 

    

Componente Concepto de 
Gasto 

Fuente VF 2022 

01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

   
61.550.443.231  

03-525 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica [Cuenta Maestra 
Régimen Subsidiado] Ley 1608 
de 2013] Vigencia Futura 

  

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

  

Infraestructura 0076 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
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sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

0095 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

  0783 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

Dotación 

0038 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

   
40.307.901.210  

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018    
101.858.344.441  

 Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia 
Año 2023 
PROYECTADO 
CONVENIO 

    

Componente Concepto de 
Gasto 

Fuente VF 2023 

01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

  

03-525 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica [Cuenta Maestra 
Régimen Subsidiado] Ley 1608 
de 2013] Vigencia Futura 

  

Infraestructura 0076 

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

  

SISSCO-2024-CS-003644



 

 
Al contestar Cite Este No. SISSCO-2024-CS-003644 

Folios: 12  Anexos: 0 
ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente  

DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA  -  -    
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica 

 

 

 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

0095 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

   
12.778.610.774  

01-452 Transferencia 
Desarrollo FONPET 
  [Excedentes FONPET] 
Vigencia Futura 

  0783 

03-147 Otros Recursos del 
Balance de Destinación 
Específica 
  [Diferentes a cuenta Maestra] 
sustituida por fuente 525 Cuenta 
Maestra 

  

Dotación 

0038 01-12 Aporte Ordinario 
Vigencia Futura 

   
8.319.880.392  

TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018    
21.098.491.166  

 Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia 
  

2.  Relacione los gastos e inversiones, fechas y fases detalladas a desarrollar en la 
infraestructura física, para la construcción de la UMHES Santa Clara al interior del 
complejo hospitalario San Juan de Dios.  
  
Respuesta: 
Desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018, se registran los Contratos derivados, 
relacionados a continuación: 
  

· CONTRATO DE OBRA – SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 
– SUCURSAL COLOMBIA 
  
  Tipo de Contrato: Llave en mano  
  Contrato No. 02-BS-008-2020 
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  Objeto del Contrato: Diseño, Construcción, Dotación, Puesta en marcha y    
             operación de la nueva UHMES Santa Clara y CAPS del CHSJD. 
  
  Valor: $ 466.576.184.539 
  Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia. 
  Duración: 108 meses 
  Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020 
  Terminación: Año 2029 
  Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN  
  

·  CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO SALUD BOGOTÁ 01 
  
  Contrato No. 02-BS-038-2020 
  Objeto del Contrato: Contratar al interventor integral del contrato de obra para el 
  diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la Nueva UMHES 
  Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, de acuerdo con la 
  descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este pliego de      
             condiciones, y anexos, en especial, las consignadas en el contrato de interventoría y 
  sus apéndices. 
  
  Valor: $13.559.231.024 
  Otrosí 1 Adición: $2.379.838.236 - Prórroga N°1: 12 meses 
  Otrosí 2 Adición: $2.974.797.810 - Prórroga N°2: 15 meses 
  Otrosí 3: Suspensión al 31 de agosto 2023 
  Otrosí 4: Suspensión al 15 de septiembre 2023 
  Otrosí 5: Reinicio Bilateral 
  Otrosí 6: Suspensión a partir del 20 de noviembre 2023 hasta que ocurra cualquiera 
  de las siguientes condiciones: (i) Presentación de la demanda en el trámite de  
             arbitraje  internacional convocado por COPASA o (ii) Decisión del Amigable     
             Componedor   sobre la terminación anticipada del Contrato de Obra y su   
             consecuente liquidación,   la que ocurra primero. 
  Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01. PAYC SUPERVISIÓN S A.S. 40%, - MAB 
  INGENIERIA DE VALOR S.A 40% - ZAÑARTU INGENIEROS 
CONSULTORES   SEDE COLOMBIA  20% 
  Fecha Acta de Inicio: 8 junio 2020 
  Terminación: Año 2027 
  Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN 
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ETAPAS DEL PROYECTO DE OBRA: 
  
ETAPA PREOPERATIVA -     4 AÑOS 
Fase Preconstrucción -      12 Meses 
Fase Construcción -      33 Meses 
Fase Alistamiento -      03 Meses 
  
ETAPA OPERATIVA -     5 AÑOS 
TOTAL -       9 AÑOS o 108 MESES 
  

3.  Sírvase relacionar la ejecución presupuestal y giros realizados con la ERU, desde el inicio 
de su gestión hasta la fecha. 
  
Respuesta: 
En el Contexto del Proyecto del Nuevo Hospital San Juan de Dios y CAPS del CHSJD, la 
única relación con la ERU, está determinada bajo el Convenio Interadministrativo 1201-2018, 
como Propietario y Ente Gestor, bajo el Comodato 044 con la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente E.S.E. para entrega del polígono a título gratuito, sin generar 
ejecución presupuestal en favor de la ERU. 
  

4.  ¿Existe en la actualidad alguna propuesta económica por parte del Gobierno Nacional 
para comprarle al Distrito Capital, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?  
  
Respuesta:  
En primer término, es pertinente informar lo siguiente respecto a la relación jurídica de la 
Subred Centro Oriente con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Mediante el 
Convenio Interadministrativo No. 1201-2018 del 21 de diciembre de 2018, celebrado entre 
la Secretaria Distrital de Salud (SDS) – Fondo Financiero Distrital de Salud – (FFDS), la 
Empresa de Renovación Urbana – ERU, en la actualidad RENOBO, y la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se estableció la base para el desarrollo del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, aunando esfuerzos y recursos administrativos, 
económicos y técnicos que “(…) permitan efectuar las acciones necesarias para el 
desarrollo integral del Proyecto de Reposición y Dotación de la nueva UMHES Santa Clara 
y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (…)”, en desarrollo de lo señalado por 
la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Protección del Conjunto Hospitalario San 
Juan de Dios, (Resoluciones 995 de 2016 y 4033 de 2018 del Ministerio de Cultura) y las 
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Acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de 
Bogotá y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. 
  
Con base en las obligaciones derivadas del Convenio 1201 de 2018, el 26 de febrero de 2021, 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., en su condición de 
propietario del predio San Juan de Dios, y la Subred Centro Oriente celebraron el Contrato 
de Comodato por medio del cual, la ERU entrega como cuerpo cierto a la Subred Centro 
Oriente, en su calidad de comodatario, a título de comodato precario o préstamo de uso, el 
“área de polígono[1]” el cual cuenta con un área de 40.062,82 M2, autorizada en la 
Resolución 48 del 25 de enero de 2021 del Ministerio de Cultura, que hace parte del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios, así como los edificios contenidos dentro de esta 
área (Edificio Central, Torre Docente, UVO y Porterías Carrera Décima). 
  
De acuerdo con el Decreto 239 de 2022 de la Alcaldía Mayor y la Resolución 085 del 26 de 
mayo de 2022 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., la ERU 
cedió a título gratuito el derecho real de dominio y posesión sobre los predios identificados 
con folio de matrícula inmobiliaria No 50S - 40727785 y 50S - 40727786 que conforman el 
Complejo Hospitalario integrado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno 
Infantil, en favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien a la fecha es el propietario 
del Complejo San Juan de Dios. 
  
Teniendo en cuenta la relación de la Subred Centro Oriente con el predio, respecto a su 
pregunta acerca de si en la actualidad existe alguna propuesta económica por parte del 
Gobierno Nacional para comprarle al Distrito Capital el Complejo San Juan de Dios, la 
entidad no cuenta con dicha información. No obstante, la Subred Centro Oriente si tiene 
conocimiento que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Salud y Protección Social, 
y el Distrito Capital, han tenido acercamientos y conversaciones respecto al futuro del 
Hospital San Juan de Dios, en el marco del Decreto Ley 1959 de 2023[2], pero no tenemos 
información sobre el resultado de dichos acercamientos.   
 

5.  Si la respuesta anterior, es afirmativa, sírvase informar de manera detallada: 
·  ¿Se encuentra el Distrito interesado en esta posible negociación? 
·  ¿Cuál es el avance de esta negociación a la fecha? 
·  ¿Cuál es el valor al que haciende (sic) esta negociación? 

Respuesta:  
Muy respetuosamente nos permitimos indicar que de acuerdo con la respuesta dada al punto 
anterior, no somos competentes para referirnos sobre estos 3 interrogantes.  
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En virtud de lo expuesto, se da por contestado el cuestionario de la Proposición, indicándole 
que cualquier información adicional o aclaración al respecto con gusto será atendida a través 
del correo electrónico notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co. 
 
  
Cordialmente, 
@Documento_preparado_para_firma 

 
FlagSigned_39681610 

 
CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES 
Gerente Empresa Social del Estado 
Despacho del Gerente 

CC:  
Responsable Nombres y Apellidos Completos 
Elaboró DIANA ROCIO NOVOA BUENDIA / OAJ 
Revisó . RONALD RICARDO RAMOS ROCHA / OAJ  
Aprobó  YAZMIN  GALVIS SALCEDO DG 
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y 
por lo tanto, lo presentamos para firma. 
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