



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

Bogotá D.C.; 1 de marzo de 2024

Doctor

EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA

Subsecretario de Despacho

Concejo de Bogotá

secretariageneral@concejobogota.gov.co

comision_tercera@concejobogota.gov.co

Calle 36 No 28ª-41

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 06-03-2024 03:21:07

2024ER5749 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SUBRED CENTRORIENTE/CLAUDIALUCIAARDILATORRES

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 379 DE 2024

OBS: —

Asunto: Respuesta Proposición No 379 – Radicado Concejo de Bogotá No. 2024EE3120,
Radicado Subred SISSCO-2024-CE-003821 del 20/02/2024 – Prorroga
SISSCO-2024-CS-003233 del 24/02/2024.

Cordial Saludo,

En atención al requerimiento del asunto dentro de la proposición No. 379 cuyo tema es
“*RESULTADOS Y AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UMHES SANTA CLARA DENTRO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS Y ACUERDO DISTRITAL 192 DE 2005*”, aprobada en sesión el día dieciséis (16) de febrero de 2024, presentada por el Honorable Concejal Emel Rojas Castillo, muy respetuosamente nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos a los puntos respecto de los cuales la entidad es competente:

Cuestionario

En el marco de los recursos apropiados en el Acuerdo Distrital No. 725 de 2018 se solicita:

1. *Relacione los gastos e inversiones realizados, así como los productos entregados en infraestructura física para la construcción de la UMHES Santa Clara al interior del complejo hospitalario San Juan de Dios, para las vigencias, 2019,2020, 2021, 2022 y 2023.*

Respuesta:

En el año 2018 se celebró el Convenio Interadministrativo 1201 de 2018, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto de reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en desarrollo de lo señalado por la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Protección del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (Resolución 995 de 2016 y 4033 de 2018 del





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

Ministerio de Cultura) y las acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. En desarrollo de este convenio la Subred adelantó la Licitación Pública No. 01 de 2019 con el objeto de seleccionar al contratista que ejecutará el "Contrato de Obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES SANTA CLARA Y CAPS del CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS.", licitación que fue adjudicada al proponente Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.

El Contrato de Obra No. 02-BS-008-2020 celebrado con COPASA en su condición de contratista, se estructuró con la finalidad de que la Subred y la ciudad de Bogotá D.C., contará en el año 2029, con una unidad médico hospitalaria especializada UHMES Santa Clara y CAPS en el complejo San Juan de Dios de alto nivel, como un componente o una herramienta para que la Subred pueda potencializar sus servicios de salud en Bogotá D.C. y de esta formar apoyar al logro de sus objetivos estratégicos y misionales dirigidos a garantizar y materializar del derecho fundamental de la salud, razón de ser la entidad de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo No.641 de Abril 06 de 2016 y a las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con ocasión de las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043.

En la siguiente gráfica se presentan las fases de ejecución del contrato y la línea de tiempo estimado:





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

En la actualidad el contrato de obra está en la fase de Preconstrucción y en desarrollo de esta fase se han presentado actuaciones del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, correspondiente a Estudios y Diseños.

El estado Técnico del Proyecto adelantado por COPASA para la Fase de Preconstrucción es reportado por Interventoría en Productos requeridos para dicha Fase, con base en las obligaciones Contractuales así:

1. Plan de Inversión del Anticipo - Vigente a la fecha.
2. Plan de SGSST Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo: Fue tramitado y remitido a la Subred, con la no objeción por la Interventoría.
3. Plan de Contingencia y Emergencias: Fue tramitado y remitido a la Subred, con la no objeción de la Interventoría.
4. Plan de Gestión Social y Ambiental: Tramitado y remitido en su momento a la Subred, se informó la no objeción, adicionalmente, el Contratista presentó el Plan de manejo de residuos de demolición y construcción (RCD), el cual a la Interventoría no le compete la aprobación y / u objeción, puesto que es competencia de su aprobación a la Secretaría Distrital de Ambiente.
5. Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvío: Fue tramitado y remitido en su momento a la Subred, donde la Interventoría informó la no objeción.
6. Plan de Proyecto: Plan de Proyecto v-7 (v1.06 para Copasa). Fue No Objetado por la Interventoría y aprobado por la Subred Centro Oriente. Vigente a la fecha.
7. Estudio de Tránsito: En proceso de ajuste y revisión por parte de Copasa para ser radicado ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
8. Levantamiento Topográfico: Copasa remite el informe preliminar de Topografía.
9. Estudio de Suelos: Copasa remite el informe preliminar de Geotecnia y Estudio de suelos y análisis de cimentaciones complementario – Alameda plataforma de parques.
10. Plan de Dotación: Copasa realiza la entrega del Plan de Dotación dentro de los plazos estipulados en el Contrato, la Interventoría entrega las respuestas con observaciones al Plan de Dotación a la Subred y Copasa. La Subred avala la ejecución de mesas de trabajo para determinar los requerimientos de dotación del proyecto. Se encuentra en proceso de ajuste.
11. Plan de Manejo Arqueológico – ICANH. Mediante Resolución No. 976 del 30 de julio de 2021 el ICAHN, aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para todos los polígonos específicos registrados del proyecto Programa de Arqueología Preventiva para la nueva UHMES Santa Clara y Caps. del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Bogotá D.C
12. Tratamiento Silvicultural. La Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución 00321 emitió autorización a Copasa para la realización de tratamientos silviculturales en





ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

predio privado, cuyo plazo de ejecución otorgado es dos (2) años a partir de su fecha de expedición.

Respecto a Gastos o Inversiones desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018 se informa la respectiva ejecución para los años 2019-2020-2021-2022-2023:

Año 2019

PROYECTADO CONVENIO			
Componente	Concepto de Gasto	Fuente	VF 2019
Infraestructura	0076	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	1.013.850.643
		03-525 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Cuenta Maestra Régimen Subsidiado] Ley 1608 de 2013] Vigencia Futura	60.722.820.169
		01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0095	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
Dotación	0783	01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra]	



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

	sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
0038	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018		61.736.670.812

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia

Año 2020

PROYECTADO CONVENIO			
Componente	Concepto de Gasto	Fuente	VF 2020
Infraestructura	0076	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	827.623.063
		03-525 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Cuenta Maestra Régimen Subsidiado] Ley 1608 de 2013] Vigencia Futura	
		01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	23.722.820.169
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	37.000.000.000
	0095	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
Dotación	0783	01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0038	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018			61.550.443.232

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia
Año 2021

PROYECTADO CONVENIO			
Componente	Concepto de Gasto	Fuente	VF 2021
Infraestructura	0076	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	827.623.063
		03-525 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Cuenta Maestra Régimen Subsidiado] Ley 1608 de 2013] Vigencia Futura	
		01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	60.722.820.168
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0095	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTA - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

Dotación	0783	01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	10.307.901.210
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	30.000.000.000
	0038	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018			101.858.344.441

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia
Año 2022

PROYECTADO CONVENIO			
Componente	Concepto de Gasto	Fuente	VF 2022
Infraestructura	0076	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	61.550.443.231
		03-525 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Cuenta Maestra Régimen Subsidiado] Ley 1608 de 2013] Vigencia Futura	
		01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra]	





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**

Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

		sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0095	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
Dotación	0783	01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0038	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	40.307.901.210
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018			101.858.344.441

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia

Año 2023

PROYECTADO CONVENIO			
Componente	Concepto de Gasto	Fuente	VF 2023
Infraestructura	0076	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	
		03-525 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Cuenta Maestra Régimen Subsidiado] Ley 1608 de 2013] Vigencia Futura	
		01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0095	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	12.778.610.774
Dotación	0783	01-452 Transferencia Desarrollo FONPET [Excedentes FONPET] Vigencia Futura	
		03-147 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica [Diferentes a cuenta Maestra] sustituida por fuente 525 Cuenta Maestra	
	0038	01-12 Aporte Ordinario Vigencia Futura	8.319.880.392
TOTAL, PESOS CONSTANTES 2018			21.098.491.166

Tomado de Cuadro de Control Vigencias Futuras Convenio 1201-2018 – Elaboración propia

2. **Relacione los gastos e inversiones, fechas y fases detalladas a desarrollar en la infraestructura física, para la construcción de la UMHES Santa Clara al interior del complejo hospitalario San Juan de Dios.**

Respuesta:

Desde el Convenio Interadministrativo 1201-2018, se registran los Contratos derivados, relacionados a continuación:

- CONTRATO DE OBRA – SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA – SUCURSAL COLOMBIA

Tipo de Contrato: Llave en mano

Contrato No. 02-BS-008-2020





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

Objeto del Contrato: Diseño, Construcción, Dotación, Puesta en marcha y operación de la nueva UHMES Santa Clara y CAPS del CHSJD.

Valor: \$ 466.576.184.539

Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia.

Duración: 108 meses

Fecha Acta de Inicio: 2 Julio 2020

Terminación: Año 2029

Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN

· CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO SALUD BOGOTÁ 01

Contrato No. 02-BS-038-2020

Objeto del Contrato: Contratar al interventor integral del contrato de obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la Nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este pliego de condiciones, y anexos, en especial, las consignadas en el contrato de interventoría y sus apéndices.

Valor: \$13.559.231.024

Otrosí 1 Adición: \$2.379.838.236 - Prórroga N°1: 12 meses

Otrosí 2 Adición: \$2.974.797.810 - Prórroga N°2: 15 meses

Otrosí 3: Suspensión al 31 de agosto 2023

Otrosí 4: Suspensión al 15 de septiembre 2023

Otrosí 5: Reinicio Bilateral

Otrosí 6: Suspensión a partir del 20 de noviembre 2023 hasta que ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: (i) Presentación de la demanda en el trámite de arbitraje internacional convocado por COPASA o (ii) Decisión del Amigable Componedor sobre la terminación anticipada del Contrato de Obra y su consecuente liquidación, la que ocurra primero.

Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01. PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 40%, - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A 40% - ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA 20%

Fecha Acta de Inicio: 8 junio 2020

Terminación: Año 2027

Fase actual: PRE CONSTRUCCIÓN





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

ETAPAS DEL PROYECTO DE OBRA:

ETAPA PREOPERATIVA -	4 AÑOS
Fase Preconstrucción -	12 Meses
Fase Construcción -	33 Meses
Fase Alistamiento -	03 Meses
ETAPA OPERATIVA -	5 AÑOS
TOTAL -	9 AÑOS o 108 MESES

3. *Sírvase relacionar la ejecución presupuestal y giros realizados con la ERU, desde el inicio de su gestión hasta la fecha.*

Respuesta:

En el Contexto del Proyecto del Nuevo Hospital San Juan de Dios y CAPS del CHSJD, la única relación con la ERU, está determinada bajo el Convenio Interadministrativo 1201-2018, como Propietario y Ente Gestor, bajo el Comodato 044 con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. para entrega del polígono a título gratuito, sin generar ejecución presupuestal en favor de la ERU.

4. *¿Existe en la actualidad alguna propuesta económica por parte del Gobierno Nacional para comprarle al Distrito Capital, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?*

Respuesta:

En primer término, es pertinente informar lo siguiente respecto a la relación jurídica de la Subred Centro Oriente con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Mediante el Convenio Interadministrativo No. 1201-2018 del 21 de diciembre de 2018, celebrado entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – Fondo Financiero Distrital de Salud – (FFDS), la Empresa de Renovación Urbana – ERU, en la actualidad RENOBO, y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se estableció la base para el desarrollo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, aunando esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que “(...) permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del Proyecto de Reposición y Dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (...)”, en desarrollo de lo señalado por la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Protección del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, (Resoluciones 995 de 2016 y 4033 de 2018 del Ministerio de Cultura) y las





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

Acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y 2009-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Con base en las obligaciones derivadas del Convenio 1201 de 2018, el 26 de febrero de 2021, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., en su condición de propietario del predio San Juan de Dios, y la Subred Centro Oriente celebraron el Contrato de Comodato por medio del cual, la ERU entrega como cuerpo cierto a la Subred Centro Oriente, en su calidad de comodatario, a título de comodato precario o préstamo de uso, el “*área de polígono [U]*” el cual cuenta con un área de 40.062,82 M2, autorizada en la Resolución 48 del 25 de enero de 2021 del Ministerio de Cultura, que hace parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, así como los edificios contenidos dentro de esta área (Edificio Central, Torre Docente, UVO y Porterías Carrera Décima).

De acuerdo con el Decreto 239 de 2022 de la Alcaldía Mayor y la Resolución 085 del 26 de mayo de 2022 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., la ERU cedió a título gratuito el derecho real de dominio y posesión sobre los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria No 50S - 40727785 y 50S - 40727786 que conforman el Complejo Hospitalario integrado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, en favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien a la fecha es el propietario del Complejo San Juan de Dios.

Teniendo en cuenta la relación de la Subred Centro Oriente con el predio, respecto a su pregunta acerca de si en la actualidad existe alguna propuesta económica por parte del Gobierno Nacional para comprarle al Distrito Capital el Complejo San Juan de Dios, la entidad no cuenta con dicha información. No obstante, la Subred Centro Oriente si tiene conocimiento que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Salud y Protección Social, y el Distrito Capital, han tenido acercamientos y conversaciones respecto al futuro del Hospital San Juan de Dios, en el marco del Decreto Ley 1959 de 2023[2], pero no tenemos información sobre el resultado de dichos acercamientos.

5. Si la respuesta anterior, es afirmativa, sírvase informar de manera detallada:

- *¿Se encuentra el Distrito interesado en esta posible negociación?*
- *¿Cuál es el avance de esta negociación a la fecha?*
- *¿Cuál es el valor al que haciende (sic) esta negociación?*

Respuesta:

Muy respetuosamente nos permitimos indicar que de acuerdo con la respuesta dada al punto anterior, no somos competentes para referirnos sobre estos 3 interrogantes.





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2024-CS-003644**
Folios: 12 Anexos: 0

ORIGEN: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES Despacho Del Gerente
DESTINO: EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

En virtud de lo expuesto, se da por contestado el cuestionario de la Proposición, indicándole que cualquier información adicional o aclaración al respecto con gusto será atendida a través del correo electrónico notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

Gerente Empresa Social del Estado

Despacho del Gerente

CC:

Responsable	Nombres y Apellidos Completos
Elaboró	DIANA ROCIO NOVOA BUENDIA / OAJ
Revisó	. RONALD RICARDO RAMOS ROCHA / OAJ
Aprobó	YAZMIN GALVIS SALCEDO DG
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.	

