



CONCEJO DE BOGOTÁ 02-02-2024 09:35:59

2024ER2093 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: IDU/ORLANDO MOLANO PEREZ

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: PROPOSICIÓN 205 DE 2024

OBS: ---



STEST

202434600192211

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 01 de 2024

Doctor

DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO

Subsecretario

Comisión del Plan de Desarrollo

CONCEJO DE BOGOTÁ

CL 36 28 A 41

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogotá D.C.

REF: Respuesta oficio 2024EE1139. Rad. IDU No. 202452600180352. Proposición 205 de 2024 Tema: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION 2023 POR PARTE DE TRANSMILENIO S.A. e INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

Respetado doctor Garzón,

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de la proposición 205 de 2024, a continuación se brinda respuesta a los interrogantes de competencia del IDU (4. y 5.), con base en la información entregada durante el proceso de empalme de la Administración saliente y suministrada por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte y la Dirección Técnica de Construcciones de esta Entidad, en los siguientes términos:

4. “Sírvese informar el estado de avance actual de las siguientes obras estratégicas del Distrito gestionadas por Transmilenio S.A Avenida carrera 68, Avenida Caracas, Corredor Verde de la Séptima y Avenida Ciudad de Cali mediante diligenciamiento de la siguiente matriz.”

Respuesta: Al respecto nos permitimos remitir matriz (Excel) con la información solicitada para (4) obras que realiza el IDU de acuerdo con su misión y que serán operadas por Transmilenio S.A. en virtud del Convenio IDU & Transmilenio 612 de 2019, para las Troncales Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali, y Convenio 20 de 2001 para la Extensión Troncal Caracas y el Proyecto Corredor Verde de la Carrera Séptima, así:

- Troncal Av. 68:** Los nueve (9) contratos de obra que están ejecutando actualmente el Proyecto.
- Troncal Av. Ciudad de Cali:** Los cuatro (4) contratos de obra que están ejecutando actualmente el Proyecto.



STEST
202434600192211
Información Pública
Al responder cite este número

- c) **Extensión Troncal Caracas:** El contrato de obra IDU-1601-2019 que ejecuta las obras de este Proyecto.
- d) **Corredor Verde:** Los tres (3) contratos de obra que fueron suscritos para la ejecución de los Lotes 1, 2 y 3.

En relación con la ejecución de las obras que adelanta el IDU, actualmente se están realizando recorridos técnicos como parte del seguimiento correspondiente, para verificar el cumplimiento de los cronogramas establecidos para las mismas, y en los casos que proceda, se tomarán las acciones pertinentes.

5. “Sírvese informar cuales son las estrategias y proyectos proyectados por Transmilenio S.A e IDU para mejorar la movilidad en la Avenida Boyacá, y como se espera que estos aborden los desafíos actuales en el flujo vehicular y el transporte público en este lugar específico.”

Respuesta: De acuerdo con las competencias asignadas, actualmente se encuentra adelantando la formulación del Plan de Desarrollo Distrital para Bogotá D.C. 2024-2028, conforme a los lineamientos básicos para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas generados por la Secretaria Distrital de Planeación, razón por la cual, una vez quedé aprobado el Plan de Desarrollo, se podrá contar con la información requerida.

De esta forma se atienden los interrogantes competencia de esta Entidad y se reitera la disposición y atención ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General

Firma mecánica generada el 01-02-2024 06:20:13 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021.
Anexos: 5 Otros

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA-Subdirección General Jurídica
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: LUCY MOLANO RODRIGUEZ-Oficina de Relacionamento y Servicio a la Ciudadanía
Elaboró: PAULA ANDREA TAMAYO MADRID- Dirección Técnica de Proyectos
Elaboró: GREISSY CAROLINA ALBARRACÍN ÁLVAREZ- Oficina De Relacionamento y Servicio a la Ciudadanía
Elaboró: SHIRLEY ALDANA MARTINEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

2