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Bogota, 05 de febrero de 2024

Doctora

VANESSA VELASCO

Secretaria del Habitat

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Carrera 13 No. 52-25
milton.latorre@habitatbogota.gov.co
despacho@habitatbogota.gov.co
ventanillacorrespondencia@habitatbogota.gov.co
Bogota, D.C.

Asunto: respuesta oficio No. 2024EE1419 radicado
en la Secretaria Distrital de Habitat y trasladado a la
EAAB-ESP con radicado No. E-2024-010505 sobre
Proposicion No. 226/2024 “Adecuaciéon quebradas y
construccién Tanque Los Soches”.

Respetada doctora Velasco
En atencion al oficio del asunto, mediante el cual se remite el cuestionario de la Proposicion
No. 226 de 2024 aprobada en Sesion del 28 de enero de 2024, cuyo tema es: Adecuacion
quebradas y construccion Tanque Los Soches”, presentada por el honorable concejal Marco Fidel
Acosta Rico, de la Bancada Partido Politico Colombia Justa Libres, sobre el particular, por parte
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP), se da respuesta en lo que
compete en los siguientes términos:
Solicitudes:

1. “¢Cual es el avance y estado contractual para adecuacién Quebrada Yomasa?

e Enunciar valor del contrato.”

2. “¢Cual es el estado actual de adecuacion y renaturalizacion Quebrada
Chiguaza?

e Enunciar valor del contrato.”
3. “sCual es el estado actual de Adecuacién Quebrada Fiscala?

e Enunciar valor del contrato.”
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4. “;Cudl es el estado actual en la adecuaciéon y renaturalizacion Quebrada
Chiguaza?

e Enunciar valor del contrato.”
Respuesta:

Es importante tener presente que, la adecuacion de quebradas del Distrito Capital obedece a una
priorizacion que se realiza en el marco del PDD de cada administracion y que ha sido también
priorizada en los Planes de Ordenamiento Territorial 190 de 2004 y el vigente 555 de 2021, y
complemento a lo anterior, el proceso de recuperacion Integral de los cuerpos Hidricos de la
Ciudad debe contemplar varias etapas.

Ahora bien, para cumplir el objetivo de saneamiento completo y de renaturalizacién de un cuerpo
de agua, se deben acometer con antelacién un conjunto de acciones y actividades que permitan
el saneamiento total de las quebradas en los campos sociocultural, predial, normativo, seguridad,
ambiental e hidraulico.

Lo anterior dado que no solo con los disefios y las obras que se ejecuten para eliminar los
vertimientos de aguas residuales sin tratamiento previo, se logrard el saneamiento y la
restauracion completa de los cuerpos de agua, toda vez que existe un sin numero de
problematicas fuera del resorte y alcance de la EAAB - ESP, como lo es: la disposicion de
residuos solidos de manera directa a los cuerpos de agua, la modificacion del curso y/o cauce
por accion de la comunidad, la invasién directa a la Ronda Hidraulica y Estructura Ecologica
Principal con cerramientos para usos no permitidos del suelo, ocupacion y toma de los espacios
de las quebradas por grupos delincuenciales y canalizacién de los cuerpos de agua por accién
de la poblacion residente.

Sin embargo, en aras de dar cumplimiento a los compromisos del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, y de lograr un avance significativo en el saneamiento de las quebradas,
sefalamos que la Empresa se encuentra ejecutando el Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-
1389-2022, que tiene por objeto, “ACTUALIZACION DE LOS DISENOS DEFINITIVOS DE LAS
OBRAS REQUERIDAS PARA EL SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS CHIGUAZA, HOYA
DEL RAMO, LA FISCALA, FUCHA, YOMASA Y DISENOS DETALLADOS DE SUS AFLUENTES,
QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS", con valor asignado de $1.766.270.320, fecha de inicio 6 de enero de 2023,
avance fisico a la fecha de 60,5%, y supervision a través del Contrato de Interventoria No. 1-15-
25500-1413-2022.

Como resultado del Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-1389-2022, se obtendran los
disefios detallados de las obras necesarias para interceptar los vertimientos directos de aguas
residuales que fueron identificados, para a su vez recolectarlos y transportarlos al sistema de
alcantarillado existente, para las quebradas relacionadas en el objeto contractual en mencion,
entre ellas, las Quebradas Yomasa, Chiguaza y Fiscala; en tal sentido, a la fecha no se cuenta
con los presupuestos cerrados correspondientes a las obras a ejecutar, en razén a que aun no
se culmina la etapa de disenos.
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Solicitud:
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“2Cual es el estado actual de la construccion del tanque de Los Soches?

Enunciar Valor Contrato.”

Respuesta:

El sistema
predial; en

de acueducto esta disefiado y se encuentra en la etapa de tramites de adquisicidn
tal sentido, una vez adquirido los predios y constituidas las servidumbres necesarias

para la construccion, se iniciara la etapa de maduracion, y se allanaran los procedimientos propios
de la Empresa para la contratacion de las obras.

Enrazén a

lo anterior, a la fecha no se ha suscrito ningun contrato para la construccion del tanque

Los Soches.

Quedamos

atentos y a su entera disposicion para cualquier aclaracién y/o informacién adicional

que se requiera al respecto.

Cordialmente,

Revis6/Aprobo:

Revisé:
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