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Bogotá D.C., Febrero 20 de 2024

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Subsecretario
Comisión del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTÁ
DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO
CL 36 28 A 41
111311

comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C. - Bogotá DC

REF: Envío  respuesta  al  Oficio  Concejo  No.  2024EE2616.  Rad.  IDU  No.
202452600325362  del  15-02-2024.  Proposición  360  de  2024  Tema:
TRONCAL AV. 68 Y SUS INTERSECCIONES.

Respetado doctor Garzón,

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de
la proposición 360 de 2024, a continuación se brinda respuesta a los interrogantes
formulados,  con  base  en  la  información  preparada  y  suministrada  por  la
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte y la Dirección
Técnica de Construcciones de esta Entidad, en los siguientes términos:

1. “¿Cuántos predios se adquirieron y cuantos faltan por adquirir  para las
obras de la troncal y su espacio público?”

Respuesta: Frente al particular, la Dirección Técnica de Predios- DTDP informa:

ALIMENTADORA PLMB Troncal - Av. 68

Total de predios requeridos 689
Predios entregados a  contratistas de obra 621
Predios en saneamiento 4
Predios pendientes por recibir por parte IDU *64

*Este número de predios se refiere a actuaciones administrativas que están en curso y se encuentran en distintas
etapas del proceso de adquisición.

2. “¿Qué impedimentos ha encontrado la administración para la ejecución de
la troncal? Y ¿cómo se han resuelto?”
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Respuesta:  Durante  la  ejecución  de la  Troncal  Av.  68  se han presentado los
impedimentos y problemáticas que se relacionan a continuación:

 Medidas cautelares por temas de tratamientos silviculturales: El 20 de agosto de
2021  el  Juzgado  49  Administrativo  del  Circuito  Judicial  de  Bogotá  Sección
Segunda, declaró medidas cautelares producto de la Acción Popular interpuesta
por  ciudadanos  interesados,  ordenando  la  suspensión  de  las  actividades
relacionadas con los tratamientos silviculturales, en lo particular con la ejecución
de  las  talas  de  árboles  autorizados  para  el  Proyecto  de  la  Av.  68.  Con  la
expedición de este fallo, se hizo necesario revisar nuevamente los tratamientos
silviculturales  de  los  individuos  arbóreos  del  proyecto,  resultando  en
implementar una estrategia de reducción de la cantidad de talas e incrementar
el  número  de tratamientos  de traslados,  con el  fin  de conservar  una mayor
cantidad de individuos arbóreos.

 El ajuste a los tratamientos silviculturales se dio como producto de la solicitud
de modificar los actos administrativos ante la Secretaria Distrital de Ambiente, lo
que  ocasionó  la  suspensión  de  algunas  actividades  de  obra  por
aproximadamente 7 meses, y con ello los sobrecostos del proyecto.

 Aunado a las solicitudes de modificación de las resoluciones silviculturales, la
implementación del  diseño paisajístico  aprobado bajo  el  acta WR-1005A del
31/10/2019,  quedó  vinculado  al  proceso  para  levantar  la  medida  cautelar,
estableciéndose como una  medida  de  compensación  de  impactos.  Esto  fue
ratificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 Respecto a la adquisición predial es necesario mencionar que actualmente la
Administración viene sorteando los inconvenientes que se generaron a partir de
dos factores altamente incidentes en los procesos y procedimientos asociados a
la adquisición predial, pese a que ellos se amparan en un marco normativo cuyo
diseño constitucional y legal está orientado a disponer con carácter urgencia de
los inmuebles afectos a un motivo de utilidad pública:

i) EFECTOS DE LA PANDEMIA. Por ser un hecho notorio que afectó la
vida y rutina de la  sociedad,  la  Administración no fue ajena a dicha
adversidad; ello alteró incluso la ejecución de obras por la razón masiva
de  que  la  población  debió  recluirse  en  los  hogares,  quedando  la
actividad laboral remitida a la denominada virtualidad. Tal circunstancia
indudablemente  alteró  las  actuaciones  administrativas  de  adquisición
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por ausencia de los propietarios (temor a salir, fallecimientos sucesivos,
etc.).

ii)  INCERTIDUMBRE  LEGAL  EN  TORNO  AL  PLAN  DE
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL:  De  igual  forma,  para  todos  es
conocido  que  el  Decreto  Distrital  190  de  2004  (antes  Plan  de
Ordenamiento Territorial)  fue materia de ingentes intentos de reforma
por  el  lapso  comprendido  entre  2013  y  2023,  siendo  el  episodio
conclusivo  de  tal  coyuntura  el  Decreto  Distrital  555  de  2021,  cuya
vigencia está dada a partir de agosto de 2022 fecha para la cual fue
revocada  la  medida  cautelar  de  suspensión  provisional  que  pesaba
sobre dicho Decreto.

 Sumado a los inconvenientes que soportan las actuaciones administrativas de
adquisición  predial  (problemas  de  títulos,  problemas  registrales,  etc.),  la
situación  se  tornó  crítica  en  el  entendido  que  se  trata  de  circunstancias
constitutivas de fuerza mayor que escapan al control de la Administración. La
Entidad se encuentra agilizando todo cuanto puede ser materia de alcance, a
efectos de intentar normalizar los plazos legales.

 Maniobras necesarias para el traslado de redes por parte de la Empresas de
Servicios Públicos (ESP) que involucra: Visita inicial a los proyectos, remisión
de presupuestos y ejecución de las maniobras).

3. “¿Informe el diseño total de Troncal 68? Contratos, valores, tramos, fases y
alcances.”

Respuesta:  De conformidad con el reporte de la Dirección Técnica de Proyectos
– DTP, se informa:

Contrato de Consultoría IDU 1345 de 2017 

Objeto: “Factibilidad, estudios y diseños para la adecuación al sistema TransMilenio
de la Troncal Av. Congreso Eucarístico, desde la Carrera 7 hasta la Autopista sur y
de los equipamientos urbanos complementarios, en Bogotá D. C.”

Valor: $14.705.328.233

Tramos de diseño: 

 Tramo 1 
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Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) desde la Autopista Sur (AC 45A Sur)
hasta la Avenida La Esperanza (AC 24.): 7.61 km.

 Tramo 2 
Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) desde la Avenida La Esperanza (AC 24)
hasta la Avenida El Salitre (AC 66): 3.12 km. 

 Tramo 3 
Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) desde la Avenida El Salitre (AC 66) hasta la
Kr. 67A: 3.05 km. 

 Tramo 4 
Avenida España y Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) desde la KR
67A hasta la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7): 3.29 km.

Tramos de diseño Troncal KR 68
Fuente: DTS Urbanismo estudios y diseños contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

Fases: Factibilidad y Estudios y diseños

Alcance: Desarrollar la Fase de Factibilidad y posteriormente la fase de Estudios y
Diseños  para  la  adecuación  al  Sistema  Transmilenio  de  la  Troncal  Avenida
Congreso Eucarístico (AK 68) desde la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7)
hasta la Autopista Sur de la ciudad de Bogotá D. C.

Contrato de interventoría IDU-1392-2017

Objeto: “Interventoría  para  ejecutar  la  factibilidad,  estudios  y  diseños  para  la
adecuación al sistema TransMilenio de la Troncal Av. Congreso Eucarístico, desde
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la  Carrera  7  hasta  la  Autopista  sur  y  de  los  equipamientos  urbanos
complementarios, en Bogotá D. C.”

Valor: $ 2.635.293.200

Es necesario precisar el esquema 1 de contratos de obra con traslado de Riesgos
de diseño al Constructor, pactado en los contratos de obra para la Troncal Av.68, a
saber:

 IDU-345-2020  Troncal  Avenida  68  Grupo  1  -  Auto  Sur  a  Cl.  18  Sur  -
Construcción

 IDU 346 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 2 - Cl. 18S a Av. de las Américas -
Construcción

 IDU  347  2020  Troncal  Avenida  68  Grupo  3  -  Av.  de  las  Américas  a  Av.
Centenario - Construcción

 IDU 348 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 4 - Av. Centenario a Av. Esperanza -
Construcción

 IDU  349  2020  Troncal  Avenida  68  Grupo  5  -  Av.  Esperanza  a  Cl.  46  -
Construcción

 IDU 350 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 6 - Cl. 46 a Av. Cl. 66 - Construcción
 IDU 351 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 7 - Cl. 66 a Cr. 65 - Construcción
 IDU 352 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 8 - Cr. 65 a Cr. 48 - Construcción
 IDU 353 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 9 - Cr. 48 a Cr. 9 - Construcción

En efecto, bajo el “Esquema 1 de Contratos de Obra con Traslado de Riesgos
al Constructor”, y de conformidad con lo establecido en el Manual de Gestión
Contractual del Instituto “(…) En los contratos con transferencia de riesgos de
diseño  para  proyectos  de  alta  complejidad  se  preverá  una  Etapa  de
Preconstrucción en la cual el contratista de obra ejecutará los Estudios y
Diseños de detalle del Proyecto.”.  

Es decir, los productos desarrollados bajo el Contrato de Consultoría IDU 1345 de
2017,  revisados y  aprobados por  la  Interventoría  con Contrato  IDU-1392-2017,
corresponden a la documentación técnica que la Entidad puso a disposición de los
interesados en el proceso de contratación a título informativo; y el Contratista de
Obra  cuyo  esquema corresponde  al  traslado  del  riesgo,  deberá  presentar  sus
propios  Estudios  y  Diseños,  por  lo  que  podrá:  “(i)  Fundamentarse  de  manera
exclusiva  en  los  documentos  técnicos  que  el  IDU  puso  a  disposición  de  los
Proponentes durante la Licitación,  evento en el  cual  deberán,  en todo caso,  ir
suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista. (ii) Consistir
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en la adaptación y/o modificación de los documentos técnicos que el IDU puso a
disposición de los Proponentes durante la Licitación, evento en el cual deberán, en
todo caso, ir suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista.
(iii) Ser estudios y diseños fundamentados en información técnica diferente a la
puesta  a  disposición  por  el  IDU.  (iv)  La  combinación  de  cualquiera  de  los
anteriores.”

Los contratos de obra arriba relacionados, tienen las fases de Pre-construcción,
Construcción y Mantenimiento y los valores de cada uno se informan en la tabla de
la respuesta No. 4.

Ahora bien, respecto al alcance de las obras que se ejecutan en cada grupo, se
informa lo siguiente:

 GRUPO 1 – Entre la Autopista Sur y Calle 18 Sur

ALCANCE

Intersección Elevada Autopista Sur
Intersección Deprimida Autopista Sur / Reforzamiento BOX y Ampliación Box 
Vehicular
Deprimido Peatonal Box – Acceso Estación Primero de Mayo
Deprimido Peatonal Box – Interconexión Vagones Estación Primero de Mayo
Deprimido Peatonal Box – Interconexión Estación PLMB
Estación Transmilenio – Calle 42 Sur
Estación Transmilenio - Calle 40 Sur

Estación Transmilenio – Primero de Mayo

Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio público - Zonas Duras

Espacio público - Zonas Verdes

Cicloruta

Taquillas

Cicloestaciones

 GRUPO 2 – Entre Calle 18 Sur y Avenida Américas

ALCANCE

Intersección Elevada (Calle 3)
Box Vehicular Calle 1 – Río Fucha
Box Vehicular Calle 3 - Canal Comuneros
Puente Peatonal Calle 18 Sur
Puente Peatonal Calle 1 (Canal Fucha)
Puente Peatonal Calle 3 (Canal Comuneros)
Puente Peatonal Américas (Costado Sur)
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ALCANCE

Estación Transmilenio – Calle 18 Sur

Estación Transmilenio - Calle 08 Sur
Estación Transmilenio – Américas
Corredor Mixto
Corredor BRT
Bocacalles
Espacio público - Zonas Duras
Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta
Taquillas
Cicloestaciones

 GRUPO 3 – Entre Avenida Américas y Avenida Centenario (Calle 13)

ALCANCE
Deprimido TM – Américas
Puente Peatonal - Calle 11
Estación Transmilenio – Calle 11
Corredor Mixto
Corredor BRT
Bocacalles
Espacio público - Zonas Duras

Espacio público - Zonas Verdes

Cicloruta
Taquillas
Cicloestaciones

 GRUPO 4 – Entre Avenida Centenario (Calle 13) y Avenida La Esperanza (Calle
24)

ALCANCE

Deprimido Peatonal Box – Calle 13
Box Vehicular Calle 22A – Canal San Francisco
Puente Peatonal – Av. Esperanza - Ciclo Puente
Puente Peatonal – Av. Esperanza
Estación Transmilenio – Calle 13
Estación Transmilenio – Calle 19
Estación Transmilenio – Av. Esperanza
Corredor Mixto
Corredor BRT

Bocacalles

Espacio público - Zonas Duras

Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta
Taquillas
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 GRUPO 5 – Entre Avenida La Esperanza (Calle 24) y Calle 46

ALCANCE

Intersección Elevada Calle 26 –TM
Rehabilitación puente Calle 26 - Oriental
Rehabilitación puente Calle 26 - Occidental
Deprimido Peatonal – Ciclo ruta – Calle 26

Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio público - Zonas Duras

Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta

 GRUPO 6 – Entre Calle 46 y Calle 66

ALCANCE

Rampa Peatonal – Compensar R1 y R2
Ciclo Puentes – Coldeportes
Estación Transmilenio – Calle 53
Estación Transmilenio – Simón Bolívar

Estación Transmilenio – Calle 66

Restitución de canal y cerramiento parque Simón Bolívar

Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio público - Zonas Duras

Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta
Taquillas

 GRUPO 7 – Entre Calle 66 y Carrera 65

ALCANCE
Puente TM – La Floresta
Box Vehicular Canal Salitre
Rampa Peatonal – Calle 72
Puente Peatonal – Calle 80
Ciclo-puente La Floresta
Estación Transmilenio – Calle 72
Estación Transmilenio – Calle 80
Estación Transmilenio Calle 98
Corredor Mixto
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ALCANCE
Corredor BRT
Bocacalles
Espacio público - Zonas Duras
Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta
Taquillas

 GRUPO 8 – Entre Carrera 65 y Carrera 48
HITO PRINCIPAL

Puente TM – Ave. Suba
Deprimi    Deprimido TM- Ave. Suba

Traslado Estación Transmilenio Av. Suba
Estación Transmilenio – Av. Suba
Estación Transmilenio – Carrera 53
Corredor Mixto
Corredor BRT
Bocacalles
Espacio público - Zonas Duras
Espacio público - Zonas Verdes
Ciclorruta
Taquillas

 GRUPO 9 – Entre Carrera 48 y Carrera 9

HITO PRINCIPAL

Puente TM Calle 100 Kr 15 – reforzamiento
Puente Peatonal Conexión Calle 100
Estación Transmilenio – Av. 19
Estación Transmilenio – Carrera 11
Corredor Mixto
Corredor BRT
Bocacalles
Espacio público - Zonas Duras
Espacio público - Zonas Verdes
Cicloruta
Taquillas

4. “¿Cuánto dinero se ha invertido en las obras al día de hoy y cuando es el
faltante incluyendo las adiciones para su ejecución y puesta en marcha?”

Respuesta: 

Al respecto en la siguiente tabla se presentan los valores solicitados por cada uno
de los nueve (9) contratos de la TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR:
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CONTRATO
VR INVERSION

ACTUAL 
SALDO CONTRATO

FALTANTE
ESTIMADO (2024 A

2026)

VALOR CONTRATO
ESTIMADO

GRUPO 1 345-2020
 $      47.722.141.083  $ 333.590.770.852 $ 57,654,400,164.44 $438,967,312,099.44

GRUPO 2 346-2020
 $      51.752.746.588  $ 241.240.682.820 $ 76,495,222,455.44 $369,488,651,863.44

GRUPO 3 347-2020
 $      44.342.028.509  $ 162.071.491.568 $ 72,067,773,275.44 $278,481,293,352.44

GRUPO 4 348-2020
 $      58.411.186.685  $ 189.214.548.922 $ 77,403,317,479.44 $325,029,053,086.44

GRUPO 5 349-2020
 $   141.084.213.714  $    67.001.885.216 $ 28,449,019,440.44 $236,535,118,370.44

GRUPO 6 350-2020
 $      52.554.576.828  $ 163.808.877.380 $   7,038,763,212.44 $223,402,217,420.44

GRUPO 7 351-2020
 $   186.075.695.576  $ 286.748.758.163 $ 81,308,483,191.44 $554,132,936,930.44

GRUPO 8 352-2020
 $   101.044.451.243  $ 121.495.005.611 $ 51,383,587,184.44 $273,923,044,038.44

GRUPO 9 353-2020
 $      41.712.626.254  $ 209.334.935.489 $ 41,484,131,906.44 $292,531,693,649.44

Fuente: Área financiera de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

5. “¿En qué estado se encuentra el cronograma de trabajo bajo los avances
de obra ejecutados y su posible terminación?”

Respuesta: 

A continuación, se presenta el  estado de avance y fecha de terminación de la
etapa  de  construcción  proyectada  para  las  obras  del  Proyecto  TRONCAL
AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  y  los  nueve  (9)  grupos  contratados  para  su
ejecución:

PROYECTO
CONTRATO

OBRA

PORCENTAJE DE
AVANCE

PROGRAMADO*

PORCENTAJE DE
AVANCE

EJECUTADO*

FECHA DE
FINALIZACION OBRA

Grupo 1 IDU-345-2020 46,87% 38,07%
Se está analizado fecha

de terminación

Grupo 2 IDU-346-2020 46,56% 43,33%
Se está analizado fecha

de terminación
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PROYECTO
CONTRATO

OBRA

PORCENTAJE DE
AVANCE

PROGRAMADO*

PORCENTAJE DE
AVANCE

EJECUTADO*

FECHA DE
FINALIZACION OBRA

Grupo 3 IDU-347-2020 35,78% 34,83% 24 de abril 2026
Grupo 4 IDU-348-2020 46,80% 56,52% 11 de octubre 2025
Grupo 5 IDU-349-2020 72,02% 68,87% 17 de septiembre 2024

Grupo 6 IDU-350-2020 35,36% 27,43%
Se está analizado fecha

de terminación
Grupo 7 IDU-351-2020 44,27% 44,74% 08 de octubre 2026
Grupo 8 IDU-352-2020 38,76% 41,19% 11 de febrero 2026

Grupo 9 IDU-353-2020 49,41% 30,84%
Se está analizado fecha

de terminación
Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

*Porcentajes reportados por los apoyos a la supervisión a corte 16 de febrero 2024

6. “¿En qué estado se encuentra el traslado de los servicios públicos del área
de intervención de la troncal?”

Respuesta: 

Actualmente el traslado de servicios públicos de la Trocal avanza de acuerdo a la
construcción  de  la  nueva  infraestructura  definitiva  construida  según  diseños
aprobados  de  manera  particular  para  cada  grupo;  es  así  que  actualmente  se
presentan dos tipos de traslados,  unos provisionales y otros definitivos, lo cual
depende de cómo según el avance de la ejecución de obra, se haya construido o
no la infraestructura nueva lo cual permite la ejecución de un traslado de redes
definitivo o por el contrario si no ha sido posible su construcción por las diferentes
variables que se presentan en los frentes de obra, los traslados de se hacen  de
manera provisional hasta que se finalice la obra nueva de la infraestructura para
cada ESP.

Sin embargo, se han detectado múltiples inconvenientes de articulación que han
retrasado las maniobras en los meses anteriores. A partir de enero de 2024 se han
realizado encuentros  con  diferentes  ESP,  los  Contratistas  e  Interventores  para
solucionar dichas dificulatades. 

7. “¿Quién es el interventor (es), contratos(s) y que han encontrado este (os)
contratista a lo largo de la construcción? Sugerencias presentadas y fallos,
explique.”

Respuesta:
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Frente al particular en la siguiente tabla se presentan las firmas interventoras que
realizan el seguimiento, control y vigilancia a los nueve (9) contratos de obra de la
TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)  DESDE LA
CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR:

PROYECTO
CONTRATO

INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA

INTEGRANTES

Grupo 1 IDU-599-2020
AYESA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA SAU

AYESA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA SAU

Grupo 2 IDU-600-2020
CONSORCIO SUPERVISOR

AV 68
ACI, 3D PROYECTOS, GINPROSA,

GINPROCOL

Grupo 3 IDU-601 2020 CONSORCIO CJ-2020 CONSULTECNICOS, CEIT, JOYCO

Grupo 4 IDU-602-2020
CONSORCIO INTER

TRONCAL 68
RESTREPO Y URIBE, TPF,

GETINSA

Grupo 5 IDU-603-2020
AYESA INGENIERIA Y

ARQUITECTURA S.A.U.
COLOMBIA

AYESA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.U.

Grupo 6 IDU-604-2020
AYESA INGENIERIA Y

ARQUITECTURA S.A.U.
COLOMBIA

AYESA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.U.

Grupo 7 IDU-605-2021 CONSORCIO BULEVAR 68
INCOPLAN, DICONSULTORÍA, ECG

INGENIERIA, PROES COLOMBIA

Grupo 8 IDU-606-2022 CONSORCIO TRONCAL 68 CEMOSA, TNM

Grupo 9 IDU-607-2022 CONSORCIO IDU 2020
MAB, MIRS LATINOAMÉRCIA

Fuente: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Ahora bien, respecto a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución
de  obra  y  de  los  que  el  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  (IDU)  funge  como
contratante, se cuenta con diferentes mecanismos de seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones contractuales, la cual es realizada mediante las Interventorías
externas  indicada  en  la  tabla  anterior,  y  por  el  apoyo  a  la  Supervisión  de  la
Entidad.  Lo  anterior,  incluye  el  seguimiento  al  plan  detallado  de  Trabajo
(cronograma), control de calidad de los materiales y maquinaria utilizados en las
obras, -entre otros- que se encuentran regulados en el manual de supervisión e
interventoría.

En cuanto a los hallazgos y sugerencias de los interventores en cada uno de los
contratos, se informa que a través de la plataforma SECOP se hace el cargue mes
a mes del último informe semanal de seguimiento realizado por la interventoría, en
estos informes las Interventorías registran todos los hallazgos de carácter técnico
que van surgiendo conforme el avance de la obra. La consulta ante SECOP se
puede realizar mediante el siguiente enlace:
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 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/
Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
con el No. de proceso del proyecto el cual es: IDU-LP-SGI-031-2019.

Respecto a los fallos, no se precisa si la consulta es sobre fallos sancionatorios; no
obstante, en el archivo Excel anexo se presenta el Informe con los fallos en curso y
los fallos sancionados con recurso para los contratos de la Troncal Av. 68.

8. “¿Cuáles son los resultados que arrojaron los estudios para la intersección
a la altura de la troncal de la Autopista Norte?
 ¿Cuál es su diseño?
 ¿Cómo van a funcionar los enlaces y estaciones multimodales?
 ¿Deben adquirirse más predios para cumplir con los diseños?
 ¿Cuál es el valor de la obra?
 ¿Cuál es el tiempo de ejecución?”

Respuesta: 

Con relación a los resultados que arrojaron los estudios para la Intersección a la
altura  de  la  Troncal  de  la  Autopista  Norte,  se  informa  que  el  diseño  de  la
intersección de la Av. Calle 100 con Av. Carrera 45 (Autopista norte), se mantiene
en términos generales a excepción que por parámetros operacionales solicitados a
cargo del Proyecto de la Autopista Norte, se requiera una conexión operacional
para los buses BRT sentido occidente-norte, norte-occidente que no hace parte del
alcance  del  Proyecto  de  la  Troncal  Kr  68,  razón por  la  cual  en  geometría  se
contempló un separador central sobre la AC 100 hacia el occidente, que permita
en un futuro desarrollar la super - estructura para el BRT.

La  configuración  del  enlace  se  conserva  en  términos  generales,  es  decir  la
Autopista sigue manteniéndose en superficie mientras el puente vehicular de la AC
100 se mantiene. 

Por  su  parte,  la  conexión  entre  las  troncales  Auto  Norte  y  AK  68  se  efectúa
mediante una conexión funcional entre las estaciones Calle 100 de la Troncal de la
Auto Norte y la estación Kr 19 del Troncal Kr 68. Es decir, mediante un puente
peatonal  que conecta el  actual  puente peatonal  del  acceso norte a la estación
Calle 100 con la zona bajo el puente vehicular de la Calle 100 en donde se cuenta
con un punto de validación y recaudo de la estación Carrera 19, junto con un bici-
parqueadero  que  soporta  la  conexión  de  las  ciclorrutas  de  la  Calle  100  y  la
Autopista Norte.

13
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202434600297401

Información Pública
Al responder cite este número

En el  sector  no se afectan predios  ni  se modifica  la  zona de reserva vial.  En
términos generales, no hay una nueva intersección y se mantiene el diseño inicial
en este punto. Por tanto, el valor para esta conexión está incluido en el valor global
del Contrato y su construcción está comprendida dentro del Cronograma general
del mismo.

Avenida Calle 100 – Intersección Autopista Norte. Desde Cra. 47 a Cra. 22
Fuente: DTS Urbanismo estudios y diseños contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio
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Conexión Funcional Calle 100 - Autonorte – Plano
Fuente: DTS Urbanismo estudios y diseños contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

Fragmento de plano Zona Bajo Puente Vehicular acceso occidental estación Kr 19
Fuente: Contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

9. “¿Qué problemas ambientales ha encontrado la Administración a lo largo
de las obras y si estos fueron previstos en los Estudios contratados?”

Respuesta: 

En cuanto a los problemas ambientales encontrados a lo largo de las obras la
Oficina de Gestión Ambiental  -  OGA informa que de acuerdo con la normativa
vigente,  el  Proyecto  de  la  Av.  68  no  requirió  para  su  ejecución  del  trámite  y
obtención de una licencia ambiental,  ya que no se enmarca en las actividades
referidas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.2.3.3 del Decreto 1076 de 2015, sino
que se realizó el trámite y obtención de los permisos ambientales conforme a la
normativa ante las autoridades ambientales competentes.

 Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano mediante el Contrato IDU 1345 de
2017 con objeto “Factibilidad Estudios y Diseños para la adecuación al Sistema
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Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la
Carrera 7 hasta la Autopista Sur y de los equipamientos urbanos complementarios,
en  Bogotá  D.C.”,  ejecutó  la  etapa de  Estudios  y  Diseños  y  generó  el  Estudio
Ambiental y SST, con el fin de contar con un instrumento a partir a partir del cual
se identificaron las condiciones ambientales existentes  sobre este  corredor  vial
para  el  medio  Abiótico  y  Biótico  en  el  área  de  intervención  del  proyecto,  la
necesidad  de  uso  y/o  aprovechamiento  de  recursos  naturales  que  pudieran
generar  impactos  sobre  los  recursos,  identificación  de  los  posibles  impactos
ambientales  favorables  y  desfavorables  que  se  generarían  por  el  proyecto,  y
establecer  las  medidas  de  manejo  ambiental  encaminadas  a  la  prevención,
mitigación, corrección y compensación.

Para la etapa de Obra se elaboró el documento denominado Manejo Ambiental de
la Obra – MAO, que contiene en detalle las acciones que debe implementar el
contratista para la ejecución del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la
normativa  ambiental  y  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  vigente  aplicable  y
desarrollar la etapa de obra con prácticas amigables con el medio ambiente.

En desarrollo de la etapa de construcción de la Av. 68, fue interpuesta el 24 de
julio de 2021 una Acción Popular  por  un grupo de ciudadanos,  que produjo la
imposición de una medida cautelar por parte del juzgado 49 del Circuito Judicial
sección  segunda  el  21  de  agosto  de  2021,  la  cual  suspendió  los  actos
administrativos  emitidos  por  la  autoridad  ambiental  para  el  aprovechamiento
forestal  necesario  para  la  adecuación  al  sistema  Transmilenio  de  la  Avenida
Congreso Eucarístico (Carrera 68). 

Gracias a la articulación entre  el  Instituto de Desarrollo Urbano,  la comunidad,
entidades Distritales como la Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de
Bogotá y entes de control y vigilancia, que permitió realizar una reevaluación del
arbolado relacionado en los permisos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños,
permitiendo el levantamiento de la medida cautelar el 2 de octubre de 2021.

En  el  marco  de  la  gestión  y  coordinación  antes  mencionada,  se  logró  una
reducción del número de árboles a talar en un 32% de la cifra total de árboles a
intervenir (pasando de 2.025 talas a 1.375 talas autorizadas) y se incorporó en
esta misma proporción árboles a conservar en el sitio (incluso con tratamientos
integrales), así mismo se incrementó en un 48% el número de árboles a trasladar
respecto a lo autorizado previamente en los actos administrativos del año 2019.
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Se proyecta la plantación de 2.549 árboles y 53.962,37 m² área de jardinería, con
lo cual se contribuirá a la mejora en la calidad del medio ambiente a lo largo del
corredor vial en los ámbitos de: paisaje, microclima, absorción de CO2, provisión
de hábitat para la fauna, entre otros. Aunado a lo anterior el proyecto incorpora 140
tipologías SUDS, siendo uno de los proyectos con mayor cantidad de tipologías en
el país, ofreciendo un plus en servicios ambientales adicionales cuando entre en
operación.

10. “¿Para  la  gobernanza  y  en  el  aspecto  social,  ¿cuáles  han  sido  las
sugerencias de los ciudadanos y como se reflejan en los diseños y obras
de ejecución de toda la troncal?”

Respuesta: 

En relación a la gobernanza y el aspecto social, la Oficina de Relacionamiento y
Servicio  a  la  Ciudadanía  del  IDU  informa  que  en  el  desarrollo  del  Proyecto
Construcción Avenida 68,  se han tejido lazos con la  comunidad,  que permiten
comprender sus necesidades, interpretarlas y atenderlas de manera oportuna en la
medida del alcance y las competencias institucionales. En ese trabajo de escucha
activa y permanente es habitual recibir solicitudes, inquietudes o reclamaciones,
las cuales son atendidas en los tiempos que otorga la Ley.  

A continuación, se mencionan solicitudes puntuales por parte de la comunidad:

 Durante  los  años  2020  y  2021,  se  presentaron  requerimientos  ciudadanos
relacionados con el manejo del arbolado del proyecto, en donde solicitaban la
revisión  y  ajuste  de  los  tratamientos  silviculturales  autorizados  en  las
resoluciones otorgadas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En atención a
esta solicitud, se realizaron recorridos, diálogos predio a predio, participación en
instancias institucionales, creación de herramientas pedagógicas comunicativas,
entre  otras  estrategias,  para  generar  un  relacionamiento  abierto  con  la
comunidad.  Conforme a lo  anterior,  se revisaron y  ajustaron las  nueve (09)
resoluciones  en  los  contratos  que  integran  el  Proyecto  de  la  Av.  68  y  sus
resultados fueron comunicados a la ciudadanía y entes de control. Finalmente,
estos acuerdos condujeron a la reducción de un 32% de las talas inicialmente
autorizadas y un incremento de los árboles trasladados, además de una mayor
cantidad de arbolado integrado al proyecto.

 A raíz de las sugerencias dadas por algunos miembros del comité IDU de los
diferentes  Grupos  de  la  Avenida  68,  acerca  del  manejo  adecuado  para
disposición  de  residuos  sólidos  durante  la  etapa  constructiva,  desde  el
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componente de diálogo ciudadano, se ha adelantado acciones de articulación
con  entidades  competentes  (Unidad  Administrativa  Especial  de  Servicios
Públicos -UAESP y la operada de servicio de aseo – LIME S.A ESP), con el fin
de sensibilizar a la comunidad desde acciones pedagógicas sobre la disposición
de residuos  en los  puntos  de acopio  autorizados,  así  como los  horarios  de
recolección de basuras.

 Producto de las acciones académicas con el sector educativo, se ha obtenido
una recepción positiva por parte de las instituciones educativas beneficiadas,
como resultado de las actividades pedagógicas enfocadas el desarrollo urbano
y movilidad sostenible.  En línea con lo anterior,  se ha recibido sugerencias,
enfocadas a continuar fortaleciendo las acciones de cultura ciudadana hacia
otros  grupos  poblacionales  de  la  comunidad  educativa,  así  como,  lograr
articulaciones con otras entidades competentes.

 Se ha logrado atender las solicitudes ciudadanas relacionadas con los accesos
vehiculares, con el objetivo de establecer acuerdos que permitan minimizar los
impactos  generados  por  el  desarrollo  de  la  obra,  de  tal  forma  que  a  las
industrias  y  comercios  se  les  garantice  el  ingreso  y  salida  de  vehiculos,
asìmismo se ha coordinado los horarios de cargue y descargue,  logrando de
esta manera el desarrollo constructivo sin impactar a la zona industrial.

 Se ha concertado con los predios la intervención de zonas de espacio público
y/o rampas de acceso vehicular de acuerdo con las particularidades y niveles de
los predios con respecto a las zonas de intervención.

 De  igual  forma,  el  contrato  ha  implementado  un  bicicarril  que  no  estaba
contemplado al inicio del contratrto no se contaba con esta con este elemento
de movilidad para los ciclistas. De esta forma, actualmetne se cuenta con el
bicicarril que cubre la totalidad del corredor de la Av 68 entre la Av Américas y la
Calle 13, demarcado un con la protección correspondiente para la continuidad
de este.

 Se  ha  suscrito  actas  de  compromisos  con  los  ciudadanos  para  que  estos
adecuen sus bajantes de agua lluvia con relación al andén y de esta manera
perservar el espacio pùblico.

 Con relación a los Planes de Manejo de Tránsito de alto impacto, en donde la
comunidad  manifestaba  la  preocupación  por  cambios  de  sentido  de  vias,
señalización,  entrada  de  vehiculos  pesados  a  los  barrios,  entre  otras,  se
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llevaron  a  cabo  reuniones  en  las  cuales  participaba  Secreataría  Distrital  de
Movilidad,  Trasmilenio,  Alcaldia Local,  Secretaría de Desarrollo Economico y
otras entidades, generando acciones de mitigación, que permitieron el ajuste de
algunas consideraciones tecnicas en el PMT.

 Se ha informado y explicado  a los ciudadanos mediante volantes informativos y
reuniones sobre el tema de adecuación y manejo de tratamiento de fachadas
activas, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 145, del Decreto 555
de 2021, que para habilitar y abrir  un acceso peatonal o fachada activa con
ventanas con frente a la franja funcional de la Av. 68, solo se podrá realizar de
manera rigurosa de acuerdo con lo establecido en la licencia de construcción
aprobada para el predio, con la finalidad de armonizarlo al proyecto.

 Finalmente, entendiendo la gobernanza como esa articulación entre entidades
que debe fortalecer  los  procesos democráticos  con las  comunidades,  se ha
presentado algunas inquietudes entorno a la presencia de roedores, escombros
clandestinos,  alumbrado  público  y  seguridad,  problemáticas  que  han  sido
reportadas a las autoridades locales y distritales, tales como Alcaldías Locales,
UAESP,  Lime,  Secretaría  de  Salud,  entre  otras,  con  quienes  se  coordinan
acciones puntuales que ayuden a evitar o mitigar las problemáticas.

11. “¿Los Servicios públicos además de los traslados necesarios de las redes,
deben realizar algún otro tipo de intervenciones en la troncal en medio de
la ejecución de la obra y en un escenario 2024-2030?”

Respuesta: 

La Oficina de Coordinación Interinstitucional del IDU informa que los contratos de
la Troncal Av. 68 se encuentran ejecutando los diseños aprobados de redes de
servicios públicos, los cuales son diseños armonizados en todos sus componentes.

Ahora bien,  si  posterior  a la  entrega y puesta  en servicio de los tramos de la
Troncal 68, se presentan nuevos traslados o cualquier tipo de intervención en el
espacio público, se deberá dar cumplimiento a las condiciones de Licencia para la
ocupación del espacio público, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 145
de POT 555-2021.
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STEST
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Información Pública
Al responder cite este número

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes
de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento
o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 20-02-2024 08:07:15 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Folios

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboro: JUAN CARLOS OVALLE- Especialista Redes Secas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: SHIRLEY ALDANA MARTINEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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