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Bogota D.C., Febrero 20 de 2024

Doctor

DAVID ANTONIO GARZON FANDINO
Subsecretario

Comision del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA

comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogota D.C.

REF: Envio respuesta al Oficio Concejo No. 2024EE2616. Rad. IDU No.
202452600325362 del 15-02-2024. Proposicion 360 de 2024 Tema:
TRONCAL AV. 68 Y SUS INTERSECCIONES.

Respetado doctor Garzén,

En atencién a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de
la proposicion 360 de 2024, a continuacion se brinda respuesta a los interrogantes
formulados, con base en la informacién preparada y suministrada por la
Subdireccién Técnica de Ejecucidon del Subsistema de Transporte y la Direccion
Técnica de Construcciones de esta Entidad, en los siguientes términos:

1. “¢Cudntos predios se adquirieron y cuantos faltan por adquirir para las
obras de la troncal y su espacio publico?”

Respuesta: Frente al particular, la Direcciéon Técnica de Predios- DTDP informa:

ALIMENTADORA PLMB Troncal - Av. 68
Total de predios requeridos 689
Predios entregados a contratistas de obra 621
Predios en saneamiento 4
Predios pendientes por recibir por parte IDU *64

*Este nimero de predios se refiere a actuaciones administrativas que estan en curso y se encuentran en distintas
etapas del proceso de adquisicion.

2. “¢Qué impedimentos ha encontrado la administracion para la ejecucioén de
la troncal? Y ;como se han resuelto?”
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Respuesta: Durante la ejecucion de la Troncal Av. 68 se han presentado los
impedimentos y problematicas que se relacionan a continuacion:

Medidas cautelares por temas de tratamientos silviculturales: El 20 de agosto de
2021 el Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota Seccion
Segunda, declaré medidas cautelares producto de la Accion Popular interpuesta
por ciudadanos interesados, ordenando la suspension de las actividades
relacionadas con los tratamientos silviculturales, en lo particular con la ejecucién
de las talas de arboles autorizados para el Proyecto de la Av. 68. Con la
expedicion de este fallo, se hizo necesario revisar nuevamente los tratamientos
silviculturales de los individuos arbéreos del proyecto, resultando en
implementar una estrategia de reduccion de la cantidad de talas e incrementar
el nimero de tratamientos de traslados, con el fin de conservar una mayor
cantidad de individuos arbéreos.

El ajuste a los tratamientos silviculturales se dio como producto de la solicitud
de modificar los actos administrativos ante la Secretaria Distrital de Ambiente, lo
gue ocasion6 la suspension de algunas actividades de obra por
aproximadamente 7 meses, y con ello los sobrecostos del proyecto.

Aunado a las solicitudes de modificacion de las resoluciones silviculturales, la
implementacién del disefio paisajistico aprobado bajo el acta WR-1005A del
31/10/2019, quedd vinculado al proceso para levantar la medida cautelar,
estableciéndose como una medida de compensacion de impactos. Esto fue
ratificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Respecto a la adquisicidon predial es necesario mencionar que actualmente la
Administracion viene sorteando los inconvenientes que se generaron a partir de
dos factores altamente incidentes en los procesos y procedimientos asociados a
la adquisicion predial, pese a que ellos se amparan en un marco normativo cuyo
disefio constitucional y legal esta orientado a disponer con caracter urgencia de
los inmuebles afectos a un motivo de utilidad publica:

i) EFECTOS DE LA PANDEMIA. Por ser un hecho notorio que afecto la
vida y rutina de la sociedad, la Administracién no fue ajena a dicha
adversidad; ello alter6 incluso la ejecucién de obras por la razén masiva
de que la poblacion debioé recluirse en los hogares, quedando la
actividad laboral remitida a la denominada virtualidad. Tal circunstancia
indudablemente alteré las actuaciones administrativas de adquisicion
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por ausencia de los propietarios (temor a salir, fallecimientos sucesivos,
etc.).

ii) INCERTIDUMBRE LEGAL EN TORNO AL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: De igual forma, para todos es
conocido que el Decreto Distrital 190 de 2004 (antes Plan de
Ordenamiento Territorial) fue materia de ingentes intentos de reforma
por el lapso comprendido entre 2013 y 2023, siendo el episodio
conclusivo de tal coyuntura el Decreto Distrital 555 de 2021, cuya
vigencia esta dada a partir de agosto de 2022 fecha para la cual fue
revocada la medida cautelar de suspension provisional que pesaba
sobre dicho Decreto.

e Sumado a los inconvenientes que soportan las actuaciones administrativas de
adquisicion predial (problemas de titulos, problemas registrales, etc.), la
situacion se tornd critica en el entendido que se trata de circunstancias
constitutivas de fuerza mayor que escapan al control de la Administracion. La
Entidad se encuentra agilizando todo cuanto puede ser materia de alcance, a
efectos de intentar normalizar los plazos legales.

e Maniobras necesarias para el traslado de redes por parte de la Empresas de
Servicios Publicos (ESP) que involucra: Visita inicial a los proyectos, remision
de presupuestos y ejecucion de las maniobras).

3. “¢Informe el diseiio total de Troncal 68? Contratos, valores, tramos, fases y
alcances.”

Respuesta: De conformidad con el reporte de la Direccién Técnica de Proyectos
— DTP, se informa:

Contrato de Consultoria IDU 1345 de 2017

Objeto: “Factibilidad, estudios y disefios para la adecuacion al sistema TransMilenio
de la Troncal Av. Congreso Eucaristico, desde la Carrera 7 hasta la Autopista sur y
de los equipamientos urbanos complementarios, en Bogota D. C.”

Valor: $14.705.328.233
Tramos de diseio:

e Tramo 1
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Avenida Congreso Eucaristico (AK 68) desde la Autopista Sur (AC 45A Sur)
hasta la Avenida La Esperanza (AC 24.): 7.61 km.

e Tramo 2
Avenida Congreso Eucaristico (AK 68) desde la Avenida La Esperanza (AC 24)
hasta la Avenida El Salitre (AC 66): 3.12 km.

e Tramo 3
Avenida Congreso Eucaristico (AK 68) desde la Avenida El Salitre (AC 66) hasta la
Kr. 67A: 3.05 km.

e Tramo 4
Avenida Espafa y Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) desde la KR
67A hasta la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7): 3.29 km.
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Tramos de disefo Troncal KR 68
Fuente: DTS Urbanismo estudios y disefios contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

Fases: Factibilidad y Estudios y disefios

Alcance: Desarrollar la Fase de Factibilidad y posteriormente la fase de Estudios y
Disefios para la adecuacion al Sistema Transmilenio de la Troncal Avenida
Congreso Eucaristico (AK 68) desde la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7)
hasta la Autopista Sur de la ciudad de Bogota D. C.

Contrato de interventoria IDU-1392-2017

Objeto: “Interventoria para ejecutar la factibilidad, estudios y disefios para la
adecuacion al sistema TransMilenio de la Troncal Av. Congreso Eucaristico, desde

4
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la Carrera 7 hasta la Autopista sur y de los equipamientos urbanos
complementarios, en Bogota D. C.”
Valor: $ 2.635.293.200

Es necesario precisar el esquema 1 de contratos de obra con traslado de Riesgos
de disefio al Constructor, pactado en los contratos de obra para la Troncal Av.68, a

saber:
e |DU-345-2020 Troncal Avenida 68 Grupo 1 - Auto Sur a Cl. 18 Sur -
Construccion

e |DU 346 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 2 - Cl. 18S a Av. de las Américas -
Construccion

e |DU 347 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 3 - Av. de las Américas a Av.
Centenario - Construccién

e |DU 348 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 4 - Av. Centenario a Av. Esperanza -
Construccion

e |DU 349 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza a Cl. 46 -

Construccion

IDU 350 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 6 - Cl. 46 a Av. CI. 66 - Construccion

IDU 351 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 7 - Cl. 66 a Cr. 65 - Construccion

IDU 352 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 8 - Cr. 65 a Cr. 48 - Construccion

IDU 353 2020 Troncal Avenida 68 Grupo 9 - Cr. 48 a Cr. 9 - Construccién

En efecto, bajo el “Esquema 1 de Contratos de Obra con Traslado de Riesgos
al Constructor”, y de conformidad con lo establecido en el Manual de Gestién
Contractual del Instituto “(...) En los contratos con transferencia de riesgos de
disefio para proyectos de alta complejidad se prevera una Etapa de
Preconstruccion en la cual el contratista de obra ejecutara los Estudios y
Disefios de detalle del Proyecto.”.

Es decir, los productos desarrollados bajo el Contrato de Consultoria IDU 1345 de
2017, revisados y aprobados por la Interventoria con Contrato IDU-1392-2017,
corresponden a la documentacion técnica que la Entidad puso a disposicién de los
interesados en el proceso de contratacion a titulo informativo; y el Contratista de
Obra cuyo esquema corresponde al traslado del riesgo, debera presentar sus
propios Estudios y Disefios, por lo que podra: “(i) Fundamentarse de manera
exclusiva en los documentos técnicos que el IDU puso a disposicion de los
Proponentes durante la Licitacion, evento en el cual deberan, en todo caso, ir
suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista. (ii) Consistir
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en la adaptacion y/o modificacion de los documentos técnicos que el IDU puso a
disposicion de los Proponentes durante la Licitacion, evento en el cual deberan, en
todo caso, ir suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista.
(iij) Ser estudios y disefios fundamentados en informacion técnica diferente a la
puesta a disposicion por el IDU. (iv) La combinacion de cualquiera de los

anteriores.”

Los contratos de obra arriba relacionados, tienen las fases de Pre-construccion,
Construccion y Mantenimiento y los valores de cada uno se informan en la tabla de

la respuesta No. 4.

Ahora bien, respecto al alcance de las obras que se ejecutan en cada grupo, se

informa lo siguiente:
= GRUPO 1 - Entre la Autopista Sur y Calle 18 Sur

ALCANCE

Interseccién Elevada Autopista Sur

Interseccién Deprimida Autopista Sur / Reforzamiento BOX y Ampliacion Box
Vehicular

Deprimido Peatonal Box — Acceso Estacién Primero de Mayo

Deprimido Peatonal Box — Interconexion Vagones Estaciéon Primero de Mayo
Deprimido Peatonal Box — Interconexion Estacion PLMB

Estacion Transmilenio — Calle 42 Sur

Estacion Transmilenio - Calle 40 Sur

Estacién Transmilenio — Primero de Mayo

Corredor Mixto
Corredor BRT
Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras

Espacio publico - Zonas Verdes

Cicloruta

Taquillas

Cicloestaciones

= GRUPO 2 - Entre Calle 18 Sur y Avenida Américas

ALCANCE

Interseccién Elevada (Calle 3)

Box Vehicular Calle 1 — Rio Fucha

Box Vehicular Calle 3 - Canal Comuneros
Puente Peatonal Calle 18 Sur

Puente Peatonal Calle 1 (Canal Fucha)
Puente Peatonal Calle 3 (Canal Comuneros)
Puente Peatonal Américas (Costado Sur)
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ALCANCE

Estacion Transmilenio — Calle 18 Sur
Estacion Transmilenio - Calle 08 Sur
Estacién Transmilenio — Américas
Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Cicloruta

Taquillas

Cicloestaciones

= GRUPO 3 - Entre Avenida Américas y Avenida Centenario (Calle 13)

ALCANCE

Deprimido TM — Américas
Puente Peatonal - Calle 11
Estacion Transmilenio — Calle 11
Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Cicloruta

Taquillas

Cicloestaciones

* GRUPO 4 - Entre Avenida Centenario (Calle 13) y Avenida La Esperanza (Calle
24)

ALCANCE

Deprimido Peatonal Box — Calle 13

Box Vehicular Calle 22A — Canal San Francisco
Puente Peatonal — Av. Esperanza - Ciclo Puente
Puente Peatonal — Av. Esperanza

Estacion Transmilenio — Calle 13

Estacién Transmilenio — Calle 19

Estacién Transmilenio — Av. Esperanza
Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Cicloruta

Taquillas
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= GRUPO 5 - Entre Avenida La Esperanza (Calle 24) y Calle 46

ALCANCE

Interseccion Elevada Calle 26 -TM

Rehabilitacién puente Calle 26 - Oriental

Rehabilitacion puente Calle 26 - Occidental

Deprimido Peatonal — Ciclo ruta — Calle 26

Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras

Espacio publico - Zonas Verdes

Cicloruta

= GRUPO 6 - Entre Calle 46 y Calle 66

ALCANCE

Rampa Peatonal — Compensar R1y R2

Ciclo Puentes — Coldeportes

Estacion Transmilenio — Calle 53

Estacion Transmilenio — Simon Bolivar

Estacion Transmilenio — Calle 66

Restitucion de canal y cerramiento parque Simoén Bolivar

Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras

Espacio publico - Zonas Verdes

Cicloruta

Taquillas

= GRUPO 7 - Entre Calle 66 y Carrera 65

ALCANCE

Puente TM — La Floresta

Box Vehicular Canal Salitre

Rampa Peatonal — Calle 72

Puente Peatonal — Calle 80

Ciclo-puente La Floresta

Estacién Transmilenio — Calle 72

Estacion Transmilenio — Calle 80

Estacioén Transmilenio Calle 98

Corredor Mixto
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ALCANCE

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Cicloruta

Taquillas

= GRUPO 8 - Entre Carrera 65 y Carrera 48
HITO PRINCIPAL

Puente TM — Ave. Suba

Deprimi | Deprimido TM- Ave. Suba
Traslado Estacion Transmilenio Av. Suba
Estacion Transmilenio — Av. Suba
Estacion Transmilenio — Carrera 53
Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Ciclorruta

Taquillas

= GRUPO 9 - Entre Carrera 48 y Carrera 9

HITO PRINCIPAL

Puente TM Calle 100 Kr 15 — reforzamiento
Puente Peatonal Conexién Calle 100
Estacion Transmilenio — Av. 19
Estacién Transmilenio — Carrera 11
Corredor Mixto

Corredor BRT

Bocacalles

Espacio publico - Zonas Duras
Espacio publico - Zonas Verdes
Cicloruta

Taquillas

4. “¢Cuanto dinero se ha invertido en las obras al dia de hoy y cuando es el
faltante incluyendo las adiciones para su ejecucion y puesta en marcha?”

Respuesta:
Al respecto en la siguiente tabla se presentan los valores solicitados por cada uno

de los nueve (9) contratos de la TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR:
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ContRATO | VRINVERSION | o\ g conrRaTO ESTFQL;BI?G':(ZEMA VALOR CONTRATO
GRUPO 1 | 345-2020 $ 47.722.141.083 $ 333.590.770.852 | $57,654,400,164.44 $438,967,312,099.44
GRUPO 2 | 346-2020 $ 51.752.746.588 $241.240.682.820 | $ 76,495,222,455.44 $369,488,651,863.44
GRUPO 3 | 347-2020 $  44.342.028.509 $162.071.491.568 | $72,067,773,275.44 $278,481,293,352.44
GRUPO 4 | 348-2020 $ 58.411.186.685 $189.214.548.922 | $77,403,317,479.44 $325,029,053,086.44
GRUPO 5 | 349-2020 $ 141.084.213.714| $ 67.001.885.216 | $28,449,019,440.44 $236,535,118,370.44
GRUPO 6 | 350-2020 $ 52.554.576.828 $163.808.877.380 | $ 7,038,763,212.44 $223,402,217,420.44
GRUPO 7 | 351-2020 $ 186.075.695.576 $ 286.748.758.163 | $81,308,483,191.44 $554,132,936,930.44
GRUPO 8 | 352-2020 $ 101.044.451.243 $121.495.005.611 | $51,383,587,184.44 $273,923,044,038.44
GRUPO 9 | 353-2020 $ 41.712.626.254 $209.334.935.489 | $41,484,131,906.44 $292,531,693,649.44

Fuente: Area financiera de la Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

5. “¢En qué estado se encuentra el cronograma de trabajo bajo los avances
de obra ejecutados y su posible terminacion?”

Respuesta:

A continuacién, se presenta el estado de avance y fecha de terminacion de la
etapa de construccion proyectada para las obras del Proyecto TRONCAL
AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR vy los nueve (9) grupos contratados para su

ejecucion:
CONTRATO | PORCENTAJE DE |PORCENTAJE DE FECHA DE
PrRoYECTO | “ONTRA AVANCE AVANCE FINALIZACION OBRA
PROGRAMADO* | EJECUTADO*
Grupol |IDU-345-2020 46,.87% 38,07% Se eo analizado fecha
e terminacion
Grupo2 | IDU-346-2020 46,56% 43,33% Se o analizado fecha
e terminacion

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
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CONTRATO | PORCENTAJE DE [PORCENTAJE DE FECHA DE
PROYECTO OBRA AVANCE AVANCE FINALIZACION OBRA
PROGRAMADO* | EJECUTADO*
Grupo 3 IDU-347-2020 35,78% 34,83% 24 de abril 2026
Grupo 4 | IDU-348-2020 46,80% 56,52% 11 de octubre 2025
Grupo 5 IDU-349-2020 72,02% 68,87% 17 de septiembre 2024
Grupo 6 | IDU-350-2020 35,36% 27,43% Se ezta analizado fecha
e terminacion
Grupo7 | IDU-351-2020 44.27% 44,74% 08 de octubre 2026
Grupo 8 IDU-352-2020 38,76% 41,19% 11 de febrero 2026
Grupo 9 | IDU-353-2020 49,41% 30,84% Se esta analizado fecha
de terminacién

Fuente: Subdirecciéon Técnica de Ejecucién del Subsistema de Transporte
*Porcentajes reportados por los apoyos a la supervision a corte 16 de febrero 2024

6. “¢ZEn qué estado se encuentra el traslado de los servicios publicos del drea
de intervencion de la troncal?”

Respuesta:

Actualmente el traslado de servicios publicos de la Trocal avanza de acuerdo a la
construccion de la nueva infraestructura definitiva construida segun disefios
aprobados de manera particular para cada grupo; es asi que actualmente se
presentan dos tipos de traslados, unos provisionales y otros definitivos, lo cual
depende de como segun el avance de la ejecucion de obra, se haya construido o
no la infraestructura nueva lo cual permite la ejecucion de un traslado de redes
definitivo o por el contrario si no ha sido posible su construccién por las diferentes
variables que se presentan en los frentes de obra, los traslados de se hacen de
manera provisional hasta que se finalice la obra nueva de la infraestructura para
cada ESP.

Sin embargo, se han detectado multiples inconvenientes de articulacion que han
retrasado las maniobras en los meses anteriores. A partir de enero de 2024 se han
realizado encuentros con diferentes ESP, los Contratistas e Interventores para
solucionar dichas dificulatades.

7. “cQuién es el interventor (es), contratos(s) y que han encontrado este (os)
contratista a lo largo de la construccion? Sugerencias presentadas y fallos,
explique.”

Respuesta:
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Frente al particular en la siguiente tabla se presentan las firmas interventoras que
realizan el seguimiento, control y vigilancia a los nueve (9) contratos de obra de la
TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA
CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR:

CONTRATO CONTRATISTA DE
PROYECTO| |\ TERVENTORIA INTERVENTORIA LRGN
AYESA INGENIERIA Y AYESA INGENIERIA Y
Grupol | IDU-599-2020 ARQUITECTURA SAU ARQUITECTURA SAU
CONSORCIO SUPERVISOR | ACI, 3D PROYECTOS, GINPROSA,
Grupo2 | IDU-600-2020 X NPROCOL
Grupo3 | IDU-601 2020 CONSORCIO CJ-2020 CONSULTECNICOS, CEIT, JOYCO
CONSORCIO INTER RESTREPO Y URIBE, TPF,
Grupo4 | IDU-602-2020 TRONCAL 68 GETINSA
AYESA INGENIERIA Y
Grupo5 | IDU-603-2020 ARQUITECTURA S.A.U. :ggjﬁé’ﬁﬁgfg'ﬁ E
COLOMBIA AU
AYESA INGENIERIA Y
Grupo 6 | IDU-604-2020 ARQUITECTURA S.A.U. AARYSSéé%?EEfgﬁ E
COLOMBIA AU
INCOPLAN, DICONSULTORIA, ECG
Grupo7 | IDU-605-2021 | CONSORCIOBULEVAR 68 | !\t ortil e S LOMBIA
Grupo8 | IDU-606-2022 | CONSORCIO TRONCAL 68 CEMOSA, TNM
Grupo9 | IDU-607-2022 CONSORCIO IDU 2020 MAB. MIRS LATINGAMERCIA

Fuente: Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Ahora bien, respecto a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecucion
de obra y de los que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) funge como
contratante, se cuenta con diferentes mecanismos de seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones contractuales, la cual es realizada mediante las Interventorias
externas indicada en la tabla anterior, y por el apoyo a la Supervision de la
Entidad. Lo anterior, incluye el seguimiento al plan detallado de Trabajo
(cronograma), control de calidad de los materiales y maquinaria utilizados en las
obras, -entre otros- que se encuentran regulados en el manual de supervision e
interventoria.

En cuanto a los hallazgos y sugerencias de los interventores en cada uno de los
contratos, se informa que a través de la plataforma SECOP se hace el cargue mes
a mes del dltimo informe semanal de seguimiento realizado por la interventoria, en
estos informes las Interventorias registran todos los hallazgos de caracter técnico
gue van surgiendo conforme el avance de la obra. La consulta ante SECOP se
puede realizar mediante el siguiente enlace:
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/
Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
con el No. de proceso del proyecto el cual es: IDU-LP-SGI-031-2019.

Respecto a los fallos, no se precisa si la consulta es sobre fallos sancionatorios; no
obstante, en el archivo Excel anexo se presenta el Informe con los fallos en curso y
los fallos sancionados con recurso para los contratos de la Troncal Av. 68.

8. “¢Cudles son los resultados que arrojaron los estudios para la interseccion
a la altura de la troncal de la Autopista Norte?
e ;Cual es su disefio?
e ;. COomo van a funcionar los enlaces y estaciones multimodales?
e ;Deben adquirirse mas predios para cumplir con los disefios?
e ;Cual es el valor de la obra?
e ;Cual es el tiempo de ejecucion?”

Respuesta:

Con relacion a los resultados que arrojaron los estudios para la Interseccion a la
altura de la Troncal de la Autopista Norte, se informa que el disefio de la
interseccién de la Av. Calle 100 con Av. Carrera 45 (Autopista norte), se mantiene
en términos generales a excepcion que por parametros operacionales solicitados a
cargo del Proyecto de la Autopista Norte, se requiera una conexién operacional
para los buses BRT sentido occidente-norte, norte-occidente que no hace parte del
alcance del Proyecto de la Troncal Kr 68, razon por la cual en geometria se
contempl6 un separador central sobre la AC 100 hacia el occidente, que permita
en un futuro desarrollar la super - estructura para el BRT.

La configuracion del enlace se conserva en términos generales, es decir la
Autopista sigue manteniéndose en superficie mientras el puente vehicular de la AC
100 se mantiene.

Por su parte, la conexién entre las troncales Auto Norte y AK 68 se efectla
mediante una conexion funcional entre las estaciones Calle 100 de la Troncal de la
Auto Norte y la estacion Kr 19 del Troncal Kr 68. Es decir, mediante un puente
peatonal que conecta el actual puente peatonal del acceso norte a la estacion
Calle 100 con la zona bajo el puente vehicular de la Calle 100 en donde se cuenta
con un punto de validacion y recaudo de la estacién Carrera 19, junto con un bici-
parqueadero que soporta la conexién de las ciclorrutas de la Calle 100 y la
Autopista Norte.
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En el sector no se afectan predios ni se modifica la zona de reserva vial. En
términos generales, no hay una nueva interseccion y se mantiene el disefio inicial
en este punto. Por tanto, el valor para esta conexion esta incluido en el valor global
del Contrato y su construccién esta comprendida dentro del Cronograma general
del mismo.

L

£ EEPE S ol e ; - )
Avenida Calle 100 - Interseccién Autopista Norte. Desde Cra. 47 a Cra. 22
Fuente: DTS Urbanismo estudios y disefios contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio
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Conexioén Funcional Calle 100 - Autonorte — Plano
Fuente: DTS Urbanismo estudios y disefios contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

| B

(TSR P o GO e

8 B =
Fragmento de plano Zona Bajo Puente Vehicular acceso occidental estacion Kr 19
Fuente: Contrato IDU 1345 de 2017 Consorcio Consultores Transmilenio

aa
2 DTSS ETALLE PACHADA DE ACCESO ESTACION CARERA 8

9. “¢cQué problemas ambientales ha encontrado la Administracion a lo largo
de las obras y si estos fueron previstos en los Estudios contratados?”

Respuesta:

En cuanto a los problemas ambientales encontrados a lo largo de las obras la
Oficina de Gestibn Ambiental - OGA informa que de acuerdo con la normativa
vigente, el Proyecto de la Av. 68 no requiri6 para su ejecucion del tramite y
obtencion de una licencia ambiental, ya que no se enmarca en las actividades
referidas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.2.3.3 del Decreto 1076 de 2015, sino
gue se realizo el tramite y obtencion de los permisos ambientales conforme a la
normativa ante las autoridades ambientales competentes.

Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano mediante el Contrato IDU 1345 de
2017 con objeto “Factibilidad Estudios y Disefios para la adecuacion al Sistema
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Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucaristico (Carrera 68) desde la
Carrera 7 hasta la Autopista Sur y de los equipamientos urbanos complementarios,
en Bogota D.C.”, ejecutd la etapa de Estudios y Disefios y generd el Estudio
Ambiental y SST, con el fin de contar con un instrumento a partir a partir del cual
se identificaron las condiciones ambientales existentes sobre este corredor vial
para el medio Abibtico y Biotico en el area de intervencion del proyecto, la
necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales que pudieran
generar impactos sobre los recursos, identificacion de los posibles impactos
ambientales favorables y desfavorables que se generarian por el proyecto, y
establecer las medidas de manejo ambiental encaminadas a la prevencion,
mitigacién, correccién y compensacion.

Para la etapa de Obra se elabor6 el documento denominado Manejo Ambiental de
la Obra — MAO, que contiene en detalle las acciones que debe implementar el
contratista para la ejecucion del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la
normativa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo vigente aplicable y
desarrollar la etapa de obra con préacticas amigables con el medio ambiente.

En desarrollo de la etapa de construccién de la Av. 68, fue interpuesta el 24 de
julio de 2021 una Accion Popular por un grupo de ciudadanos, que produjo la
imposicion de una medida cautelar por parte del juzgado 49 del Circuito Judicial
seccion segunda el 21 de agosto de 2021, la cual suspendid los actos
administrativos emitidos por la autoridad ambiental para el aprovechamiento
forestal necesario para la adecuacion al sistema Transmilenio de la Avenida
Congreso Eucaristico (Carrera 68).

Gracias a la articulacién entre el Instituto de Desarrollo Urbano, la comunidad,
entidades Distritales como la Secretaria Distrital de Ambiente, Jardin Botanico de
Bogota y entes de control y vigilancia, que permitio realizar una reevaluacion del
arbolado relacionado en los permisos obtenidos en la etapa de Estudios y Disefios,
permitiendo el levantamiento de la medida cautelar el 2 de octubre de 2021.

En el marco de la gestion y coordinacion antes mencionada, se logré6 una
reduccion del nimero de arboles a talar en un 32% de la cifra total de arboles a
intervenir (pasando de 2.025 talas a 1.375 talas autorizadas) y se incorporé en
esta misma proporcion arboles a conservar en el sitio (incluso con tratamientos
integrales), asi mismo se incrementé en un 48% el numero de arboles a trasladar
respecto a lo autorizado previamente en los actos administrativos del afio 2019.
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Se proyecta la plantacién de 2.549 arboles y 53.962,37 m2 area de jardineria, con
lo cual se contribuird a la mejora en la calidad del medio ambiente a lo largo del
corredor vial en los ambitos de: paisaje, microclima, absorcién de CO2, provision
de héabitat para la fauna, entre otros. Aunado a lo anterior el proyecto incorpora 140
tipologias SUDS, siendo uno de los proyectos con mayor cantidad de tipologias en
el pais, ofreciendo un plus en servicios ambientales adicionales cuando entre en
operacion.

10. “¢Para la gobernanza y en el aspecto social, ;cudles han sido las
sugerencias de los ciudadanos y como se reflejan en los disefios y obras
de ejecucion de toda la troncal?”

Respuesta:

En relacion a la gobernanza y el aspecto social, la Oficina de Relacionamiento y
Servicio a la Ciudadania del IDU informa que en el desarrollo del Proyecto
Construccion Avenida 68, se han tejido lazos con la comunidad, que permiten
comprender sus necesidades, interpretarlas y atenderlas de manera oportuna en la
medida del alcance y las competencias institucionales. En ese trabajo de escucha
activa y permanente es habitual recibir solicitudes, inquietudes o reclamaciones,
las cuales son atendidas en los tiempos que otorga la Ley.

A continuacién, se mencionan solicitudes puntuales por parte de la comunidad:

e Durante los afios 2020 y 2021, se presentaron requerimientos ciudadanos
relacionados con el manejo del arbolado del proyecto, en donde solicitaban la
revision y ajuste de los tratamientos silviculturales autorizados en las
resoluciones otorgadas por la Secretaria Distrital de Ambiente. En atencion a
esta solicitud, se realizaron recorridos, dialogos predio a predio, participacion en
instancias institucionales, creacion de herramientas pedagogicas comunicativas,
entre otras estrategias, para generar un relacionamiento abierto con la
comunidad. Conforme a lo anterior, se revisaron y ajustaron las nueve (09)
resoluciones en los contratos que integran el Proyecto de la Av. 68 y sus
resultados fueron comunicados a la ciudadania y entes de control. Finalmente,
estos acuerdos condujeron a la reduccion de un 32% de las talas inicialmente
autorizadas y un incremento de los arboles trasladados, ademas de una mayor
cantidad de arbolado integrado al proyecto.

e A raiz de las sugerencias dadas por algunos miembros del comité IDU de los
diferentes Grupos de la Avenida 68, acerca del manejo adecuado para
disposicion de residuos solidos durante la etapa constructiva, desde el
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componente de dialogo ciudadano, se ha adelantado acciones de articulacién
con entidades competentes (Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos -UAESP vy la operada de servicio de aseo — LIME S.A ESP), con el fin
de sensibilizar a la comunidad desde acciones pedagdgicas sobre la disposicion
de residuos en los puntos de acopio autorizados, asi como los horarios de
recoleccion de basuras.

Producto de las acciones académicas con el sector educativo, se ha obtenido
una recepcion positiva por parte de las instituciones educativas beneficiadas,
como resultado de las actividades pedagdégicas enfocadas el desarrollo urbano
y movilidad sostenible. En linea con lo anterior, se ha recibido sugerencias,
enfocadas a continuar fortaleciendo las acciones de cultura ciudadana hacia
otros grupos poblacionales de la comunidad educativa, asi como, lograr
articulaciones con otras entidades competentes.

Se ha logrado atender las solicitudes ciudadanas relacionadas con los accesos
vehiculares, con el objetivo de establecer acuerdos que permitan minimizar los
impactos generados por el desarrollo de la obra, de tal forma que a las
industrias y comercios se les garantice el ingreso y salida de vehiculos,
asimismo se ha coordinado los horarios de cargue y descargue, logrando de
esta manera el desarrollo constructivo sin impactar a la zona industrial.

Se ha concertado con los predios la intervencién de zonas de espacio publico
y/lo rampas de acceso vehicular de acuerdo con las particularidades y niveles de
los predios con respecto a las zonas de intervencion.

De igual forma, el contrato ha implementado un bicicarrii que no estaba
contemplado al inicio del contratrto no se contaba con esta con este elemento
de movilidad para los ciclistas. De esta forma, actualmetne se cuenta con el
bicicarril que cubre la totalidad del corredor de la Av 68 entre la Av Américas y la
Calle 13, demarcado un con la proteccion correspondiente para la continuidad
de este.

Se ha suscrito actas de compromisos con los ciudadanos para que estos
adecuen sus bajantes de agua lluvia con relacion al andén y de esta manera
perservar el espacio publico.

Con relacién a los Planes de Manejo de Transito de alto impacto, en donde la
comunidad manifestaba la preocupacion por cambios de sentido de vias,
sefializacion, entrada de vehiculos pesados a los barrios, entre otras, se
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llevaron a cabo reuniones en las cuales participaba Secreataria Distrital de
Movilidad, Trasmilenio, Alcaldia Local, Secretaria de Desarrollo Economico y
otras entidades, generando acciones de mitigacion, que permitieron el ajuste de
algunas consideraciones tecnicas en el PMT.

Se ha informado y explicado a los ciudadanos mediante volantes informativos y
reuniones sobre el tema de adecuacion y manejo de tratamiento de fachadas
activas, que de acuerdo con lo establecido en el articulo 145, del Decreto 555
de 2021, que para habilitar y abrir un acceso peatonal o fachada activa con
ventanas con frente a la franja funcional de la Av. 68, solo se podra realizar de
manera rigurosa de acuerdo con lo establecido en la licencia de construccion
aprobada para el predio, con la finalidad de armonizarlo al proyecto.

Finalmente, entendiendo la gobernanza como esa articulacion entre entidades
gue debe fortalecer los procesos democraticos con las comunidades, se ha
presentado algunas inquietudes entorno a la presencia de roedores, escombros
clandestinos, alumbrado publico y seguridad, probleméticas que han sido
reportadas a las autoridades locales y distritales, tales como Alcaldias Locales,
UAESP, Lime, Secretaria de Salud, entre otras, con quienes se coordinan
acciones puntuales que ayuden a evitar o mitigar las problematicas.

11. “;Los Servicios publicos ademas de los traslados necesarios de las redes,

deben realizar algun otro tipo de intervenciones en la troncal en medio de
la ejecucion de la obra y en un escenario 2024-2030?”

Respuesta:

La
la

Oficina de Coordinacion Interinstitucional del IDU informa que los contratos de
Troncal Av. 68 se encuentran ejecutando los disefios aprobados de redes de

servicios publicos, los cuales son disefios armonizados en todos sus componentes.

Ahora bien, si posterior a la entrega y puesta en servicio de los tramos de la
Troncal 68, se presentan nuevos traslados o cualquier tipo de intervencién en el
espacio publico, se debera dar cumplimiento a las condiciones de Licencia para la
ocupacion del espacio publico, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 145

de

POT 555-2021.
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Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

BOGOTA puede escanear el cédigo QR

STEST
202434600297401

Informacién Publica
Al responder cite este nimero

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes

de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento
o0 aclaracién adicional al respecto.

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General

Firma mecénica generada el 20-02-2024 08:07:15 PM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Folios

Aprobd: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Aprob6: MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ-Subdireccién General Juridica

Aprobé: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Direccion Técnica de Construcciones

Aprobé: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdireccién General de Infraestructura

Aprobd: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Direccién Técnica de Proyectos

Aprobé: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestiéon Ambiental

Elaboro: JUAN CARLOS OVALLE- Especialista Redes Secas-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Elaboré: SHIRLEY ALDANA MARTINEZ-Subdireccién Técnica de Ejecucién del Subsistema de Transporte
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