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Bogota, 23 de abril de 2024

Doctor

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA
Subsecretario

Comisién Primera del Plan de Desarrollo
Concejo de Bogota

Calle 36 No. 28 A 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogota, D.C.

Asunto: respuesta oficio No. 2024EE6432 con
radicado EAAB-ESP No. E-2024-038046 sobre
Proposicion No. 548/24 ‘Riesgo de
desabastecimiento de agua en Bogota”.

Respetado doctor Giraldo,

En atencién al oficio del asunto, mediante el cual remite el cuestionario de la proposicién No. 548
relacionada con el “Riesgo de Desabastecimiento de Agua en Bogota”, presentada por la
Honorable concejal Heidy Lorena Sanchez Barreto, de la Bancada Partido Politico Unién
Patridtica y aprobada en la Sesion de la Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo el
pasado 10 de abril de 2024, atentamente se da respuesta a los interrogantes de competencia de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ( EAAB-ESP), en el mismo orden en que
fueron formulados:

Pregunta:

1. “Remita una descripcion de los sistemas de abastecimiento de agua potable que
satisfacen el servicio para la ciudad de Bogota. Discrimine esta informacion por
cada uno de ellos con sus respectivas plantas de tratamiento”

Respuesta:
1.1. Descripcion del sistema

La Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogota (EAAB-ESP) presta el servicio de
acueducto directamente a la ciudad de Bogota y a los municipios de Soacha y Gachancipa.
Adicionalmente, suministra agua por contrato de suministro a los municipios de Sopd, Tocancipa,
Cajica, Chia, La Calera, Funza, Mosquera, Madrid y Soacha. El caudal medio consumido por la
ciudad y los municipios vecinos fue de 17,4 en el afio 2023, que corresponde a la demanda de
agua de alrededor de 9 millones de habitantes.
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Tabla. Listado de puntos con contrato de suministro (suministro de agua en bloque)

# Nombre del punto Municipio

1 FUNZA Funza

2 MOSQUERA

3 MOSQUERA 3 Mosquera

4 PLANADAS

5 MADRID Madrid

6  CHIA Chia

7  CAJICA Cajica

8  SOPO (Casco Urbano) Sops

9 SOPO (CLUBES)

10 B?bg‘::}CIPA (Casco Tocancipa

11 AQUAPQLIS Tocancipa

12 AGUAS DE LA SABANA  Cota, Tenjo y Funza

13 EMAR Soacha

14 CALERA (Casco Urbano) La Calera

15 CALERA 2 (Interyeredal)

16 COJARDIN

;7 OTRAS SALIDAS Bogota
(NORTE)

En la actualidad, el suministro de agua a esta poblacién es garantizado mediante un sistema de
acueducto que cuenta con siete plantas de tratamiento, es importante recalcar que cada uno de
estos sistemas opera normalmente para abastecer un area de servicio y una red de 9.000
kilbmetros de tuberias que se dividen en 37 sectores hidraulicos (36 en Bogota mas el sector S-
30 correspondiente al casco urbano del municipio de Soacha); no obstante, las redes de
acueducto se encuentran interconectadas, por lo que en caso de que se presenten contingencias
las plantas pueden entrar a apoyar el suministro de otras areas de servicio.

El sistema de abastecimiento esta conformado por tres sistemas

Figura. Sistema de tratamiento agua potable EAAB-ESP

Asi nos
Abastecemos SISTEMA CHINGAZA
TOTAL CAUDAL 14,0814 m3/s
g0, Rio Tewsacs
Chuza Rio Blanco: 1,7004 m3/s y Teusaci: 0,9 m3/s
Sisga
SISTEMA SUR

Caudal: 0,90462 m3/s

Fuentes de sgua: (ucbrada Yomasa
Planta Quebrada La Osa, Oy Upata, Rio
Tunjuelo, Laguna de bos Tunjos

SISTEMA NORTE

Wiesner

mbate
San Radwal

Planta El Dorado

Tibitoc
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1.2. Subsistema de Chingaza — Wiesner

Este subsistema de produccién esta conformado por todos los componentes de almacenamiento,
captacién y aduccion que conducen el agua cruda almacenada en el Embalse de Chuza (220
Mma3 utiles), el Embalse de San Rafael (67,7 Mm3 utiles) y el subsistema rio Blanco (4 pozos que
aportan un caudal de acuerdo con concesiones y afluencias del sistema), hasta la Planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Francisco Wiesner, la cual fue construida en el municipio
de La Calera.

El sistema de captacién y aduccion desde el Embalse de Chuza estda compuesto por una serie
de tuneles, canales y tuberias que se dividen en tres tramos con una longitud total aproximada
de 37,8 km:

» Tramo Chuza — Ventana: corresponde al tunel Palacio — Rio Blanco (18,4 km), a
flujo a presion. En el sector Ventana se encuentra una valvula tipo Howel Bunger.

» Tramo Ventana — Simaya: con funcionamiento a flujo libre. En este tramo (10,1
km) se reciben las captaciones del sistema Rio Blanco por medio de 4 pozos.

» Tramo Simaya — Wiesner: hasta el sifén, justo antes de la entrada a la PTAP
Wiesner, el funcionamiento es a flujo libre a través de diversos canales, tuberias y
tuneles. La longitud total de este tramo es de 9,3 km, aproximadamente.

Por otra parte, el sistema de captacion y aduccion desde el Embalse San Rafael hasta la Planta
PTAP Francisco Wiesner consiste en un sistema de bombeo con capacidad aproximada de 22
m3/s y funciona como una fuente de contingencia en el suceso de mantenimiento o salida de
operacién de la conduccion Chuza — Wiesner o por deterioro en la calidad de las fuentes del
sistema Chingaza.

El tratamiento de la PTAP Wiesner se realiza mediante un sistema de filtracién rapida que
consiste en un tanque de llegada con un vertedero que permite rebosar al embalse de San Rafael
los excesos de caudal, una estructura hidraulica de mezcla rapida, y un sistema de 16 filtros
rapidos. Tiene una capacidad para tratar un caudal de disefio de 14 m3/s, dicha planta abastece
a la ciudad de Bogota y a los municipios de La Calera, Funza, Mosquera, Madrid, Soacha y Cota.

1.3. Subsistema embalses Agregado Norte — Planta Tibitoc

Se encuentra conformado por todos los componentes de almacenamiento, captacién y aduccion
que conducen el agua cruda del Rio Bogota hasta la planta de tratamiento de agua potable
Tibitoc, ubicada en el municipio de Tocancipa. El rio Bogota es regulado por los embalses Tominé
(689,5 Mm3 dutiles), Neusa (117 Mm3 utiles) y Sisga (90,1 Mm3 utiles), que son propiedad de la
CAR y del Grupo de Energia de Bogota (GEB), y que conforman el sistema denominado
“Agregado Norte”.

El agua del rio Bogota se desvia a una darsena de pre-sedimentacion desde donde se impulsa
el agua cruda alrededor de 98 metros, hasta la parte alta del Cerro Tibitoc, lugar de ubicacién de
la planta. Durante contingencias, la darsena de pre-sedimentacion también puede ser abastecida
con agua proveniente del Embalse Aposentos, el cual capta y regula el caudal del Rio Teusaca.
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El tratamiento de la PTAP Tibitoc se realiza mediante un sistema convencional constituido por un
mezclador rapido mecanico, 7 floculadores mecanicos, 7 grandes tanques sedimentadores y 16
filtros. Tiene una capacidad para tratar un caudal de disefo de 10,5 m3/s, con picos hasta de 12
m3/s, para abastecer a la zona norte y occidente de la ciudad de Bogota y a los municipios de
Sopo6, Gachancipa, Tocancipa, Chia y Cajica. No obstante, actualmente tiene restricciones para
el tratamiento debido a la calidad de agua de los rios Bogota y Teusaca.

1.4. Subsistema Sistema Sur — Planta El Dorado

Este subsistema esta conformado por todos los componentes de almacenamiento, captacion y
aduccion que conducen el agua cruda del Rio Tunjuelo hasta las plantas de tratamiento de agua
potable El Dorado, Yomasa, La Laguna y Aguas Claras, que estan ubicadas en la localidad de
Usme. El rio Tunjuelo es regulado por los embalses Chisacé (6,03 Mm3 utiles) y la Regadera (3,4
Mma3 utiles), los cuales conforman el sistema denominado “Agregado Sur”.

El agua del rio Tunjuelo es captada en el embalse La Regadera y conducida hasta la Planta
Vitelma mediante la aduccion Regadera-Vitelma, que corresponde a una tuberia en acero
revestido de una longitud total de 22 Km y cuyo diametro varia entre 27” y 36”. A la altura del
kildbmetro 10, aproximadamente, dicha aduccidén cuenta con una derivacion que se conecta a la
linea “Regadera-Dorado”, también construida en acero revestido y en un diametro de 39”. Dicha
linea tiene una longitud de 1,1 km y finaliza en la Planta de Tratamiento El Dorado. De forma
similar, se cuenta con una derivacion en donde se conecta la linea “Regadera-Laguna”, la cual
fue construida en acero, en un diametro de 20” y con una longitud de 8,42 km, y abastece a la
Planta La Laguna.

El tratamiento de la PTAP EIl Dorado se realiza mediante un sistema convencional constituido por
un rebose de entrada, un aireador, una canaleta parshall, cuatro grupos de floculadores-
sedimentadores, sedimentadores de alta tasa en acero inoxidable y 12 filtros con lavado aire-
agua. Asimismo, la Planta La Laguna cuenta con un sistema de tratamiento convencional
compuesto por una canaleta parshall, dos grupos de floculadores verticales, cada uno con tres
camaras de floculacién, dos sedimentadores de alta tasa, y 10 filtros convencionales de flujo
descendente. La Planta El Dorado tiene una capacidad para tratar un caudal de 1,6 m3/s,
mientras que La Laguna cuenta con una capacidad de produccion de 0,45 m3/s, en condiciones
de operacién normal, la Planta El Dorado esta tratando 0,43 m3/s

La planta El Dorado es utilizada para abastecer a la localidad de Usme. La Planta La Laguna
puede abastecer parcialmente la misma zona de servicio; no obstante, solo es utilizada en caso
de que se presenten contingencias con el sistema Dorado.

Por otra parte, la Planta Vitelma esta ubicada al suroriente de la ciudad de Bogota. La planta
puede ser abastecida mediante el Embalse La Regadera, a través de la conduccién Regadera —
Dorado - Vitelma, también cuenta con una captacion del Rio San Cristébal. La planta se encuentra
fuera de funcionamiento, y sélo opera en caso de contingencias o emergencias con el agua
proveniente del rio San Cristébal para abastecer parcialmente a la zona suroriental de la ciudad.

Asi mismo, al Subsistema Sur pertenece la Planta Yomasa, que esta ubicada en la zona
suroriental de la ciudad de Bogota y es abastecida por la quebrada del mismo nombre. Es una
planta compacta, que cuenta con un canal de mezcla rapida para aplicacion de productos
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quimicos, un floculador orto-cinético, un sedimentador de alta tasa, tres filtros de antracita de flujo
ascendente. Tiene una capacidad maxima de 20L/s, que es utilizada para surtir una pequefia
zona ubicada en el suroriente de la ciudad, que consume aproximadamente 11L/s.

En el afo 2016, en respuesta a una accién popular para atender la poblacion del Barrio Aguas
Claras en la Localidad de San Cristébal, se construyé e inicié operacion la planta que lleva el
mismo nombre la cual posee una capacidad maxima de tratamiento de 4,5 L/s, es una planta
compacta de filtracion rapida que cuenta con un canal de mezcla rapida para aplicacion de
productos quimicos, y proceso se sedimentacion.

Pregunta:

2. “Especifique de cada uno de los embalses que componen el sistema de
abastecimiento de agua potable para la ciudad de Bogota, su drea, capacidad de
almacenamiento en metros cubicos, oferta vs demanda (ultimos 20 anos),
capacidad de tratamiento en m3/s, capacidad de distribucion en m3/s, las fuentes
hidricas o cuencas abastecedoras y el sistema de tratamiento de agua para su
potabilizacién”

Respuesta:

Con relacion a cada uno de los embalses que componen el sistema de abastecimiento de agua
potable para la ciudad de Bogota, a continuacién, se relacionan cada uno de los embalses que
hacen parte de la EAAB-ESP con sus caracteristicas de capacidad, volumen util y volumen
registrado con corte a 17 de abril de 2024 a las 24 horas, asi como el porcentaje de llenado que
se registra actualmente. En el anexo adjunto se relacionan los volumenes y niveles registrados
de los embalses desde 2011 a la fecha.

Embalses Capacida? Total Volumer; util \(In:#?;‘:q';\ldn;a:nfﬂfg: % Llenado

(Mm?3) (Mm?3) 2024 Volumen Util
Tominé (Energia) 699.4 689.5 349.6 50.70
Neusa (CAR) 118.0 117.0 82.99 70.93
Sisga (CAR) 97.1 90.1 42.42 47.08
Total, Agregado Norte* 914.53 896.7 475.0 52.98
Chisaca 6 6 2.80 46.40
Regadera 3.4 3.4 1.00 29.58
Total, Agregado Sur 9.4 9.4 3.80 40.46
Chuza 252 220 30.50 15.09
San Rafael 75 67.7 13.20 19.49
Total, Sistema Chingaza 327 287.7 4417 15.35
Volumen Total 1,251.0 1,194 523.03 43.81

* Los volumenes de los embalses del agregado Norte corresponden al dato de las 6 horas

Es importante aclarar que los embalses del Agregado Norte, no se encuentran bajo vigilancia de
la EAAB ESP, estos son jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca -
CAR 'y la Empresa de Energia.
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Ahora bien, las capacidades de tratamiento en m3/s, la capacidad de distribucion en m3/s, las
fuentes hidricas o cuencas abastecedoras y el sistema de tratamiento de agua para su
potabilizacién, es el que se describe a continuacion:

e Sistema Chingaza - Planta Francisco Wiesner:

Las fuentes de agua superficial utilizadas en el Sistema Chingaza correspondientes a la region
de la Orinoquia son:

1) Subcuenca Rio Guatiquia: Rio Chuza y afluentes, Embalse de Chuza y Quebrada Leticia.

2) Subcuenca Rio Blanco: Quebradas EI Mangon, Calostros, De Barro-Plumarafa, Pefas
Blancas, Charrascales, Chocolatal, Cortadera (Pozo No. 1), Horqueta | (Pozo No. 4),
Piedras Gordas (Pozo No. 3), Buitrago-Palacios (Pozo No. 2).

3) Subcuenca Rio Teusaca: El rio Teusacé es afluente del Rio Bogotd, y en su parte alta es
captado y almacenado en el Embalse de San Rafael.

La Planta de Tratamiento Francisco Wiesner, la cual fue construida en el municipio de La Calera,
tiene una capacidad de disefio de 14 m3/s, y la misma abastece a la ciudad de Bogota y a los
municipios de La Calera, Funza, Mosquera, Madrid y Soacha, y la Zona Industrial de Cota.

o Sistema Agregado Sur

El sistema sur estda compuesto por los sistemas de acueducto Aguas Claras, San Cristobal o
Fucha, Yomasa y Sumapaz, pertenecientes a la cuenca alta del Rio Tunjuelo.

Hacen parte de este sistema los Embalses de Chisaca y La Regadera. Actualmente cuenta con
las plantas de tratamiento El Dorado con una capacidad de tratamiento de 1,6m3/s que, en
condiciones de operacién normal, esta tratando 0,43 m3/s, La Laguna con una capacidad de 0,45
m3/s opera de manera intermitente segun necesidad del sistema, Vitelma con una capacidad de
1,2 m3/s (fuera de funcionamiento), Yomasa con una capacidad maxima de 20 I/s y Aguas Claras
con una capacidad de 4,5 I/s.

e Sistema Agregado Norte — Tibitoc:

Este sistema esta compuesto por los embalses Neusa (Corporacion Autbnoma Regional de
Cundinamarca —CAR CUNDINAMARCA-), Sisga (CAR CUNDINAMARCA) y Tominé (Empresa
de Energia de Bogota S. A. — ESP), a los cuales en conjunto se les denomina “Embalse Agregado
Norte”, adicionalmente, se cuenta con el Embalse Aposentos sobre el Rio Teusaca con un
volumen de 0,8 hm3 y la Planta de Tratamiento Tibitoc que tiene una capacidad de 12 m3/s.

La Planta de Tratamiento Tibitoc se localiza al norte de la ciudad de Bogota sobre la via que
comunica a los municipios de Briceio y Zipaquira en la margen izquierda del cruce del Rio
Bogota. La Planta Tibitoc fue disefiada inicialmente para una capacidad de 3 m3/s y entré en
servicio a finales de 1959. En el afio 1966 mediante la instalacién de unidades adicionales de
bombeo de agua cruda a la planta de tratamiento, se incrementé su capacidad a 4,6 m3/s. Para
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suplir la creciente demanda de agua potable, en 1973 se termind la ampliacién de la capacidad
nominal de la planta de 10,5 m3/s con picos de hasta 12 m3/s.

A continuacion, se presenta la relacion de la demanda y oferta del sistema de abastecimiento de
los ultimos 20 afios, y de igual forma se indican los caudales concesionados aprovechables:

Demanda Vs Oferta
(M3/seg) - 2004 -2023

18,50
17,50
16,50

15,50

TOTAL M3/S

14,50
Damanda (m3/s)

Oferta sistema de abastecimiento (m3/s)

12,50

11,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ado 2000 | 2001 [ 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 [ 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Damanda (m3/s) 14,73 | 1471 1472 14,47 | 1425 | 1421| 1442 14,73| 1503 | 1514 | 14,82 | 1501 | 1515| 1527 1568 | 1572 1541 | 1544 | 16,02 | 16,48 | 16,36 | 1694 | 17,10 | 17,31
Oferta sistema de abastecimiento (m3/s) 16,89 | 16,89 16,89 | 16,89 | 16,89 16,89 | 16,89 [ 16,89 | 17,12| 17,67
Oferta caudales concesionados (m3/s) 090 | 09| 090) 090]| 1246] 1246 | 1246| 1246 1246 | 1246 | 1246| 1846 19,01] 19,01 | 19,01 | 19,03 | 19,03 [ 19,51 ] 19,561 | 19,51 | 19,99 | 20,69 | 20,69 | 20,69

En lo concerniente a la oferta, es importante indicar que, en la actualizacion del plan maestro de
abastecimiento del afio 2016, se definié dicha variable en 16.89 m3/s, partiendo de un analisis
que contemplaba las restricciones técnicas de los sistemas de abastecimiento, los rendimientos
hidricos de las fuentes y los caudales concesionados.

Por otra parte, es pertinente indicar que la Empresa tiene concesionado un caudal de 20,69 m3/s,
sin restricciones de uso por las autoridades ambientales con jurisdiccion en las areas de los
sistemas de abastecimiento. Los afios que se relacionan para los caudales concesionados
obedecen para la gran mayoria de los casos, a la ultima renovacion y para otro, a su otorgamiento.

Pregunta:

3. “Remita un mapa con la red de distribucion de agua potable por cada uno de los
sistemas que componen el abastecimiento para la ciudad de Bogota”
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Respuesta:
Se anexa mapa solicitado.
Pregunta:

4. “Remita copia del plan maestro de abastecimiento de agua de Bogota. Especifique
sus acciones y el estado de cumplimiento de cada una de ellas”

Respuesta:

La EAAB-ESP en el ano 2016 finalizdé la actualizacion del Plan Maestro de Abastecimiento
mediante el Contrato No. 1-02-25500-1318-2013, suscrito con la firma INGETEC S.A.
Posteriormente, mediante el Contrato de Consultoria No. 1-02-25300-1377-2021, suscrito con el
Consorcio Juan Mina llevé a cabo la actualizacion y analisis de las proyecciones de la demanda
y oferta de agua potable del sistema de abastecimiento de Bogota y municipios atendidos y
elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas -DAA- del proyecto que garantice la oferta
futura del recurso hidrico, lo anterior teniendo en cuenta la necesidad de actualizar la demanda
con los resultados del censo de poblacion del afio 2018 efectuado por el Departamento Nacional
de Estadistica -DANE-.

Las obras para la optimizacion, adecuacion y rehabilitacién de la infraestructura existente de los
sistemas de abastecimiento se han venido realizando conforme a lo planteado en el Plan Maestro
de Abastecimiento formulado entre los anos 2014-2016, Contrato de Consultoria 1-02-25500-
1318-2013 con la firma INGETEC S. A.:

1) Disenos de las obras de rehabilitacion y optimizacion de la linea de aduccion Embalse La
Regadera — PTAP Dorado — PTAP La Laguna —PTAP Vitelma.

La Optimizacién de las conducciones Regadera — El Dorado — Vitelma estaba encaminada a la
optimizacion de la conduccion Regadera — Vitelma y la ampliacion en capacidad de la derivacion
a la Planta El Dorado, con el fin de aumentar los caudales a la entrada de la Planta El Dorado.

La optimizacion de estas conducciones se desarroll6 mediante el Contrato de obra No 1-01-
25300-01156-2017, cuyo objeto consistia en: "Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz
profesional: los ajustes, actualizacion y complementaciéon de disefios y la construccion,
suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliacion de la interconexion y
rehabilitacion de las lineas Regadera — El Dorado y La Regadera — La Laguna y obras
complementarias", y el cual inici6 el 03 de abril de 2018 y culminé sus actividades el 27 de junio
de 2023.

2) Obras de rehabilitacion y optimizacion del subsistema Rio Blanco Fase | y Il, Sistema
Chingaza.

La Optimizaciéon del Sistema de captaciones de Rio Blanco, tiene como objetivo fundamental
mejorar la calidad de agua aportada desde esta fuente, ademas de mejorar la tratabilidad del
agua y garantizar el aprovechamiento continuo de las corrientes de 10 quebradas que hace parte
de este. La primera fase de optimizacion que comprendié 4 quebradas y dichas obras fueron
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ejecutadas por medio del Contrato 1-01-25300-1007-2016. El proyecto en comentd inicié su
operacion en el afo 2022.

Mediante invitacién publica ICSM-1555-2020 se adelanto el proceso de seleccién y contratacion
de las obras de Rio Blanco Fase Il. El 30 de diciembre de 2021 se suscribié el Contrato de Obra
No. 1-01-25300-1521-2021, entre la EAAB-ESP y el CONSORCIO RENOVACION RIO BLANCO,
cuyo objeto consisti en “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE RENOVACION Y
OPTIMIZACION DEL SUBSISTEMA RIO BLANCO Y SUS OBRAS ANEXAS EN EL SISTEMA
NORTE DE ABASTECIMIENTQ?, el cual inici6 actividades el 05 de julio de 2022 con terminacion
el 04 de septiembre de 2024.

3) Disefios de las obras de ampliacién y optimizacion de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable Francisco Wiesner.

Para la ampliacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre
de 2017 se suscribié el Contrato de Obra No. 1-01-25300-1140-2017 para la ejecucion del
proyecto: "Ampliaciéon Planta Wiesner construccion, suministros, montajes de los equipos y
puesta en marcha de la ampliacion de las unidades de filtracion de la Planta de Tratamiento
Francisco Wiesner y obras complementarias". No obstante, debido al incumplimiento por parte
del contratista se declaré el incumplimiento y la caducidad del contrato mediante la resolucién
834 del 15 de septiembre de 2021 y confirmada mediante Resolucion 890 del 30 de septiembre
de 2021.

Ahora bien, con el fin de garantizar el proceso de optimizacion de la planta, la Empresa mediante
invitacion publica ICSM-1068-2022, adelanto el proceso de contratacion de la "Culminacion de la
construccion, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliacién de las
unidades de filtracion de la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias",
se publico el nuevo proceso ICSM-1280-2022, el cual fue adjudicado a la firma CONSORCIO
PTAR WIESNER integrado por POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA y SINOHYDRO BUREAU & CO LTD SUCURSAL COLOMBIA, para la ejecucion de
las actividades en un plazo de diecisiete (17) meses, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato No. 1-01-25300-1584-2022, cuya interventoria se efectua
mediante el contrato 1-15-25300-1610-2022 con el CONSORCIO INT WIESNER. De acuerdo con
el acta de inicio del contrato, las actividades contractuales se iniciaron el 28 de marzo de 2023
con fecha de terminacién prevista para el dia 27 de agosto de 2024.

4) Disenos y obras de rehabilitacion optimizacion de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable Tibitoc.

Las obras de optimizacion de la Planta Tibitoc permitiran el mejoramiento hidraulico y de
capacidad de tratabilidad dada las condiciones de calidad de las fuentes Rio Bogota y Teusaca,
asi como la mejora de su desempefio ambiental.

Estas obras se adelantan en el marco del Contrato 1-1-25300-1455-2019 celebrado con el
Consorcio PTAP Tibitoc 20 (conformado por PowerChina International Group Limited Sucursal
Colombia y Sinohydro Bureau & Co. LTD) por valor de $200.046.205.527 y plazo de 32 meses.
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La interventoria a las obras se ejerce con el Contrato 1-15-25300-1285-2020 celebrado con el
Consorcio Interventoria OPT-TIBITOC (conformado por NIPPON KOEI CO., LTD y NIPPON KOEI
LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD) por valor de $10.005.713.010 y plazo de 34 meses. El
contrato de obra inici6 el 17 de febrero de 2021 y tiene como fecha prevista de finalizacién el 16
de octubre de 2023.

El alcance de actividades se describe a continuacion:

>
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Estaciones de monitoreo de calidad de agua cruda. Con la construccion de estas se ha
de realizar la medicion de distintos parametros de calidad de agua cruda en los Rios
Bogota y Teusacd, previo a su captacion.

Compuertas El Espino. Se efectuara la rehabilitacion de las compuertas, asi como la
instalacion de una subestacion eléctrica con transformador en poste, asi como el sistema
de proteccion contra descargas atmosféricas y la puesta a tierra.

Captaciones Norte, Norte Nueva y Aposentos. Se efectuara la rehabilitacion de las rejillas,
asi como la instalacién de un medidor de nivel y uno de velocidad a la entrada de la
bocatoma, con comunicacion al Centro de Control de la Planta.

Aireacién. Se implementara un sistema de aireacion con tecnologia de nano burbujas para
inyectar oxigeno al agua que ha de ser tratada en la PTAP.

Coagulacion. Se remplazaran los equipos de bombeo de dosificacién de productos
quimicos, se relocalizara el punto de aplicacion de quimicos en el canal de aduccion y se
instalaran siete nuevas compuertas deslizantes a la entrada de los trenes de tratamiento.

Floculacion. Se efectuara el remplazo de los motores de los floculadores para aumentar
la eficiencia en el control de la variacion de los gradientes

Sedimentacion. Se implementara la modificacion de los siete sedimentadores
convencionales existentes por siete sedimentadores de alta tasa, con lamelas plasticas y
canaletas de recoleccion en acero inoxidable. Se efectuara la rehabilitacion del hormigon
de la estructura.

Interoxidacion. En el area liberada de los sedimentadores existentes se ubicara el sistema
de interoxidacion (antes no existente), el cual esta integrado por un canal de mezcla y un
tanque de contacto.

Filtracion. Para cada uno de los 16 filtros se rehabilitaran las compuertas de entrada y
salida. Asimismo, en la galeria de tuberias y valvulas de filtros se implementara un sistema
de ventilacion mecanica. Se efectuara la rehabilitacion del hormigon de la estructura.

Almacenamiento. En el tanque alto se tiene proyectadas actividades de rehabilitacion de
las valvulas de charnelas instaladas sobre la tuberia de bombeo procedente de la EB3.
Asimismo, se instalara el sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y el
sistema de alumbrado externo.
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» Sistema de alcantarillado. Se efectuara la separacion de las redes del alcantarillado
sanitario doméstico (incluida la construccion de una planta de tratamiento de aguas
residuales, PTAR) y pluvial de la Planta.

> Sistema de alumbrado externo. Se suministrara e instalara el sistema de alumbrado
externo adaptado a la nueva norma RETILAP, con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad.

» Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. Se construira un sistema de
tratamiento de lodos de acuerdo con la proyeccion de produccion de lodos, al operar la
planta con un caudal pico de 12 m3/s, el sistema corresponde a un tanque con estacién
de bombeo para la recirculacion del lavado de filtros, un sistema de homogenizacién para
la purga de lodos de los sedimentadores, un sistema de tratamiento compuesto por
tanques de coagulacion, floculacién y concentracion y un sistema de deshidratacion
mecanica compuesto por filtros rotatorios al vacio.

5) Recirculacion de las aguas de las plantas de tratamiento.

Los proyectos de recirculacion en las plantas de tratamiento consisten en aprovechar los caudales
que se utilizan en el lavado de filtros y en el consumo interno de estas, los cuales en El Dorado
eran vertidos a un cuerpo de agua, y en Tibitoc son vertidos a la laguna de lodos y posteriormente
al rio Bogota. El proyecto de optimizacion contempla la construccion de las instalaciones
requeridas para aprovechar estas aguas. La Planta Wiesner actualmente hace uso del agua de
lavado, por cuanto lo vierte al Embalse San Rafael.

En la Planta Tibitoc, dentro del contrato de obra 1-01-25300-1455-2019 “Construccion de las
Obras, Suministro y Montaje de Equipos y Puesta en Marcha para la Optimizacién de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc y Obras Complementarias”, que se encuentra en
ejecucion, se implementara la recirculacion de los caudales de lavado de filtros y del tratamiento
de lodos provenientes de la purga de sedimentadores. Mientras que en la Planta El Dorado,
mediante el contrato 1-01-25300-1135-2017 “Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz
profesional la actualizacion de disefos y la construccion, suministros, montajes de los equipos y
puesta en marcha del manejo de los vertimientos de la planta el dorado y obras complementarias”,
el cual se ejecutd en su totalidad, se implementaron sistemas modernos y eficientes para el
tratamiento de las aguas residuales provenientes de los procesos de potabilizacion y de las
descargas a las tuberias sanitarias del edificio administrativo.

Actualmente en la Planta Wiesner se hace la recirculacion del agua de lavado de filtros, a través
de las lagunas de tratamiento de lodos y su posterior entrega al Embalse San Rafael que luego
es bombeada del embalse y entra nuevamente a tratamiento de la Planta.

Se adjuntan archivos en formato pdf correspondientes a los diferentes contenidos del Plan
Maestro de Abastecimiento, plan llevado a cabo mediante el Contrato No. 1-02-25500-1318-2013,
suscrito con la firma INGETEC S. A.
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Pregunta:

6. “Remita los estudios de vulnerabilidad y riesgo del servicio de abastecimiento de
acueducto realizados por la EAAB desde el 2010 hasta el 2024”

Respuesta:

Se remite el Informe de identificacidén de vulnerabilidad, evaluacién de riesgos e identificacion de
medidas de intervencion para la mitigacion del riesgo del sistema de abastecimiento de agua para
la ciudad de Bogota y los municipios que se surten de este sistema, en el marco del Contrato
1-02-25500-1318-2013 — “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO
DE ABASTECIMIENTO Y LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO PARA BOGOTA Y SUS MUNICIPIOS VECINOS”.

El analisis de riesgo fue realizado para los sistemas Sur, Norte y Chingaza a un nivel exploratorio,
con base en informacién secundaria y capturada en campo en las visitas técnicas realizadas por
el consultor a nivel de inspeccién visual en el marco del producto 2, que permiten identificar las
principales amenazas al sistema e identificar vulnerabilidad y riesgos a una escala cualitativa e
identificar medidas para mejorar el conocimiento del sistema y medidas de mitigacién de riesgos.

En el afio 2020 se ejecutd el Contrato 1-05-25300-1249-2019, cuyo objeto fue, ELABORACION
DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA CHINGAZA-WIESNER
Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA EN CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA CHINGAZA Y LO REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA, mediante el cual se actualizé
el plan de contingencia y emergencia del sistema Chingaza-Wiesner.

Pregunta:

7. “Remita informacién frente al estado actual de la ampliacion del sistema de
Chingaza”

Respuesta:

La ampliacion del Sistema Chingaza corresponde a las denominadas Chingaza Il, proyecto de
expansion identificado desde los afios 1960 en la integralidad de aprovechar las aguas del macizo
y paramo de Chingaza.

Los disenos detallados de las obras de ampliacion del Sistema Chingaza se disenaron en el afo
de 1997, mediante contrato de consultoria con la firma INGETEC S. A., sin embargo, por
problemas de seguridad en unas zonas de influencia del sistema Chingaza solo fue posible
realizar en estos sitios disefios a nivel basico.

Para la viabilidad ambiental de estas obras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-
ESP inicié los tramites en el ano de 1996 ante la subdireccién de licencias del entonces Ministerio
de Ambiente. La EAAB-ESP presentdé el documento técnico que soportaban estas obras como la
alternativa unica para el abastecimiento en esas zonas y asi no tuvo que formular diagndstico
ambiental de alternativas por lo que en los afos 2000-2001 formulé el Estudio de Impacto
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Ambiental para la viabilidad de estas obras. Sin embargo, ante la disminucion de la demanda
después del racionamiento del afno 1997, la Empresa determiné suspender el tramite de Licencia
Ambiental para las obras de ampliacion del sistema Chingaza. En el ano 2010 se defini6 reanudar
con el tramite de viabilidad ambiental y el pago de los servicios de evaluacion ambiental.
Finalmente, en el afio 2013 el gerente general de la EAAB-ESP determind desistir del tramite de
viabilidad ambiental de las obras de ampliacién del sistema Chingaza.

Finalmente, con la formulacién del ultimo Plan Maestro de Abastecimiento (2014-2016) y los
incrementos de la demanda de los ultimos afos, la EAAB-ESP le comunicd a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- el interés de ejecutar las obras de ampliacién del
sistema Chingaza (Chingaza Il), ante lo cual dicha entidad manifesté la necesidad que la Empresa
presentara un Diagndstico Ambiental de Alternativas -DDA-. En tal sentido, mediante el contrato
No 1-02-25300-1377-2021 suscrito con la firma Consorcio Juan Mina, cuyo objeto consistio
“Consultoria para la actualizacién y analisis de las proyecciones de la demanda y oferta de agua
potable del Sistema de Abastecimiento de Bogota y municipios atendidos y elaboracién del
Diagndstico Ambiental de Alternativas — DAA- del proyecto que garantice la oferta futura del
recurso hidrico”, se analizaron las alternativas de expansién del sistema de abastecimiento de y
se elabord el DAA del proyecto de ampliacién de Chingaza para ser presentado a la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Pregunta:

8. “Remita un listado de los proyectos de expansion en abastecimiento existentes
para la ciudad de Bogota”

Respuesta:

En el marco del Plan Maestro de Abastecimiento, realizada con ocasion del contrato de
consultoria No. 1-02-25500-1318-2013, el cual tuvo por objeto “Consultoria para la actualizacion
del Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboraciéon y formulacién del Plan Maestro de
Alcantarillado para Bogota y sus municipios vecinos”, se identificaron, evaluaron y priorizaron las
obras factibles a implementar en el corto, mediano y largo plazo, y se plantearon las medidas de
operacion que se requieran para optimizar el sistema de abastecimiento actual y asi cumplir con
el incremento de la demanda de la ciudad de Bogota y los municipios vecinos.

Dentro de este plan, adicionalmente, se determinaron las necesidades de expansion del sistema
de abastecimiento, a partir de las proyecciones de demanda y la capacidad actual del sistema,
identificando la capacidad que adicionara cada uno de los proyectos de expansién y optimizacion
planteados.

Dentro de dicha revision se identificaron las siguientes fuentes como alternativas de expansion
del sistema:

1. Ampliacién Sistema Chingaza

- Chuza Norte
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Consiste en la desviacion por gravedad al embalse Chuza de varias corrientes que drenan la
zona norte del macizo de Chingaza, perteneciente a la cuenca del Rio Guavio. El caudal se desvia
al Embalse Chuza mediante un sistema de cerca de 50 bocatomas, 41 km de conducciones
superficiales y 11 km de conducciones subterraneas.

- Chingaza Sur - Este

Consiste en la desviacién por gravedad al sitio de la estructura actual de desvio del Rio Guatiquia,
mediante 9 bocatomas, 1,7 km de conducciones superficiales y 3 km de conducciones en tunel,
de varias corrientes que drenan la zona suroriental del macizo de Chingaza, perteneciente a la
cuenca del mismo Guatiquia.

- Embalse La Playa
Consiste en la formacion de un embalse aguas arriba de la estructura actual de desvio del Rio
Guatiquia, para mejorar la regulacién de los caudales del macizo de Chingaza, con una capacidad
util de 135 hma3.
2. Ampliacién Sistema Sur
- Cuenca alta Rio Tunjuelo — Embalse La Regadera ll
La ampliacion del aprovechamiento para acueducto del Rio Tunjuelo puede lograrse mediante un
incremento de la capacidad actual de Embalse La Regadera, de tal forma que se aumente el
grado de regulacién del rio. Este proyecto consiste en la construccion de una nueva presa,
inmediatamente aguas abajo de la presa de la Regadera actual, aumentando la capacidad del
embalse de 3 a 34 hm3 e incrementando el caudal regulado.
- Macizo de Sumapaz
* Sumapaz Alto
Consiste en la desviacion de varias corrientes de la cuenca del Rio Blanco a la cuenca del Rio
Tunjuelo, a una altitud cercana a los 3200 msnm y la construccién de un embalse grande sobre
el Rio Tunjuelo (Chisaca Il); el cual inunda al actual Embalse Chisaca.
* Sumapaz Medio
Este aprovechamiento consiste en la desviacion de caudales de las afluencias del Rio Blanco y
del Rio Ariari, a la cuenca del Rio Muia, a una altitud cercana a los 2760 msnm, y la construccién
del Embalse Alto Mufia en la cabecera del Rio Munia.
* Aprovechamiento del Rio Pilar
Partiendo del proyecto de expansion Sumapaz Medio y aprovechando la capacidad de regulacion

del embalse Alto Mufia, se plantea la incorporacion de la captacion del Rio Pilar, que es el primer
afluente del Rio Sumapaz en su cuenca alta.
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Pregunta:

9. “Remita los estudios de impacto ambiental adelantados por el distrito ente a la
operacion del sistema Chingaza”

Respuesta:

El sistema Chingaza se construyo entre los afios de 1974 y 1985 con anterioridad a la Ley 99 de
1993 y su viabilidad ambiental fue otorgada por el Ministerio de Agricultura sin presentacion de
ningun documento Ambiental. Con la expedicién de la Ley 99 de 1993 y uno de sus Decretos
reglamentarios 1753 de 1994, la EAAB-ESP es requerida para la presentacion de un Plan de
Manejo Ambiental para la operacion del Sistema Chingaza. La EAAB-ESP presenté el PMA
requerido y fue establecido mediante la Resolucién No. 1418 de diciembre de 2004.

Se adjunta Plan de Manejo Ambiental Sistema Chingaza, Fase |, etapa de operacién vigente.
Pregunta:

10. “Remita un mapa con la identificacion de las areas ambientales relacionadas con el
servicio de agua donde se discrimine por: Areas de abastecimiento, Areas de
recarga del acuifero, Areas de importancia para la regulacién hidrica y Areas de
abastecimiento potencial superficial”

Respuesta:

Con relacion a la identificacion de areas de abastecimiento, recarga de acuiferos, fuentes hidricas
alternas de abastecimiento y exploracién de fuentes subterraneas, de acuerdo con las
necesidades de expansion del sistema de abastecimiento a partir de las proyecciones de
demanda y con base en los proyectos formulados en el Plan Maestro de Abastecimiento, y
estudios precedentes, la Empresa ha identificado y desarrollado estudios sobre las posibilidades
de expansion del sistema de abastecimiento. Las alternativas estudiadas se desarrollan en el
sistema Sur con los proyectos Regadera Il y Sumapaz Alto y Medio y en el Sistema Chingaza
con la ampliacion del mismo con los proyectos Chuza Norte, Chingaza Sureste y Embalse La
Playa; por otro lado, los proyectos de aprovechamiento de las aguas subterraneas se encuentran
a nivel de factibilidad, fueron elaborados en el estudio desarrollado por la Agencia de Cooperacion
Internacional de Japoén (JICA) entre los anos 2007 y 2009, denominado “Estudio sobre el
Suministro de Agua Sostenible para la Ciudad de Bogota y las Areas Vecinas Basadas en el
Manejo Integrado de Recursos Hidricos”, se anexa el documento ejecutivo para su informacion.

La EAAB-ESP ha consolidado un numero importante de areas productoras que se encuentran en
Optimas condiciones de proteccion y conservacion y que garantizan la regulaciéon de los recursos
hidricos y la presencia de otros valores naturales (Biodiversidad) y en general de los bienes y
servicios ambientales que se generan en los ecosistemas (Paramo, subparamo, alto andino, bajo
andino y bosque de lauraceas) alli presentes. Para ello, la Empresa cuenta con personal que
hace presencia directamente en estas areas, que realizan funciones de vigilancia, control de
acceso, orientacion de visitantes y acciones preventivas de incendios forestales, entre otras,
personal que se denomina Guardabosques, cargo creado desde 1918.
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La administracion de Bogota y el Gobierno Nacional propendieron por la creacién de areas
protegidas de diferentes érdenes para la proteccion y conservacion de los recursos hidricos
utilizados en el abastecimiento y con la vision del futuro hidrico de la sabana de Bogota, es asi
como se constituyeron areas protegidas conforme el Sistema Nacional de Areas Protegidas -
SINAP- y que se encuentran registradas en el Registro Unico de Areas Protegidas -RUNAP- y
en las cuales se encuentran los predios de propiedad de la EAAB-ESP adquiridos con el doble
propésito, el de construir infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua y el de
proteger y conservar los recursos hidricos que son utilizados en dichos sistemas de
abastecimiento de agua.

A continuacion, se relacionan las areas protegidas y el valor aproximado de la extension de los
predios de propiedad de la EAAB-ESP:

Nombre area protegida, fecha de creacion Area protegida|Area predios EAAB en area| % Predios EAAB en
(ha) protegida (ha) area protegida
Parque Nacional Natural Chingaza (24/Junio/1977) 76.166,45 24.843,7 32,62

Reserva Forestal Protectora Rio Blanco y Negro
(17/Enero/1983) 12.684,78 1.218,25 9,60

Reserva Forestal Protectora Rio Chorreras y Concepcién
(12/Abril/1991) 4.427,67 2.787,62 62,96

Reserva Forestal Protectora y Productora ElI Sapo
(17/Marzo/1980) 1.034,9 1.034 99,91

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota
(30/Septiembre/1976) 13.141 4.512,63 34,34

Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Rio
Bogota (30/Septiembre/1976) 93.792,33 3.362,89 3,59

Los predios de propiedad de la EAAB-ESP se encuentran distribuidos por sistema de
abastecimiento, asi:

i. 30.100 hectareas aproximadamente en el Sistema Chingaza (Embalse de San Rafael,
Embalse de Chuza, campamentos, tuneles, conducciéon Simaya, captaciones de agua,
sistemas de medicion). Predios adquiridos entre los afios 1950 — 1980.

ii. 5.600 hectareas aproximadamente en los Cerros Orientales de Bogota, sistemas de
acueducto de Yomasa, Aguas Claras y San Cristébal o Fucha con plantas de tratamiento
Yomasa, Aguas Claras y Vitelma. Predios adquiridos entre los afos de 1900 — 1960.
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3.500 hectareas aproximadamente en el Sistema Sumapaz (cuenca alta del Rio Tunjuelo),
sistema que incluye, Laguna de Los Tunjos, Embalses de Chisaca y Regadera, Plantas
de Tratamiento El Dorado y La Laguna. Predios adquiridos entre los afos 1930 — 1950.
465 hectareas aproximadamente en Agregado Norte, Tibitoc - Aposentos, darsena de
sedimentacion, embalse Aposentos y Planta de Tratamiento de Tibitoc. Predios adquiridos
entre los afios 1950 — 1970.

La gestion que realiza la EAAB-ESP para la proteccién y conservacion de los recursos hidricos,
es decir en las cuencas abastecedoras donde se localizan las fuentes de agua superficiales que
se utilizan en los diferentes sistemas de abastecimiento de agua potable que tiene la Empresa,
se enmarca en las siguientes lineas de intervencion:

1.

2.

Predios de Propiedad de la EAB-ESP: actividades, obras y proyectos relacionados
directamente con la administracion y manejo de estos predios.

Instrumentos de gestién ambiental establecidos por la autoridad ambiental competente o de
manera voluntaria por la EAB-ESP: incluye los planes, programas, subprogramas
macroproyectos, proyectos, obras y actividades que se encuentran en el Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Chingaza.

Medidas de compensacién: proyectos, obras y actividades que se hayan acordado como
medida de compensacion con comunidades de un municipio o directamente con el ente
territorial, que no se encuentran en el instrumento de gestion establecido por la autoridad
ambiental. Tal es el caso, de los acueductos veredales con las comunidades del municipio de
La Calera, el acueducto interveredal de La Calera, acueducto de San Rafael Oriental
(AGUASS), acueducto de las veredas Fraylejonal, El Volcan (ASUAVER) y el Parque San
Rafael.

Predios de interés para la proteccién y conservacion del recurso hidrico, conforme con lo
normado Decreto 1076 de 2015, compilatorio del sector ambiental, y la delegacion recibida
por parte del Alcalde Mayor de Bogota, la EAAB-ESP (Convenio 20171240 de 21 de julio de
2017) llevara a cabo la adquisicion de los predios identificados y priorizados, con base en la
definicion y delimitacion de las areas estratégicas realizada por parte de las autoridades
ambientales conforme con su competencia.

Alianzas estratégicas con las autoridades ambientales: union de esfuerzos en torno a temas
0 problematicas especificas que requieran la union de esfuerzos y recursos. CAR
CUNDINAMARCA, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORPOMACARENA, PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.

Iniciativas Publico — Privadas para la recuperacion y conservacion de cuencas: ejemplo Agua
Somos y Proyecto Paramos, proyectos ya ejecutados.

Pago de la tasa por utilizacién de las aguas, tasa por uso, a las autoridades ambientales: i)
Parques Nacionales Naturales de Colombia, ii) Corporacién Auténoma Regional de
Cundinamarca -CAR- y iii) Corporacion Auténoma Regional del Guavio -Corpoguavio-.
Recursos que las autoridades ambientales deben reinvertir en la proteccion y conservacion
de las cuencas hidrograficas conforme lo establecido en los planes de ordenamiento
respectivos.
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Pregunta:
12. “Remita el estado de la adquisicion de areas de importancia estratégica para la
conservacion del agua para el abastecimiento de agua para Bogota. Discrimine esta
informacion por cada una de las dreas de importancia”

Respuesta:

La adquisicion predial en areas de importancia estratégica para la conservacion de agua se
desarrolla actualmente a través del convenio 1240 de 2017 suscrito entre la EAAB-ESP vy la
Secretaria Distrital de Ambiente.

A continuacion, se detalla el estado del proceso discriminado por cada una de las areas de
importancia, encontrandose adquiridos a la fecha 147 predios de 772 priorizados.

TUNIUELO

CERROS ORIENTALES CHINGAZA TEUSACA SUMAPAZ ENTRENUBES FUCHA JCHIGUAZA TOTAL
AREA
# CANTIDAD | AREA (HA) | CANTIDAD | [HA] |CANTIDAD| AREA (HA) | CANTIDAD |AREA [HA) CANTIDAD | AREA (HA) CANTIDAD| AREA (HA) |CANTIDAD| AREA [HA] | CANTIDAD AREA [HA)
1 Adquiridos 116 230,80 1 631,20 5 182,33 4 1286,57 @ 0,00 16 0,57 5 1,10 147 234258

ESTADO/AIE

En Proceso de

== 131 150,78 ] 0,00 z 118 7 233,46 1 30,78 5 113 ] 0,00 147 102534
2 Adguisicitn

En Andlisis para
3 Viabilidad 95 183336 F 1.687,B4 13 232,72 11 129344 1 30,78 4 162 o 000 130 6.0B5,76

No Viable 175 B63,00 1 300,00 1 0,31 14 282116 o 0,00 3 1,25 o 0,00 192 388572

5 | EnEstudio Previo 132 1,01 a 748,75 4 28222 13 1817,03 1 3,08 o 0,00 ) 0,00 158 2512 09

TOTAL 653 308,96 8 436779 25 656,76 a3 B167,67 3 64,64 -] a,57 5 1,10 7z 16.548,50

Pregunta:

13. “Remita una tabla con el indice de Perdidas por Usuario Facturado-IPUF y las
metas planteadas por la EAAB por cada una de las dreas de prestacion de servicio
en la ciudad de Bogota. Informe este indicador por anualidad desde 2010 hasta
2024”

Respuesta:

Se anexa tabla con la informacion de resultados reales del IPUF, para cada una de las zonas de
prestacion del servicio, desde la vigencia 2010 a 2024, asi como las metas planeadas para cada
vigencia.

No hay informacion disponible del resultado del indicador para la vigencia 2024, debido a que la
metodologia de calculo requiere consumo real facturado (que a la fecha corresponde al mes de
diciembre de 2023, considerando los ciclos de facturacion de la Empresa).

Pregunta:

14. “Remita una tabla con la siguiente informacién relacionada con la adquisicién
de predios desde el 2010 al 2024 por sistema de Abastecimiento de la EAAB-ESP”
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Nombre |Valor pagado |Area en Ha ARO
predio adquisicién

Sistemas de
Abastecimiento

Respuesta:

Una vez consultados y analizados los sistemas de informacién predial conforme al médulo de
Bienes Raices, para el periodo comprendido entre los afios 2010 al 2024, la Direccion Bienes
Raices de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, no adelant6 adquisicion de
predios para los Sistemas de Abastecimiento (Chingaza, norte y sur), diferentes a los ya anotados
en la respuesta al numeral 12 del presente cuestionario, consistente en 142 predios adquiridos
en el marco del convenio 1240 de 2017, suscrito con la Secretaria Distrital de Ambiente, se anexa
la tabla en formato Excel de la informacién requerida.

Pregunta:
15. “Remita informacion frente a la demanda futura o proyeccion de oferta a 2050)”
Respuesta:

Mediante el Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-1318-2013 suscrito con la firma de
Ingenieros y Consultores INGETEC, cuyo objeto fue: “Consultoria para la actualizacion del plan
maestro de abastecimiento y la elaboracion y formulacion del Plan Maestro de Alcantarillado para
Bogota y sus municipios vecinos”, se efectud la revision de las proyecciones de la distribucion
espacial de la poblacién y demanda de agua de la ciudad de Bogota y los municipios vecinos.

Debido al censo elaborado por el DANE en 2018, se adelantd al interior de la Entidad la
actualizacién de los escenarios de demanda basado en las proyecciones de poblacion del censo
antes citado y en los contratos de prestacion de servicios con usuarios diferentes a las areas de
prestacion de servicios de la EAAB-ESP.

En virtud a los principios de planificacion, la Direccién de Abastecimiento mediante el contrato de
consultoria No 1-02—25300-1377-2021 suscrito con la firma Consorcio Juan Mina, cuyo objeto
consistio “Consultoria para la actualizacion y analisis de las proyecciones de la demanda y oferta
de agua potable del Sistema de Abastecimiento de Bogota y municipios atendidos y elaboracion
del Diagndstico Ambiental de Alternativas — DAA- del proyecto que garantice la oferta futura del
recurso hidrico”, a través del cual se efectud la actualizacién de las proyecciones de la poblacién,
al igual que de la demanda y de la oferta del sistema de abastecimiento de Bogota y municipios
atendidos.

Demanda Total (m3/s)
Afio Bogota, APS y SAPEI (Suministro de Agua
Potable e Interconexion)

2023 18.04 2037 20.71

2024 18.25 2038 20.87

2025 18.47 2039 21.02

2026 18.68 2040 21.17
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2027 18.89 2041 21.31
2028 191 2042 21.44
2029 19.3 2043 21.57
2030 19.49 2044 217
2031 19.68 2045 21.82
2032 19.86 2046 21.93
2033 20.04 2047 22.04
2034 20.21 2048 22.15
2035 20.38 2049 22.25
2036 20.55 2050 22.35

Proyeccion de la demanda total por sector
Fuente: Producto 1 Contrato 1-02-25300-2021

Quedamos atentos y a su entera disposicidn para cualquier aclaracion y/o informacién adicional
que se requiera al respecto.

Cordialmente,
Firmado por NATASHA AVENDANO

3 PR |
u-ﬂfj['u'-,ht Dpepdiney €@z | earRcIA
el 23/04/2024 a las 22:46:43 COT

NATASHA AVENDANO GARCIA
Gerente General

Anexo: Los descritos en el documento mediante el siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1kmpVP6YitealpjywUtY7rMf1dZB5uyP3?usp=drive link

Reviso / Aprobd:  Pedro Antonio Bejarano Silva - Gerente Corporativo Planeamiento y Control (Numeral 13)
German Garcia Marrugo - director Abastecimiento (Numerales 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,14 y 15)

Revisé: Noraima Sayudis Navarro Nadjar - Asesora Gerencia Corporativa sistema
Reviso: Nicolas Aparicio, Asesor Gerencia General

Leido por NICOLA! PARICIO ALVARADO Leido por NORAL S NAVARRO Aprobado por ARCIA MARRUGO
el 23/84/2024 & coT NADJAR el 23/04/2024 2:45:49 COT

el 23/04/2024 a las 21:36:22 COT

Aprobado por PED 0 BEJARANO SILVA
el 23/04/2024 a 145 COT
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