@ METRO DE BOGOTA S.A.
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Bogotd D.C., 26 de enero de 2024 Asunto: Respuesta a Proposicion 0
Destino: Dagoberto Garcia Baquero
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones
Doctor RAD: PQRSD-524-00055

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO

Secretario General de Organismo de Control
Concejo de Bogota D.C.

Email: secretariageneral@concejobogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta a Proposicién 017 de 2024, Radicado EMB No. PQRSD-E24-00049
Respetado doctor Garcia

En atencién a la comunicacién del asunto, por medio de la cual remite la Proposicion presentada
por los Honorables Concejales Julidn David Rodriguez Sastoque y Julidn Espinosa Ortiz, nos
permitimos a continuacidn dar respuesta a los asuntos de competencia de la Empresa Metro de
Bogotd S.A,, asi:

1. Sirvase informar en detalle el estado actual de la obra de la Primera Linea del Metro de
Bogotd

Respuesta: Se presenta el avance ejecutado general vs el programado del proyecto Primera Linea
del Metro de Bogota (PLMB) y de las actividades del contrato de concesion No. 163 de 2019 con
corte 31 de diciembre de 2023:

a. Avance general ejecutada vs programado
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El proyecto PLMB, segun el Plan de Ejecucién vigente V11, presenta al 31 de diciembre de 2023 un
avance real ejecutado del 28,98 % frente a un programado del 30,46 %, por lo tanto, se tiene una
relaciéon SPI del 95,14 %.

Es importante precisar que, el avance del 28,98 % del Proyecto PLMB comprende todas las
actividades del Contrato de Concesidn, el Traslado Anticipado de Redes (TAR) y la Gestién Predial.

b. Avance real ejecutado vs programado, adecuacion del terreno del Patio Taller (corte

31/12/2023):

Adecuacion Terreno Patio Taller - UE 001-030
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Las 30 unidades de ejecucion correspondientes a la adecuacidon de terreno del patio taller,
presentan un avance real ejecutado del 94,10 % frente a un programado temprano del 81,12 %.
Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 79,77 %, lo cual quiere decir que el
avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado, conforme al plan de
ejecucién vigente V11.

¢. Avance real ejecutado vs programado del intercambiador vial de la av. Caracas por calle 72
(corte 31/12/2023).

A continuacion, se presenta el estado del avance fisico del intercambiador vial de la Av. Caracas con
calle 72, conforme al Plan de Ejecucidn vigente V11:

Intercambiador Vial Calle 72, Obras previstas en la UE304
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En el frente de la calle 72, con corte al 31 de diciembre de 2023, se estan llevando a cabo las
siguientes actividades: construccién de muros pantallas, construccion de vigas cabezal, excavacion
y puntales inferiores y traslado de redes. El intercambiador presenta un avance real ejecutado del
47,91 % y un programado temprano del 74,04 %.

d. Avance real ejecutado vs programado del traslado anticipado de redes (TAR) (corte

31/12/2023):

e TRASLADO ANTICIPADO DE REDES:

La EMB suscribié Acuerdos Marco y Especificos con 5 Empresas de Servicios Publicos -ESP (EAAB,
ENEL, ETB, VANTI y TELEFONICA), para realizar el traslado de redes.

La siguiente grafica muestra el avance del Traslado Anticipado de Redes — TAR, a corte del 31 de
diciembre de 2023 un avance real ejecutado del 100 % y un avance programado del 100 %.
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e Traslado de redes a cargo del Concesionario.

El traslado de redes para la Primera Linea del Metro (PLMB) a cargo del concesionario presenta, al
31 de diciembre de 2023, un avance real ejecutado del 12,02 % y un avance programado del 37,10
%. Este avance corresponde a las actividades de traslado de redes en corredor principal del
viaducto, intercambiador vial de la Calle 72, patio taller y puentes de la Avenida 68 con Primera de
Mayo.
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e. Avance de ejecucion de Obras Puentes Av. 68 con Primera de Mayo — Puente Norte (corte

31/12/2023):

Puentes Av. 68 con Primera de Mayo — UE299 a
UE300 — Puente Norte
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En los puentes de la Avenida 68 con Av. Primero de mayo, se han ejecutado las siguientes
actividades: armado de acero para vigas cajon entre apoyos 1y 2, muros de dovela en apoyo 3,
construccién de dovela sobre pila en el apoyo 4, obras de traslado de redes Costado Noroccidental
y Nororiental, y obras de desvios en el costado oriental.

2. Sirvase informar en detalle el estado actual del proceso de contratacion de la Segunda
Linea del Metro de Bogotd

Respuesta: Informamos que actualmente se desarrolla el proceso de seleccion GIPPF-LPI-001-2023,
el cual corresponde a una Licitacién Publica Internacional cuyo objeto es “Contrato para el
otorgamiento de una concesion (financiacion, disefios, ejecucion de obras, operacion y
mantenimiento, instalacion, suministro, pruebas, puesta en marcha, operacion, reposicion,
mantenimiento de material rodante y sistemas metro-ferroviario) para la ejecucion de la Linea 2 del
Metro de Bogotd”, |a cual fue aperturada el 18 de octubre de 2023 y cuya documentacién puede ser
consultada en el siguiente enlace de la plataforma SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
4420144

3. Sirvase informar en detalle si en la actualidad existen estudios de la Tercera Linea del
Metro de Bogotd. Favor especificar las fuentes de financiacién que se han contemplado
para este proyecto

Respuesta: Actualmente se cuenta con los estudios y disefos a nivel de prefactibilidad de la Linea 3
del Metro de Bogotd (L3MB), los cuales fueron desarrollados por el IDU mediante el Contrato No.
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IDU 1860 de 20212 por dicha entidad con el Consorcio Ardanuy Colombia, cuyo objeto fue: “Elaborar
los estudios de prefactibilidad del corredor férreo del sur en la modalidad ferroviaria y su articulacion
con otros proyectos de transporte de la region Bogotd-Cundinamarca”, en el marco del Convenio
Interadministrativo IDU 1539 de 2021, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para la adecuada
realizacion del contrato para la estructuracion integral a nivel de prefactibilidad del corredor férreo
del sur en la modalidad ferroviaria y su articulacion con otros proyectos de transporte de la region
Bogotd-Cundinamarca”. En este convenio, la EMB asumié compromisos de asesoria y
acompainamiento al IDU en todos los aspectos técnicos ferroviarios relacionados con la ejecucion
de la estructuracién integral a nivel de prefactibilidad del corredor férreo del sur o Linea 3 del Metro.

Actualmente, la EMB avanza en la elaboracién de los documentos que permitan la contratacién de
los estudios y disefios a nivel de factibilidad para la L3MB, en los cuales se estudiara y analizara las
posibles fuentes de financiacién para el construccién y puesta en operacién del proyecto.

4. Sirvase informar en detalle si el Gobierno Nacional le ha informado al Distrito Capital el
resultado del concepto que solicité a la Sociedad Colombia de Ingenieros en el marco del
contrato No VE-629-2023 frente a la Primera Linea del Metro

Respuesta: A |la fecha la EMB S.A no tiene ningun informe del contrato en referencia.

5. Sirvase informar en detalle el estado actual de la adquisicion predial para la Primera Linea
del Metro de Bogotd

Respuesta: La Empresa Metro de Bogotad informa, a través de la siguiente tabla, el avance de
proceso de Adquisicidon Predial con corte al 31 de diciembre de 2023 por cada uno de los hitos mas
representativos, asi:

Diciembre 2023
CORTE 31/12/2023

Enajenacion Voluntaria
Resoluciones de Expropiacion
Predios Recibidos

Demoliciones

Entregas al concesionario

Como puede observarse, a la fecha, el 83,6% de los predios requeridos para el desarrollo del
proyecto PLMB son gestionados a través de enajenacion voluntaria y el 16,4% a través de resolucion
de expropiacidn, asi mismo han sido recibidos el 100 % del total de predios y demolidos a la fecha
1.426 de estos, correspondientes al 99,8 %. Finalmente, en cumplimiento de los compromisos de
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entrega al concesionario se ha procedido con la entrega de 1401, encontrandose pendiente de
entrega un total de 9 predios.

Es preciso indicar que 19 predios de los 28 restantes de entrega no seran objeto de puesta a
disposicion a ML1 (3 de estos ubicados en la E16, que seran destinados para el desarrollo de la
Galeria de Héroes y 16 mas, ubicados en la IE10, que se entregaron por compensacion a ENEL para
la subestacion de la Calle 1ra).

6. Sirvase informar en detalle el estado actual de la sustitucion de redes de servicios publicos
para la Primera Linea del Metro de Bogotad

Respuesta: Por favor remitirse a la respuesta del punto No. 1 literal d.

7. Sirvase informar en detalle el nimero de empleos directos e indirectos que hasta la
actualidad ha generado la obra de la Primera Linea del Metro de Bogotd. Favor
desagregar la informaciéon por afo, género, edad, nacionalidad, ocupaciéon y demds
aspectos sociodemogrdficos de los trabajadores y colaboradores

Respuesta: A continuacién, se presenta la informacién consolidada de empleos generados por los
frentes de obra del proyecto, con corte a diciembre de 2023, discriminado por mano de obra
calificada (MOC), mano de obra no calificada (MONC), hombres y mujeres. Es preciso indicar que el
rango de edad de los trabajadores se encuentra entre los 18 y 60 afios, la ocupacién en la obra varia
segln las actividades constructivas que se adelantan y los perfiles que son requeridos.

#MONC % MONC # % %
% MONC LOCALIDA LOCALID MUJER # HOMBRES MUJER
DAID ADAID ES ES

Estudios y disefios 674 635 94% 39 6% 0 N/A 146 528 2% 78%

Patio Taller 812 716 88% 96 12% 19 20% 70 742 9% 91%

Tramo 1 198 147 74% 51 26% 8 16% 36 162 18% 82%

Tramo 2 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0%
Intercambiador i o

Calle 72 [Tramo 6 8 134 0% A 0% 4 % 38 24 13% 87%

L | | A i | |
Tramo 3 - Av. 68 407 358 88% 49 12% 11 2% 52 355 13% 87%

Totales
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8. Sirvase informar en detalle si la Nacién ha cumplido integralmente con el Convenio de
Cofinanciacion para la Primera Linea del Metro de Bogotad.

Respuesta: De acuerdo con lo establecido en la Clausula 2.2 del Convenio de Cofinanciacién, con
corte al 22 de enero de 2024, la Nacidon ha dado cumplimiento a los aportes establecidos en el
Convenio y sus respectivos otrosies en cuanto a los montos y fechas, tal como se relaciona a

continuacion:

Constantes de diciembre 2017

Corrientes

Aportes Nacién

Aportes Nacién

34.311.780.178

36.748.204.790

64.933.452.204

70.323.258.866

64.933.452.204

70.663.935.542

56.454.782.626

63.364.486.027

56.454.782.626

64.889.769.444

148.717.831.081

183.067.731.245

148.717.831.081

193.365.028.302

95.537.988.363

131.859.322.608

Fecha Observacion

ene-20 ler Aporte semestral 2020
jul-20 2do Aporte semestral 2020
ene-21 ler Aporte semestral 2021
jul-21 2do Aporte semestral 2021
ene-22 ler Aporte semestral 2022
jul-22 2do Aporte semestral 2022
ene-23 ler Aporte semestral 2023
jul-23 2do Aporte semestral 2023

Total

670.061.900.360

814.281.736.822

Adicionalmente, se encuentran las obligaciones descritas en el numeral 6.1 del Convenio de
Cofinanciacién que tiene la Nacion para la PLMB y las respectivas respuestas a cada una de ellas.

6.1
6.1.1

Obligaciones Especiales de la Nacion

Obligaciones Especiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

OBLIGACIONES

RESPUESTA

a) Realizar los aportes pactados en | Con corte al 22 de enero del 2024, la Nacién ha
este Convenio en los montos y a | dado cumplimiento a los aportes establecidos en
mas tardar en las fechas sefialadas | el Convenio de Cofinanciacidn y sus respectivos
en la CLAUSULA 2.2. otrosies, en cuanto a los montos y fechas.

b) Realizar los desembolsos de los | Con corte al 22 de enero del 2024, la Nacién ha

recursos de la Nacién al Encargo
Fiduciario de conformidad con la
CLAUSULA 2.2 del presente
Convenio, previa solicitud del
Ministerio de Transporte soportada

con la descripcion de los
componentes elegibles del
proyecto contemplados en el

documento CONPES 3899 y 3900 de
2017, asi como lo previsto en la
resolucién 1023 de 2017 expedida

realizado los aportes a través del

fiduciario.

encargo
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por el Ministerio de Transporte y en
el Anexo 1 del presente Convenio, y
la certificacion de elegibilidad por
parte de la EMB.

c) Realizar todos los tramites
requeridos a fin de cumplir con los
compromisos adquiridos bajo el
presente  Convenio, para la
incorporacion de las partidas en los
presupuestos anuales y el posterior
giro de los aportes
correspondientes.

La incorporacion en el presupuesto es una
obligacion del Ministerio de Hacienda que no
puede ser confirmada por la EMB. En relacién con
el giro de los recursos, de acuerdo con lo indicado
en los literales anteriores, la EMB ha recibido los
aportes correspondientes.

d) Designar los delegados que haran
parte del Comité Fiduciario.

La Nacién (Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico) designd el delegado para el comité
fiduciario del Encargo Fiduciario PLMB Tramo 1,
quien tiene voz y voto. En cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 4.3 del convenio de
cofinanciacidon en todas las sesiones se debera
contar con participacién obligatoria del delegado
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

6.1.2 Obligaciones Especiales del Ministerio de Transporte

OBLIGACIONES

RESPUESTA

a) Con al menos dos (2) meses de
antelacion a la fecha de pago
contemplada en la Clausula 2.2,
solicitarle al Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico realizar los
desembolsos de los recursos de la
Nacidn al Encargo Fiduciario, previa
solicitud a la EMB con la descripcidn
de los componentes elegibles del
Proyecto contemplados en el
documento CONPES 3899 u 3900
de 2017, lo previsto en la resolucién
1023 de 2017 expedida por el
Ministerio de Transporte y en el
Anexo 1 del presente Convenio, asi
como de la expedicion de Ia
certificacion de elegibilidad por
parte de la EMB.

Entendemos que, al recibir los recursos de la
Nacion en el Encargo fiduciario, el Ministerio de
Transporte ha realizados los tramites requeridos
para realizar los desembolsos de los recursos de la
Nacion en los tiempos establecidos. Estos
tramites son propios de la entidad.

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3 - 4
Teléfono: +57 1 555 33 33
www.metrodebogota.gov.co

Pagina 8 de 11
CODIGO: GD-FR-017-V4

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.




BOGOTA =

b) Realizar todos los tramites
requeridos para cumplir con los
compromisos adquiridos bajo el
presente Convenio.

Entendemos que, al recibir los recursos de la
Nacion en el Encargo fiduciario, el Ministerio de
Transporte ha realizados los tramites requeridos
para realizar los desembolsos de los recursos de la
Nacidon en los tiempos establecidos. Estos
tramites son propios de la entidad

c) Designar los delegados que haran
parte del Comité Fiduciario.

La Nacion (Ministerio de Transporte) designo el
delegado para el comité Fiduciario del Encargo
Fiduciario PLMB Tramo 1, quien tiene voz y voto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.3
del convenio de cofinanciacion en todas las
sesiones se deberd contar con participaciéon

Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en un plazo de tres (3)
meses siguientes a la firma del
presente Convenio, y surtidos los

trdmites que para ello sean
necesarios, designar dos (2)
miembros independientes que

haran parte de la Junta Directiva de
la EMB, los cuales deberan ser
diferentes a los miembros del
Comité Fiduciario.

obligatoria del delegado del Ministerio de
Transporte.
d) De comun acuerdo con el|Lla Nacion cuenta con dos (2) miembros

independientes en la Junta Directiva de la EMB,
nominados de comun acuerdo entre el Ministerio
de Transporte y el Ministerio de Hacienda vy
Crédito Publico, tal como lo sefala el articulo 41y
su articulo transitorio 1, acordado en los Estatutos
Sociales (Escritura Publica 3192 de 2022).

e) El ministro de Transporte a través
de la UMUS realizard el
seguimiento de los compromisos
del Convenio, conforme a los
componentes de trabajo previstos
en la resolucién 269 de 2012 o en
las normas que lo modifiquen,
complementen o adicionen.

La UMUS realiza seguimiento periddico al
Convenio de Cofinanciacidon. En tal sentido son
ellos los que programan las reuniones de
seguimiento de acuerdo con su disponibilidad y

necesidades.

f) Crear un comité de seguimiento
entre la EMB, representada por su
Gerente General o su delegado del
nivel directivo o asesory el ministro
de Transporte, representado por
funcionarios del nivel directivo o
asesor, el cual se reunird

La UMUS realiza seguimiento periddico al
convenio de cofinanciacién. En tal sentido son
ellos los que programan las reuniones de
seguimiento de acuerdo con su disponibilidad y

necesidades.
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periédicamente para verificar el
cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente
Convenio.

9. Sirvase informar en detalle el estado actual de las obras alimentadoras de la Primera
Linea del Metro de Bogotd. Favor especificar:

Contratista.

Interventor.

Porcentaje de avance.

Fecha estimada de entrega.

Link de SECOP del proceso contractual.

Suspensiones, prorrogas, adiciones.

Procedimientos administrativos sancionatorios en contra del contratista.
Demads aspectos relevantes.

Se™eange

Respuesta: Es importante aclarar que la responsabilidad de llevar a cabo las obras relacionadas con
las troncales alimentadoras del proyecto PLMB recae en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En
este sentido, desde la EMB, no se cuenta con la competencia para presentar informacién acerca del
estado de avance de dichas obras.

Lo anterior, en el marco del articulo 24 del Decreto Distrital 438 de 2019, que sefiala: (...) “Cuando
ninguno de los temas expuestos en la proposicion sea del ambito funcional o competencial del
organismo o entidad a la que haya sido dirigida, procede informar a la Comisidon remitente tal
situacion, con el objeto de que sea la respectiva Comision del Concejo de Bogotd quien determine el
sujeto objeto del control politico”

10. Sirvase informar en detalle el estado actual de los estudios para la Segunda Linea del
Metro de Bogotd. Favor compartir los archivos correspondientes

Respuesta: A la fecha los estudios de factibilidad de la Linea 2 del metro de Bogota — L2MB que
sirvieron para obtener el aval técnico y fiscal se encuentran concluidos. Asi mismo, los estudios y
disefos que sirven de soporte al proceso de seleccion GIPPF-LPI-001-2023, el cual corresponde a la
Licitacion Pudblica Internacional se encuentran en el cuarto de datos del proyecto y pueden ser
consultados en el siguiente enlace de la pagina web de la EMB:

https://I2mbdataroom.metrodebogota.gov.co/
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11. Sirvase compartir las comunicaciones remitidas por la Nacion al Distrito Capital en el
ultimo afio con su posicion frente a la Primera Linea del Metro de Bogotd

Respuesta: En el ultimo afio la EMB S.A no ha recibido comunicaciones por parte de la Nacidn en
relacion con la posicion frente a la PLMB.

Cordial t CONCEJO DE BOGOTA 29-02-2024 01:56:48
ordialmente
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ORIGEN: EMPRESAMETRO/LEONIDAS NARVAEZ
DESTING: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAQUERD DAGOBERTD

JOSE LEONIDAS oBS . RESPUESTARECIBIDAEL 26010024
1 NARVAEZ
MORALES

LEONIDAS NARVAEZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Copia: correspondencia@concejobogota.gov.co

Proyecté:

Punto 1 parcial y 9: Catalina Flérez Lopez — Profesional SGP

Punto 1 parcial y 6: Jorge Andrés Vega - Profesional TAR

Punto 2: Maria Catalina Chacén — Profesional GIP

Punto 3: Sebastian Cardenas — Profesional GIP

Punto 4,9 (parcial), 11: Carlos Tobos — Profesional SGC

Punto 4,9 (parcial), 11: Karenn Rozo — Profesional GJ

Punto 5: Yeison Mahecha — Contratista SUP

Punto 7: Maola Barrios Arrieta — Profesional SSA

Punto 8: Tatiana Andrea Rosas, Oscar Jaime Gonzalez — Profesionales GF
Punto 8 (informacién miembros de JD): Maria Camila Barrera — Profesional OAI
Punto 10: Victor H. Rojas Bonilla — Profesional GIP

Revisé:

Punto 1 parcial y 9: Paula Jimena Vinasco Vergara - Subgerente de Gestion de Proyecto.
Punto 1 parcial y 6: Natalia Escobar Carrefio - Subgerente Traslado Anticipado de Redes.
Punto 5: Mdnica Francisca Olarte Gamarra — Subgerente de Gestion Predial

Punto 7: Katherine Polo Herndandez — Subgerente de Gestion Social, Ambiental y SST.

Aproboé:

Punto 1, 5, 6, 7 y 9 parcial: Ricardo Cardenas — Gerente Ejecutivo PLM

Punto 2, 3, 10: Javier Flechas Parra — Gerente de Ingenieria y Planeacién de Proyectos Férreosg}?}g\‘%

Punto 4, 9 parcial, 11: Priscila Sanchez — Gerente Jurl’dica?wu% 417 .

Punto 8 parcial: Andrés Ricardo Quevedo Caro — Gerente Financiefo 'ILUZAAQW/L

Punto 8 parcial (informacion miembros de JD seccién 6.1.2 literal d): Verdnica Maria Gutiérrez — Jefe de Oficina de
Asuntos Institucionales
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