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Bogotá D.C., Enero  25 de 2024

Doctor
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO
Secretario General 
CONCEJO DE BOGOTA DC
CALLE 36 28 A 41
111311

secretariageneral@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C. - Bogotá DC

REF: Respuesta  oficio  Concejo  No.  2024EE498.  Rad.  IDU  No.
202452600113882 del 23-01-2024. Proposición 017 de 2024. Tema: SI
AL METRO DE BOGOTÁ.

Respetado doctor García,

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario
de la Proposición 017 de 2024,  presentada por la  Bancada Partido Alianza
Verde, a continuación brindamos respuesta a las preguntas de competencia del
Instituto de Desarrollo Urbano (3., 5. y 9.) con base en los reportes preparados
por la Dirección Técnica de Construcciones, Dirección Técnica de Proyectos y
por la Dirección Técnica de Predios de esta Entidad, según las funciones y
competencias que a ellas les corresponde, en los siguientes términos:

3. “Sírvase informar en detalle si en la actualidad existen estudios de la
Tercera Línea del Metro de Bogotá. Favor especificar las fuentes de
financiación que se han contemplado para este proyecto”

Respuesta:

El instituto de Desarrollo Urbano – IDU, adelantó durante los años 2022 y 2023
los estudios del Proyecto denominado Corredor Férreo del Sur o Regiotram del
sur, que corresponde a la Pre Factibilidad de la Tercera Línea del Metro de
Bogotá, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 555 de 2021.

En este  sentido,  el  IDU,  desarrolló  el  proceso de Selección  No.  IDU-CMA-
SGDU-061-2021 con el cual adjudicó al CONSORCIO ARDANUY COLOMBIA
el  Contrato  IDU-1860-2021,  cuyo objeto  es:  “ELABORAR LOS ESTUDIOS
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DE PREFACTIBILIDAD  DEL  CORREDOR  FÉRREO  DEL  SUR  EN
LA MODALIDAD  FERROVIARIA  Y  SU  ARTICULACIÓN  CON
OTROS PROYECTOS  DE  TRANSPORTE  DE  LA  REGIÓN  BOGOTÁ
- CUNDINAMARCA.”.  La ejecución  del  Contrato  de  Consultoría  inició  en  el
mes de febrero de 2022 y su fecha de terminación fue el 23 de mayo de 2023.

Los  productos  de  los  estudios  y  diseños  a  nivel  de  prefactibilidad  fueron
entregados a la Empresa Metro de Bogotá - EMB finalizando el año 2023, la
cual se prevé sea la entidad encargada de continuar con la maduración del
proyecto.

5. “Sírvase informar en detalle el estado actual de la adquisición predial
para la Primera Línea del Metro de Bogotá”

Respuesta:

Al respecto nos permitimos informar que el Instituto de Desarrollo Urbano en el
marco del Convenio 1021 de 2017 suscrito con la Empresa Metro de Bogotá, el
cual  tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN PREDIAL
INTEGRAL,  REQUERIDO  PARA  ADQUIRIR  LOS  PREDIOS  NECESARIOS
PARA  LA  INFRAESTRUCTURA  DE  LA  PRIMERA  LÍNEA  DE  METRO  DE
BOGOTÁ  (PLMB)  EN  LOS  COMPONENTES:  VÍAS  INDISPENSABLES,
PATIOS,  TALLERES  Y  ESTACIONES”,  presenta  a  la  fecha  presenta  el
siguiente estado de la adquisición predial de la primera línea del metro, así:

● Total, de predios requeridos anexo 1 y 2 del Convenio: 412

- Anexo I: 119

-Anexo II: 293

 Total de predios a adquirir:407

 -Anexo I:  119

-Anexo II: 288

El suelo del predio ha sido entregado a la EMB el 100% para la ejecución
del proyecto, y de la escrituración se tiene el siguiente estado:
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Predios anexo I, 119 predios a nombre de la entidad adquirente culminado
100%.

Predios Anexo II, 256 predios a nombre de la entidad requerida acorde al
Convenio 1021 de 2017, es decir, culminada la transferencia de dominio y
sobre los faltantes se tiene:

Etiquetas de fila Cuenta de CHIP

Pendientes de registro 6

Expropiación En Notificación 2

Pendiente Expedir Expropiación 1

Pendiente radicar pago en EMB 5
Pendiente radicar en ORIP 10
Radicado en ORIP - Pendiente 
registro

8

Total general 32

Los demás predios se encuentran culminada la negociación y en verificación
para la liquidación posterior del Convenio.

9. “Sírvase  informar  en  detalle  el  estado  actual  de  las  obras
alimentadoras  de  la  Primera  Línea  del  Metro  de  Bogotá.  Favor
especificar:”
● Contratista
● Interventor
● Porcentaje de avance
● Fecha estimada de entrega
● Link de SECOP del proceso contractual
● Suspensiones, prórrogas, adiciones
● Procedimientos  administrativos  sancionatorios  en  contra  del

contratista
● Demás aspectos relevantes”

Respuesta:
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A continuación, se presenta la información para los Proyectos Av. 68 y Av.
Ciudad de Cali, alimentadoras de la PLMB, de acuerdo con el Conpes 3900 de
2017  y  los  reportes  entregados  en  el  proceso  de  empalme  por  la
Administración saliente:

 TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA 
CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR

GRUPO Contratista Interventor
% de

Avance*

Fecha estimada de
entrega   

(Final etapa
Construcción)

GRUPO
1 

CONSORCIO EUCARÍSTICO
CARRERA 68

AYESA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA SAU

36,99% 24 de febrero 2026

GRUPO
2

CONSORCIO EUCARÍSTICO
CARRERA 68

CONSORCIO SUPERVISOR AV
68

41,08% 25 de febrero 2025

GRUPO
3

CONSORCIO EUCARÍSTICO
CARRERA 68

CONSORCIO CJ-2020 33,71% 24 de abril 2026

GRUPO
4

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA AVENIDA

68

CONSORCIO INTER TRONCAL
68

55,16% 11 de febrero 2025

GRUPO
5

CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A.

AYESA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.U.

COLOMBIA
67,77%

17 de septiembre
2024

GRUPO
6

CONSORCIO LHS
AYESA INGENIERIA Y

ARQUITECTURA S.A.U.
COLOMBIA

27,14% 11 de febrero 2025

GRUPO
7

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA AVENIDA

68
CONSORCIO BULEVAR 68 42,45% 08 de octubre 2026

GRUPO
8

CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A.

CONSORCIO TRONCAL 68 39,84% 11 de febrero 2026

GRUPO
9

CONSORCIO EUCARÍSTICO
CARRERA 68

CONSORCIO IDU 2020 30,16% 24 de febrero 2026

Fuente DTC – corte al 19 de enero de 2023 - *Corresponde al avance del proyecto

Link consulta SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Proceso IDU-LP-SGI-031-2019.

GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

GRUPO
1 

Este grupo ha tenido 5 suspensiones
fundamentadas en: 

*  Del  18/10/2022  -  26/10/2022:  Se
consideró  necesario  suspender
exclusivamente el plazo de la Etapa
de construcción de las obras TAR por
(6)  días  hábiles  desde  el  18  de
octubre  de  2022,  hasta  el  26  de
octubre  de  2022,  con  el  fin  de

No aplica Este grupo ha tenido dos adiciones
al  contrato  de  obra  las  cuales  se
describen a continuación: 
1.  $20.898.302.447:  Incorporados
al  contrato  mediante  la
modificación  No.6  adición  1  de
fecha  20  de  agosto  de  2021.  El
objeto  de  esta  adición,
principalmente se fundamentó en la
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

analizar  los  fundamentos  con  los
cuales  el  Contratista  sustenta  las
solicitudes  de  prórroga  por
interferencias con la tubería existente
(VANTI).
*Del  20/12/2022  -  01/03/2023:  Se
suspenden  las  obras  relacionadas
con el Traslado Anticipado de Redes
dependientes del retiro de la red de
gas  en  acero  de  10”  que  será
realizado  por  parte  de  VANTI,  de
acuerdo con el cronograma de Vanti,
a partir del 20 de diciembre de 2022
hasta  que  se  solucione  la
interferencia, que estaba programada
para  el  12  de enero  de  2023.  Esta
suspensión  fue  parcial  solo  las
actividades que dependían de Vanti.
*Del  08/03/2023  -  21/03/2023:  El
Contratista solicitó prórroga y adición
para el contrato de obras TAR, muy
encima a la fecha de terminación de
la  etapa  de  Construcción  del  8  de
marzo  de  2023,  sin  cumplir  los  10
días  hábiles,  según  el  Manual  de
Interventoría, para que el Instituto de
Desarrollo Urbano-IDU tra5.mitara la
solicitud de prórroga del plazo de la
Etapa de Construcción, por lo cual se
suspendió el contrato por 7 días.
*Del  04/04/2023  -  09/06/2023: Se
suspende  por  cuanto  técnicamente
no es posible realizar ningún tipo de
intervención  en el  sector  de la calle
28 sur con carrera 68 costado oriental
(hincado  PM5  al  PM2),  hasta  tanto
CODENSA  realice  la  maniobra  de
traslado  por  interferencia  con  Caja
CS-276.
*Del  26/06/2023  -  30/08/2023:  Se
suspende con el fin que el Instituto de
Desarrollo  Urbano -  IDU,  evalúe  los
fundamentos  con  los  cuales  el
Contratista  sustenta  las  solicitudes
para  prorrogar  las  obras  TAR,
solamente  de  aquellas  actividades
que  están  pendientes  por  construir
que  estaban  interferidas  por  la  caja
de  Codensa  CS276  y  adicionar  las
obras TAR.

necesidad  de  ejecutar  las
actividades distintas y adicionales a
las  contenidas  en  el  objeto  del
Contrato,  de  las  obras  (Traslado
Anticipado  de  Redes)  TAR,  para
las  redes  complementarias  de
interferencia del sector del pulpo.
2.  $3.856.461.572:  Que  mediante
modificación  No  21  del  11  de
diciembre 2023 se adicionaron los
recursos  faltantes  para  la
culminación  de  las  actividades
distintas  y  adicionales  a  las
contenidas  en  el  objeto  del
Contrato,  de  las  obras  (Traslado
Anticipado  de  Redes)  TAR,  para
las  redes  complementarias  de
interferencia del sector del pulpo.

GRUPO
2

No aplica No aplica No aplica

GRUPO
3

No aplica El  contrato  fue  prorrogado
por el termino de 14 meses
mediante  la  modificación
No  18  suscrita  el  21  de
diciembre  2023,  esto
teniendo en cuenta que no

Teniendo  en  cuenta  que  fue
necesario  prorrogar  el  contrato  de
obra  se  adiciono  el  contrato  de
interventoría para cubrir la prórroga
por un término de 14 meses por un
valor de $3.753.624.506
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

se  logró  obtener  la
aprobación  del  PMT
requerido por Av. 68 para la
construcción del deprimido.
Deprimido  costado  de  la
Av.  Américas,  estaba
programado para iniciar en
marzo de 2022. Adicional a
esto  el  concepto  de  no
objeción  para  la  estación
de  bombeo,  estudios  y
diseños se dio por parte de
EAAB  hasta  el  10  febrero
de  2023,  estos  tiempos
impactaron  los  tiempos
previstos del contrato.

GRUPO
4

No aplica No aplica No aplica

GRUPO
5

No aplica

Este  grupo  prorrogo  por  7
meses  a  la  etapa  de
construcción esto debido a
las  demoras  en  la
evaluación, programación y
ejecución de las maniobras
de traslado de redes secas
por parte de las Empresas
de  Servicios  Públicos
(ENEL y ETB), se presentó
una incidencia directa en el
inicio  de  actividades
programadas en el costado
Oriental  de  la  Avenida
Carrera  68  entre  Avenida
Calle  24  y  Avenida  Calle
26. 

No aplica

GRUPO
6

Del  11/05/2021  -  14/05/2021:  Se
sustentó  en la necesidad del  Instituto
de Desarrollo Urbano de analizar  con
detenimiento la solicitud de ampliación
del periodo de traslado de ejecución de
obligaciones  de  la  Etapa  de
Preconstrucción  durante  la  Etapa  de
Construcción.

No aplica No aplica

GRUPO
7

Este  grupo  ha  tenido  dos
suspensiones las cuales se presentan
a continuación: 
* Del  28/08/2021  -  12-09-2021:
Medida  Cautelar  decretada  por  el
Juzgado 49 Administrativo de Bogotá,
notificada el  pasado 23 de agosto de
2021, y luego de analizar el impacto de
la  misma  en  los  PMT´s  viabilizados,
así como en los frentes de obra en que
se tiene dividido el proyecto, se vio la
necesidad de suspender el contrato a
fin de presentar tanto a la Interventoría
como  a  la  Entidad,  alternativas  de
ejecución  de  obras  que  se  puedan

No aplica Este contrato ha tenido 3 adiciones
al  contrato  de  obra  que  se
describen a continuación:
1.$40.000.000.000:  Esta  adición
fue  realizada  mediante
modificación  No  17  adición  1
suscrita el 09 de mayo 2023, esto
por cuanto fue necesario realizar el
cambio del método
 constructivo  de  las  redes  de
alcantarillado  sanitario  y  pluvial
dado  que  el  método  contemplado
inicialmente  (Metodología  son
zanja),  era  inviable
constructivamente  teniendo  en
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

ejecutar teniendo en cuenta la medida
cautelar antes mencionada.
* Del  30/09/2021  -  07-10-2021: Se
suspende con el fin de que la Entidad
tenga el tiempo suficiente para analizar
la procedibilidad  de  la  solicitud  de
modificación  presentada  por  el
Contratista con ocasión de la postura
de la SDM de cara a la aprobación de
los PMT’s que son necesarios para dar
inicio a la Etapa de Construcción.

cuenta las profundidades a las que
debían  legar  las  excavaciones,
además del impacto en la movilidad
del sector. Por lo cual fue necesario
plantear  un  nuevo  sistema
constructivo  (Metodología  Pipe-
Jacking) lo cual permitía realizar la
actividad  sin  generar  demasiado
impacto a la comunidad.
2.$42.500.000.000: La  segunda
adición  mediante  modificatorio  No
18  suscrito  el  12  de  septiembre
2023,  se  da  en  el  marco  del
convenio 1702-2022 suscrito entre
el  IDU y la  EAAB,  para  continuar
ejecutando  actividades  de
alcantarillado  sanitario  cambio  de
método constructivo.
3.$21.990.000.000:  Mediante  la
Modificacion  No 19 se adiciono el
contrato  con  ocasión  de  la
proyección del  comportamiento de
índice ICOCIV, por lo cual el valor
inicialmente  desinado  para
reconocimiento  de  ajustes  resulto
ser  insuficiente,  así  como  la
incorporación de treinta y seis (36)
Ítems  de  Obra  No  Previstos  al
Contrato  y  demás  destinaciones
incluidas  en  la  Clausula  12  del
contrato.

GRUPO
8

No aplica No aplica

Este  grupo  a  presentado  dos
adiciones  al  contrato  de  obra  que
se presentan a continuación: 
1.  $7.499.999.998:  Mediante  la
modificación  No  9  se  adiciono  el
contrato a fin de cubrir de manera
parcial  no  previstos  para  la  Red
Pluvial.
2.$7.512.134.945: Con  la
modificación  No 10 se adiciono el
contrato a fin de cubrir los ajustes
de la variable Z.

GRUPO
9

No aplica No aplica No aplica

Fuente DTC

GRUPO
Procedimientos Administrativo Sancionatorio

(PAS)
Aspectos relevantes

GRUPO
1 

Informe del presunto incumplimiento en PULPO - IDU-
599-G1-5221  de  16-05-2023,  radicado
20235260777282.El contratista fue citado a descargos
en el mes de agosto, continua en proceso.

En  el  2023  se  llevó  a  cabo  la  demolición  del
puente de Venecia.

GRUPO No aplica En  el  20023  se  inició  la  construcción  de  la
7
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GRUPO
Procedimientos Administrativo Sancionatorio

(PAS)
Aspectos relevantes

2 Intersección elevada calle 3 con Av. 68

GRUPO
3

No aplica

En el 2023 se dio la Entrega carriles orientales
BRT desde calle 10 a calle 13 y un carril mixto y
se  dio  inicio  a  la  construcción  del  deprimido
Américas.

GRUPO
4

No aplica

En  el  2023  se  avanzó  con  la  construcción
deprimido peatonal Calle 13 y la demolición del
Box Canal San Francisco.

GRUPO
5

No aplica

En  el  2023  se  llevó  a  cabo  el  desmonte  del
puente  peatonal  Calle  44  e  inicio  actividades
reforzamiento  puente  Calle  26  Costado
Occidental.

GRUPO
6

El  plan  de  contingencia  estaba  programado  para
terminación el 26 de octubre, dado que no se cumplió
con  el  mismo  y  no  se  pudo  superar  la  variación
negativa, la interventoría radico el informe para iniciar
el  PAS mediante  radicado 202352602025132 del  09
de noviembre 2023 una vez revisado por la Entidad se
generaron observaciones las cuales fueron remitidas a
la interventoría para su atención. El 17 de diciembre se
radicó memorando 202334600391493 por parte de la
STEST atendiendo las observaciones generadas, el 31
de enero 2024 se citó al contratista de obra para
audiencia de descargos.

En el 2023 avanzo la ejecución del ciclo puente
P9.

GRUPO
7

No aplica
En el 2023 termino instalación de 9550 m tubería
de drenaje f 2,2m tecnología de excavación sin
zanja.

GRUPO
8

No aplica

En  el  2023  se  llevó  cabo  el  traslado  de  la
estación Calle 100 e implementación PMT 7ª de
alto impacto para el  hincado de pantallas  en la
zona central del Deprimido Vehicular.

GRUPO
9

No aplica
En el 2023 se realizó el Desmonte y demolición
puente peatonal Olímpica Calle 100 

Fuente DTC y grupo sancionatorios
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TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
SUR Y AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS

GRUPO Contratista Interventor
% de

Avance

Fecha estimada de
entrega   

(Final etapa
Construcción)

GRUPO
1 

CONSORCIO CONEXIÓN 20
CONSORCIO INTER

AVENIDAS
73,35% 04 de mayo 2024

GRUPO
2

CONSORCIO SANTA MARIA 004
CONSORCIO

SUPERVISOR A - H
41,51% 31 de octubre 2024

GRUPO
3

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL COLOMBIA

MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A.

35,11% 19 de marzo 2025

GRUPO
4

CONSORCIO MAHFER
CONSORCIO AIRUG

2020
21,51% 28 de diciembre 2025

Fuente DTC – corte al 19 de enero de 2023
*Corresponde al avance del proyecto

Link consulta SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Proceso: IDU-LP-SGI-004-2020

GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

GRUPO
1 

No aplica

Este contrato ha tenido tres prórrogas
de la siguiente manera:
1 por tres (3) meses + veinticinco (25)
días - etapa de construcción  
2. por  diez  (10)  meses  -  etapa  de
construcción Las prórrogas: 1 y 2  se
dieron  teniendo en cuenta  que no se
tenia  disponibilidad  predial  RTS:
50119  y  50121  lo  que  impedía  la
construcción de carriles BRT y Mixtos,
espacio público y redes.
3.  Por  1  mes  y  quince  días  en  su
etapa  de  construcción  teniendo  en
cuenta  que  TRANSMILENIO  S.A.
solicitó  al  IDU  realizar  ajustes  al
diseño de estaciones,  principalmente
sobre  los  elementos  arquitectónicos,
(puertas, fachadas, barandas y
torniquetes),  justificado  en  la
problemática asociada al  vandalismo
que  está  experimentando  la
infraestructura de las estaciones.

Este  grupo  ha  tenido  dos  adiciones  para  el
contrato  de  interventoría  que  se  describen  a
continuación:
1.$2.643.653.671: Se da a razón de la prórroga
de 10 meses de la etapa de construcción la cual
se dio mediante la modificación No 5 al contrato
de interventoría suscrito el 19 de mayo 2023.
2.$412.823.985:  Dado  que  fue  necesario
prorrogar el contrato en 1.5 meses en su etapa
de construcción la duración de dicha etapa será
de 32 meses y 2 días, nueva fecha terminación
04 de mayo 2024.

GRUPO
2

No aplica Este grupo ha tenido tres prórrogas:
1. Tres (3) meses
2. Once (11) meses
Las prórrogas: 1 y 2 se dieron a razón
de  las  demoras  en  las  gestiones
adelantadas  por  el  contratista
tendientes  a  la  obtención  de
aprobaciones,  No  objeciones,
licencias o permisos requeridas para
cumplir  con  los  requisitos  exigidos,

Este grupo ha presentado dos adiciones para el
contrato de interventoría:
1.  $4.055.151.313:  Se  da  por  la  Prórroga  y
adición de 11 meses la cual se dio mediante la
modificación  No 7 del  contrato  de interventoría
suscrita el 31 de marzo 2023.
2. $3.244.121.053:  Mediante modificación No 8
se  prorrogo  el  contrato  por  un  término  de  8
meses.
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

previos  a  la  intervención  de  las
diferentes  actividades  de  obra.  Por
otra  parte,  las  demoras  en  las
gestiones adelantadas por el IDU en
su calidad de tramitador o encargado
de la adquisición predial, así como las
diferentes  entidades  encargadas  de
emitir  las  correspondientes
resoluciones,  No  objeciones  o
aprobaciones a los diseños, permisos
gestiones que el contratista  adelantó
ante cada una de ellas.
3. Ocho (8) meses: Justificada en los
pendientes en las entregas prediales,
en aprobaciones de PMT´S y causas
imputables al contratista.
 

GRUPO
3

No aplica

Este  grupo  ha  tenido  dos  prórrogas
que se describen a continuación: 
*8  meses  22  días:  Mediante
modificación  No  2  se  prorrogó la
etapa de preconstrucción en un plazo
de 8 meses y 22 días por lo que el
plazo  total  del  contrato  pasó de  88
meses  a  96  meses  21  días  esto  a
razón.
*  13  meses:  El  contrato  fue
prorrogado  por  el  término de  13
meses mediante la modificación No 7
del  28 de  diciembre  2023,  esto  a
razón  de  la  falta  de  aprobación  de
PMT  de  alto  impacto,  solicitud  de
construcción  de  rampas  de  acceso
vehicular  en predios que no cuentan
con  licencia  de  construcción,
reprogramación predial, así como por
causas imputables al contratista.

Este grupo ha tenido una adición para el contrato
de  interventoría  por  valor  de  4.349.072.236  a
causa de: Mediante la modificación No 5 para la
consecución de las metas físicas del Contrato de
Obra No. 1653 del 2020 fue necesario prorrogar
el  contrato  de  interventoría  en un plazo de 13
meses.

GRUPO
4

No aplica

El  contrato  fue  prorrogado  por  el
término de  14  meses  mediante  la
modificación No 8 del 22 de diciembre
2023, las situaciones que provocaron
esta prórroga obedecen a: 
“...que  se  han  cumplido  las
condiciones, para cambiar a la fase 2,
y en vista que el contratista requiere
recomponer el tiempo empleado para
dar  cumplimiento  a  los  requisitos
antes  mencionados,  entre  ellos
realizar  un  plan  de  trabajo
estructurado a partir de la aprobación
del PMT de alto impacto…”

Este grupo adiciono al contrato de interventoría
el valor de $5.113.814.580 Ante la necesidad de
prorrogar  el  plazo  del  contrato  de  obra  en  su
etapa de construcción, fue necesario adicionar el
Contrato  de  Interventoría  IDU  1697  de  2020.
Para  cubrir  los  costos  de  interventoría  por  un
plazo adicional de catorce (14) meses.

Fuente DTC
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GRUPO Procedimientos Administrativo Sancionatorio (PAS) Aspectos relevantes

GRUPO
1 

No aplica

En el 2023 se logró la entrega área de
control ambiental 1, 2 y 3 Galias, para
taquillas,  cicloparqueadero  y
subestación  eléctrica  en  el  costado
occidental de estación Islandia.

GRUPO
2

La  interventoría  de  obra  radico  ante  la  Entidad  el  informe de
incumplimiento el cual se remitió a la Dirección General del IDU
mediante  memorando  202334600294083  del  14/09/2023.
Realizada  la  revisión  por  el  equipo  de  sancionatorios  se
generaron observaciones al informe las cuales fueron atendidas
mediante  memorando  202334600327763  del  18  de  octubre
2023,  los días  13 y 14 de diciembre se realizaron reuniones con
el área técnica STEST para definir la viabilidad de la sanción que
se desea hacer efectiva al Contratista, por lo cual el área técnica
le  solicitó  a  la  interventoría  pronunciarse  frente  a  estas
observaciones, las cuales fueron rechazadas por esta última, se
espera pronunciamiento del área técnica STEST sobre el cambio
o  no  del  informe  técnico  para  continuar  con  el  proceso
sancionatorio.

Durante  el  año  2023  se  inició
construcción  Puente  Peatonal  en
Avenida Villavicencio con Cali costado
Sur Occidental.

Vale  la  pena  mencionar  que  el
contratista de  obra luego de suscribir
la prórroga de 8 meses, no cuenta con
la aprobación del PDT por parte de la
interventoría no obstante se evidencia
en obra que a la fecha ya se empieza a
evidenciar  algunas  actividades  con
atraso.

GRUPO
3

Se inició segundo PAS por atraso en el cronograma de obra en
la  etapa  de  Construcción,  la  interventoría  radicó  informe  de
presunto incumplimiento a la Entidad el día 23 de enero de 2023
con  Radicado  IDU  20235260094372,  luego  de  escuchar  las
declaraciones y verificar las pruebas el día 16 de agosto hubo
audiencia  del  PAS  y  se  multó  al  contratista  con  la  suma  de
$3.915 millones. El contratista presentó el recurso de reposición
y el 13 de septiembre se reanudo la audiencia para evaluar el
recurso  de  reposición  interpuesto,  la  interventoría  ajusto  el
informe,  luego  del  recurso  de  reposición  presentado  por  el
contratista de obra. En este proceso sancionatorio se presentó el
pronunciamiento  amigable  componedor  lo  cual  toca
sustancialmente  el  objeto  del  PAS,  por  lo  que,  se  realizaron
varias reuniones internas con el área técnica en donde se hace
mención  de  la  existencia  de  un  acto  administrativo  de
interpretación  unilateral  del  contrato,  en  virtud  del  cual  se
determinaba que los  ajustes  por  cambio  de vigencia  deberían
pagarse con independencia del de la imputabilidad del atraso al
contratista, por lo que el día 21/12/23 se sostuvo reunión interna
IDU a efectos de sopesar las consecuencias del mismo respecto
de varias preguntas planteadas por el abogado sustanciador. a la
fecha,  se  deberá  citar  a  una  nueva  reunión  y  así  poder  dar
continuidad con el proceso sancionatorio.

En el año 2023 se implementó el PMT
de  alto  impacto  costado  occidental
entre  la  calle  2 y la  calle  38  sur que
permitió el inicio de la construcción del
carril BRT.

GRUPO
4

No aplica

Se  logró  la  aprobación  he
implementación  de  PMT  alto  impacto
Glorieta Av. Américas.

Fuente DTC y grupo sancionatorios
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Esperamos  de  esta  forma  haber  atendido  de  forma  satisfactoria  los
interrogantes  de  competencia  de  esta  Entidad,  y  quedamos  atentos  ante
cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,

ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 25-01-2024 06:40:21 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 1 Otros

Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA-Subdirección General Jurídica
Aprobó: OSCAR RAMIREZ MARIN-Dirección Técnica de Predios
Aprobó: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Elaboró: HABIB LEONARDO MEJIA RIVERA-Dirección Técnica de Construcciones
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