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CONCEJO DE BOGOTA 29-01-2024 06:39:07
Doctor

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO
Secretario General DESTINO: SECRETARIAGENERAL/IGARCIABAQUERO DAGOBERTO
CONCEJO DE BOGOTA DC ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION NO 017 DE 2024
CALLE 36 28 A 41 oBS: 3
secretariageneral@concejobogota.gov.co

correspondencia@concejobogota.gov.co

Bogota D.C.

2024ER1413 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: IDU/ORLANDO MOLANO PEREZ

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2024EE498. Rad. IDU No.
202452600113882 del 23-01-2024. Proposicion 017 de 2024. Tema: Sl
AL METRO DE BOGOTA.

Respetado doctor Garcia,

En atencidn a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario
de la Proposicion 017 de 2024, presentada por la Bancada Partido Alianza
Verde, a continuacién brindamos respuesta a las preguntas de competencia del
Instituto de Desarrollo Urbano (3., 5. y 9.) con base en los reportes preparados
por la Direccion Técnica de Construcciones, Direccion Técnica de Proyectos y
por la Direccion Técnica de Predios de esta Entidad, segun las funciones y
competencias que a ellas les corresponde, en los siguientes términos:

3. “Sirvase informar en detalle si en la actualidad existen estudios de la
Tercera Linea del Metro de Bogota. Favor especificar las fuentes de
financiacion que se han contemplado para este proyecto”

Respuesta:

El instituto de Desarrollo Urbano — IDU, adelant6 durante los afios 2022 y 2023
los estudios del Proyecto denominado Corredor Férreo del Sur o Regiotram del
sur, que corresponde a la Pre Factibilidad de la Tercera Linea del Metro de
Bogota, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 555 de 2021.

En este sentido, el IDU, desarrolld el proceso de Seleccion No. IDU-CMA-

SGDU-061-2021 con el cual adjudicé al CONSORCIO ARDANUY COLOMBIA
el Contrato IDU-1860-2021, cuyo objeto es: “ELABORAR LOS ESTUDIOS
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DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FERREO DEL SUR EN
LA MODALIDAD FERROVIARIA Y SU ARTICULACION CON
OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGION BOGOTA
- CUNDINAMARCA.”. La ejecucion del Contrato de Consultoria inicié en el
mes de febrero de 2022 y su fecha de terminacién fue el 23 de mayo de 2023.

Los productos de los estudios y disefios a nivel de prefactibilidad fueron
entregados a la Empresa Metro de Bogota - EMB finalizando el afio 2023, la
cual se prevé sea la entidad encargada de continuar con la maduracion del
proyecto.

5. “Sirvase informar en detalle el estado actual de la adquisicion predial
para la Primera Linea del Metro de Bogota”

Respuesta:

Al respecto nos permitimos informar que el Instituto de Desarrollo Urbano en el
marco del Convenio 1021 de 2017 suscrito con la Empresa Metro de Bogota, el
cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTION PREDIAL
INTEGRAL, REQUERIDO PARA ADQUIRIR LOS PREDIOS NECESARIOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PRIMERA LINEA DE METRO DE
BOGOTA (PLMB) EN LOS COMPONENTES: VIAS INDISPENSABLES,
PATIOS, TALLERES Y ESTACIONES”, presenta a la fecha presenta el
siguiente estado de la adquisicion predial de la primera linea del metro, asi:

e Total, de predios requeridos anexo 1y 2 del Convenio: 412
- Anexo I: 119
-Anexo Il: 293
e Total de predios a adquirir:407
-Anexo |: 119
-Anexo Il: 288

El suelo del predio ha sido entregado a la EMB el 100% para la ejecucién
del proyecto, y de la escrituracion se tiene el siguiente estado:
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Predios anexo I, 119 predios a nombre de la entidad adquirente culminado
100%.

Predios Anexo Il, 256 predios a nombre de la entidad requerida acorde al
Convenio 1021 de 2017, es decir, culminada la transferencia de dominio y
sobre los faltantes se tiene:

Etiquetas de fila Cuenta de CHIP
Pendientes de registro 6
Expropiaciéon En Notificacién 2
Pendiente Expedir Expropiacion 1
Pendiente radicar pago en EMB 5
Pendiente radicar en ORIP 10
Radicado en ORIP - Pendiente 8
registro

Total general 32

Los demas predios se encuentran culminada la negociacién y en verificacion
para la liquidacion posterior del Convenio.

9. “Sirvase informar en detalle el estado actual de las obras
alimentadoras de la Primera Linea del Metro de Bogota. Favor
especificar:”

@ Contratista

@ Interventor

@ Porcentaje de avance

@ Fecha estimada de entrega

@ Link de SECOP del proceso contractual

@ Suspensiones, prorrogas, adiciones

@ Procedimientos administrativos sancionatorios en contra del
contratista

@® Demas aspectos relevantes”

Respuesta:
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A continuacion, se presenta la informacion para los Proyectos Av. 68 y Av.
Ciudad de Cali, alimentadoras de la PLMB, de acuerdo con el Conpes 3900 de
2017 y los reportes entregados en el proceso de empalme por la
Administracién saliente:

= TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA
CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR

Fecha estimada de

. % de entrega
Contratista Interventor Avance* (Final etapa
Construccion)

GRUPO | CONSORCIO EUCARISTICO AYESA INGENIERIA Y

1 CARRERA 68 ARQUITECTURA SAU 36,99% | 24 de febrero 2026
GRUPO | CONSORCIO EUCARISTICO | CONSORCIO SUPERVISOR AV

2 CARRERA 68 68 41,08% 25 de febrero 2025
GRUPO | CONSORCIO EUCARISTICO )

3 CARRERA 63 CONSORCIO CJ-2020 33,71% 24 de abril 2026

CONSORCIO
GR;’PO INFRAESTRUCTURA AVENIDA | CONSORCIO ”g'ST ERTRONCAL [ 55 1606 | 11 de febrero 2025
68

GRUPO CONSTRUCTORA Aﬁgjﬁ&%gfg'ﬁ E 67775 | 17 de septiembre

5 CONCONCRETO S.A. COLOMBIA 2024
GRUPO AYESA INGENIERIA Y

6 CONSORCIO LHS ARQUITECTURA S.A.U. 27,14% | 11 de febrero 2025

COLOMBIA

GRUPO CONSORCIO

7 INFRAESTRUCTURA AVENIDA CONSORCIO BULEVAR 68 42,45% | 08 de octubre 2026

68

GRUPO CONSTRUCTORA

8 CONCONCRETO S.A CONSORCIO TRONCAL 68 39,84% | 11 de febrero 2026
GRUPO | CONSORCIO EUCARISTICO

° CARRERA 63 CONSORCIO IDU 2020 30,16% | 24 de febrero 2026

Fuente DTC — corte al 19 de enero de 2023 - *Corresponde al avance del proyecto

Link consulta SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Proceso IDU-LP-SGI-031-2019.

GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones
GRUPO | Este grupo ha tenido 5 suspensiones No aplica Este grupo ha tenido dos adiciones
1 fundamentadas en: al contrato de obra las cuales se
* Del 18/10/2022 - 26/10/2022: Se describen a continuacién:
consider6  necesario  suspender 1. $20.898.302.447: Incorporados
exclusivamente el plazo de la Etapa al contrato mediante la
de construccion de las obras TAR por modificacién No.6 adicibn 1 de
(6) dias habiles desde el 18 de fecha 20 de agosto de 2021. El
octubre de 2022, hasta el 26 de objeto de esta adicion,
octubre de 2022, con el fin de principalmente se fundamenté en la
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones

analizar los fundamentos con los
cuales el Contratista sustenta las
solicitudes de prérroga por
interferencias con la tuberia existente
(VANTI).

*Del 20/12/2022 - 01/03/2023: Se
suspenden las obras relacionadas
con el Traslado Anticipado de Redes
dependientes del retiro de la red de
gas en acero de 10" que sera
realizado por parte de VANTI, de
acuerdo con el cronograma de Vanti,
a partir del 20 de diciembre de 2022
hasta que se solucione Ila
interferencia, que estaba programada
para el 12 de enero de 2023. Esta

suspension fue parcial solo las necesidad de ejecutar las
actividades que dependian de Vanti. actividades distintas y adicionales a
*Del 08/03/2023 - 21/03/2023: EI las contenidas en el objeto del
Contratista solicité prorroga y adiciéon Contrato, de las obras (Traslado
para el contrato de obras TAR, muy Anticipado de Redes) TAR, para
encima a la fecha de terminacion de las redes complementarias de
la etapa de Construccion del 8 de interferencia del sector del pulpo.

marzo de 2023, sin cumplir los 10 2. $3.856.461.572: Que mediante
dias héabiles, segun el Manual de modificacion No 21 del 11 de
Interventoria, para que el Instituto de diciembre 2023 se adicionaron los
Desarrollo Urbano-IDU tra5.mitara la recursos faltantes para la
solicitud de prérroga del plazo de la culminaciéon de las actividades
Etapa de Construccion, por lo cual se distintas y adicionales a las
suspendid el contrato por 7 dias. contenidas en el objeto del
*Del 04/04/2023 - 09/06/2023: Se Contrato, de las obras (Traslado
suspende por cuanto técnicamente Anticipado de Redes) TAR, para
no es posible realizar ningan tipo de las redes complementarias de
intervencion en el sector de la calle interferencia del sector del pulpo.

28 sur con carrera 68 costado oriental
(hincado PM5 al PM2), hasta tanto
CODENSA realice la maniobra de
traslado por interferencia con Caja
CS-276.

*Del 26/06/2023 - 30/08/2023: Se
suspende con el fin que el Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU, evallGe los
fundamentos con los cuales el
Contratista sustenta las solicitudes
para prorrogar las obras TAR,
solamente de aquellas actividades
que estan pendientes por construir
que estaban interferidas por la caja
de Codensa CS276 y adicionar las

obras TAR.
GRLZJPO No aplica No aplica No aplica
GRUPO No aplica El contrato fue prorrogado | Teniendo en cuenta que fue
3 por el termino de 14 meses | necesario prorrogar el contrato de

mediante la modificacion | obra se adiciono el contrato de
No 18 suscrita el 21 de | interventoria para cubrir la prérroga
diciembre 2023, esto | por un término de 14 meses por un
teniendo en cuenta que no | valor de $3.753.624.506
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GRUPO Suspensiones Prorrogas Adiciones
se logr6 obtener la
aprobacion del PMT
requerido por Av. 68 para la
construccion del deprimido.
Deprimido costado de la
Av.  Américas, estaba
programado para iniciar en
marzo de 2022. Adicional a
esto el concepto de no
objecion para la estacion
de bombeo, estudios y
disefios se dio por parte de
EAAB hasta el 10 febrero
de 2023, estos tiempos
impactaron los tiempos
previstos del contrato.
GR:_JPO No aplica No aplica No aplica
Este grupo prorrogo por 7
meses a la etapa de
construccion esto debido a
las demoras en la
evaluacion, programacion y
ejecucion de las maniobras
de traslado de redes secas
por parte de las Empresas
GRgPO No aplica de  Servicios  Publicos No aplica
(ENEL y ETB), se presentd
una incidencia directa en el
inicio de actividades
programadas en el costado
Oriental de la Avenida
Carrera 68 entre Avenida
Calle 24 y Avenida Calle
26.
Del 11/05/2021 - 14/05/2021: Se
sustentd en la necesidad del Instituto
de Desarrollo Urbano de analizar con
GRUPO | detenimiento la solicitud de ampliacién No aplica No aplica
6 del periodo de traslado de ejecucion de
obligaciones de la Etapa de
Preconstrucciéon durante la Etapa de
Construccion.
GRUPO | Este grupo ha tenido dos No aplica Este contrato ha tenido 3 adiciones
7 suspensiones las cuales se presentan al contrato de obra que se
a continuacion: describen a continuacién:
* Del 28/08/2021 - 12-09-2021: 1.$40.000.000.000: Esta adicion
Medida Cautelar decretada por el fue realizada mediante
Juzgado 49 Administrativo de Bogota, modificacion No 17 adicion 1
notificada el pasado 23 de agosto de suscrita el 09 de mayo 2023, esto
2021, y luego de analizar el impacto de por cuanto fue necesario realizar el
la misma en los PMT’s viabilizados, cambio del método
asi como en los frentes de obra en que constructivo de las redes de
se tiene dividido el proyecto, se vio la alcantarillado sanitario y pluvial
necesidad de suspender el contrato a dado que el método contemplado
fin de presentar tanto a la Interventoria inicialmente  (Metodologia  son
como a la Entidad, alternativas de zanja), era inviable
ejecucion de obras que se puedan constructivamente  teniendo  en
6
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GRUPO

BOGOT/\

Suspensiones Prorrogas

ejecutar teniendo en cuenta la medida
cautelar antes mencionada.

* Del 30/09/2021 - 07-10-2021: Se
suspende con el fin de que la Entidad
tenga el tiempo suficiente para analizar
la procedibilidad de la solicitud de
modificacion  presentada por el
Contratista con ocasiéon de la postura
de la SDM de cara a la aprobacion de
los PMT’s que son necesarios para dar
inicio a la Etapa de Construccion.
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Adiciones

cuenta las profundidades a las que
debian legar las excavaciones,
ademas del impacto en la movilidad
del sector. Por lo cual fue necesario
plantear un nuevo  sistema
constructivo  (Metodologia  Pipe-
Jacking) lo cual permitia realizar la
actividad sin generar demasiado
impacto a la comunidad.
2.$42.500.000.000: La segunda
adicion mediante modificatorio No
18 suscrito el 12 de septiembre
2023, se da en el marco del
convenio 1702-2022 suscrito entre
el IDU y la EAAB, para continuar
ejecutando actividades de
alcantarillado sanitario cambio de
método constructivo.
3.$21.990.000.000: Mediante la
Modificacion No 19 se adiciono el
contrato con ocasion de la
proyeccion del comportamiento de
indice ICOCIV, por lo cual el valor
inicialmente desinado para
reconocimiento de ajustes resulto
ser insuficiente, asi como la
incorporacion de treinta y seis (36)
iftems de Obra No Previstos al
Contrato y demas destinaciones
incluidas en la Clausula 12 del
contrato.

GRUPO

No aplica No aplica

Este grupo a presentado dos
adiciones al contrato de obra que
se presentan a continuacion:

1. $7.499.999.998: Mediante la
modificacién No 9 se adiciono el
contrato a fin de cubrir de manera
parcial no previstos para la Red
Pluvial.

2.$7.512.134.945: Con la
modificacién No 10 se adiciono el
contrato a fin de cubrir los ajustes
de la variable Z.

GRUPO
9

No aplica No aplica

No aplica

Fuente DTC

GRUPO

Procedimientos Administrativo Sancionatorio

(PAS)

Aspectos relevantes
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Informe del presunto incumplimiento en PULPO - IDU-
GRUPO | 599-G1-5221 de 16-05-2023, radicado | En el 2023 se llevd a cabo la demolicion del
1 20235260777282.El contratista fue citado a descargos | puente de Venecia.
en el mes de agosto, continua en proceso.
GRUPO No aplica En el 20023 se inici6 la construccién de la
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Procedimientos Administrativo Sancionatorio
Aspectos relevantes

(PAS)

Interseccion elevada calle 3 con Av. 68

En el 2023 se dio la Entrega carriles orientales
BRT desde calle 10 a calle 13 y un carril mixto y

3 No aplica se dio inicio a la construccion del deprimido
Américas.
En el 2023 se avanz6 con la construccion
GRUPO No aplica deprimido peatonal Calle 13 y la demolicién del
4 pi Box Canal San Francisco.
En el 2023 se llev6 a cabo el desmonte del
GRUPO puente peatonal Calle 44 e inicio actividades
5 No aplica reforzamiento  puente Calle 26 Costado

Occidental.

El plan de contingencia estaba programado para
terminacion el 26 de octubre, dado que no se cumpliod
con el mismo y no se pudo superar la variacion
negativa, la interventoria radico el informe para iniciar
el PAS mediante radicado 202352602025132 del 09
GRUPO | de noviembre 2023 una vez revisado por la Entidad se | En el 2023 avanzo la ejecucion del ciclo puente
6 generaron observaciones las cuales fueron remitidas a | P9.
la interventoria para su atencion. El 17 de diciembre se
radic6 memorando 202334600391493 por parte de la
STEST atendiendo las observaciones generadas, el 31
de enero 2024 se cit6 al contratista de obra para
audiencia de descargos.

En el 2023 termino instalaciéon de 9550 m tuberia

GR";PO No aplica de drenaje f 2,2m tecnologia de excavacion sin
zanja.
En el 2023 se llevd cabo el traslado de la
GRUPO . estacion Calle 100 e implementacion PMT 72 de
8 No aplica alto impact I hincado de pantall |
pacto para el hincado de pantallas en la
zona central del Deprimido Vehicular.
GRUPO No aplica En el 2023 se realizd el Desmonte y demolicién
9 puente peatonal Olimpica Calle 100

Fuente DTC y grupo sancionatorios
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TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CIRCUNVALAR DEL
SUR Y AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS

Contratista

Interventor

Fecha estimada de
entrega
(Final etapa

% de

Avance

Construccion)

GRUPO 3 CONSORCIO INTER

T CONSORCIO CONEXION 20 Ryl 73,35% 04 de mayo 2024
GRUPO CONSORCIO

) CONSORCIO SANTA MARIA 004 oo 4151% | 31 de octubre 2024
GRUPO | OBRASCON HUARTE LAIN SA. MAB INGENIERIA DE

3 SUCURSAL COLOMBIA VALOR S.A. 8511% 19 de marzo 2025
GREPO CONSORCIO MAHFER CONSOEOCZ'(? AIRUG | 51519 | 28 de diciembre 2025

Fuente DTC — corte al 19 de enero de 2023
*Corresponde al avance del proyecto

Link consulta SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Proceso: IDU-LP-SGI-004-2020

GRUPO Suspensiones

GRUPO

Prorrogas

Este contrato ha tenido tres prorrogas
de la siguiente manera:

1 por tres (3) meses + veinticinco (25)
dias - etapa de construccion

2. por diez (10) meses - etapa de
construccion Las prorrogas: 1y 2 se
dieron teniendo en cuenta que no se
tenia disponibilidad predial RTS:
50119 y 50121 lo que impedia la
construccion de carriles BRT y Mixtos,
espacio publico y redes.

Adiciones

Este grupo ha tenido dos adiciones para el
contrato de interventoria que se describen a
continuacion:

1.$2.643.653.671: Se da a razon de la prérroga
de 10 meses de la etapa de construccion la cual
se dio mediante la modificacién No 5 al contrato

1 No aplica 3. Por 1 mes y quince dias en su | de interventoria suscrito el 19 de mayo 2023.
etapa de construccion teniendo en|2.$412.823.985: Dado que fue necesario
cuenta que TRANSMILENIO S.A. | prorrogar el contrato en 1.5 meses en su etapa
solicit6 al IDU realizar ajustes al | de construccion la duracién de dicha etapa sera
disefio de estaciones, principalmente | de 32 meses y 2 dias, nueva fecha terminacion
sobre los elementos arquitectonicos, | 04 de mayo 2024.

(puertas, fachadas, barandas y
torniquetes),  justificado en la
problematica asociada al vandalismo
que esta experimentando la
infraestructura de las estaciones.
GRUPO No aplica Este grupo ha tenido tres prérrogas: Este grupo ha presentado dos adiciones para el
2 1. Tres (3) meses contrato de interventoria:

2. Once (11) meses

Las prorrogas: 1y 2 se dieron a razon
de las demoras en las gestiones
adelantadas por el contratista
tendientes a la obtencion de
aprobaciones, No objeciones,
licencias o permisos requeridas para
cumplir _con los requisitos exigidos,

1. $4.055.151.313: Se da por la Prérroga y
adiciéon de 11 meses la cual se dio mediante la
modificaciéon No 7 del contrato de interventoria
suscrita el 31 de marzo 2023.

2. $3.244.121.053: Mediante modificacion No 8
se prorrogo el contrato por un término de 8
meses.
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GRUPO Suspensiones

BOGOT/\

Prorrogas
previos a la intervencion de las
diferentes actividades de obra. Por
otra parte, las demoras en las
gestiones adelantadas por el IDU en
su calidad de tramitador o encargado
de la adquisicion predial, asi como las
diferentes entidades encargadas de
emitir las correspondientes
resoluciones, No objeciones o
aprobaciones a los disefios, permisos
gestiones que el contratista adelant6
ante cada una de ellas.
3. Ocho (8) meses: Justificada en los
pendientes en las entregas prediales,
en aprobaciones de PMT'S y causas
imputables al contratista.

Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
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Adiciones

GRUPO

No aplica

Este grupo ha tenido dos prérrogas
que se describen a continuacion:

*8 meses 22 dias: Mediante
modificacibn No 2 se prorrogd la
etapa de preconstruccién en un plazo
de 8 meses y 22 dias por lo que el
plazo total del contrato pas6 de 88
meses a 96 meses 21 dias esto a
razon.

* 13 meses: ElI contrato fue
prorrogado por el término de 13
meses mediante la modificacién No 7
del 28 de diciembre 2023, esto a
razon de la falta de aprobacion de
PMT de alto impacto, solicitud de
construccion de rampas de acceso
vehicular en predios que no cuentan
con licencia de  construccién,
reprogramacion predial, asi como por
causas imputables al contratista.

Este grupo ha tenido una adicién para el contrato
de interventoria por valor de 4.349.072.236 a
causa de: Mediante la modificacion No 5 para la
consecucion de las metas fisicas del Contrato de
Obra No. 1653 del 2020 fue necesario prorrogar
el contrato de interventoria en un plazo de 13
meses.

GRUPO

No aplica

El contrato fue prorrogado por el
término de 14 meses mediante la
modificacion No 8 del 22 de diciembre
2023, las situaciones que provocaron
esta prérroga obedecen a:

“.que se han cumplido las
condiciones, para cambiar a la fase 2,
y en vista que el contratista requiere
recomponer el tiempo empleado para
dar cumplimiento a los requisitos
antes mencionados, entre ellos
realizar un plan de trabajo
estructurado a partir de la aprobacion
del PMT de alto impacto...”

Este grupo adiciono al contrato de interventoria
el valor de $5.113.814.580 Ante la necesidad de
prorrogar el plazo del contrato de obra en su
etapa de construccion, fue necesario adicionar el
Contrato de Interventoria IDU 1697 de 2020.
Para cubrir los costos de interventoria por un
plazo adicional de catorce (14) meses.

Fuente DTC
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GRUPO

BOGOT/\

Procedimientos Administrativo Sancionatorio (PAS)
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Aspectos relevantes

En el 2023 se logré la entrega area de
control ambiental 1, 2 y 3 Galias, para
GRUPO No aplica taquillas, cicloparqueadero y
1 subestacion eléctrica en el costado
occidental de estacion Islandia.
La interventoria de obra radico ante la Entidad el informe de | Durante el afio 2023 se inicié
incumplimiento el cual se remitié a la Direccién General del IDU | construccion Puente Peatonal en
mediante memorando 202334600294083 del 14/09/2023. | Avenida Villavicencio con Cali costado
Realizada la revision por el equipo de sancionatorios se | Sur Occidental.
generaron observaciones al informe las cuales fueron atendidas
mediante memorando 202334600327763 del 18 de octubre | Vale la pena mencionar que el
GRUPO | 2023, los dias 13y 14 de diciembre se realizaron reuniones con | contratista de obra luego de suscribir
2 el area técnica STEST para definir la viabilidad de la sancién que | la prérroga de 8 meses, no cuenta con
se desea hacer efectiva al Contratista, por lo cual el &rea técnica | la aprobacion del PDT por parte de la
le solicité a la interventoria pronunciarse frente a estas |interventoria no obstante se evidencia
observaciones, las cuales fueron rechazadas por esta Ultima, se | en obra que a la fecha ya se empieza a
espera pronunciamiento del area técnica STEST sobre el cambio | evidenciar algunas actividades con
o no del informe técnico para continuar con el proceso | atraso.
sancionatorio.
Se inicié segundo PAS por atraso en el cronograma de obra en
la etapa de Construccion, la interventoria radicé informe de
presunto incumplimiento a la Entidad el dia 23 de enero de 2023
con Radicado IDU 20235260094372, luego de escuchar las
declaraciones vy verificar las pruebas el dia 16 de agosto hubo
audiencia del PAS y se multé al contratista con la suma de
$3.915 millones. El contratista presentd el recurso de reposicion
y el 13 de septiembre se reanudo la audiencia para evaluar el
recurso de reposicién interpuesto, la interventoria ajusto el
informe, luego del recurso de reposicion presentado por el [ En el afio 2023 se implemento el PMT
contratista de obra. En este proceso sancionatorio se presentd el | de alto impacto costado occidental
pronunciamiento  amigable componedor lo cual toca|entre la calle 2 y la calle 38 sur que
GRUPO | sustancialmente el objeto del PAS, por lo que, se realizaron | permiti6 el inicio de la construccion del
3 varias reuniones internas con el area técnica en donde se hace | carril BRT.
mencion de la existencia de un acto administrativo de
interpretacion unilateral del contrato, en virtud del cual se
determinaba que los ajustes por cambio de vigencia deberian
pagarse con independencia del de la imputabilidad del atraso al
contratista, por lo que el dia 21/12/23 se sostuvo reunién interna
IDU a efectos de sopesar las consecuencias del mismo respecto
de varias preguntas planteadas por el abogado sustanciador. a la
fecha, se debera citar a una nueva reunion y asi poder dar
continuidad con el proceso sancionatorio.
Se  logré la  aprobacién he
GRUPO No aplica implementacion de PMT alto impacto
4 Glorieta Av. Américas.

Fuente DTC y grupo sancionatorios
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Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los
interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante
cualquier requerimiento o aclaracién adicional al respecto.

Cordialmente,

b ! ittt
/ o s G
ﬁ,@///f/f / i»
A

>

ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General

Firma mecéanica generada el 25-01-2024 06:40:21 PM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 1 Otros

Aprobé: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Direccién Técnica de Construcciones
Aprob6: GIAN CARLO SUESCUN SANABRIA-Subdireccién General Juridica

Aprobd: OSCAR RAMIREZ MARIN-Direccién Técnica de Predios

Aprobé: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS-Subdireccion General de Infraestructura
Aprobé: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Direccién Técnica de Proyectos

Aprobd: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA-Subdireccién General de Desarrollo Urbano
Elaboré: HABIB LEONARDO MEJIA RIVERA-Direccién Técnica de Construcciones
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