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Bogotá D.C., Abril  24 de 2024

Doctora
LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
Secretaria General de Organismos de Control
CONCEJO DE BOGOTA DC
CALLE 36 28 A 41
111311

secretariageneral@concejobogota.gov.co
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta al Radicado 202452600721472 del 19 de abril de 2024
Proposición 599-2024 con radicado del Concejo 2024EE6860  

Respetada doctora Luz Angélica:
 
En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario
de la Proposición 599 de 2024, presentada por la Bancada PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO,  a  continuación,  brindamos  respuesta  con  base  en  la
información suministrada por la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización,
la  Dirección  Técnica  de  Predios,  la  Dirección  Técnica  de  Proyectos  y  la
Dirección Técnica de Construcciones de esta Entidad, según las funciones y
competencias que a ellas les corresponde, en los siguientes términos:

1. ¿Cuántos y cuáles Acuerdos de valorización están vigentes a la fecha?
Relacione la siguiente información para cada obra:
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Respuesta: Dando  respuesta  a  la  solicitud  elevada  se  remite  en  archivo
adjunto la información requerida debidamente diligenciada en formato Excel.
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2. Indique con corte al 31 de diciembre de 2023 el valor de recaudo por
cada eje del Acuerdo 724 de 2018 y a qué porcentaje equivale del valor
total a recaudar.

Respuesta:  A  continuación,  se  detalla  la  información  del  recaudo  por  el
Acuerdo  724  de  2018  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2023,  debidamente
discriminado por Eje:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

ACUERDO EJE
RECAUDO

(cifras en millones)

AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 362.468
AC 724 AC724-02 Eje Córdoba $ 258.113
AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $ 211.148

TOTALES $ 831.729
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

Con corte  al  día  31  de  diciembre  de  2023,  el  recaudo  acumulado  para  el
Acuerdo 724 de 2018, asciende a la suma de $831.729 millones equivalente al
91,3% del total a recaudar. 

3. ¿Cuántos cobros coactivos activos había con corte al 31 de diciembre
de 2023 por  el  no pago del  cobro de valorización de  los diferentes
Acuerdos aprobados? Discrimine por número de Acuerdo y el estado
de la gestión adelantada. 

Respuesta: A continuación, se remite la información solicitada con el número
de cobros coactivos activos con corte a 31 de diciembre de 2023, debidamente
discriminados por Acuerdo de Valorización:

ACUERDO DE
VALORIZACIÓN

EXPEDIENTE
S ACTIVOS

Acuerdo 23 de 1995       2
Acuerdo 25 de 1995    67
 Acuerdo 48 de 2001    48

Beneficio General      7
2
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ACUERDO DE
VALORIZACIÓN

EXPEDIENTE
S ACTIVOS

Acuerdo 180 de 2005  139
 Acuerdo 398 de 2009    11
Acuerdo 523 de 2013 413

OPTL 21 de 2004     2
Acuerdo 724 de 2018        8.338

Total        9.027
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

La  gestión  adelantada  dentro  de  los  procesos  citados  previamente,  se
encuentran en las siguientes etapas procesales: 

ETAPA PROCESAL CANTIDAD

EMISIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO         64
NOTIFICACION DE MANDAMIENTO DE 
PAGO       726

MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO    4.520

LIQUIDACION DEL CREDITO Y COSTAS       980

TRAMITE CONCEPTO TECNICO         61

SENTENCIA DE SEGUIR EJECUCION    1.188

ACUERDO PAGO       516

PROCESOS EN ESTADOS ESPECIALES       456

PARA TERMINACIÓN       516
Fuente: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

4.  Indique si se han presentado dificultades con la  adquisición predial
necesaria para adelantar las obras financiadas con la contribución de
valorización. De ser afirmativa la respuesta indique el eje, obra, número
de predios necesarios, número de predios adquiridos y los motivos por
los que no se ha adelantado.

Respuesta:  En  atención  a  su  interrogante,  es  pertinente  indicar  que  los
procesos de gestión y adquisición predial de los proyectos u obras financiadas
con la contribución de valorización, no presentan dificultades diferentes a las
que se observan en cualquier otro proceso de gestión predial que adelanta el
Instituto con otras fuentes de financiación.

Conforme a  lo  anterior,  es  pertinente resaltar  que  los  inconvenientes  que
normalmente se presentan en los procesos de gestión y adquisición predial

3
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



DTAV
202456500561751

Información Pública
Al responder cite este número

del  IDU,  independientemente  de  su  fuente  de  financiación,  responden  a
circunstancias y/o situaciones ajenas a la voluntad de la administración, las
cuales se pueden clasificar e identificar, de la siguiente manera:

1. INCONSISTENCIAS  DOCUMENTALES  REGISTRALES;  asociadas  a
duplicidad de folios, actuaciones administrativas en curso, folios cerrados,
folios  bloqueados,  anotación  de  registros  posteriores  a  la  oferta  de
compra.

2. INCONSISTENCIAS DOCUMENTALES EN TÍTULOS DE PROPIEDAD;
asociadas  a  sucesiones  ilíquidas,  medidas  cautelares  judiciales  y
administrativas,  requerimientos  o  anotaciones  de  órganos  de
investigación (Fiscalía, SAE, Frisco), inexistencias o carencias registrales.

3. INCONSISTENCIAS  MATERIALES;  relacionadas  con  ocupaciones
ilegales anteriores o concomitantes a la   actuación   administrativa   de
adquisición predial por parte de unidades sociales de alta complejidad y
vulnerabilidad.

Para finalizar,  se informa que la solución y/o saneamiento a las anteriores
problemáticas,  a  pesar  de  tomar  tiempos  considerables  en  los  diferentes
procesos de gestión predial, se efectúan dentro del trámite regular de cada
proceso, a partir  de los diferentes instrumentos y/o mecanismos jurídicos y
técnicos que trae la normativa aplicable en materia predial, en especial los
contenidos en la Ley 1682 de 2013.

5. ¿Cuáles de las obras financiadas por el cobro de valorización no han
iniciado  a  la  fecha?  Indique  la  obra  y  la  razón  por  la  que  se  ha
presentado el retraso.

Respuesta: En atención a la solicitud elevada se remite en archivo adjunto la
información  requerida  debidamente  diligenciada  en  formato  Excel,  con  el
detalle  de  la  información correspondiente  a la  etapa factibilidad,  estudios  y
diseños.
 
Por  su  parte,  de  conformidad  con  la  información  remitida  por  la  Dirección
Técnica de Construcciones se amplía la respuesta respecto del contrato IDU-
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1800-2023  correspondiente  a  la  obra  “Reconstrucción  de  Vías  Eje  Zona
Industrial - Grupo 5” así: 

Durante la vigencia 2023, el IDU llevó a cabo el proceso de licitación IDU-LP-
SGI-010-2023,  cuyo  objeto  corresponde  a:  “EJECUCIÓN  A  MONTO
AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A
LAS  ZONAS  INDUSTRIALES  DE  MONTEVIDEO  Y  PUENTE  ARANDA
GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C.”, para el cual, se adjudicó el contrato de obra
IDU-1800-2023 el 29 de diciembre de 2023, el cual a la fecha se encuentra en
proceso de legalización de documentos previos a la suscripción del acta de
inicio. 

El  cual,  en  la  CLÁUSULA  4.  PERFECCIONAMIENTO  E  INICIO  DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 4.2, se estableció

“De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
artículo  23  de  la  Ley  1150  de  2007,  para  iniciar  su  ejecución  requiere  la
suscripción del Acta de Inicio, la cual se firmará cuando se cumplan todos los
requisitos siguientes: (i) la expedición del registro presupuestal por parte del
IDU;  (ii)  la  estructura  de  costos  y  fuentes  de  financiación  que  deberá  ser
consistente  con  el  Cronograma  de  Obra  debidamente  aprobada  por  la
Interventoría; y (iii) la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento por la
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que,
en su momento, tenga asignada dicha función en los términos del numeral 7.10
del presente Contrato y/o de las demás garantías o mecanismos de cobertura
que  se  establezcan  en  el  presente  Contrato,  incluyendo  la  prevista  en  el
numeral  7.11  y  la  carta  cupo  de  crédito  de  que  trata  el  numeral  7.12.”
(subrayado fuera de texto) 

Por  lo  anterior,  la  Dirección  Técnica  de  Construcciones,  realizó  diferentes
requerimientos  al  contratista,  conminándolo  al  cumplimiento  de  dichos
requisitos, así como, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de hacer el
seguimiento al cumplimiento de dichos requisitos, sin que, a la fecha, se cuente
con el cumplimiento de la totalidad de estos.

En  atención  a  lo  expuesto,  el  área  técnica,  presentó  a  la  dependencia  de
sancionatorios, el informe de presunto incumplimiento por la no suscripción del
acta de inicio, conforme a los términos y requisitos contractuales, de acuerdo
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con  lo  establecido  en  la  Cláusula  4  PERFECCIONAMIENTO E INICIO  DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1800-2023.

Esperamos de esta forma haber atendido satisfactoriamente el cuestionario de
la  Proposición  599  y  quedamos  atentos  ante  cualquier  requerimiento  o
aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 24-04-2024 08:47:40 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Aprobó: HERNANDO ARENAS CASTRO-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización
Aprobó: GISELE MANRIQUE VACA-Subdirección General de Gestión Corporativa
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ-Dirección Técnica de Predios
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Dirección Técnica de Proyectos
Elaboró: OLGA LUCIA TORRES SARMIENTO-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

Revisó: ELIZABETH DIAZ - Subdirección General Jurídica 
Consolidó: OLGA LUCIA TORRES - Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización
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