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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

 99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,04711 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
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 0.30
 0.25
 0.25
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 100.00%
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 100.00%
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 127.50%
 113.00%
 100.00%
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 1.00

 5,659.00

 1.00

 5,687.00

 100.00%

 100.49%

101

104

Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

352

355

 98.74

 100.00

 $890

 $1,246

 $901

 $1,246

 100.00

 100.00

 $145

 $396

 $145

 $396

 99.80

 100.00

 $304

 $170

 $304

 $170

 100.00

 100.00

 $233

 $395

 $233

 $395

 96.37

 100.00

 $161

 $199

 $167

 $199

 90.72

 100.00

 $46

 $86

 $50

 $86

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)

Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

124 Formación para la transformación del ser

No se presentaron retrasos en el indicador.

No se presentan retrasos en el indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 de 2015 y reglamentado por Decreto 541 de 2015, en consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a desarrollarse a partir del 2016 y hasta la fecha; entre los avances se destacó la consolidación del modelo de gestión para la orientación, 
fortalecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación artística y cultural en Bogotá. Las estrategias se orientaron a partir de ámbitos de gestión intersectorial y las atenciones e intervenciones se ejecutan a partir de núcleos de acción: Experiencias artísticas y culturales para una primera infancia feliz, 
Arte y patrimonio cultural en la escuela para una educación integral de calidad, Capital humano y social para un sector cultural más fuerte y Formación con calidad en todas las localidades.
En el 2019, se publicó el Decreto 863 de 2019 Por medio del cual se actualiza el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural SIDFAC, y se reglamentan los Centros de Formación Artística y Cultural, que tiene como objeto actualizar los agentes, instancias, la organización y el funcionamiento. En 
cumplimiento de la función "Formular los lineamientos y realizar la coordinación intrasectorial e intersectorial para la implementación de políticas para los campos del arte, la cultura y el patrimonio cultural", se adelantó la formulación y ejecución de cinco Planes Estratégicos Culturales (PEC) en los temas de 
Arte en Espacio Público, Ciudad Creativa de la Música, Formación Artística y Cultural, Infraestructura Cultural y Patrimonio Cultural.

En busca de generar capacidades y cualificar agentes del sector asociados a procesos y dinámicas culturales de la ciudad, se implementaron acciones de formación en temas asociados a la gestión cultural en las modalidades de foros, capacitaciones, conferencias entre otros, permitiendo atender desde la 
SCRD 5.538 agentes. 

La Plataforma Virtual de Formación en Gestión Cultural de la SCRD en el cuatrienio contó con 934 personas inscritas y 762 certificados, que residen principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Kennedy. Del total de personas inscritas el 37% son hombres y 55% son mujeres, de los cuales el 54%
son adultos, el 30% son jóvenes, entre otros.
En cumplimiento de las metas del PDD en lo corrido del cuatrienio se ejecutaron acciones de formación y cualificación para los agentes del sector así: para el 2016 se atendieron 400 agentes del sector, en el 2017 se contó con 1.020 agentes en procesos de formación y cualificación, para la vigencia de 
2018 se atendieron 1.356 agentes; para el 2019 un total de 2.424 agentes y en 2020 se atendieron 487 agentes del sector. 
En 2016, se consideraron como grupos prioritarios los Gestores de Cultura y los Coordinadores territoriales del Programa Tiempo Escolar Compartido - TEC del IDRD; de igual manera se realizó la programación del curso para formadores de Ajedrez en acuerdo con la gerencia de la Red de Bibliotecas de 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)  100.00 1.00 1.00 100.00 0.05 0.05 100.00 0.25 0.25 100.00 0.25 0.25 100.00 0.30 0.30 100.00 0.15 0.15

 98.74 $890 $901 100.00 $145 $145 99.80 $304 $304 100.00 $233 $233 96.37 $161 $167 90.71 $46 $50

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $137  $132  96.58  $397  $374  94.14  $835  $832  99.92  99.87 $613 $614  100.00 $550 $550  98.75 $2,501 $2,532

 100.00%

 100.49%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 1297

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación
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 0.00
 45.00
 45.00
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 45.00
 69.00
 45.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 153.33%
 100.00%

 0.00%
 88.33%

105 Número de agentes del sector profesionalizados(K)

De la Vigencia

356

339

 94.70

 100.00

 $365

 $6,244

 $385

 $6,244

 100.00

 100.00

 $8

 $737

 $8

 $737

 99.86

 100.00

 $139

 $1,697

 $140

 $1,697

 98.55

 100.00

 $203

 $1,308

 $206

 $1,308

 44.61

 100.00

 $14

 $2,010

 $31

 $2,010

 0.00

 100.00

 $0

 $493

 $0

 $493

Indicador(es)
Profesionalización de 45 agentes del sector

Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y 
otros espacios públicos de lectura

125 Plan Distrital de lectura y escritura

Retraso por ampliación del plazo de la Beca con el propósito de ofrecer objetivamente la oportunidad de participación pública y potencializar la pluralidad de participantes en el Programa Distrital de Estímulos en la coyuntura del COVID-19, se armonizará la meta con el nuevo proyecto en el nuevo plan de 
desarrollo 2020-2024.

Retrasos y soluciones:

Bogotá. En esa misma línea, se avanzó en el programa académico de la Semana de Bicicleta, en el cual la Secretaría apoyó la actividad mediante la realización de un convenio interadministrativo. 
Para la vigencia 2017, se reformuló la actividad dentro del proyecto, se amplió el alcance y se implementó la estrategia ¿Temporadas Callejeras¿, en torno a la apropiación de las artes y el patrimonio cultural, así como el fortalecimiento al componente pedagógico de la práctica del arte urbano responsable y
del control urbano de contravenciones al patrimonio cultural y la cualificación de actividades en las cuales participaron 1.020 agentes del sector. 
En 2018 se atendieron 1.356 agentes en procesos de formación y cualificación a partir de varias acciones.
En 2019, se atendieron 2.424 agentes en procesos de formación y cualificación mediante estrategias implementadas.
En 2020, se atendieron 487 agentes en procesos de formación y cualificación.

En lo corrido del cuatrienio se programaron y ejecutaron acciones para apoyar a 45 agentes del sector en los diferentes procesos de profesionalización a través de la condonación de los estudiantes que están en proceso de terminación de materias y graduación de la Universidad Distrital ¿ Facultad de 
Artes ASAB y la Universidad Pedagógica Nacional, adicionalmente, con el objetivo de complementar y potenciar el proceso, se gestionó la entrega de estímulos a través de la beca de apoyo a la profesionalización dirigida a estudiantes destacados de últimos semestres y matriculados en programas de 
artes, gestión o patrimonio cultural de todas las universidades del Distrito, y la cual permitió un total de 69 agentes del sector en procesos de profesionalización superando la meta de la vigencia 2018. 

Durante el 2019 se dio apertura a la Beca ¿Apoyo a los agentes del sector en procesos de profesionalización¿ con el propósito de dar continuidad al proceso de los beneficiarios del año 2018, permitiendo la renovación de la beca de veintiséis (26) agentes del sector en procesos de profesionalización, 
mediante Resolución No. 587 2019. Así mismo se autorizó al ICETEX, la condonación de los créditos de quince (15) estudiantes de la Universidad Distrital mediante Resolución No. 065 del 2019 y cuatro (4) estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional cuya Resolución de condonación está en 
proceso de ejecución por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

Durante el 2020 se dio apertura a la Beca ¿Apoyo a la profesionalización de los agentes de las artes, el patrimonio y la gestión cultural¿ sin embargo dadas las medidas nacionales y distritales para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia COVID-19, desde la Secretaría de Cultura, se 
diseñaron e implementaron varias medidas con el propósito de ofrecer objetivamente la oportunidad de participación pública y potencializar la pluralidad de participantes en el Programa Distrital de Estímulos, una de ellas fue la ampliación del plazo hasta el 22 de mayo de 2020 para que las personas 
interesadas pudieran hacer sus postulaciones a la beca.

La Beca cerró en la fecha mencionada con los siguientes resultados: 49 postulaciones de aspirantes a la Beca, de los cuales 39 cumplieron con el requisito de documento administrativos y técnicos y continúan en el proceso de entrevista con jurados, la resolución de ganadores de la Beca será publicada el 
21 de julio 2020 por lo tanto se armonizará la meta con el nuevo proyecto en el nuevo plan de desarrollo 2020-2024. 

Avances y Logros:

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

(S)2

(K)3

Atender 5,280 agentes del sector en procesos de formación y cualificación

Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización
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Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $3,782  $3,780  99.96  $28,025  $27,986  99.86  $29,900  $29,894  99.92  100.00 $34,076 $34,076  100.00 $18,480 $18,480  99.96 $114,216 $114,263

 88.33%

     Transcurrido PD

Línea Base: 32
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     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 19,000.00
 23,000.00
 23,000.00
 23,000.00
 4,300.00

 3,000.00
 157,500.00
 165,000.00
 172,500.00
 172,500.00

 92,300.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 19,000.00
 23,000.00
 23,000.00
 26,900.00
 2,408.00

 3,000.00
 182,668.00
 246,780.00
 249,248.00
 251,740.00

 20,778.00
 24,001.00
 23,116.00
 26,898.00
 2,408.00

 812.00
 182,668.00
 253,382.00
 253,382.00
 253,382.00

 109.36%
 104.35%
 100.50%
 99.99%

 100.00%

 0.00%
 100.00%
 110.30%

 0.00%
 0.00%

 97,201.00  97,201.00  100.00%

 101.61%

108

109

Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

340  99.95 $101,567 $101,614 100.00 $17,611 $17,611 100.00 $30,105 $30,105 99.98 $26,821 $26,827 99.84 $24,502 $24,541 99.93 $2,529 $2,530

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la 
escritura

No se presentaron dificultades para el cumplimiento de la meta.

Para la vigencia 2020 se presentaron dificultades para el cumplimiento de la meta, por la emergencia declarada por el Gobierno Nacional y Distrital del COVID-19.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos se adquirieron 97.201 materiales de lectura, se realizaron todas las actividades necesarias para su procesamiento físico y alistamiento técnico con el fin de ser puestos al servicio del público en cada una de las Bibliotecas y espacios no 
convencionales.

Se cuenta con una oferta permanente de actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura, donde se ha impactado más de 690.000 participantes durante lo transcurrido del plan de desarrollo. Especialmente desde las Bibliotecas públicas, con las Líneas misionales: Lectura, escritura y 
oralidad - Ciencia, arte y cultura - Espacios creativos.

Adicionalmente, se adelanta la promoción y realización de eventos de gran impacto como el Festival del Libro del Parque de la 93, la Feria Internacional del Libro de Bogotá y Septiembre Literario. Con estos espacios se beneficia la industria del libro, los autores que obtienen mayor visibilidad, los 
ciudadanos que cuentan con mayores espacios para el encuentro con los libros y la conversación cultural con los grandes autores y temas del mundo contemporáneo.

En el componente de investigación se logra participar en la realización de la Encuesta Nacional de lectura ENLEC, es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años. Tiene representatividad 
para el total nacional, las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y cada una de las 32 ciudades capitales. Actualmente, se están analizando los resultados y construyendo un documento que permita la mejora de los programas ofrecidos a las comunidades. Por otro lado, se adelantó el 
levantamiento de la información y diseño del mapa de distribución geográfica de los espacios donde funcionan actividades de Lectura y Bibliotecas, desde la Línea de Participación ciudadana y Desarrollo territorial de BibloRed.Consultar en: https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/MapaBogota.pdf

Por su parte, el componente que involucra las 24 bibliotecas en operación de la Red de Bibliotecas Públicas, distribuidas en dieciséis (16) localidades. Se ha logrado la dotación, preparación y apertura de una nueva biblioteca rural, ubicada en la Localidad de Ciudad BOLÍVAR, en el sector de Pasquilla. 
Gracias a la realización del I Seminario de Lectura y Escritura de BibloRed: La cultura escrita como derecho y el rol de la biblioteca pública, al que asistieron 503 personas, se consolida dentro de la Red la nueva línea de formación, denominada Escuela de mediadores.

La meta es de tipo creciente por lo que la cifra reportada es acumulada, y para 2020 se reporta la cifra alcanzada en el 2017 (253.382), la más alta en el cuatrenio.
Vigencia 2016: 812

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(S)1 Dotar con 96,200 nuevos libros las bibliotecas públicas - Biblored y otros  
espacios públicos de lectura

 101.04 97,201.00 96,200.00 100.00 2,408.00 2,408.00 116.95 26,898.00 23,000.00 100.50 23,116.00 23,000.00 104.35 24,001.00 23,000.00 109.36 20,778.00 19,000.00

 100.00 $6,244 $6,244 100.00 $737 $737 100.00 $1,697 $1,697 100.00 $1,308 $1,308 100.00 $2,010 $2,010 100.00 $493 $493

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 101.61%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

618239

150000

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 95.00

2016
2017
2018
2019
2020

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 95.00

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 91.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 90.91%

110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP(C)

De la Vigencia

341  100.00 $3,267 $3,267 0.00 $0 $0 100.00 $1,373 $1,373 100.00 $802 $802 100.00 $754 $754 100.00 $338 $338

Indicador(es)
Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques

Debido a las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se suspendieron los servicios a mediados del mes de marzodel 2020 hasta la fecha que defina la Alcaldía Mayor. Por este motivo, no fue posible la instalación de los nuevos muebles como se había 
programado en el mes de mayo, pero como ya está todo dispuesto, se espera instalar los mismos tan pronto como se levante el estado de emergencia y aislamiento preventivo.

Retrasos y soluciones:

Vigencia 2017: 182.668
Vigencia 2018: 253.382
Vigencia 2019: 251.043
Vigencia 2020: 79.315

Los Paraderos paralibros paraparques - PPP son espacios para el diálogo y el encuentro con los libros, ubicados en parques de todas las localidades donde se realizan actividades de promoción de lectura. En estos espacios se pueden realizar lecturas en familia, disfrutar recomendaciones literarias y 
afiliarse a BibloRed. Cada PPP tiene una colección de más de 300 libros de diferentes géneros para niños, jóvenes y adultos. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento 91 Paraderos Para libros Para Parques - PPP, de los cuales se realizaron las gestiones para adquirir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento durante la presente administración un total 40 nuevos, (diez por cada vigencia del actual plan de desarrollo), 
además de los 51 que funcionaban con normalidad. Así mismo, se desarrollaron piezas gráficas para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad.  

En el 2018 los PPP ingresaron a la estructura de Biblored, lo que permite realizar acciones integrales en el territorio, fortalecer los procesos de formación de los promotores de lectura bajo los lineamientos definidos por Biblored, y organizar la atención en distintos espacios de la ciudad, garantizando el logro
de los objetivos del plan y el fortalecimiento descentralizado de los programas de lectura y escritura. Esto permitirá, además, desarrollar un sistema unificado de información frente a los afiliados, estadísticas, catálogos, herramientas de seguimiento, entre otros.

Para 2019 se adelantaron gestiones tendientes a incorporar las colecciones de estos espacios dentro del software de control bibliográfico, a fin de permitir su gestión, control préstamo y consulta a través de las plataformas dispuestas para ello.

Durante el 2020 se manejaron tres grandes temáticas frente al desarrollo de las actividades en PPP y Bibloestaciones; en primer lugar se estipularon grupos de trabajo en donde se plantean metodologías de diagnóstico, mediante actividades en cada espacio; estas, se comenzaron a implementar desde 
mediados de marzo. En segundo lugar, en el marco de la fiesta No Brava, durante febrero se realizaron actividades con el apoyo de la maleta <<Vive Natural>> en 30 espacios. Finalmente, en marzo algunas actividades giraron en torno a las obras de Manuel Zapata, ya que ese mes se realizaría una 
conmemoración en toda la Red; sin embargo, algunas actividades no se pudieron realizar debido a la contingencia. 

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)2

(S)3

(S)4

(K)5

Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de 
las bibliotecas públicas

Promover 9 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.

Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar 
conocimiento

Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored

 100.00

 100.00

 9.00

 1.00

 9.00

 1.00

 31.51

 100.00

 0.00

 104.35

 79,315.00

 1.00

 0.00

 24.00

 251,740.00

 1.00

 0.00

 23.00

 100.72

 100.00

 100.00

 104.35

 251,043.00

 2.00

 0.10

 24.00

 249,248.00

 2.00

 0.10

 23.00

 102.68

 100.00

 100.00

 100.00

 253,382.00

 3.00

 0.60

 23.00

 246,780.00

 3.00

 0.60

 23.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 182,668.00

 1.00

 0.30

 22.00

 182,668.00

 1.00

 0.30

 22.00

 27.07

 200.00

 0.00

 100.00

 812.00

 2.00

 0.00

 19.00

 3,000.00

 1.00

 0.00

 19.00

 100.00

 100.00

 96.57

 99.97

 $3,549

 $1,075

 $385

 $96,558

 $3,549

 $1,075

 $398

 $96,592

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $406

 $125

 $0

 $17,080

 $406

 $125

 $0

 $17,080

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $998

 $300

 $0

 $28,807

 $998

 $300

 $0

 $28,807

 100.00

 100.00

 100.00

 99.98

 $957

 $400

 $50

 $25,414

 $957

 $400

 $50

 $25,421

 100.00

 100.00

 96.08

 99.89

 $956

 $100

 $335

 $23,112

 $956

 $100

 $348

 $23,137

 100.00

 100.00

 0.00

 99.92

 $233

 $150

 $0

 $2,145

 $233

 $150

 $0

 $2,147

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 90.91%

     Transcurrido PD

Línea Base: 51

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-FEB-2021 11:21
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 12.00

 0.00
 3.00
 6.00
 9.00
 9.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 12.00

 0.00
 4.00

 12.00
 12.00
 12.00

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 12.00

 0.00
 7.00

 12.00
 12.00
 12.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 175.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

 100.00%

111

112

Número de bibloestaciones en Transmilenio

Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

342

343

 100.00

 100.00

 $1,348

 $46

 $1,348

 $46

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 $411

 $15

 $411

 $15

 100.00

 100.00

 $352

 $25

 $352

 $25

 100.00

 100.00

 $364

 $6

 $364

 $6

 100.00

 0.00

 $220

 $0

 $220

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio

Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado

No se presentaron dificultades para el cumplimiento del indicador.

No se presentaron dificultades para el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Las Bibloestaciones son pequeñas bibliotecas públicas ubicadas en el Sistema de Transporte Masivo TransMIlenio, en donde se prestan servicios como: Orientación sobre lecturas, afiliación gratuita de los usuarios y préstamo de libros. Cada Bibloestación, es atendida por jóvenes promotores de lectura 
que se encargan de prestar los servicios de Biblored, afilación, préstamo y desarrollo de actividades de promoción de lectura.

Se realizaron las acciones de articulación necesarias con TransMilenio para la operación de 12 Bibloestaciones. Los promotores de las Bibloestaciones desarrollaron 1 actividad semanal de promoción de lectura en los buses articulados y en las plataformas de TransMilenio, buscando promocionar las 
Bibloestaciones y motivando a los ciudadanos a participar de actividades de lectura en diferentes escenarios. Por lo anterior, se ha impactado un mayor número de participantes con las actividades de promoción de lectura.

Los puestos de lectura en plazas de mercado son espacios culturales donde se fortalecen los hábitos de lectura y se puede hacer uso de los libros dispuestos allí, que incluyen literatura infantil, juvenil, novelas y ficción entre otros. Se han adquirido colecciones para los puestos de lectura y en las 12 plazas 
de mercado se realizan actividades con el propósito de generar hábitos de lectura en los niños hijos de los comerciantes y residentes de las localidades de influencia.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)6

(C)7

Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP

Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio

 95.79

 100.00

 91.00

 12.00

 95.00

 12.00

 100.00

 100.00

 91.00

 12.00

 91.00

 12.00

 100.00

 100.00

 81.00

 10.00

 81.00

 10.00

 100.00

 100.00

 71.00

 8.00

 71.00

 8.00

 100.00

 100.00

 61.00

 6.00

 61.00

 6.00

 100.00

 100.00

 $3,267

 $1,348

 $3,267

 $1,348

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 $1,373

 $411

 $1,373

 $411

 100.00

 100.00

 $802

 $352

 $802

 $352

 100.00

 100.00

 $754

 $364

 $754

 $364

 100.00

 100.00

 $338

 $220

 $338

 $220

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 6

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 15.00
 31.00
 47.00
 50.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 40.00
 40.00
 47.00
 50.00

 0.00
 40.00
 42.00
 47.00
 47.00

 0.00%
 100.00%
 105.00%
 100.00%
 94.00%

 94.00%

113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura(C)

De la Vigencia

344

345

 100.00

 100.00

 $81

 $964

 $81

 $964

 0.00

 100.00

 $0

 $18

 $0

 $18

 100.00

 100.00

 $31

 $284

 $31

 $284

 100.00

 100.00

 $40

 $322

 $40

 $323

 100.00

 100.00

 $10

 $239

 $10

 $239

 0.00

 100.00

 $0

 $100

 $0

 $100

Indicador(es)

Indicador(es)

Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en 
Acción, con programas de lectura

Apoyar 50 bibliotecas comunitarias

Debido a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor frente a la emergencia sanitaria que vive la ciudad, se suspendieron las actividades dirigidas a público a partir del mes de marzo de 2020.Retrasos y soluciones:

Actualmente los puestos de lectura, funcionan de forma permanente en los horarios establecidos gracias a que han sido incorporados como espacios de extensión Bibliotecaria de BibloRed y, por tanto, cuentan con promotores de lectura constantes que preparan y adelantan actividades para todo tipo de 
público, apoyándose en las colecciones de las bibliotecas públicas o con las que han sido dotadas.

Debido a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor frente a la emergencia sanitaria que vive la ciudad, se suspendieron las actividades dirigidas al público, a partir del mes de marzo de 2020.

Con la entrega de colecciones a 35 espacios de atención a primera infancia, en 2017 se inició el fortalecimiento de los centros de desarrollo infantil, se logra adelantar actividades de promoción de lectura en 5 más y a partir de 2018, se adelanta el acompañamiento constante por medio de la Promoción de 
lectura y escritura. Actualmente se cuenta con un total de 47 que han sido fortalecidos como espacios de atención a la primera infancia, sus familias y cuidadores. En promedio, más de 2.500 niños y niñas y sus familias se benefician al mes de las actividades de promoción de lectura en estos espacios.

Asimismo, se abrieron las salas intergeneracionales, las cuales desarrollaron actividades de promoción de lectura y escritura con público familiar; en promedio. Estas salas fueron atendidas por promotores de lectura, contratados en el marco del Convenio entre la SDIS y Fundalectura; la SCRD tuvo a su 
cargo el apoyo en procesos de formación a los promotores de lectura en el marco del Plan Distrital Leer es volar.

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)8

(C)9

Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado

Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o 
núcleos de familias en acción, con programas de lectura

 100.00

 94.00

 12.00

 47.00

 12.00

 50.00

 100.00

 100.00

 12.00

 47.00

 12.00

 47.00

 100.00

 105.00

 12.00

 42.00

 12.00

 40.00

 175.00

 100.00

 7.00

 40.00

 4.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $46

 $81

 $46

 $81

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 $15

 $31

 $15

 $31

 100.00

 100.00

 $25

 $40

 $25

 $40

 100.00

 100.00

 $6

 $10

 $6

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 94.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 15.00
 16.00
 16.00
 3.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 50.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 15.00
 21.00
 14.00
 2.00

 0.10
 0.40
 0.80
 0.90
 1.00

 0.00
 15.00
 21.00
 14.00
 0.00

 0.10
 0.40
 0.80
 0.90
 1.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 52.00  50.00  96.15%

 100.00%

114

115

Número de bibliotecas comunitarias apoyadas

Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

346  100.00 $700 $700 100.00 $115 $115 100.00 $160 $160 100.00 $225 $225 100.00 $100 $100 100.00 $100 $100

Indicador(es)
Consolidar una biblioteca digital de Bogotá

La meta presentó retrasos en la vigencia 2020 debido a la emergencia declarada por el Gobierno Nacional frente al  el COVID-19, por lo que fue necesario correr las fechas de selección de beneficiarios de los apoyos para las bibliotecas comunitarias y proyectos de lectura.

No se presengtaron dificultades para el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Al finalizar el Plan de Desarrollo BMPT, 50 bibliotecas comunitarias fueron apoyadas para dotación, conformación de redes comunitarias locales e interlocales, fortalecimiento de servicios y programas y pasantías a bibliotecarios comunitarios con REBIPOA. Se logra la realización del Segundo Encuentro 
Distrital de Bibliotecas comunitarias permitiendo posicionar los proyectos en la ciudad y visualizar los resultados de las becas entregadas.

De otra parte, se han apoyado 26 proyectos de fomento a la lectura y escritura, se realizaron visitas de seguimiento en los lugares de ejecución de los proyectos apoyados, Fruto de estas visitas se completó una guía de observación, se realizaron algunas entrevistas a participantes y gestores de los 
proyectos.

Creación y socialización de un sitio web para intercambio de experiencias de los ganadores.

Se realizó un proceso de investigación y consultoría enfocado a la conceptualización y definición de la Biblioteca Digital de Bogotá. El proceso contó con múltiples instancias de participación, que incluyeron mesas de trabajo con actores del gobierno y de la sociedad civil, encuestas virtuales, un taller 
intersectorial y una hackatón  (lluvia social de ideas) con desarrolladores, artistas plásticos y visuales, diseñadores, entusiastas de la tecnología, periodistas, gestores culturales y melómanos, profesionales y estudiantes. 

Fortalecimiento del sitio de recursos digitales de BibloRed a través de la implementación del sistema de analítica, el cual ha permitido efectuar una medición y seguimiento al número de consultas que se registran en recursos digitales externos suscritos por BibloRed. Consolidación conceptual y 
metodológica para el desarrollo de proyectos de creación de contenidos digitales.

Diseño e implementación tecnológica del Repositorio Digital de BibloRed, el cual involucra la definición de la infraestructura requerida, sus políticas y colecciones, así como la carga y gestión de 100 objetos digitales, producidos por la red y sus usuarios.

La biblioteca digital se puede consultar en el siguiente link:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(S)10

(S)11

Apoyar 52 Bibliotecas Comunitarias

Apoyar 30 Proyectos  de promoción de lectura y escritura

 96.15

 86.67

 50.00

 26.00

 52.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 4.00

 100.00

 100.00

 14.00

 8.00

 14.00

 8.00

 100.00

 100.00

 21.00

 8.00

 21.00

 8.00

 100.00

 100.00

 15.00

 8.00

 15.00

 8.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 $604

 $360

 $604

 $360

 100.00

 100.00

 $8

 $11

 $8

 $11

 100.00

 100.00

 $205

 $80

 $205

 $80

 100.00

 100.00

 $238

 $85

 $238

 $85

 100.00

 100.00

 $154

 $85

 $154

 $85

 0.00

 100.00

 $0

 $100

 $0

 $100

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 96.15%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 31

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas(C)

De la Vigencia

359

360

 99.86

 100.00

 $1,616

 $261

 $1,618

 $261

 100.00

 100.00

 $292

 $58

 $292

 $58

 100.00

 100.00

 $296

 $84

 $296

 $84

 100.00

 100.00

 $428

 $29

 $428

 $29

 99.18

 100.00

 $247

 $90

 $249

 $90

 99.92

 0.00

 $353

 $0

 $353

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y 
creativas

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido

126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

No se presentaron retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:

 https://www.biblored.gov.co/biblioteca-digital

La Biblioteca digital de Bogotá, se ha definido como la punta de lanza en la innovación de BibloRed, manteniendo un diálogo permanente con comunidades de base y comunidades académicas, buscando metodologías interdisciplinarias y soluciones tecnológicas que enriquezcan la integración de la 
biblioteca en la sociedad. Dada la actual emergencia de salud pública en el país, causada por el brote de coronavirus, la Biblioteca digital de Bogotá sido el soporte de la estrategia  de virtualización de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed en mi casa.

La Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 2019 - 2038 fue aprobada mediante Documento CONPES D.C. No. 02, publicado en el Registro Distrital No. 6643 del 26 de septiembre de 2019, con su respectivo Plan de Acción. El proceso de formulación se hizo siguiendo todos los 
lineamientos establecidos en la Guía para la formulación de políticas públicas del Distrito Capital dispuestos por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), cumpliendo las fases preparatorias, de agenda pública, formulación e implementación.En el marco de la política, se diseñaron acciones en torno a 
cinco (5) objetivos específicos: (i) Promover espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas; (ii) Fortalecer el capital humano del sector cultural y creativo; (iii) Ampliar mecanismos de apoyo financiero; (iv) Apoyar estrategias de ampliación de mercado; y (v) Promover líneas de 
gestión del conocimiento. 

Continuando con el ciclo de la política pública, se integró al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, para realizar seguimiento del plan de acción, verificando el cumplimiento de las metas, el correcto desarrollo de cada uno de los productos y el logro de los resultados esperados, y 
diseñar e implementar mecanismos de evaluación para evidenciar los procesos, alcances y transformaciones atribuibles a la implementación de la política. En desarrollo del seguimiento se estableció un plan de trabajo con las entidades corresponsables de la implementación de la política para la 
construcción de los reportes correspondientes y se estableció un plan de trabajo con la Secretaría Distrital de planeación. Adicionalmente, se revisaron y ajustaron las fichas técnicas de los indicadores de resultado e indicadores de producto del plan de acción. Finalmente, se continuó trabajando en su 
socialización en instancias tanto públicas como privadas.

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(C)12

(C)4

Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá

Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias 
culturales y creativas

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.90

 0.90

 0.90

 0.90

 100.00

 100.00

 0.80

 0.60

 0.80

 0.60

 100.00

 100.00

 0.40

 0.40

 0.40

 0.40

 100.00

 100.00

 0.10

 0.10

 0.10

 0.10

 100.00

 99.86

 $700

 $1,616

 $700

 $1,618

 100.00

 100.00

 $115

 $292

 $115

 $292

 100.00

 100.00

 $160

 $296

 $160

 $296

 100.00

 100.00

 $225

 $428

 $225

 $428

 100.00

 99.17

 $100

 $247

 $100

 $249

 100.00

 99.92

 $100

 $353

 $100

 $353

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $396  $395  99.93  $502  $496  98.68  $725  $725  99.92  100.00 $669 $669  100.00 $566 $566  99.76 $2,851 $2,858

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

 100.00%

117

118

Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

361  99.53 $974 $979 100.00 $217 $217 100.00 $289 $289 100.00 $267 $267 97.20 $159 $164 100.00 $43 $43

Indicador(es)
Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura

No se presentaron retrasos para el cumplimiento del indicador.

No se presentaron retrasos para el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se construyó el documento de Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), donde se analizaron los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual, libros y publicaciones, y artes visuales; de igual forma, se realizó el mapeo de 
caracterización de las Industrias Culturales y Creativas liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, en el que los segmentos de creación - derechos de autor, diseño, publicidad, juegos y juguetería, y educación cultural son el objeto de estudio. 

De otra parte, se construyó una estrategia para la creación y consolidación de los Distritos Creativos o ADNs que conllevan al fortalecimiento de los clústeres. Con base en el trabajo realizado hasta la fecha, incluida la Guía Práctica para la Creación de ADNs, se estableció que para la consolidación de las 
ADNs se tendrán en cuenta: 1. La aprobación de la administración delegada del espacio público para su funcionamiento y desarrollo; 2. El establecimiento de un modelo de gobernanza, y; 3. La definición de una programación o agenda cultural en el polígono. De igual manera, se continuó trabajando en la 
consolidación de articulaciones que permitirán la consolidación de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN).

Se realizó el contenido del manual metodológico, basado en la revisión bibliográfica de las diferentes metodologías existentes, así como los conceptos básicos y el procedimiento técnico. Se debe aclarar que se deja listo el contenido de este documento, construido de forma conjunta con el equipo del 
DANE, y que su publicación se realizará en las fechas acordadas con esta entidad para la publicación 2020, de los resultados actualizados en la serie 2014 ¿ 2019, siguiendo los protocolos institucionales para la difusión de operaciones estadísticas y su documentación.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(K)5

(C)6

Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas

Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.90

 1.00

 0.90

 100.00

 100.00

 1.00

 0.60

 1.00

 0.60

 100.00

 100.00

 1.00

 0.40

 1.00

 0.40

 0.00

 100.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.10

 100.00

 99.53

 $261

 $974

 $261

 $979

 100.00

 100.00

 $58

 $217

 $58

 $217

 100.00

 100.00

 $84

 $289

 $84

 $289

 100.00

 100.00

 $29

 $267

 $29

 $267

 100.00

 97.20

 $90

 $159

 $90

 $164

 0.00

 100.00

 $0

 $43

 $0

 $43

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  10 de 21

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  99.86 $152,480 $152,691 100.10 $22,159 $22,137 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 54.00
 52.00
 52.00
 42.00
 10.00

 16.00
 25.00
 25.00
 25.00
 9.00

 210.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 54.00
 60.00

 116.00
 66.00
 22.00

 16.00
 25.00
 21.00
 22.00
 7.00

 57.00
 60.00

 118.00
 83.00
 6.00

 34.00
 25.00
 21.00
 22.00
 20.00

 105.56%
 100.00%
 101.72%
 125.76%
 27.27%

 212.50%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 285.71%

 340.00

 109.00

 324.00

 122.00

 95.29%

 111.93%

120

121

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

347

351

 99.49

 99.65

 $6,117

 $26,795

 $6,149

 $26,889

 107.76

 98.19

 $766

 $1,796

 $711

 $1,829

 96.89

 99.83

 $1,350

 $8,198

 $1,393

 $8,212

 99.14

 99.92

 $1,960

 $7,508

 $1,978

 $7,514

 100.00

 99.92

 $952

 $5,712

 $952

 $5,716

 97.66

 98.99

 $1,089

 $3,581

 $1,115

 $3,618

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

127 Programa de estímulos

Para la vigencia 2020, mediante el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Declara la Calamidad Pública, con ocasión de situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C., establece como obligatorio el cumplimiento de los planes de 
contingencia por parte todas las entidades públicas o privadas, respecto a las medidas sanitarias adoptadas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio Distrital, en virtud de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social,  se 
declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Las medidas transitorias adoptadas afectaron sustancialmente el desarrollo cotidiano de las actividades para la presentación de propuestas. Con la finanlidad de la oportuna participación pública se modificaron las fechas de los cronogramas, para
la presentación de propuestas.

Retrasos y soluciones:

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 dentro del Programa ¿Mejores Oportunidades para el Desarrollo a través de la Cultura, la Recreación y el Deporte¿, buscaba ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y 
territorial y para eso propuso una estrategia como el Programa Distrital de Estímulos para promover las iniciativas culturales, recreativas y deportivas. Como resultado de este proceso para el año 2016, se entregaron 57 estímulos (6 jurados y 51 ganadores de convocatorias).  Para el año 2017, se 
ejecutaron 60 estímulos (16 jurados y 44 gadores de convocatorias). Para el 2018 se realizó el diseño y publicación del portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2018, se entregaron 118 estímulos a agentes del sector (30 jurados y 88 ganadores de convocatorias). Para el 2019, se realizó la selección 
de 83 ganadores (32 jurados y 51 ganadores)  correspondiente a las convocatorias adelantadas por la Dirección de Fomento, y para la vigencia 2020 se entregaron estímulos a los 6 jurados de las Becas Bogotá Siente la Fiesta y Corredores culturales y recreativos.

Así mismo para la vigencia 2019 se desarrollaron convenios interadministrativos con los Fondos de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, Bosa y Suba para apoyar espacios de encuentro que fomenten procesos de desarrollo social y comunitario con el fin de reforzar el sentido de pertenencia y promover la 
sensibilización en torno a temas patrimoniales y culturales en los territorios.

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(S)1

(S)2

Otorgar 338 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte

Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio 
priorizados.

 95.86

 100.00

 324.00

 100.00

 338.00

 100.00

 27.27

 100.00

 6.00

 10.00

 22.00

 10.00

 125.76

 100.00

 83.00

 15.00

 66.00

 15.00

 101.72

 100.00

 118.00

 25.00

 116.00

 25.00

 100.00

 100.00

 60.00

 30.00

 60.00

 30.00

 105.56

 100.00

 57.00

 20.00

 54.00

 20.00

 98.99

 101.33

 $4,787

 $1,331

 $4,835

 $1,313

 102.19

 116.52

 $444

 $322

 $435

 $276

 96.40

 100.00

 $1,162

 $187

 $1,206

 $187

 99.06

 99.45

 $1,587

 $374

 $1,602

 $376

 100.00

 100.00

 $733

 $219

 $733

 $219

 100.00

 89.73

 $860

 $228

 $860

 $254

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $4,733  $4,670  98.67  $6,669  $6,664  99.93  $9,491  $9,468  99.92  99.41 $9,548 $9,605  100.87 $2,562 $2,540  99.62 $32,912 $33,038

 95.29%

 111.93%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

976

309

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 99.86

 95.95

 $152,480

 $202,968

 $152,691

 $211,539

 100.10

 100.00

 $22,159

 $3,702

 $22,137

 $3,702

 99.87

 97.33

 $44,905

 $118,833

 $44,963

 $122,093

 99.92

 95.99

 $40,919

 $60,584

 $40,952

 $63,115

 99.79

 93.76

 $35,519

 $12,992

 $35,592

 $13,857

 99.23

 78.17

 $8,978

 $6,858

 $9,047

 $8,773

 95.95 $202,968 $211,539 100.00 $3,702 $3,702 97.33 $118,833 $122,093 95.99 $60,584 $63,115 93.76 $12,992 $13,857 78.17 $6,858 $8,77317 Espacio público, derecho de todos

 95.95 $202,968 $211,539 100.00 $3,702 $3,702 97.33 $118,833 $122,093 95.99 $60,584 $63,115

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00
 0.60
 0.40

 0.00
 0.00
 0.00
 0.60
 0.40

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 1.00  1.00  100.00%

162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados(S)

De la Vigencia

365

366

 99.59

 93.86

 $76,746

 $126,222

 $77,062

 $134,477

 100.00

 100.00

 $362

 $3,339

 $362

 $3,339

 99.59

 93.52

 $76,384

 $42,449

 $76,700

 $45,393

 0.00

 95.99

 $0

 $60,584

 $0

 $63,115

 0.00

 93.76

 $0

 $12,992

 $0

 $13,857

 0.00

 78.17

 $0

 $6,858

 $0

 $8,773

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

No se presentaron retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

No se presentaron retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, las organizaciones seleccionadas han beneficiado a poblaciones de diferentes localidades mediante las actividades culturales, recreativas y deportivas que desarrollan

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte suscribió contrato de compraventa No. 1320 de 2018 con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, lo cual permitió la adquisición del predio para la construcción de Centro de Felicidad, CEFE en la localidad de Chapinero. Así mismo se suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 201 de 2018 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C y Cundinamarca para prestar los servicios como organismo asesor para la realización del concurso mediante el cual se seleccionó el consultor del anteproyecto arquitectónico del Centro Deportivo, 
Recreativo y Cultural para la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.  En la vigencia 2018 se publicaron las prebases y bases del concurso y en la vigencia 2019 dando como ganador al arquitecto Manuel Alejandro Rogelis Teran, con quien se inicio la consultoría, así mismo se desarrollan los 
diseños técnicos, arquitectónico y estructural del proyecto, así como en la revisión de la documentación jurídica del predio. Finalmente se radica el proyecto en la curaduría No. 4, quienes entregaron la carta de viabilidad con lo cual se publicaron los pre pliegos para contratar por el sistema de administración
delegada, la construcción y dotación del centro Felicidad- CEFE Chapinero.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

(S)3

(K)7

(S)4

Apoyar 109 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas

Pagar 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Gestionar la construcción de 1 equipamiento cultural CEFE Chapinero

 111.93

 100.00

 122.00

 1.00

 109.00

 1.00

 285.71

 0.00

 100.00

 20.00

 0.00

 0.40

 7.00

 0.00

 0.40

 100.00

 100.00

 100.00

 22.00

 100.00

 0.60

 22.00

 100.00

 0.60

 100.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 212.50

 0.00

 0.00

 34.00

 0.00

 0.00

 16.00

 0.00

 0.00

 99.65

 100.00

 99.59

 $26,781

 $15

 $76,746

 $26,874

 $15

 $77,062

 98.19

 0.00

 100.00

 $1,796

 $0

 $362

 $1,829

 $0

 $362

 99.83

 100.00

 99.59

 $8,184

 $15

 $76,384

 $8,197

 $15

 $76,700

 99.92

 0.00

 0.00

 $7,508

 $0

 $0

 $7,514

 $0

 $0

 99.92

 0.00

 0.00

 $5,712

 $0

 $0

 $5,716

 $0

 $0

 98.99

 0.00

 0.00

 $3,581

 $0

 $0

 $3,618

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $8,773  $6,858  78.17  $13,857  $12,992  93.76  $63,115  $60,584  95.99  97.33 $118,833 $122,093  100.00 $3,702 $3,702  95.95 $202,968 $211,539

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-FEB-2021 11:21
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  95.95 $202,968 $211,539 100.00 $3,702 $3,702 97.33 $118,833 $122,093 95.99 $60,584 $63,115 93.76 $12,992 $13,857 78.17 $6,858 $8,773

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 13.00
 6.00
 5.00
 5.00
 1.00

 30.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 13.00
 10.00
 8.00

 10.00
 1.00

 0.00
 11.00
 8.00

 10.00
 1.00

 0.00%
 110.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 30.00  30.00  100.00%

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados(S)

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:
Los equipamientos mejorados por la SCRD:
1. Santa fe - convocatoria 2016
2. Charlot - convocatoria 2016
3. La Macarena - convocatoria 2016
4. Arlequín - convocatoria 2016
5. L Explose - convocatoria 2016
6. Libre Centro - convocatoria 2016
7. Libre Chapinero - convocatoria 2016
8. Teatro experimental de Fontibón - convocatoria 2016
9. Teatro Nacional la Castellana - convocatoria 2016
10. Teatro Julio Mario Santo Domingo, convenio No. 204 de 2016 con IDARTES.
11. Teatro R-101- convocatoria 2017 
12. Biblioteca Pasquilla ¿ diseños
13. Circulo Colombiano de Artistas (CICA) ¿ convocatoria 2017
14. Teatro Libre Chapinero - convocatoria 2017
15. Corporación Colombiana de Teatro CCT - convocatoria 2017
16. Teatro Taller de Colombia - convocatoria 2017
17. Teatro Santa Fe - convocatoria 2017
18. Diseños Pilona 10 Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable. 
19. Diseños Pilona Mirador Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable. 
20. Fundación Gimnasio Moderno ¿ Convocatoria 2018
21. Diseños Pilona 20 Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable. 
22. Diseños CEFE Cometas.
23. Diseños CEFE Chapinero.
24. Teatro experimental Fontibón - convocatoria 2018
25. Teatro Taller de Colombia - convocatoria 2018
26. Ditirambo - convocatoria 2018
27. Fundación Sobrevivientes - convocatoria 2018
28. Teatro Quimera - convocatoria 2017
29. Teatro el Ensueño ¿ Convocatoria 2017 ¿ 2018
30.  William Shakespeare ¿ convocatoria 2019

Avances y Logros:

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

(S)1

(S)2

(K)3

Gestionar en  un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la 
infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.

Mejorar 30 Equipamientos Culturales

Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 100.00

 30.00

 100.00

 100.00

 0.00

 5.00

 1.00

 0.00

 5.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 10.00

 100.00

 20.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 30.00

 8.00

 0.00

 30.00

 8.00

 0.00

 100.00

 110.00

 0.00

 30.00

 11.00

 0.00

 30.00

 10.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 15.00

 13.00

 0.00

 96.32

 93.77

 100.00

 $4,645

 $121,489

 $88

 $4,823

 $129,566

 $88

 100.00

 100.00

 0.00

 $934

 $2,406

 $0

 $934

 $2,406

 $0

 95.72

 93.36

 100.00

 $2,666

 $39,696

 $88

 $2,785

 $42,520

 $88

 99.56

 95.95

 0.00

 $742

 $59,842

 $0

 $745

 $62,370

 $0

 83.19

 93.96

 0.00

 $223

 $12,769

 $0

 $268

 $13,589

 $0

 88.80

 78.06

 0.00

 $81

 $6,777

 $0

 $91

 $8,682

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 15

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

 98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,18525 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

 98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.05

 1.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.05

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.05

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

 100.00%

267

268

Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

373

374

 99.94

 99.55

 $2,439

 $1,027

 $2,441

 $1,031

 100.00

 100.00

 $96

 $38

 $96

 $38

 99.74

 96.86

 $544

 $142

 $546

 $147

 100.00

 100.00

 $1,088

 $219

 $1,088

 $219

 100.00

 100.00

 $620

 $391

 $620

 $391

 100.00

 100.00

 $91

 $236

 $91

 $236

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar la red de cultura ciudadana y democrática

Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana

156 Cultura ciudadana para la convivencia

No se presentaron retrasos.

No se presentaron retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Red Distrital de Cultura Ciudadana se entiende como un conjunto de interacciones dinámicas, participativas en donde se promovieron iniciativas de cambio cultural en diversos temas. 

Como logro se vincularon 407 organizaciones con información actualizada al Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana para lo cual se invitó a la ciudadanía a  promover la corresponsabilidad mediante el apoyo a sus iniciativas de cambio cultural en temas como convivencia, prevención a la 
maternidad y paternidad temprana, buen uso del sistema Transmilenio, Apropiación social de Transmicable, la valoración y cuidado del entorno y de la fauna silvestre, uso y convivencia en parques y espacio público; se realizó la 1ª y 2ª Semana de la Cultura Ciudadana en el mes de octubre de 2018 y 
2019, como iniciativa del Concejo de Bogotá, la cual se organizó alrededor de tres componentes: Bogotá Conversa, Bogotá Enseña y Bogotá Actúa y contó con 150 actividades en las cuales participaron 380.000 personas y 76 organizaciones sociales y 23 entidades distritales.

La política pública de cultura ciudadana buscará favorecer las condiciones para que el componente cultural de la ciudad sea transversal en los distintos instrumentos y acciones de la gestión pública. Los logros a los que se han llegado son:
1. Elaboración de la propuesta preliminar del plan de comunicación y divulgación de la política. 
2. Socialización del instrumento de política con el nuevo equipo de la nueva administración distrital. 
3. Elaboración del plan de acción para la vigencia. 
4. Priorización de problemáticas y definición de estrategias de transformación cultural en el marco de la propuesta de plan de desarrollo distrital. 
5. Desarrollo de acciones concertadas en el marco de políticas sectoriales

Avances y Logros:

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

(S)2 Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática  100.00 1.00 1.00 100.00 0.05 0.05 100.00 0.25 0.25 100.00 0.30 0.30 100.00 0.30 0.30 100.00 0.10 0.10

 99.94 $2,439 $2,441 100.00 $96 $96 99.74 $544 $546 100.00 $1,088 $1,088 100.00 $620 $620 100.00 $91 $91

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $748  $748  100.00  $2,364  $2,363  99.97  $6,200  $6,030  97.92  97.05 $2,752 $2,835  101.49 $1,199 $1,181  98.22 $13,091 $13,328

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 4.00
 5.00
 5.00
 1.00

 5.00
 16.00
 16.00
 20.00
 3.00

 16.00

 60.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 1.00
 5.00
 6.00
 2.00
 1.00

 5.00
 16.00
 20.00
 16.00
 2.00

 2.00
 5.00
 6.00
 2.00
 1.00

 6.00
 16.00
 20.00
 16.00
 2.00

 200.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 120.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 16.00

 60.00

 16.00

 60.00

 100.00%

 100.00%

269

270

Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados

Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

375

376

 97.00

 98.89

 $6,216

 $3,409

 $6,409

 $3,447

 100.00

 106.00

 $755

 $310

 $755

 $293

 93.05

 99.74

 $1,002

 $1,063

 $1,077

 $1,066

 97.25

 91.40

 $4,165

 $557

 $4,283

 $609

 100.00

 99.94

 $123

 $1,228

 $123

 $1,229

 100.00

 100.00

 $171

 $250

 $171

 $250

Indicador(es)

Indicador(es)

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del 
distrito

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización 
y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:
En el marco Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos el Sector Cultura orienta, articula y hace seguimiento a las apuestas públicas y a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural.
Dando a conocer los logros como acompañamiento a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural, definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural que se
espera realizar, apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y apoyar en la coordinación sectorial e interinstitucional.
Se orientaron y acompañaron los siguientes proyectos de transformación cultural: 1. Habitar mis historias, 2. Dale Ritmo a Bogotá 3. Parques Para Todos, 4. Lucha Contra el Machismo. 5. Ciudadanía en el Centro. 6. Farra en la Buena. 7. Todos pagamos el Pato 8. Proyecto de Transformación Cultural, Mi 
Transmi conSentido.  9. Proyecto de Transformación Cultural, Construcción Social de TransMiCable. 10. Iniciativas culturales para la convivencia. 11. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Espacio Libre de Machismo. (Segunda fase) 12. Proyecto de Transformación Cultural, Habitar Mis Historias. 
(Segunda fase). 13. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Vive Natural. Para la presente vigencia se encuentran en formulación los siguientes: 14. Proyecto de Transformación Cultural Hábitat: Entornos Comunitario. 15. Proyecto de Transformación Cultural Apropiación Social de la Bici en Bogotá. 
16. Proyecto de Transformación Cultural para la Protección del espacio público en condiciones de salubridad.

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

(S)1

(S)3

Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana

Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su 
formulación e implementación.

 100.00

 100.00

 1.00

 16.00

 1.00

 16.00

 100.00

 100.00

 0.05

 1.00

 0.05

 1.00

 100.00

 100.00

 0.20

 2.00

 0.20

 2.00

 100.00

 100.00

 0.25

 6.00

 0.25

 6.00

 100.00

 100.00

 0.30

 5.00

 0.30

 5.00

 100.00

 200.00

 0.20

 2.00

 0.20

 1.00

 99.55

 97.00

 $1,027

 $6,216

 $1,031

 $6,409

 100.00

 100.00

 $38

 $755

 $38

 $755

 96.86

 93.05

 $142

 $1,002

 $147

 $1,077

 100.00

 97.25

 $219

 $4,165

 $219

 $4,283

 100.00

 100.00

 $391

 $123

 $391

 $123

 100.00

 100.00

 $236

 $171

 $236

 $171

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

2

5

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00

 10.00

2016
2017
2018
2019
2020

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00

 10.00

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00
 9.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 90.00%

 90.00%

271 Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios(C)

De la Vigencia

369

370

 98.96

 99.65

 $2,472

 $2,093

 $2,498

 $2,101

 100.00

 100.00

 $80

 $237

 $80

 $237

 97.79

 98.07

 $679

 $370

 $695

 $377

 100.00

 100.00

 $801

 $728

 $801

 $728

 100.00

 100.00

 $712

 $735

 $712

 $735

 94.94

 100.00

 $200

 $24

 $211

 $24

Indicador(es)

Indicador(es)

Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral
de barrios

Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional 
Comunidad-es arte biblioteca y cultura

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

No se presentaron.

Durante este periodo no se cumplió con lo programado, no obstante, se avanzó en materia de estímulos dando  apertura a las convocatorias 2020 del Programa Distrital de Estímulos -PDE de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, mediante Resolución No. 149 de 2020, en la cual se abren
las convocatorias Beca Ciudadanías en Movimiento arte cultura construyendo comunidad y  Beca Habitando Cultura en Comunidad, estímulos diseñados para reconocer, fortalecer y articular  iniciativas ciudadano comunitarias  en territorios priorizados por el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, 
donde se vienen adelantando actuaciones desde vigencias anteriores. El día 20 de marzo de 2020 se publicó desde el Portal Web del PDE aviso modificatorio por la Calamidad Pública declarada por el Gobierno Nacional, con el fin de modificar las fechas inicialmente planteadas en los cronogramas de las 
convocatorias del Programa Distrital de Estímulos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD viene implementando protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte:
1. A la fecha se orientaron y acompañaron 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector.
2. Talleres de memoria social a los ganadores de las becas de Cultura Ciudadana.
3. Revisión, retroalimentar y aprobación de 176 productos de memoria social de los ganadores de becas del portafolio de estímulos de cultura ciudadana.
4. Realización de talleres para la socialización de la metodología de mapa emocional a los ganadores de becas de cultura ciudadana.
5. Memoria social de la EBC 2017
6. Memoria social de la semana de la cultura ciudadana 2018 y 2019.

Esta meta tuvo varios frentes de trabajo durante el cuatrienio, no obstante, su foco siempre ha estado en acompañar actuaciones en los territorios de política de Mejoramiento Integral de Barrios mediante el fortalecimiento a liderazgos e iniciativas existentes en el territorio, la apropiación del espacio público 
y la construcción de comunidad. En este sentido, es una meta que dedicó gran parte de su trabajo en las actividades con y para las iniciativas. Tanto desde las distintas modalidades de becas y premios, pasando por las estrategias de fortalecimiento que vienen con estas, como  la estrategia Habitando y 
sus metodologías de diseño comunitario y trabajo con iniciativas. Es una meta que se fortalecido y expandió gracias al trabajo con la comunidad. A través de la estrategia "Habitando: Cultura en Comunidad", se realizó en 2016 y 2017 la intervención de tres (3) territorios priorizados en el programa de 
mejoramiento integral de barrios: Ciudad Bolívar Borde Cable, Ciudad Bolívar Borde Soacha y San Cristóbal Cerros Surorientales. La estrategia en estos territorios gravitó alrededor de intervenciones artísticas y culturales, la transformación y apropiación del espacio público y el fortalecimiento de liderazgos 
comunitarios, así como de los colectivos e iniciativas ciudadanas. Para el 2018 se inauguran las estructuras móviles en cuatro (4) territorios priorizados para el diseño y fabricación de Mobiliario Urbano Temporal: Manitas, Mariposa, El Consuelo y Usminia. Durante el 2019 las otras dos (2) actuaciones, que 
continúan lo realizado en el cuatrienio, fueron alrededor de la estrategia de Ciudadanías en Movimiento y una estrategía de fortalecimiento y acompañamiento a iniciativas ciudadanas.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

1137 - Comunidades culturales para la paz

(S)4

(C)2

Orientar la formulacion y acompañar 60 protocolos de investigación, 
sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector 
Cultura, Recreación y Deporte

Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el 
territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.

 100.00 60.00 60.00 100.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 10.00

 100.00

 100.00

 16.00

 9.00

 16.00

 9.00

 100.00

 100.00

 20.00

 7.00

 20.00

 7.00

 100.00

 100.00

 16.00

 4.00

 16.00

 4.00

 120.00

 100.00

 6.00

 1.00

 5.00

 1.00

 98.89

 98.96

 $3,409

 $2,472

 $3,447

 $2,498

 106.01

 100.00

 $310

 $80

 $293

 $80

 99.74

 97.80

 $1,063

 $679

 $1,066

 $695

 91.40

 100.00

 $557

 $801

 $609

 $801

 99.94

 100.00

 $1,228

 $712

 $1,229

 $712

 100.00

 94.94

 $250

 $200

 $250

 $211

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $437  $396  90.69  $1,862  $1,851  99.40  $1,988  $1,988  97.92  93.38 $1,673 $1,792  100.00 $6,701 $6,701  98.67 $12,609 $12,780

 90.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  98.44 $25,700 $26,108 100.22 $7,899 $7,882 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 7.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 2.00
 27.00
 27.00
 23.00
 5.00

 84.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 7.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 2.00
 27.00
 31.00
 22.00
 2.00

 8.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 2.00
 27.00
 31.00
 22.00
 2.00

 114.29%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 84.00  84.00

 102.33%

 100.00%

272

273

Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

371  98.32 $8,043 $8,181 100.00 $6,384 $6,384 86.66 $624 $720 99.96 $460 $460 97.32 $404 $415 85.15 $172 $202

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

Durante el periodo 2020 no se cumplió con lo programado, dado que se presentaron retrasos por la emergencia sanitaria, adoptada por el Gobierno Nacional mediante  Decreto 087 del 16 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Sin embrago, se adelantaron los  trámites  contractuales de los profesionales que apoyarán las acciones necesarias, para la realización de las intervenciones artísticas, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP), además  se participó de la Mesa de Acompañamiento Social a PVG  
convocada por la Secretaría del Hábitat, con el ánimo de avanzar en la construcción de planes de acción y ejercicios de reconocimiento interinstitucional que permitan incidir de manera integral en los proyectos de vivienda gratuita de la ciudad. 

No se ha presentaron retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para los años 2016 y 2017 esta meta se desarrolló mediante el programa "Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la Paz", en convenio con el Ministerio de Cultura. Este proyecto buscaba la atención de las familias beneficiarias de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) ¿100% 
subsidiadas por el Gobierno Nacional¿ en la ciudad de Bogotá (específicamente, para población víctima del conflicto armado). Su actividad estuvo centrada en la construcción de escenarios urbanos para la paz, la cultura, la convivencia y la reconstrucción de proyectos de vida de las familias beneficiarias. 
Durante el 2017, y teniendo en cuenta que la ciudad ya contaba con otro tipo de viviendas de interés prioritario y social (VIPS ), se diseñó el primer modelo de intervención para este tipo de viviendas a la medida de Bogotá, este fue denominado ¿Barrios Creativos: participando en comunidad¿. Este 
programa fue concebido como una estrategia para promover la sostenibilidad del hábitat y la convivencia por parte de los beneficiarios de estos proyectos de vivienda a través de acciones participativas de carácter artístico, cultural y deportivo, así como el intercambio entre iniciativas ciudadanas y los 
participantes. Para el 2018 se realizaron visitas de acompañamiento a estas urbanizaciones, así como ejercicios de priorización de problemas que permitieron construir rutas de trabajo con la comunidad, con lo cual se logró la priorización de problemas por urbanización. Con este panorama se firmó el 
convenio (587/179 de 2018) entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la SDHT y la SCRD para continuar con este proyecto en estas urbanizaciones. Este convenio inició con la Fase ¿Acercar¿, donde se presentó el proyecto a los distintos agentes de estas urbanizaciones. La segunda Fase 
¿Ser¿ donde mediante cine foros, y otras actividades en el espacio público, la gente empezó a acercarse mediante diálogos y encuentros intergeneracionales. Del mismo modo, esta fase permitió contactar iniciativas de años anteriores y retomar acciones que venían ejecutándose. En la fase 3  ¿Conocer¿, 
se adelantaron varias actividades de recuperación de espacios, embellecimiento, limpieza y encuentros culturales con los habitantes de las urbanizaciones. En el 2019 se concentró en la formulación de proyectos comunitarios (como iniciativas ciudadanas) y el acompañamiento a las iniciativas existentes, 
los encuentros culturales comunitarios, las cápsulas informativas sobre el proyecto y encuentros de juegos populares.  Las 9 intervenciones en viviendas de interés prioritario se realizaron en: 1 - Urbanización Metro 136 (Usme). 2 - Urbanización Porvenir Calle 55 (Bosa). 3 - Urbanización Villa Karen I 
(Bosa), 4 - Urbanización Villa Karen II (Bosa), 5 - Urbanización Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar). 6 - Urbanización Arborizadora baja (Ciudad Bolívar). 7 - Urbanización Margaritas I (Kennedy). 8 - Urbanización Margaritas II (Kennedy) y 9 - Urbanización Rincón de Bolonia (Usme). 

Se han realizado en lo transcurrido del cuatrienio 84 acciones con los sectores sociales conformados por: Mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad, artesanos, personas con discapacidad, habitantes de calle, personas en proceso de reincorporación, 
comunidades rurales y campesinas y personas en ejercicio de prostitución, de igual forma de  personas de los grupos etarios de infancia y adolescencia, jóvenes y personas mayores, así como de grupos étnicos conformados por: comunidades negras, afrodescendientes y palenqueros,indígenas, raizales, 
rrom o gitanos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1137 - Comunidades culturales para la paz

(K)1 Apoyar 9  intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés 
Prioritario (VIP)

 0.00 0.00 9.00 100.00 9.00 9.00 100.00 9.00 9.00 100.00 9.00 9.00 114.29 8.00 7.00

 99.65 $2,093 $2,101 100.00 $237 $237 98.06 $370 $377 100.00 $728 $728 100.00 $735 $735 100.00 $24 $24

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 102.33%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 98.44

 99.62

 $25,700

 $31,049

 $26,108

 $31,167

 100.22

 100.00

 $7,899

 $4,275

 $7,882

 $4,275

 95.63

 99.63

 $4,425

 $7,191

 $4,627

 $7,217

 97.92

 99.91

 $8,018

 $9,365

 $8,188

 $9,373

 99.72

 99.69

 $4,214

 $5,169

 $4,226

 $5,185

 96.57

 98.69

 $1,145

 $5,049

 $1,185

 $5,116

 99.43 $9,231 $9,285 100.00 $1,291 $1,291 99.52 $2,429 $2,440 100.00 $2,618 $2,618 99.27 $1,774 $1,787 97.51 $1,120 $1,14842 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 99.43 $9,231 $9,285 100.00 $1,291 $1,291 99.52 $2,429 $2,440 100.00 $2,618 $2,618

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 40.00
 60.00
 85.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 40.00
 60.00
 0.00
 0.00

 20.00
 38.83
 60.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 97.08%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 66.67%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C) FINALIZADO

De la Vigencia

71

544

 99.25

 99.69

 $5,511

 $3,720

 $5,553

 $3,732

 0.00

 100.00

 $0

 $1,291

 $0

 $1,291

 0.00

 99.52

 $0

 $2,429

 $0

 $2,440

 100.00

 0.00

 $2,618

 $0

 $2,618

 $0

 99.27

 0.00

 $1,774

 $0

 $1,787

 $0

 97.51

 0.00

 $1,120

 $0

 $1,148

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Se trabajó en concordancia con el desarrollo del cumplimiento de las políticas poblacionales desde el sector cultura, buscando disminuir las brechas de acceso y contemplando el enfoque diferencial poblacional en las diferentes acciones, programas, planes y proyectos. Para este propósito, se realizaron 
alianzas interinstitucionales con los diferentes sectores de la administración distrital, sumado a los espacios de participación que lideró la SCRD, donde participaron diferentes agentes culturales, institucionales, académicos, grupos étnicos, etarios y sectores sociales, que permitieron el posicionamiento del 
enfoque territorial a nivel distrital y local.

1016 - Poblaciones diversas e interculturales

1009 - Transparencia y gestión pública para todos

(S)1

(C)2

(S)3

(C)1

(S)2

(K)3

(K)4

Realizar 84 actividades dirigidas a  grupos étnicos, sectores sociales y etarios.

Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para 
el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque 
diferencial poblacional.

Implementar el 100 % de las acciones  relacionadas con la entrega de BEPS de 
acuerdo a la normatividad vigente

Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y 
mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los 
procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.

Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el 
Subsistema de Gestión Documental de la entidad.

Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y 
difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación 
sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.

Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito 
Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones 
relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y 
control, para su fortalecimiento y formalización.
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 100.00

 0.00

 97.08

 100.00

 100.00

 100.00

 27.00

 40.00

 0.00

 38.83

 10.00

 100.00

 100.00

 27.00

 40.00

 0.00

 40.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.00

 10.00

 0.00

 20.00

 5.00

 100.00

 100.00

 2.00

 10.00

 0.00

 20.00

 5.00

 100.00

 100.00

 97.00

 81.80

 100.00

 97.76

 99.98

 99.43

 99.77

 $1,332

 $432

 $6,279

 $884

 $567

 $3,551

 $509

 $1,373

 $528

 $6,279

 $904

 $567

 $3,572

 $510

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $48

 $57

 $6,279

 $0

 $0

 $0

 $0

 $48

 $57

 $6,279

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 39.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $562

 $61

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $562

 $157

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.86

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $333

 $127

 $0

 $334

 $289

 $1,768

 $227

 $333

 $127

 $0

 $334

 $289

 $1,768

 $227

 96.78

 100.00

 0.00

 96.81

 100.00

 100.00

 100.00

 $334

 $70

 $0

 $397

 $200

 $972

 $205

 $345

 $70

 $0

 $411

 $200

 $972

 $205

 64.55

 100.00

 0.00

 95.53

 99.87

 97.57

 98.53

 $55

 $117

 $0

 $153

 $78

 $811

 $77

 $85

 $117

 $0

 $160

 $78

 $832

 $78

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,148  $1,120  97.51  $1,787  $1,774  99.27  $2,618  $2,618  100.00  99.52 $2,429 $2,440  100.00 $1,291 $1,291  99.43 $9,231 $9,285

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  99.62 $31,049 $31,167 100.00 $4,275 $4,275 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 99.60 $8,681 $8,716 100.00 $947 $947 99.14 $1,426 $1,438 99.72 $2,523 $2,530 99.73 $1,084 $1,087 99.53 $2,700 $2,71343 Modernización institucional

 99.60 $8,681 $8,716 100.00 $947 $947 99.14 $1,426 $1,438 99.72 $2,523 $2,530

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

 100.00%

557

411

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

379  99.60 $8,681 $8,716 100.00 $947 $947 99.14 $1,426 $1,438 99.72 $2,523 $2,530 99.73 $1,084 $1,087 99.53 $2,700 $2,713

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

No se presentaron.Retrasos y soluciones:
En el 2016, 2018, 2019 y 2020 la programación de la meta tuvo un cumplimiento del 100%, para 2017 del 97% toda vez que la visita de certificación de la SCRD en la norma ISO 9001:2015, se efectuó en la vigencia 2018 y no el 2017 como se tenía prevista inicialmente. 
Los principales logros y retos del proyecto se direccionan en el cumplimiento de la implementación de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.
La SCRD, desde el año 2018 inició el proceso de compatibilización del SIG ¿ SGC, con el MIPG mediante diferentes estrategias como: sensibilizaciones, certificación en la norma ISO 9001 versión 2015, entre otras. Para la vigencia 2019, el principal reto fue culminar los autodiagnósticos de las diferentes 
políticas de operación del MIPG, elaborar los planes de mejoramiento basados en los autogiagnósticos, e iniciar el desarrollo de los mismos para contar con un avance tangible, en la implementación del MIPG, por otra parte, se logró un resultado del Índice de Desempeño Institucional de 82,5, mejorando un
15,7 respecto al año 2018, siendo la entidad del Sector Cultura, con mayor aumento en este resultado. En 2020, se continuó trabajando en esta implementación de los planes formulados en 2019 y se actualizaron los diagnósticos de las políticas de MIPG de acuerdo con las realidades institucionales de la 
vigencia para mantener la tendencia de mejora de la entidad.
Por otra parte, como logro principal en seguimiento a proyectos de inversión se encuentra el desarrollo y puesta en marcha del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos, sin embargo, el reto por alcanzar es lograr la apropiación e implementación por parte de las áreas de la entidad del sistema de seguimiento 
a Proyectos como herramienta útil y eficiente de gestión.

Avances y Logros:

1009 - Transparencia y gestión pública para todos

(C)1

(S)2

(K)3

(K)4

Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y 
mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los 
procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.

Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el 
Subsistema de Gestión Documental de la entidad.

Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y 
difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación 
sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.

Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito 
Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones 
relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y 
control, para su fortalecimiento y formalización.

 100.00 60.00 60.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 5.00

 100.00

 100.00

 90.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 85.00

 15.00

 100.00

 100.00

 85.00

 15.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 25.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.83

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 5.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.25

 99.92

 99.70

 100.00

 $675

 $515

 $2,036

 $493

 $680

 $515

 $2,043

 $493

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $338

 $180

 $543

 $230

 $338

 $180

 $543

 $230

 98.52

 99.88

 99.59

 100.00

 $337

 $335

 $1,494

 $263

 $343

 $335

 $1,500

 $263

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,713  $2,700  99.53  $1,087  $1,084  99.73  $2,530  $2,523  99.72  99.14 $1,426 $1,438  100.00 $947 $947  99.60 $8,681 $8,716

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 78

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  99.62 $31,049 $31,167 100.00 $4,275 $4,275 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 98.68 $2,212 $2,242 100.00 $476 $476 99.53 $520 $522 99.85 $738 $739 100.00 $363 $363 81.75 $116 $14244 Gobierno y ciudadanía digital

 98.68 $2,212 $2,242 100.00 $476 $476 99.53 $520 $522 99.85 $738 $739

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)

De la Vigencia

380  98.68 $2,212 $2,242 100.00 $476 $476 99.53 $520 $522 99.85 $738 $739 100.00 $363 $363 81.75 $116 $142

Indicador(es)

Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la 
Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

No se presentaron.

No se presentaron.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se ejecutó el 100% de la meta en cada vigencia teniendo como avances más significativos los siguientes: la elaboración de las fichas técnicas, manual de ejecución de las actividades de mantenimientos, preparación de los pliegos del proceso de contratación de 
mantenimiento, visitas de inspección técnica de bienes muebles e inmuebles al servicio de la SCRD y el mantenimiento correctivo y preventivo de bienes e inmuebles a cargo de la SCRD, así como la atención a las diversas solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que presentadas a diario.

En el cuatrienio esta meta acumuló una ejecución del 100% de lo planeado, al respecto se avanzó en el cumplimiento de la entidad con el marco de arquitectura TI del estado colombiano, en el fortalecimiento de la arquitectura empresarial con la ejecución de diez (10) proyectos priorizados, igualmente, se 
avanzó en el 100% del proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6 a nivel de infraestructura. 
Se avanzó en el cumplimiento del Marco de Arquitectura TI del Estado Colombiano, definido por MINTIC como habilitador de la Política de Gobierno Digital, es así como con base en las respuestas y evidencias entregadas en el periodo de marzo de 2019 relacionadas con el cumplimiento de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación, y Deporte ¿ SCRD con la Política de Gobierno Digital, el Departamento Administrativo de la Función Pública entregó los resultados obteniendo un cumplimiento de 78,4, destacandose el puntaje para ¿Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial¿ de 80.7.
Por otra parte, se generó primera versión del Plan Estratégico de TIC (PETI 2016-2020) y sus actualizaciones para el año 2017, 2018, 2019 y se avanzó en el fortalecimiento de la arquitectura empresarial con la ejecución de diez (10) proyectos priorizados en la hoja de ruta de arquitectura empresarial. 
Como avance en el Gobierno de Tecnologías de la Información - TI se realizó la reorganización de los procedimientos del Proceso de Gestión de TIC y formalización de estos al interior de la entidad según el sistema de gestión de calidad, así mismo, se formuló el procedimiento de Arquitectura TI y se 
generó la guía para la definición, diseño y entrega de soluciones TIC.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1012 - Fortalecimiento a la Gestión

1007 - Información y ciudadanía digital para todos

(K)1

(K)2

(S)3

(S)4

(K)2

(K)3

Implementar 100 porciento de las acciones establecidas en el programa 
institucional de fortalecimiento

Conservar 100 porciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los 
espacios físicos.

Modernizar 70 porciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte.

Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la 
materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los 
habitantes de la ciudad

Realizar 100 porciento de las acciones programadas para la construcción de un 
Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de  la 
arquitectura empresarial.

Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del 
programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas 
únicos de información misional.

 100.00

 100.00

 70.00

 10.00

 70.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 40.50

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 40.50

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 96.67

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 14.50

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00

 1.00

 0.00

 100.00

 99.28

 99.89

 99.95

 98.92

 99.97

 99.74

 $3,769

 $798

 $3,638

 $476

 $824

 $930

 $3,796

 $799

 $3,640

 $481

 $825

 $933

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $606

 $0

 $341

 $0

 $218

 $195

 $606

 $0

 $341

 $0

 $218

 $195

 98.33

 99.72

 100.00

 99.47

 100.00

 99.09

 $654

 $217

 $426

 $129

 $173

 $269

 $665

 $218

 $426

 $129

 $173

 $271

 99.75

 100.00

 99.80

 99.09

 99.90

 100.00

 $1,496

 $243

 $553

 $231

 $253

 $301

 $1,500

 $243

 $554

 $233

 $254

 $301

 99.92

 99.86

 100.00

 96.70

 100.00

 100.00

 $469

 $176

 $372

 $66

 $179

 $124

 $470

 $177

 $372

 $69

 $179

 $124

 97.83

 100.00

 99.97

 99.74

 0.00

 100.00

 $544

 $161

 $1,946

 $50

 $0

 $41

 $556

 $161

 $1,946

 $50

 $0

 $41

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $142  $116  81.75  $363  $363  100.00  $739  $738  99.85  99.53 $520 $522  100.00 $476 $476  98.68 $2,212 $2,242

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  99.62 $31,049 $31,167 100.00 $4,275 $4,275 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 100.00 $10,925 $10,925 100.00 $1,561 $1,561 100.00 $2,816 $2,816 100.00 $3,486 $3,486 100.00 $1,948 $1,948 100.00 $1,113 $1,11345 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

 97.79 $412,197 $421,505 100.10 $38,035 $37,995 98.02 $175,354 $178,900 97.75 $118,886 $121,628 98.36 $57,893 $58,860 91.33 $22,029 $24,122TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

 100.00 $10,925 $10,925 100.00 $1,561 $1,561 100.00 $2,816 $2,816 100.00 $3,486 $3,486

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 3.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 3.00

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 3.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias(C)

De la Vigencia

381  100.00 $10,925 $10,925 100.00 $1,561 $1,561 100.00 $2,816 $2,816 100.00 $3,486 $3,486 100.00 $1,948 $1,948 100.00 $1,113 $1,113

Indicador(es)

Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y
comunitarias

196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana

No se presentaron retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Dentro de las acciones desarrolladas para la participación ciudadana se encuentran las siguientes: 

1. Expedición de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá ¿ DRAFE-, mediante el Decreto Distrital 483 del 17 de agosto de 2018.

2. Elaboración y promulgación del decreto 480 del 17 de agosto de 2018 que reforma el Decreto 627 de 2007 y deroga el 455 de 2009 y establece la nueva estructura del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

3. Presencia en las localidades a través de la estrategia ¿Cultura Todo Terreno¿ y los ¿Puntos de Gestión Cultural Local¿ han permitido dialogar con los agentes institucionales y culturales en territorio y conocer las experiencias de las organizaciones que trabajan en torno a la cultura, la recreación y el 
deporte.

4. Participación en los procesos de elecciones de población perteneciente a todas las localidades de Bogotá, D.C.

5. Formulación del Plan de acción de la Política Pública DRAFE.

Avances y Logros:

1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva

(K)4

(S)1

(S)2

(S)3

Ejecutar 100 porciento de las acciones establecidas para la implementación del 
plan de seguridad de la información en la entidad.

Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, 
Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos

Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,113  $1,113  100.00  $1,948  $1,948  100.00  $3,486  $3,486  100.00  100.00 $2,816 $2,816  100.00 $1,561 $1,561  100.00 $10,925 $10,925

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617697066854

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


