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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

 23.79

 15.06

 $6,959

 $18,025

 $29,255

 $119,710

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,632

 $21,509

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,165

 $22,348

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,873

 $21,923

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,508

 $35,905

 49.44

 99.99

 $6,959

 $18,025

 $14,076

 $18,026

01

15

Subsidios y transferencias para la equidad

Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

 23.79

 15.06

 $6,959

 $18,025

 $29,255

 $119,710

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,632

 $21,509

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,165

 $22,348

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,873

 $21,923

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 103.50
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 103.50%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.70%

 20.00%

3

109

Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados

Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

3

101

 23.79

 15.39

 $6,959

 $17,988

 $29,255

 $116,916

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,632

 $21,118

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,165

 $21,857

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,873

 $21,309

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,508

 $34,646

 49.44

 100.00

 $6,959

 $17,988

 $14,076

 $17,988

Indicador(es)

Indicador(es)

Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca 
y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de 
circulación del libro en la ciudad

0

0

N/A

N/A

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
En cumplimiento del Decreto 2012 del 2017 mediante cual se define la destinación de los recursos
recaudados por concepto del porcentaje de Estampilla Procultura para la seguridad social de creadores y gestores culturales; el actual PDD contempló la meta de Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS), que para la vigencia 2020 corresponde a la entrega 
de 200 beneficios en las diferentes modalidades como:  

1. Financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS.
2. Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS.

De acuerdo con lo anterior, se han adelantado jornadas de socialización y divulgación para creadores y gestores brindando orientación y apoyo al proceso de inscripción y subsanación de documentos. 

Mediante Resolución No. 353 del 2020 se otorgan 102 beneficios Económicos Periódicos -BEPS- a creadores y gestores culturales en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario correspondientes al II Corte Vigencia 2020.

Mediante Resolución 924 del 2020 se otorgaron 105 beneficios económicos periódicos -BEPS-, siendo 98 para la modalidad de anualidad vitalicia, correspondiente a la III y IV Corte vigencia 2020, y 7 para la modalidad del servicio social complementario correspondiente a la I y II Corte vigencia 2020. 

De acuerdo con lo anterior, el avance de la meta corresponde al 103.5% para vigencia 2020.

Avances y Logros:

7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

(K)1 Entregar el 100 de los recursos  previstos para Beneficios Económico Periódicos 
(BEPS)

 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 103.50 103.50 100.00

 23.79 $6,959 $29,255 0.00 $0 $4,632 0.00 $0 $4,165 0.00 $0 $3,873 0.00 $0 $2,508 49.44 $6,959 $14,076

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $14,076

 $18,026

 $6,959

 $18,025

 49.44

 99.99

 $2,508

 $35,905

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $3,873

 $21,923

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,165

 $22,348

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,632

 $21,509

 23.79

 15.06

 $6,959

 $18,025

 $29,255

 $119,710

 103.50%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.10
 0.50
 0.90
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 0.10
 0.50
 0.90
 1.00
 1.00

 0.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00%

110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas(C)

De la Vigencia

102

103

 2.21

 0.00

 $37

 $0

 $1,683

 $1,110

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $91

 $300

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $191

 $300

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $314

 $300

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,049

 $210

 97.59

 0.00

 $37

 $0

 $38

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro

Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad

La meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La creación del Sistema Distrital de Bibliotecas y Espacios No Convencionales se encuentra en etapa de diseño, por lo que, específicamente, se reportan, en primer lugar, avances en la realización de un Estado del arte sobre sistemas bibliotecarios en Colombia, América Latina y el mundo; en segundo 
lugar, la definición de los componentes estratégicos; y, en tercer lugar, diseño de actividades piloto con posibles participantes.
En segundo lugar, se realizaron reuniones de articulación con los sistemas de bibliotecas de las  Universidades de los Andes, Jorge Tadeo Lozano, Nacional y Distrital para trazar un plan de trabajo conjunto que permita el diseño e implementación de servicios, colecciones y programación para el Sistema.
En tercer lugar, se construyó una primera versión del documento de componentes estratégicos del Sistema Distrital. Ésta contiene la definición de su propósito superior, la justificación de su conformación, la proyección de sus agentes participantes y el prototipo de sus estrategias y mecanismos de 
articulación. De la mano con la creación del Sistema Distrital de Bibliotecas y Espacios No Convencionales, la Dirección de Lectura y Bibliotecas se encuentra en la formulación del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad ¿Leer para la Vida¿, el cual cobija tres ejes transversales que apuntan a:
i) La construcción de lectores críticos; 
ii) la transformación de imaginarios en torno a la lectura y;
iii). la activación de la cultura local en torno a la lectura y la escritura.
Durante el 2020, se acordaron las líneas de acción del PDLEO, ¿Leer para la Vida¿, buscando  articular las apuestas y programas de la DLB y los de la Secretaría de Educación Distrital y la Gerencia de Literatura de IDARTES, entidades aliadas. De esta forma, se plantearon las siguientes líneas de acción:
1. Acceso 2. Mediación y multialfabetización 3. Participación y apropiación 4. Comunicación y movilización 5. Ecosistema y cadena de valor del libro.

En este indicador se miden avances para 2020, en la fase preparatoria para la Formulación de la  política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro cuyo objetivo principal es generar mecanismos de articulación a largo plazo de iniciativas públicas,  comunitarias, de la 
sociedad civil y privadas que promuevan el acceso y apropiación de la cultura  escrita.

Elaboración de estado del arte: al mes de diciembre se ha avanzado en la identificación de los documentos conceptuales, normativos y de cifras que serán la base para la formulación de la política.- Formulación de la propuesta: se realizó la construcción de la propuesta de viabilidad de la política de lectura,
escritura y oralidad y del cronograma de su formulación en conjunto con la Secretaría de Educación y la gerencia de literatura del IDARTES. Además, se hizo la presentación de este documento ante el comité sectorial y se recibieron comentarios y ajustes para el desarrollo de dicho instrumento. 
Es necesario destacar que ya se han venido ejecutando acciones en el marco del Plan Distrital de  Lectura y Escritura, Leer para la Vida, a partir de 4 líneas de acciones y sus respectivas estrategias: 1. Acceso 2. Mediación y multialfabetización. 3. Participación y apropiación, 4.Divulgación y comunicación. 
El plan de acción de acción de BibloRed se construyó a partir de estas líneas y, además, la DLB ha venido adelantado acciones que se enmarcan en esta apuesta.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

(K)1

(C)2

Creación de 1 Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios no convencionales de 
lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, 
universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad

Formular 1 Política Distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de 
circulación del libro.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.50

 100.00

 100.00

 1.00

 0.10

 1.00

 0.10

 15.39

 2.21

 $17,988

 $37

 $116,916

 $1,683

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21,118

 $91

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21,857

 $191

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21,309

 $314

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $34,646

 $1,049

 100.00

 97.59

 $17,988

 $37

 $17,988

 $38

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

 6.84 $257 $3,756 0.00 $0 $616 0.00 $0 $577 0.00 $0 $535 0.00 $0 $1,762 97.08 $257 $26520 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la 
salud

 6.84 $257 $3,756 0.00 $0 $616 0.00 $0 $577 0.00 $0 $535

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 360.00
 720.00

 1,080.00
 1,440.00

 900.00

 4.00

 4,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 360.00
 720.00

 1,080.00
 1,440.00

 900.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 380.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 105.56%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 4.00

 4,500.00

 0.00

 380.00

 0.00%

 8.44%

111

148

Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Número de personas cualificadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

136  6.05 $197 $3,262 0.00 $0 $503 0.00 $0 $509 0.00 $0 $419 0.00 $0 $1,628 96.42 $197 $205

Indicador(es)

Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de 
cualificación de mediadores culturales

0 N/A

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta; sin embargo, de acuerdo con la situación de la pandemia Covid¿19 no se han podido realizar procesos de formación presencial. En consecuencia, se han realizado procesos de formación virtual a través de la Plataforma de Formación en Arte, 
Cultura y Patrimonio y plataforma Zoom, de esta manera se ha logrado el avance en las metas previstas. 

Se seleccionaron 35 ganadores, de los cuales uno no aceptó el estímulo, porque durante la vigencia 2020 resultó ganador de dos convocatorias del Programa Distrital de Estímulos (PDE) Resolución n.º 620 del 16 de octubre de 2020, es importante resaltar que no se logró otorgar la beca a otro beneficiario 
porque no cumplían con el requisito de tener mínimo 70 puntos. 

En relación con el Sistema de Información de Arte, Cultura y Patrimonio, se avanzó de acuerdo con el cronograma previsto, por lo que no se presentan retrasos.

Retrasos y soluciones:

En el segundo semestre del año 2020 se inscribieron 881 ciudadanos a los procesos de formación y cualificación SCRD, de los cuales 377 se certificaron en los cursos de: políticas culturales, cultura y desarrollo, gestión cultural, formulación de proyectos culturales y/o fuentes de financiación, y en los 
talleres de Patrimonio Cultural y Memoria Local que se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda. 
¿ A través de la Beca en el año 2020 se apoyaron 34 jóvenes artistas en sus procesos de profesionalización en programas de arte, patrimonio y/o gestión cultural. 
¿ Se avanzó en la construcción de la propuesta de la arquitectura del Sistema de Información en Arte, Cultura y Patrimonio con los módulos para trámites y servicios, registro y caracterización, consultas de interés, estadísticas, herramientas y ayuda. También se avanzó en la propuesta preliminar de 
variables y categorías para la medición de impactos de los procesos de formación en arte, cultura, patrimonio y deporte de la ciudad.  

Avances y Logros:

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

(S)3 Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la 
literatura en la ciudad.

 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 $0 $1,110 0.00 $0 $300 0.00 $0 $300 0.00 $0 $300 0.00 $0 $210 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $265  $257  97.08  $1,762  $0  0.00  $535  $0  0.00  0.00 $0 $577  0.00 $0 $616  6.84 $257 $3,756

 0.00%

 105.56%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

 9.33 $14,572 $156,163 0.00 $0 $22,872 0.00 $0 $25,849 0.00 $0 $25,783 0.00 $0 $65,605 90.77 $14,572 $16,05421 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia 
cultural

 9.33 $14,572 $156,163 0.00 $0 $22,872 0.00 $0 $25,849 0.00 $0 $25,783

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.10
 0.20
 0.30
 0.20
 0.20
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.10
 0.20
 0.30
 0.20
 0.20

 0.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.10  10.00%

151 Número de estrategias de internacionalización generadas(S)

De la Vigencia

139

147

 12.08

 29.59

 $60

 $1,354

 $493

 $4,575

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $114

 $825

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $69

 $965

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $117

 $585

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $134

 $682

 99.31

 89.21

 $60

 $1,354

 $60

 $1,517

Indicador(es)

Indicador(es)

Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente 
en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y 
financieros

Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples 
diversidades poblacionales y territoriales

0 N/A

A la fecha en lo corrido del proyecto, los indicadores no han tenido retrasos.Retrasos y soluciones:
Se construyeron de una manera concertada y participativa los lineamientos
técnicos y conceptuales para el relacionamiento y la cooperación internacional, y se diseñaron tres
instrumentos para el seguimiento a la gestión (matriz de seguimiento, ficha perfil de la entidad, y
ficha de oportunidades) .
De igual manera se avanzó en un documento técnico de conceptualización de una herramienta de
información para el seguimiento y la gestión del relacionamiento y la cooperación internacional.

Avances y Logros:

7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)1

(S)2

(S)3

Beneficiar 4,500 personas  en procesos de educación informal del sector artístico 
y cultural

Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta 
cultural.

Construir 1 Sistema de Informacion de arte, cultura y patrimonio.

Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector 
para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector.

Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y 
sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de
cooperación del sector.

Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los 
conocimientos de agentes del sector.

 8.44
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 0.10

 0.10

 0.10

 4,500.00

 215.00

 1.00

 1.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 900.00

 45.00

 0.12

 0.20

 0.20

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,440.00

 45.00

 0.26

 0.20

 0.20

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,080.00

 45.00

 0.25

 0.30

 0.30

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 720.00

 45.00

 0.25

 0.20

 0.20

 0.20

 105.56

 97.14

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 380.00

 34.00

 0.12

 0.10

 0.10

 0.10

 360.00

 35.00

 0.12

 0.10

 0.10

 0.10

 6.28

 6.82

 3.88

 13.94

 13.94

 4.85

 $54

 $116

 $27

 $27

 $27

 $5

 $858

 $1,706

 $699

 $196

 $196

 $101

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $187

 $134

 $182

 $38

 $38

 $38

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $207

 $132

 $169

 $23

 $23

 $23

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $127

 $131

 $161

 $44

 $44

 $29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $276

 $1,193

 $158

 $64

 $64

 $7

 88.85

 100.00

 97.98

 99.27

 99.27

 100.00

 $54

 $116

 $27

 $27

 $27

 $5

 $61

 $116

 $28

 $28

 $28

 $5

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $16,054  $14,572  90.77  $65,605  $0  0.00  $25,783  $0  0.00  0.00 $0 $25,849  0.00 $0 $22,872  9.33 $14,572 $156,163

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.97
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 97.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

 19.40%

159

160

Número de estrategias interculturales desarrolladas

Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

148  3.67 $594 $16,184 0.00 $0 $3,776 0.00 $0 $4,250 0.00 $0 $4,329 0.00 $0 $3,122 84.03 $594 $707

Indicador(es)

Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de 
participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos

La meta no presenta retrasos.

En convenio con la Universidad Nacional  se dictará curso  de formación dirigido a fortalecer las capacidades de los consejeros del SDACP como fase inicial para la constitución de una escuela de gobierno que tiene por objeto proporcionar a todos los consejeros del SDACP las competencias y herramientas
necesarias para establecer un dialogo asertivo con las entidades del sector y gobierno en pro del fortalecimiento del sistema.

El curso estaba previsto para desarrollarse en el mes de diciembre del 2020, sin embargo, se postergo para el primer trimestre del año 2021.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

 través de los esfuerzos de la Dirección de Asuntos Locales y Participación se ha logrado articular un dialogo asertivo en las diferentes mesas de participación con los grupos poblacionales, etarios y sectores sociales de los cuales se es responsable de la secretaría técnica y de aquellos en los que se 
participa como delegados. Esto se ve reflejado en el programa de estímulos ofertado por la DALP a través del área de fomento. Así es como en esta vigencia se han beneficiado y se beneficiaran grupos tales como: mujeres, población LGBTI, víctimas de conflicto, infancia y adolescencia, artesanos, 
comunidades rurales y campesinas, personas en estado de habitabilidad de calle y actividades sexuales pagas.

De la misma manera se adelantaron acuerdos y la firma de un convenio de formación que permitirá brindar herramientas y competencias para que representantes de estas poblaciones lideren procesos con mayor eficiencia e incidencia en beneficio de sus comunidades, a través de la expresión del arte, 
cultura y el patrimonio. Este convenio se presenta para el desarrollo de un diplomado en interculturalidad poblacional y está encaminada a robustecer la implementación de nuestra estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales.

Se logró concertar PIAA de PIAA de 4 grupos étnicos (indígenas, gitanos, raizales y palenques) con el sector cultura y entidades de control satisfaciendo la mayoría de las necesidades y peticiones enviadas por las poblaciones objeto de estos. 

El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a pesar de la coyuntura actual por pandemia Covid 19, logró realizar sesiones de los 39 espacios virtuales. En los últimos meses varios sectores no reconocidos en el Decreto 480 de 2018 han buscado la interlocución con cada uno de los Consejos para ser 
incluidos en su conformación a través del proceso de elección atípica; es el caso, del sector de circo, que ya cuenta con curul en varios Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. También el sector de Hip Hop, las Bandas de Música Marcial, los Medios comunitarios y algunos géneros musicales como 
Rock y música popular. Esta dinámica demuestra la importancia que adquieren en estos espacios de participación en lo Local y en lo Distrital, ya que agentes artísticos, culturales y patrimoniales quieren hacer parte formal del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y se interesan por ingresar 
oficialmente. 

La dinamización del componente cultural, reflejada en términos de participación en los procesos de votación en el ejercicio de distribución de recursos de los presupuestos locales, ha permitido obtener mayor reconocimiento sobre las estrategias de fortalecimiento de la Dirección de asuntos locales y 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

(K)3 Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento,  
valoración  y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores 
sociales.

 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00 100.00 23.00 23.00

 29.59 $1,354 $4,575 0.00 $0 $825 0.00 $0 $965 0.00 $0 $585 0.00 $0 $682 89.21 $1,354 $1,517

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 97.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.50
 2.50
 1.00
 1.00
 5.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.50
 2.50
 1.00
 1.00
 5.00

 0.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00  0.10  1.00%

163 Número de equipamientos fortalecidos(S)

De la Vigencia

151  0.21 $193 $94,178 0.00 $0 $16,742 0.00 $0 $14,829 0.00 $0 $14,014 0.00 $0 $47,275 14.68 $193 $1,317

Indicador(es)
Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad

En relación con el cumplimiento de la magnitud, los tiempos requeridos para ejecutar la convocatoria para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal cultural, así como los tiempos para la suscripción de las actas de compromisos, no permitieron lograr el porcentaje de avance esperado para 
el cierre de la vigencia. Sin embargo, el rezago de la magnitud se desarrollará para cumplimiento en la vigencia 2021.

Retrasos y soluciones:

participación. Dado los avances obtenidos la estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos ha logrado desarrollarse conforme a lo que se proyectó y obteniendo resultados para 
destacar frente al posicionamiento del sector frente a los demás en el distrito. 

Al cierre del año 2020 el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio reporta un número total de 370 sesiones de los consejos realizadas; teniendo en cuenta que el número de sesiones en 2019 fue de 261, se presenta un incremento de 109 Sesiones. Esto tal vez pueda explicarse por el uso de las TIC y 
con ello la activación del espacio de participación virtual. El número de participantes también aumentó en el año 2020 pasando de 3919 a 5026 para un incremento de 1107 participantes.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI¿ fortalecerá 10 equipamientos culturales, a través del diseño, adecuación, mejoramiento, construcción y dotación de sus infraestructuras.Teniendo en cuenta 
que los 10 proyectos serán financiados con los recursos provenientes del recaudo de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se debe brindar la asistencia técnica a las organizaciones interesadas en participar en las convocatorias que se deben realizar para 
seleccionar los escenarios privados y mixtos beneficiarios, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos y por último, hacer la supervisión a la ejecución de los proyectos priorizados.Al respecto es importante indicar que, el 26 de mayo del 2020 se emitió la Resolución No. 249 del 2020 por la 
cual se adoptó la decisión del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas de seleccionar los escenarios privados Sala de Conciertos Batuta, Teatrova y Casa Tercer Acto.El trabajo realizado durante los meses iniciales de ejecución del proyecto de 
inversión se ha concentrado en adelantar las gestiones para la suscripción de las actas de compromiso con las cuales se formalizan los acuerdos con las organizaciones cuyos proyectos resultaron seleccionados como beneficiarios de los recursos LEP.Paralelo a este proceso, se ha participado en los 
espacios participativos convocados por las Alcaldías Locales y las Juntas Administrativas Locales para asesorar la formulación de las metas de infraestructura cultural para los Planes de Desarrollo Local de las siguientes localidades: 1. Sumapaz, 2. Ciudad Bolívar, 3. Teusaquillo, 4. Chapinero, 5. Usaquén, 
6. Los Mártires , 7. Usme, 8. Kennedy, 9. Suba, 10. Barrios Unidos y 11. Fontibón.Finalmente, se ha continuado haciendo el acompañamiento a la ejecución de los siguientes proyectos de infraestructura cultural para mejorar la oferta cultural de la ciudad: Centro Felicidad Chapinero, Equipamiento Cultural 
complementario al sistema TransMiCable aledaño a la Pilona 10, Equipamiento Cultural complementario al sistema TransMiCable aledaño a la Pilona 20, Equipamiento Cultural complementario al sistema TransMiCable aledaño a la estación Mirador del Paraíso y Puesta en Funcionamiento del Teatro El 
Ensueño.

Avances y Logros:

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

(K)1

(K)2

(S)1

(S)2

Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente 
cultural en los territorios de Bogotá

Desarrollar 26 estrategias  para el  fortalecimiento y cualificación del Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión 
territorial.

Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos 
de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad 
de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución 
parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

Asistir técnicamente 10 proyectos de infraestructura Cultural
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 20.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.30
 0.30
 0.30
 0.10

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.30
 0.30
 0.30
 0.10

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00  0.00%

 20.00%

167

171

Número de estrategias implementadas

Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

154

158

 0.79

 33.86

 $37

 $12,394

 $4,623

 $36,603

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,226

 $303

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,330

 $4,474

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,085

 $5,769

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $943

 $13,583

 93.95

 99.36

 $37

 $12,394

 $39

 $12,474

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural 
material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, 
patrimoniales

No se reportan retrasos.Retrasos y soluciones:
El Consejo Consultivo de Pensamiento para el Fomento comenzó actividades a mediados de junio y durante este año se realizaron 7 reuniones que dejaron como resultado 7 relatorías, una matriz de temas recurrentes y un documento de reflexión final que constituye uno de los aportes a la meta del año.

Por otro lado, se concluyó la investigación de Lado B, dirigida al diagnóstico, medición y evaluación del proceso de fomento de la SCRD y a las recomendaciones para su reestructuración, en función de las necesidades sectoriales y ciudadanas que recoge el plan de desarrollo actual. Esta actividad también 
deja un documento de recomendaciones y propuestas como resultado.

Avances y Logros:

7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

(S)3

(S)1

(S)2

(S)3

Realizar 45 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la 
apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de 
infraestructura cultural

Elaborar 1 Documento de Investigacion  con el objetivo de abordar datos 
cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los 
resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad

Desarrollar 20 Publicaciones  y eventos de divulgación asociados al patrimonio 
cultural

Realizar 350 Visitas  para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del 
patrimonio cultural de la ciudad.

 2.22

 0.00

 0.00

 15.43

 1.00

 0.00

 0.00

 54.00

 45.00

 1.00

 20.00

 350.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 0.10

 5.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.30

 5.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.30

 5.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.30

 5.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 108.00

 1.00

 0.00

 0.00

 54.00

 1.00

 0.00

 0.00

 50.00

 1.88

 0.00

 0.00

 1.03

 $6

 $0

 $0

 $37

 $330

 $594

 $480

 $3,549

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $74

 $166

 $57

 $1,003

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $70

 $158

 $210

 $962

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $67

 $137

 $114

 $834

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $113

 $132

 $99

 $712

 100.00

 0.00

 0.00

 93.95

 $6

 $0

 $0

 $37

 $6

 $0

 $0

 $39

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

 8.18 $1,240 $15,147 0.00 $0 $4,171 0.00 $0 $3,833 0.00 $0 $3,174 0.00 $0 $2,709 98.44 $1,240 $1,25924 Bogotá región emprendedora e innovadora

 8.18 $1,240 $15,147 0.00 $0 $4,171 0.00 $0 $3,833 0.00 $0 $3,174

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 3.00
 6.00
 9.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 3.00
 6.00
 9.00

 10.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00%

179 Número de actividades de impacto desarrolladas(C)

De la Vigencia

165  2.15 $82 $3,802 0.00 $0 $1,545 0.00 $0 $1,064 0.00 $0 $810 0.00 $0 $282 80.84 $82 $101

Indicador(es)
Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región

0 N/A

No se han presentado retrasos.Retrasos y soluciones:

El Programa Distrital de Estímulos (PDE), constituye una de las estrategias de Fomento del sector arte, cultura y patrimonio de Bogotá. Aúna los esfuerzos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas privadas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas para el 
desarrollo de propuestas, o para realzar la excelencia de procesos y trayectorias relevantes de agentes del sector.

Es importante resaltar el fortalecimiento e implementación de la Plataforma del PDE, una apuesta líder en el sector cultural, en donde la Dirección de Fomento ha diseñado e implementado de manera virtual todo el proceso de lanzamiento y oferta de los diferentes estímulos como la participación de la 
ciudadanía en la entrega de sus proyectos y posterior evaluación por parte de las diferentes ternas de jurados, los cuales también se conforman a través de convocatoria pública que se encuentra en dicha plataforma.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, diseñó y realizó la celebración del Día del Arte Urbano ¿Ahí están Pintados¿, una actividad virtual que, a través de herramientas pedagógicas e institucionales, generó el acercamiento de 
distintas familias de la ciudad al arte urbano, particularmente a la práctica del grafiti.

Avances y Logros:

7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(C)2

Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de
la estrategia de gestión del conocimiento.

Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos 
a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento
de capacidad institucional.

Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de 
capacidades de los agentes del sector.

Entregar 923 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos 
(800), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer 
los procesos de los agentes del sector

Realizar 1,200 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los 
programas de fomento con énfasis territorial y poblacional.

Desarrollar 10 actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y 
la Región.

 25.00

 0.00

 0.00

 57.31

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 529.00

 0.00

 8.00

 4.00

 3.00

 923.00

 1,200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 32.00

 200.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 56.00

 300.00

 9.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 1.00

 56.00

 350.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 250.00

 350.00

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 529.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 529.00

 0.00

 1.00

 7.33

 0.00

 0.00

 36.08

 0.00

 2.15

 $53

 $0

 $0

 $12,342

 $0

 $82

 $719

 $549

 $601

 $34,210

 $525

 $3,802

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $273

 $30

 $1,545

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $112

 $112

 $112

 $4,026

 $112

 $1,064

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $144

 $144

 $144

 $5,193

 $144

 $810

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $396

 $293

 $345

 $12,310

 $239

 $282

 78.81

 0.00

 0.00

 99.47

 0.00

 80.84

 $53

 $0

 $0

 $12,342

 $0

 $82

 $67

 $0

 $0

 $12,407

 $0

 $101

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $1,259  $1,240  98.44  $2,709  $0  0.00  $3,174  $0  0.00  0.00 $0 $3,833  0.00 $0 $4,171  8.18 $1,240 $15,147

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

 20.00%

181

182

Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

167

168

 2.64

 15.21

 $20

 $1,078

 $758

 $7,090

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $132

 $2,039

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $263

 $1,620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $213

 $1,288

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $130

 $1,065

 100.00

 99.97

 $20

 $1,078

 $20

 $1,079

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar 
Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas

Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía 
cultural y creativa

la meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el marco de la meta se priorizaron diversas acciones para el reconocimiento jurídico de estos territorios, por medio de la elaboración del Decreto 280 de 2020 ¿Por medio del cual se declaran, reconocen y delimitan las Áreas de Desarrollo Naranja - Distritos Creativos de Bogotá D.C.¿. Si bien este 
ejercicio fue liderado por el Equipo de Economía Cultural y Creativa de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), la expedición del proyecto de acto administrativo contó con la participación de otras entidades: la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría 
Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Vale la pena resaltar que el reconocimiento jurídico permitirá la atracción de capital hacia estos territorios y el acceso a incentivos normativos y tributarios del orden nacional y distrital.En el marco de esta
meta, se realizaron diferentes reuniones con la Dirección de Economía Urbana, donde se realizaron mesas de trabajo para vincular a las Áreas de Desarrollo Naranja - Distritos Creativos en la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se realizó la revisión de la documentación de la 
anterior propuesta del POT; y se participó en un taller, organizado por la SDP, donde el gabinete distrital y sus equipos de trabajo, pudieron conocer los avances en materia de la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial donde, entre otros temas, se abordó la vinculación de las Áreas de 
Desarrollo Naranja-Distritos Creativos como territorios que contribuirán a la construcción de tejido económico, social y cultural en Bogotá.
Adicionalmente, se está trabajando en una estrategia de divulgación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, con el propósito de generar piezas gráficas y material para medios, que permita dar a conocer las principales apuestas de la Administración Distrital frente a los Distritos Creativos en la ciudad. 
Esto se convierte en un ejercicio de gran importancia para generar el posicionamiento de los territorios. Finalmente, en el marco de la estrategia Bogotá CREActiva, se conformó la Red Distrital de Distritos Creativos, con el objetivo de promover la transformación social, cultural y económica de los territorios. 
Este espacio contará con la participación de los alcaldes locales, de las 8 localidades que cuentan con Áreas de Desarrollo Naranja - Distritos Creativos en Bogotá: Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, Santa Fe, Candelaria, Mártires y Fontibón.

Para el logro de esta meta se están desarrollando tres (3) acciones: (i) programa de ¿Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la adaptación y transformación productiva¿ denominado Es Cultura Local, en el marco de la Estrategia de Reactivación y 
Mitigación Económica - EMRE LOCAL, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de las Artes y diez (10) Fondos de Desarrollo Local; (ii) programa Acelera Región Bogotá Cultural y Creativa dirigido a iniciativas con alto potencial de 
crecimiento e innovación, en alianza con iNNpulsa Colombia; y (iii) el concepto de gasto ¿Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades¿, en el marco de la línea de inversión ¿desarrollo social y cultural".
Para el desarrollo de la acción (i) el equipo de Economía Cultural y Creativa, de la SCRD, asumió la secretaría técnica para el desarrollo del convenio marco y los  diez (10) convenios tripartitos del programa Es Cultura Local, para lo cual se realizaron las siguientes actividades asociadas: Comités Técnicos 
(marco y tripartitos) en cada mes para revisar el avance a la ejecución técnica y administrativa; apoyo en las instancias de socialización y consulta ciudadana de las convocatorias en las 10 localidades; diseño de un protocolo de seguimiento y control para el manejo de actas del convenio; acompañamiento y
concepto técnico para la adición de recursos de tres (3) convenios tripartitos con los Fondos de Desarrollo Local: Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén. Con relación a la acción (ii), se proyectaron los documentos técnicos y legales para la formalización e inicio del convenio de cooperación, así como el 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

(K)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar 
y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo
de actividades culturales y creativas

 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 2.64 $20 $758 0.00 $0 $132 0.00 $0 $263 0.00 $0 $213 0.00 $0 $130 100.00 $20 $20

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 13.00%

188 Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas(C)

De la Vigencia

174

175

 1.80

 1.61

 $32

 $27

 $1,804

 $1,692

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $240

 $214

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $458

 $429

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $434

 $429

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $639

 $594

 100.00

 100.00

 $32

 $27

 $32

 $27

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce 
efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía

Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de 
decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura

A la fecha no se presentan.Retrasos y soluciones:

desarrollo de Comités Técnicos donde se revisaron y avalaron los entregables para proceder con los desembolsos respectivos. Para la acción (iii), se desarrollaron socializaciones de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto ante diferentes instancias del campo cultural y creativo en las 
localidades de Bogotá, de igual manera se participó en las asambleas temáticas de cultura, recreación y deporte para acompañar técnicamente la priorización de las iniciativas ciudadanas, las cuales se evaluaron para definir su viabilidad técnica en la última instancia de la fase dos de los presupuestos 
participativos.
Las acciones (i y ii) se encuentran en ejecución, en tanto que la acción (iii) se encuentra en fase preparatoria para su implementación en el 2021.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de las Artes continúan implementando la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. La SCRD estructuró las fases de la estrategia a través de la cual se atenderá a los artistas. La primera fase de la estrategia es la 
etapa de emergencia, como parte de esta se diseñó y lanzó la campaña ¿El arte llega a tu casa ¿ Alas por la vida¿, con el objetivo de dar un apoyo a los artistas que hacen parte de la regulación.

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

(K)2

(C)1

Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la 
economía cultural y creativa

Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, 
que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.38

 100.00

 100.00

 1.00

 0.13

 1.00

 0.13

 15.21

 1.80

 $1,078

 $32

 $7,090

 $1,804

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,039

 $240

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,620

 $458

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,288

 $434

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,065

 $639

 99.97

 100.00

 $1,078

 $32

 $1,079

 $32

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  12.67 $41,052 $324,029 0.00 $0 $53,800 0.00 $0 $56,772 0.00 $0 $55,288 0.00 $0 $108,489 82.63 $41,052 $49,680

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $099 Metas trazadoras

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 9.50
 9.60
 9.80

 10.00
 10.50

 43.70
 43.80
 43.90
 43.95
 44.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

 0.00%

 0.00%

189

927

928

Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas

Aumentar el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales

Aumentar el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial

(K)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

924  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que 
propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro

0 N/A

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Se realizó el diseño, producción estadística, divulgación y difusión de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB), presentando información en términos de valor agregado, producción y consumo intermedio; empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo y número de ocupados); impuestos, salarios y remuneraciones, en las unidades productivas del sector. De esta manera, los resultados de esta investigación se convierten en insumos para la formulación de políticas públicas sectoriales y para la optimización de programas institucionales. 
Asimismo, son una herramienta para la toma de decisiones de inversión pública y privada. 

Dentro de los principales resultados, se tiene que, el aporte al valor agregado que midió la CSCECB asciende a $12,47 billones de pesos** en el año 2019pr, cifra que representa el 5.2% del total del valor agregado de la ciudad. En el tema de empleo, se reportaron 175.346 personas ocupadas en 2019pr 
que representan el 29.4% de los ocupados medidos por la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN) nacional. Se realizó la socialización de resultados en diferentes espacios y se han desarrollado mesas de trabajo con el DANE para la búsqueda de información que permita establecer el 
impacto económico del Covid-19 en el sector cultural y creativo. 

Se realizó la ficha técnica de la Caracterización de Industrias Culturales y Creativas de Bogotá, con el propósito de actualizar el alcance y temáticas del ejercicio. Lo anterior permitirá consolidar información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y creativo, que fortalezca el diseño de lineamientos de 
política pública, así como la implementación de planes, programas y proyectos que respondan al contexto y a las nuevas dinámicas socioeconómicas de los agentes.

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

(K)3 Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar 
la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura

 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 1.61 $27 $1,692 0.00 $0 $214 0.00 $0 $429 0.00 $0 $429 0.00 $0 $594 100.00 $27 $27

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 100.00%

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

9.5

43.7

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

03

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

 12.67

 20.11

 $41,052

 $603

 $324,029

 $3,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $53,800

 $584

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $56,772

 $679

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $55,288

 $579

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $108,489

 $503

 82.63

 92.08

 $41,052

 $603

 $49,680

 $655

 20.11 $603 $3,000 0.00 $0 $584 0.00 $0 $679 0.00 $0 $579 0.00 $0 $503 92.08 $603 $65545 Espacio público más seguro y construido colectivamente

 20.11 $603 $3,000 0.00 $0 $584 0.00 $0 $679 0.00 $0 $579

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 13.70
 13.80
 13.90
 14.00
 14.50

 2.70
 2.80
 2.85
 2.90
 3.00

 47.67
 47.77
 47.88
 47.99
 48.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 20.00%

929

930

931

360

Aumentar el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB

Aumentar el promedio de libros leídos al año por persona

Porcentaje de personas que realizan actividad física (población de 15 años y más)

Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas

(C)

(C)

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

333  20.11 $603 $3,000 0.00 $0 $584 0.00 $0 $679 0.00 $0 $579 0.00 $0 $503 92.08 $603 $655

Indicador(es)

Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios 
identificados como entornos conflictivos

0 N/A

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
La recuperación de la confianza por parte de las comunidades hacia las entidades ha permitido evidenciar la voluntad de las partes para acompañar procesos de fortalecimiento y transformación y ha permitido avanzar en la concertación de procesos que hacen parte de los territorios priorizados por el 
proyecto. Ha permitido que se generen espacios propios y óptimos para la concertación y desarrollo de actividades como parte de los laboratorios de innovación social. 
El reconocimiento por parte de las comunidades facilita la gestión del equipo y potencializa el impacto positivo de la estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios y entornos identificados como entornos conflictivos.

Se lograron avances en la articulación intersectorial, alrededor de acciones que permitirán obtener dinámicas de transformación en la percepción de realidades a través prácticas, artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas. 

Avances y Logros:

 $655  $603  92.08  $503  $0  0.00  $579  $0  0.00  0.00 $0 $679  0.00 $0 $584  20.11 $603 $3,000

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

Línea Base:

13.7

2.7

47.67

Avance

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

03

05

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 20.11

 7.19

 $603

 $5,966

 $3,000

 $82,990

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $584

 $21,794

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $679

 $21,062

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $579

 $19,013

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $503

 $14,860

 92.08

 95.30

 $603

 $5,966

 $655

 $6,260

 5.77 $3,022 $52,333 0.00 $0 $13,186 0.00 $0 $14,103 0.00 $0 $12,548 0.00 $0 $9,298 94.50 $3,022 $3,19855 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

 5.77 $3,022 $52,333 0.00 $0 $13,186 0.00 $0 $14,103 0.00 $0 $12,548

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados(K)

De la Vigencia

474

475

 0.05

 6.09

 $4

 $2,212

 $7,969

 $36,321

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,295

 $10,243

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,800

 $9,553

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,800

 $7,848

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $70

 $6,374

 100.00

 96.07

 $4

 $2,212

 $4

 $2,303

Indicador(es)

Indicador(es)

Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la 
institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones 
institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las 
dinámicas sociales y culturales

Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los 
temas priorizados por la administración distrital

0 N/A

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Para la vigencia 2020 se ha programado el cumplimiento de la primera fase consistente en la definición conceptual y el esbozo de la estructuración de la nueva institucionalidad. Se realizaron los análisis técnicos, se propuso la creación de una Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana como nueva 
estructura en la que funcionará el centro de diseño de Políticas Públicas. Se remitieron los documentos técnicos para crear la Subsecretaría al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD:

1. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable al estudio técnico.  
2. La Secretaría Distrital de Hacienda emitió viabilidad presupuestal para los decretos. 
3. Los proyectos de decreto para implementar la Subsecretaría de Cultura Ciudadana se encuentran en revisión de la Secretaría Jurídica Distrital y pasarán a firma de la Alcaldesa Mayor. 

Así mismo, se inició el levantamiento de información sobre la Unidad de Mediciones.

Avances y Logros:

7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

(K)1

(S)2

(K)1

Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con 
comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en 
territorios.

Realizar 200 encuentros culturales  que promuevan la convivencia pacifica, digna 
y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos 
considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas

Creación 1 Centro de Diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par 
afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del 
conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las 
trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas 
sociales y culturales

 13.50 27.00 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 70.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 50.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 50.00

 1.00

 100.00

 135.00

 100.00

 5.00

 27.00

 1.00

 5.00

 20.00

 1.00

 4.34

 28.71

 0.05

 $46

 $557

 $4

 $1,059

 $1,941

 $7,969

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $179

 $405

 $2,295

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $302

 $377

 $2,800

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $264

 $314

 $2,800

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $237

 $266

 $70

 60.28

 96.27

 100.00

 $46

 $557

 $4

 $76

 $579

 $4

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,198  $3,022  94.50  $9,298  $0  0.00  $12,548  $0  0.00  0.00 $0 $14,103  0.00 $0 $13,186  5.77 $3,022 $52,333

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-FEB-2021 11:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  7.19 $5,966 $82,990 0.00 $0 $21,794 0.00 $0 $21,062 0.00 $0 $19,013 0.00 $0 $14,860 95.30 $5,966 $6,260

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 13.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 3.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 13.00  3.00  23.08%

 20.00%

520

521

Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

Número de sistemas de gestión de la información implementados

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

476  10.02 $806 $8,043 0.00 $0 $648 0.00 $0 $1,750 0.00 $0 $1,900 0.00 $0 $2,854 90.40 $806 $891

Indicador(es)

Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las 
estrategias de cambio cultural

La meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para la vigencia 2020, la Dirección de Cultura Ciudadana en el marco del Plan de Desarrollo vigente prioriza la formulación de tres (3) estrategias de cultura ciudadana a saber: 

1.Del ámbito de Salud, Comportamiento y Cultura, la estrategia Cultura ciudadana para el cambio de comportamientos en salud relacionados con hábitos saludables, llevándose a cabo la Estrategia ALAS, que se enfoca en las medidas que toman las y los ciudadanos de Bogotá en torno al auto y mutuo 
cuidado en tiempos de pandemia. En este marco, se cuenta con un proceso de seguimiento permanente a través de sondeos continuos de COVID -19, y se implementan acciones pedagógicas en espacio público y con poblaciones priorizadas. 

2. En el marco del ámbito de Género y Diversidad, se construyó la estrategia ¿Cultura Ciudadana para la prevención de la violencia de género en Bogotá en el ámbito intrafamiliar, comunitario y universitario¿. Se han desarrollado instrumentos cualitativos y se ha implementado para medir y estudiar las 
nuevas masculinidades y los hombres como cuidadores, se ha desarrollado un instrumento de medición cuantitativa para medir la violencia hacia las mujeres de parte de sus parejas.  Se destaca el lanzamiento de la primera línea de atención emocional para hombres en Colombia, Línea Calma.

3. En el ámbito de Confianza, Convivencia y Participación, se priorizó Servidores Públicos como primeros cooperadores de cultura ciudadana para 2020, avanzando en la implementación de Aves Cuidadoras en el marco de la Estrategia ALAS y en la consolidación de un diagnóstico de comportamientos, 
prácticas y actitudes de los servidores públicos del distrito en los 5 ámbitos priorizados. El ámbito avanzó también en las acciones de las estrategia Seguridad y Convivencia, confianza entre las y los ciudadanos y la implementación de la Política Pública de Transparencia. En esta última, se avanzó en el 
ajuste de los índices de cultura ciudadana y transparencia. 

De igual forma, se continúa avanzado en el acompañamiento técnico y metodológico de las acciones relacionadas con las otras estrategias a cargo de los ámbitos de: Cultura Ambiental y  Movilidad sostenible y en el acompañamiento técnico y metodológico transversal a los 5 ámbitos a través de las 
actividades de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática, y la Política Pública de Cultura Ciudadana y las acciones de gestión del conocimiento, puntualmente en el desarrollo de formularios de encuesta y análisis estadístico de información, al tiempo de realizar el acompañamiento técnico y 
metodológico para el desarrollo del modelo de medición de experimentos, implementación y evaluación.

Para la vigencia 2020, se ha programado el cumplimiento de la primera fase consistente en la definición conceptual y estructuración del sistema de gestión de la información de cambio cultural, así como el desarrollo de actividades técnicas y metodológicas para la gestión del conocimiento sobre factores 
culturales. En este sentido, se avanzó en la construcción y la entrega del documento técnico ¿Diagnóstico y condiciones de posibilidad para el desarrollo del Sistema de Información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural¿, el cual recoge la información necesaria para 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

(S)2 Diseñar y Acompañar la implementación 13 estrategias de cultura ciudadana en 
torno a los temas priorizados por la administración Distrital

 23.08 3.00 13.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 100.00 3.00 3.00

 6.09 $2,212 $36,321 0.00 $0 $10,243 0.00 $0 $9,553 0.00 $0 $7,848 0.00 $0 $6,374 96.07 $2,212 $2,303

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-FEB-2021 11:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  7.19 $5,966 $82,990 0.00 $0 $21,794 0.00 $0 $21,062 0.00 $0 $19,013 0.00 $0 $14,860 95.30 $5,966 $6,260

 9.60 $2,944 $30,657 0.00 $0 $8,608 0.00 $0 $6,960 0.00 $0 $6,465 0.00 $0 $5,562 96.13 $2,944 $3,06256 Gestión Pública Efectiva

 9.60 $2,944 $30,657 0.00 $0 $8,608 0.00 $0 $6,960 0.00 $0 $6,465

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida(K)

De la Vigencia

493  7.50 $1,631 $21,765 0.00 $0 $5,494 0.00 $0 $4,931 0.00 $0 $5,128 0.00 $0 $4,462 93.23 $1,631 $1,750

Indicador(es)

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, 
tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía

0 N/A

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:

avanzar en el desarrollo y la implementación del diseño del Sistema. A través de este documento, se define el cronograma y el plan de trabajo para el año 2021 con los siguientes temas hito: 

1. Diagnóstico del estado y posibilidades de implementación del sistema 
2. Levantamiento y caracterización de información pertinente para el Distrito y la ciudadanía
3. Mapeo de actores clave e información para la articulación con otros sistemas de información 
4. Plan maestro del sistema-ruta de trabajo
5. Diseño del sistema de gestión de la información
6. Ajustes al plan de acción para comenzar la implementación en el año 2022 de acuerdo al plan maestro del sistema.

Por otra parte, se continúa con el acompañamiento técnico y metodológico de las acciones relacionadas con las Estrategias implementadas por la Dirección de Cultura Ciudadana en los ámbitos de Salud, Comportamiento y Cultura, con la aplicación de una encuesta de seguimiento permanente (Tracking) 
COVID, el análisis de la medición realizada a domiciliarios de Rappi, el avance en los conteos y observaciones en el marco de la estrategia de ALAS cuidadoras -implementada con servidores y servidoras públicas del distrito- y se continúa con el conteo en diferentes lugares de Bogotá para monitorear los 
comportamientos de cuidado (Auto y mutuo cuidado) de la ciudadanía. Al respecto del ámbito de Movilidad, Cultura Ciudadana y Cambio Social, se avanzó en la construcción de formularios y la aplicación de encuestas en tres temas: Cultura en Bici, Peatones y sobre la ira de la conducción. Con relación al 
ámbito de Género y Diversidad, se avanzó en el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la ciudadanía sobre machismo y violencia de pareja como línea de base para la primera línea de atención emocional para hombres en Colombia, la línea CALMA.  También se avanzó en el 
acompañamiento a la medición que realizará el ¿International Finance Corporation¿, IFC, del Banco Mundial, sobre la carga laboral de las mujeres en época de pandemia y en la investigación sobre escucha digital en el mismo proyecto.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 037 de 2017, en concordancia con el Decreto Distrital 619 de 2013 y 530 de 2015, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, tiene a su cargo el reconocimiento de la personería jurídica y 
trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos con domicilio en Bogotá D.C., vinculados al Sistema Nacional del Deporte.
 
De otra parte, y con fundamento en la normativa citada, ejerce la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, deportivos o recreativos con domicilio en Bogotá D.C., no vinculadas al Sistema Nacional del Deporte y registradas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Entre los trámites de mayor frecuencia en la Dirección de Personas Jurídicas, se encuentran la expedición de certificados de Existencia y Representación Legal, documento que da cuenta de la vigencia de la personería jurídica y de quienes ostentan la representación legal de las ESAL y los dignatarios 
inscritos, así como, la actualización del Registro Público que lleva la SCRD a través de la inscripción de los miembros de los órganos de administración, de control y de disciplina de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. 

En lo que respecta a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación 
jurídica, financiera y contable y se efectuaron los respectivos requerimientos y observaciones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del Distrito Capital.

Por otra parte, se registraron en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT los siguientes trámites: Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte; Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos 
y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte; Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y Registro y sello de libros de actas de Asambleas, de igual forma se registraron 2 OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) a 
saber: Certificación de existencia y representación legal ESAL para los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte  y Certificado inspección, vigilancia y control para las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos de competencia de la SCRD. Dichos trámites 
fueron aprobados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Avances y Logros:

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

(K)3 Implemetar 1 sistema de Gestión de la información para el levantamiento y 
monitoreo de las estrategias de cambio cultural

 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 10.02 $806 $8,043 0.00 $0 $648 0.00 $0 $1,750 0.00 $0 $1,900 0.00 $0 $2,854 90.40 $806 $891

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,062  $2,944  96.13  $5,562  $0  0.00  $6,465  $0  0.00  0.00 $0 $6,960  0.00 $0 $8,608  9.60 $2,944 $30,657

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-FEB-2021 11:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172692860970

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  7.19 $5,966 $82,990 0.00 $0 $21,794 0.00 $0 $21,062 0.00 $0 $19,013 0.00 $0 $14,860 95.30 $5,966 $6,260

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas(K)

De la Vigencia

539  14.76 $1,313 $8,892 0.00 $0 $3,114 0.00 $0 $2,028 0.00 $0 $1,337 0.00 $0 $1,100 100.00 $1,313 $1,313

Indicador(es)
Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública

No se presentan.Retrasos y soluciones:
Frente a la coyuntura de emergencia social y sanitaria la dinámica de eventos territoriales y actividades comunitarias variaron. La contingencia de aislamiento motivó la implementación de acciones desde la virtualidad.
1. Mes del adulto mayor: conmemoración del mes mayo con poesía, dichos y concierto de agradecimiento a través de redes sociales
2. Campañas y estrategias de comunicación 
3. Bogotá Creadora en Casa reúne en un solo sitio oferta cultural para disfrutar desde casa. Se pueden consultar libros, videos, podcasts. https://www.bogotacreadoraencasa.gov.co/ Esta propuesta hace parte de la Ciudades Cultura de la red Ciudades y Gobiernos locales del Mundo Unidos donde también 
participa México, Barcelona y Argentina. 
4. Reto de la Casa Infinita: Durante el tiempo de cuarentena impulsamos la etiqueta #YoMequedoEnCasa a través de diversos retos creadores para realizar en casa. Con un total de 5.096 personas alcanzadas en Facebook
5. Iniciativa de la SCRD en la que participan el IDRD, Idartes, FUGA, Biblored, IDPC, IDIPRON y OFB, para llevar música, actividad física, lectura en voz alta y artes escénicas a diferentes localidades.
6. #LecturasCruzadas un nuevo ciclo de conversaciones alrededor de la lectura y la escritura para acercarnos en tiempo de distanciamiento. Dos jornadas realizadas: intercambio de lecturas con Perú y Suecia.
7. Vinculamos información de Lecturas Cruzadas en boletín de imperdibles.
8. Construimos contenido editorial de Lectura en mi casa con apoyo de videos de Santiago Alarcón y Cecilia Navia, y liberamos a medios.
9. #LecturaEnMiCasa una propuesta de BibloRed para generar espacios de encuentro alrededor de la palabra, estimular la interacción de los niños a través de la oralidad y la lectura y fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos.
10. #CulturaEnFamilia: Transmisión por Facebook de más de 4 horas continuas de contenidos culturales para compartir en Familia.

Avances y Logros:

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

Actualizar el 70 porciento las herramientas tecnológicas.

Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte 
ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y 
misional mediante la apropiación de las TI.

Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender 
los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.

Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima 
laboral.

Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad
vigente.

Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas 
de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la 
ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, 
proyectos y presupuestos del sector.
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 1.00

 0.20

 0.96

 0.20

 0.13

 0.19

 1.00

 0.20

 1.00

 0.20

 0.20

 0.20

 15.39

 0.31

 20.83

 3.32

 7.99

 9.56

 $854

 $19

 $178

 $149

 $90

 $341

 $5,549

 $6,172

 $853

 $4,501

 $1,126

 $3,566

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,967

 $1,579

 $163

 $409

 $58

 $318

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $667

 $1,543

 $210

 $1,281

 $279

 $952

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,054

 $1,495

 $198

 $1,203

 $254

 $924

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2

 $1,522

 $104

 $1,375

 $433

 $1,026

 99.37

 57.46

 100.00

 64.39

 88.65

 98.72

 $854

 $19

 $178

 $149

 $90

 $341

 $859

 $34

 $178

 $232

 $101

 $345

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  7.19 $5,966 $82,990 0.00 $0 $21,794 0.00 $0 $21,062 0.00 $0 $19,013 0.00 $0 $14,860 95.30 $5,966 $6,260

 11.61 $47,621 $410,020 0.00 $0 $76,179 0.00 $0 $78,513 0.00 $0 $74,880 0.00 $0 $123,852 84.14 $47,621 $56,596TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

(S)7 Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, 
actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.

 20.00 0.20 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 100.00 0.20 0.20

 14.76 $1,313 $8,892 0.00 $0 $3,114 0.00 $0 $2,028 0.00 $0 $1,337 0.00 $0 $1,100 100.00 $1,313 $1,313

Magnitud

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


