

## ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA		
16	NOVIEMBRE	2017
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

CONTRATO N° 2999 DE 2017

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
(Plan, Estudios, Consultoría, Construcción) ÁREA TÉCNICA

### OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"

### LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CALLE 63 KR 68 - LOCALIDAD ENGATIVA

### PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACIÓN

15 DIAS

### PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE TRÁMITES

2.5 MESES

### PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA

10 MESES

### PLAZO DE LIQUIDACIÓN

1 MES

### PLAZO TOTAL DEL CONTRATO + LIQUIDACIÓN

14 MESES

### FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

16

DE

NOVIEMBRE

DE

2017

### FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE TRÁMITES

15

DE

FEBRERO

DE

2018

### FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO + LIQUIDACIÓN

15

DE

ENERO

DE

2019

### VALOR DE LA ETAPA DE TRÁMITES

11.401.742,00

### VALOR DE LA ETAPA DE OBRA

546.059.258,00

### VALOR TOTAL DEL CONTRATO

557.461.000,00

**QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE**

### CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO 5B (nit: 901.119.650-9)

### CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA

No aplica

### SUPERVISOR CONSULTORIA

No aplica

### SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

ING DIEGO A NARVÁEZ SÁNCHEZ

### COORDINADOR CONSULTORIA

No aplica

### COORDINADOR OBRA

No aplica

### SUPERVISOR (CONVENIO)

No aplica

En Bogotá D.C. ; a los

Dieciséis

16

días del mes de

NOVIEMBRE

de

2017

se reunieron:

Ing Fabian Andres Vallejo Pachón

actuando en representación del

Contratista

Ing Diego A Narváez Sánchez

actuando en representación del

Supervisor

con el fin de

INICIAR EL CONTRATO EN MENCIÓN

Se deja constancia que el Supervisor revisó y aprobó los programas de trabajo, la disponibilidad de personal y equipos necesarios para la iniciación del contrato



**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**

FECHA		
16	NOVIEMBRE	2017
dd	mm	aaaa
Página 1	de 2	

CONTRATO No 2999 DE 2017  
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

LISTA DE PARQUES A INTERVENIR						
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	10-280	ENGATIVA	Calle 63 N° 68 -45			

Para constancia se firma el 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2017  
(Número) (Letras) (Año)

(Firma)  
Ing Fabian Andres Vallejo Pachón  
Consortio SB

No aplica  
Ing Diego A Narváez Sánchez  
 Supervisor de la Interventoría

No aplica  
 (Firma)  
 Coordinador de consultoría

No aplica  
 (Firma)  
 Supervisor (convenio)\*

Original  
 1 en copia  
 2 en copia  
 3 en copia

Área de Apoyo a la Contratación  
 Área responsable del contrato  
 Interventor  
 Contratista

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ: NA - (NO APLICA)

\* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V4**