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Bogotá D.C., Febrero 08 de 2024

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
CONCEJO DE BOGOTÁ
CL 36 28 A 41
111311
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta  al  Radicado  Número  202452600203002.Oficio  Concejo
2024EE1439.  Proposición  244  de 2024.  Tema:  ESTADO ACTUAL DE LAS
VIAS DE BOGOTA, PROYECTOS VIALES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RELACIONADOS  

Respetado Doctor Garzón:

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario
de  la  Proposición  244  de  2024  presentada  por  los  (a)  Hs.  Cs.  Donka
Atanassova,  Quena  María  Ribadeneira  Polo  Democrático  Alternativo,  a
continuación brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia,
con base en la información y reportes preparados por la Dirección Técnica de
Construcciones  (DTC),  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  (DTCI)  ,  Oficina  de  Ambiental  (OGA)  ,Dirección  Técnica  de
Gestión Judicial (DTGJ), Dirección Técnica de Proyectos (DTP) y la Dirección
Técnica  de  apoyo  a  la  valorización  (DTAV)  ,según  las  funciones  y
competencias que a cada una le corresponde, en los siguientes términos:

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS VIALES DE VALORIZACIÓN

17.“Sírvase  informar,  de  cada  una  de  las  obras  viales  que  se
encuentran señaladas en el acuerdo 724 de 2018, indique por medio
de la tabla de datos en formato de Excel editable…”
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RESPUESTA: Se  adjunta  archivo  en  Excel  que  contiene  la  información
solicitada la cual se encuentra relacionada en las pestañas: “PUNTO 17-19-20
DTC”.

18.“Sírvase indicar, cuales obras viales distintas a las señaladas en el
acuerdo 724 de 2018,  adelantó el  distrito  de Bogotá durante  los
años 2020-2023, de igual forma señale mediante tabla de datos...”

RESPUESTA: En respuesta a su solicitud se adjunta archivo en Excel  que
contiene la información solicitada así:

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones distintas a las
señaladas en el acuerdo 724 de 2018 adelantadas entre los años 2020-2023 se
encuentra relacionada en las pestañas: “PUNTOS 18-19-20-24-25”.

Obras  viales  a  cargo  de  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  distintas  a  las  señaladas  en  el  acuerdo  724  de  2018
adelantadas entre los años 2020-2023 pestaña” PUNTOS 18-19-20-24-25”.

19.“Sírvase  describir  cuales  son  los  mayores  inconvenientes  e
imprevistos que han ocasionado los retrasos e incumplimientos en
las obras en las que ha ocurrido esto”

RESPUESTA: En respuesta a su solicitud se adjunta archivo en Excel  que
contiene la información solicitada así:

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de construcciones valorización
acuerdo 724 de 2018 Pestaña “PUNTO 17-19-20 DTC”.

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones distintas a las
señaladas en el acuerdo 724 de 2018 adelantadas entre los años 2020-2023
pestaña” PUNTOS “18-19-20-24-25”.

Obras  viales  a  cargo  de  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  distintas  a  las  señaladas  en  el  acuerdo  724  de  2018
adelantadas entre los años 2020-2023 pestaña” PUNTOS 18-19-20-24-25”.
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20.“Sírvase describir cuales son las estrategias que se implementaran
para  enfrentar  cada  uno  de  estos  inconvenientes  e  imprevistos
mencionados en el punto anterior”.

RESPUESTA: En respuesta a su solicitud se adjunta archivo en Excel  que
contiene la información solicitada así:

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de construcciones valorización
acuerdo 724 de 2018 Pestaña “PUNTO 17-19-20 DTC”.

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones distintas a las
señaladas en el acuerdo 724 de 2018 adelantadas entre los años 2020-2023
pestaña” PUNTOS “18-19-20-24-25”.

Obras  viales  a  cargo  de  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  distintas  a  las  señaladas  en  el  acuerdo  724  de  2018
adelantadas entre los años 2020-2023 pestaña” PUNTOS 18-19-20-24-25”.

21.“Sírvase indicar, cuales acuerdos de valorización están vigentes a
la  fecha  actual.  Por  favor,  señale  dicha  información  mediante  la
siguiente tabla, por cada una de las obras”

RESPUESTA: En  respuesta  a  su  solicitud  se  adjunta  archivo  en  Excel  en
donde se relacionan las obras de acuerdos de valorización vigentes pestaña
“PUNTO 21 OBRAS ACUERDOS VAL VIGENTES”.

22.“Sírvase  indicar,  a  la  fecha  actual,  el  valor  del  recaudo,
discriminado  por  eje  de  cada  acuerdo  señalado,  incluyendo  el
acuerdo 724 de 2018.”

RESPUESTA: En atención a lo solicitado, se envía el recaudo discriminado por
eje según los Acuerdos de Valorización relacionados en el numeral 21 de su
cuestionario:

Acuerdo Eje O Zona de
Influencia

Recaudo Ejecutoriado
Acumulado

724 de 2018
AC724-01 $ 362.741.875.889

AC724-02 $ 258.414.621.948

3
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



DG
202410500237671

Información Pública
Al responder cite este número

Acuerdo Eje O Zona de
Influencia

Recaudo Ejecutoriado
Acumulado

AC724-03 $ 211.909.914.530

523 de 2013

Zona 01 $ 275.496.590.643

Zona 02 $ 71.966.405.968

Zona 03 $ 2.327.048.341
FUENTE: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

En el caso del Acuerdo 724 de 2018, el recaudo acumulado que asciende a la
suma de $832.638 millones, equivale al 91,4% del total a recaudar. Respecto al
número de predios con pagos corresponde al 97.80%.

23.“sírvase indicar,  cuantos cobros coactivos se han realizado a  la
fecha  actual  por  el  no  pago  del  cobro  de  valorización  de  los
distintos acuerdos mencionados en el  punto anterior.  Discrimine
los cobros por cada acuerdo y el estado en el que se encuentra”

RESPUESTA: A  continuación,  se  remite  la  información  correspondiente  al
número de cobros coactivos que se han realizado a la fecha por el no pago de
valorización de los Acuerdos mencionados en el punto anterior:

Acuerdo de Valorización
Procesos Coactivos a
Diciembre de 2023

Procesos Coactivos
Activos a Diciembre de

2023
724 de 2018 34.843 8.338
523 de 2013 83.435     413

8.751
FUENTE: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

A  continuación,  se  relaciona  el  estado  de  los  procesos  de  cobro  coactivo
(activos):

GESTIÓN Procesos

Acuerdo de pago 516

Concepto técnico 61

Estados especiales 456
Excepciones - recurso de reposición 17
Liquidación del crédito y costas 980
Mandamiento pago 64
Medida cautelar de embargo 4.520

Notificación mandamiento de pago 709
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GESTIÓN Procesos

Sentencia seguir ejecución 1.188

Terminación proceso 240

8751
FUENTE: Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización

24.“Sirva se informar, por medio de la tabla de datos, cada uno de los
procesos  judiciales  que  han  cursado  y/o  cursan  actualmente,
relacionados con los proyectos de obras viales en Bogotá, desde el
2020 a 2023.Por favor, indicar tipo de proceso, numero de radicado,
despacho  en  el  que  se  encuentra,  partes  del  proceso  y  estado
actual del proceso judicial”

RESPUESTA: En respuesta a su solicitud se adjunta archivo en Excel  que
contiene la información solicitada así:

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones distintas a las
señaladas en el acuerdo 724 de 2018 adelantadas entre los años 2020-2023
pestaña” PUNTOS “18-19-20-24-25”.

Obras  viales  a  cargo  de  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  distintas  a  las  señaladas  en  el  acuerdo  724  de  2018
adelantadas entre los años 2020-2023 pestaña” PUNTOS 18-19-20-24-25”.

25.“Sírvase  informar,  de  las  obras  viales,  realizadas  por  el  Distrito
incluyendo las entregadas y las inconclusas, entre el periodo 2020-
2023, cuales han representado afectaciones al patrimonio cultural
de  la  ciudad  y  cuales  han  sido  las  afectaciones  que  se  han
realizado para minimizarlo.”

RESPUESTA: En respuesta a su solicitud se adjunta archivo en Excel  que
contiene la información solicitada así:

Obras viales a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones distintas a las
señaladas en el acuerdo 724 de 2018 adelantadas entre los años 2020-2023
pestaña” PUNTOS “18-19-20-24-25”.
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Obras  viales  a  cargo  de  la  Dirección  Técnica  de  Conservación  de  la
Infraestructura  distintas  a  las  señaladas  en  el  acuerdo  724  de  2018
adelantadas entre los años 2020-2023 pestaña” PUNTOS 18-19-20-24-25”.

26.“Sírvase indicar,  qué obras viales se adjudicarán durante  el  año
2024 en la ciudad de Bogotá:”

RESPUESTA: De acuerdo con la información que se registra en el Plan Anual
de Adquisiciones para el 2024 publicado en SECOP,  las obras viales que se
contempla adjudicar en la presente vigencia, son:

 Terminación de las obras de la construcción aceras y Ciclorrutas
Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la autopista norte y
obras complementarias, en Bogotá, D.C.

 Interventoría  Integral  para  la  terminación  de  las  obras  de  la
Construcción  aceras  y  Ciclorrutas  Calle  92  y  Calle  94  desde
Carrera 7 hasta la Autopista Norte y obras complementarias, en
Bogotá, D.C.

 Construcción de la intersección a desnivel del puente ubicado en
la Avenida Ciudad de Cali por Avenida Ferrocarril y demás obras
complementarias en Bogotá D.C.

 Interventoría  integral  para  la  construcción  de  la  intersección  a
desnivel  del  puente ubicado en la Avenida Ciudad de Cali  por
Avenida Ferrocarril  y demás obras complementarias en Bogotá
D.C

 Construcción  para  la  adecuación de la  Calle  13 al  sistema de
transporte  público  masivo,  calzadas  de  tráfico  mixto,  nuevas
Ciclorrutas y espacio público, desde la carrera 69F hasta el límite
occidente del Distrito, incluidas las demás obras complementarias
en Bogotá D.C. Lotes 3 y 4

 Interventoría a la construcción para la adecuación de la Calle 13
al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto,
nuevas Ciclorrutas y espacio público, desde la carrera 69F hasta

6
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



DG
202410500237671

Información Pública
Al responder cite este número

el  límite  occidente  del  Distrito,  incluidas  las  demás  obras
complementarias en Bogotá D.C. Lotes 3 y 4

 Terminación  de  la  construcción  del  puente  peatonal  ubicado
sobre  la  av.  Laureano  Gómez  (ak  9)  por  calle  112  y  obras
complementarias en la ciudad de Bogotá, D.C.

 Interventoría terminación de la construcción del puente peatonal
ubicado sobre la av. Laureano Gómez (ak 9) por calle 112 y obras
complementarias en la ciudad de Bogotá, D.C.

Sin perjuicio de los proyectos inicialmente contemplados en el plan anual de
adquisiciones, en cumplimiento de la normatividad vigente; debe señalarse que
los  proyectos para  el  próximo cuatrenio serán priorizados conforme al  Plan
Distrital  de  Desarrollo  2024-2027,  para  lo  cual  deberán  efectuarse  las
armonizaciones y ajustes en las diferentes herramientas de planeación. 

27.“Sírvase  indicar  de  manera  concreta,  que  obras  viales  se
entregaran  durante  el  2024  y  señale  el  mes  estimado  para  su
entrega.”

RESPUESTA: La nueva administración se encuentra revisando en detalle los
cronogramas de obra de cada uno de los proyectos en curso. Por lo anterior
una vez finalicemos dicha labor estaremos complementando la información.

28.“Sírvase  indicar  cuáles  proyectos  de  obras  viales  tendrán
factibilidad terminada pero que no serán adjudicados en el 2024:”

Respuesta:  De  manera  cordial  se  informa que  los  proyectos,  así como  su
priorización, serán definidos acorde con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital de
la  actual  administración,  el  cual  en  este  momento  se  encuentra  en
construcción.

29.“Sírvase indicar qué proyectos de obras viales tendrán estudios y
diseños terminados pero que no se adjudicarán en el 2024:”
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Respuesta:  Los proyectos, así como su priorización, serán definidos acorde
con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital de la actual administración, el cual en
este momento se encuentra en construcción.

30.“Sírvase  informar  cuantos  y  en  qué  estado  se  encuentran  los
procesos  sancionatorios  relacionados  con  la  construcción  de
obras viales a la fecha. Presente esta información por medio de una
tabla de datos en formato de Excel editable. Indicando, además, el
tipo de proceso, sobre cuales obras se han realizado y el estado
actual de cada uno (agregue columnas y filas con la información
adicional que considere necesaria:”

Respuesta:  Con el fin de responder en debida forma su requerimiento nos
permitimos informar que a la fecha cursan cuarenta y cinco (45) solicitudes de
procesos administrativos sancionatorios relacionadas con la  construcción de
obras de los cuales veinticinco (25) están en trámite,  doce (12) tienen fallo
pendiente  de resolver  recurso  de reposición  y  siete  (7)  han sido  devueltos
recientemente por no cumplimiento de requisitos.

Se adjunta cuadro en Excel  denominado con el nombre “RTA PUNTO
30 y 31” que da cuenta del estado de cada uno de los cuarenta y cinco
(45) solicitudes de procesos administrativos sancionatorios relacionadas
con  la  construcción  de  obras  donde  se  puede  validar  entre  otros  el
número de contrato, objeto, contratista, tipo de sanción, estado.

31.“Sírvase informar por cada obra en la que se ha abierto un proceso
sancionatorio durante a la fecha, la obra, el tipo de sanción que se
ha impuesto, el valor de cada sanción, los contratistas sancionados
e indique cuales de estos han pagado y cuales no a corte de 2023.
Presente esta información en tablas de datos en formato de Excel
editable”.

Respuesta:  Con el  fin  de  responder  en  debida  forma su  requerimiento  se
informa  que  para  la  vigencia  2023  se  tiene  un  total  de  23  contratos
sancionados y cinco (5) cerrados por cumplimiento o modificación contractual.

La  información  de  los  sancionados  se  presenta  en  el  archivo  de  Excel
denominado con el nombre  “RTA PUNTO 30 y 31”,  donde se puede validar
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entre otros el número de contrato, objeto, contratista, tipo de sanción y valor de
la sanción. Con respecto al pago efectivo de la sanción nos permitimos indicar
que  dado  que  en  algunos  casos  los  pagos  se  han  realizado  de  forma
fraccionada lo cual requiere de validaciones especiales a efectos de determinar
a  cuál  sanción  corresponde,  se  remite  con  el  presente  oficio  parte  de  la
información  de  pago,  no  obstante,  una  vez  se  termine  de  validar  la
correspondiente se remitirá el alcance respectivo.

32.“Sírvase informar, detalladamente:

 Estado de la vía
 Sobre la base de los empalmes entre la administración entrante y

la  administración  saliente,  indique  cuál  es  la  Proyección  de
construcción

 Señale cuáles de estas obras hacen parte de algún proyecto de
obra  vial  que  se  esté  ejecutando  actualmente,  en  dado  caso
señale cual y proporcione el enlace de SECOP.

Para las siguientes vías”

 Av. Villas entre calle 46 y 183: (…)
 Deprimido vehicular al norte de la calle 80 en Portal 80 (…)
 -Extensión de la Av. Tabor hasta la Transversal 127 (…)
 -Extensión de la calle 63 con conexión a DEVISAB (…)
 -Av. Los Cerros en San Cristóbal (…)
 -Ampliación de la calle 80 entre Puente Guadua y DEVISAB (…)
 -Extensión de la Av. Las Américas hasta la ALO Sur: (…)
 -Av. Bosa ente Av. Tintal y ALO Sur (…)
 -Av. Carrera 15 entre calle 151 y 183 (…)
 Ampliación de la carrera 33 o NQS entre Av. Boyacá y calle 51

sur (…)
 Extensiones de la Av. 1ro de mayo

Respuesta:  Se  informa  que  en  el  archivo  de  Excel  adjunto  al  presente
documento denominado “PROPOSICION  244 DE 2024- OBRAS IDU” “en la
pestaña  “PUNTO 32 DTP” se encuentra la información solicitada para cada
una de las vías en mención.
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De  esta  forma  damos  respuesta  a  su  solicitud  y  quedamos  atentos  a
suministrar la información que para el caso requiera.

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 08-02-2024 11:46:41 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Elaboró: ANA AYDEE FERNANDEZ ROJAS-Dirección General
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