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Bogota D.C., Enero 24 de 2024

Doctor

DAVID ANTONIO GARZON FANDINO
Subsecretario

Comision Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA DC

Calle 36 No. 28 A 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2024EE485. Rad. IDU No.
202452600111852 del 22-01-2024. Proposicién 049 de 2024. Tema: “LA
MOVILIDAD DEL 2024”.

Respetado doctor Garzon,

En atencion a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario
de la Proposicion 049 de 2024, presentada por el Concejal Marco Acosta Rico,
a continuacion brindamos respuesta a los interrogantes de competencia del
IDU (8., 7.,y 11.), de conformidad con los reportes preparados por la Oficina
Asesora de Planeacion, la Subdireccion General de Desarrollo Urbano, las
Direcciones Técnicas de Construcciones y de Conservacion de la
Infraestructura y la Oficina Asesora de Comunicaciones de esta Entidad, en los
siguientes términos:

3. “De acuerdo al cronograma de obras en materia de adecuacion de
ciclorrutas, mencione su ejecucion, avance e inversion. ¢;Cual sera el
plan de accion para poder cumplir con los Km proyectados para los bici
usuarios?”

Respuesta:

Con respecto al avance de la meta PDD 377 “CONSERVAR 190 KM DE
CICLOINFRAESTRUCTURA?” al IDU le corresponde una meta de 75,96 km, de
los cuales se han ejecutado 69,51 km con un avance del 91,51% a corte al 31
de diciembre de 2023:
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R — META % AVANCE INVERSION*
0 2020-2024
META PRO(?IEGQAADA EJECUTADA META (Cifra en millones
de pesos)
377 Conservar 190 km. 75,96 km 69,51 km 91,51% 186.868

de cicloinfraestructura
Fuente: Plan de Accién 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2023
*La inversion corresponde al presupuesto ejecutado durante lo corrido del Plan de Desarrollo hasta el corte
de 31 de diciembre de 2023, asociado a la meta proyecto de conservacion de ciclorrutas.

En cuanto al plan de accidon para cumplir con la meta proyectada, se informa
gue actualmente se encuentran en ejecucion seis (6) contratos de obra y seis
(6) de interventoria, que realizan actividades de conservacion al espacio
publico y ciclorrutas priorizados en cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se
presenta la relacion de los contratos con la informacion basica de cada uno de
ellos, asi como el porcentaje ejecutado de avance fisico acumulado:

Plazo

% Ejecutado

Tipo de No. 7 Fecha de Fecha de de Avance
contrato Contrato SRR Inicio Terminacion Ve aElE il Fisico
(meses)
Acumulado
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
|DU-1786. | NECESARIAS PARA
OBRA 2021 LA ) 30/12/2021 30/03/2025 41.994.000.990 39 70,53
CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 1
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
INTERVEN IDU-1805- | LA
TORIA 2021 CONSERVACION 30/12/2021 30/03/2025 6.080.428.755 39 NA
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 1
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
OBRA IDU-1791- | | o i 5/01/2022 4/01/2025 36.376.559.963 36 52,74
2021 CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 2
2
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% Ejecutado

Tipo de No. Obieto Fecha de Fecha de valor actual aptlz?uzgl de Avance
contrato Contrato / Inicio Terminacion (meses) Fisico
Acumulado
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
INTERVEN IDU-1804- | LA
TORIA 2021 CONSERVACION 5/01/2022 4/01/2025 5.471.622.844 36 NA
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 2
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
|DU-1782. | NECESARIAS PARA
OBRA 2021 LA ] 24/01/2022 23/04/2024 26.993.820.320 27 59,67
CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 3
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
INTERVEN IDU-1813- | LA
TORIA 2021 CONSERVACION 24/01/2022 23/04/2024 4.019.058.497 27 NA
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 3
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
|DU-1794. | NECESARIAS PARA
OBRA 2021 LA ) 21/01/2022 20/04/2024 27.086.194.236 27 80,00
CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 4
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
INTERVEN IDU-1823- | cONSERVACION 21/01/2022 20/04/2024 4.052.389.211 27 NA
PUBLICO Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 4
3
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% Ejecutado

Tipo de No. Obieto Fecha de Fecha de valor actual aptlz?uzgl de Avance
contrato Contrato / Inicio Terminacion (meses) Fisico
Acumulado
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
DU-1787- | NECESARIAS PARA
OBRA 2021 LA ) 28/12/2021 27/11/2024 40.523.428.507 35 44,00
CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 5
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
INTERVEN IDU-1806- | LA
TORIA 2021 CONSERVACION 28/12/2021 27/11/2024 5.389.269.287 35 NA
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 5
EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS LAS
OBRAS Y
ACTIVIDADES
IDU-1792- | NECESARIAS PARA
OBRA 2021 LA ) 3/01/2022 2/04/2024 24.123.738.608 27 27,25
CONSERVACION
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 6
INTERVENTORIA A
LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
INTERVEN IDU-1808- | LA
TORIA 2021 CONSERVACION 3/01/2022 2/04/2024 4.019.058.497 27 NA
DE ESPACIO
PUBLICO Y
CICLORUTAS EN
BOGOTA D.C.
GRUPO 6

Fuente: Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura DTCI - IDU

Dentro del alcance de dichos contratos se contempla: i) Validacion de los
diagnésticos entregados por la Entidad en los tramos preseleccionados de
Espacio Publico y la Red de CicloRutas, ii) Elaboracién de diagnosticos en los
tramos preseleccionados de corredores viales en los cuales se realizara o
adecuaran cicloRutas en calzada (bicicarriles), iii) Elaboracién de disefios de
alternativas de intervencion (sobre cualquiera de los elementos que como
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producto de las dos (2) actividades anteriores haya obtenido como resultado
rehabilitacion o reconstruccién), iv) Ejecucion de estrategias de intervencion
para la conservacion de espacio publico y red cicloRutas (mantenimiento
rutinario, mantenimiento periodico, rehabilitacion y reconstruccion) dentro de la
zona objeto del contrato; asi como actividades especiales (reparaciones
puntuales, reparacion de zonas bajo puente y actividades de atencion
inmediata y culminacion de contratos de conservacion de vigencias anteriores)
sobre cualquier area de espacio publico y/o red de cicloRutas de las
localidades de la ciudad.

Por otra parte, con respecto al avance de la meta PDD 381 “CONSTRUIR 280
KM. DE CICLOINFRAESTRUCTURA” al IDU le corresponde una meta de
38,50 km, y se han ejecutado 40,10 km con un avance superior al 100% al
corte del 31 de diciembre de 2023:

INVERSION*
META 2020-2024
META % AVANCE .

META PROGRAMADA EJECUTADA META (.lera en
(IDV) millones de

pesos)

381 Construir 280 km. de 38,50 km 40,10 km 104,16% 124.786

cicloinfraestructura
Fuente: Plan de Accién 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a

31/12/2023

La inversion corresponde al presupuesto ejecutado durante lo corrido del Plan
de Desarrollo hasta el corte a 31 de diciembre de 2023, asociado a la meta
proyecto de construccion de ciclorrutas.

7. “Con respecto a la estructura vial. ;Cuales obras viales se priorizaran
para el 2024? ¢;Mencione los planes de movilidad alrededor de estas
que se trabajaran?”

Respuesta:

En cuanto a las obras priorizadas en el 2024, se informan los que contindan en
ejecucion y una breve descripcion de cada uno de los planes de movilidad:

e AVENIDA GUAYACANES (TINTAL ALSACIAGP 2 Y GP 3)

Durante lo que resta del afio 2024 para la terminacion de estas obras, se
requeriran cierres sobre la zona de reserva vial en la cual no se tiene
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circulacioén vehicular, y en algunas areas de espacio publico que no afectan de
manera significativa el transito peatonal.

e AV.LAUREANO ENTRE CALLE 170 Y CALLE 193:

En su gran mayoria esta obra se ejecuta en zonas en la que no estaba
consolidada ninguna via, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de
la ciudad, de igual manera, se garantiza en todo momento el acceso a las
viviendas y demés edificaciones presentes en el tramo.

e TM AV. CARACAS (ESTACION MOLINOS PORTAL USME)

Para este contrato se tendran cierres sobre la seccion vial del corredor que
permitan culminar la construccion de calzadas mixtas y BRT (Molinos en el
costado oriental, Danubio en el costado occidental y el sector de la Ladrillera
Santa Fe en el costado occidental), teniendo habilitados dos (2) carriles por
sentido a lo largo de todo el proyecto, sin desvios por fuera de la Av. Caracas.

e AV. RINCON DESDE LA AVENIDA BOYACA HASTA LA TV 91
(INCLUYE LA INTERSECCION DE LA AV. RINCON X AV. BOYACA)

El plan de manejo de transito (PMT) para estas obras y en especial para el
izaje del puente curvo sobre la interseccion de la Av. Boyaca con Av. Rincon,
comprende el cierre total nocturno por calzada, previendo el desvio del sentido
vehicular afectado mediante contraflujo entre la Calle 98 y la Calle 127B;
asimismo, se efectuaran cierres parciales de via en la Av. Rincén que no
inciden de manera significativa en la circulacion vehicular.

e AV. MUTIS (CALLE 63) DESDE LA TV. 112B BIS A (CRA. 114)

En su gran mayoria esta obra se ejecuta en zonas en la que no estaba
consolidada ninguna via, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de
la ciudad, de igual manera, se garantiza en todo momento el acceso a las
viviendas y demas edificaciones presentes en el tramo.

e AV.BOYACA (DESDE LA CALLE 170 A LA CALLE 183)

En una parte esta obra se ejecuta en zonas en la que no estaba consolidada
ninguna via, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de la ciudad, no
obstante, se tienen afectaciones con el ingreso y salida de los estudiantes en
los colegios de la zona, en los cuales se acordd que suspension temporal de
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las obras en ciertos horarios (Ingreso y salida de estudiantes) con el fin de
garantizar el acceso a estos colegios.

e AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO DE BOGOTA DESDE LA
AUTOPISTA SUR HASTA LA AVENIDA NOVENA

Sobre la totalidad del corredor en los nueve (9) grupos de construccion, se
prevé el cierre de zonas dentro de la seccidén de la via objeto de la obra,
dejando en todo momento dos (2) carriles habilitados como minimo para el
transito de vehiculos particulares; asimismo, se indican las principales vias de
desvio a continuacion:

1. Diagonal 47A Sur y Diagonal 49 Sur en el sector de Venecia.

2. Carrera 68A y Carrera 68D entre la Transversal 68B y la Calle 40 Sur.

3.  Carrera 67 entre la Av. de las Américas y la Av. Calle 13.

4.  Av. Carrera 68D en el sector de Montevideo y Granjas de Techo.

5. Calle 17 y Carrera 56 en el sector de Puente Aranda y Centro Industrial.

6. Carrera 68B entre Calle 78 y Calle 74A.

7. Carrera 65 y Carrera 63 entre la Av. Suba y la Av. Calle 100, que
permiten desviar los vehiculos en el sentido norte-sur por el cierre del
acceso norte para transito particular en la Av. Suba con Av. Calle 100.

8.  Calle 97 entre Carrera 64 y Av. Suba.

9.  Calle 102A entre Autopista Norte y Carrera 53.

e TM CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO DE BOGOTA
DESDE EL LIMITE DEL DISTRITO HASTA LA AV. MANUEL CEPEDA

Para el Grupo 1 de construccion del proyecto se continuard trabajando en
zonas de reserva vial sin afectaciones mayores a la circulaciéon vehicular, y en
los tramos en los cuales se tiene consolidacion de las calzadas con destino al
transito particular, se garantizaran dos (2) carriles por sentido, lo cual
corresponde al disefio definitivo.

En el Grupo 2 de construccién del proyecto se garantizaran dos (2) carriles por
sentido como minimo, con el fin de continuar con las obras, y en el caso del
tramo de la Av. Ciudad de Cali entre la Diagonal 49 Sur y la Calle 55 Sur, el
sentido norte-sur se continuara desviando por la Carrera 87.

En el Grupo 3 de la troncal TransMilenio Av. Ciudad de Cali se prevé el cierre
total del sentido norte-sur de la Av. Ciudad de Cali entre la Av. de las Américas
y la Calle 42G Sur, desviando los vehiculos particulares y los buses del
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componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP) por la
Carrera 87, la Calle 33 Sur y la Carrera 86F en el sector de Patio Bonito, y por
la Av. Guayacanes desde la Av. Calle 12 hasta la Av. Ciudad de Villavicencio.
Para el caso del Grupo 4 de la Troncal TransMilenio Av. Ciudad de Cali, se
continuara con dos (2) carriles habilitados sobre la glorieta de la Av. Ciudad de
Cali con la Av. de las Américas.

e AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NOR Y BOYACA CALZ
NORTE

El contrato de la Av. La Sirena entre la Autopista Norte y la Av. Boyacéa se
continuard ejecutando sobre la zona de reserva vial, y mediante cierres
parciales de la calzada existente, garantizando un carril de circulacién por
sentido como minimo.

e ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO

Estas obras se efectuaran mediante cierres totales de vias locales, y cierres
parciales de vias intermedias, implementando desvios sobre las vias
adyacentes a las afectadas.

* TM CENTENARIO GP 1 Y 2 (CALLE 13 DESDE LA CARRERA 50
HASTA LA AVENIDA BOYACA.

Estos contratos de obra se ejecutardn garantizando como minimo dos (2)
carriles de circulaciéon vehicular, y previendo los siguientes desvios:

1. Calle 17 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 50.

2.  Av. de las Américas entre Av. Boyaca y Av. Carrera 50.

3. Av. Guayacanes entre Av. Boyaca y Av. Carrera 68D o hasta la Av.
Carrera 68.

Adicionalmente, a continuacion, se relacionan los proyectos contratados de
estudios, disefios y construccion de los que se proyecta iniciar la ejecucion de
obra en la actual vigencia:

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE PASEOS COMERCIALES FASE I
EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO
AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE
80) CON AVENIDA BOYACA (AK 72) Y SU CONEXION CON EL ESPACIO
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PUBLICO EXISTENTE, EN BOGOTA D.C.

COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE UN (1) PUENTE VEHICULAR EN LA
CALLE 129C ENTRE CARRERAS 99A Y 100A, SOBRE EL BRAZO DEL
HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN BOGOTA D.C.

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PEATONAL
SOBRE LA AUTOPISTA NORTE CON ACCESO AL PORTAL NORTE DE
TRANSMILENIO INCLUIDA SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO
EXISTENTE, EN BOGOTA D.C

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA
OPERACION ESTRATEGICA MARIA PAZ CORABASTOS: INTERSECCION A
DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMERICAS CON AV. AGOBERTO
MEJIA Y LA RECONFIGURACION DE RETORNOS, ASi COMO LA AV.
AGOBERTO MEJIA ENTRE LA INTERSECCION CON LA AV. DE LAS AMERICAS
Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTA D.C.

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/IO LA ACTUALIZACION YI/IO LA
COMPLEMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO A

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/IO LA ACTUALIZACION YI/IO LA
COMPLEMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO B

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/IO LA ACTUALIZACION YI/IO LA
COMPLEMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO C

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/IO LA ACTUALIZACION YI/IO LA
COMPLEMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO D

Fuente: Subdirecciéon General de Desarrollo Urbano SGDU - IDU

11. “Informar el valor de la publicidad paga en redes sociales, television,
radio y demas medios de comunicacion de la secretaria de movilidad y
demas entidades, en los afios 2020, 2021, 2022 y 2023.”
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Respuesta:

Para atender esta pregunta, es necesario precisar que no existe cuantia
destinada para el pago de “publicidad”, resaltando que el IDU esta facultado
para efectuar la divulgacion de su gestién, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1474 de 2011, reglamentada mediante el Decreto 4326 de 2011, el cual
sefiala en su Articulo 1°: “Actividades de divulgacion. De acuerdo con lo
establecido en el articulo 10 de la Ley 1474 de 2011, las entidades publicas
podran adelantar directa o indirectamente, actividades de divulgacion de sus
programas y politicas, para dar cumplimiento a la finalidad de la respectiva
entidad en un marco de austeridad en el gasto y reduccion real de costos,
acorde con los criterios de efectividad, transparencia y objetividad”, con el
propésito de garantizar la informacién oportuna y clara a la ciudadania, en un
escenario de responsabilidad social, de todo lo concerniente con los proyectos
adelantados por la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, los gastos de promocién de la gestion a cargo del
IDU, que corresponden al valor de las inversiones en materia de divulgacion de
“Comunicacién Publica”, y de toda aquella que es de utlidad para la
ciudadania, relacionada con la ejecucion de la misionalidad de la Entidad, se
presenta - segun lo solicitado, - en el archivo anexo denominado
“ANEXO_RESPUESTA_PUNTO 11_PROPOSICION 49".

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los
interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante
cualquier requerimiento o aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,
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ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
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