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Asunto: Respuesta a la Proposicion No. 218 de 2020, aprobada en la Sesién Plenaria Ordinaria
realizada el dia 01 de febrero de 2020.
Tema: "RED DE METRO REGIONAL Y OTRAS OBRAS DE TRANSPORTE PUBLICO
MASIVO 2020-2023"

Respetado doctor Guevara:

En atencidn a la comunicacién del asunto, enviada a la Empresa Metro de Bogota {EMB]) el dia 05
de febrero de 2020 al final del dia, en la que se remite copia de Ia propaosicion presentada por los
honorables concejales Carlos Fernando Galan Pachén, Marisol Gémez Giraldo y Juan Javier Baena
Merlano de fa bancada del partido Bogotd para la Gente, me permito dar respuesta de los temas
que son competencia de la EMB en los siguientes términos;

1 éCudles son los estudios con base en los cudles se tomé la decisién de implementar la
denominada “¢Red de Metro Regional “, prolongacion de lo Primera Linea de Metro y
definicién de la segunda linea de Metro propuesta por la Administracion? Adjunte copia
de los mismos en medio magnético.

Respuesta: Dentro de las funciones de la Empresa Metro Bogotd (EMB) se encuentra la de realizar
la planeacién, estructuracién, construccién, explotacién y mantenimiento de las lineas de Metro
que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Plblico masivo, en coordinacién ¥
promovienda la integracion con otros modos de la Ciudad-Regién.

En este sentido la EMB tiene, como parte de sus procesos misionales de cadena de valor, el Proceso
de Planeacion de Proyectos {PPP}, el cual tiene como objetivo: Evaluar y estructurgr técnica,
financiera y legalmente los proyectos para lineas (sistemas} de Metro mediante las modalidades de
contratacién que se definan, sus componentes y servicios complementarios de transporte,
renovacion urbana y otro tipo de infraestructura publica que determine el Gobierno Distrital para el
sistema Metro.
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El alcance del PPP en su ciclo de planeacion contempla las siguientes actividades:

Planear
Identificacion de la
necesidad/ Formulacion de Hacer

alternativas

L e

En la actualidad, en el marco de la primera actividad “Identificacidn de la Necesidad”, en desarrollo
de sus funciones misionales y en concordancia con el plan de gobierno de la Alcaldia Mayor de
Bogotd, 1a Empresa Metro ha desarrollado el Documento de identificacion prefiminar de
alternativas de expansién del sistema metro, e! cual plantea el analisis comprensivo de la mejor
informacién disponible de las condiciones de movilidad de la ciudad, la articulacién con los
instrumentos de planificacion de la ciudad y la integracion con los demds modos del Sistema
Integrado de Transporte Publico {S1TP) de la ciudad, con el propésito de realizar un analisis
estratégico que permite identificar necesidades de expansién del sistema Metro y plantear
alternativas de solucién que deberdn ser analizadas en los siguientes pasos del Proceso de
Planeacién de Proyectos.

El documento plantea un marco de analisis de escenarios de planeacidn de transporte, en el modelo
actualizado de.cuatro etapas, para analizar y evaluar distintas alternativas de expansién de la-red
de metro. Este marco de andlisis incluye la identificacién de zonas prioritarias de la ciudad y la red
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de transporte masivo que requiera ampliacion de oferta en el mediano plazo, distintos escenarios
de oferta de transporte que pueden llegar a ser complementarios 6 competencia de las alternativas
evaluadas y cinco indicadores principales de beneficios en transporte.

En citado estudio se ha identificado las siguientes zonas con necesidad de cobertura que podrian
lograrse a partir de la expansién del proyecto PLMB T1: 1} fa zona noroccidental de la ciudad, donde
se ubican |as localidades de Engativa y Suba, v 2) el nodo de comercio v servicio de |a localidad de
Usaguén. Las expansiones mencionadas tienen un sustento para ser priorizadas desde el punto de
vista de planeacion de transporte dado generan mayores beneficios tanto para Ja PLMB Tramo 1
como para el sistema de transporte de la ciudad, en comparacién con otras alternativas posibles de
expansion.

Es importante indicar que las dos alternativas de expansién enunciadas identifican de forma
estratégica zonas que deben tener cobertura mediante la expansién de la red de Metro a partir del
proyecto PLMB-T1 y de su nodo de terminacién en la zona de los Héroes; |a determinacion de i3
funcionalidad de estas, su trazado vy tipologia constitutiva; asi como la extensién final de estos,
proyecto debe ser analizado y determinado en los pasos 2, 3 y 4 del Proceso de Planeacion de
Proyectos, que se adelantard este afio por medio una consultoria especializada para la etapa de
prefactibilidad.

2. dCudl es el trazado propuesto para la segunda linea de Metro de Bogotd? ¢Cudles
fueron los criterios y metodologia utilizada para la definicidén del trazado de fa segunda
linea de metro de Bogotd?

3. dExisten andlisis costo/beneficio que permitan comparar la denominada "Red de Metro
Regional” con otros modos de transporte? é Cudl es la evidencia relacionada al respecto?

4. Sirvase indicar, fuente de financiacion, demanda proyectada, pasajeros transportados
hora-sentido, cronograma completo (todas las fases de disefios, estructuracién,
adjudicacion y construccion), de las siguientes obras de su Plan de Movilidad;

s Prolongacion de [a lera Linea del Metro hasta la Calle 100
s Segunda Linea del Metro hasta Suba y Engativa

e Regiotram del Norte por la Sna

e Fortalecimiento del Regiotram de Occidente

* Regiotram del Sur

Respuesta: Para responder a los interrogantes de los numerales 2, 3 y 4 es necesario aclarar que
los estudios de factibilidad, de conformidad con el articulo 12 de la Ley 1682 de 2013, se
desarrollaran entre el 2020y el 2021.
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En razdn con lo expuesto, dicha informacidn estara disponible cuando concluyan los estudios de

factibilidad.

Sobre el Regiotram del Norte por la 9na, fortalecimiento del Regiotram de Occidente y Regiotram
del Sur, la respuesta al interrogante estd a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Para los proyectos que requieren de una gestién conjunta con los municipios vecinos,
sirvase especificar: ¢Cudl es la agenda que se tiene para la estructuracion de estos
proyectos? {Como se tiene proyectada fa financiacion conjunta? ¢Qué pasard con es-
tos proyectos sf alguno de los municipios vecinos decide no participar? écudl es el tiempo
estimado para la concertacion de estos proyectos con los municipios vecinos? écudi es
el plan de contingencia si la concertacion con los municipios tarda mds de lo esperado?

Respuesta: La respuesta a este interrogante esté a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6.

Adjunte los soportes y la evidencia que permite sustentar que la demanda de la troncal
de BRT por la Carrera 7ma se suple con la construccion del Regiotram del Norte.

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

7.

8.

¢Donde y cudles serdn las conexiones entre las obras de la denominada "Red de Metro
Regional” y el sistema actual de transporte publico masivo? ¢Serdn conexiones
funcionales u operacionales? Y, écémo se articulardn con el sistema de transporte
publico actual (componentes zonal y troncal)?

éCudl es el plan de gestion de trdfico que tiene estipulado durante la construccién de las
obras de la denominada "éRed de Metro Regional”, prolongacion de la Primera Lineg
de Metro de Bogotd y Segunda Linea de Metro?

Respuesta: Para responder a los interrogantes del numeral 7 y 8 es necesario aclarar que los
estudios de factibilidad, de conformidad con el articulo 12 de la Ley 1682 de 2013, se desarrollaran
entre el 2020 y el 2021.

I

En razon con lo expuesto, dicha informacion estard disponible cuando concluyan los estudios de
factibilidad.

¢Comoa se adelantard ef proceso de adquisicion de predios para cada una de estas obras
de la denominada “Red de Metro Regional “? prolongacién de la Primera Linea de Metro
de Bogotd y Segunda Linea de Metro? ¢Cudl serd la fuente de financiacion para esta
adquisicion de predios?
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Respuesta: La respuesta a este interrogante esta a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

10. Por favor especificar cudles son las acciones contempladas para el "Fortalecimiento del
Regiotram de Occidente anunciado por la Alcaldesa el 27 de enero. dCudf es el
presupuesto que se necesito para este fortalecimiento? Si este proyecto va estd
adjudicado, écudl serd la intervencidn especifica que adelante el Distrito para poder
fortalecer un sistema que ya estd en marcha?

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

11. Si los Regiotram estdn contemplados también para ser un transporte de carga, sirvase
especificar {Cudl es la capacidad que tendrdn para cargo y cudl serd o capacidad para
el transporte de pasajeros? {Cudntos y cudles serdn los puntos de carga y descarga que
tendria esta Red de Metro Regional? { Cémo se realizard el transporte en fa ciudad hacia
los centros de abastecimiento?

Respuesta: La respuesta a este interrogante esta a cargo de la Secretaria Distrital de Movilidad.

12. Mientras se culmina la Red de Metro Regional que estd planteando esta administracion,
éCudl es la estrategia y cudles serdn las acciones que se tomardn para mejorar la
movilidad?

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo de |a Secretaria Distrital de Movilidad.

13. Entendiendo que la troncal de BRT de la Av. 68 sélo irfa hasta la Autopista Norte para
conectar con la prolongacion de la Primera linea del Metro, ¢Qué va a pasar con los
recursos que el proyecto de troncal por la Av. 68 tenla para su estructuracién hasta la
carrera 7ma?

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano.

14. ¢Cudl es el plan de movilidad para la Carrera 7ma? Indique la ubicacién y valor de ca-
da uno de los predios adquiridos previamente para la construccién de la troncal de BRT
por la Carrera 7ma; éCudl uso se dard a los mismos? ¢Si se construyen parques cudnto
tardarian los estudios y disefios? ¢ Cuénto podria costar la construccion de parques?

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano.
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15, ¢Cudl serd el corredor por donde se gestionaria el trdfico de la troncal de BRT de la Av.
Caracas durante la construccion de la PLMB en caso de que se detenga definitivamente
la construccion de la troncal de la carrera 7ma?

Respuesta: £l concesionario de la PLMB-T1 debe presentar el plan de cierres, alternativas y desvios;
asi como multiples y sucesivos Planes de Manejo de Tréfico especificos para desarrollar las obras,
segun la normatividad vigente, a la Secretaria Distrital de Movilidad. Tanto las propuestas, como
las evaluaciones se hacen con base en la informacién real del momento previo al inicio de obra, no
con la informacion actual.

16. éCémo se incluirian y que implicaciones tendrian los proyectos la denominada "Red de
Metro Regional", prolongacién de la Primera Linea de Metro de Bogotd y Segunda Li-
nea de Metro en el marco fiscal de mediano plazo?

Respuesta: La respuesta a este interrogante estd a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda.

Cordialmente,

NDRES ESCOBAR URIBE '
erente General

Proyectd: Sandra Gracia, Profesional GCQ/

Reviso:  Xiomara Torrado, Gerente de Comunicaciones y Ciudadaniak‘
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