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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV 

presenta en el siguiente documento el informe de gestión institucional, así como los 

resultados alcanzados para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y las 

metas trazadas a través del Plan de Desarrollo para la vigencia 2020. 

El Informe de Gestión incluye el cumplimiento de las metas, el análisis de los Indicadores 

de Gestión utilizados para el control y medición de los resultados de las actividades 

misionales de acuerdo al plan de acción; así como la consolidación de la información 

relacionada con la gestión del talento humano, del conocimiento, contractual, documental, 

presupuestal y de eficiencia del gasto, cumplimiento de la planeación y fortalecimiento 

institucional, defensa jurídica, servicio al ciudadano, lucha contra la corrupción, control 

interno, entre otros, que permiten evidenciar los resultados alcanzados en el desarrollo del 

objeto y las funciones establecidas por el Acuerdo 257 de 2006. 

1. LA ENTIDAD  

 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la 

UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 

modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza 

jurídica, objeto y funciones: 

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está 

organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector 

Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría 

Distrital de Movilidad. 

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la 

rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; 

así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla Vial cuando se 

presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital... 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo 

de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones: 

a. Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y 
ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la 
malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de 
mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la 
movilidad en la red vial de la ciudad. 

b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de 
Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las 
acciones que se ejecuten. 

c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran 
para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito. 

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la 
velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de 



mantenimiento vial, cuando se le requiera. 
e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias 

para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores 
viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas 
cuando se le requiera. 

f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su 
clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido 
(intervenciones superficiales o profundas). 
 

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad 

de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera 

conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán 

a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de 

Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así 

mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las 

características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención. 

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas 

privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo. 

 

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para 

ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le 

otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e 

intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la 

seguridad y/o la integridad de las personas. 

 

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación: 

 

1.1. Misión:  

 

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, 

encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-

infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, 

brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de 

la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

1.2. Visión: 

 

En el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento 

del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional 

por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y 

facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-

región. 



 

1.3. Objetivos Institucionales: 

 

1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de 
la entidad. 

2. Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la 
entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en 
el mercado 

3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente 
la gestión de la Unidad. 

4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de 
Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de 
conservación. 

5. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio 
público en Bogotá D.C. 

 

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores 

objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 

de 2010: 

Ilustración 1. Organigrama de la Unidad. 

 
Fuente: UAERMV – 2020. 

 

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la 

gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la 

prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los 

procesos se presenta en el siguiente mapa: 

 

 



 
Ilustración 2. Mapa de procesos UAERMV. 

 
Fuente: UAERMV – 2020. 

 

2. LOGROS Y RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2020 

 

2.1. Direccionamiento Estratégico e Innovación 

 

 

Planeación Estratégica 

 

El Plan Estratégico recoge los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional. Este plan se formula por vigencia y se materializa a través de la ejecución de 
los planes de acción.   
  
Dado lo anterior, la planeación institucional se articula a través de tres elementos 
fundamentales:  
 
 
 
 
 
 
 



 
Ilustración 3. Planeación Institucional 

  
Fuente. UAERMV – 2020.  

 

Las diferentes dependencias de la entidad reportan los avances cuantitativos y cualitativos 
a través de la aplicación de la UMV para reporte del plan de acción a la Oficina Asesora de 
Planeación, que es la encargada de realizar el análisis y la consolidación de la información. 
 

Resultados de los Objetivos Institucionales 2020. 

 

A continuación, se presenta el estado de avance en la ejecución de los objetivos 

institucionales en la vigencia 2020.  

 

Tabla 1. Ejecución de Objetivos Institucionales 

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Ponderación 

ACUMULADO  

1er Semestre    

ACUMULADO 

2do Semestre    

Total 

2020  

Liderar la política pública de la conservación de 

la infraestructura vial local de Bogotá D.C. 
10%   10%  10%  10%  

Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través 

de los programas de conservación y la atención 

de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad 

en Bogotá D.C. 

60%   60%  59,6%  59,8%  

Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica 

y organizacional de la entidad para el cumplimiento de 

su misionalidad. 

10%   10%  9,7%  9,8%  

Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de 

transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de 

decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del 

ciudadano y grupos de valor. 

10%   9,6%  10,1%  9,8%  

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el 

fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del 

conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora 

del clima laboral, como motores de la generación de 

resultados de la entidad. 

10%   10%  10%  10%  

TOTAL 100%  99,67%  99,36%  99,51%  

Fuente: UAERMV – 2020.  

 

Plan de Acción.  

 

El Acuerdo 011 de 2010, en su artículo 4, asigna a la Oficina Asesora de Planeación, la 

función de “Asesorar a las dependencias en la definición y elaboración de los planes de 

acción y ofrecer los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el 

marco del Plan Estratégico”, además de realizar el monitoreo y reporte de la ejecución del 



plan de acción. Este proceso se realiza partiendo de la metodología y formatos diseñados 

para tal fin, teniendo en cuenta la estructura funcional de la entidad.  

 

El plan de acción refleja el avance en la ejecución de acciones establecidas en marco de la 

mejora continua de los procesos, por lo tanto, cada dependencia debe reportar sus 

avances, los cuales se consolidan y se presentan a continuación.  

Tabla 2. Plan de Acción 4to. Trimestre de 2020. 

 PROCESO  
EJECUTADO 

1erSemestre    

EJECUTADO  

2do Semestre    

TOTAL  

2020  

ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES  100%  62%  81%  

CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN  100%  100%  100%  

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO  100%  100%  100%  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN  100%  95,3%  97,6%  

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI  100%  93,2%  96,6%  

GESTIÓN CONTRACTUAL  100%  100%  100%  

GESTIÓN DOCUMENTAL  100%  94%  97%  

GESTIÓN AMBIENTAL  100%  100%  100%  

GESTIÓN FINANCIERA  100%  100%  100%  

GESTIÓN DE LABORATORIO  100%  100%  100%  

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  100%  100%  100%  

GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  100%  100%  100%  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  100%  100%  100%  

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL  100%  100%  100%  

GESTIÓN JURÍDICA  75%  125%  100%  

PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL  100%  95%  97,9%  

PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO  
100%  100%  100%  

TOTAL  98,58%  97,91%  98,24%  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to. Trimestre de 2020.  

En términos generales, el Plan de Acción presenta un avance que guarda correspondencia 

entre lo programado y lo ejecutado para la vigencia. Con corte a 31 de diciembre, se 

proyectó la realización de actividades que representaban el 100% del plan y se reportó un 

avance del 97.07% en el consolidado.   

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

El MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y 
desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, 
permitirán que el MIPG funcione.  
  
Estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que 
adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan 
los impacto  
 

 

 



Avance en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

El Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG es el instrumento que utiliza la Unidad para 

planear las actividades que contribuirán al avance en la implementación de las políticas de 

gestión y desempeño, se priorizaron algunas recomendaciones de los resultados 2019 del 

FURAG realizadas por la Departamento Administrativo de la Función Pública para mejorar 

el desempeño institucional y contribuir con el aumento del puntaje de la Entidad. 

 
Tabla 3.Seguimiento actividades del plan de adecuación y sostenibilidad 2020 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 30-jun 30-sep 30-dic 

Control Interno  11  14  14 

Defensa jurídica   7  7  7 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos   3  7  7 

Gestión Ambiental   6  6  6 

Gestión del Conocimiento y la Innovación  42  34  34 

Gestión Documental  15  14  14 

Gestión Estratégica del Talento Humano  30  23  23 

Gestión Presupuestal  3  3  2 

Gobierno Digital  45  39  39 

Integridad  6  8  8 

Mujer y Equidad de Género  5  5  5 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública  9  35  29 

Planeación Institucional   9  8  8 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional   3  7  7 

Seguridad Digital  21  22  22 

Seguridad y Salud en el Trabajo  5  5  5 

Servicio al Ciudadano  14  14  14 

Transparencia y Acceso a la Información  11  16  15 

TOTAL GENERAL 245 267 259 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - 2020. 

 

En la actualización del plan de adecuación y sostenibilidad se realizó la priorización de las 

actividades para que aporten a las diferentes fases de implementación de las políticas, 

donde se reprogramaron varias actividades para el 2021. 

 
Tabla 4. Estado de avance de las políticas de gestión y desempeño 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES   
% AVANCE   

Defensa jurídica  7 100% 

Gestión Ambiental  6 100% 

Gestión Documental 14 100% 

Gestión Presupuestal 2 100% 

Servicio al Ciudadano 14 98% 

Gobierno Digital 39 96% 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  7 96% 

Planeación Institucional  8 93% 

Mujer y Equidad de Género 5 90% 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 29 86% 

Gestión Estratégica del Talento Humano 23 84% 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  7 78% 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 34 77% 



POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES   
% AVANCE   

Control Interno 14 76% 

Seguridad Digital 22 74% 

Integridad 8 56% 

Transparencia y Acceso a la Información 15 43% 

Seguridad y Salud en el Trabajo 5 40% 

 259 83%  

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación - 2020. 

El Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG cerró el año 2020 con 259 actividades. De 

éstas, 190 se ejecutaron al 100%, 45 actividades cuentan con un algún porcentaje de 

avance y 24 no tuvieron ejecución. En total se obtuvo un resultado un 83% de avance en 

las actividades planteadas. 

 

Indicadores.  

 
La siguiente información se presenta con corte a 31 de diciembre de 2020 en donde la 

entidad cuenta con una matriz de 58 indicadores conformada por tres (3) indicadores de 

con periodicidad de reporte mensuales, cuatro (4) bimensuales, treinta y cuatro (34) 

indicadores trimestrales, seis (6) indicadores cuatrimestrales, diez (10) semestrales y un (1) 

indicador anual. 

Los indicadores se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:   

 Indicadores institucionales 
 Indicadores Estratégicos 
 Indicadores de Gestión 

 

Indicadores Institucionales 

 

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo. 

 
Tabla 5. Indicadores Institucionales. 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

CÓD. INDICADOR  META 
VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

% 4to 

Trimestre 

% 

Acumulado 

IMVI-IND-001 
Cumplimiento de metas de 

intervención de vías 
100%  303,21   293,93  103% 103% 

GEFI-IND-002 Ejecución Presupuestal 90% 18.441 135.028  18% 90% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to Trimestre 2020.  

 IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VIAS: Forma 
de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto 
intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) 
*100. 
 

La ejecución corresponde a intervenciones realizadas en el marco de las estrategias: 

Rehabilitación Vial como complemento al mejoramiento de la Infraestructura de Servicios 

Públicos en los Barrios e Infraestructura y Gestión del Tránsito en términos de km – carril. 



El resultado acumulado para la ejecución de la vigencia 2020 es de 303,21 km - carril 

superando la meta en un 3%. 

 FIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS: Forma de cálculo: 
(Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto / Valor total de presupuesto 
asignado) *100. 
 

Con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2020, la ejecución presupuestal de la entidad 

correspondió a un 90%, es decir se efectuaron compromisos por $ 122 mil millones de los 

$135 mil millones de apropiación. 

Indicadores estratégicos 

 

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos 

claves para la consecución de los objetivos institucionales. 

 
Tabla 6. Indicadores estratégicos. 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

CÓD. INDICADOR  META VARIABLE 1 VARIABLE 2 
% 4to 

Trimestre 

% 

Acumulado 

PIV-IND-002 
Seguimiento a intervenciones 

ejecutadas 
100% 877 870 101% 98% 

PPMQ-IND-001 
Porcentaje de cumplimiento de entregas 

de mezclas autorizadas 
80% 100,6% 80,0% 126% 126% 

PPMQ-IND-002 

Porcentaje de cumplimiento de 

parámetros de producción de mezcla 

asfáltica y concretos. 

80% 67,8 80 84,8% 84,8% 

PPMQ-IND-003 

Disponibilidad de los vehículos, 

maquinaria, equipos y planta de 

producción de la UMV 

85 89% 85% 104% 104% 

GEFI-IND-004 
Ejecución presupuestal pasivos 

exigibles 
55% 254 5.453 5% 22% 

 Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.  

 

 PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS. 
 

Forma de cálculo: (Segmentos viales con visita de seguimiento (cambio de carpeta - CC y 

rehabilitación - RH) / Segmentos viales programados para seguimiento) *100. 

 

Para el 2020 se realizaron visitas a 2.837 PK_ID equivalentes al 98% de la meta total 

programada para la vigencia. 

 

 PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE 
MEZCLAS AUTORIZADAS 
 

Forma de cálculo: ((% cumplimiento mezcla fría+% cumplimiento mezcla caliente+% 

cumplimiento concreto hidráulico) /3) /porcentaje de cumplimiento esperado 

 

En términos generales el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador 

ubicándolo en un rango de gestión apropiado, en cuanto al cumplimiento de entregas de 

mezclas autorizadas. 

 



 PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
EN CALIENTE 
 

Forma de cálculo: (Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de cada uno de los 

parámetros con respecto al volumen total producido en el periodo / Número de parámetros 

evaluados) 

 

Durante la vigencia 2020 se logró un 100% de cumplimiento parámetros de producción de 

mezcla asfáltica y concretos producto de la relación entre la Sumatoria de porcentaje de 

cumplimiento de indicador 1 y 2 con respecto al Porcentaje esperado de cumplimiento. 

 

 PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
 

Forma de cálculo: (número de unidades de maquinaria y equipos disponibles / número total 

de unidades de maquinaria y equipos existentes) *100. 

Tabla 7. Disponibilidad de Vehículos 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 
ESTADO  # VEHICULOS TOTAL RESULTADO 

TRIMESTRE 1 
Disponible 106 

117 
91% 

En mantenimiento 11 9% 

TRIMESTRE 2 
Disponible 102 

117 
87% 

En mantenimiento 15 13% 

TRIMESTRE 3 
Disponible 97 

119 
82% 

En mantenimiento 22 18% 

TRIMESTRE 4 
Disponible 106 

119 
89% 

En mantenimiento 13 11% 

Fuente:  UAERMV 2020. 
 

Para la vigencia 2020 la entidad contó con una disponibilidad promedio del 100% de 

vehículos, maquinaria, equipos y planta de producción de la UMV. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES. 
 

Forma de cálculo: (Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de 
Pasivos Exigibles) *100 
 

Tabla 8. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles. 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Valor de la ejecución de 

pasivos exigibles 

Presupuesto de pasivos 

exigibles en la vigencia 

% de cumplimiento de 

ejecución de pasivos 

exigibles 

1er Trimestre 131.880.678 5.453.734.371 2% 

2do Trimestre 688.518.834 5.453.734.371 13% 

3er Trimestre 943.010.389 5.453.734.371 17% 

4to Trimestre 1.205.380.851 5.453.734.371 22% 

Fuente: - UAERMV 2020. 

 
Al cierre de la vigencia 2020 se realizaron giros y anulaciones por valor de $ 1,205,380,851, 

de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe 

un valor de $ 2.779.399.624 correspondiente a compromisos que se encuentran en 

instancia judicial, lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. 



Indicadores de Gestión  
 
De este grupo hacen parte 57 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los 

procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de 

los procesos. 

Tabla 9. Indicadores de proceso. 

CÓD. INDICADOR  Variable 1 Variable 2 
% 

trimestre 

% 

acumulado 

DESI-IND-001  
PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO CUMPLIDOS 
8 8 100% 93% 

APIC-IND-001  
PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON 

TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES 
30 380 8% 12% 

APIC-IND-002  
CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD 

CIUDADANAS  
30 46 65% 59% 

APIC-IND-003  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
6 6 100% 100% 

APIC-IND-004 
SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS 

INTERNAS 
96 100 96% 97% 

APIC-IND-005 
CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
1 7 14% 79% 

APIC-IND-006 
APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
2 6 33% 69% 

APIC-IND-007 
PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON 

TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES 
17 805 2% 6% 

APIC-IND-008 
PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON 

TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES 
0 0 - - 

EGTI-IND-001  

UMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

7 7 100% 81 

EGTI-IND-002  

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA 

FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. 

10 10 100% 93% 

PIV-IND-001 
INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA 

MISIONALIDAD 
23,65 43,93 54% 101% 

PIV-IND-003  
INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL 

RURAL  
10,83 1,14 950% 168% 

PIV-IND-004  INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS  0,00 1,20 0% 104% 

PIV-IND-005  ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES  0 0 0% 100% 

PIV-IND-007  DIAGNÓSTICOS REALIZADOS  18018 6500 277% 155% 

PPMQ-IND-004  
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE 

VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV 
93 96 97% 96% 

IMVI-IND-002  POBLACIÓN SATISFECHA   497 508 98% 92% 

IMVI-IND-003  
NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN 

(BENEFICIARIOS DIRECTOS)  
2356 508 4,6 4,5 

GSIT-IND-001  
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE 

AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS 
1362 2167 63% 63% 

GREF-IND-001  
SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO 

ATENDIDAS OPORTUNAMENTE 
5 222 2% 4% 

GCON-IND-001  
CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR 

MUTUO ACUERDO 
12 27 44% 72% 

GCON-IND-002  
CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS 

DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES 
10 11 91% 87% 

GEFI-IND-003  EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)  52.195 52.397 100% 88% 

GEFI-IND-005  EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES  52.973 54.505 97% 97% 

GLAB-IND-001  
SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE 

ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS 
3031 3031 100% 100% 

GLAB-IND-002  

SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES 

DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS 

DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

8792 8794 100% 100% 



CÓD. INDICADOR  Variable 1 Variable 2 
% 

trimestre 

% 

acumulado 

GLAB-IND-003  
SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y 

ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES 
132 138 96% 98% 

GLAB-IND-004  
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN 

DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO 
9 9 100% 100% 

GLAB-IND-005 
SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE 

INFORMES DE ENSAYO 
1942 1936 100% 98% 

GTHU-IND-001  SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD  2 1595 0,13% 0,37% 

GTHU-IND-002  
PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

MORTALES EN EL AÑO 
0 1 0% 0% 

GTHU-IND-003  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. 
8 6 136% 72% 

GTHU-IND-004  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  
37 37 100% 97% 

GTHU-IND-005  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E 

INCENTIVOS  
13 12 108% 88% 

GTHU-IND-006  FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 1 1601 6% 0,16% 

GTHU-IND-007  PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL 1 529 0,19% 0,19% 

GTHU-IND-008  INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL 0 529 0% 0% 

GTHU-IND-009  INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL  196 48110 0,41% 0,5% 

GTHU-IND-010  
NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN – PIFC 32 8 
4% 4% 

GTHU-IND-011  
NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE 

ESTÍMULOS E INCENTIVOS. 33 7 
5% 5% 

GAM-IND-001  
GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS 

SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. 
7124 7124 100% 100% 

GAM-IND-002  
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA 

ENTIDAD 
172 948 0,1814 0.16 

GAM-IND-003 
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD 

 

19406 

 

948 20% 20% 

GAM-IND-004 
CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
203 218 93% 95% 

GDOC-IND-001  
FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - 

APLICATIVO ORFEO 
6230 8171 76% 65% 

GDOC-IND-002  
ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL 

Y DE GESTIÓN 
123 292 0,4% 1.4% 

GDOC-IND-003 
CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - 

APLICATIVO ORFEO 
43 5911 0,73% 1% 

GDOC-IND-004 
EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 

PRIMARIAS 
2 17 12% 36% 

GJUR-IND-001  SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD   18 18 100% 100% 

GJUR-IND-002 
PREJUDICIALES  ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE 

CONCILIACIÓN. 
6 6 100% 100% 

CODI-IND-001  CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES  55 55 100% 100% 

CEM-IND-001  EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS  47 50 94,22% 89% 

CEM-IND-002  
EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE 

RIESGOS  
97 97 100% 100% 

CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 86 100 86% 81% 

CEM-IND-004  
EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL 

AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI 
52 52 100% 100% 

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to Trimestre 2020.  

 

De los 57 indicadores de proceso que se presentaron en el cuarto trimestre, treinta y nueve 
(39) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 67% de la 
batería de indicadores de proceso; nueve (9) se ubicaron en un rango de gestión mejorable 



lo que equivale al dieciséis (16) porciento y diez (10) en deficiente, lo que corresponde al 
diecisiete (17) porciento de la batería. 

Lucha Contra la Corrupción.  

 
Para el manejo de la lucha contra la corrupción la entidad formuló distintas apuestas que 

se ven reflejadas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que, de 

acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de 

diciembre de 2020, cuenta con un avance significativo, ver el siguiente link: 

https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-Plan-

Anticorrupci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-III-cuatrimestre-2020.xlsx 

 

Es importante mencionar que, durante el 2020, la entidad quiso potenciar los espacios de 

participación ciudadana, es por esto que se desarrolló el ejercicio de planeación 

participativa en la actualización de la misión y visión de la entidad, esto permitió contar con 

diferentes actores y hacer que la planeación y la visión de la entidad fuera construida con 

el concurso de todos.  

 

Asimismo, se desarrollaron distintos talleres en gestión de riesgo, tanto en el primer 

semestre como en el segundo semestre del año, con el acompañamiento de la Veeduria 

Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por otro lado, se dictaron 

distintas charlas en lucha contra la corrupción y transparencia, se difundió la importancia 

de la Ley de 1712 de 2014, y se mostraron los avances y las apuestas de la entidad para 

la constante implementación y difusión de la lucha contra la corrupción en los espacios de 

rendición de cuentas. 

 

En consecuencia, se ha trabajado por que día tras día el módulo de transparencia de la 

página web de la entidad cuente con información actualizada, veraz y oportuna, de tal 

manera que la ciudadanía y los grupos de valor de la entidad puedan acceder a ella, hacer 

uso de la misma, e informarse de la gestión adelantada por la entidad. Es por esto y para 

hacer más claridad a la información allí dispuesta, que se diseñó un video explicativo, en 

donde se da conocer qué tipo de información contiene los 13 ítems que se desarrollaron en 

dicho modulo, esto permitirá rápidamente ubicar la información necesitaba. 

 

Del mismo modo, se realizó la evaluación Índice de Transparencia Activa de la Procuraduría 

General de la Nación, en donde se obtuvo una calificación de 88 puntos sobre 100, luego 

de la auditoria y verificación realizadas por este ente. Es importante precisar que dentro de 

los puntos a mejorar se encuentran los numerales o ítems relacionados a datos abiertos, 

normatividad, defensa judicial, Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación 

con omisiones o acciones, entre otros aspectos menores. Se pretende que, durante el 

primer trimestre del 2021, se puedan subsanar estas observaciones, de tal manera que se 

dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. 

 

Por otro lado, la entidad estableció y está en proceso de implementación los riesgos de 

soborno, estos se articularon a la metodología ya utilizada por la entidad para la 

identificación, tratamiento y mitigación de otro tipo de riesgos, de tal manera, que se pueda 

https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-III-cuatrimestre-2020.xlsx
https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-III-cuatrimestre-2020.xlsx


realizar un ejercicio de seguimiento y evaluación bajo los mismos criterios que los riesgos 

ya establecidos por la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública 

Rendición de Cuentas. 

 

Durante la vigencia 2020, se realizaron distintos espacios de participación ciudadana entre los 

que se destacaron rendición de cuentas zonales y locales de manera virtual.  

 

En ese orden de ideas en el mes de mayo se realizó la audiencia pública de rendición de 

cuentas de la entidad, el cual mostraba la gestión adelantada en el año 2020 y los primeros tres 

meses del 2020. Dicha sesión fue adelantada a través de un Facebook Live el 28 de mayo de 

2020, contando con la participación de 205 personas. Asimismo, los temas presentados en el 

espacio por cada uno de los responsables directivos de la entidad corresponden a:  

 

• Avances en la gestión institucional  

• Socialización sedes de trabajo  

• Socialización de foros y libros conservación de vías  

• Modelo de priorización y mejoras a partir de espacios de participación  

• Socialización de metas, nuevo Plan de Desarrollo Distrital 

• Metas Plan de Desarrollo 

• Ejecución del presupuesto 

• Ejecución Contractual  

• Fortalecimiento de atención a la ciudadanía (recurso humano, infraestructura física) 

• Canales de atención al ciudadano  

• Requerimientos PQRSFD gestionados  

• Transparencia y responsabilidad social  

• Actividades realizadas contingencia COVID-19 

 

Durante el segundo semestre del 2020, se realizaron las rendiciones de cuentas locales y 

zonales. Las locales se llevaron a cabo en coordinación con las entidades del sector, en donde 

la entidad participó en todas las localidades excepto Sumapaz, que solo se asistió para 

acompañar la sesión de preguntas. En estas rendiciones se socializó la gestión de la vigencia 

2019 y 1 semestre de 2020 para Bogotá y la localidad en específico, se entregó un consolidado 

de los segmentos ejecutados y las direcciones exactas para mayor claridad de los ciudadanos 

respecto a las obras adelantadas por la entidad en dicha localidad. Los compromisos 

establecidos en dichos espacios, se cargaron a la plataforma colibrí y fueron cerrados en la 

misma vigencia (antes del 31 de diciembre del 2020). 

 

Asimismo, se realizaron las rendiciones de cuentas en las 5 zonas de Bogotá. Que están 

distribuidas así:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 4. División Bogotá por zonas 

  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación (comunicaciones), 2020. 

 

a) Zona 1: Suba y Usaquén. 

b) Zona 2: Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Engativá. 

c) Zona 3: Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y 

Fontibón. 

d) Zona 4: Sumapaz, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar. 

e) Zona 5: Bosa y Kennedy. 

 

La realización de dichos espacios fue:  

 

a) Rendición de Cuentas Zona 1: jueves 3 de diciembre a las 3 p.m. 

b) Rendición de Cuentas Zona 2: viernes 4 de diciembre a las 3 p.m. 

c) Rendición de Cuentas Zona 3: jueves 10 de diciembre a las 9 a.m. 

d) Rendición de Cuentas Zona 4: viernes 11 de diciembre a las 9 a.m. 

e) Rendición de Cuentas Zona 5: viernes 11 de diciembre a las 3 p.m. 

 

Es asi, que se logró contar con un total de 545 personas durante estas jornadas a través de 

Facebook y Twitter, así: 

a) Zona 1: 159 personas 
b) Zona 2: 145 personas 
c) Zona 3: 80 personas 
d) Zona 4: 83 personas 
e) Zona 5: 78 personas 

Es importante resaltar que en estos espacios se contó con la participación de los miembros del 

Concejo de Bogotá, Juntas Administradoras Locales, Sindicatos, ciudadanía en general y 

colaboradores de la entidad. 

 

Los temas abordados en estas sesiones fueron: La nueva UMV, metas de cuatrienio, balance 

del Covid, balance de obras e inversión, que viene para la zona, nuevo modelo de priorización, 

material RAP para las alcaldías locales, espacio de preguntas y cuidado de las vías. El reto 

estaba en que la entidad debía durar solo la mitad del tiempo de la exposición de su gestión y 

la otra mitad debía ser para la sesión de preguntas, regla que fue cumplida. Los compromisos 



de estas sesiones fueron llevados a la plataforma colibrí, y se cerraran en el primer semestre 

del 2021. 

 

2.2. Atención a partes interesadas y comunicaciones  

 

 

Avances y Logros Alcanzados 

 

En la vigencia 2020 se consolidaron los cuatro informes, sobre el comportamiento 

trimestral de las diferentes peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o 
felicitaciones –PQRSDF- que gestionó la Entidad, las acciones descritas se alinearon 

conjuntamente con los lineamientos en materia de atención y servicio a la ciudadanía de la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de la Red de Quejas y 

Reclamos de la Veeduría Distrital. Igualmente, se avanzó en la consecución de objetivos 

bajo las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que tienen relación con “Estado – 

Ciudadanía” dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Política 

Pública Distrital del Servicio al Ciudadano – PPDSC, entre otros. 

Esto se evidencia en la gestión de los 3188 requerimientos recibidos durante la vigencia 

2020, los cuales fueron gestionados de acuerdo a los lineamientos que rigen la materia y lo 

contenido en la resolución 484 de 2020; desplegando diferentes acciones se ha logrado 

contribuir al desarrollo de una cultura del valor de lo público y de la importancia de servir a 

la comunidad, lo que se evidencia en el comportamiento de los  indicadores de las 

respuestas emitidas dentro de los tiempos reglamentados (10 y 15 días hábiles). 

Ilustración 5. Respuestas emitidas dentro de los tiempos reglamentados (10 y 15 días hábiles). 
Gráfica 1. % Desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles 2020 Gráfica 2. % Desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Base de Datos ACI 2020 

 

 



Como se evidencia en la ilustración 16, comparando los cuatro trimestres, se observa un 

comportamiento ascendente, en donde el cuarto trimestre presenta el mayor número de 

requerimientos en el año. 

Ilustración 6. Cantidad Peticiones por Trimestre año 2020 

 
Fuente: Base de Datos ACI 2020 

 

El contexto generado por la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la Pandemia 

por Covid-19, que inició desde el mes de marzo y que restringió la presencialidad hasta el 

mes de septiembre en las entidades del Distrito, generó un aumento significativo en la 

recepción de los requerimientos a través del canal virtual; comportamiento evidenciado en 

las cifras del canal virtual que se presenta en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Canales de Atención por Trimestre Año 2020 

 
Fuente: Base de Datos ACI 2020 

 

Tabla 10. Canales de Atención por Trimestre Año 2020 

TRIM  - CANAL PRESENCIAL VIRTUAL TELEFÓNICO TOTAL 

ENERO A MARZO 333 243 19 595 

ABRIL A JUNIO 3 485 3 491 

JULIO A SEPTIEMBRE 7 903 2 912 

OCTUBRE A DICIEMBRE 154 1026 10 1190 

TOTAL 497 2657 34 3188 

Fuente: Base de Datos ACI 2020 

 
A pesar de que, en el mes de octubre, se dio apertura al punto de Atención al Usuario en la 

Sede Administrativa de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm y en la Sede Operativa de la 



Elvira, martes y viernes de 9:00 am a 3:00 pm, el canal de recibo predominante continuó 

siendo el canal virtual. 

 

Otras de las variables a analizar para evaluar la calidad del servicio son los días promedio 

de respuesta, que en la entidad para el primer trimestre de 2020 fue de 20 días, para el 

segundo de 16 días, el tercero de 12 días y el cuarto de 12 días, tal y como se evidencia en 

la ilustración siguiente. 

Ilustración 8. Canales de Atención por Trimestre Año 2020 

   

Fuente: Base de Datos ACI 2020 
 

 

La dependencia que presenta una notable mejoría en los tiempos de respuesta es la 

Dirección General, al pasar de 71 días a 13 días, comportamiento similar en todas las 

dependencias de la entidad. Se resalta el compromiso permanente de la Subdirección de 

Malla Vial que ha mantenido el comportamiento entre 15 y 10 días en promedio, así como 

la Gerencia de Intervención entre 20 y 15 días en promedio.  

 

Cabe resaltar que, en los Comités Institucionales de Desempeño, se presentaron de 

manera muy puntual, las cifras y la descripción más relevante sobre la gestión realizada 

durante cada trimestre. Igualmente, se procedió mediante memorando interno a remitir este 

informe en a las áreas de la Entidad, con el propósito de ser tenido en cuenta en la toma 

de decisiones.  

Finalmente, en aras de fortalecer la gestión de requerimientos, en el cuarto trimestre de 

2020 se realizó la actualización y modificación de la resolución 316 de 2017 por la 484 de 

2020 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones formuladas 

ante la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” y se avanzó 

en la actualización del procedimiento de Gestión de Requerimientos PQRSFD. 

 

Lenguaje Claro 

Desde el mes de enero de 2020, se procedió a generar líneas estratégicas para la 

implementación de la metodología N° 11 sobre traducción de documentos a lenguaje claro 

de la Veeduría Distrital. En tal sentido, se realizaron dos sesiones durante el mes de febrero 

(actas en físico que se encuentran en la oficina de atención a la ciudadanía de la Entidad), 

las cuales fueron dirigidas a los colaboradores del equipo de atención a la ciudadanía, con 

el propósito de avanzar en la cualificación y mejoramiento de las respuestas que emite la 



Entidad, así como generar lineamientos para las áreas que tengan a su cargo gestionar 

derechos de petición ciudadanos. 

 

Así mismo, dentro de éste punto se tomaron en cuenta los informes remitidos por la 

Dirección de la Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, quienes 

de conformidad con lo estipulado en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, 

desarrollan el protocolo para el análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas 

efectuadas por las diferentes Entidades a los requerimientos de la ciudadanía, a través del 

sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas, Bogotá Te Escucha. 

 

Adicionalmente, los días 29 de mayo y 12 de junio se realizaron capacitaciones en materia 

de atención a la ciudadanía y lenguaje claro, dirigidas a la Subdirección de la Malla Vial 

Local y a la Gerencia de Intervención respectivamente, en las cuales se tradujeron 

documentos, se brindaron herramientas y se sensibilizó a los colaboradores de la Entidad 

que tienen a su cargo dar respuesta y/o atención a los derechos de petición.  

 

En el tercer trimestre se postularon cuatro documentos a la Veeduría Distrital para la 

traducción a lenguaje claro, recibiendo reconocimiento por parte de dicha entidad al 

destacarse el compromiso y el logro alcanzado al considerarse documentos redactados en 

lenguaje claro. 

Durante el IV trimestre se trabajó en conjunto con la Subdirección de la Malla Vial Local 

para atender las recomendaciones emitidas por la Dirección de la Calidad del Servicio, 

logrando realizar avances y ajustes en el procedimiento de Gestión de PQRSFD. 

 

Continuidad del servicio y atención a la ciudadanía  

 

Durante el período de este informe, se organizó el equipo de atención a la ciudadanía bajo 

los lineamientos de la Secretaría General de la Entidad, de tal manera que no afectara la 

atención y servicio a la ciudadanía. Por tal razón, antes de declararse la emergencia 

nacional por el COVID-19, se tenían habilitados los cuatro canales de atención (virtual, 

presencial, escrito y telefónico), tiempo en el cual también se habilitó un espacio presencial 

adicional en la sede administrativa para el asesoramiento de la ciudadanía que requiriera 

una atención personalizada. 

 

No obstante, debido a la mencionada emergencia nacional, se procedió a habilitar 

únicamente el canal virtual integrado por el Sistema Bogotá Te Escucha, el correo 

electrónico institucional y las redes sociales institucionales. Este canal se estableció para 

continuar prestando el servicio en un horario continuo de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., sin 

representar afectación a la continuidad del servicio. 

 

En adición, desde el mes de mayo se reestableció también el canal telefónico, el cual se 

atiende tres veces a la semana de manera presencial en el punto de atención a la 

ciudadanía en la sede operativa y dos veces a la semana desde un teléfono fijo de una 

colaboradora del equipo que tiene aunado el número institucional para garantizar la 

continuidad del servicio en el horario establecido. 



Para la recepción y trámite de requerimientos, conforme a los lineamientos emitidos, 

durante el cuarto trimestre se avanzó en la apertura gradual del canal presencial en la Sede 

Operativa la Elvira y Sede Administrativa y se mantuvo la atención a través del canal virtual 

y telefónico, así mismo se avanzó en el desarrollo del chat virtual, el cual iniciará 

operaciones a partir del mes de enero de 2021. Se continúan emitiendo de manera 

electrónica las respuestas a los ciudadanos informando el número de radicado para el 

respectivo seguimiento. Dada la importancia de la gestión que realiza la Entidad a través 

de estos canales, se realizaron los protocolos de atención al ciudadano por sus diferentes 

medios de presentación. 

 

Capacitación lenguaje de señas 

 

Desde el mes de enero de 2020, el equipo de atención a la ciudadanía se venía cualificando 

en lenguaje de señas, con el fin de adquirir competencias que permitan la inclusión en la 

atención para personas en condición de discapacidad. No obstante, desde el mes de marzo 

debido a la emergencia nacional por el COVID-19, este taller fue suspendido. En el mes de 

junio, tres integrantes del equipo de atención a la ciudadanía (Diana Marcela Rodríguez, 

Diana Marcela Vega y Andrés Felipe Lozano) recibieron satisfactoriamente la 

correspondiente certificación. 

 

Lo anterior, permite contar con colaboradores cualificados en atención ciudadana con un 

enfoque de derechos e inclusión de personas en condición de discapacidad que requieren 

acceder a información pública de la Entidad y/o a los servicios que presta. 

  

Red de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital 

 

Como integrantes activos de la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital, 

se asistió durante la vigencia 2020 a 50 nodos intersectoriales en los que se abordaron 

temáticas de comunicaciones y lenguaje claro, seguimiento a tiempos de respuesta de 

PQRS y capacitación y manejo del SDQS. 

Adicionalmente, se elaboraron y se cargaron de manera mensual, los informes de PQRS 

que se reportan a la Veeduría Distrital correspondiente a los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre. 

Web Service 

 

Durante la vigencia 2020 se adelantaron mesas de trabajo para avanzar en las pruebas 

técnicas con el fin de implementar el software que articula el sistema Bogotá Te Escucha y 

el sistema de gestión documental Orfeo. En febrero se llevó a cabo reunión con la Dirección 

de la Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, con el fin de 

obtener autorización para la puesta en marcha del sistema. No obstante, debido al 

mantenimiento del sistema Bogotá Te Escucha y la emergencia nacional por el COVID-19, 

se suspendió de manera temporal está a la espera de reanudar lo pertinente para avanzar 

en el cumplimiento de esta actividad en el marco de la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía. 

 



En el mes de mayo se reanudaron las pruebas técnicas de la herramienta, las cuales fueron 

realizadas conjuntamente con el proceso de gestión documental y tecnología – sistemas, 

logrando así que, en el mes de junio ya se encontrara preparada para ser presentada a la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor.  

 

Durante el segundo semestre se avanzó en los ajustes y pruebas finales para la 

armonización del Sistema de Gestión Documental Orfeo con el SDQS Bogotá Te Escucha 

y su correspondiente solicitud de paso a producción para el mes de enero de 2021. 

 

Encuestas de satisfacción ciudadana 

 

Se ha continuado diariamente con el envío de las encuestas de satisfacción ciudadana, 

herramienta de medición que fue actualizada durante el segundo trimestre de 2020 y que 

se remite mediante el correo electrónico de atención a la ciudadanía a quienes reciben por 

parte de la Entidad la respuesta dada a sus derechos de petición. 

 
Ilustración 9. Canales de Atención por Trimestre Año 2020 

 
Fuente: Base de Datos ACI 2020 

 

Para la vigencia 2020 se realizaron informes de satisfacción semestral (junio-

diciembre) en donde se realizó la tabulación y análisis correspondiente con el 

resultado de las encuestas de satisfacción ciudadana. 

 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS- Bogotá Te Escucha 

 

Se ha continuado gestionando el Sistema Bogotá Te Escucha, en cuanto al 

descargue de peticiones, traslados y cierres respectivos de los diferentes 

requerimientos que se presentan ante la Entidad. Igualmente, atendiendo las 

comunicaciones que remite la Dirección de la Calidad del Servicio de la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor, el día 14 de mayo dos de los cinco integrantes del 

equipo de atención a la ciudadanía asistieron a la capacitación funcional de este 

sistema, con el fin de fortalecer continuamente las labores asignadas en la materia.  

El 8 de junio los administradores del Bogotá Te Escucha de la Entidad, asistieron a 

la capación con Secretaría General de la Alcaldía Mayor a un espacio virtual donde 

se brindó información sobre estos roles. 



 

Dada la emergencia sanitaria, la Dirección de la Calidad del Servicio en el segundo 

semestre del año no programó más capacitaciones.  Sin embargo, durante el mes 

de noviembre se realizó reunión con el fin de realizar retroalimentación acerca de 

las dudas, funcionamiento y adaptación del procedimiento SDQS –ID. 

2.3. Estrategia y Gobierno de TI 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

Proyecto Uso y Apropiación Fase – I  
 

Se Finalizó el proyecto Uso y Apropiación fase I con la Implementación de las 
estrategias de Uso y Apropiación dentro de la Entidad, con la adopción de un 
modelo de competencias en TI, la implementación y seguimiento del plan de 
formación y el diseño, implementación de una metodología de gestión de proyectos 
lo que contribuirá a la gestión del cambio organizacional.  
 

Proyecto Implementación Seguridad de la Información - Fase 1 

Se finaliza este proyecto con la implementación de políticas de seguridad de la información, 

destacándose la definición de la metodología de Gestión de Activos de Información, 

realizada con un equipo interdisciplinario de las áreas y/o procesos, como lo son Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Gestión Documental y Estrategia y 

Gobierno de TI, la cual fue implementada en el proceso de Gestión de Servicios e 

Infraestructura Tecnológica, logrando identificar los activos de información que tienen  bajo 

su gobernabilidad y posteriormente, permitiendo identificar y valorar los riesgos asociados 

a los activos de información identificados y establecer los controles pertinentes para mitigar 

posibles materialización de los riesgos identificados. Adicional dentro de esta metodología 

se estableció en concordancia con el proceso de Gestión Documental y alienado con las 

Tablas de Retención Documental, el etiquetado correspondiente que tendrán los activos de 

información una vez se realice su respectivo inventario.   

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información  
 

El equipo de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial (UAERMV) está 
encargado de gestionar los sistemas de información de la entidad, garantizando la 
confiabilidad de estos, la operación y evolución a corto, mediano y largo plazo.  
 

Desde el año 2018, se está organizando el trabajo del equipo en diferentes productos. Cada 
uno puede tener varios proyectos asociados, tal como el caso de SIGMA (que se detallará 



más adelante), y algunos solo tienen asociados el soporte a usuarios, como es el caso de 
Si Capital. Por tal motivo, este informe se agrupa por producto para mayor claridad.  
 

Los productos (aplicaciones) que se detallan a continuación incluyen Sigma, Orfeo, Si 
Capital, Sigep y Calíope:  
 

Sigma  Es el Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo de la Entidad, el cual 

se constituye como una solución tecnológica para hacer el diagnóstico de las vías locales 

a partir del levantamiento de información en terreno, programación de la intervención y 

producción de mezclas considerando de igual forma la gestión ambiental y social en las 

intervenciones, lo cual les permitirá a todos los actores que intervienen estas vías, contar 

con la información en tiempo real y así hacer una gestión coordinada y articulada entre la 

UAERMV, el IDU, las alcaldías locales, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 

Gobierno. En este proyecto hay 3 componentes activos: Proyecto Fábrica (CTO 514/2018), 

Proyecto “inhouse" y soporte. 

Orfeo Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la entidad. El alcance 
de las actividades de 2020 fue fortalecer el sistema con todo lo relacionado con el 
documento electrónico, principalmente con la implementación de la firma electrónica, e ir 
aumentando el porcentaje de cumplimiento respecto del modelo de requisitos del Archivo 
Distrital de Bogotá 

 

SiCapital Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de la entidad. Pretende soportar 
los procesos de contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén de la UAERMV. Este 
sistema ha venido estabilizando sus operaciones desde su implementación, y el equipo de 
Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas ha trabajado este año en la 
actualización del mismo y en el soporte que requieren los usuarios internos.  

 

Dentro de los beneficios para la UAERMV se pueden destacar los siguientes: 
  

• Contar con el soporte requerido para las operaciones tributarias, financieras y de 
almacén.  

• Mantenerse al día con las normas vigentes  
• Mejorar la calidad y confiabilidad de la información interna y externa  

 

Calíope El sistema Calíope es un sistema diseñado al interior del equipo de trabajo de TI, 
para cubrir las necesidades inmediatas de captura de información en la UAERMV. Este 
sistema permite modelar flujos de información y formularios de captura de una forma rápida, 
con lo cual se puede abordar un desarrollo con victorias tempranas.  

 

Proyecto Normalización  

 

Las actividades de normalización de la información de la Subdirección de Producción e 
Intervención SPI iniciaron en 2019.Estas actividades fueron divididas en dos fases: la 
primera de ellas consistió en el levantamiento de los principales reportes y archivos que 
estaba utilizando la Subdirección en archivos de Excel dispersos y con sus 
correspondientes problemas de seguridad, integridad, fiabilidad, entre otros.  

 



La segunda fase se propuso para consolidar la información de la Subdirección de 
Producción e Intervención en un único repositorio de información para los datos 
previamente digitados en Excel poniendo la misma a disposición de los usuarios en forma 
rápida, actualizada y confiable, al igual que la puesta en funcionamiento el módulo de 
captura de información en el sistema Calíope.  
 

2.4. Planificación de la Intervención Vial 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 
Para la vigencia 2020 la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local dentro 
de sus herramientas de gestión y medición estableció actividades para desarrollar. El 
avance en dichas actividades se describe a continuación: 
 

1. Diagnosticar la malla vial para seleccionar las vías posibles de intervención en los 
diferentes programas que adelante la Entidad: 

 
Para esta actividad se planteó como meta para el periodo de este informe, diagnosticar a 
través de la Herramienta SIGMA 16500 calzadas de segmentos viales que corresponden al 
100% de la meta planteada para la vigencia 2020 y se realizó el diagnóstico de 34867 
calzadas equivalentes al 211% de la meta anual. Lo anterior teniendo en cuenta que la 
SMVL realizó la contratación de 20 profesionales adicionales para la realización de visitas 
de diagnóstico. 
 

Ilustración 10. Diagnósticos viales 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 
2. Realizar el 100% de visitas de seguimiento a vías programadas para seguimiento 

(intervención de cambio de carpeta y rehabilitación) en la vigencia. 
 

Para esta actividad la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local planteo 
como meta para intervención en el periodo de este informe, realizar visitas de seguimiento 
a 2900 calzadas (PK_ID) de malla vial local correspondientes al 100% de la meta para la 
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vigencia 2020, y se realizó visita a 2837 calzadas (PK_ID) de la meta propuesta para el 
periodo del informe. 
 

Ilustración 11. Seguimiento a vías programadas 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 
3. Priorizar 100% de la meta programada anual para conservación de la malla vial rural. 

 
Para esta actividad la UAERMV planteo meta programada anual para conservación de la 
malla vial rural 15km-carril. A 31 de diciembre de 2020 la SMVL ha priorizado 25,14 km-
carril que corresponden al 167% de la meta anual, dando cumplimiento a la meta 
propuesta. Lo anterior teniendo en cuenta que la SPI solicitó priorizaciones adicionales para 
cubrir la meta de ejecución debido a que no se ejecutó los segmentos priorizados para la 
troncal bolivariana. 
 

Ilustración 12. Meta programada anual para conservación de la malla vial rural 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 
4. Priorizar 100% de la meta programada anual para ciclorutas. 

 
Para esta actividad la UAERMV planteo como meta para intervención en el periodo de este 
informe, priorizar 6 Kilómetros de ciclorrutas. A 31 de diciembre de 2020 la SMVL ha 
priorizado 6,21 km-carril que corresponden al 103,5% de la meta anual, dando 
cumplimiento a la meta planteada. 
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Ilustración 13. Meta programada anual para ciclorutas 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 
5. Realizar mesas de coordinación interinstitucional y asistencia técnica a localidades 

con las alcaldías locales. 
 
Para el periodo del presente informe la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla 
Vial local llevó a cabo con las alcaldías locales 42 mesas de coordinación interinstitucional 
y asistencia técnica a localidades.  
 

6. Desarrollar proyectos de investigación estratégica para la adopción y adaptación de 
nuevas tecnologías para la conservación de la malla vial local. 

 
Para el periodo del presente informe la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla 
Vial local desarrolló los siguientes proyectos de investigación estratégica para la adopción 
y adaptación de nuevas tecnologías para la conservación de la malla vial local: 
 

 Reparaciones parciales de pavimentos hidráulicos, metodología de remplazo parcial 
de losas.  

 Técnicas y estrategias de conservación de pavimentos hidráulicos, sello de fisuras 
y grietas.  

 Estabilización de materiales granulares remanentes con adición de cemento. 
 

2.5. Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

Para la provisión de maquinaria el reto no fue menor, los protocolos de bioseguridad 

requeridos para continuar prestando los servicios de transporte y las restricciones de 

capacidad derivados de ellos fueron y son sin duda las mayores dificultades. La 

6,00 6 6,21

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

META DE CICLORUTAS EN Km-lineal  (01ENE20 AL 31DIC20)

META DE CICLORUTA EN Km-lineal  (01ENE20 AL 31DIC20)

SEGMENTOS PRIORIZADOS POR CICLORUTAS EN Km-lineales (01ENE20 AL 31DIC20)



implementación de la resolución 444 de 2020 “Por la cual se reglamenta la asignación y 

uso de vehículos, equipos y maquinaria de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial” es un importante logro, toda vez se requería una 

actualización al reglamento de uso del parque automotor de la Entidad en el marco del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y las actualizaciones normativas. 

Para el componente de mantenimiento de los vehículos y plantas industriales, se realizaron 

importantes avances como la adopción del modelo de mantenimiento productivo total, como 

estrategia de programación y el plan de mantenimiento como derrotero de la ejecución de 

las actividades. Así mismo la actualización para la integración de las actividades de 

mantenimiento de las plantas industriales dentro del procedimiento correspondiente, 

fortaleciendo este aspecto fundamental de la operación. 

Para el proceso PPMQ se desarrollaron mejoras importantes asociadas a la disponibilidad 

de la información estratégica como fue la implementación de un repositorio virtual para 

gestionar los documentos y registros generados en la operación, así mismo se realizó la 

actualización de la documentación del proceso en la plataforma SISGESTION con el 

principal objetivo de incluir las bases de datos utilizadas para la gestión pero que no se 

encontraban asociadas a los procedimientos correspondientes, toda vez que se tenía una 

baja integración documental de los roles funcionales del proceso. 

Lo anterior en el marco de la implementación del MIPG y sus requerimientos pactados en 

los planes de mejoramiento en ejecución para la vigencia. 

 

Resultados producción y entrega de mezclas asfálticas, concreto hidráulico, 

material fresado y base estabilizada desde la sede producción. 

Del resumen anual de suministros se debe resaltar la entrega de 61855,79 m3 en total de 
mezcla asfáltica en caliente para las intervenciones de la Entidad, de los cuales 52232,81 
m3 fueron producidos en la sede y 9512,75 m3 fueron aportados por medio de contrato de 
suministro externo. 
 
Tabla 11. Resultados producción y entrega de mezclas asfálticas, concreto hidráulico, material fresado y base estabilizada 

desde la sede producción 

MES MD10-m3 MD12-m3 MGCR19-m3 
TOTAL  MAC 

UMV m3 
TOTAL m3 CTO 

TOTAL MAC 
m3 

Intervención 

ENERO 252,74 6160,37 323,83 3538,60 3198,34 6736,94 

FEBRERO 45,97 4545,18 1172,40 4732,64 1030,91 5763,55 

MARZO 60,20 3256,99 1418,53 4172,50 563,22 4735,72 

ABRIL 0,00 332,57 0,00 332,57 0,00 332,57 

MAYO 0,00 3854,64 0,00 3060,14 794,50 3854,64 

JUNIO 0,00 5269,09 0,00 4535,90 733,19 5269,09 

JULIO 133,89 5279,29 0,00 4861,26 551,92 5413,18 

AGOSTO 238,09 5506,34 1328,78 6396,78 676,43 7073,21 

SEPTIEMBRE 0,00 7383,15 81,18 5674,85 1789,48 7464,33 

OCTUBRE 266,34 5621,74 266,57 5869,66 284,99 6154,65 

NOVIEMBRE 126,18 2961,67 1097,01 4184,86 0,00 4184,86 

DICIEMBRE 50,57 4251,51 570,97 4873,05 0,00 4873,05 

TOTALES 1173,98 54422,54 6259,27 52232,81 9622,98 61855,79 

Fuente: Gerencia de Producción – 2020 

 



Tabla 12. Resultados producción y entrega de mezclas asfálticas, concreto hidráulico, material fresado y base estabilizada 

desde la sede producción 

MES MR43 3000 PSI 

TOTAL 
CONCRETO 

m3 
Intervención 

MBR 
m3 

MATERIAL DE FRESADO 
FRENTES DE OBRA m3 

MATERIAL DE FRESADO 
INTERADMINISTRATIVO m3 

ENERO 369,23 9,75 378,98 1294,27 308,47 5346,81 

FEBRERO 350,17 12,35 362,52 422,95 0,00 2050,52 

MARZO 149,00 0,00 149,00 551,44 192,80 5484,34 

ABRIL 0,00 0,00 0,00 1,67 204,84 2979,54 

MAYO 103,92 0,00 103,92 262,23 395,46 611,73 

JUNIO 360,94 19,00 379,94 722,99 174,82 1143,41 

JULIO 282,64 14,00 296,64 299,60 294,56 4673,42 

AGOSTO 401,81 13,50 415,31 395,74 393,58 6996,07 

SEPTIEMBRE 506,80 8,50 515,30 400,73 187,79 1053,05 

OCTUBRE 576,55 15,00 591,55 54,96 115,27 5020,27 

NOVIEMBRE 754,75 36,30 791,05 514,72 83,41 4292,65 

DICIEMBRE 278,05 20,50 298,55 1101,31 57,70 6218,37 

TOTALES 4133,86 148,90 4282,76 6022,61 2408,70 45870,18 

Fuente: Gerencia de Producción – 2020 

 

Disponibilidad de vehículos, transporte y plantas industriales 

 
La Gerencia de Producción administra los recursos clasificándolos en 5 grupos de 
conveniencia para su gestión, administración y análisis.  
 

Ilustración 14. Composición del parque automotor de la Entidad 

 
Fuente: Gerencia de Producción – 2020 

 

Dichos grupos se gestionan de manera independiente de tal forma que el cumplimiento de 
sus disponibilidades se deriva de estrategias de optimización de sus procesos de 
mantenimiento y cumplimiento de acuerdos de servicio para la ejecución de las actividades 
misionales cuyos resultados se pueden evidenciar en los cuadros mensuales siguientes: 
 

Ilustración 15. Disponibilidad de vehículos, transporte y plantas industriales 

DISPONIBILIDAD  1-MAQUINARIA  
2-VEHICULO 
PESADO  

3-EQUIPO 
MENOR  

4-VEHICULO 
LIVIANO  

5- PLANTAS 
INDUSTRIALES 

TOTAL 
GENERAL  

ENERO 85,18%  85,13%  95,38%  91,49%    89,30%  



FEBRERO  91,80%  87,48%  94,44%  94,54%    92,07%  

MARZO  93,27%  83,37%  93,42%  84,15%    88,55%  

ABRIL  86,4%  90,3%  93,0%  96,7%    91,6%  

MAYO  91,90% 89,40% 93,60% 93,30%   92,10% 

JUNIO  81,50% 89,10% 95,60% 92,90%   89,80% 

JULIO  77,14% 79,32% 93,30% 90,14% 87,63% 85,51% 

AGOSTO  83,18% 77,29% 93,94% 92,59% 93,33% 88,07% 

SEPTIEMBRE  83,75% 83,91% 93,65% 90,05% 92,47% 88,77% 

OCTUBRE 86,00% 84,70% 94,70% 88,70% 97,30% 90,28% 

NOVIEMBRE  84,90% 81,90% 94,90% 86,00% 86,10% 86,76% 

DICIEMBRE 86,00% 80,35% 91,83% 85,83% 97,31% 88,26% 

TOTAL 88,69% 

Fuente: Gerencia de producción-Base de datos de disponibilidad 

 
Ilustración 16. Disponibilidad de vehículos, transporte y plantas industriales 

 
 Fuente: Gerencia de producción- Base de datos de disponibilidad 

 

Teniendo en cuenta que a corte 31 de diciembre de 2020 existe una disponibilidad promedio 
del 88.69%, se cumple con la meta establecida tanto para el todo como para los grupos 
individualmente analizados. Esto en parte debido a que se implementó la estrategia de 
mantenimiento preventivo sistemático, lo que garantiza que adicional a mejorar la 
disponibilidad, logramos mejorar la confiabilidad de la maquinaria y equipos. 
 
Es pertinente revisar, la evolución que ha venido presentado en la disponibilidad de los 
equipos propios de la Entidad, desde el año 2015 a la vigencia 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

DISPONIBILIDAD 2020



Ilustración 17 Comportamiento anual 

 
Fuente: Gerencia de producción- Base de datos de disponibilidad 

 
Se evidencia el aumento de la disponibilidad desde el año 2015 de manera creciente, y 
desde el año 2018 de superar el 80% en la disponibilidad de los equipos en cada uno de 
sus componentes. 
 
Pese a lo anterior, la disponibilidad operativa del parque automotor de la Entidad es 
insuficiente, por lo cual se tiene como respaldo el contrato de ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPO MENOR CON SUS OPERARIOS Y 
COMBUSTIBLE; PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, 
y los equipos faltantes son suministrados mediante dicho contrato, con lo cual se busca que 
la intervención cuente con la disponibilidad de los equipos, maquinaria y vehículos para la 
intervenciones en frentes de obra. Adicional, se cuenta con un contrato de apoyo de 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE 
PASAJEROS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU 
PROPIA RESPONSABILIDAD PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.  
  
 Se dio continuidad a la prestación de los servicios, renovación de contratos requeridos y 
gestión de solicitudes satisfactoriamente. 

 
Provisión de Maquinaria  

 

La gestión de la maquinaria, vehículos y equipos pertenecientes a la Entidad, a cargo del 
proceso PPMQ, es el procedimiento mediante el cual la Gerencia de Producción responde 
a los requerimientos para la misión institucional de la intervención de la malla vial. En el 
desarrollo de esta actividad se tiene en cuenta tanto la disponibilidad mecánica de los 
equipos, como la disponibilidad del recurso humano y otros factores (tales como, el 
cumplimiento de la normatividad exigible a los vehículos en cuanto a su documentación, 
combustibles, entre otras). Para el año 2020 el acumulado de solicitudes es de 1005, de las 
cuales 979 fueron atendidas satisfactoriamente, dando como resultado consolidado un 
97.21% de atención, cuya distribución mensual se puede ver en la siguiente tabla y su 
gráfico correspondiente: 



 

Tabla 13. Provisión de Maquinaria 

INFORME SOLICITUDES Vs DISPONIBILIDAD  2020 

MES 
CANTIDAD DE EQUIPOS 

SOLICITADOS 
CANTIDAD DE EQUIPOS 

ENTREGADOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

ENERO  5                           4  80,00% 

FEBRERO 5                           5  100,00% 

MARZO 7                           7  100,00% 

ABRIL 196                      196  100,00% 

MAYO 251                      251  100,00% 

JUNIO 80                        77  96,25% 

JULIO 222                      205  92,34% 

AGOSTO 39                        39  100,00% 

SEPTIEMBRE 55                        52  94,55% 

OCTUBRE 50                        48  96,00% 

NOVIEMBRE 46                        45  97,83% 

DICIEMBRE 49                        48  97,96% 

TOTAL 1.005                      977  97,21% 

Fuente: Gerencia de producción  

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento de entregas  

Fuente: Gerencia de producción-Bitácora PDM 

 

Mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales. 

 

La Gerencia de Producción según su estrategia de intervención, ha proyectado los 
mantenimientos preventivos con base a los históricos de trabajo de los Vehículos, 
Maquinaria y Equipos, que conforman los grupos del parque automotor. (Recomendación 
del fabricante y experiencia de los ingenieros de mantenimiento) de los cuales se analizan 
los comportamientos en vehículos y maquinaria para la vigencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales 

 
Fuente: Gerencia de Producción-Bitácora de mantenimiento 

 
Para el periodo de análisis con corte a 31 de diciembre de 2020 se realizaron 2430 órdenes 
de mantenimiento, de las cuales: 
 

 Grupo de vehículos fueron 1298, 358 de mantenimientos preventivos y 940 
mantenimientos correctivos. 

 Grupo de maquinaría se generaron 793 órdenes de las cuales 210 fueron de 
mantenimientos preventivos y 583 de mantenimiento correctivo.  

 Para las plantas industriales se realizaron un total de 339 mantenimientos, 108 
preventivos y 231 correctivos. 

 
Se intensifico la intervención de mantenimiento sobre las plantas industriales, tanto de 
carácter preventivo y correctivo, como de acciones de mejora de las condiciones operativas 
de las mismas, entre las que se deben resaltar las protecciones en estructuras para los 
trabajadores, mejoras de automatización y control sobre los equipos como son cabinas de 
control, techado sobre las tovas en frio de plantas de mezclas en caliente y mejoras en 
planta de trituración. 
 

Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV. 

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV, se encuentra en ejecución para el periodo 

de análisis en la vigencia 2020, generando los siguientes resultados en su reporte: 

Tabla 16. Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 

MES 

CANTIDAD DE 
INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 

CANTIDAD DE 
JORNADAS DE RE-

CAPACITACION 

CANTIDAD DE 
EXCESOS DE 

VELOCIDAD DE 
VEHÍCULOS LIVIANOS 

CANTIDAD DE 
EXCESOS DE 

VELOCIDAD DE 
VEHÍCULOS PESADOS 

ENERO 11 8 27 70 

FEBRERO 9 4 9 130 

MARZO 3 16 21 203 

CANTIDAD 

PREVENTIVOS

CANTIDAD 

CORRECTIVOS

CANTIDAD 

TOTAL

CANTIDAD 

PREVENTIV

OS

CANTIDAD 

CORRECTIV

OS

CANTIDAD 

TOTAL

CANTIDAD 

PREVENTIV

OS

CANTIDAD 

CORRECTIV

OS

CANTIDAD 

TOTAL

MES

ENERO 40 103 143 10 55 65 17 28 45

FEBRERO 44 78 122 15 58 73 6 21 27

MARZO 30 49 79 8 36 44 2 26 28

ABRIL 3 17 20 3 8 11 6 13 19

MAYO 19 86 105 18 50 68 14 24 38

JUNIO 32 74 106 9 47 56 11 17 28

JULIO 26 84 110 28 68 96 4 13 17

AGOSTO 29 104 133 32 63 95 4 17 21

SEPTIEMBRE 36 92 128 30 55 85 7 16 23

OCTUBRE 34 111 145 19 54 73 9 10 19

NOVIEMBRE 34 76 110 20 44 64 14 29 43

DICIEMBRE 31 66 97 18 45 63 14 17 31

358 940 1298 210 583 793 108 231 339

DIS. PLANTAS INDUSTRIALES

339

2020

CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS

TIPO DE 

MANTENIM

IENTO

DIS. VEHICULOS DIS. MAQUINARIA

TOTALES
1298 793



ABRIL 2 0 155 175 

MAYO 1 0 69 187 

JUNIO 4 0 86 222 

JULIO 3 8 178 373 

AGOSTO 4 0 75 149 

SEPTIEMBRE 1 0 555 667 

OCTUBRE 4 6 306 629 

NOVIEMBRE 5 0 202 530 

DICIEMBRE 1 1 121 779 

TOTAL 48 43 1804 4114 

Fuente Gerencia de Producción.  Indicadores del PESV. 
 

Durante el año 2020 se redujo el número de accidentes de tránsito con respecto al año 
anterior. En el año 2020 se presentaron un total de 48 accidentes de tránsito en la operación 
de vehículos y maquinaria de la entidad. 
   
En el año 2019 se presentaron 76 accidentes, esto son 28 accidentes menos en 2020 con 
respecto a los registrados en el 2019. En el periodo de análisis se evidencia la disminución 
de los incidentes y accidentes en el segundo trimestre, así como el aumento de los excesos 
de velocidad tanto para livianos como para pesados en el segundo semestre, este 
incremento se encuentra en análisis por parte de la Gerencia para la gestión de estrategias 
de mitigación en el marco del PESV.  
Debido a las restricciones propias de las cuarentenas, se realizaron jornadas de 
recapacitación para el tercer trimestre y se implementaron estrategias para dar continuidad 
a las mismas garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades que contribuyen con la 
reducción de accidentes de tránsito y la VISION CERO del Distrito: 

 
• Se realizaron dos comités de seguridad vial de manera virtual. 
• Capacitación en seguridad vial y prueba práctica y teórica a conductores.  
• Difusión del PESV, políticas y sus lineamientos mediante la campaña CULTURA VIAL 

¡UMV SIEMPRE SEGUROS!  
• Mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos y maquinaria. 
• Controles del PESV a conductores y vehículos tercerizados. 
• Señalización vial vertical en la sede operativa la Elvira. 
• Registro e investigación de incidentes y/o accidentes de tránsito. 
• Jornadas de recapacitación y re inducción del PESV a conductores involucrados en 

accidentes.  
• Monitoreo a la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria tanto en vías 

internas de nuestras sedes como en la malla vial de la ciudad. 
• Actualización de resolución que reglamenta la asignación y uso de vehículos, equipos 

y maquinaria de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial 

 
Por prácticas como las anteriores y otras más, en el marco de la XIV Semana de la 
Seguridad Vial En el mes de octubre, la Red Empresarial de Seguridad Vial de la Secretaria 
Distrital de Movilidad hizo entrega del reconocimiento por buenas prácticas de seguridad 
vial en la categoría ORO a la UAERMV, las prácticas por las cuales se obtuvo el 
reconocimiento en los 5 pilares estratégicos fueron: 
 

• Plan padrino. Apadrinar a otra empresa en el diseño e implementación del plan 



• Comité de Seguridad Vial 
• Re-inducción del PESV al personal involucrado en accidentes de tránsito.  
• Seguridad vial para vehículos – iluminación adicional en camabajas  
• Revisiones tecnicomecánicas preventivas  
• Programas de mantenimiento.  Mantenimiento preventivo, correctivo programado y 

correctivo emergente.  
• Infraestructura interna. Área de control y mantenimiento del parque automotor de la 

entidad 
• Rutas internas. Señalización vial vertical de la nueva sede operativa de la entidad.  
• Investigación de accidentes. Investigación de los accidentes y re-capacitación al 

personal involucrado en accidente de tránsito.   

 

2.6. Intervención de la Malla Vial 

 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

La Gerencia de Intervención en el marco de la meta misional de intervención 293.93 km 

carril de impacto, 10,53 km lineal de ciclo ruta, 20,00 km obra arterial y 3,50 km obra rural, 

de acuerdo con las metas ajustadas mediante memorando con radicado 20201300030413 

con fecha del 16-05-2020; durante el año 2020 con corte al 31 de diciembre 2020, ha 

ejecutado las siguientes intervenciones por estrategia: 

 
Tabla 17. Intervenciones por estrategia 

Mes 
Programado 

Km/carril 

Ejecutado Km/carril MISIONAL 

Parcheo CC SF RH CL 
RH 
R 

FE 
Total 

Ejecutado 
Acumulado 

Ejecutado 
Mensual 

Avance  

Enero 26,55 13,51 5,73 6,32 0,00 1,33 0,15 0,00 27,04 27,04 102% 

Febrero 24,35 11,94 4,39 7,91 0,52 1,25 0,15 0,00 53,20 26,16 107% 

Marzo 9,91 1,99 2,61 3,93 0,66 0,68 0,00 0,00 63,07 9,87 100% 

Abril 1,77 0,00 0,95 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 64,18 1,11 63% 

Mayo 10,13 6,67 1,56 1,39 0,69 0,00 0,18 0,00 74,67 10,49 104% 

Junio 38,93 29,04 3,17 6,47 0,88 0,61 0,35 0,00 115,19 40,52 104% 

Julio  25,00 15,46 2,65 5,90 0,74 0,60 0,65 0,00 141,19 26,00 104% 

Agosto 39,07 23,14 6,12 8,33 0,22 1,56 0,00 0,00 180,56 39,37 101% 

Septiembre 40,97 23,05 5,49 10,63 0,00 1,52 0,16 0,55 221,96 41,40 101% 

Octubre 28,87 17,66 4,03 6,41 0,10 0,47 0,38 0,73 251,74 29,78 103% 

Noviembre 24,03 11,44 2,77 4,43 0,00 0,47 0,51 0,00 271,74 19,62 82% 

Diciembre 24,35 24,81 1,75 2,98 0,00 0,94 1,37 0,00 303,31 31,85 131% 

Total 293,93 178,71 41,22 64,70 3,97 9,43 3,90 1,28 303,21 303,21 103% 

Fuente: Gerencia de Intervención - 2020 
 

 



 

 
Tabla 18. Intervenciones por tipo de vía 

Mes 

ARTERIAL  CICLORUTA RURAL 

Programad
o 

Km/carril 

Ejecutad
o 

Km/carril 
Avance 

Programado 
Km/carril 

Ejecutado 
Km/carril 

Avance 
Programado 

Km/carril 

Ejecutad
o 

Km/carril 
Avance 

Enero 1,00 0,96 96% 1,20 1,26 105% 1,00 1,05 105% 

Febrero 3,00 3,94 131% 1,90 1,95 103% 0,08 0,08 100% 

Marzo 3,00 3,36 112% 0,30 0,32 107% 0,30 0,30 100% 

Abril 1,00 0,01 1% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

Mayo 2,00 2,88 144% 0,00 0,00 0% 0,60 0,63 105% 

Junio 1,70 1,84 108% 0,00 0,00 0% 0,10 0,11 110% 

Julio 1,30 1,35 104% 2,60 2,67 103% 0,00 0,00 0% 

Agosto 1,00 0,99 99% 0,80 0,87 109% 0,03 0,03 100% 

Septiembre 2,30 2,36 103% 0,24 0,06 25% 0,00 0,00 0% 

Octubre 1,70 1,88 111% 1,50 1,51 101% 1,00 1,23 77% 

Noviembre 1,70 2,79 164% 1,30 1,37 105% 0,00 0,00 0% 

Diciembre 1,00 2,90 290% 0,69 2,25 326% 0,39 1,33 271% 

Total 20,00 25,26 126 % 10,53 12,26 116% 3,50 4,76 136% 

Fuente: Gerencia de Intervención - 2020 
 

Para el cumplimiento de la meta de la Entidad, con corte al 31 de diciembre del 2020 se 

ejecutaron 303,21 km carril de la misionalidad, 25,26 Km carril arterial, 12,26 Km carril ciclo 

ruta y 4,76 Km carril rural de los 293,93, 20,00, 10,53, y 3,50 km carril programados 

respectivamente; que nos ubica en un cumplimento de la meta a lo programado con un 103 

% de cumplimiento. 

 
Tabla 19. Cumplimiento de la meta de la Entidad 

Mes 
Programado 
segmentos 
viales-PK 

 Ejecutado segmentos viales-PK MISIONAL 

Parcheo CC SF RH CL RH R FE 
Total 

Ejecutado 
Acumulado 

Ejecutado 
Mensual 

Avance 

Enero 146 59 35 30 0 7 2 0 133 133 91% 

Febrero 151 61 22 42 5 7 2 0 272 139 92% 

Marzo 143 14 20 27 6 4 0 0 343 71 50% 

Abril 110 0 5 0 1 0 0 0 349 6 5% 

Mayo 121 39 10 8 3 0 1 0 410 61 50% 

Junio 150 127 13 52 7 3 5 0 617 207 138% 

Julio 142 61 23 41 4 5 3 0 754 137 96% 

Agosto 237 131 33 52 3 10 0 0 983 229 96% 

Septiembre 250 126 28 60 0 10 1 3 1211 228 91% 

Octubre 90 92 20 41 1 4 5 2 1376 165 183% 

Noviembre 45 56 14 27 0 3 3 0 1479 103 229% 

Diciembre 70 125 12 19 0 9 7 0 1651 172 246% 

Total 1655 893 235 399 30 62 29 5 1651 1651 99,8% 

Fuente: Gerencia de Intervención - 2020 

 
Tabla 20. Cumplimiento de la meta de la Entidad por tipo de vía 

Mes 

ARTERIAL  
segmentos viales-PK 

CICLORUTA 
segmentos viales-PK 

RURAL 
segmentos viales-PK 

Programado 
(PK) 

Ejecutado 
(PK) 

Avan
ce 

Programado 
(PK) 

Ejecutado 
(PK) 

Avance 
Programado 

(PK) 
Ejecutado 

(PK) 
Avan

ce 

Enero 42 37 88% 15 19 127% 3 3 100% 



Febrero 92 85 92% 13 19 146% 2 1 50% 

Marzo 90 101 112% 11 4 36% 2 1 50% 

Abril 20 1 5% 7 0 0% 1 0 0% 

Mayo 90 113 126% 7 0 0% 2 2 100% 

Junio 40 39 98% 0 0 0% 3 4 133% 

Julio 20 21 105% 9 11 122% 1 0 0% 

Agosto 15 18 120% 6 4 67% 2 2 100% 

Septiembre 35 40 114% 6 1 17% 1 0 0% 

Octubre 50 58 116% 15 22 147% 8 7 88% 

Noviembre 100 103 103% 15 21 140% 1 0 0% 

Diciembre 60 65 108% 40 51 128% 2 2 100% 

Total 654 681 104% 144 152 106% 27 22 81% 

Fuente: Gerencia de Intervención - 2020 

 

En total se ejecutaron 1651 segmentos viales - PK en misionalidad, 681 segmentos viales 

-PK en arterial, 152 segmentos viales – PK en ciclo ruta y 22 segmentos viales –PK en 

ruralidad de los 1655, 654,144 y 27 segmentos viales - PK programados respectivamente, 

con un cumplimiento del 99,8% en misionalidad, 104% en arterial 106% en ciclo ruta y 81% 

en ruralidad, con corte al 31 de diciembre de 2020. 

 
Tabla 21.  Total de ejecución de segmentos viales - PK 

Mes 
Total MR – Concreto (m3) Total Mezcla asfáltica- (m3) 

Programado Ejecutado Avance Programado Ejecutado Avance 

Enero 410 379,00 92% 7000 6736,88 96% 

Febrero 390 357,93 92% 6200 5763,05 93% 

Marzo 230 147,20 64% 5100 4717,85 93% 

Abril 150 0,00 0% 410 332,57 81% 

Mayo 150 103,92 69% 4000 3854,64 96% 

Junio 360 379,94 106% 5600 5426,53 97% 

Julio 310 296,64 96% 6000 5413,30 90% 

Agosto 400 415,31 104% 7200 7073,21 98% 

Septiembre 500 512,98 103% 7600 7474,73 98% 

Octubre 290 591,55 204% 5600 6154,65 110% 

Noviembre 800 790,65 99% 4200 4184,86 100% 

Diciembre 300 298,55 100% 4900 4873,05 99% 

Total 4290 4273,67 99,6% 63810 62005,32 97,2% 

Fuente: Gerencia de Intervención - 2020 

 
Es importante resaltar que durante los meses de enero a diciembre del año 2020 se 

instalaron 66278,99 m3 de mezcla total, corresponden 62005,32 m3 de mezcla asfáltica y 

4273,67 m3 de MR – concreto; de los 63810 m3 y los 4290 m3 y programados 

respectivamente, con un cumplimiento del 97,2% en mezcla y el 99,6% en concreto.  

 

2.7. Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica  

 

 



 

Avances y Logros Alcanzados  

 

Implementación del trabajo en casa y teletrabajo  
  

 El área de tecnología logro establecer el modelo de teletrabajo y trabajo en 
casa para la totalidad de los usuarios que utilizan herramientas de colaboración en 
la entidad, gracias a la plataforma tecnológica y al funcionamiento de sus 
aplicaciones misionales en una arquitectura Cloud.  

 Sin ser un objetivo o una meta para esta vigencia se logró solventar el tema de la 
pandemia y la nueva normalidad aprovechando recursos tecnológicos que 
demuestran un nivel de madurez alto en los temas de tecnología.   

 La Masificación del uso de las herramientas 
Colaborativas como Teams, SharePoint y OneDrive deja ver la buena gestión que 
adelanta la oficina de tecnología en la entidad.   

 Documentación y Diagramación: Se realizó un levantamiento de información de toda 
la arquitectura de redes internas y externas de la entidad. Se tienen mapas lógicos 
y el inventario de todo el hardware y software de la entidad, aspecto que mejoró 
significativamente el gobierno y la administración de los dispositivos que hacen parte 
de las redes de la entidad.   

 Modernización: Con la adquisición de la nueva infraestructura se modernizaron 
los           ecosistemas de Servidores y equipos de almacenamiento. Equipos y 
servicios con los que no contaba la Entidad.   

 

Redes y Comunicaciones   
   

En las sedes administrativa y de operaciones se lograron importantes cambios en la 
infraestructura Tecnológica. Ya que el proveedor de las oficinas cambio los dispositivos de 
redes mejorando su funcionamiento, compatibilidad de IPV6 y ampliando las capacidades 
de navegación, la siguiente ilustración se visualiza lo topología de las tres sedes y la 
conectividad con la Secretaria de Hacienda Distrital.  
 

En la sede operativa se realizó la instalación de una red WiFi externa que permite la 

conectividad de un 75% de esta sede a Internet. Se instaló un nuevo canal de internet para 

contar con un plan de contingencia en caso de fallos o incidentes en el canal principal de 

Internet provisto desde la sede administrativa. En la siguiente ilustración se visualiza la 

topología de red de la Sede Administrativa y Operativa.  

En la sede de producción se amplió el canal de acceso a Internet en un 300% lo que 
permitirá un acceso más eficaz a las aplicaciones misionales que la entidad tiene en la 
arquitectura Cloud. En la siguiente ilustración se visualiza la topología de red de la Sede de 
Producción.  
  
Seguridad Informática  

  

 Fortalecimiento Seguridad Informática: Adquisición de equipos para fortalecer la 
seguridad perimetral de la Unidad, que permite un mejor rendimiento y un mayor 
grado de seguridad de la información    

 Aumento de Capacidades: Con una plataforma ya estabilizada se ha logrado 



configurar un esquema que ofrece altos porcentajes de disponibilidad a todos los 
usuarios que acceden a internet en sus tres sedes. Además, se logró masificar el uso 
de las herramientas de almacenamiento que ofrece la plataforma Microsoft ya que 
el acceso a ella se realiza de una manera más eficiente.   

 Seguridad Informática: La configuración de los equipos de seguridad ha permitido 
una mejor operación, ya que se afinaron de tal manera que el uso de la VPN se 
institucionalizo y ha sido una herramienta que apoya no solo la operación de la 
entidad, sino que también ha fortalecido el intercambio de información con otras 
entidades.   

 Se logró realizar la actividad de perfiles de navegación y la optimización del uso de 
los canales de internet, bloqueando aquellas páginas que no eran utilizadas para 
temas operativos de la entidad.   

 Despliegue de conexiones seguras para el acceso a los sistemas de información 
durante la Pandemia en ambientes on-premise, Nube, entidades externas y casas.  

 Implementación de política de navegación por perfiles en firewall de la sede 
administrativa.  

 Configuración de conectividad por inicio de sesión único (SSO) en VPN-SSL.  

 Depuración en la configuración de firewalls.  

 Aplicación de configuraciones de seguridad en servidores de portales web.  

 Aplicación de configuraciones de seguridad en redes de la Nube.  

 Modernización Tecnológica en Equipos de Seguridad Perimetral.  
 
Servidores y Cloud  

   

 Monitoreo y Gobierno: Para esta vigencia se implementó una herramienta Libre 
(Pandora) en los servidores de Oracle Cloud para el monitoreo de la infraestructura 
crítica de la entidad, permitiendo a la entidad ser proactiva en sus actuares y evitar 
la pérdida de tiempo en la operación.   

   IPv6: Se realizaron las etapas de diagnóstico, direccionamiento y configuración del 
protocolo Ipv6 de la entidad.   

 Primer Entidad en entes gubernamentales y distritales en implementar protocolo 
Ipv6 en ambientes Cloud.   

 Sistemas de procesamiento y almacenamiento: En esta arquitectura se tienen 
instaladas todas la aplicaciones misionales, operativas y administrativas de 
la Entidad. Esta arquitectura tiene más de 40 servidores en funcionamiento. La 
Arquitectura de Nube permite tener ambientes de prueba, desarrollo y 
producción. Además, se aumentó la capacidad en espacio y procesamiento 
de máquinas que ejecutan aplicaciones misionales.   

 Se logró la virtualización de varios servidores que no estaban bajo el gobierno del 
área de tecnología y se almacenaron en un servidor gestionado y administrado por 
TI.   

 Aplicaciones de Planeación y Secretaria Distrital se centralizaron en un solo servidor 
y se configuraron sus accesos bajo la VPN de la entidad. Lo que permite que estas 
aplicaciones se accedan desde cualquiera de las sedes de la entidad o incluso 
desde la casa de los usuarios.   

 En cada sede de la UAERMV se instalaron servidores físicos con características de 
alta disponibilidad que mejoran el acceso de los usuarios a sus servicios. La 
plataforma paso de una nube privada a una nube publica aumentando así la 
disponibilidad y velocidad de las aplicaciones. Esta arquitectura se monitorea de 



manera diaria y gracias a su eficiencia ha permitido a la UAERMV articular sus 
aplicaciones y mejorar los servicios tecnológicos.   

 
Mesa de Ayuda  
 

 Registro de incidencias a través de la plataforma de GLPI por parte de los usuarios. 
Aumento en un 200% el uso de esta herramienta.  

 Optimización de los tiempos de respuestas frente a las incidencias.  
 Proceso exitoso de Cambio de 550 equipos de Cómputo.  
 Nueva versión de la Herramienta GLPI para la mesa de ayuda.  
 Herramienta GLPI instalada en Oracle Cloud, permite mayor rendimiento y mejores 

capacidades.  
 Traslado Piso 7 a Piso 8 en la sede administrativa.  
 Organización de Centros de Datos Sede Administrativa 

 

2.8. Gestión de Recursos físicos 

 

 
 
 

Avances y Logros Alcanzados  

 
Finalizando la vigencia 2020, se presentan los principales logros y avances producto de la 
gestión realizada por el proceso en el cuarto trimestre de este año:  
 

Inventarios  
 

 Consolidar el reporte del Inventario 2020, cumpliendo los parámetros establecidos en 
la cuenta anual (Contraloría).  

 Actualizar el inventario de los elementos de control administrativo devolutivos y de 
consumo.  

 Realizar el cruce de información de elementos devolutivos faltantes del anterior 
Almacenista contra los elementos físicos del inventario, de 555 elementos que valían 
$ 596.755.914 se conciliaron 497 quedaron 98 como faltantes.  

 Incluir las materias primas e insumos en los inventarios que intervienen en la 
producción de la mezcla asfáltica y la relación de las cuentas de inventarios.  

 Unificar la codificación y de las existencias de las señales de tránsito y señalización 
de obra utilizadas en los frentes de obra, ubicándolas en una sola ubicación.  

 Apoyar al proceso Sistemas de Información por la finalización del contrato de 
arrendamiento, en el alistamiento y devolución de los equipos de cómputo con la 
actualización de los inventarios individuales.  

 Confrontar contra el registro en el sistema la ubicación de los elementos de 
ferretería en bodega y evidenciar inconsistencias, realizando los ajustes pertinentes, 
como la visualización en el reporte.   

 Elaborar el plan de trabajo para la realización del Inventario Integral, con su 
correspondiente aprobación por la Mesa de Trabajo de Inventarios, como su 



presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño, introduciendo como valor 
agregado la autodeclaración del inventario por los colaboradores de la Unidad, 
teniendo en cuenta las restricciones de movilidad y de aglomeraciones por la 
pandemia.   

 Desarrollar una campaña en los diferentes medios para explicar e incentivar la 
participación de todos los funcionarios o contratistas de la Unidad en la consolidación 
del Inventario Integral, como establecer la logística y el medio para la consulta y 
validación de los bienes asignados a cada uno de los colaboradores.  

 Realizar prueba preliminar de la aplicación de la autodeclaración del inventario con la 
ayuda de la Gerencia GASA, efectuando los ajustes para su aplicación con toda la 
Unidad, logrando el apoyo de más del 90% de los colaboradores en la validación de 
los elementos asignados.  

 Iniciar con la aplicación de pruebas selectivas para la familia de ferretería en las 
bodegas del Almacén General, para establecer las diferencias entre las existencias 
físicas y el registro en el sistema de información de inventarios, estableciendo las 
diferencias y ajustes a realizar para la concordancia de la información.   

 Continuar con el seguimiento en la aplicación y verificación del cálculo de la 
depreciación mensual en el sistema control de inventarios contra el cálculo manual, 
para establecer las diferencias y necesidades de ajuste, antes de autorizar el ingreso 
de la información del siguiente mes, generando confiabilidad en la información y evitar 
reprocesos.  

 Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de entrega de elementos en un 
tiempo inferior a 2 días, cumpliendo con la meta del indicador de gestión GREF-IND-
001-V3 Solicitudes de Recursos Físicos No Atendidas Oportunamente, registrando 
un promedio de entregas no oportunas de 4%, que se encuentra dentro del rango de 
gestión apropiado.  

  
Baja de elementos  
 

 Identificar los elementos para baja, con conceptos técnicos para presentar a la 
instancia de apoyo para su aprobación, como la definición de la disposición final de 
los mismos.  

 Ubicar los elementos para baja en una única ubicación para facilitar su custodia y 
evitar por equivocación su reasignación.  

 Realizar seguimiento en el marco de la ejecución del contrato 528 de 2019, suscrito 
con la comercializadora NAVE, de intermediación comercial para llevar a cabo la 
enajenación de los bienes muebles de carácter devolutivos o servibles que no se 
requerían para el servicio de la Entidad, realizada el día 16 de marzo, en la cual se 
subastaron los lotes de elementos dados de baja desde la vigencia 2017.  

 Autorizar la entrega al contratista Comercializadora NAVE, de los lotes de elementos 
dados de baja en la vigencia 2017, relacionados en el contrato 528 de 2019, previa 
consignación en la cuenta definida por la Entidad, del valor recolectado en subasta 
realizada el 16 de marzo de 2020, por la venta de los referidos lotes.   

 Identificar los elementos devolutivos de menor cuantía y de consumo vencidos, 
obsoletos o no útiles para la UAERMV, con ayuda del supervisor del contrato 
relacionado para adjuntar los conceptos técnicos para solicitar la aprobación de baja 
por la instancia correspondiente.   

 Elaborar el informe de bajas 2020, con la relación de los activos de mayor cuantía (74 
elementos), devolutivos de menor cuantía (1021 elementos) y elementos de consumo 
(1022 elementos), debidamente identificados y acompañados de los conceptos 



técnicos para presentar ante la Mesa de Trabajo de Inventarios y del Comité de 
Gestión Y desempeño para solicitar su aprobación.  

 Presentar en las Mesas de Trabajo de Inventarios (Instancia de Apoyo) del 17 de 
noviembre y de 24 de noviembre de 2020 para aprobación el informe de bajas 2020, 
compuesto por la relación de los bienes inservibles, no útiles u obsoletos con los 
conceptos técnicos emitidos por las áreas competentes o los expertos que respaldan 
la baja de los elementos por carecer de funcionalidad o utilidad para el cumplimiento 
de la misionalidad de la Entidad.  

 Solicitar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del mes de 
octubre de 2020 la aprobación de la baja de los elementos que hacen parte del 
informe de bajas 2020 aprobado por la Mesa de Trabajo de Inventarios, como 
instancia de apoyo del Comité, en aplicación de la Resolución 384 de 2020 y del 
oficio N°20201170082203 del 13 de noviembre de 2020 Conformación Mesa de 
Trabajo de Inventarios, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño.  

 Autorizar la prórroga y realizar seguimiento del contrato 528 de 2019 con la contratista 
Comercializadora NAVE, para la enajenación de los bienes que hacen parte de los 
lotes de elementos dados de baja en la vigencia 2017, para adelantar el trámite de 
traspaso de los vehículos y maquinaria, cumpliendo con los requerimientos legales y 
las restricciones que por condiciones de salud pública se han establecido por la 
Secretaría Distrital de Movilidad.   

  
Validación Asignación de elementos 
  

 Apoyar el traslado de los equipos de cómputo solicitados para labores de teletrabajo.  
 Reintegrar y asignar los inventarios asignados a colaboradores relacionados con el 

contrato sindical, por la finalización y el inicio del nuevo contrato.  
 Apoyar la asignación de los equipos de cómputo que por la finalización e iniciación 

del nuevo contrato de arrendamiento de equipos supervisado por el proceso Sistemas 
de Información.  

 Verificar y actualizar los inventarios individuales de los colaboradores asignados a los 
puestos de trabajo localizados en el piso 7mo de la sede Administrativa, y los 
afectados por la devolución de los equipos de cómputo en arrendamiento.  

 Actualizar y verificar los inventarios individuales de los colaboradores, en virtud de la 
realización del inventario integral de la UAERMV, compuestos por los elementos tanto 
de propiedad como por los cuales es responsable la Entidad.  

  
Período de Contingencia  
 

 Responder a la operación del Almacén, aunque los servidores no se encuentren 
laborando directamente en la sede, la operación se ha mantenido todo el tiempo de 
la cuarentena.  

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, mediante la entrega de 
los elementos de protección disponibles.  

 Asignar tareas específicas que se puedan desarrollar por medio de teletrabajo para 
preservar la salud del personal asignado al proceso que se encuentran dentro de la 
población en riesgo.  

 Apoyar el traslado de los equipos de cómputo solicitados para labores de teletrabajo.  
 Realizar el trámite de las solicitudes de permisos de movilidad de los responsables 

de bodega y del Almacén para el proceso de entrega y puesta en servicio.  



 Actualizar los cambios de ubicación de los equipos de propiedad o por los cuales es 
legalmente responsable la Entidad. Así mismo, se dispuso del proceso de entrega 
con los responsables debidamente autorizados para la atención de solicitudes en el 
Almacén General.  

   
Aplicación Resolución 001 de 2019  
 

 Implementar los cambios normativos establecidos en la Resolución 001 de 2019 y 
actualización de los procedimientos relacionados.  

 Presentar a la Secretaría General del Proyecto de Modificación Resolución 418 de 
2019 para la introducción de la Instancia de Apoyo del proceso Recursos Físicos en 
el Comité de Gestión y Desempeño de la Unidad, como la derogación de la 
Resolución 228 de 2018 por la cual se establece el Comité de Inventarios.  

 Elaborar el formato GREF-FM-010 Test para el cálculo del deterioro de activos no 
generadores de efectivo para facilitar la aplicación del cálculo del deterioro de los 
activos con un valor igual o superior a 35 S.M.M.L.V.  

 Adelantar la gestión para la aprobación del Proyecto de Modificación Resolución 418 
de 2019 para la introducción de la Instancia de Apoyo del proceso Recursos Físicos 
en el Comité de Gestión y Desempeño de la Unidad, como la derogación de la 
Resolución 228 de 2018 por la cual se establece el Comité de Inventarios, la cual ya 
fue aprobada por la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación.  

 Actualizar las políticas contables relacionadas con las actividades del Almacén 
General, como son Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles.  

 Aprobar la Resolución 384 de 9 de noviembre 2020 “Por la cual se modifica la 
Resolución 418 del 15 de octubre de 2019 y se deroga la Resolución 228 de 2018”, 
con la cual se incluyen la responsabilidad en la aprobación de las acciones para la 
administración y control de los bienes de propiedad de la Unidad y la derogación del 
Comité de Inventarios.  

 Conformar la Mesa de Trabajo de Inventarios, como instancia de apoyo del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, definiendo sus funciones e integrantes, de 
acuerdo al memorando de la Dirección General radicado Nro. 20201170082203 del 
13 de noviembre de 2020.  

 Actualizar el Manual Operativo Financiero, describiendo las actividades que realiza el 
Almacén General en aplicación de las políticas de Inventarios, Propiedad, Planta y 
Equipo e Intangibles.  

  
Cálculo del Deterioro y Vida útil 2020  
 

 Implementar el formato GREF-FM-010 Test para el cálculo del deterioro de activos no 
generadores de efectivo para facilitar la aplicación del cálculo del deterioro de los 
activos con un valor en libros igual o superior a 35 S.M.M.L.V., en aplicación de la 
solicitud del Almacén General a la Gerencia de Producción del concepto técnico de 
deterioro, a través del memorando Nro. 20201170078623 de 4 de noviembre de 2020, 
por ser los encargados de la administración y control de este tipo de Activos, como 
efectuar el análisis de la respuesta, incluyendo la verificación de cada uno de los 
formatos diligenciados en aplicación de las actividades relacionadas.  

 Calcular la vida útil de los activos que conforman la cuenta de propiedad planta y 
equipo de la UAERMV registrados en el inventario de la UAERMV, en aplicación de 
la solicitud de la Gerencia de Producción en el memorando Nro. 20201170083903 del 
20 de noviembre de 2020, por ser el proceso encargado de la administración y 



mantenimiento de estos, como el análisis de la respuesta en el formato con la 
información aportada por Producción para realizar el cálculo.  

  
Supervisión de Contratos de Apoyo a la Gestión  

 
 Responder a la operación del Almacén, aunque los servidores no se encuentren 

laborando directamente en la sede, la operación se ha mantenido todo el tiempo de 
la cuarentena.  

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, mediante la entrega de 
los elementos de protección disponibles.  

 Asignar tareas específicas que se puedan desarrollar por medio de teletrabajo para 
preservar la salud del personal asignado al proceso que se encuentran dentro de la 
población en riesgo.  

 Garantizar la seguridad de los bienes propiedad de la UAERMV o por aquellos por los 
cuales es legalmente responsable asegurando la prestación del servicio de vigilancia 
de las sedes de la Entidad, como la adquisición del programa de seguros, que incluye 
el amparo a Entidad por las actuaciones de los funcionarios y de los trabajadores 
oficiales por los riesgos en la labor desarrollada.  

 Contar con una sede Operativa adecuada a las necesidades de preparación de los 
materiales, equipos y maquinaria, como de los trabajadores que desarrollan la 
misionalidad en cada uno de los frentes de obra.    

 Garantizar la prestación de los servicios de aseo y desinfección de las diferentes 
sedes de la Entidad, por la prestación de los Servicios de Aseo y Cafetería 
contratados por la Entidad.   

 Realizar la contratación y adquisición de la póliza de seguros de infidelidad de riesgos 
financieros, que ampara las actuaciones de Tesorería y el manejo de la caja, de 
acuerdo Resolución 316 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda.  

 Continuar con el seguimiento de los consumos de la utilización de los insumos para 
la prestación de los servicios de aseo y cafetería en cada una de las sedes.  

 Actualizar las pólizas de seguros con las novedades por la finalización e inicio del 
nuevo contrato de arrendamiento de equipos de cómputo. 

 

2.9. Gestión contractual 

 

 
 

Avances y Logros Alcanzados  

 

La Entidad ha centrado su gestión contractual en la estructuración de procesos de 

contratación de forma más ágil y eficiente a partir de programación del Plan Anual de 

Adquisiciones, así como implementar procesos que garanticen la contratación de bienes y 

servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Entidad, y el cumplimiento de 

las metas definidas en los proyectos de inversión, tanto en lo misional como para los 

procesos de apoyo administrativo. A continuación, se presentan los principales resultados 

de los equipos contractuales: 

 



El equipo de estructuración adelantó y revisó estudios del sector y estudios previos de las 

siguientes modalidades de contratación: 

 
Tabla 22 Estructuración procesos contractuales 

 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN      
NÚMERO DE 

PROCESOS  

MINIMA CUANTIA 18 

ACUERDO MARCO 13 

CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL 1 

CONCURSO DE MERITOS 3 

LICITACION PUBLICA 8 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 11 

SUBASTA INVERSA 12 

CONTRATACION DIRECTA 20 

TOTAL 86 

Fuente: Proceso gestión contractual 

 

Igualmente, se adelantó la revisión y elaboración de estudios previos para la contratación 

de 553 procesos de prestación de servicios de profesionales y apoyo a la gestión. 

 

Se logró cumplir con los objetivos planteados por la entidad y se evitó la paralización de las 

actividades misionales de la entidad. 

 

Se ha logrado cumplir con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para el primer 

semestre estructurando los procesos de selección y evitar la paralización de actividades 

misionales de la entidad. 

 

A 31 de diciembre de 2020, se suscribieron los siguientes contratos por modalidad de 

selección: 

Tabla 23 Contratos suscritos 

Modalidad de selección 
Numero de 

procesos 

CONTRATACION DIRECTA 553 

MINIMA CUANTIA 18 

LICITACION PUBLICA 6 

SELECCION ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS 12 

TIENDA VIRTUAL 4 

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA 8 

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA 15 

CONCURSO DE MÉRITOS 3 

REVOCADOS Y DESIERTOS 2 

Total General 621 

Fuente: Proceso gestión contractual 

 

Pese al cambio de modalidad de trabajo, se ha logrado seguir con el nivel de resultados 

que se venían presentando, lo que se traduce en que la Entidad siga contando con los 

bienes y servicios requeridos para su funcionamiento y fines misionales. 

 

Se ha logrado implementar el desarrollo de las actividades laborales diarias en línea, 

mantener una constante comunicación a fin de obtener los resultados esperados y cumplir 

con los requerimientos de las áreas que lo necesitan. 

 



El equipo de seguimiento a la ejecución y liquidación, ha adelantado las modificaciones a 

contratos y apoyado durante este período la elaboración de contratos de prestación de 

servicios. Así mismo, ha adelantado las liquidaciones y cierres de expedientes 

contractuales tal y como se presenta en la siguiente tabla:  
 

Tabla 24. Liquidaciones y cierres de expedientes contractuales 2020 

Vigencia 
No. Contratos 

celebrados 

No. de 
Contratos 

en ejecución 

No. de 
Contratos 

pendientes de 
liquidación 

Liquidados 
total 

Liquidados 
durante 2020 

Cierre de 
expediente 
contractual 

durante 2020 

2016 477 0 0 28 4 0 

2017 569 (1 anulado) 2 3 151  41 

2018 564 0 26 73 35 92 

2019 533 2 52 71 13 10 

2020 653 400 46 24 24 0 

Fuente: Proceso gestión contractual 

Igualmente, el equipo ha implementado los siguientes trámites: 

Tabla 25. Trámites contractuales 2020 

TIPO DE TRÁMITE Número 

MODIFICACIONES A CONTRATOS 
(incluye Adiciones, prórrogas, adición y prorrogas y cesiones) 

464 

DESIGNACIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 228 

SUSPENSIONES Y REINICIOS 89 

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL 47 

Fuente: Proceso Gestión Contractual 

 

Las actividades correspondientes a las modificaciones de los contratos contribuyen a la 

prevención del daño antijurídico y a ajustar los contratos en las situaciones que se 

evidencian durante su ejecución para que se cumpla con el objeto contractual en las 

condiciones que la entidad requiere.  

 

Las acciones correspondientes a la liquidación de los contratos contribuyen al saneamiento 
contable de la entidad y a contar con un documento final que dé cuenta del cumplimiento 
del contrato y de las obligaciones a cargo de las partes. 
 

2.10. Gestión Financiera  

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

Contabilidad 

 
Elaboración y presentación de impuestos y contribuciones a cargo de la 

unidad. 



Durante los meses de julio a diciembre del 2020 se realizaron, conciliaciones, revisiones 

elaboración y presentación de las siguientes obligaciones tributarias;  

 Retención en la fuente por Renta y por IVA de manera mensual 

 Contribución Especial de manera mensual 

 Retención del Impuesto de Industria y Comercio de manera bimestral 

 Estampillas Distritales de manera mensual (Universidad Distrital, Pro-Adulto Mayor, 
Pro-Cultura y Universidad Pedagógica) 

 
Actualización SIPROJ 

De manera trimestral el área contable en cumplimiento de la normatividad vigente actualizó 

los datos de los procesos judiciales y las obligaciones contingentes de la entidad y de la 

antigua Secretaria de Obras. Que son reportados por el SIPROJ, se cruzó la información 

con corte a 31 de diciembre de 2020.  

Desarrollo del comité técnico sostenibilidad contable   

En cumplimiento a la Resolución No. 263 del 05 de julio de 2019 por la cual se modifica la 

Resolución 314 del 18 de Julio de 2018, mediante la cual se crea el Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema Contable de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 

y Mantenimiento Vial, (se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 3:00 

pm por Microsoft Teames). Con el siguiente orden del día: 

- Llamado a lista  

- Lectura del Acta anterior  

- Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2020  

- Actividades para el cierre de la vigencia 2020 y Aplicación de la Circular 08 del 06 

de marzo de 2020-Plazos para la presentación de la información al área contable 

- Recomendaciones por parte del área contable 

- Varios 

 
Conciliaciones 

El área contable mensual y trimestralmente concilia la información con Tesorería, Almacén, 

Talento Humano y externamente con los Fondos de Desarrollo Local, el Fondo de 

prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP, Transmilenio, SIPROJ, 

Secretaria de Hacienda y con otras entidades Distritales si se presentan hechos que 

originen transacciones contables se concilia dentro del mismo periodo dejando al cierre de 

cada mes la constancia de las actividades desarrolladas. Se llevaron a cabo tres 

Conciliaciones de almacén, Una conciliación del SIPROJ por el trimestre Se llevaron a cabo 

seis (6) Conciliaciones de las cuentas reciprocas con los FDL(Circularización) y seis (6) 

Conciliaciones bancarias que constan de (18 cuentas bancarias). 

Logros alcanzados por el área contable durante julio a diciembre de 2020: 

 Sincronización y conciliación de la información financiera con el área de almacén en 
los módulos de SAE SAI. 

 Envío de la información contable y financiera de manera oportuna a través de los 
aplicativos de la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda Distrital. 



 Continuo acompañamiento a toda el área financiera, cuando en determinado momento 
existen cambios de índole tributario y financiero que impacten a la Unidad. 

 Revisión de las órdenes de pago generadas mes a mes, donde el área contable 

contribuye a que la información procesada por la Entidad sea la mejor calidad posible.  

Tesorería 

 
La tesorería se encarga de administrar y hacer seguimiento a  la información 
correspondiente a la programación/proyección previa por los gerentes de cada proyecto de 
PAC con el propósito de tener el monto disponible de los recursos para el pago de los 
compromisos adquiridos por la entidad se destaca que este seguimiento se hace 
periódicamente y en él se evidencia el avance en la ejecución de PAC, el cual alcanza una 
ejecución  total el 62%, de los recursos del PAC de vigencia y   en el presupuesto de reserva 
se logró una ejecución del 96.9% , es decir el presupuesto asignado de reserva 
correspondiente a recursos del distrito es de $ 53.594.millones y se ha ejecutado 51.785 
millones. 

Tabla 26 Avance PAC reserva 

RESERVA 

AVANCE VIGENCIA PRESUPUESTALES  DICIEMBRE  DE 2020 

PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2020 NO EJECUTADO % EJECUCION 

$ 53.453.215.646,00 $ 51.785.171.155,00 $ 1.668.044.491,00 96,9% 

Fuente: Tesorería UAERMV 

 
Se evidencia un avance significativo ya que se alcanzó más del 90% de la ejecución del 
presupuesto lo que indica que se constituirán pasivos para la vigencia 2021 por 
$1.668.044.491 

Tabla 27 Avance PAC vigencia 

VIGENCIA 

AVANCE VIGENCIA PRESUPUESTAL  A DICIEMBRE DE 2020 

PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2020 NO EJECUTADO % EJECUCION 

$ 130.800.072.000,00 $ 81.646.794.858,00 $ 49.153.277.142,00 62% 

Fuente: Tesorería UAERMV 

Como se mencionó anteriormente el avance en la ejecución de reserva fue significativo 
producto de las sensibilizaciones realizadas por la tesorería mediante informes de ejecución 
en los seis bimestres de la vigencia 2020, arrojando resultados positivos referente a la 
gestión realizada por las áreas en la ejecución de los recursos  

La tesorería hace seguimiento a los recursos depositados en las cuentas bancarias de la 

UAERMV, y vela por la seguridad de los mimos por lo tanto se efectúa comité de riesgo 

financiero regido por las Resolución 315 del 17 de octubre de 2018 de la SHD, donde se 

rige la política de inversión y riesgo financiero 

Presupuesto 

 
Para el 2020 el total del presupuesto destinado a funcionamiento y a inversión directa está 
compuesto solamente por recursos de transferencias del distrito. En ese sentido solo los 
pasivos exigibles fueron programados con recursos propios en atención a que la Entidad 
aún se encuentra en proceso de liquidación y pago de pasivos con cargo a estas fuentes. 



La apropiación aprobada para la vigencia 2020 es de $182.640 millones de los cuales 
$29.765 millones corresponden a funcionamiento y $152.874 millones a inversión. 
 

Ilustración 18. Apropiación presupuestal 2016 - 2020 

   
Fuente: Elaboración propia a partir del aplicativo PREDIS 

 

Así mismo, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 corresponde a 122.173 
millones en compromisos presupuestales, distribuidos así: 23.587 millones de gastos de 
funcionamiento y 98.587 millones de gastos de inversión. 

Es de resaltar que la reducción presupuestal gestionada ante la Secretaría Distrital de 
Hacienda radicada mediante número 2020ER118784O1 de noviembre 2020 responde a lo 
señalado en el Artículo 64 del Decreto 714 de 1996 y en concordancia con lo establecido 
en el numeral  3.2.1.5 “Reducción Presupuestal” del manual operativo presupuestal del 
Distrito Capital, que define esta figura como la facultad que tiene el Gobierno Distrital para 
efectuar por decreto una disminución de las partidas presupuestales aprobadas por el 
Concejo de Bogotá, cuando los Establecimientos Públicos o Unidades Administrativas 
Especiales, estiman que los ingresos a recaudar son inferiores a las apropiaciones 
aprobadas para contraer compromisos. Por lo cual la apropiación vigente del presupuesto 
total de la entidad al cierre de la vigencia pasó de 182.640 millones a 135.028 millones de 
pesos. 

Ilustración 19. Compromisos presupuestales 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del aplicativo BOGDATA 

Finalmente, en cuanto a giros la ejecución presupuestal a 31 de diciembre corresponde a 
81.896 millones, distribuidos así: 21.222 millones de gastos de funcionamiento y 60.675 
millones de gastos de inversión. 
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Ilustración 20. Giros presupuestales 2016 - 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del aplicativo PREDIS 

 
Se resalta que la Unidad pasó de una ejecución en inversión directa del 71% en 2016 al 
99% en 2018 y 2019, así mismo se pasó de una ejecución en giros del 33.61% en 2016 al 
57.20% en 2019, derivado de una mejor planeación de las necesidades de la entidad y por 
ende de las adquisiciones programadas con el fin de solventar dichas necesidades, además 
de un adecuado seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones 

En relación con el proceso de pagos, el trámite ha tenido un avance importante y adecuando 
las necesidades a la contingencia actual del COVID, en razón de lo cual se expidió la 
Circular 12 de 2020, mediante la que se dan instrucciones frente al trámite de pago a través 
del aplicativo Orfeo, garantizando así la gestión de pagos de la entidad.   

2.11. Gestión de Laboratorio  

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

El laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos tiene como objetivo realizar ensayos y 

entregar resultados confiables, los cuales son utilizados como insumos para los diseños de 

la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de 

las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los 

materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, para aportar 

al aseguramiento de la calidad de las intervenciones de la UAERMV antes, durante el 

proceso constructivo y para el producto terminado. 

 Los ensayos realizados a los materiales obtenidos de la exploración geotécnica 
(apiques), solicitados por la Subdirección Técnica de Malla Vial Local para la 
realización de la evaluación y diseños de estructuras de pavimento de los 
segmentos viales, cuya intervención corresponde a rehabilitación y mantenimiento 
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periódico (cambio de carpeta). 
Ilustración 21. Ensayos realizados a los materiales obtenidos de la exploración geotécnica 

 

Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

En año 2020 se realizaron 349 apiques en 229 CIV y 5093 ensayos. Logrando un promedio 

de 7 apiques, 4 CIV y 98 ensayos semanales. 

Los ensayos realizados como control de recibo a las materias primas utilizadas para la 
producción son: 
 

Ilustración 22. Ensayos realizados como control de recibo a las materias primas utilizadas 

Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

En el año 2020 se ensayaron 3157 muestras a las cuales se les ejecutaron 5206 ensayos. 
Logrando un promedio de 61 muestras y 100 ensayos semanales. 
 

Ensayos para el control de producción 
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Ilustración 23. Ensayos de laboratorio 

 
Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

En el año 2020 se ensayaron 1941 muestras a las cuales se les ejecutaron 2545 ensayos. 

Logrando un promedio de 37 muestras y 49 ensayos semanales. 

 

Ensayos a los materiales producidos MD-10, MD-12, MGCR-Tipo 1, mezcla en frio, MR43, 

3000 psi. 

 
Ilustración 24. Ensayos a los materiales producidos MD-10, MD-12, MGCR-Tipo 1, mezcla en frio, MR43, 3000 psi. 

 
Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

En el año 2020 se ensayaron 2356 muestras a las cuales se les ejecutaron 11531 ensayos. 

Logrando un promedio de 45 muestras y 222 ensayos semanales. 

Ensayos para el control de recibo de materias primas que componen las capas de la 

estructura del pavimento (bases, sub-bases). 
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Ilustración 25. Ensayos para el control de recibo de materias primas 

Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

En el año 2020 se ensayaron 139 muestras a las cuales se les ejecutaron 1036 ensayos. 

Logrando un promedio de 3 muestras y 20 ensayos semanales. 

Ilustración 26. Densidades de campo 

 
Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

En el año 2020 se realizaron en 174 CIV un total de 865 densidades y 1534 ensayos. 

Logrando un promedio de 3 CIV, 17 densidades y 30 ensayos semanales. 

En el año 2020 se realizaron en 610 CIV un total de 2416 núcleos y 8827 ensayos. Logrando 

un promedio de 23 CIV, 93 núcleos y 340 ensayos semanales. 
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Ilustración 27. Ensayos de laboratorio núcleos  

Fuente: Gestión de Laboratorio – 2020 

 

2.12. Gestión del Talento Humano 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

A continuación, se indican los avances alcanzados a 31 de diciembre de 2020 en el proceso 

de Gestión de Talento Humano, teniendo en cuenta los lineamientos generales dispuestos 

en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la 

aplicación efectiva de la Gestión Estratégica del Talento Humano:  

En cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1474 de 2012 art 74 y el Decreto 612 de 2018 

Articulo 2.2.22.3.14 Se formularon los Planes y publicaron en la página web en el mes de 

enero los siguientes planes: Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos 

Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan 

de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Adicionalmente se aportó en la construcción de actividades para el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano -PAAC, desde el alcance de actividades del Plan de Gestión de 

Integridad de 2020 el cual permitió adelantar actividades adaptadas a la modalidad virtual.  

El Proceso de Gestión de Talento Humano – GTHU durante la vigencia 2020 se encontró 

en un periodo de armonización con ocasión al cambio de administración distrital, por lo cual, 

realizo la formulación de su plan de acción para el primer y segundo trimestre 

respectivamente.  

Adicionalmente se presentó la situación relacionada con la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, lo cual afecto el desarrollo habitual de las actividades que lleva el proceso, 

produciendo la necesidad de ajustar el desarrollo de las actividades de los planes de forma 
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virtual. Para el final de la vigencia se presentó un avance de ejecución satisfactoria, basado 

principalmente en la ejecución de actividades del Plan Institucional de Capacitación, Plan 

de Incentivos Institucionales, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de 

Gestión de la Integridad.  

 Sobre el Plan Anual de estímulos e Incentivos se adelantó en el marco de desarrollo 
del contrato 422 de 2020 el cual tiene por objeto “prestación de servicios para el 
apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo 
de la UAERMV establecidos en el plan anual de estímulos e incentivos vigencia 
2020, programa de promoción y prevención de la salud y en la convención colectiva 
suscrita con SINTRAUNIOBRAS”, con relación a actividades programadas por parte 
del profesional universitario, se ejecutaron 23 de 25 actividades programadas 
llegando a un 92% de cumplimiento.  
 

 Sobre el Plan de Formación y Capacitación – PIFC, se adelantaron las actividades 
que se lograron adaptar a la virtualidad terminando con un avance de 23 de 32 
actividades programadas, es decir un 71,82%.  
 

 El componente del Manual de funciones fue abordado de la siguiente manera:  
 

Empleados Públicos: Se emitió la Resolución No. 599 de diciembre 2019 “Por la cual 

se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)”, la cual tuvo un alcance con la 

resolución No..001 de enero de 2020 “Por la cual se aclara la Resolución No. 599 

del 27 de diciembre de 2019 expedida por la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial.”  

Trabajadores oficiales: Se emitió la Resolución No. 060 de 2020 “Por la cual de 

adopta Guía de Perfiles, Habilidades Laborales y Requisitos Mínimos de la Planta 

de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial y se derogan unas resoluciones”, la denominación de guía de 

perfiles fue realizada para diferenciarse con el manual de funciones de los 

empleados públicos de la UAERMV.  

 En cuanto a la actualización de la declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de 
información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, fueron 
adelantadas acciones para que el 94% de los servidores públicos actualizaran la 
información, así mismo, se adelantó la actividad de seguimiento a los servidores que 
no actualizaron la información en la plataforma, notificando a cada uno de ellos a 
través de comunicación escrita.  
 

 Plan de Gestión de la Integridad: Este plan fue formulado con el propósito de 
Fortalecer la Política de la Integridad en la Entidad a inicio de la vigencia 2020 y se 
desarrolló mediante la virtualidad logrando el cumplimiento del 100 % de las 
actividades programadas.  

 Evaluación de desempeño y acuerdos de Gestión: El proceso de evaluación del 
desempeño y de acuerdos de gestión se encuentra al día, con evaluaciones 
semestrales con corte a julio de 2020, a partir del 31 de enero se dará cierre a la 
vigencia 2020-2021 en términos de evaluación del desempeño de conformidad con 



el acuerdo 617 de 2019 e inicio del proceso evaluativo 2021-2022. 

 

2.13. Gestión Ambiental 

 

 

Avances y Logros Alcanzados 

 

Responsabilidad Social y Atención a Partes Interesadas:  

En el transcurso del año 2020 se ejecutaron actividades que dieron respuesta a los cuatro 

(4) ejes temáticos en el marco del Modelo de Sostenibilidad materializados de la siguiente 

manera: 

Derechos Humanos: 

Se elaboró la Política en Derechos Humanos de la entidad, construida con el apoyo de los 

procesos de Gestión Documental, una vez el documento obtuvo la aprobación por parte 

de la Oficina Asesora de Planeación, se divulgó a los procesos participantes en una mesa 

de trabajo por la plataforma Teams, así mismo con apoyo de comunicaciones se realizaron 

diferentes piezas graficas las cuales se difundieron a través de redes sociales (Facebook 

y Twitter) de la entidad, a todos nuestros grupos de valor , ejemplo de ello la siguiente 

pieza gráfica: 

Ilustración 28. Política en Derechos Humanos de la entidad                                                                                                                                           

Fuente: Comunicaciones - UMV 

Estándares laborales: 



Como parte del trabajo y enfoque en el respeto a los DDHH y Estándares Laborales, se 

realizó una (1) sensibilización a cuatro (4) proveedores de la entidad, mediante la 

plataforma ZOOM, en la que se contó con la participación de siete (7) personas y se 

desarrolló el tema de la abolición del trabajo infantil donde se aportaron cifras sobre dicha 

situación entre 2008 y 2012, normatividad internacional, aplicada al tema y como se puede 

aportar para eliminar y prevenir este flagelo; al finalizar, se abrió un espacio de preguntas, 

comentarios y finalmente se envió un formato de evaluación con el fin de medir la 

aprehensión del tema, el cual arrojó como resultado una evidente aceptación y solicitud 

de más sensibilizaciones con temas similares. 

Adicionalmente, con el apoyo de comunicaciones se realizó un publirreportaje con tres (3) 

videos testimoniales de colaboradores de la entidad y uno (1) introductorio frente a la 

temática de inclusión en la UAERMV, este trabajo se socializó al interior de la entidad por 

medio de correos electrónicos institucionales y un artículo en la revista “Mi Calle”, edición 

No. 63 del mes de abril en las páginas 6 y 7, donde se fortalece el cierre de brechas que 

producen exclusión laboral y se genera un compromiso por contribuir a la eliminación de 

la discriminación. 

Medio Ambiente: 

Para el desarrollo de este eje se proyectó una actividad referente al manejo del recurso 

hídrico, esta sensibilización estaba dirigida a nuestros grupos de valor: usuarios 

beneficiarios y/o ciudadanía en una localidad de Bogotá, pero a raíz de las condiciones 

por la cuarentena por Covid – 19 se aplaza hasta nueva orden ya que esta actividad es 

netamente presencial. 

Durante el segundo semestre, el programa de Voluntariado en el 2020 dejó huella a pesar 

de la situación de Pandemia que se vive actualmente, es por eso que el día 30 de 

noviembre se realizó una jornada virtual de voluntariado sobre: “Manejo Adecuado del 

Recurso Hídrico” en la cual participaron ocho (8) colaboradores de las sedes operativa y 

de producción, al final de la sensibilización se realizó una actividad interactiva mediante la 

plataforma Kahoot. 

Por otra parte, en las sedes de producción y operativa se realizaron otras dos jornadas de 

voluntariado para la realización de huertas orgánicas, en estás se sembraron zanahoria, 

lechuga, pimentón, además de tres especies de plantas aromáticas, para que 

posteriormente sean adoptadas y llevadas a casa por los colaboradores que lo deseen. 

Lo anterior, con el fin de aportar al ODS 15: “Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 

de diversidad biológica”.   

Lucha Contra la Corrupción: 

En el marco del plan de acción del modelo de sostenibilidad y como miembros de la Red 

Pacto Global Colombia, Se realizó el informe referente a las mesas de trabajo en la que 



participó la UAERMV. Adicionalmente, en coordinación con comunicaciones, se socializó 

a través de piezas gráficas y por medio del correo electrónico institucional a todos los 

colaboradores, la guía de bolsillo de Alliance for Integrity, la cual trata las diez (10) excusas 

utilizadas con mayor frecuencia por las y los empleados en Colombia para justificar actos 

ilícitos. 

Ilustración 29. Lucha Contra la Corrupción 

 
Fuente: Comunicaciones - UMV 

Adicionalmente, y como parte del segundo semestre de 2020 el equipo de 

Responsabilidad Social participó en la rendición de cuentas en las localidades, como parte 

del proceso de transparencia hacía la comunidad de: 

Puente Aranda:  viernes 18 de septiembre de 2020 
San Cristóbal:  miércoles 14 de octubre de 2020 
Usaquén:   jueves 20 de agosto de 2020 
Chapinero:   viernes 14 de agosto de 2020 
 

En la Gestión  

 Se hicieron doce (12) inspecciones en seguimiento y control de la segregación de los 
residuos generados de acuerdo con sus características de peligrosidad y registrando la 
información de las cantidades generadas mensualmente.  

 Se realizaron 2382 sensibilizaciones ambientales en las buenas prácticas para el uso 

eficiente de agua y energía y recursos, campañas educativas en la gestión integral de 

los residuos generados y actividades que fomenten el uso de medios alternativos de 

transporte en la Entidad, cumpliendo con la programación establecida desde el mes de 

enero de 2020. 

 Se realizó el seguimiento permanente en la matriz de consumos de agua y energía en 
las sedes concertadas para realizar seguimiento y dado el caso establecer acciones de 
mejora, dadas estas acciones y su presentación en los comités técnicos operativos de 
apoyo para la gestión ambiental en el último trimestre de 2020 se redujo el consumo de 



energía eléctrica pasando de un consumo per cápita de 24 KW-H en II trimestre 2020 a 
20.4 KW-H en el último trimestre. 

 Se divulgaron piezas comunicativas sobre el manejo de sustancias peligrosas 
mensualmente y se hizo la verificación de buenas prácticas ambientales, para la 
prevención de derrames en cada una de las sedes, acciones que han impedido la 
materialización del riesgo por accidentes ambientales tanto en sedes como en frentes 
de obra.  

 Se realizaron jornadas educativas cada 3 horas con los colaboradores de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, instruyendo a cada una 

de las personas que cooperan con la entidad de los protocolos de distanciamiento social 

y lavado adecuado de manos invitándolos a contribuir con la prevención del COVID-19, 

actual emergencia sanitaria. 

 Se suscribió el contrato 622 de condiciones uniformes con la cooperativa de recicladores 

Crecer sin Fronteras para la gestión externa y responsable de los residuos con material 

aprovechable generados en la Entidad. 

 El 95.5% de la contratación suscrita por la entidad se hizo con criterios ambientales.  

 Construcción de dos huertas en las sedes operativa y de Producción de la Entidad 

2.14. Gestión Documental 

 

 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 

El proceso de Gestión Documental de La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial es la responsable de apoyar con fundamentos técnicos el desarrollo 
de la función archivística en la entidad, es así que, mediante la formulación y actualización 
de los diferentes instrumentos archivísticos, generación de directrices o lineamientos para 
la conservación y preservación del patrimonio documental de la UAERMV, así como, con 
la aplicación de los diferentes procesos de organización y digitalización de documentos en 
el archivo central.  
 
Con el fin de llevar a cabo lo anteriormente expuesto se han realizado gestiones y logros 
importantes, presentados a continuación:  
 
Durante la vigencia 2019 y 2020 se trabajó en la aplicación de la TRD2 con la elaboración 
y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del cronograma 
de transferencias primarias vigencia 2020 y el cronograma de acompañamientos a los 
archivos de Gestión de la Entidad, aprobado por la Secretaría General.  
 
En su implementación se dio cumplimiento al 100% en la ejecución del cronograma de 
visitas a los archivos de gestión en aras de brindar acompañamiento y apoyo técnico a las 
dependencias de la UAERMV y los procesos de la Secretaría General en la aplicación de 



las Tablas de Retención Documental, elaboración de Inventarios Documentales y 
transferencias primarias.  
 
Respecto al cronograma de transferencias primarias, se han realizado a 31 de diciembre 
de 2020 las siguientes transferencias correspondientes a áreas: Dirección General, Oficina 
Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Jurídica, Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de malla vial, Subdirección Técnica de Producción e Intervención y el proceso 
de Gestión de Infraestructura Tecnológica, Control Disciplinario Interno y Gestión de 
Recursos Físicos   
 
De otro lado, la UAERMV remitió mediante radicado N. 20201120020751 del 30 de abril de 
2020 las Tablas de Valoración Documental al Archivo de Bogotá para el proceso de 
convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos. En el mes de junio del presente 
año se recibió por parte del Archivo Distrital concepto técnico de revisión y evaluación de 
las TVD mediante radicado No 20201120042632; por lo cual, la UAERMV solicito mesa de 
asistencia técnica para exponer y resolver los inconvenientes relacionados con los 
inventarios documentales insumo primordial para la formulación del instrumento, como 
conclusión de la reunión el equipo de asistencia técnica de la Subdirección del Sistema 
Distrital de Archivos, recomienda realizar el cotejo y ajuste de los inventarios documentales; 
por lo tanto, el proceso de gestión documental se encuentra trabajando en la actualización 
y ajuste de los inventarios llegando a 31 de diciembre de 2020 a un total de 10.000 carpetas 
verificadas y registros actualizados. 
  
Así las cosas, con relación el Programa de Gestión Documental adoptado en la Entidad3, 
se actualizó conforme a las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, así 
mismo, se actualizó el Diagnóstico Integral de Archivos, con el fin de identificar el estado 
actual del acervo documental de la entidad, deficiencias, oportunidades y acciones de 
mejora relacionadas con la función archivística de la UAERMV, los cuales, fueron 
aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG mediante acta del 9 
de julio de 2020, en este sentido, con la implementación a la PGD, se han venido 
adelantando las siguientes acciones:  
 
Actualización y/o elaboración de los instrumentos archivísticos tales como: El PGD, PINAR, 
Protocolo para el tratamiento de archivos relacionados con los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, Programa de Gestión de Documento Electrónico 
incluido el programa de formas y formularios electrónicos, actualización del Diagnóstico 
Integral de Archivos y Plan de Conservación Documental. Los anteriores documentos 
fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 9 de 
julio de 2020. Actualmente se encuentra formulada y en proceso de aprobación la política 
de preservación digital a largo plazo y el Plan de Preservación Digital a largo plazo. Así 
mismo, se encuentra en actualización la política de Gestión Documental alineada con la 
política de preservación digital.  
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR), se actualizó conforme a los lineamientos 
normativos vigentes, al contexto actual de la gestión documental, los aspectos críticos, 
contexto estratégico de la Entidad, objetivo general y específicos, así mismo, se definieron 
los planes y proyectos que materializan las metas a mediano y largo plazo establecidas en 
el Programa de Gestión Documental y en alineación con la planeación estratégica del 
proceso. El Plan Institucional de Archivos fue presentado y aprobado ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño el día 17 de diciembre de 2020, así mismo el 

https://orfeo.umv.gov.co/orfeopg/cuerpoinf.php?PHPSESSID=201109050850o1815312213SANDRAMANCERA&mostrar_opc_envio=1&orderNo=4&orden_cambio=0&fechaf=091120_1604963180&carpeta=8&nomcarpeta=Informados&orderTipo=desc&adodb_next_page=1#2


documento se formalizó ante la Oficina Asesora de Planeación y fue publicado en 
el Sigestión de la Entidad.  
 
Igualmente, se participó en la actualización de la Política Uso Mínimo del Papel de la 
UAERMV, en donde desde el proceso de Gestión Documental se realizó la inclusión de los 
lineamientos para el manejo de los documentos electrónicos de conformidad con el 
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV, La Política 
fue aprobada y formalizada por parte de la OAP y se encuentra publicada en el 
SISGESTIÓN de la Entidad.  
 
Para el Sistema Integrado de Conservación, se estructuró dicho documento a partir de la 
formulación del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación digital a largo 
plazo. Así las cosas, en lo referente al Plan de Conservación Documental para cada uno de 
los programas de conservación preventiva se definió objetivo, alcance, lineamientos, 
metodología, cronograma de actividades, recursos, responsables con el fin de garantizar la 
conservación y preservación a largo plazo de la documentación producida en la UAERMV, 
así mismo para beneficio y un buen estado de conservación de los archivos, 
salvaguardando sus características de autenticidad, originalidad, unidad e integridad, los 
cuales, se encuentran en proceso de revisión para presentación ante el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño.  
 
Con la implementación del Plan de Conservación Documental actual se desarrollaron en la 
vigencia las siguientes acciones: dos inducciones para el tema de uso de Elementos de 
Protección Personal, para mitigar el impacto del Riesgo Biológico en la Administración de 
los Archivos, dirigido al personal asistencial de la Sede Administrativa. En esta charla se 
hizo el taller práctico de primeros auxilios documentales, en donde se identificaron 
diferentes casos en los que se deberá intervenir o actuar para darle trámite a los 
documentos. Todo lo anterior resaltando el uso de los EPP.  
Mediante radicado No 20201120029023 del 11 de mayo de 2020, se socializó por 
medio del aplicativo ORFEO y por difusión masiva a través de los diferentes medios 
magnéticos de la Entidad un protocolo con las medidas de cuidado y control documental 
remitido a todo el personal de la UAERMV como parte de las medidas requeridas en 
consecuencia de la pandemia Nacional del COVID 19. 
  
Del programa de Saneamiento Ambiental y Limpieza Documental, a lo largo del año se han 
realizaron dos fumigaciones al interior de la Bodega de Archivos de la Sede Operativa, así 
como las limpiezas con ayuda del personal de servicios generales en general en los 
espacios y dos grandes jornadas de limpieza de mobiliario y unidades de conservación con 
ayuda del equipo de Gestión Documental el cual lleva un total de 2.496 unidades de 
conservación limpias hasta el momento. Dichas limpiezas se han documentado por medio 
de fotografías demostrando el cumplimiento de las actividades.  
 
En relación al programa de Inspección y Mantenimiento de las Instalaciones Físicas, se 
diligenció el formato de registro de inspección #1, en donde se consignan las condiciones 
de la bodega. Al igual se entrega el informe de inspección que justifica las observaciones 
realizadas en el formato.  
 
Se elaboraron trimestralmente informes de condiciones ambientales, sobre el estado de la 
bodega contenedora de los archivos físicos de la UAERMV, los cuales fueron presentados 
a la Secretaría General con el fin de establecer acciones de mejora y mantener los niveles 
adecuados en las mediciones realizadas.   



 
En cumplimiento a una de las acciones de mejora plasmadas en el Plan de Mejoramiento 
Archivístico se avanzó en la formulación del plan de preservación digital a largo plazo se 
definió el equipo interdisciplinar con el que se llevará a cabo el desarrollo del Plan de 
Preservación a Largo Plazo, de igual forma, se realizaron mesas técnicas con la Dirección 
Distrital de Archivo de Bogotá para el diagnóstico del estado de madurez del Sistema 
Integrado de Conservación – SIC, en las cuales, se pudo determinar cuál ha sido el avance 
de en la formulación e implementación del SIC, como resultado del modelo se acordó el 
plan de trabajo o la hoja ruta con el equipo interdisciplinario para la formulación del Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo. Así las cosas, y contando con la colaboración de los 
ingenieros del proceso de Sistemas de Información, se logró culminar con la formulación 
del Plan de Preservación Documental acorde con las recomendaciones del Archivo 
Distrital.   
 
Acogiendo las recomendaciones producto de la aplicación del Modelo de Madurez, se 
actualizó la Política de Gestión Documental incluyendo lineamientos para la conservación 
y preservación de documentos. Así mismo, se realizó la formulación de la Política de 
Preservación Digital acorde con las directrices emitidas por el Archivo Distrital.   
 
Ahora bien, se realizaron en el mes de agosto de 2020 dos jornadas de sensibilización 
sobre la actualización del Programa de Gestión Documental, Protocolo de Derechos 
Humanos y Programa de Gestión de Documento Electrónico, dirigida a todos los 
colaboradores de la Entidad, igualmente, sensibilizaciones de los cuatro procedimientos de 
Gestión Documental GDOC PR 001 Producción, trámite y Distribución de Documentos, 
GDOC PR 002 Administración de Archivos de Gestión y Transferencia Primaria, GDOC PR 
003 Procedimiento Administración Archivo Central y Transferencias Secundarias y el 
GDOC PR 004 Consulta y Préstamo de Documentos, y socializaciones de los instrumentos 
actualizados y/o formulados por el proceso mencionados anteriormente.  
 
Respecto a la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico de Archivo (SGDEA - ORFEO) se han adelantado las siguientes acciones:  
 
Se logró articular junto con el proceso de Gestión de Servicios de Infraestructura 
Tecnológica la fase 3 del proyecto ORFEO, el cual, busca la mejora y desarrollo evolutivo 
del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA de la entidad, de 
igual forma con la contingencia de la emergencia sanitaria debido al Coronavirus COVID-
19 se logró la adopción de los trámites de la gestión contractual y la atención a las peticiones 
presentadas por parte de los ciudadanos a través del SGDEA de la UAERMV; la depuración 
de 7470 registros que tenían errores de escritura, ortografía, duplicidad y calidad de los 
datos pertenecientes a los terceros o destinatarios del sistema. 
   
Uno de los avances más significativos fue la implementación de la firma electrónica en el 
SGDEA de la UAERMV (ORFEO) adoptada mediante Resolución 107 del 14 de abril de 
2020, añadido a lo anterior, se normalizaron los datos de ingreso al sistema de 400 usuarios 
registrados en el SGDEA para el proceso de implementación.  
 
Se elaboró el diagnóstico al Sistema de Gestión Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA (ORFEO) frente al Modelo de Requisitos para la Implementación de un Sistema de 
gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, visibilizando el nivel de cumplimento, 
avance y madurez del sistema frente a los requisitos exigidos,  a partir del cual se generó 
junto con el proceso de servicios de infraestructura tecnológica, una estrategia –matriz de 

https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GDO/GDOC-PR-003_V1_Procedimiento_Administracion_Archivo_Central_y_Transferencias_Secundarias.xlsx


evaluación y desarrollo del sistema  Orfeo, analizando cada uno de los requisitos de 
acuerdo a las necesidades de y prioridades de cumplimiento para la entidad.  
 
Se logró la formulación en conjunto con el proceso de Servicios de Infraestructura 
tecnológica del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la 
UAERMV, como una herramienta que le permite el desarrollo de los procesos de la gestión 
de los documentos electrónicos de la Entidad.  
 
Elaboración de reportes mensuales sobre el estado de los trámites en Orfeo por 
dependencias remitidos a los líderes de procesos, con el fin lograr la finalización de los 
tramites en este sistema de información por parte de los usuarios.  
 
En relación a la "Anulación de Radicados" en Orfeo de contar inicialmente con 1110 
radicados para el proceso de anulación de todas las dependencias de la entidad, a 31 de 
diciembre de 2020 se lograron anular 702 dentro del aplicativo Orfeo de los mismos, en 
donde a través de mesas de trabajo se logró hacer el análisis, clasificación para la anulación 
de cada uno de los radicados asignados a esta cuenta. Así mismo, se cuenta con un 
indicador para la medición del número de radicados anulados en Orfeo, el cual se empezó 
a implementar desde a mediados de junio, y a través del cual se pretende conocer el 
número de radicados anulados durante el periodo establecido en relación con los radicados 
generados, con el fin de identificar las  causas más  frecuentes por las cuales los usuarios 
solicitan la anulación de radicados y establecer las acciones de mejora necesarias para el 
buen uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO).  
 
Difusión por los diferentes medios magnéticos de la Entidad de piezas informativas alusivas 
al manejo y funcionalidades del sistema Orfeo.  
 
Respecto al software para gestión de documento electrónico (Orfeo) se han realizado las 
siguientes mejoras al sistema:  
 
 Firma electrónica de documentos PDF.   
 Nueva opción para reasignar radicados.   
 Revisado automático al Enviar borradores.   
 Icono identificación de documentos firmados desde las bandejas.   
 Optimización del proceso de firma electrónica y mejoras en la presentación de los 

datos.   
 Múltiples validaciones y notificaciones de firmas pendientes, escaneado, modificación 

y combinación de documentos.   
 Inclusión de firmantes a un radicado cerrado.   
 Confirmación adicional al eliminar firmantes seleccionados.   
 Notificaciones al reasignar y finalizar radicados.   
 Nuevos campos de combinación en las plantillas.   
 Seguridad de acceso a los documentos y al aplicativo.   
 Entre otras mejoras y solución de errores.   
  

Así las cosas, durante el transcurso de la vigencia se destaca la implementación de la firma 
electrónica, el desarrollo de las actualizaciones del aplicativo Orfeo según su necesidad; de 
igual forma la mejora en la atención oportuna a los requerimientos funcionales solicitados 
por los usuarios de la entidad, como también la continuidad de las capacitaciones focales 
para cada una de las dependencias de la UAERMV.  
 



En cuanto a la organización de los expedientes en el SGDEA ORFEO, el proceso de 
Gestión Documental ha venido realizando la depuración, exclusión e inclusión de radicados 
con el fin de completar los expedientes digitales en cada una de las series y subseries de 
las dependencias. Inicialmente se trabajaron las series críticas como lo son Contratos 
vigencia 2020 donde se organizaron en total 403 contratos y PQRSDF vigencia 2020 donde 
se organizaron 3500 radicados, luego se revisaron los expedientes de la Dirección General, 
donde se organizaron 103 radicados, Oficina Asesora de Planeación 1450 Registros y 
actualmente se están verificando los expedientes de la Secretaria General depurando una 
base de 6000 registros de todas las dependencias y la serie Contratos 2019 con 533 
Expedientes.  

 
En lo concerniente a las organización, clasificación, ordenación y digitalización de archivos, 
respecto de los contratos de las vigencias 2018-2019 se incorporaron para la vigencia 2018 
2549 folios en 148 contratos. y se digitalizaron 562. Es importante señalar que para está 
vigencia los contratos se encuentran organizados y para la vigencia 2019 se incorporaron 
19527 folios en 520 contratos.  
 
Igualmente, se realizó la consolidación del inventario de los expedientes digitalizados en el 
Archivo Central de los contratos de las vigencias 2016 y 2017, en donde para la vigencia 
2016 se analizaron 2596 archivos de los cuales 859 fueron depurados y procesados, para 
la vigencia 2017 se revisaron 2002 archivos, una vez realizada la depuración 
correspondiente quedaron en firme 893 archivos almacenados en los servidores oficiales 
de la entidad como repositorio único de documentos digitalizados.  
 
En lo concerniente con la organización de los archivos relacionados con las Historias 
Laborales, se realizó la inclusión de los documentos que se encontraban en el expediente 
general de historias laborales producidos durante la vigencia 2019 y 2020, es decir se 
cuenta con total de 4400 folios correspondientes a tipos documentales de la serie historias 
laborales de los expedientes del archivo de gestión reclasificados e incluidos en los 
expedientes correspondientes.  

 
Se logró la consolidación total del inventario del Archivo Central, con la totalidad de los 
documentos transferidos y trasladados por las dependencias de la UAERMV, obteniendo el 
volumen real de documentación custodiada por parte del proceso.   
En relación, a la atención de consultas a los archivos de gestión y archivo central se han 
gestionado a 31 de diciembre de 2020 1318 consultas, de las cuales por dependencias se 
discrimina de la siguiente manera:  
 
Dirección General 8 consultas, GASA 57 consultas, Control Disciplinario Interno 57, 
Gerencia de Producción 32, Secretaria General 976, Gerencia de Intervención 7, Oficina 
Asesora de Planeación 13, Oficina Asesora de Jurídica 27, Oficina de Control Interno 66, 
Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial 5, Subdirección Técnica de Producción e 
Intervención 96, y en relación a información requerida por Entes de Control se gestionaron 
37 consultas. Es así que la Secretaría General se destaca por ser la dependencia con mayor 
número de solicitudes en relación a la atención de consulta y prestamos documentales.  
 
Por otra parte, en relación a la implementación de la Política de Gestión Documental 
plasmada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se cuenta con un porcentaje de 
del 60% en referencia al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de 
adecuación y sostenibilidad MIPG.  
 



En el mes de diciembre de 2020, se celebró Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
a través del cual se presentaron y aprobaron el plan de trabajo para la intervención del 
Archivo central, y la actualización al Plan Institucional de Archivos de la UAERMV en 
concordancia con las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, de igual forma, se 
presentó el Informe de avance sobre la implementación del Plan Institucional de Archivos 
vigencia 2018 - 2020, los resultados de los indicadores de finalización de trámites en 
ORFEO y la ejecución del cronograma de transferencias primarias.  
 
Finalmente, se destaca el trabajo en equipo con los integrantes del proceso enfatizando en 
la importancia de culminar satisfactoriamente las metas establecidas en los diferentes 
planes de gestión a cargo del proceso, prestando apoyo en las actividades que sean 
necesarias para el logro de los objetivos y el mejoramiento continuo del proceso.   
 

2.15. Gestión Jurídica 

 

Avances y Logros Alcanzados 

 

Con el fin de atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV actúa en calidad 

de demandante, demandado, víctima e interviniente; la Oficina Asesora Jurídica realizó el 

seguimiento continuo a los procesos extrajudiciales y judiciales que tiene a cargo, 

adelantando las tareas propias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, 

realizando entre otras las siguientes actuaciones: contestaciones de demandas, audiencias 

programadas y atendidas, tutelas contestadas, recursos en decisiones definitivas. 

La defensa judicial que realiza el equipo jurídico evito condenas a la Entidad en las acciones 

constitucionales, logrando ganar todos las que se instauraron este trimestre. Como se 

puede observar en la ilustración No 1, equivalente al éxito procesal cualitativo, este 

trimestre correspondió a cero, dado que las tutelas no tienen cuantía. 

El informe de éxito procesal cuantitativo: Ilustración No 2 (representa la cantidad de fallos 

a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la cantidad de fallos totales 

en el periodo determinado para el reporte) concluye que existen 15 fallos favorables para 

la Entidad, frente a cero desfavorables, lo que equivale a un porcentaje de éxito procesal 

del 100%, superando el mínimo establecido en el Plan de Desarrollo del 83% 

Defensa Jurídica 

Con el fin de atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV actúa en calidad 

de demandante, demandado, víctima e interviniente; la Oficina Asesora Jurídica realizó el 

seguimiento continuo a los procesos extrajudiciales y judiciales que tiene a cargo, 

adelantando las tareas propias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, 

realizando entre otras las siguientes actuaciones: contestaciones de demandas, audiencias 

programadas y atendidas, tutelas contestadas, recursos en decisiones definitivas. 



Respecto a decisiones en procesos disciplinarios, se proyectó una resolución para firma del 

Director General, correspondiente a un fallo de segunda instancia. 

En los procesos administrativos de Cobro Coactivo se dio impulso en etapa de cobro 

persuasivo, gestión que resultó en el pago de una primera cuota de la deuda dentro de un 

proceso y dio lugar a la celebración de un acuerdo de pago. Asimismo, se logró verificar el 

pago efectivo de la deuda por parte de algunos ejecutados y también se realización algunos 

requerimientos para el cumplimento de acuerdos de pago celebrados anteriormente. En la 

actualidad existen 19 procesos activos y se gestionó durante el periodo julio a diciembre 

del año 2020 la recuperación de $ 3.600.000 recaudados en cuentas del FONCEP y 

$1.000.000 recaudado en cuentas de la UAERMV.  

Respecto a la gestión permanente de la Oficina, semanalmente se realiza el seguimiento a 

las respuestas de los derechos de petición radicados en la Entidad, del cual se extraen las 

solicitudes próximas a vencer, con el fin de informar y alertar vía correo electrónico a los 

responsables de la respuesta. Igualmente, y con el propósito de obtener un control efectivo, 

de forma mensual la Oficina presenta ante la Dirección General un informe sobre las 

peticiones recibidas y aquellas vencidas o que no cuentan con respuesta y que se 

encuentran vencidas.  

Respecto a los asuntos contractuales, se revisaron procesos contractuales, adiciones y 

prórrogas sometidos a votación de la Oficina como miembro del Comité de Contratación, 

Así mismo, en ese periodo se asistió como integrante desde la convocada de la sesión 26 

hasta la sesión 51 de dicho Comité. 

En cuanto a liquidaciones de contratos, sometidos a revisión de la Oficina Asesora Jurídica, 

durante el segundo semestre solo se revisó un proyecto de resolución de liquidación 

unilateral, la cual fue aprobada, remitida a Secretaría General y firmada por el Director 

General. 

Adicionalmente, la Oficina participa de manera activa en los siguientes comités y reuniones:  

Comité de Conciliación, Comité Obrero Empleador, Comité de Contratación y Comité de 

Convivencia y Consejos Locales (Teusaquillo y Santafé). 

Frente a los conceptos jurídicos, se emitieron siete (7) en el semestre. Los cuales se 

actualizarán en la compilación de conceptos que está disponible en la página web de la 

Entidad. 

SIPROJ. 

La Unidad tiene activos en el sistema un total de 117 procesos discriminados como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



Ilustración 30. Análisis la naturaleza de los procesos activos 

Movilidad 

Análisis la naturaleza de los procesos activos. 

Naturaleza de los Procesos Activos 

Civiles 6 

Constitucionales 19 

Contencioso administrativo 71 

Laborales 86 

MASC 4 

Penales 5 

 

  

  

Ver distribución por entidades 

 

Fuente: SIPROJ. 

El informe de éxito procesal durante este periodo concluye que se han ganado, es decir, 

existen fallos favorables para la Entidad, en un porcentaje de 100%, superando el mínimo 

establecido en el Plan de Desarrollo (83%) así:  

Ilustración 31. Porcentaje de Éxito Procesal. 

 

  
  

Exito Procesal Cuantitativo 

Representa la cantidad de fallos a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la 

cantidad de fallos totales en el periodo determinado para el reporte. 

Cuantitativo 

100% 

22 0 

A favor 
En Contra 

 

  

   

Ver distribución por sectores   

 

 

    

 

    

                                                                      Fuente: SIPROJ 

 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t0S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t1S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t2S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t3S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t4S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGrafNatuProcAct0t5S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/folleto/tabkla/reporteNatuProcAct.jsp?tipoGrupo=E&sector=11&nomSector=Movilidad
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1F
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1D
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/folleto/tabkla/reporteExito.jsp


                                                          Ilustración 32. Éxito Procesal Cualitativo 

    

 

Éxito Procesal Cualitativo 

Representa el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de 

las entidades del Distrito Capital, como proporción del valor total de las pretensiones de los procesos 

fallados en el periodo determinado para el reporte. 

Cualitativo / Ahorro 

100% 

$ 132.4 millones $ 

A favor 
En Contra 

 

  

  

Valor de las pretensiones: a favor: $ 132.4 millones 

en contra: $ 

 

Ver distribución por sectores  

 

    
                                                              Fuente: SIPROJ. 

 

De igual manera durante el semestre se tramitaron 6 conciliaciones prejudiciales, se 

elaboraron 12 actas del Comité de Conciliación y finalmente, se informa que se han 

realizado un (1) reporte de Gestión Judicial a la Secretaría Jurídica Distrital, se ha asistido 

a cuatro (4) mesas de trabajo con los abogados de dicha entidad, tratando diferentes temas, 

se ha mantenido actualizado el SIPROJ a través de la gestión de los cinco abogados de 

defensa judicial para el periodo del informe. 

2.16. Control Disciplinario Interno 

 

Avances y Logros Alcanzados  

 
Durante el año 2020, se adelantaron diversas reuniones (12 soportadas en Actas), en las 
que participaron las tres personas que integran el proceso de Control Disciplinario Interno 
en la Entidad con el fin de entre otros aspectos, analizar el estado de los expedientes 
disciplinarios, avances en el Plan de Acción, verificar por parte de la Secretaria General la 
actualización de las dos bases de datos (Excel y SID) con que cuenta el Proceso, dar 
soluciones a inconvenientes puntuales en algunos expedientes, etc.  

 

Igualmente, se asistió a todas las reuniones convocadas por las diferentes dependencias 
(Secretaría General, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación) durante el 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1F
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/reportes/detalle_procesos.jsp?qs=qGraf1D
https://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/folleto/tabkla/reporteExitoCuali.jsp


año, en las que se trataron temas como: Planes de Mejoramiento, Indicadores, Mapas de 
Riesgos, Planes de Mejoramiento, Tablas de Retención Documental, Normograma del 
Proceso. 
  
Todas estas reuniones indudablemente apuntaron a la mejora continua del proceso CODI, 
lo que se refleja en el cumplimiento del 100% del Plan de Acción formulario para esta   

 

2.17. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión 

 

 
 
Las actividades que ejecutó la Oficina de Control Interno-OCI de la UAERMV durante la 
vigencia 2020, en concordancia con los cinco (5) roles que el Decreto 648 de 20171 le 
establece para desarrollar su labor,  se enmarcaron en el cumplimiento del Plan Anual de 
Auditorías –PAA aprobado por el Comité Institucional de Control Interno – CICCI en enero 
de 2020: evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión del riesgo, liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención y relación con entes de control. 
 
Este informe ejecutivo resume las actividades que OCI ejecutó en cumplimiento de cada 
uno de los roles, los logros alcanzados, las dificultades que se presentaron y las soluciones 
adoptadas. 
 

Rol de Evaluación y Seguimiento 

En el marco del rol Evaluación y Seguimiento, cuyo objetivo es evaluar y contribuir a la 

mejora de los procesos auditados aplicando un enfoque objetivo, sistemático, basado en 

riesgos y necesidades de la UAERMV,  la OCI programó la apertura de 11 auditorías 

internas, la culminación de seis (6) iniciadas en 2019 y el acompañamiento a la auditoría a 

contratarse en la Subdirección Técnica de Producción e Intervención-STPI para cumplir con 

el requisito que exige la acreditación de la ONAC del Laboratorio de Suelos y Pavimentos 

de la UAERMV. 

 

Los logros obtenidos se resumen en: 1) la finalización de nueve (9) auditorías con plan de 

mejoramiento aprobado; 2) el cierre de dos auditorías, de las cuales quedan en trámite de 

aprobación el plan de mejoramiento formulado por el proceso auditado, lo cual se surtirá a 

más tardar el 29 de enero de 2021; 3) cuatro (4) auditorías quedan en ejecución con 

porcentajes de avance entre el 40% y el 80%; y 4) dos (2) no se aperturaron, las cuales se 

incluirán en el PAA 2021; el porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 88,89%. 

 

En total, se identificaron 171 hallazgos y los procesos auditados formularon 184 acciones 

correctivas. 

 

Las principales dificultades que se presentaron para cumplir con este rol fueron: 

                                                           
1. Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública”. 



  

 Durante el primer cuatrimestre, por temas presupuestales, no se contó con tres (3) 
profesionales por prestación de servicios en OCI, lo cual generó que no se culminaran 
las auditorías aperturadas en 2019 en el tiempo estimado ni se programaran nuevas; 
no obstante, una vez la administración asignó los recursos, se contrató el personal y se 
ajustó el plan anual de auditoría. 

 

 Se extendieron los plazos para culminar dos auditorías suspendidas en 2019 porque 
durante seis meses, el primer semestre de 2020, no se pudo ejecutar ninguna actividad 
en parte por la acumulación de informes a rendir en los dos primeros meses y por el 
aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional a partir del mes de marzo. 

 

Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo 

 

En cumplimiento del rol EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, cuyo objetivo es 
evaluar en de forma independiente el cumplimiento de las acciones preventivas registradas 
en los mapas de riesgos y las acciones registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano –PAAC 2020; el porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 100%. 
 
Los logros obtenidos se resumen en dos evaluaciones semestrales al diseño y ejecución 
de los controles registrados en los mapas de riesgos de cada uno de los 17 procesos de la 
entidad. Esta evaluación se hizo para riesgos con nivel de exposición alto y extremo y todos 
los de corrupción, acorde el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación – 
OAP, en total se evaluaron 100 controles en el primer semestre y 97 en el segundo.   
 
Los resultados de cada evaluación, con sus observaciones y recomendaciones, fueron 

remitidos a los directivos por correo electrónico y socializados con OAP y los enlaces de los 

procesos; al finalizar la vigencia, se concluyó que el 59% de los controles tenía debilidades 

en el diseño y el 52% no sirven para eliminar la causa identificada o no se ejecutan como 

fueron diseñados. 

De otra parte, a partir de la información recibida de OAP, se realizaron cuatro seguimientos 

al cumplimiento de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano –PAAC,  cuyos resultados fueron socializados con los responsables de 

componentes, previa su publicación en Transparencia; al finalizar la vigencia, se concluyó 

que de 67 actividades que conforman el PAAC V5: 57 se cumplieron al 100% y 10 

actividades registradas en los componentes Rendición de Cuentas (2), Atención al 

Ciudadano (5), Trasparencia (2)  e Integridad (1) no se cumplieron. 

En particular, del seguimiento a los riesgos de corrupción al 31 de diciembre de 2020, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. De 10 riesgos identificados en el mapa se evaluaron 7, los 3 restantes no fue posible.  
2. De 7 riesgos evaluados, 7 tienen observaciones y recomendaciones relacionadas 

con la mejora en el diseño y las evidencias que dé cuenta de la ejecución de los 
controles. 

3. No se evaluaron los riesgos identificados por dos procesos en los dos últimos 
cuatrimestres.   

4. Se identificó que OAP realizó monitoreo de riesgos a controles que no corresponden 
con la versión registrada en el mapa de riesgo del proceso. 



5. Un proceso no reportó monitoreo a OAP en los términos ni plazo establecido. 
 

Las principales dificultades que se presentaron para cumplir con este rol fueron: 

  

 Debilidad en el conocimiento de las guías para la gestión del riesgo adoptadas en 
la UAERMV parte del personal nuevo en OCI, lo cual limita el alcance de la 
evaluación; no obstante, a partir de autocapacitación se dieron las instrucciones del 
caso. 

 Los tiempos acordados con OAP para estas evaluaciones se afectaron porque los 
procesos no remiten la información acorde con el cronograma establecido o no llega 
completa ni ordenada; no obstante, fue necesario ajustar al máximo los plazos con 
OAP y recibir información hasta el último día. 

 

Rol de Liderazgo Estratégico 

 

En cumplimiento del rol LIDERAZGO ESTRATÉGICO, cuyo objetivo es servir de soporte 

estratégico para la toma de decisiones de la alta dirección agregando valor de manera 

independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y 

alertas oportunas, se convocaron cuatro (4) sesiones del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno- CICCI los días 31 de enero, 30 de abril, 30 de junio y 30 

de septiembre; así mismo, se tramitó la actualización de la Resolución 322 de 2017 para 

funcionamiento de este comité; el porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 93.33%. 

De otra parte, en cumplimiento de las normas vigentes, se elaboraron y remitieron al 

Director General y a la alta dirección los informes y/o reportes de seguimiento que se 

reportan a entidades distritales y/o entes externos, entre los que se resaltan:  

 FURAG, un reporte ante el Departamento Administrativo de a Función Pública -
DAFP 

 Cuenta mensual y anual, 13 cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C.  

 Evaluación del Control Interno Contable, un informe ante la Contaduría General de 
la   

 Nación, Contraloría de Bogotá D.C. y Secretaría Distrital de Hacienda -SDH  

 Derechos de autor, un reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor  

 Directiva 003 de 2013, dos informes ante la Dirección Distrital de Asuntos  
     Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor  

 Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA, dos informes ante el ARCHIVO 
DISTRITAL. 

 

De los informes internos elaborados y presentados, se destacan: 

 

 Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital-PDD, dos informes. 

 Cumplimiento a los estudios para determinar procedencia de las acciones de  

 repetición, dos reportes. 

 Cumplimiento de instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control  

 Interno-SCI, un reporte. 

 Evaluación independiente del estado de Sistema de Control Interno, un informe. 

 Austeridad en el gasto público, cuatro informes. 



 Seguimiento a la atención de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y   

 felicitaciones –PQRSDF, dos informes. 

 Informe de evaluación por dependencias 2019, 17 reportes. 

 Arqueos a las cajas menores, un informe 

 Evaluación a la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas, dos informes. 
 

La principal dificultad que se presentó para cumplir con este rol se deriva de la acumulación 

de informes de ley internos y externos, en algunos finales de trimestres, por el cruce de 

fechas para cumplir con los tiempos establecidos en su presentación; no obstante, se 

priorizan los externos sobre los internos. 

 

Rol de Enfoque Hacia la Prevención 

 
En el marco del rol Enfoque hacia la prevención, cuyo objetivo es brindar asesoría 

permanente a los procesos y dependencias de la UAERMV en metodologías y la 

formulación de recomendaciones que apoyen las decisiones frente al quehacer 

institucional,  la OCl hizo ejecutó las siguientes actividades: 1) seguimiento trimestral al 

cumplimiento de las acciones correctivas formuladas por los procesos en sus planes de 

mejoramiento derivados de auditorías internas, autoevaluaciones y las visitas recibidas del 

Archivo Distrital; 2) Ejecutar 52 acciones registradas en el plan de fomento; 3) Inspecciones 

a frentes de obra; 4) Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; el 

porcentaje de cumplimiento de este rol fue del 88.89%. 

 

Con corte al 30 de diciembre, se han cerrado 106 acciones que corresponden al 47% de 

224 acciones formuladas, en plazo se tiene 101 acciones que representa el 45% y sin cerrar 

con plazo vencido 17 acciones que corresponden al 8%.   

 

Mediante correos electrónicos, la OCI retroalimentó a los enlaces y directivos de los 

procesos del estado de cada plan, luego de la revisión de los avances presentados 

trimestralmente; así mismo, se realizaron reuniones atendiendo las solicitudes de los 

procesos y se consolidaron informes ejecutivos trimestrales los cuales se publicaron en el 

link de Transparencia. 

Otros planes de mejoramiento “especiales” objeto de seguimiento  
 

Durante la vigencia 2020, se formularon  cuatro (4) planes de mejoramiento que no fueron 

producto de auditorias internas de gestión ejecutadas por OCI  sino de las actividades que 

se indican a continuación; no obstante, fueron presentados a OCI para su aprobación y 

seguimiento:  

 

 Auditoría externa de otorgamiento de la acreditación al Laboratorio de suelos y 
pavimentos realizada por ONAC,  

 Autoevaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas adelantada por la entidad 
en mayo acorde con el informe de evaluación elaborado por la OCI en julio de 2020.  

 Visita del Archivo Distrital a la entidad 



  Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno –SCI aplicando 
la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

 
De los planes de mejoramiento especiales, con corte al 30 de diciembre, se han cerrado 
102 acciones, se tiene 48 en plazo y 7 vencidas. 
 

Plan de fomento de la cultura del autocontrol y la prevención 

Como parte de este rol, la OCI formuló en 2020 un plan de fomento de la cultura de control 

y la prevención con 52 actividades, entre las que se divulgaron piezas comunicativas, se 

participó en comités institucionales, se visitaron frentes de obra y se realizaron reuniones 

con directivos de las dependencias misionales; así mismos, se realizaron 4 reuniones 

trimestrales con los enlaces de procesos. 

Inspecciones a frentes de obra  

 

Durante el año 2020, se realizaron 9 recorridos, uno por mes; como resultado se 

inspeccionaron 93 frentes de obra, distribuidos en 9 localidades de las 20 que conforman 

la ciudad de Bogotá D.C.  En los meses de abril y mayo, no se efectuaron visitas a frentes 

de obra debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldesa Mayor de 

Bogotá D.C, en virtud de la emergencia sanitaria causada por la propagación del virus del 

COVID-19.  

 

Los resultados de cada visita se documentaron en 88 reportes registrados en el formato 

CEM-FM-012 FORMATO INSPECCIONES MISIONALES y las observaciones, cuando las 

hubo y según el tema evaluado, se remitieron por correo electrónico a los gerentes de las 

áreas misionales con copia a los subdirectores. 

 

Seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad  

De otra parte, la OCI hizo seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad 

implementado por la UAERMV en los frentes de obra y en las sedes, con el fin de generar 

alertas tempranas en cumplimento de la actividad aprobada en el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno CICCI del 30 de abril de 2020. 

El seguimiento hizo énfasis en el cumplimiento de los puntos de control identificados por 

OCI en el Protocolo de Bioseguridad Versión 1 de mayo, Versión 2 de agosto y Versión 3 

de noviembre de 2020, en una muestra aleatoria mensual de promedio de 10 CIV de los 

frentes de trabajo de acuerdo con programación diaria de intervención y a tres (3) visitas a 

la Sede Operativa “La Elvira” y una (1) a la Sede Administrativa realizadas en cumplimiento 

de otras funciones; las observaciones, cuando las hubo y según el tema evaluado, se 

remitieron por correo electrónico a los responsables de implementar los protocolos. 

La principal dificultad que se presentó para cumplir con este rol se deriva de la dificultad 

para que los procesos remitan en forma oportuna el reporte de seguimiento al cumplimiento 

de las acciones correctivas; no obstante, una vez se recibe la información se consolida y se 

analiza. 

 



Rol Relación con Entes de Control 

 
En el marco del rol RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL, cuyo objetivo es facilitar la 

comunicación interinstitucional, el flujo de información y coadyuvar para que la UAERMV 

fortalezca su relación con entidades distritales y órganos de control,  la OCI hizo 

seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en los planes de 

mejoramiento derivados de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales 

ejecutadas por el ente de control; así mismo, realizó acompañamiento a las visitas 

administrativas adelantadas por el ente de control, cuando se solicitó. el porcentaje de 

cumplimiento de este rol fue del 100%. 

Durante el año 2020, la OCI realizó seguimientos trimestrales al cumplimiento de las 
acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional y consolidó los reportes de 
avance recibidos de los procesos; así mismo, verificó y constató para cada hallazgo una a 
una las evidencias de cumplimiento, compiló la información en forma ordenada y la entregó 
a la Contraloría de Bogotá D.C. cuando le fue solicitada para su evaluación. Se debe 
resaltar que durante las vigencias 2019 y 2020, el cumplimiento del plan ha sido del 100%. 
 

3. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad 
correspondió a un 90%. Es decir, se ejecutaron en compromisos $121.483 millones 
respecto a los $135.028 millones de apropiación disponible al corte en mención. 
 
 

 
Ilustración 33.  Ejecución Presupuestal 2020 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

3.1 Funcionamiento 

 
En relación con el rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 81%, 
es decir que se ejecutaron en compromisos $23.587 millones respecto a los $28.954 
millones de apropiación vigente. Este rubro está constituido por la Fuente de Financiación 
12-Otros Distrito. 
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Ilustración 34. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020 

 

3.2 Inversión Directa 

 
En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión 
de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 98%, es decir, se ejecutaron en 
compromisos $ 97.896 millones respecto a los $ 99.892 millones de apropiación vigente.  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 35. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020 

 
 
Detalle Inversión Directa 

 
3.2.1 Proyecto 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la 

Malla Vial /Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y 
Cicloinfraestructura de Bogotá 

 
Ilustración 36. Ejecución Presupuestal Proyecto 408/7858 
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Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020 
 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el proyecto cerro la vigencia con una apropiación 
disponible de $80.692 millones de los cuales se comprometieron $79.320 millones que 
representa el 98%, es importante resaltar la buena ejecución en compromisos que tuvo el 
proyecto para la vigencia.  
 

3.2.1 Proyecto 1171 - Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes 
Interesadas en la UAERMV - Proyecto 1181 - Modernización 
Institucional / Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional. 

 
Ilustración 37.  Ejecución Presupuestal Proyecto 1171 – 1181 / 7859 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

Respecto a la ilustración anterior el presupuesto asignado a los proyectos de inversión 

ascendió a $15.034 millones, de los cuales se comprometieron $14.448 que corresponde 

al 96% de los recursos asignados. 

 

3.2.2 Proyecto 1117 - Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma 
Tecnológica de la UAERMV / Proyecto 7860 - Fortalecimiento de 
los componentes de TI para la transformación digital. 

 
Ilustración 38. Ejecución Presupuestal Proyecto 1117 / 7860 
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 Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

Respecto a los proyectos 1117 y 7860, cerraron la vigencia 2020 con una apropiación 
disponible de $4.166 millones de los cuales comprometieron $4.128 millones que 
representan el 99%. 
 

3.3 Reservas Presupuestales  

 
Para la vigencia 2020 se constituyeron reservas por un total de $53.841 millones de los 
cuales se giraron $52.381 millones que representan el 97% de las reservas constituidas.  
 
 

Ilustración 39. Ejecución Presupuestal - RESERVAS 

 
Fuente: BogData, 31 de diciembre de 2020. 

 

3.4 Pasivos Exigibles 

 
Definidos como “compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades 
plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se 
pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por 
no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.” 2 

 
Con relación al comportamiento del pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores 
fenecidas en el rubro de inversión, se tiene el siguiente comportamiento en gestión: 

                                                           
2 Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda. 
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Ilustración 40. Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión 

 
Fuente: BogData, - Gestión Financiera SG 31 de diciembre de 2020. 

 

En 2020 se constituyeron $5.454 millones de Pasivos Exigibles, según BogData. En lo 
corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $689 millones, anulaciones por valor 
de $517 millones e instancias judiciales programadas por valor de $2.537 millones; es decir 
que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando en la entidad, 
asciende a $1.712 millones con corte a 31 de diciembre 2020. Respecto al comportamiento 
por proyecto podemos decir que: 
 
El Proyecto 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá, 
cuenta con el 83.2% de los pasivos constituidos para la entidad, es decir, con $4.538 
millones.  De este proyecto se han gestionado pagos y anulaciones por valor de $930 
millones. Adicionalmente, cuenta con procesos en instancias judiciales que ascienden a $ 
1.907 millones. Es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene 
realizando es de $1.701 millones  
 
En cuanto al proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional, cuentan con pasivos constituidos 
por valor de $ 26 millones; respecto a este valor se han llevado a cabo pagos y reducciones 
que ascienden a los $15 millones; es decir que tiene un saldo de 10 millones con corte a 31 
de diciembre 2020. 
 
Por último, respecto al proyecto 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la 
transformación digital contaba con pasivos por valor de $882 millones, de los cuales se 
realizaron giros por valor de $252 millones y el saldo que equivale a $629 millones se 
encuentra en proceso de instancia judicial.  
 

4. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA 

UAERMV  

 

4.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y 

Cicloinfraestructura de Bogotá” 
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Objetivo general: Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la 

cicloinfraestructura de Bogotá D.C. 

 

Objetivos específicos: 
  

1. Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C. 
2. Conservar la cicloinfraestructura del D.C. 
3. Conservar la malla vial rural del D.C. 

 
METAS PLAN DE DESARROLLO: 

 
Tabla 28.  Avance metas PDD 7858 

PROYECTO 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 

PROPOSITO: 04   Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: 49   Movilidad segura, sostenible y accesible 

METAS PLAN DE 
DESARROLLO 

INDICADOR MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMADA 
2020 

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2020 

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 
FÍSICA 2020 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2020 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2020 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2020 

Conservar 190 
km. de 
cicloinfraestructura 

km de 
Ciclorruta 
conservados 

7 8.73 124.71% $323 $303 93.81 % 

Realizar 
actividades de 
conservación a 
2.308 km carril de 
malla vial 

km de malla 
vial 

229.55 245.35 106.88% $45,604 $39,814 87.30 % 

Definir e 
implementar dos 
estrategias de 
cultura ciudadana 
para el sistema de 
movilidad, con 
enfoque 
diferencial, de 
género y territorial, 
donde una de 
ellas incluya la 
prevención, 
atención y sanción 
de la violencia 
contra la mujer en 
el transporte 

Estrategias de 
cultura 
ciudadana 
implementadas 

0.01 0.01 100% $19 $19 100 % 

 

Fuente: INFORME DE GESTIÓN SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7858, 31 de diciembre de 2020. 

 

Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”.  

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  De acuerdo con lo programado, en la 

vigencia 2020 se ejecutaron 8.73 km para conservar la cicloinfraestructura, es decir, un 

avance de 124.71 % en intervenciones de ciclorruta de anden y mantenimiento rutinario. 

Este porcentaje de ejecución obedece a que la mayoría de intervenciones se concentran 

en el cuarto trimestre del año. 

 



Asimismo, para lo corrido del tercer trimestre se logró avanzar en la cicloinfraestructura y 

se ejecutaron actividades distribuidas de la siguiente manera:  

 

- Acuerdo 257/D - Ciclorruta Andén = 2,80 km  

- Mantenimiento rutinario = 5,93 km 

 

Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”.  

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: De acuerdo con lo programado se 

presenta un avance en obra de 106,88%, se intervinieron 228,54 km-carril de malla vial 

local e intermedia, 14.11 km- carril de malla vial arterial y 2.70 km-carril de vía rural, para 

un total de 245,35 km carril intervenidos; se taparon un total de 126,874 huecos, y entre las 

principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Cra68, 

Av. Las Américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av Calle 11 Sur, Av Calle 116, Av Calle 194, 

Av Calle 22, Av Calle 26, Av Centenario, Av Circunvalar, Vía Rural El Uval. 

 

En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2020 se atendieron 19 emergencias, de 

las cuales 4 fueron atendidas en la localidad de Usme, 2 en Ciudad Bolívar, 6 en Usaquén, 

1 en Fontibón, 3 en San Cristóbal y 3 en santa fe; lo anterior en procura de contribuir a 

disminuir el impacto que pueda causar una emergencia en vía pública. 

 

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo, Cambio de carpeta, 

Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras y 

Fresado estabilizado. 

 

* En el caso de la malla vial arterial y malla vial rural, aplica km carril intervención; mientras 

para el caso de la malla vial local e intermedia aplica el km de carril de impacto o 

conservación 

 

*. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.295.753 

habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las 

condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. 
 

Meta PDD: “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el 

sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de 

ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el 

transporte”. 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: Etapas de Aprestamiento y 

Diagnóstico: En cumplimiento de las actividades programadas, se han realizado mesas de 

trabajo al interior de la UMV y con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Cultura con 

el fin de identificar los aspectos a abordar desde la estrategia de la entidad. 

Los avances se basan en los siguientes aspectos: Durante el último trimestre del año se 

realizó la versión final de la matriz de marco lógico del proyecto, definiendo problemas, 

objetivos y actores, los cuales sentarán las bases para la implementación de la estrategia.  



Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría 

Distrital de Cultura, de la cual se han recibido las principales herramientas conceptuales y 

metodológicas asociadas a la cultura ciudadana desde la óptica de los lineamientos y 

propósitos establecidos en el nuevo PDD. 

Ahora bien, en la parte final del año se afianzó una propuesta conjunta en la que se 

presentaron algunas acciones de cultura ciudadana que podrían implementarse en la 

entidad, definiendo dos tipos de objetivos: El primero de ellos, orientado en Identificar y 

transformar las barreras individuales, organizacionales e institucionales para la apropiación 

de la entidad misional y la prestación del servicio. El segundo se asocia a Incrementar la 

mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la 

construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra.   

METAS PROYECTO: 

 
Tabla 29. Avance metas proyecto 7858 

PROPOSITO: 04  Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: 49  Movilidad segura, sostenible y accesible 

 PROYECTO: 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 

METAS PROYECTO   PROGRAMADO EJECUTADO % DE 
EJECUCIÓN 

Conservar 1256 Km Carril De La Malla Vial Local E 
Intermedia Distrito Capital 
 

Magnitud 
Física 

219,26 228.54 104.23 

Recursos 
presupuestales 

$38,336 $32,996 86.07 

Conservar 80 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del 
Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E 
Implementar Obras De Bioingeniería. 
 

Magnitud 
Física 

8,85 14.11 159.44 

Recursos 
presupuestales 

$6,934 $6,522 94.06 

  Definir E Implementar 1 Estrategias  De Cultura 
Ciudadana Para El Sistema De Movilidad, Con 
Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial. 
 

Magnitud 
Física 

0,10 0.10 100 

Recursos 
presupuestales 

$19 $19 100 

Conservar 60 Km De Ciclo infraestructura Del 
Distrito Capital 
 

Magnitud 
Física 

7,00 8.73 124.71 

Recursos 
presupuestales 

$323 $303 93.81 

  Mejorar 34 Km Carril De Vías Rurales Del Distrito 
Capital E Implementar Obras De Bioingeniería 
 

Magnitud 
Física 

1,44 2.70 187.50 

Recursos 
presupuestales 

$335 $295 88.06 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de 

Acción Proyectos_7858, 31 de diciembre de 2020. 

 

 META PROYECTO “conservar 1256 km carril de la malla vial local e intermedia 

Distrito Capital”: 

 
Descripción de los avances y logros alcanzados: En materia de conservación y 

rehabilitación de malla vial local, en lo transcurrido de la vigencia del plan con corte al 31 

de diciembre de 2020, de acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 

104,23%. Se intervinieron 228,54 km-carril y se taparon 26.874 huecos.  Se ejecutaron los 

siguientes km-carril en los diferentes tipos de intervención:  

 

Parcheo/Bacheo = 98,26 km-carril  

 



Cambio de carpeta = 17,59 km-carril 

 

Rehabilitación en flexible = 2,16 km-carril 

 

Cambio de losa = 4,66 km-carril  

 

Rehabilitación en rígido = 0,68 km-carril 

 

Sello de fisuras = 35,77 km-carril 

 

Fresado estabilizado = 1,28 km-carril 

 
La UAERMV, ha logrado beneficiar alrededor de 2.295.753 habitantes del distrito capital, 
reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, 
seguridad y calidad de vida.   
 

 META PROYECTO “conservar 80 km carril de la malla vial arterial del Distrito 

Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de 

bioingeniería.”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: Se cuenta con un avance del 159,44% 

para la meta y del 94,06% en presupuesto. Se intervinieron 14,11 km-carril, en tipos de 

intervención como parcheo/bacheo en la malla del Distrito. La sobre ejecución de la meta 

física está sustentada en las múltiples solicitudes de apoyo interinstitucional de 

intervenciones que no estaban priorizadas por la entidad, pero que igualmente es parte 

integral de la misionalidad atenderlas, lo cual incrementa la ejecución de la meta con 

respecto a lo que se programa, estás solicitudes se pueden dar en cualquier momento por 

lo que generalmente siempre va a existir una diferencia entre lo que se programa y lo que 

se ejecuta. 

Entre las principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, 

Avenida Cra68, Av. Las américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av. Calle 11 Sur, Av. Calle 

116, Av. Calle 194, Av. Calle 22, Av. Calle 26, Av. Centenario, Av. Circunvalar, Vía Rural El 

Uval, Vía rural mochuelo, carrera 7a. En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 

2020 se han atendido 19 emergencias de las cuales 4 fueron atendidas en la localidad de 

Usme, 2 en Ciudad Bolívar, 6 en Usaquén, 1 en Fontibón, 3 en San Cristóbal y 3 en santa 

fe, lo anterior, en procura de contribuir a disminuir el impacto que pueda causar una 

emergencia en vía pública. Así mismo las intervenciones que se realizaron son: Parcheo, 

Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, 

Sello de fisuras y Fresado estabilizado. 

 

 META PROYECTO “Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana 

para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: Etapas de Aprestamiento y 

Diagnóstico: En cumplimiento de las actividades programadas, se han realizado mesas de 

trabajo al interior de la UMV y con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Cultura con 

el fin de identificar los aspectos a abordar desde la estrategia que la entidad implementará.  



Los avances se basan en los siguientes aspectos: Durante el último trimestre del año se 

realizó la versión final de la matriz de marco lógico del proyecto, definiendo problemas, 

objetivos y actores, los cuales sentarán las bases para la implementación de la estrategia.  

Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría 

Distrital de Cultura, de la cual se han recibido las principales herramientas conceptuales y 

metodológicas asociadas a la cultura ciudadana desde la óptica de los lineamientos y 

propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital.  

Ahora bien, en la parte final del año se afianzó una propuesta conjunta en la que se 

presentaron algunas acciones de cultura ciudadana que podrían implementarse en la 

entidad, definiendo dos tipos de objetivos: El primero de ellos, orientado en Identificar y 

transformar las barreras individuales, organizacionales e institucionales para la apropiación 

de la entidad misional y la prestación del servicio. El segundo se asocia a Incrementar la 

mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la 

construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra. 

 META PROYECTO “Conservar 60 km de cicloinfraestructura del Distrito 

Capital”: 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  En la ciclo-infraestructura se 

ejecutaron 8.73 km, es decir, un avance de 124,71%. La sobre ejecución de la meta física 

se presenta por los mantenimientos rutinarios solicitados por la alcaldía y el IDU, para 

atender los tramos de la ciclo infraestructura, es decir arreglo de fisuras, señalización, 

drenajes, etc.  

La ciclo-infaestructura se ha ejecutado así: 

Acuerdo 257/D= 2,80 km de Cicloruta Andén 

Mantenimiento rutinario= 5,93 km. 

 META PROYECTO “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e 
implementar obras de bioingeniería” 

 
Descripción de los avances y logros alcanzados:  Pese a que se presentaron retrasos 
en la intervención de la ruralidad, ocasionados por la Pandemia - Covid 19, motivando la 
reducción de $ 2.500 millones de pesos correspondientes al Convenio Interadministrativo 
de Cooperación 1554 de 2018 de la Troncal Bolivariana; se priorizaron y realizaron los 
diagnósticos necesarios para ejecutar la meta en otras zonas de Bogotá D.C., 
presentándose una sobre ejecución del 187,57% ya que además de lo que se logró 
priorizar, se recibieron requerimientos del IDU para realizar las intervenciones de parcheo, 
en la Vía Choachí en la Localidad Santa Fe y parcheo en el sector de la Vía mochuelo de 
la localidad Ciudad Bolívar. 

 

4.2 Proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional 

 

Objetivo general: Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para 

el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los 

grupos de valor. 



 
Objetivo específico: 
 

1. Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el 
cumplimiento de las políticas del MIPG y fortalecimiento del desempeño 
institucional. 

 

El avance del proyecto se mide con el cumplimiento del cronograma de actividades de Plan 

de Acción, mediante una ponderación a los componentes de inversión: 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: 

 
Tabla 30. Avance metas Plan de Desarrollo 7859 

PROYECTO 7859 Fortalecimiento Institucional 

PROPOSITO: 05   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva 

METAS PLAN DE 
DESARROLLO 

INDICADOR MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMADA 
2020 

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2020 

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 
FÍSICA 2020 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2020 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2020 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
2020 

 Aumentar el índice de 
satisfacción al usuario 
de las entidades del 
Sector Movilidad en 5 
puntos porcentuales 

Índice de 
satisfacción 
al usuario 
de las 
entidades 
del Sector 
Movilidad 

85,43 95,43 111,67% $ 4 $ 4 99,75% 

 Aumentar en 5 puntos 
el Índice de 
Desempeño 
Institucional para las 
entidades del Sector 
Movilidad, en el marco 
de las políticas de 
MIPG 

 Índice de 
Desempeño 
Institucional 
para las 
entidades 
del Sector 
Movilidad 

64,6 80,5 124.61% $ 7,373 $5.799 78,65% 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de 

Acción Proyectos_7859, 31 de diciembre de 2020 

 

Meta PDD: “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector 

Movilidad en 5 puntos porcentuales “ 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  El resultado acumulado de 

satisfacción de partes interesadas es de 95,4% correspondiente al promedio acumulado del 

segundo, tercer y cuarto trimestre del año donde se encuestaron 1903 personas, que 

corresponden a: 1523 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 215 

colaboradores de UMV, y 165 ciudadanos. De los cuales 1816 personas (95,4%) se 

encuentran satisfechos, 71 (3,7%) se encuentran insatisfechos y 16 (0,8%) no contestaron. 

 

Estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes 

encuestas: 



*. IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas cuyo objetivo es medir la 

satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas. 

*. DESI-FM-014 Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno. El objetivo de esta encuesta 

es medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad 

para realizar su labor.  

*. APIC-FM-001 Encuesta de Satisfacción de atención a la Ciudadanía Medir la satisfacción 

ciudadana respecto del servicio y del trámite a su Derecho de Petición atendido por la 

Entidad. Los beneficios de aplicar esta herramienta, es acceder a la percepción que tiene 

la ciudadanía frente al servicio y atención ciudadana que presta la Entidad, con el fin de 

identificar y establecer acciones para el mejoramiento continuo de la gestión de la Entidad.  

 

Meta PDD: “aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las 

entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  La entidad ha desarrollado actividades 

y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de 

continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la 

Entidad. 

Se obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5 para la vigencia 2019 donde se 

subió 17 puntos con referencia al 2018, la herramienta que la Unidad utiliza para realizar el 

seguimiento a la implementación de las políticas es el Plan de Adecuación y sostenibilidad 

MIPG, las actividades de este se ajustaron de conformidad con las observaciones que 

llegaron del FURAG, donde se integraron la mayoría de las recomendaciones que nos 

arrojó el Departamento de Función Pública,  

 

El Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG cerró el año 2020 con 259 actividades. De 

éstas, 190 se ejecutaron al 100%, 45 actividades cuentan con un algún porcentaje de 

avance y 24 no tuvieron ejecución. En total se obtuvo un resultado un 83% de avance en 

las actividades planteadas. 

 

METAS PROYECTO: 
 

Tabla 31.  Avance metas proyecto 7859 

PROPOSITO: 05  Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 

PROGRAMA: 56  Gestión Pública Efectiva 

PROYECTO: 7859  Fortalecimiento Institucional 

META PROYECTO   Programado Ejecutado % de ejecución 

Aumentar 85 Puntos El  Índice De Satisfacción Al Usuario 
 

Magnitud Física 85,43 95,40 111,67 

Recursos presupuestales $4 $4 99,77 

Fortalecer 1 Sistema Un Sistema De Gestión Para La UAERMV 
 

Magnitud Física 1,00 1,00 100,00 

Recursos presupuestales $3.476 $2.977 85,64 

Adecuación Y Mantenimiento De 2 Sedes De La UAERMV 
 
 

Magnitud Física 0,05 0,05 100,00 

Recursos presupuestales $657 $243 36,98 

 Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de 

Acción Proyectos_7859, 31 de diciembre de 2020. 

 

 



META PROYECTO “Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al usuario” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados: El resultado acumulado de satisfacción 

de partes interesadas es de 95,4% correspondiente al promedio acumulado del segundo, 

tercer y cuarto trimestre del año donde se encuestaron 1903 personas, que corresponden 

a: 1523 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 215 colaboradores de 

UMV, y 165 ciudadanos. De los cuales 1816 personas (95,4%) se encuentran satisfechos, 

71 (3,7%) se encuentran insatisfechos y 16 (0,8%) no contestaron. 

 

META PROYECTO “fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV”: 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  Para el periodo evaluado se 
ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de las políticas y 
dimensiones de la MIPG: 

Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA  

 Se realizó un análisis sectorial 2020 de entidades nacionales como Ministerio de 

Transporte, INVIAS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para reformular el 

modelo de sostenibilidad de la entidad en el marco de la responsabilidad social. 

 

 Se publicó el informe de sostenibilidad UAERMV 2019 elaborado bajo estándares 

GRI G4. 

 

 Se avanzó en la elaboración de un estudio de implementación de un sistema de 

costos que permita calcular el valor de la producción de materiales, en especial de 

mezcla asfáltica. 

 

 Durante la vigencia se realizaron las actividades de seguimiento para el uso eficiente 

de agua y energía, tales como aprovechamiento de aguas lluvias en sede operativa. 

 

 Durante el mes de agosto de 2020 se hizo la entrega del Documento PIGA (Plan 

Institucional de Gestión Ambiental) 2021-2024 una vez se contó con la autorización 

de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

Talento Humano  

 

 Con relación al seguimiento de la ejecución de los planes de Gestión de Talento 

Humano: Plan Anual de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Estímulos 

e Incentivos, Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST y Plan de 

Gestión de Integridad, se ha venido avanzando en las actividades según las 

condiciones del trabajo en casa. 

 

Rediseño Institucional 

 

 Se avanzó en la elaboración de un estudio e implementación de un sistema de 

costos que permita el valor de la producción de materiales, en especial mezcla 



asfáltica. Se avanza en la elaboración de un estudio técnico conforme a la guía del 

DASCD, con el objetivo de modernizar su estructura organizacional de tal forma que 

cuente con las herramientas de gestión, administrativas y técnicas para cumplir sus 

funciones 

 

Control Interno  

 

 Desde la oficina Asesora de Planeación, en los meses de agosto y septiembre se 

proyectó la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y mitigación 

de los riesgos de soborno en la UAERMV. Esta, fue articulada al Manual de 

Administración de Riegos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, con el 

propósito de que se manejara una sola línea en el tema y que no se presentaran 

confusiones a la hora de realizar la identificación de los riesgos con cada uno de los 

procesos. A su vez, se presentó ante el Comité Institucional de Control Interno, en 

donde fue aprobada y validada para empezar su aplicación en lo que resta del año 

y se ajustará lo necesario en los mapas de riesgos de corrupción que actualmente 

tiene la entidad. Es importante reconocer que esta acción busca cerrar las brechas 

identificadas en el FURAG y en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG. 

 

 En septiembre, se realizó el segundo seguimiento del Mapa de riesgos de 

corrupción de la UAERMV y se publicó en la página de transparencia el 30-09-2020.   

 

 En cuanto a la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditorías – PAA, 

respecto del programado en 32 actividades, se han cumplido 23 actividades 

correspondiente al 71% de porcentaje de avance. Este Plan Anual de Auditorías – 

PAA tiene como finalidad planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y 

desempeño. 

 

Información y comunicación  

 

 Con el propósito de entender las políticas públicas que rigen el quehacer 

institucional, se realizó el curso virtual del “Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG”. 

 

 Comunicaciones: Los boletines publicados en la web de la entidad tuvieron 4.488 

visitas y la información contenida en ellos fue publicada por medios de comunicación 

como El Espectador, Canal Capital y el portal de la Alcaldía Mayor, entre otros. La 

campaña externa “Ahora somos más” tuvo 18.602 reproducciones de los videos y 

la publicación en medios de comunicación con alta circulación. 

 

 En cuanto al servicio al ciudadano, las acciones se enfocaron a garantizar atención 

integral, bajo criterios de enfoque de género y discapacidad. Se divulgaron a en la 

entidad las piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de 

inversión. Se realizaron las mesas trimestrales de seguimiento a la ejecución de los 

proyectos de inversión (presupuesto y metas). Se elaboró y público en la página 

web el Informe Monitoreo Mapas de Riesgo UAERMV. Se Publicaron boletines con 



información de las actividades que realiza la UAERMV en la página web de la 

entidad 

 

 Las redes sociales han aumentado en 1.205 seguidores, lo que representa el 

60,25% de la meta propuesta de 2.000 seguidores. Los hilos relacionados con las 

actividades de la UMV en las localidades, las encuestas y las transmisiones en vivo, 

han permitido a las cuentas de la entidad nuevos seguidores.  

 

Gastos Operativos Asociados al Proyecto  

 

 De acuerdo con la finalización y renovación del contrato de arrendamiento de 

equipos de cómputo, se realizaron las actividades de recepción y entrega de los 

mismos según lo programado. 

 

Atención a grupos de valor 

 

 Se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de 

responsabilidad social y sostenibilidad. Así mismo, se analizó y recopiló la 

información de los PQRSFD que se han presentado durante este año. También se 

realizó la revisión de 430 documentos internos de la UAERMV, en los que se 

identificaron, clasificaron y priorizaron los grupos de valor con sus respectivos 

actores. De acuerdo con lo anterior, se realizaron matrices para identificar el nivel 

de influencia de los grupos de valor y de las operaciones del sector movilidad bajo 

los estándares internacionales. Lo anterior, arrojó como resultado la re-identificación 

de Grupos de Valor con sus respectivos actores: Comunidad, Proveedores, 

Colaboradores, Organismos Reguladores y de Control, Entidades Públicas y 

Dependencias UAERMV.  

 A través del proceso de Gestión Documental dentro de sus lineamientos 
estratégicos, se tiene a cargo la implementación del sistema integrado de 
conservación SIC, con el fin de conservar, custodiar y preservar los acervos 
documentales, así las cosas, se han adelantado las siguientes acciones en relación 
a la implementación del SIC: elaboración del Plan de Conservación Documental 
acorde con el Acuerdo 006 de 2014  y su posterior aprobación por parte del Comité 
Institucional, así mismo, se formuló la Política de Preservación Digital a largo plazo, 
elaboración  de dos informes de condiciones ambientales, que se realiza a la 
bodega contenedora de los archivos físicos de la UMV; adecuación de la política de 
Gestión documental con el apartado de conservación documental y sus respectivos 
principios y lineamientos. 

 

 Se adelantaron jornadas de sensibilización en relación a las medidas de cuidado y 
control documental, inducción y reinducción en el uso de elementos de protección 
personal, para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los 
archivos físicos, adicionalmente se realizaron dos jornadas de limpieza en el Archivo 
Central en donde se limpiaron 1700 cajas y estantería. 

META PROYECTO “Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”: 



Descripción de los avances y logros alcanzados: La UMV cuenta con una sede 

operativa adecuada y funcional para el cumplimiento de su misionalidad. Se atendieron las 

novedades relacionadas con la entrega del piso 7° y las adecuaciones del piso 8° de la 

sede Administrativa. ante lo que se tramita la modificación contractual para reasignar los 

servicios para cubrir la situación de riesgo evidenciadas en los estudios de seguridad y 

reporte de novedades de las Operativa y de Producción. Asimismo, la entidad está 

realizando análisis sobre la adaptación de su estructura organizacional para cumplir con las 

nuevas funciones asignadas en el PDD. La baja ejecución presupuestal se da porque 

algunos de los procesos no se lograron suscribir. 

4.3.  Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación 
digital” 
 
METAS PLAN DE DESARROLLO: 

 
Tabla 32. Avance metas PDD proyecto 7860 

PROYECTO 7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital  

PROPÓSITO 5   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  

PROGRAMA 56 Gestión pública efectiva  

METAS PLAN DE 
DESARROLLO  INDICADOR  

MAGNITUD 
FÍSICA 

PROGRAMADA 
2020  

MAGNITUD 
FÍSICA 

EJECUTADA 
2020  

% 
EJECUCIÓN 
MAGNITUD 

FÍSICA 
2020  

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2020  

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2020  
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 2020  

Aumentar en 5 puntos 
el índice 

de desempeño institucional 
para las entidades 

del sector movilidad, en el 
marco de las políticas de 

MIPG  

Índice 
de desempeño institucional 

para las entidades 
del sector movilidad  

64,60 80,50  124,61%  $ 7,373  $5.799  78.65%  

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción 

Proyectos_7860, 31 de diciembre de 2020. 

 

Meta PDD: “aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las 

entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG” 

 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

A la meta plan de desarrollo, el proyecto 7860 le contribuye con tres (3) aspectos 

importantes, los cuales soportan y apoyan las actividades de desempeño institucional, a 

continuación, se describen los logros de cada uno de los aspectos:  

 

 Se fortaleció la infraestructura tecnológica en cuanto a su administración, 

monitoreo y disponibilidad, lo que representa la disminución de los tiempos de 

respuesta de los elementos de TI y el aumento de disponibilidad de los sistemas de 

información. 

 Se ha dado cumplimiento a la implementación satisfactoria de la normatividad 

vigente y de los requerimientos para la UAERMV en cuanto a temas de TI, lo que le 

atribuye posicionamiento a la entidad dentro del sector movilidad, en cuanto a la 

eficiencia y sostenibilidad de la gestión de TI. 

 



Se fortalecieron los sistemas de información, lo cual aumenta la productividad de cada 

uno de los colaboradores a través de la automatización de los procesos, lo cual impacta de 

manera positiva en la calidad de la información para la toma de decisiones. 

 

 

METAS PROYECTO: 

 
Tabla 33. Avance metas proyecto 7860 

7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital 

META PROYECTO Programado Ejecutado % de ejecución 

1. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel 
de modernización de la infraestructura 
tecnológica de la UAERMV 

Magnitud Física 7,00 7,00 100,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$2.099 $2.071 98,66% 

2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico 
de tecnologías de la información - PETI de la 
UAERMV 

Magnitud Física 0,80 0,80 100,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$34 $34 100,00% 

3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) 
de los sistemas de información de la UAERMV 

Magnitud Física 4,50 4,50 100,00% 

Recursos 
presupuestales* 

$1.106 $474 42.83% 

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31 12 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de 

Acción Proyectos_7860, 31 de diciembre de 2020. 

META PROYECTO “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización 
de la infraestructura tecnológica   de la UAERMV” 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

 

 Protocolo de internet versión 6 IPV6, lo cual contribuyó a la aplicación de la 

Resolución 2710 del MinTic en los términos de la norma. 

 Software de virtualización y de copias de respaldo, lo que contribuye a virtualizar 

máquinas tipo servidor para contar con escenarios de prueba, simuladores y 

ambientes pre-productivos que apalanquen la operación de los servidores en la 

arquitectura cloud y a efectuar copias de la información tipo archiving. 

 Adquisición de licencias de Microsoft Office y utilitarios, así como las licencias de 

antivirus. 

 Adquisición del hardware que fue requiriendo la Entidad 

META PROYECTO “realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de 
la información - PETI de la UAERMV” 

 

 La actualización del plan de comunicaciones y el desarrollo de una nueva versión 
del plan de uso y apropiación, de acuerdo con el nuevo plan distrital de desarrollo. 

  Reforzar la metodología de gestión de proyectos para las tecnologías de 
información. 

  Avanzar en la implementación de las políticas y procesos de TI en una fase II. 
 Ejecución de la fase III de ORFEO, con características como cambio de versión 

PHP, validación firma electrónica externa y nuevos desarrollos de firma electrónica 
en pdf. 

 Integraciones de SI Capital con BogData y el mantenimiento de sus módulos. 
.  



META PROYECTO “implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de 

información de la UAERMV.” 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  

Para la vigencia 2020 la Entidad logró implementar las siguientes funcionalidades en sus 
sistemas de información:  
  
Calíope: Se diseñó el mecanismo de workflow, dotando a Calíope del concepto de 
actividades y transiciones; se implementó la funcionalidad de administración genérica de 
datos maestros, con esta funcionalidad el sistema automáticamente ofrece formularios de 
creación, actualización, eliminación y consulta (CRUD); se creó una bandeja de entrada 
para los usuarios, desde donde se unifican todas las actividades que se le asignaron para 
trabajo, con un semáforo que le indica el tiempo que le resta a la actividad antes de ser 
completada; se diseñó un sistema de reportes; para el módulo de normalización II se realizó 
una integración con SIGMA y con los mapas de la entidad, de modo que la información 
diligenciada en Calíope se puede ahora ver en los mapas de la Entidad e 
incluso desde Calíope se pueden utilizar los mapas y tableros.  
 
SiCapital: Se depuró la rutina para el cálculo de depreciaciones; se depuraron las 
interfaces entre almacén y LIMAY y entre LIMAY y SIGEP; se implementaron nuevos 
módulos en almacén para elementos de consumo controlado y se implementó la interfaz 
con BogData.  
 
Orfeo: Se implementó las hojas de vida históricas de la entidad, por medio de la empresa 
GTS; se adecuo orfeo a las necesidades de la entidad de acuerdo con las condiciones para 
el trabajo virtual; se implementaron la firma electrónica de formatos del SIG y la firma 
electrónica de documentos pdf; se actualizó el módulo de borradores dotándolo de mayor 
usabilidad y controles; se implementaron medidas de seguridad adicionales en el servidor 
y aplicación de gestión documental, al igual que el doble factor de autenticación con el 
directorio activo, para ingresar al aplicativo; se desarrolló el módulo para comprobar válidez 
de documentos firmados electrónicamente de manera externa por parte de ciudadanos, 
empresa u otras entidades; se revisó y priorizó el modelo de requisitos del SGDEA del 
Archivo de Bogotá, para formular estrategias de implementación; se llevaron a cabo 
instalaciones de versiones continuas para mejoras de múltiples funcionalidades 
(expedientes, anexos, borradores, validaciones).  
 
Sigma: Es el sistema de información geográfico misional y de apoyo de la entidad, el cual 
se constituye como una solución tecnológica para hacer el diagnóstico de las vías locales 
a partir del levantamiento de información en terreno, programación de la intervención y 
producción de mezclas considerando de igual forma la gestión ambiental y social en las 
intervenciones, lo cual les permitirá a todos los actores que intervienen estas vías, contar 
con la información en tiempo real y así hacer una gestión coordinada y articulada entre la 
UAERMV, el IDU, las alcaldías locales, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 
Gobierno. En este proyecto hay 3 componentes activos, proyecto fábrica (CTO 
514/2018), proyecto “inhouse" y soporte.  
  
En el proyecto inhouse se logró: un nuevo modelo de priorización; tránsito promedio diario 
(TPD); validaciones masivas en diferentes procesos; nuevo indicador, reporte y tablero de 
control con resultados de priorización; incorporación de mantenimientos rutinarios y 
emergencias; igualmente se ejecutaron actividades de soporte como:   



 
 Plan 100 días  
 Soporte a alcaldías y creación de 54 usuarios   
 Adición de capa de ciclocarriles   
 Actualización y depuración de información de IDU   
 Implementación de un mecanismo alternativo debido a las constantes  
     fallas de los servicios de IDU  

5 BENEFICIOS 

 
La Subdirección de Mejoramiento es la encargada de planificar las intervenciones a realizar 
por parte de la UAERMV, el hecho de que se hayan cumplido las metas planteadas con 
corte a diciembre de 2020, le genera a la Subdirección de Producción e Intervención holgura 
de tiempo para organizar y planificar operativamente los diferentes tipos de intervención en 
la malla vial local y de esta manera optimizar los recursos con que cuenta la Unidad.  
 
En lo corrido del Plan de Desarrollo, la Unidad a través de la meta “Conservar y rehabilitar 
1.083 km carril de la infraestructura vial local” ha intervenido 303,21 km-carril de impacto 
en 1651 segmentos viales con 209.169 huecos tapados en las diferentes localidades del 
distrito capital incluidas todas las Estrategias. 
 
Además, a través de estrategias de atención a situaciones imprevistas se programó la meta 
“Conservar 50 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedio y local”, de la que se han 
intervenido un total de 25.26 km carril, en 681 segmentos viales de la malla principal 
tapando 85.557 huecos. 
 
En el marco de las intervenciones por apoyo interinstitucional, en la vigencia 2018 se unió 
la meta “Conservar 15,5 km de ciclorrutas”, de la que se han intervenido en ciclorrutas de 
andén un total de 12.26 km-carril, en 152 segmentos viales. Para el año 2020 la SDM 
solicita la intervención de ciclo carriles (ciclo vías temporales). Así mismo, desde la vigencia 
2019 la Unidad contribuye a la meta de mantener 10 km - carril de malla vial rural, donde 
presenta un avance de 4.76 km - carril de intervención que representa 24,95 km - carril de 
conservación (o impacto), donde se mejoraron 22 segmentos viales.  
 
Cabe resaltar que durante el año 2020 se taparon en total 209.169 huecos, resultado de 
64.862 huecos tapados de malla vial local, 54.480 huecos tapados de la malla vial 
intermedia, 4.270 huecos tapados de la malla vial rural y 85.557 de malla vial arterial. 
 
Con lo anterior, la UAERMV durante el año 2020 ha logrado beneficiar alrededor de 
2.295.753 personas en 1215 barrios del distrito capital, reduciendo sus tiempos de 
desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. 
 
Se adquirieron equipos para ampliar la capacidad operativa del laboratorio (2 cazuelas, 
baño termostático, martillos Marshall y proctor, planchas de calefacción, baño de agua para 
Bulk, termómetros, tamices entre otros). 
 

Se logró resultado satisfactorio en la participación a ensayo de aptitud INV E-213-13 y INV 

E-214-13, bajo los lineamientos de la norma NTC ISO/IEC 17043, la cual tiene como 

finalidad determinar el desempeño y la competencia técnica en la realización de ensayos 

mediante la comparación Inter laboratorios. 



 

Se realizó la verificación para 3 métodos (INV E-125, INV E-126, y INV E-122) de ensayos 

con el objeto de asegurar la precisión de la norma de ensayo, garantizando la confiabilidad 

de los resultados entregados por el laboratorio. 

 

Se realiza el análisis a la repetibilidad de los nueve ensayos objeto de la acreditación 

mensualmente, obteniendo el 100% de cumplimiento a la precisión de los métodos. 

De manera general la ciudadanía ha obtenido atención y servicio de manera continua. Con 
corte a 31 de diciembre se tiene habilitado el canal de atención virtual (Sistema Bogotá Te 
Escucha, redes sociales y correo electrónico institucional) y telefónico.  
  
A partir del mes de octubre se habilitó el canal presencial de Atención al Ciudadano en la 
Sede Administrativa en el horario de atención de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.  
 
Se llevaron a cabo capacitaciones en lenguaje de señas y lenguaje claro, que permite la 
comunicación efectiva con los ciudadanos.  
 
A diciembre de 2020 la entidad cuenta con un inventario actualizado de elementos de 
propiedad y por los cuales es responsable la Entidad, que permita el seguimiento y 
localización de los bienes y la actualización de las pólizas de seguros, evitando 
inconvenientes por posibles pérdida o sustracción de elementos.  
 
Se Minimizó el número de faltantes en el inventario, lo que logrando el saneamiento de las 
cuentas y la disminución de las pérdidas económicas. 
  
Se Individualizaron los costos de producción de la mezcla de asfáltica con relación a las 
materias primas e insumos utilizados.  
 
Desarrollar trabajo en conjunto con las demás áreas encargadas de la administración y 
control de activos como Gerencia GASA, Sistemas y Producción, permite la actualización 
del inventario de una forma más ágil y dinámica.  
 
Estandarizar y realizar seguimiento en la aplicación de la depreciación en el sistema de 
control de inventarios para prevenir la ocurrencia de diferencias entre Financiera y el 
Almacén, como el reporte de información no confiable en los estados financieros.  
 
Disminuir los inventarios de elementos vencidos, obsoletos o no útiles para la entidad, que 
no generan utilidades para la Entidad, pero si costos en seguridad, conservación y espacio, 
por la aprobación de su baja y destino final por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño.  
 
Efectuar la disposición final de los elementos autorizados para su baja permite ahorrar en 
costos de mantenimiento de inventarios, seguridad y evitar la asignación de elementos no 
funcionales, como obtener algún beneficio que pueda resarcir la inversión de la Entidad en 
el bien.  
 
Prestar los servicios de aprovisionamiento de bienes y elementos de consumo necesarios 
para la operación de la Unidad en contingencia.  
 



Contribuir al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el período de 
contingencia mediante la entrega de elementos de protección personal para los 
colaboradores que están ejecutando actividades autorizadas fuera del aislamiento.  
 
Se logró cumplir con los objetivos planteados por la entidad y se evitó la paralización de las 
actividades misionales de la entidad.  
 
Pese al cambio de modalidad de trabajo, se logró seguir con el nivel de resultados que se 
venían presentando, lo que se traduce en que la Entidad siga contando con los bienes y 
servicios requeridos para su funcionamiento y fines misionales.  
 
Las actividades correspondientes a las modificaciones de los contratos contribuyen a la 
prevención del daño antijurídico y a ajustar los contratos en las situaciones que se 
evidencian durante su ejecución para que se cumpla con el objeto contractual en las 
condiciones que la entidad requiere.   
  
Las acciones correspondientes a la liquidación de los contratos contribuyeron al 
saneamiento contable de la entidad y a contar con un documento final que dé cuenta del 
cumplimiento del contrato y de las obligaciones a cargo de las partes.  
Gracias a la socialización del seguimiento efectuado a la ejecución de PAC y a las 

recomendaciones dadas la programación y ejecución ha sido más precisa que en vigencias 

anteriores. 

Con las acciones implementadas se garantizó la ejecución de las funciones del área 

financiera de forma virtual, procurando la expedición y trámite de instrumentos 

presupuestales oportunamente, así como los pagos de los compromisos adquiridos por la 

entidad. 

Durante 2020 se evidenció un crecimiento constante en la ejecución presupuestal tanto en 

compromisos como en giros de funcionamiento e inversión, aspecto que impacta de forma 

positiva el logro de la misionalidad de la Entidad, así como los objetivos y metas de los 

proyectos de inversión.  

Se ajustaron los procedimientos de respuesta a las disposiciones legales, 

disminuyendo los tiempos y aumentando calidad de la respuesta, lo cual permitió 

incrementar los índices de satisfacción de la ciudadanía y evitar acciones judiciales 

en contra de la Entidad. 

La iniciativa de orientar el nomograma institucional que se propuso por parte de la OAJ 

como prevención del daño antijurídico al  mantener actualizada la normatividad que se 

aplica en cada proceso en la consecución de sus fines, dio como resultado la creación de 

un nomograma renovado, que incluyó la normatividad interna sobre los cambios que se 

debieron realizar en cada proceso por el tema del aislamiento social y la declaratoria de 

emergencia sanitaria nacional y la presentación dinámica y creativa al Ciudadano a través 

de nuestra página web, adicionalmente este semestre se incluyó el link que lleva al 

ciudadano a la consulta de manera expedita del contenido de la norma. 

La defensa judicial que realizó el equipo jurídico evitó condenas a la Entidad logrando ganar 

procesos por un valor aproximado de Ciento treinta y Dos puntos cuatro millones de pesos 

en cuantías procesales ($ 132.400.000). 



Para el segundo semestre del año 2020 se tendieron 12 procesos penales relevantes entre 

ellos los denominados del "Carrusel de la Contratación" y dos de los conocidos como la 

"Maquina Tapahuecos" así mismo se incluyeron en SIPROJ 11 denuncias penales activas 

en las cuales el denunciante es la Dirección de la UAERMV y que a 31 de diciembre de 

2020 se encuentran activas en fase de indagación. 




