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ANEXO 1. Mesas de seguimiento  

Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

3/11/2017 
Secretaria Distrital de 
Movilidad 

• Autoridad de transporte del proyecto 
Regiotram de Occidente 

• Publicar Resolución 0004970 de 
noviembre de 2017 

  
Viceministerio de 
Transporte 

• Detalles de operación, tarifas, integración con 
el SITP de Bogotá y aspectos de coordinación 
Departamento-Distrito se detallarían en futuro.  

• Trabajar en conjunto en la definición del 
convenio de operación y otros necesarios 

  TRANSMILENIO S.A. • Convenio de Operación   

  
Gobernación de 
Cundinamarca     

  
Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI)     

28/11/2017 
Secretaria Distrital de 
Movilidad 

• Comité técnico establecido en la Resolución 
4870  

• Reuniones mensuales de seguimiento 
Secretaria de Movilidad, Mintransporte, 
ANI y Gobernación 

  
Viceministerio de 
Transporte 

• Mesas de trabajo entre Nación, Distrito y 
Departamento para el desarrollo del proyecto 
Regiotram 

• Mesas semanales con los equipos 
técnicos 

  

Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible 
(Mintransporte) 

• Coordinación de actores para aspectos de 
obra, operacionales, institucionales, 
Aeropuerto El Dorado 2 y conexión con 
Aeropuerto El Dorado 1 y PLMB 

• Coordinación interinstitucional a cargo de 
la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible 
(UMUS) 

  
Agencia Nacional de 
Infraestructura • Proyecto Dorado 2 

• Finalización de factibilidad de Regiotram 
en el 2018 

      

• Trabajo articulado entre SDM, 
TransMilenio S.A. y Empresa Metro de 
Bogotá 

11/12/2017 
Secretaría Distrital de 
Movilidad 

• Definiciones para los cruces entre el 
Regiotram y los proyectos de Bogotá 

• Alcances de estudios de tránsito para 
zonas clave del proyecto 
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano • Conexión con la PLMB • Presentación de cronogramas  

  
Secretaría Distrital de 
Planeación • Conexión con Aeropuerto El Dorado 

• Autoridad del proyecto en cabeza de la 
Gobernación de Cundinamarca 

  UMUS   
• Elaboración de proyecto de convenio de 

operación 

  
Gobernación de 
Cundinamarca     

  
Empresa Férrea 
Regional     

  ANI     

19/12/2017 
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Seguimiento a compromisos 

• Análisis de las conexiones del proyecto 
con el Aeropuerto El Dorado y PLMB. 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano • Revisión Cronograma de Regiotram 

• Presentación de los detalles de operación 
del proyecto 

  
Secretaría Distrital de 
Planeación • Revisión proyectos troncales   

  UMUS     

  
Gobernación de 
Cundinamarca     

  
Empresa Férrea 
Regional     

  
Presidencia de la 
República     

  ANI     

21/12/2017 
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Seguimiento a compromisos • Reunión con expertos en transporte férreo 

  
Viceministerio de 
Transporte • Conexión con Aeropuerto El Dorado 

• Envío de información cartográfica y de 
operación del SITP en el Centro de Bogotá 
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  UMUS • Cartografía necesaria   

  
Presidencia de la 
República 

• Análisis de alternativas de conexión de 
Regiotram con el centro de Bogotá   

  ANI     

2/03/2018 ANI • Propuesta de acceso al Aeropuerto El Dorado 
• No se registraron compromisos diferentes 

a los adquiridos en reuniones anteriores 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Posible conexión con El Dorado 2   

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano 

• Trazado de acceso de Regiotram al Centro de 
Bogotá y posible conexión con PLMB   

  
Secretaría Distrital de 
Planeación     

3/04/2018 Alcaldía de Bogotá • Integración de Regiotram con SITP • Propuesta de Convenio Operacional  

  
Empresa Férrea 
Regional • Troncales alimentadoras de PLMB   

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Revisión cronogramas troncales alimentadoras   

  TRANSMILENIO S.A. • Reglamentación nacional para trenes ligeros   

3/05/2018 Alcaldía de Bogotá • Subsidios a pasajeros   

  ANI • Componente institucional  • Avanzar con Convenio Operacional 

  
Empresa Férrea 
Regional • Sistema de recaudo • Reunión para recaudo 

  
Gobernación de 
Cundinamarca • Plan de Ordenamiento Territorial   

    • Franja de seguridad   

3/05/2018 Alcaldía de Bogotá 
• Sistema de recaudo interoperable SITP y 

Regiotram 
• No se registraron compromisos diferentes 

a los adquiridos en reuniones anteriores 



 
 

 
 
 
 
 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 

Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Empresa Férrea 
Regional     

  
Empresa Metro de 
Bogotá     

  
Secretaría Distrital de 
Hacienda     

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

  TRANSMILENIO S.A.     

5/06/2018 
Empresa Férrea 
Regional • Comité Técnico de Infraestructura y Obras 

• No se registraron compromisos diferentes 
a los adquiridos en reuniones anteriores 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano • Presentación del Proyecto Regiotram    

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad 

• Potencial de integración física de Regiotram 
con SITP   

  
Secretaría Distrital de 
Planeación • Acceso al Centro de Bogotá   

  TRANSMILENIO S.A.     

18/06/2018 
Empresa Férrea 
Regional • Comité Técnico de Infraestructura y Obras 

• No se registraron compromisos diferentes 
a los adquiridos en reuniones anteriores 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano • Presentación de troncales alimentadoras   

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

  TRANSMILENIO S.A.     

13/07/2018 
Empresa Férrea 
Regional • Propuesta de Convenio Operacional • Revisión del Convenio Operacional 

  
Gobernación de 
Cundinamarca 

• Subsidios al trasbordo desde Regiotram a 
SITP y viceversa   
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad 

• Proyectos en el área de influencia del proyecto 
a cargo del Distrito    

    • Definición de la Secretaría Técnica del Comité   

30/07/2018 
Empresa Férrea 
Regional • Propuesta de Convenio Operacional • Revisión del Convenio Operacional 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

Segundo 
semestre de 

2018 

Contratación del estudio de demanda de Regiotram 
Contratación de la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto 

6/02/2019 
Empresa Férrea 
Regional • Avances de los estudios  

• Reunión para presentación del proyecto 
particularmente en los temas relacionados 
con la conexión del Aeropuerto y Centro 
de Bogotá 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

11/02/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Evaluación de alternativas de conexión del 
proyecto Regiotram con el Metro • Validación del trazado de Regiotram 

  
Gobernación de 
Cundinamarca     

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

21/02/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Alternativas para los perfiles viales de 
Regiotram en el Centro de Bogotá • Consultar y validar franjas de retiro 

  
Empresa Metro de 
Bogotá • Armonización de cronogramas 

• Articulación del proyecto con disposiciones 
del POT Distrital 
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano • Integración con nuevas troncales 

• Articulación de Regiotram con proyecto 5 
Centenario 

  Ministerio de Transporte • Conexión con estación central   

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Diseño de Intersecciones   

  
Secretaría Distrital de 
Planeación • Franjas de retiro   

  TRANSMILENIO S.A.     

19/03/2019 
Empresa Férrea 
Regional • Plan Parcial de la Estación Central del Metro 

• Revisión de resultados de estudios de 
tránsito del Plan Parcial y Regiotram 

  
Empresa de Renovación 
Urbana     

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

21/03/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Plan de Manejo de Tránsito (Polígono de la av. 
Caracas, calle 24, carrera 17 y calle 22) • Remisión de estudios de demanda 

  
Empresa de Renovación 
Urbana • Plan Parcial de la Estación Central del Metro   

  Ministerio de Transporte • Hora pico del polígono    

  
Secretaría Distrital de 
Planeación • Revisión de los perfiles del ramal PLMB   

    

• Espacio para la operación de Regiotram 
dentro de las manzanas que hacen parte del 
Plan Parcial   

10/04/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Alternativas de perfiles viales del ramal 
Conexión PLMB-Regiotram 

• Procedimiento de aprobación de los 
perfiles 

  
Empresa de Renovación 
Urbana   • Revisión de análisis tarifario  
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad   • Convenio de operación y de obra 

  
Secretaría Distrital de 
Planeación     

26/04/2019 
Empresa Férrea 
Regional • Avance del proyecto • Presentación ETLF Regiotram 

  
Empresa de Renovación 
Urbana • Franjas de retiro   

  
Gobernación de 
Cundinamarca 

• Regiotram en el Plan de Ordenamiento 
Territorial   

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad 

• Proximidad de las estaciones de TransMilenio 
con Regiotram   

  
Secretaría Distrital de 
Planeación     

  TRANSMILENIO S.A.     

21/05/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Avance de la ETLF del proyecto y estudio de 
demanda 

• Remisión del modelo de transporte usado 
en el estudio 

  
Gobernación de 
Cundinamarca • Escenarios para la licitación del proyecto   

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

13/06/2019 
Empresa Férrea 
Regional • Estudio de tránsito 

• No se registraron compromisos diferentes 
a los adquiridos en reuniones anteriores 

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad • Auditorías de seguridad vial   

14/06/2019 
Empresa Férrea 
Regional • Estructuración de Regiotram 

• Remisión de pliegos de licitación del 
proyecto 

  
Empresa Metro de 
Bogotá • Integración de Regiotram con SITP   
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Fecha de 
reunión Asistentes Temas Compromisos 

  
Gobernación de 
Cundinamarca     

  Ministerio de Transporte     

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

  
Secretaría Distrital de 
Planeación     

151/10/2019 
Empresa Férrea 
Regional 

• Conexión de Regiotram con la troncal de 
TransMilenio av. 68 

• No se registraron compromisos diferentes 
a los adquiridos en reuniones anteriores 

  
Instituto de Desarrollo 
Urbano     

  
Secretaría Distrital de 
Movilidad     

  TRANSMILENIO S.A.     

 


