Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
08 Prevencion y atencién de maternidad temprana $166 $158] 94.88] $750 $636] 84.80 $1,000 $0/ 0.00] $1,000] $0[ 0.0 $500 $0| 0.00] $3,416 $794| 23.24
[0 NA $166 $158| 94.88 $750 $636| 84.80 $1,000 $0| 0.00 $1,000 $0| 0.00 $500 $0/ 0.00 $3,416 $794| 23.24
74 Implementar en el 100% de los colegios publicos la estrategia de Prevencion del embarazo adolescente, $166 $158| 94.88 $750 $636| 84.80 $1,000 $0  0.00 $1,000 $0| 0.00 $500 $0| 0.00 $3,416 $794| 23.24
con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulacion con la estrategia
SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres
y cuidadores
(S) 82 Porcentaje de colegios publicos distritales con acompafiamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educacién integral en sexualidad
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia. De la Vigencia Transcurrido PD
2020 2.50 2.50 2.50 100.00%
2021 30.00 30.00 20.25 67.50% 70.00%9 £
2022 33.60 33.60 0.00 0.00%
2023 32.60 32.60 0.00 0.00%
2024 1.30 1.30 0.00 0.00%
TOTAL 100.0f 100.0f 22.7 al Plan de Desarrollo 22.75% @
Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos a nivel administrativo que ocasionaron la modificaciéon de la programaciéon de acompafiamiento y el abordaje territorial. De igual manera, frente al desarrollo del Paro Nacional, en el que participan varios docentes de las I.E.D., se presentaron retrasos en la programacion de las
actividades, por lo cual se reprogramaron las jornadas y se han venido concertando nuevas fechas para el desarrollo de las actividades en el segundo semestre. Finalmente, se presentaron retrasos por la falta de respuesta y aceptacioén de algunas IED a la invitacion al primer taller realizado; por lo tanto, se
ha disefiado una estrategia para contactar de manera personalizada a los directivos de estas IEDs.
Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021, se logré en un 20,25% de colegios el cumplimiento de la meta programada (81 IED) los cuales representan un avance del 67,50% de la meta de la vigencia. En 81 IED se acomparié mediante la realizacién del taller articulémonos para la prevencion del embarazo
adolescente en las IED que promueve la educacion integral en sexualidad de nifios, nifias, adolescentes y jévenes.
12 Educacién inicial: Bases solidas para la vida $15,784 $15,685] 99.37] $31,370 $26,080] 83.14 $33,382] $0[ 0.00] $34,717] $0[ 0.00 $31,898 $0] 0.00]  $147,151 $41,764| 28.38
[0 NA $15,784 $15,685| 99.37 $31,370 $26,080| 83.14| $33,382] $0/  0.00] $34,717| $0| 0.00 $31,898 $0]  0.00] $147,151 $41,764| 28.38
85 Los colegios plblicos garantizan la oferta de educacién inicial asi: 100% del grado transicién, 90% del $15,784 $15,685‘ 99.37‘ $31,370 $26,080‘ 83.14‘ $33,382‘ $0 o.oo‘ $34,717‘ $0| 0.00 $31,898 $0 o.oo‘ $147,151 $41,764| 28.38
grado Jardin, 10 % del grado Pre-jardin
[ indicador(es) ]

(C) 93 Porcentaje de colegios publicos distritales que ofrecen grados de educacién inicial

] Programacion N Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 98.00 98.00 98.99 101.01%
2021 99.00, 99.00 99.25 100.25% 9 100.25%
2022 99.00 99.00 0.00 0.00%
2023 99.00 99.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 99.25% wr

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logré el 99.25% de colegios ofertando transicion lo que equivale a un 100.25% de avance, explicado por la formalizaciéon de matricula para transiciéon en 397 colegios y 50.511 nifios y nifias matriculados a la fecha.

(C) 625 Porcentaje de colegios publicos distritales que ofrecen grados de prejardin

- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1.00 1.00] 1.52 152.00%
2021 3.00 16.04] 16.00 99.75% v 99.75%
2022 6.00 16.83 0.00 0.00%
2023 10.00 17.64 0.00 0.00%
2024 10.00 18.44 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 86.77% o

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

99.49 ‘

$194,07o‘ 44.52‘

$0‘ o.oo‘

$0 ‘ o.oo‘

$0‘ o.oo‘ $2,431,372

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - : - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Retrasos y soluciones: Ninguno
Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logré el 16,00 % de colegios ofertando prejardin lo que equivale a un avance del 99,75%, explicado por la formalizacién de matricula para pre jardin en 64 colegios y 2.370 nifios y nifias matriculados a la fecha.
(C) 626 Porcentaje de colegios publicos distritales que ofrecen grados de jardin
- Pr_o_gramacién » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 78.00 78.00 100.56%
2021 79.00| 79.00 79.50 100.63% 100.63% *7
2022 80.00 80.00 0.00 0.00%
2023 90.00 90.00 0.00 0.00%
2024 90.00 90.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 88.33% N
Retrasos y soluciones: En el anexo 6A del SIMAT del mes de junio el colegio Rural La Unién de Usme no reporta matricula en grado Jardin, esto se debe a que los colegios rurales en aula multigrado tienen una matricula muy variable en cuanto a las edades y al momento de hacer la auditoria de matricula del mes de junio se
hacen los ajustes pertinentes.
Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logré el 79.50 % de colegios ofertando jardin lo que equivale a un avance del 100,63%, explicado por la formalizaciéon de matricula para jardin en 318 colegios y 24.701 nifios y nifias matriculados a la fecha.
13 Educacion para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educacion rural $1,987,328]  $1,952,209] 98.23]  $4,445018] $2,028,796] 45.64]  $4,659,324| $0] 0.00]  $4,468,223] $0| 0.00]  $4,047,413 $0] 0.00] $19,607,306]  $3,981,005] 20.30
[0 NA $1,987,328]  $1,952,209] 98.23]  $4,445,018] $2,028,796] 45.64]  $4,659,324] $0]  0.00]  $4,468,223| $0] 0.00]  $4,047,413 $0] 0.00] $19,607,306]  $3,981,005] 20.30
87 100% de colegios publicos acompafiados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en $866 $856‘ 98.81 $28,455 $14,645| 51.47 $11,270 $0 0.00 $11,365 $0 0.00 $11,462 $0 0.00 $63,418 $15,501| 24.44
alimentacién y nutricién saludable, movilidad sostenible y prevencién de accidentes
(K) 95 Porcentaje de colegios publicos acompafiados en el fomento de estilos de vida saludable
- Pr‘ogramacién » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 100.00 100.00 100.00 100.00%
2021 100.00 100.00 100.00 100.009% i 100.00%q e
2022 100.00 100.00 0.00 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 40.00% [7)
Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: Se brindé acompafiamiento en 403 colegios publicos con matricula oficial. EI 100 % de los estudiantes matriculados estan cubiertos con la péliza de seguros No. 3100019165 para accidentes personales; y el 100% de los estudiantes reportados en practica laboral que son 34.297 correspondientes a 146
IED cuentan con cobertura de ARL con tipos de riesgo | (32.644), Ill (944) y V (709). Se continu6 el fomento de habitos y estilos saludables con apoyo virtual desde el Edusitio y Aula virtual a los colegios oficiales contando con 169 usuarios y en el marco del retorno gradual, progresivo y seguro (RGPS) se
realiz6 acompafiamiento presencial en 151 IED, 49 de ellas con apoyo de las auxiliares de enfermeria y en las 102 isntituciones restantes con apoyo del proveedor externo, realizando verificacion al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes y el personal docente, y por otro
lado, realizando actividades pedagodgicas en temas de autocuidado como son: La utilizacién correcta del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, hora del suefio y alimentacion saludable.
Se realizaron los encuentros con Transmilenio y la Secretaria Distrital de Movilidad para la organizacion de la segunda Hackatéon ACB, el tercer Concurso de innovadores en seguridad vial y el segundo Concurso "Historietas para sanar a Bogota™, los cuales se encuentran en desarrollo. Y por otra parte,
se hizo la publicacion de la Bitacora de exploradores para ciclo inicial y ciclo 1 en fomento de estilos de vida saludable (alimentacién saludable y prevencion de accidentes) en Red académica favoreciendo asi a los primeros ciclos de las IED con este material.
Y frente al tema de accidentalidad escolar, se obtuvo un reporte de 8 estudiantes accidentados, de los cuales el 25% pertenecen al género femenino y 75% restante al genero masculino. Importante mencionar que se realizé acompafiamiento en los colegios de acuerdo con los casos reportados,
promoviendo la mitigacién de riesgos que afecta el proceso de aprendizaje y/o convivencia escolar, asi como también, la importancia en realizar el reporte de todos los accidentes escolares que ocurren dentro y fuera de dichas instituciones educativas, en el desarrollo de actividades académicas.
88 100% de colegios publicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentacién escolar y aumentando $243,497 $242,253 $435,871 $572,624 $584,911 $594,469 $436,324| 17.95

progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada Unica

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

. i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
(K) 96 Porcentaje de colegios publicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentacion escolar
B Prpgramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 100.00 100.00 100.00 100.00%
2021 100.00 100.00 100.00 100.00%9 i 100.009%4 e
2022 100.00 100.00 0.00 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 40.00% @
Retrasos y soluciones: Dada la continuidad de la declaratoria de emergencia que mantiene activa la estrategia aprende en casa y el regreso de los colegios al aula en RGPS, la SED ha continuado con la entrega de las modalidades transitorias de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se realizé la atencion de
alimentacion.
Avances y Logros: Son 403 Instituciones educativas distritales correspondiente al 100% de los colegios de la matricula oficial, en las que se beneficiaron 752.189 estudiantes con el PAE (Programa de alimentacién Escolar), de los cuales 639.219 se encuentran certificados por la interventoria. Este servicio se prestd
mediante la estrategia "aprende en casa" en las modalidades transitorias de bonos y raciones para preparara en casa.
89 Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matricula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, $70,282 $70,282| 100.00 $115,404 $3,856) 3.34 $164,068 $0  0.00 $166,116 $0 0.00 $167,562 $0| 0.00 $683,432 $74,138| 10.85
seran beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo seran con movilidad
alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte
Publico con tarjetas personalizadas y promocién en contratacion de rutas escolares con el uso de
tecnologias limpias, entre otros
(K) 97 Numero de estudiantes beneficiados
B Pr.ogramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 100.00 100.00 92. 92.65%
2021 100.00 100.00 3.00 3.009% @ 47.83%
2022 100.00 100.00 0.00| 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 19.13% [7/)
Retrasos y soluciones: La declaracién de alerta roja ante el tercer pico de contagio por COVID 19y las dindmicas de orden publico en la ciudad, no permitieron que se atendiera la totalidad de beneficiarios programados, quienes no requieren beneficio por la no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les ha
entregado el beneficio.
Como parte del manejo de la situacién, se di6 continuidad a las actividades virtuales , en el marco de la estrategia "Aprende en casa", promoviendo en los estudiantes mediante la cultura del auto cuidado y el distanciamiento social, asi como también, el refuerzo en los protocolos de bioseguridad para
minimizar el riesgo en el contagio.
Avances y Logros: El porcentaje de cumplimiento reportado con corte a Junio corresponde a 3.141 estudiantes distribuidos asi: Rutas 283, Ciempiés 1.013, Al colegio en Bici 1.834 y Subsidido de transporte escolar 11. Durante las cicloexpediciones y trayectos a pié, se logré brindar acompafiamiento y sensibilizacién en temas
como alimentacién saludable, bioseguridad, lavado de manos, y desinfeccion, entre otros. Y con el fin de mantener la interaccién con los estudiantes durante el confinamiento, se realizaron actividades por medio de guias pedagdgicas para reforzar los conocimientos en movilidad segura y sostenible.
90 Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, $60,194 $60,194‘ 100.00 $1,720 $1,720| 100.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $61,914 $61,914| 100.00
para contribuir al cierre de brechas digitales
[ indicador(es) |
(S) 98 Numero de estudiantes beneficiados
- Pr‘ogramacién » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.00 98,631.00 0.00 0.00%
2021 60,000.00 100,000.0Q 72,821.0Q 72.82% 72.82%
2022 40,000.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 100,000.0 100,000.0 72,821.0 al Plan de Desarrollo 72.82% W

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Retrasos y soluciones: No se han presentado
Avances y Logros: A la fecha, la SED ha realizado la entrega de 72.821 dispositivos (67.255 tabletas y 5.566 portatiles) a Instituciones Educativas Distritales, quienes, a su vez, las entregan a los estudiantes vulnerables beneficiados en la focalizacion.
Adicional a estas entregas, se esta realizando el proceso de cargue de contenidos, pruebas técnicas y alistamiento de otros 26.265 dispositivos que se distribuiran a las instituciones educativas en los préximos dias, y asi mismo, se realiza el proceso de nacionalizacién del Gltimo lote de 2.663 tabletas que
llegara a la ciudad en los proximos dias.
91 Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminacién de colegios que $139,942 $121,067| 86.51 $630,778 $73,647| 11.68 $534,470 $0  0.00 $191,483 $0 0.00 $59,628 $0| 0.00 $1,556,301 $194,714| 12.51
se encuentran en ejecucién de obra al inicio de la administracién y 20 colegios nuevos o restituidos, con
comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada Unica, el desarrollo de la
primera infancia, y la transformacién pedagdgica, y realizar la intervencion del 100% de instituciones
educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de
brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivacion econémica de la ciudad a raiz de la emergencia
de la CODIV-19
(S) 99 Numero de colegios nuevos o restituidos
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 4.00 4.00 4.00 100.00%
2021 11.00 11.00 5.00| 45.45% M 60.00% &
2022 7.00 7.00 0.00 0.00%
2023 6.00 6.00 0.00 0.00%
2024 7.00 7.00 0.00 0.00%
TOTAL 35.00 35.00 9.00 al Plan de Desarrollo 25.71% @
Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: A corte de junio se ha logrado la entrega de cinco (5) colegios nuevos y restituidos: 1. Laurel de Cera, 2. Parques de Bogota, 3. El Nogal, garantizando la cobertura de 3200 cupos nuevos en las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar y la restitucién del 4. Colegio Laureano Gémez en Engativa con capacidad
para 1200 estudiantes y 5. Ciudad de Techo | en Kennedy con una cobertura de 550 cupos. De otra parte, fue adjudicada la licitacion publica No. SED-LP-DCCEE-007-2021, del proyecto de obra Arborizadora Alta ubicado en localidad de Ciudad Bolivar a la firma URBANISCOM LTDA, por un valor de
$32.860.714.977 el 25/06/2021, y se encuentra en proceso licitatorio la construccion del Colegio Villemar EL Carmen y el contrato para obras de mejoramiento y emergencias de las IED. Se prosigue con la ejecucion del 40 % de los proyectos, el 14,28 % de los proyectos se encuentran en fase
precontractual y el 20% de los proyectos estan por definirse, avanzando asi en el cumplimiento de la meta.
92 Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios publicos: némina de maestros y $1,440,402 $1,425,629| 98.97 $2,976,699 $1,528,399| 51.35 $3,134,546 $0 0.00 $3,268,858 $0 0.00 $3,023,722 $0 0.00| $13,844,228 $2,954,028| 21.34
administrativos, pago de arrendamientos y servicios publicos garantizados, sedes con mantenimiento y
conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operacion institucional
(K) 100 Porcentaje de colegios publicos operando
- Pr_o_gramacién » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 100.00 100.00 100.00 100.00%
2021 100.00 100.00 100.00 100.00% 9 100.00% *7
2022 100.00 100.00 0.00 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 40.00% @
Retrasos y soluciones: No se presentaron.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha garantizado la operacién del 100% de Instituciones Eductivas Distritales, a través del pago de némina a docentes, directivos docentes y administrativos. Si bien no se ha realizado la reapertura de todas las IED, el servicio educativo se ha prestado a través de
estrategias de catedra virtual. Adicionalmente, la prestacion del servicio educativo se ha garantizado con el servicio de conectividad wifi a las sedes educativas, soporte técnico y el desarrollo y mantenimiento de aplicativos tecnol6gicos.
93 Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral fisica, $2,976 $2,976‘ 100.00‘ $8,762‘ $2,000‘ 22.83‘ $5,983 $0‘ 0.00‘ $6,218 $0 ‘ 0.00‘ $6,463 $0‘ 0.00‘ $30,401 $4,976] 16.37
mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 65.00 65.00 99.00 152.31%
2021 65.00 65.00) 100.00 153.85% i 153.08% e
2022 65.00 65.00 0.00 0.00%
2023 65.00 65.00 0.00 0.00%
2024 65.00 65.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 61.23% iy
Retrasos y soluciones: No se presentaron.
Avances y Logros: La ejecucion de la Meta Plan de Desarrollo alcanza una ejecucion del 100%. Los programas de bienestar integral estan disefiados para que los funcionarios tanto administrativos como docentes puedan participar del desarrollo de las actividades plasmadas en el plan de accién de bienestar e incentivos. La
SED en cumplimiento de los compromisos establecidos en las normas vigentes, y en desarrollo de sus funciones, ha emitido los planes de accién que den cuenta de las actividades que componen el bienestar integral. Se realizaron las siguientes actividades: celebracion del dia del maestro, dia del
administrativo, dia secretaria, dia del nifio, Red Familias en condicién de discapacidad, Talleres Extralaborales, cierre de Olimpiadas virtuales SED, Entrega de EPP Docentes y Administrativos, Seguimientos por salud, Acompafiamiento emocional y Seguimientos COVID Administrativos y Docentes,
Proceso de Induccién Docentes, Adtivos y realizacion de 17 programas de formacion.
94 Implementar la politica de educacién rural en el 100% de los colegios pablicos rurales | $600] $600] 100.00] $4,199] $112] 2.68] $7,000] $0]  0.00] $5,500 $0| 0.00] $697| $0]  0.00] $17,996| $712| 3.96
(C) 102 Porcentaje de colegios publicos rurales con implementacién de la politica de educacion rural
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia. De la Vigencia Transcurrido PD
2020 22.00 79.00 79.00 100.00%
2021 24.00 86.00 86.00 100.009%9 i 100.00%q e
2022 25.00 89.00 0.00 0.00%
2023 27.00 96.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 86.00% W
Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte
Avances y Logros: Implementacién progresiva de los 6 lineamientos educativos para las 24 |IER de Bogota asi como trayectorias educativas completas para el acceso y permanencia estudiantil. Actualmente con la implementacién de la politica rural, se avanza en el aseguramiento de la garantia de la educacién con beneficios
tales como conectividad para los estudiantes, promocion de trayectorias educativas completas para los estudiantes rurales, apoyo para superar los obstaculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales, mejoramiento de la calidad y tiempo escolar, acompafiamiento a familias y el fortalecimiento de la
convivencia y la paz en territorio.
95 Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios publicos, ampliando al 98% la $28,568 $28,352| 99.24 $243,131 $210,346| 86.52 $229,363 $0 0.00 $233,772 $0 0.00 $183,410 $0 0.00 $918,244 $238,698| 25.99
asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana),
localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, victimas, poblacién migrante, en condicién de
pobreza y de especial proteccién constitucional, entre otros), vinculando la poblacién desescolarizada,
implementando acciones afirmativas hacia los mas vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias
educativas flexibles y atencion diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por
el COVID-19
(C) 103 Tasa de asistencia escolar Linea Base: 94.5
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 95.00 95.00 95.00 100.00%
2021 96.00) 96.00 95.00 0.00%4 @ 333394 @
2022 97.00 97.00 0.00 0.00%
2023 97.50 97.50 0.00 0.00%
2024 98.00 98.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 14.29% [7)

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACION

112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Avances y Logros: Se mantiene el reporte con el que cerré la vigencia 2020, durante el mes de junio de 2021 se beneficié al 100% de la poblacién focalizada para acceder y permanecer en el sistema educativo. Se atendié poblacién de especial proteccién constitucional y vulnerable con mayor riesgo de desercion, con
acciones afirmativas orientadas a fortalecer la educacién inclusiva, gestionando los recursos de gratuidad educativa y con atencién educativa en el marco del reconocimiento y valoracién de la diversidad.
14 Formacion integral: mas y mejor tiempo en los colegios $9,885 $8,328] 84.26] $42,524 $37,231] 87.55] $50,445] $0] 0.00] $51,830] $0[ 0.0 $33,526 $0] 0.00]  $188,210 $45,559| 24.21
[0 NA $9,885 $8,328| 84.26] $42,524 $37,231] 87.55] $50,445| $0]  0.00] $51,830] $0] 0.00 $33,526 $0]  0.00] $188,210 $45,559| 24.21
97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios puiblicos bajo la modalidad de jornada dnica $2,138 $2,113| 98.83] $9,408 $8,419] 89.49| $12,274] $0]  0.00] $12,693| $0| 0.00 $9,050 $0| _ 0.00] $45,561] $10,531] 23.11
(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada Unica Linea Base: 17.65
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 18.41 18.41 18.47 107.89%
2021 20.61] 20.61] 19.34 40.65% & 57.09% &
2022 22.81 22.81 0.00 0.00%
2023 24.99 24.99 0.00 0.00%
2024 25.00 25.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 22.99% [7/)
Retrasos y soluciones: La adaptacion al modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura (RGPS) se convierte en prioridad en la organizacién escolar, lo que podria explicar que sean minimas las solicitudes remitidas para el proceso de reconocimiento de la jornada Unica.
Con el fin de minimizar el impacto de la fluctuacién en la matricula y continuar avanzando con la meta, se propone dinamizar acciones en coordinacién con las Direcciones Locales de Educacién para promover el reconocimiento de la Jornada Unica y continuar con la asistencia técnica para orientar sobre el
procedimiento establecido en el Decreto 421 de 2019.
En términos pedagdgicos, de acuerdo con las orientaciones de la estrategia ¢ Aprende en Casag,, ha sido preciso incorporar acciones para apoyar a los diferentes actores de la
comunidad educativa de la ciudad, en el disefio de estrategias pedagdgicas de flexibilizacién escolar, que han permitido a nifias, nifios, adolescentes y jévenes continuar su proceso de
aprendizaje en el hogar.
Avances y Logros: Al cierre del trimestre reportado, la Jornada Unica registra un avance en atencion de 19.34% (146.803 estudiantes de 206 instituciones educativas). Este porcentaje se calcula sobre la base de matricula oficial de 758.926 estudiantes de colegios distritales, en administracién y matricula contratada
favoreciendo el uso adecuado de los tiempos del aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias, habilidades y capacidades del siglo XXI, la formacion integral y el desarrollo humano sostenible.
La Jornada Unica, promueve el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes, por medio de ambientes de aprendizaje innovadores, que deben articularse y
armonizarse con el curriculo y responder a los proyectos educativos institucionales. Se busca que los estudiantes del Distrito, a través del desarrollo de actividades académicas en las areas obligatorias y fundamentales, asi como las optativas, cuenten con mayores oportunidades de aprendizaje y potencien
sus habilidades, por medio de una educacién integral vinculada
al arte, la recreacion y el deporte, la ciencia, tecnologia y pensamiento l6gico, educaciéon ambiental, bilinglismo, ciudadania y convivencia y oralidad, lectura y escritura como foco
gue garantiza una educacién plena y pertinente cuyo fin es promover el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia.
Finalmente, es de resaltar que durante el periodo reportado se han realizado acompafiamientos virtuales a los directivos docentes, consejos directivos y equipos de gestién, manteniendo comunicacion con las IED, con el fin de apoyar el proceso de transito a la JU. A su vez, frente a la elaboracion de
proyectos pedagégicos, se realiza acompafiamiento virtual y por correo electrénico, aclarando las dudas respecto a la
elaboracion de los mismos.
98 Atender al 25% de los estudiantes publicos en jornada completa con 3 dias semanales de actividad. $3,720 $3,720| 100.00 $18,592 $16,979| 91.32 $22,256 $0 0.00 $22,987 $0 0.00 $15,406 $0 0.00 $82,959 $20,698| 24.95
Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios publicos con actividades complementarias
para el buen uso del tiempo para su formacioén integral, minimo 1 dia a la semana
(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Linea Base: 35
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 4.20 4.20 4.23 104.29%
2021 11.08 11.08 4.23 0.00% @ 9.63% @
2022 17.54 17.54 0.00| 0.00%
2023 24.00 24.00 0.00 0.00%
2024 25.00 25.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 3.40% @

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - : - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Retrasos y soluciones: Implementar las estrategias de ampliacién de la jornada en la dindmica del modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura -RGPS-, demanda la adaptacion de las modalidades de atencién frente a las medidas tomadas por la declaratoria de alerta roja hospitalaria. EI Paro de maestros afect6 la
atencion a través de las estrategias implementadas con entidades aliadas. Se han presentado retrasos en la consolidacién de la informacién para calculo del logro correspondiente a la vigencia 2021, para ello se han adelantado acciones de articulacion para lograr el reporte de estudiantes beneficiados.
Para atenuar las dificultades presentadas se ha continuado con el acompafiamiento a los convenios de asociacién e interadministrativos, con el fin de lograr las coberturas pactadas
y asegurar que las orientaciones pedagogicas se materialicen en las Instituciones Educativas Distritales - IED- a través de las estrategias de ampliacion de la jornada escolar que se implementan.
Avances y Logros: Entre los propésitos y metas del Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI", se debe "Atender al 25% de los estudiantes de colegios publicos en Jornada Completa con 3 dias semanales de actividad. Atender, adicionalmente, al 12,15% de estudiantes de
colegios publicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formacion integral, minimo 1 dia a la semana.”
Para el caso de "Atender al 25% de los estudiantes de colegios publicos en Jornada Completa con 3 dias semanales de actividad" con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 4,23% que corresponde a 30.304 estudiantes atendidos matriculados en 119 IED. Este porcentaje se
encuentra calculado sobre una matricula oficial de 714.830
estudiantes.
Por otra parte, en el caso de "Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios publicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formacién
integral, minimo 1 dia a la semana.", con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 9.93% a 71.016 matriculados en 205 IED. Este porcentaje se
encuentran calculados sobre una matricula de 714.830 estudiantes.
En términos de avances y compromisos, durante este trimestre se ha fortalecido la articulacién de acciones con las entidades adscritas a la Secretaria de Cultura, Recreacién y Deporte y con Cajas de Compensacion, aliados que contribuyen al alcance de las metas Plan de Desarrollo y a los propdsitos de
la jornada Completa 2.0 (reorganizacion de la estrategia Aprende en Casa, en articulacién con Retorno Gradual, Progresivo y Seguro- GPS-).
99 Implementar en el 100% de colegios publicos distritales la politica de educacion inclusiva con enfoque $4,027 $2,496| 61.98 $14,524 $11,833| 81.47 $15,916 $0 0.00 $16,150 $0 0.00 $9,071 $0 0.00 $59,689 $14,330| 24.01
diferencial para estudiantes con especial proteccién constitucional como la poblacién victima del conflicto,
migrante y la poblacién con discapacidad, asi como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y
aulas refugio, entre otros
[ indicador(es) |
(C) 107 Porcentaje de colegios publicos distritales que implementan la politica de educacién inclusiva, con enfoque diferencial Linea Base: 90
- Pr_o_gramacién » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 64.00 90.00] 91.98 19.80%
2021 74.00 93.50 91.98 0.00% @ 56.57% £
2022 84.00 96.00 0.00 0.00%
2023 94.00 98.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 19.80% @
Retrasos y soluciones: Cancelacion y reprogramacion de eventos por inconvenientes generados por las movilizaciones y paros en el periodo.
Avances y Logros: A corte 30 de junio, la SED cuenta con el 91,98% de las IED fortalecidas en Educacién Inclusiva con enfoque diferencial a través de: acompafiamientos pedagdégicos, sistema de apoyos, realizacién de mesas técnicas, cualificacion y fortalecimiento de habilidades docentes.
16 Transformacion pedagdgica y mejoramiento de la gestion educativa. Es con los maestros y maestras $19,481 $19,303] 99.08] $69,560 $46,019] 66.16] $112,338] $0[ 0.00] $107,788 | $0| 0.00 $81,846 $0[ 0.00] $391,013 $65,322| 16.71
[0 NA $19,481] $19,303| 99.08| $69,560 $46,019| 66.16| $112,338| $0/  0.00] $107,788| $0| 0.00 $81,846 $0]  0.00] $391,013 $65,322| 16.71
104 Acompaiiar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del curriculo en inglés, en el marco del $3,992 $3,992‘ 100.00 $5,740 $4,236| 73.79 $6,500 $0 0.00 $6,500 $0 0.00 $5,643 $0 0.00 $28,375 $8,228| 29.00
Plan Distrital de Bilingliismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad
[ indicador(es) ]
(C) 112 Ndmero de instituciones acompafiadas Linea Base: 110
B Prpgramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 110.00 110.00 110.00 0.00%
2021 175.00 175.00 110.00 0.00% @ 0.00%4 @
2022 220.00 220.00 0.00 0.00%
2023 220.00 220.00 0.00 0.00%
2024 220.00 220.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 0.00% [7/)

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la revision y aprobacion de la Minuta por parte del aliado, lo que ocasioné retrasos en el inicio de actividades. Por lo anterior, fue necesario realizar un ajuste al cronograma.
Avances y Logros: Se elabor6 Minuta para el Convenio de Cooperacién N° 2234 con el aliado British Council, aprobada y firmada el 16 de junio del 2021. Una vez se aprobaron las pélizas, se firmé el Acta de Inicio el 30 de junio de 2021. En el mes de junio se aprobaron recursos adicionales por el Plan de Choque de la
Subsecretaria de Calidad, lo cual beneficiard a 1030 estudiantes mas en la Estrategia 1: English without Borders. Se recibi6 y se revis6 la propuesta de adicion para el convenio. Se ajusto el cronograma y actividades para lograr atender las 175 instituciones programadas en la vigencia y a los estudiantes en
las diferentes estrategias. Adicionalmente, se realiz6 la socializacion del Plan y del convenio con los rectores y docentes de inglés el dia 20 de mayo a la cual 328 personas firmaron lista de asistencia. Se prepararon los oficios para iniciar las actividades del convenio tan pronto las IED regresen de
vacaciones.
105 Crear y poner en marcha la Misién de educadores y sabiduria ciudadana para la formulacién de la vision $678 $678‘ 100.00 $270 $177) 65.56 $0 $0,  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $948 $855| 90.19
de la politica publica en educacion, en sintonia con los ODS-2030 y Bogota 2038
(S) 113 Numero de personas participantes en la Mision
- Pr‘ogramacién » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00%
2021 0.00 750,000.00 650,000.00 86.67% 90.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1,000,000.0 1,000,000.0 900,000.0 al Plan de Desarrollo 90.00% W
Retrasos y soluciones: Los nuevos toques de queda por el tercer pico de la pandemia por COVID19 sumadado al paro nacional extendido, han retrasado la aplicacién de la consulta en los colegios tanto de forma presencial como virtual. A la espera de que los colegios regresen de vacaciones en modalidad presencial.
Avances y Logros: participaciones desde septiembre 2020 a junio del 2021. Esta participacion es el pricipal insumo para la elaboracién del documento final de recomendaciones de politica para la educaciéon de Bogota que sera presentado a la ciudad en el segundo semestre del 2021. Este informe redne las voces de cientos
de miles de ciudadanos, nifios, nifias, jovenes, padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educacién, funcionarios publicos y privados, y en general de toda la ciudadania de Bogota, que expresaron sus expectativas sobre la educacién que Bogota merece y necesita tener.
participaciones desde septiembre 2020 a junio del 2021. Esta participacion es el pricipal insumo para la elaboracion del documento final de recomendaciones de politica para la educacién de Bogota que sera presentado a la ciudad en el segundo semestre del 2021. Este informe retne las voces de cientos
de miles de ciudadanos, nifios, nifias, j6venes, padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educacion, funcionarios publicos y privados, y en general de toda la ciudadania de Bogotd, que expresaron sus expectativas sobre la educacion que Bogota merece y necesita tener.
106 Implementar en el 100% de los colegios publicos el modelo de gestion integral | $1,932 $1,930] 99.90] $6,761] $4,655 68.85] $19,156] $0|  0.00] $19,156] $0] 0.00] $19,156] $0]  0.00] $66,161] $6,585] 9.95
(C) 114 Porcentaje de colegios publicos que implementan el modelo de gestion integral
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.00 0.00] . 0.00%
2021 25.00 5.00 0.00 0.00% @ 0.00%4 @
2022 50.00 37.00 0.00 0.00%
2023 75.00 69.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 0.00% @
Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos frente a la ejecucion de la meta.
Avances y Logros: Para el segundo trimestre no se presentan avances para la meta dado que aln no inicia su programacion de ejecucion. En este periodo se adelantaron labores relacionadas con el alistamiento para el posterior pilotaje e implementacion del MGI.
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formacion, $6,870 $6,803| 99.03 $10,750 $2,130, 19.82 $37,400 $0  0.00 $33,300 $0 0.00 $14,808 $0| 0.00 $103,128 $8,934| 8.66
de la generacion de escenarios que permitan su vinculacion a redes, colectivos, semilleros escolares,
grupos de investigacion e innovacion, creando una estrategia que promueva capacidades de investigacion
y desarrollo, ademas del reconocimiento social a su labor, distribuidos asi: 5.000 maestros, maestras y
directivos docentes en estrategias de formacion posgradual, especialmente en maestrias y 2.000 en
estrategias de reconocimiento, formacién permanente, innovacién e investigaciéon

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

L i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - : - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
(C) 115 Numero de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formacion, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigacion, la innovacion educativa y, el reconocimiento a su labor
B Prpgramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 400.00 227.00 . 19.82%
2021 1,781.00 697.00 45.00 6.46% @ 6.46% @
2022 3,378.00 3,378.00 0.00 0.00%
2023 4,635.00 4,635.00 0.00 0.00%
2024 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 0.90% @
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en las actividades proyectadas para este trimestre.
Avances y Logros: Se han formado en estrategias de formacién permanente y posgradual a 1.068 docentes y directivos docentes, en lo corrido del semestre. Particularmente en formacién posgradual, se tiene un avance acumulado de 45 docentes y directivos docentes desarrollando estos programas. En el trimestre se realizé
la convocatoria de formacién posgradual, que dispuso mediante el fondo de Administraciéon ICETEX recursos del rezago 2020 y recursos de la vigencia 2021 para beneficiar a cerca de 500 docentes y directivos docentes con nombramiento en propiedad, con el 75% de financiacién de la matricula en
programas de posgrado de 10 universidades que cuentan con acreditacion institucional de alta calidad y 16 programas, cuyas lineas de investigacion responden a las expectativas de los colegios, de las maestras, maestros y directivos docentes, y de las lineas principales de politica educativa de la actual
administracion.
La convocatoria de formacién posgradual se realiz6 ente el 13y el 24 de mayo y tuvo como propdsito central, apoyar el desarrollo profesional de maestras, maestros y directivos docentes de la ciudad para su reconocimiento social y cultural, a través de su formacién en programas de posgrado en
universidades con acreditacion institucional de alta calidad.
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios publicos y privados, a través de la transformacion $5,746 $5,643| 98.20 $44,642 $33,899| 75.94 $46,000 $0  0.00 $45,500 $0 0.00 $39,847 $0| 0.00 $181,735 $39,542| 21.76
curricular y pedagdgica del 100% de colegios publicos, el sistema multidimensional de evaluacién y el
desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autbnomo y la virtualidad como un
elemento de innovacién
(C) 116 Numero de colegios publicos distritales clasificados en Ay A+ Linea Base: 68
- Pr_o_gramacién » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 68.00 68.00) 0.00%
2021 75.00 71.00 68.00 0.00% @ 0.004 @
2022 85.00 85.00 0.00 0.00%
2023 95.00 95.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 0.00% @
Retrasos y soluciones: En 2020, 52 colegios distritales lograron ubicarse en las categorias A y A+ mientras que en 2019 lo lograron 68 linea de base del PDD, debido al impacto de las condiciones de la educacion remota en el 2020, el aislamiento fisico y la pandemia. Frente a ello, se disefi6 un plan de accién que articula las
diferentes areas de la SCP, para el fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.
Avances y Logros: Se construy6 un documento que consolida la estrategia de acompafiamiento para el SMECE; se socializaron los resultados de las pruebas Saber 11° y sus factores asociados, con diferentes actores educativos y se avanza en el plan de acompafiamiento para fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los
resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.
Se espera que con los acciones desarrolladas los estudiantes de los colegios focalizados puedan alcanzar los aprendizajes esperados en la Prueba Saber 11.
109 Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperacién entre el sector educativo privado y piblico | $263] $257] 97.54] $1,397] $921] 65.98] $3,282)] $0[  0.00] $3,332] $0] 0.00] $2,392| $0]  0.00] $10,667] $1,178] 11.05

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

. i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
(K) 117 Porcentaje de ejecucion del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperacion entre el sector educativo privado y publico
B Prpgramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 100.00 100.00 100.00 100.00%
2021 100.00 100.00 39.00 39.00% @ 69.509 &
2022 100.00 100.00 0.00 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 27.80% @
Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos en la ejecuciéon del componente
Avances y Logros: Para el segundo trimestre se reporta un avance del 39% de la ejecucién. Lo anterior, mediante el avance en el desarrollo de la plataforma informatica del SACE, la puesta en marcha de la formulacién del modelo de gestion de cooperacion y alianzas de la SED vy el desarrollo de 6 intercambios de
experiencia desde el inicio de la vigencia que aportan a los componentes pedagdgicos, curriculares y de convivencia escolar de las comunidades educativas.
17 Jévenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadania, la innovacién y el trabajo del siglo XXI $56,335 $52,913] 93.93] $87,899 $32,054] 36.47] $268,568] $0] 000]  $268,789] $0[ 0.00 $226,591 $0] 000]  $908,183 $84,967] 9.36
[0 NA $56,335) $52,913| 93.93 $87,899 $32,054| 36.47 $268,568 $0| 0.00 $268,789 $0| 0.00 $226,591 $0| 0.00 $908,183 $84,967| 9.36
112 Garantizar en los colegios publicos la implementacion de estrategias en educaciéon media a través de la $8,887 $8,853| 99.61 $15,000 $11,128| 74.19 $19,089 $0  0.00 $19,235 $0 0.00 $14,023 $0| 0.00 $76,234 $19,981| 26.21
orientacion socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan
elegir su proyecto de vida para la ciudadania, la innovacién y el trabajo del siglo XXI
[ indicador(es) ]
(C) 122 Porcentaje de colegios publicos distritales con oferta de educacion media que implementan estrategias de formacion acorde a los retos del siglo XXI, orientacion socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida Linea Base: .79
B Pr.ogramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 92.00 92.00 88.60 96.27%
2021 94.00 93.00 88.60 0.00% @ 95.23%
2022 97.00 97.00 0.00| 0.00%
2023 100.00 100.00 0.00 0.00%
2024 100.00 100.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 88.51% v
Retrasos y soluciones: No se presentaron
Avances y Logros: En pro de continuar con el acompafiamiento a las 334 IED que corresponden al 88,6% de la meta 2021, se consolidd la particpacion de 208 IED y se oficiliazado la IES asignada para su acompafiamiento pedagdgico en torno al fortalecimiento de las didacticas y metodologias, pertinenica curricular e
implementacion de estrategias de inmersion a la educacion superior y orientacién socio ocupacional. Las IES iniciaron acercamiento con las IED asignadas. Se continud seguimiento a la inscripcién de 82 IED con programas de articualcion SENA a acompafiamiento pedagdgico. Se gestiond solicitud de
acompafiamiento de 18 IED por parte de la Estrategia OSO en el marco de las acciones en las localidades de la ciudad. 12 IED nuevas con procesos de articulacién SENA, 3 IED focalizadas para la implementacién del programas Piloto del SENA,5 IED acompafiadas en la implementacion de lineas con la
OFB, 11 IED acompafiadas en sus procesos de movilidad interinstitucional.

115 Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educacion superior mediante un modelo inclusivo y $47,447 $44,060| 92.86 $72,899 $20,927| 28.71 $249,479 $0  0.00 $249,554 $0 0.00 $212,568 $0| 0.00
flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educacién superior
o0 educacion postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformacién de redes entre las
Instituciones de Educacion Superior de la ciudad-region

$831,948 $64,986| 7.81

(S) 125 Numero de estudiantes beneficiados
- Programacion » Ejecucion Avance

Afio Inicial del PD Programacion Vigencia. De la Vigencia Transcurrido PD
2020 200.00 544.00 544.00 100.00%
2021 4,805.00 5,330.00 323.00 6.06% @ 14.76% @
2022 4,805.00 5,151.00 0.00 0.00%
2023 4,805.00 4,977.00 0.00 0.00%

2024 5,385.00 3,998.00 0.00 0.00%

TOTAL 20,000.0 20,000.0 867.0 al Plan de Desarrollo 4.34% @

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

. i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica $2,088,978 $2,048,596| 98.07 $4,677,122 $2,170,816| 46.41 $5,125,058 $0| 0.00 $4,932,348 $0| 0.00 $4,421,774 $0| 0.00| $21,245,279 $4,219,412| 19.86
Retrasos y soluciones: Con relacion a las convocatorias que se abrieron, en su mayoria se mantuvieron los tiempos estipulados en los cronogramas iniciales, sin embargo, para la convocatoria del fondo FEST fue necesario ampliar el plazo de cierre de la convocatoria en razén a que a pocos dias del cierre se evidenci6 una baja
participacion de las y los jévenes postulantes en comparacion a los datos histéricos de procesos en periodos anteriores, a pesar de la divulgacion en los diferentes medios y de las socializaciones solicitadas por las Instituciones Educativas del Distrito y y atendidas por la Direccién de relaciones con los
Sectores de la Educacion Superior y Educacion para el Trabajo
Avances y Logros: Al corte de este reporte se tiene una meta acumulada de 867 cupos nuevos, lo cual representa un 4.34% frente a la magnitud total de la meta establecida para el cuatrienio.
Para la vigencia 2021 se alcanza un 6.06% de avance respecto a lo programado para la vigencia, lo cual representa un reporte de 323 cupos nuevos en educacion superior .
Durante el periodo en mencion, se adelantaron acciones que permitieron sumar en la consecucion de la meta propuesta en nuestro Plan de Desarrollo Distrital (PDD) ¢,Un nuevo contrato social y ambiental para el Siglo XXI. 2020 - 2024. Es asi como el Fondo de Educacion superior para Todos FEST, el
Fondo de Reparacién para el Acceso, Permanencia y Graduacién en Educacién Superior para la Poblacién Victima del Conflicto Armado en Colombia y el Fondo de ciudad Bolivar trabajaron en los procesos previos para la preparacién y préxima apertura de convocatorias para el periodo 2021-2.
02 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica $237 $229 96.56] $600 $600| 100.00 $951 $0] 0.00| $1,036] $0| 0.00 $1,001 $0| 0.00] $3,825 $829] 21.67
27 Cambio cultural para la gestion de Ia crisis climatica $237 $229] 96.56] $600 $600] 100.00 $951 $0/ 0.00] $1,036 $0[ 0.00 $1,001 $0| 0.00] $3,825 $829| 21.67
[0 NA $237 $229| 96.56] $600 $600| 100.00 $951 $0/  0.00] $1,036] $0| 0.00 $1,001 $0]  0.00] $3,825 $829| 21.67
197 100% de los colegios puiblicos distritales con estrategia de educacién ambiental y proteccién animal $237 $229] 96.56] $600 $600] 100.00] $951] $0/  0.00] $1,036| $0| 0.00 $1,001 $0]  0.00] $3,825 $829] 21.67
[ indicador(es) |
(S) 211 Porcentaje de colegios publicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formacién de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente
- Pr_o_gramacién » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 14.00 14.00 14.00 100.00%
2021 27.00| 27.00 5.67 21.00% @ 47.98% £
2022 27.00 27.00 0.00 0.00%
2023 27.00 27.00 0.00 0.00%
2024 5.00 5.00 0.00 0.00%
TOTAL 100.0 100.0 19.67 al Plan de Desarrollo 19.67% @
Retrasos y soluciones: Retraso:Debido a la situacién actual de paro nacional, fueron canceladas varias sesiones de acompafiamiento por parte de los docentes, lo cual ha retrasado el plan de trabajo concertado con las IED.
Solucioén: Ajustar el cronograma de trabajo con aquellas IED que estuvieron en paro, al finalizar el receso escolar y una vez se retomen las actividades académicas. Se espera que este ajuste conlleve a concertar como minimo 8 sesiones de acompafiamiento, sin embargo, todo depende de las dindmicas
propias de cada IED.
Retraso: En cinco IED no se ha iniciado el acompafiamiento pedagégico, debido entre algunos factores al paro nacional o dificultad para concertar el plan de trabajo con los docentes.
Solucién: Se enviara memorando a las Direcciones Locales de Educacion solicitando a las IED, definir su participacion en el acompafiamiento. En caso de que la IED desista del acompafiamiento se incluiran otras IED.
Avances y Logros: Se inici6 el acompafiamiento pedag6gico en 95 IED de las 100 proyectadas para el 2021, de las cuales, 21 ya han recibido al menos cuatro sesiones de acompafiamiento. Durante estas sesiones el equipo de dinamizadores ambientales de la SED (profesionales en educacién ambiental) brindan
orientaciones para el fortalecimiento de los procesos de educacion ambiental en las IED
Se realiz6 revision y retroalimentacién de 96 documentos PRAE, en donde, se brindan recomendaciones para fortalecer los diferentes componentes del proyecto: diagndstico de la problematica ambiental, planteamiento del problema, formulacién de objetivos, disefio metodolégico, presentacion de
resultados, seguimiento y evaluacion. A partir de esta revision se genera una linea base del estado del proyecto, que al mismo tiempo sirve de insumo para organizar el plan de acompafiamiento con las IED.
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y $1,629 $1,622‘ 99.56‘ $17,739‘ $5,968| 33.65 $28,554 $o‘ o.oo‘ $26,226‘ $0| 0.00 $6,533 $o‘ o.oo‘ $80,682 $7,590] 9.41
reconciliaciéon
39 Bogota territorio de paz y atencion integral a las victimas del conflicto armado $1,161 $1,154] 99.40] $15,515 $3,830] 24.68 $19,729 $0/ 0.00] $19,176] $0| 0.00 $5,475 $0] 0.00] $61,056 $4,983] 8.16
\ 0 N/A $1,161, $1,154| 99.40 $15,515 $3,830| 24.68 $19,729 $0| 0.00 $19,176 $0| 0.00 $5,475 $0| 0.00 $61,056 $4,983| 8.16
302 Implementar en el 100% de los colegios publicos el programa de educacién socioemocional, ciudadana y $990 $983| 99.32 $14,767 $3,285| 22.25 $18,560 $0  0.00 $18,126 $0 0.00 $4,995 $0| 0.00 $57,438 $4,268| 7.43
construccion de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento
de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevencion del consumo de sustancias psicoactivas y la
prevencion de violencias. El proceso se hara a través de profesionales que apoyen la orientacién escolar
(S) 322 Porcentaje de colegios publicos que participan del programa
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.27| 0.27] b 100.00%
2021 32.96 32.96 32.96 100.00%9 i 100.00%4 e
2022 32.96 32.96 0.00 0.00%
2023 33.54 33.54 0.00 0.00%
2024 0.27| 0.27| 0.00 0.00%
TOTAL 100.0 100.01 33.2 al Plan de Desarrollo 33.23% @

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION

112 - Secretaria de Educacion del Distrito

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y $1,629 $1,622| 99.56 $17,739 $5,968| 33.65 $28,554 $0| 0.00 $26,226 $0| 0.00 $6,533 $0| 0.00 $80,682 $7,590 9.41
reconciliacion

Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: A corte de 30 de junio, se ha logrado que 120 colegios oficiales participen del Programa de Educacién socioemocional, ciudadana y construccion escuelas como territorios de paz, lo que corresponde al 32.96% de la meta programada para el 2021, es decir, se presenta un porcentaje de cumplimiento del

100% para lo programado en la actual vigencia. Representado por la inscripcién, valoracion y seleccion de experiencias e iniciativas que fortalecen las capacidades ciudadanas y socioemocionales en 120 IED oficiales de Bogota. Lo anterior representa la ventana de entrada a la implementacién de la ruta

pedagégica del programa integral en los colegios que, de acuerdo a sus intereses, necesidades, potencialidades y problematicas, decidieron ser parte del programa integral a través de las estrategias JER e INCITAR para la paz. Por otro lado, se realizé el andlisis de los resultados de la implementacién n

del instrumento para la caracterizacion de las experiencias y la integracién curricular de la participacion, la educacién socioemocional y ciudadana y se construyé un taller para que los equipo de las direcciones de educacion preescolar y basica y participacion, desarrollen con las comunidades educativas

entre los meses de julio y agosto, asi mismo se construy6 la malla curricular para formular los aprendizajes en las lineas teméaticas mencionadas. Se continu6 con el acompafiamiento a 19 escuelas del cuidado familiar y a 25 IED con la estrategia RIO-P. Por Gltimo, se realizaron sesiones de trabajo con

personeros y personas que integran las mesas estamentales con un total de 912 personas.
303 Incentivar la creacion en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y practica $171 $171| 99.88 $748 $544) 72.76 $1,169 $0  0.00 $1,050 $0| 0.00 $480 $0| 0.00 $3,619 $715| 19.76

constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan

experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educaciéon Socioemocional, Ciudadana y
Construccion de Escuelas Como Territorios de Paz

(S) 323 Numero de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educacién Socioemocional, Ciudadana y Construccién de Escuelas Como Territorios de Paz

- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1.00 1.00] 1.00 100.00%
2021 6.00| 1.00| 1.00 100.00% 9 100.00% i |
2022 6.00 11.00 0.00 0.00%
2023 6.00 6.00 0.00 0.00%
2024 1.00 1.00 0.00 0.00%
TOTAL 20.00 20.00| 2.000 al Plan de Desarrollo 10.00% @

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: A través del componente de fortalecimiento familiar del programa Integral de Educacién Socioemocional, Ciudadana y escuelas ha logrado un avance en nimero de redes de familias de 1.0 sobre el total de la meta de 20 redes de familia, por lo cual se logra el 100% del avance programado para el 2021. De
esta manera, se consolida la red de familias de la localidad de Engativa, generando los espacios de didlogos entre y con las familias, identificando las capacidades socioemocionales y ciudadanas para trabajar con la red y desarrollando un Plan de trabajo con las familias para dar continuidad al proceso. Por
otro lado, se continué el trabajo realizado en el afio 2020 con la red de San Cristébal generando acciones de vinculacién de nuevas familias y de seleccién de capacidades socioemocionales y ciudadanas en el marco del Programa Integral.

45 _Espacio publico més seguro y construido colectivamente $468 $468] 99.96] $2,224 $2,139] 96.16] $8,825] $0] 0.00] $7,050 ] $0[ 0.0 $1,058 $0] 0.00] $19,625 $2,607| 13.28

[0 NA $468 $468| 99.96] $2,224 $2,139| 96.16] $8,825| $0[  0.00] $7,050 $0] 0.00 $1,058 $0]  0.00] $19,625 $2,607] 13.28

332 Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos $468 $468‘ 99.96 ‘ $2,224 $2,139‘ 96.16‘ $8,825‘ $0 0.00‘ $7,050‘ $0| 0.00 $1,058 $0 0.00‘ $19,625 $2,607| 13.28
como clUsters de instituciones educativas que involucran como minimo 150 colegios publicos

(S) 359 Numero de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados

- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1.00 1.00] 1.00 100.00%
2021 25.00 5.00 0.00) 0.00% @ 16.67% @
2022 25.00 35.00 0.00 0.00%
2023 18.00 28.00 0.00 0.00%
2024 1.00 1.00 0.00 0.00%
TOTAL 70.00 70.00 1.000 al Plan de Desarrollo 1.43% @

Retrasos y soluciones: En el trimestre se presenta la siguiente novedad a partir del analisis técnico, la Gerencia del Proyecto en concordancia con la Direcciéon Local de Educacion de Suba decidi6 trasladar el desarrollo de la estrategia (iniciativas de mejoramiento de entornos educativos) a la localidad de Suba, debido a las
dinamicas propias de la localidad de Tunjuelito (inicialmente priorizada) y los desafios identificados en el marco de la RGPS (Reapertura Gradual Progresiva y Segura), la coyuntura del paro nacional y la disposicion de las comunidades educativas que generaron retrasos en el plan de trabajo.

Avances y Logros: Se realiz6 la caracterizacion de las 5 localidades priorizadas (Engativa, Martires, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe y Suba), para el desarrollo de la estrategia. Se logra la delimitacion del poligono en las localidades de Engativa (colegio la Palestina y el Morisco), Ciudad Bolivar (CEDID Ciudad Bolivar, Sierra
Morena, El Nogal y Ciudad Bolivar Argentina), Rafael Uribe Uribe (El libertador) y se confirma el de Martires (Colegio el Ricaurte, San Francisco De Asis, el Técnico Menorah, Eduardo Santos, Hermanas Misioneras de la Consolata, Nuestra Sefiora de la Paz y el Santa Helena mixto) para la conformacion
del entorno educativo compartido (EECO). La localidad de Suba mantiene la decisién de conformaciéon EECO y esta a esperas de validar el poligono con la DILE. Fue aprobada la version final del Lineamiento técnico para implementacién de las Mesas Locales de Entornos Escolares y se inici6 socializacién
en doce (12) localidades de la ciudad. Priorizacion intersectorial de 41 entornos educativos

05 Construir Bogota Region con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente $242 $240‘ 99.41‘ $606‘ $386| 63.77 $2,416 $O‘ 0.00‘ $2,384‘ $0| 0.00 $525 $O‘ 0.00‘ $6,173 $627‘ 10.15
51 Gobierno Abierto $242 $240] 99.41] $606| $386] 63.77 $2,416 $0| 0.00] $2,384] $0[ 0.0 $525 $0| 0.00] $6,173 $627] 10.15

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACION
112 - Secretaria de Educacion del Distrito

Millones de pesos corrientes

. i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
05 Construir Bogota Region con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente $242 $240| 99.41 $606 $386| 63.77 $2,416 $0| 0.00 $2,384 $0| 0.00 $525 $0| 0.00 $6,173 $627| 10.15
\ 0 N/A $242 $240| 99.41 $606 $386| 63.77 $2,416 $0| 0.00 $2,384 $0| 0.00 $525 $0| 0.00 $6,173 $627| 10.15
430 Las nifias y los nifios educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por nifias y nifios $242 $240| 99.41 $606 $386| 63.77 $2,416 $0  0.00 $2,384 $0| 0.00 $525 $0| 0.00 $6,173 $627| 10.15
que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los
adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida
[ indicador(es) |
(S) 463 Numero de iniciativas implementadas y documentadas donde las nifias y nifios eduquen a los adultos
B Pr.o.gramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1.00 1.00| 1.00 100.00%
2021 333.00 120.00 7.00 5.83% @ 6.61% @
2022 333.00 546.00 0.00| 0.00%
2023 332.00 332.00 0.00 0.00%
2024 1.00 1.00 0.00 0.00%
TOTAL 1,000.00 1,000.00 8.00 al Plan de Desarrollo 0.80% @
Retrasos y soluciones: No hubo
Avances y Logros: Acorde con la ejecucion programada para la vigencia 2021, la meta es de 120 iniciativas de nifias y nifios, a la fecha se estan desarrollado 7 (6 de ellas se sumaron este afio, una de ellas ingreso en este trimestre, la del colegio Gimnasio Campestre Monteverde) Con ellas se han realizado ejercicios
reflexivos respecto al sentido de lo publico, construccion colectiva para la socializacién del Proyecto de Acuerdo, desarrollo de la guia pedagégica para estudiantes en torno a las 5 areas tematicas, promocion de iniciativas en marco de la primera jornada pedagdgica distrital, entre otras.
Es importante puntualizar que se cuenta con acercamientos a otras iniciativas, las cuales han sido mapeadas en los distintos escenarios en los que se ha realizado sensibilizacién y socializacién del PNNEA.
Ademas se estan adelantando las acciones e insumos necesarios para iniciar desde julio con la convocatoria abierta a nivel distrital para que nifias y nifios entre 6 y 13 afios puedan mediante un cuento contar su super idea y en compaiiia de un adulto aliado diligenciar un formulario basico para manifestar
su interés de participar en el PNNEA.
Igualmente, Luego de analizar el alcance del programa y con la destinacién de nuevos recursos econémicos, se considero6 pertinente, en aras de fortalecer las iniciativas, establecer un convenio y de esta manera, contar con un asociado que las apoye desde tres ejes fundamentales: acompafiamiento
técnico en uno de los 4 espacios de co-creacion de narrativas para potenciarlas; la compra y entrega de insumos fungibles que requieran las super ideas; y, el proceso de sistematizacion del programa, para ello se elaboraron los anexos técnicos y se estan adelantado acciones de socializacién con posibles
asociados.
Es importante mencionar, que con el objetivo de establecer parametros claros para realizar los reportes pertinentes, se acuerdan las siguientes acciones hito de la ruta pedagégica que seran transitadas por las iniciativas/ super ideas:
* Formulario y cuento de inscripcion (40%)
* Guia pedagdgica participacion (30%)
* Tejiendo el cuento (30%)
TOTAL 112 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO $2,001,086]  $2,050,687| 98.07]  $4,606067]  $2,177,771] 46.37]  $5,156,980 $0| 0.00]  $4,961,994 $0| 000[ $4429,833 $0| 0.00] $21,335959]  $4,228.457] 19.82|

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
219 - Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagoégico

Millones de pesos corrientes

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $4,031 $4,031| 100.00 $5,704 $3,352| 58.76 $12,138 $0, 0.00 $12,138 $0| 0.00 $2,117 $0| 0.00 $36,129 $7,383| 20.44
16 Transformacion pedagdgica y mejoramiento de la gestion educativa. Es con los maestros y maestras $4,031 $4,031\ 100.00\ $5,704 $3,352| 58.76 $12,138 $0 0.00\ $12,138 $0 0.00 $2,117 $0| 0.00 $36,129 $7,383| 20.44
[0 NA $4,031 $4,031| 100.00 $5,704 $3,352| 58.76 $12,138 $0| 0.00 $12,138 $0| 0.00 $2,117 $0/ 0.00 $36,129 $7,383| 20.44
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formacion, $2,474 $2,474| 100.00 $4,291 $2,214| 51.59 $8,574 $0  0.00 $8,574 $0| 0.00 $1,509 $0| 0.00 $25,422 $4,687| 18.44
de la generacién de escenarios que permitan su vinculacién a redes, colectivos, semilleros escolares,
grupos de investigacion e innovacion, creando una estrategia que promueva capacidades de investigacion
y desarrollo, ademas del reconocimiento social a su labor, distribuidos asi: 5.000 maestros, maestras y
directivos docentes en estrategias de formacién posgradual, especialmente en maestrias y 2.000 en
estrategias de reconocimiento, formacién permanente, innovacion e investigacion
(S) 115 Numero de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formacion, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigacion, la innovacién educativa y, el reconocimiento a su labor
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 164.00 166.00 b 100.00%
2021 580.00 578.00 158.00 27.34% @ 43.55%0 £
2022 600.00 600.00 0.00 0.00%
2023 600.00 600.00 0.00 0.00%
2024 56.00 56.00 0.00 0.00%
TOTAL 2,000.00 2,000.00 324.0 al Plan de Desarrollo 16.20% @
Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagodgicas e investigativas a la fecha fueron seleccionados 9 maestros mentores y 110 maestros inspiradores del Programa Maestros y Maestras que Inspiran, divulgados en la pagina web del Instituto. Participando en
encuentros de formacién como la inauguracién del programa y el taller de formacioén general 1 - Introduccién a la caracterizacion desarrollando un espacio de didlogo que permite a los inspiradores comprender las diferencias y alcance de los instrumentos de caracterizacién y de diagnostico, como parte del
proceso de acompafiamiento a mentorias. En junio se dio inicio a las comunidades de formacion beneficiando a 39 docentes especificamente con la asistencia al taller del componente de conexién para construir una caracterizacion narrativa y dialogada que permita la conformacién o formalizacién de
Comunidades de Formacién entre pares docentes y/o Semilleros Escolares de Investigacién dentro de las IED.
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios publicos y privados, a través de la transformacion $1,558 $1,558| 100.00 $1,413 $1,138| 80.56 $3,564 $0  0.00 $3,564 $0| 0.00 $608 $0| 0.00 $10,707 $2,696| 25.18
curricular y pedagdgica del 100% de colegios publicos, el sistema multidimensional de evaluacion y el
desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje auténomo y la virtualidad como un
elemento de innovacion
(S) 635 Programa de investigacion para el cierre de brechas y transformacion pedagégica
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.10 0.10] 100.00%
2021 0.20] 0.20] 0.09| 45.009% A 63.33% &M
2022 0.25 0.25 0.00 0.00%
2023 0.25 0.25 0.00 0.00%
2024 0.20 0.20 0.00 0.00%
TOTAL 1.00 1.00 0.19 al Plan de Desarrollo 19.00% @
Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: Para el programa de investigacion en su fase de disefio y formulacién, se plante6 la realizacion de varias investigaciones que permitan el cierre de brechas y la transformacién pedagdgica, entre las cuales se encuentran: la Investigacion Pedagogias de la memoria 2021 donde se construy6 el metaanalisis
documental sobre pedagogias de la memoria histérica del conflicto armado interno: tendencias y ejes de trabajo en las aulas de la educacion inicial, basica y media en Bogota. Adicionalmente, se avanzé en la realizacién de 4 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas
sectoriales de cierre de brechas y de transformacion pedagdgica en el marco del ODS 4 (Nuevas Tecnologias, ensefianza, aprendizajes: Profes en accién 2021, Corporeidad, Técnicas somaticas y socioemocionalidad, Modelos Flexibles 2021 y Educacion, desarrollo integral y jovenes 2021) y en la
ejecucion de 2 investigaciones (indice del Derecho a la Educacién y Educacién al Derecho) para optimizar la gestién de la informacion y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la politica sectorial para su uso y apropiacién por parte de los grupos de interés. Se avanz6 en el
desarrollo de capacidades de investigacion del IDEP y de los maestros a través del desarrollo de un plan estratégico 2021, la construccién de actividades de apoyo realizadas para la escuela de maestros y maestras investigadores, la realizacion de talleres, charlas y acompafiamiento a docentes
investigadores de preescolar, basica y media ¢, PMB- en la publicacién de articulos cientificos producto de investigaciones en educacién, en revistas indexadas y otras publicaciones reconocidas.
TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO | $4,031] $4,031] 100.00] $5,704 $3,352 58.76| $12,138 $0|  0.00] $12,138 $0| 0.00] $2,117 $0|  0.00] $36,129 $7,383] 20.44

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION
230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Millones de pesos corrientes

Retrasos y soluciones:
La Universidad se encuentra definiendo la continuidad del semestre academico 2021-1, por esta razon no se registra el avance en el numero de matriculados que representa la matricula de dicho semestre, se espera contar con mayor claridad para el seguimiento de septiembre

La universidad registra un numero de matriculados de 27.910, en el primer semestre del 2021, lo que representa un aumento de 2.722 en comparacion con el semestre academico anterior, estos resultados son logrados gracias al aumento en la matricula que generan los nuevos programas academicos

(Comunicacién Social y periodismo, Archivistica y gestion de la informacion digital, Fisica, Quimica y Biologia), asi como los programas ya existentes, adicionalmente se resalta el alcance e impacto en el acceso de la Matricula Cero para la sostenibilidad de las matriculas en el marco de la actual crisis
economica y social

Avances y Logros:

. i 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $35,486 $28,462| 80.21 $31,097 $7,025| 22.59 $44,321 $0, 0.00 $41,032 $0| 0.00 $29,134 $0| 0.00 $181,070 $35,487| 19.60
17 Jbvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadania, la innovacion y el trabajo del siglo XXI $35,486 $28,462\ 80.21\ $31,097 $7,025| 22.59 $44,321 $O\ 0.00\ $41,032 \ $0 0.00 $29,134 $O\ 0.00\ $181,070 $35,487| 19.60
[0 NA $35,486) $28,462| 80.21 $31,097 $7,025| 22.59 $44,321 $0| 0.00 $41,032 $0| 0.00 $29,134 $0/ 0.00 $181,070 $35,487| 19.60
111 Acompaiiar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomia $35,486 $28,462| 80.21 $31,097 $7,025| 22.59 $44,321 $0,  0.00 $41,032 $0| 0.00 $29,134 $0| 0.00 $181,070 $35,487| 19.60
universitaria, avance en la obtencion de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los
siguientes componentes: ampliacion de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de
las condiciones de calidad y acreditacién mediante la dotacion de los laboratorios de la nueva sede
Ensuefio, asi como la dotacién y actualizacién del Sistema de Bibliotecas
(C) 119 Nuamero de estudiantes de pregrado matriculados Linea Base: 24627
B Programacién B Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 25,127.00 25,127.00 25,188.00 112.20%
2021 25,627.00 25,627.0Q 0.00 0.00% @ 56.10%q &
2022 26,127.00 26,127.00 0.00 0.00%
2023 26,627.00 26,627.00 0.00 0.00%
2024 27,127.00 27,127.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 22.44% [7/)

(S) 120 Numero de laboratorios en la sede El Ensuefio

- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.50 0.42 0.42 100.00%
2021 0.50] 0.58| 0.00 0.009% @ 42.00% #
2022 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1.00 1.00 0.42 al Plan de Desarrollo 42.00% iy

Retrasos y soluciones: El proyecto ¢Ensuefio¢, se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar suscribié el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra
por parte de la firma Mufioz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la primera fase dotacional de los nuevos espacios de laboratorios.
Avances y Logros:

(S) 121 Numero de bibliotecas con actualizacién de sistemas

B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia. De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.25 0.19 0.20 105.26%
2021 0.25] 0.31 0.0 19.35% @ 50.98% £
2022 0.25 0.25 0.00 0.00%
2023 0.25 0.25 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1.00 1.01 0.26  al Plan de Desarrollo 25.74% @

Retrasos y soluciones: El proyecto ¢Ensuefio¢, se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar suscribi6 el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra
por parte de la firma Mufioz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la Solucion integral de tegnologia RFID - HF

El CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION es el espacio fisico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnoldgicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier
sitio) orientados al aprendizaje del alumno y a la investigacion.

Avances y Logros:

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes
Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion por sector con corte a 30/06/2021
SECTOR EDUCACION

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica $35,486 $28,462| 80.21 $31,097 $7,025| 22.59 $44,321 $0, 0.00 $41,032 $0| 0.00 $29,134 $0| 0.00 $181,070 $35,487| 19.60

La consolidacion del CRAI del proyecto ensuefio, avanza gracias al sostenimiento del modelo en otras sedes y el avance en la estructuracion de los procesos de contratacion para la dotacién tecnologica relacionada con el sistema RFID (sistema de seguridad del material bibliografico, control de inventarios,
modulos de autoprestamo y autodevolucion para la biblioteca Ensuefio)

Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

(K) 646 Mantenery elevar la acreditacion institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional

- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia. De la Vigencia Transcurrido PD
2020 1.00 1.00] 1.00 100.00%
2021 1.00| 1.00| 1.00 100.00% 9 100.00%4 ir
2022 1.00 1.00 0.00 0.00%
2023 1.00 1.00 0.00 0.00%
2024 1.00 1.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo 40.00% @

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016, por medio de la cual se otorgé la Acreditacion de Alta Calidad a la Universidad, fue extendida en su vigencia mediante el Acuerdo N°002 de julio 1 de 2020 del Consejo Nacional de Acreditacion, articulo 62, lo que indica que el reconocimiento
institucional tendrd vigencia hasta diciembre de 2021

\ TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS \ $35,486] $28,462] 80.21] $31,007] $7,025] 22.59) $44,321] $0] 0.00] $41,032] $0|  0.00] $29,134] $0| 000  $181,070] $35,487] 19.60]

\ TOTAL SECTOR EDUCACION | $2130,603]  $2,083,180] 97.77]  $4,732,867]  $2,188,148] 46.23]  $5213439] $0] 0.00]  $5,015,165] $0| 0.0  $4,461,084] $0| 000 $21,553158]  $4,271,327] 19.82]

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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