ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2 CONTRATO IDU-1299-2021

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2

No. PRODUCTO APROBADO ENTREGA APROB
’ RECIBO IDU ESTADO ACTUAL
CONSULTOR | INTERVENTORIA
Informe de recopiliacién y analisis de
informacién (incluye metodologia)
X Aprobado interventoria
Trabajo de Campo
georreferenciacion, marco de
referencia, nivelacion, detalles - nube
1 TOPOGRAFIA  |1€ PUNtos)
En ajustes por parte del consultor
Informe y anexos (calculos vy
memorias, planos planta - perfil - X X
secciones, MDT, inspeccidn redes)
Recopiliacion y andlisis de la
informacion Aprobado por interventoria con recibo IDU
3 TRANSITO Y Calculo del transito promedio diario
TRANSPORTE (TPD) X En revision interventoria
Plan de manejo de transito general
(PMTG) X X X En elaboracién por parte del consultor
Informe de recopiliacion y analisis de
informacién Aprobado por interventoria con recibo IDU
a DISENO
GEOMETRICO Informe final de estudios y disefios En revisidn ajustes consultor
(informe, planos, anexos y carteras). X X
Informe de recopiliacién y analisis de Aprobado por interventoria con recibo IDU
informacién (incluye metodologia)
Esquema General del Proyecto: En revision IDU
Incluye Estudios y Disefios de Espacio
Publico - Paisajismo - Disefio de X
5 URBANISMO Y Antejardines (si aplica)
ESPACIO PUBLICO
Detalles y Producto Final del
proyecto: Incluye Estudios y Disefios
de Espacio Publico - Paisajismo -
En elaboracién por parte del consultor
Disefio de Antejardines (Si Aplica) X X porp
DISENOS REDES ~ [RAI "Informe de Recopilacién y Aprobado por interventoria con recibo IDU
6 ACUEDUCTO, Analisis de

ALCANTARILLADO

la Informacién"




SUELOS, GEOTECNIA

Recopilacién de informacién y plan de
exploracién del subsuelo para
fundaciones, redes y demas
estructuras complemetarias.

Aprobado por interventoria con recibo IDU

Informe de Avance 1

>

Informe de Avance 2

>

Pendiente entrega por parte del consultor

Estudios y Disefios Geotecnicos
Definitivos

En elaboracién por parte del consultor

ESTUDIOS Y DISENOS
ESTRUCTURALES

Inventario y patologia de estructuras
existentes a conservar, recuperar,
reforzar, ampliar o demoler, segun lo
establecido en la GU-DP-01 Guia
alcance de los entregables en la etapa
de disefio.

En elaboracién por parte del consultor

Obras para Estructuras Existentes,
segun lo establecido en la GU-DP-01
Guia alcance de los entregables en la
etapa de disefio.

En elaboracién por parte del consultor

Disefio de Estructuras Nuevas, segin
lo establecido en la GU-DP-01 Guia
alcance de los entregables en la etapa
de disefio

En ajustes por parte del consultor

Estimacion de Cantidades de Obra y
Personal

Documento técnico de soporte

Planos estructurales

Pruebas de carga estdticas y
dindmicas

En elaboracién por parte del consultor

10,11

ESTUDIOS
AMBIENTALES, SST-
FORESTALES

Estudio Ambiental y de Seguridad y
Salud en el trabajo

K><|[><]|><| x<

En ajustes por parte del consultor

Documentos técnicos - Insumos para
tramite de permisos requeridos para
la etapa de construcciones

X |[X[X|X|X]| X

En ajustes por parte del consultor

Sistema de gestion en seguridad y
salud en el trabajo SG-SST

En elaboracidn por parte del consultor




11

PAVIMENTOS

Informe de Recopilacién de
informacién, Plan de exploracién.
Analisis interdisciplinarios previos,
Investigacion, recopilacién y analisis
de informacion existente, Inventario y
diagndstico preliminar  de la
infraestructura existente, Plan de
investigacion geotécnica
complementaria, Plan de inventario y
diagndstico de vias, Plan de
inventario y diagndstico de espacio
publico,

Metodologia.

Aprobado por interventoria con recibo IDU

Estudio Geotécnico para disefio de
pavimentos. Alcance, resultado de
investigacion, recopilaciéon y analisis
de informacién existente, resultados
de la  exploracion  geotécnica
existente y complementaria,
definicion de sectores homogéneos
de disefio, analisis de las cargas de
transito, &nalisis de la subrasante,
definicién de médulos
dindmicos/resilentes de los
materiales propuestos, disefio de
pavimentos, disefio de espacio
publico, dimensionamiento preliminar|
de pavimentos flexibles, disefio
empirico-mecanista de pavimentos
flexibles,disefio de pavimentos
rigidos, calculo de esfuerzos vy
deflexiones en pavimentos rigidos,
disefio de juntas, modulacion de losas
y detalles constructivos, evaluacion
alternativas, cantidades de obra para
la alternativa recomedada, memorias
de célculo, plano de localizacion de
los sectores de disefio definidos en el
alcance.

En ajustes por parte del consultor

Arqueologia-Insumos para Registro
(Estudio Suelos-Estudio Ambiental
Cronograma de Obra)

Aprobado por interventoria con recibo IDU




BIC-Expedientes con Insumos
técnicos, Valoracion patrimonial,
planos de levantamiento, planos de
intervencién, insumos de bienes
muebles para proteccién o

12 ARQUEOLOGIA Y BIC

intervencion.
En elaboracién por parte del consultor
Aprobados por interventoria con recibo IDU

Plan de Didlogo Ciudadano y
comunicacién  estratégica con la
Propuesta metodoldgica y
cronograma
(productos y actividades) para la
etapa de estudios y disefios.
Identificacion y caracterizacion del
érea
de Influencia social del proyecto.
Directorio y mapa de instituciones,
equipamientos y actores sociales
Georreferenciados).
Matriz de sistematizacion y
retroalimentacion de la gestion social
al area técnica que incluya las

13 ESTUDIOS SOCIALES recomendaciones urbanisticas,

econdmicas, sociales, culturales,
movilidad y ambiental; derivadas del
ejercicio participativo en el drea de
intervencidn, su resultado y
socializacién a la comunidad.

Aprobada por interventoria recibida IDU

Diagnostico Socioeconémico

En ajustes por parte del consultor

identificacion, evaluacion y analisis de
los impactos sociales.

En ajustes por parte del consultor

Plan de manejo social de los impactos
(PMSI)

En ajustes por parte del consultor




Pliegos para contratacién de la etapa
de construcciéon y su presupuesto
(Contratista e interventoria)

X X En ajustes por parte del consultor

Informe consolidado de Gestién
Social desarrollada durante la etapa
de los

P

En ajustes por parte del consultor
estudios y disefios

Presupuesto detallado, precios
unitarios y cantidades de Obra

En elaboracién por parte del consultor

Cronograma de Obra

x | X x|
X | X< [x|Xx

Apendice A - Especificaciones
PRESUPUESTO, Particulares
ESPECIFICACIONES
14,15 TECNICAS Y Apéndice B- Especificaciones
PROGRAMACION DE |Generales En elaboracién por parte del consultor
OBRA
Apendice C - Especificaciones de
Redes de servicios publicos. X X X

Informe de recopiliacion y analisis de

. S B Aprobado por interventoria con recibo IDU
informacién (incluye metodologia)

Aprobado interventoria n revision IDU
esquema General del Proyecto:

Incluye

Estudios y Disefios de Paisaje urbano -
PAISAJISMO Y Arborizacién - Disefio de Mobiliario
ARBORIZACION  [urbano

16

Detalles y Producto Final del
proyecto: Incluye Estudios y Disefios
de Paisaje urbano - Arborizacién -

Disefio dJe X X X En elaboracién por parte del consultor
Mobiliario urbano

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2

No. PRODUCTO APROBADO ENTREGA APROB.

a ECIBO ID! ESTAD L
CONSULTOR INTERVENTORIA RECIBO IDU STADO ACTUA

X

Estudio de Transito
ESTUDIO DE

3 TRANSITO Y Disefio de Semaforizacién

X
TRANSPORTE
X

En revisién SDM -IDU.

Disefio de Demarcacién y Sefalizacion
Vial

REDES ACUEDUCTO - DISENO DE

DISENOS REDES|ACUEDUCTO
6 ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

- Entregado subtratomo 32 a 39
REDES ALCANTARILLADO - DISENO DE

REDES Y ESTRUCTURAS DE
ALCANTARILLADO

Entregado subtratomo 32 a 70
CODENSA

X
X
REDES Y ESTRUCTURAS DE X
X
X

x| X [ X [X|X




ETB X X
DISENO DE REDES
EPM
7 ETB, EPM, CODENSA, X X
GAS NATURAL Y
TELECOM TELECOM X X
Entrega levantamiento redes existentes
GAS NATURAL (VANTI) X X
Documento Técnico Soporte-Insumo
para solicitud de Permisos,
ESTUDIOS Lineamientos y/o Autorizaciones ante
10,11 AMBIENTALES,  SST-|la Autoridad Ambiental Competente. X X En ajustes consultor
FORESTALES
Diagndstico Arqueolégico
Aprobado por interventoria con recibo IDU
Prospeccion Arqueologica X X £ elab » "
n elaboracion consultor
12 ARQUEOLOGIA Y BIC

Elaboracion  Plan de  Manejo
preliminar Arqueoldgico

En elaboracién consultor

BIC-Autorizacién de intervencién o
proteccion, expedida por IDPC o
MINC; exclusion expedida por la
Secretarfa de Cultura o MINC.

En elaboracién consultor




