

	PROYECTO	TRAMO	UBICACION - LOCALIDAD	CONTRATO		OBJETO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE	INICIO	OBRA	CONTRATISTA	CONFORMACION
				OBRA	INTERVENTORIA					INICIO		
1	AV. NOVENA - 170-193	AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193	USAQUEN	IDU-1551-2017	IDU-1572-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	57,72	21-feb-18	3-ene-21	UNION TEMPORAL MURCON	Murcia Murcia SAS - 51% Concretos Asfálticos de Colombia , Concesid - 49%
2	TM CARACAS TRAMO 1	AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10* HASTA EL PAR VIAL USME (CALLE 68B SUR)	USME TUNJUELITO	IDU-1601-2019	IDU-1605-2019	CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	43,12	26-dic-19	27-ago-20	CONSORCIO CARACAS SUR	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 35%
3	AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV. RINCÓN X AV. BOYACÁ	AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ	SUBA	IDU-1550-2018	IDU-1557-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ	EJECUCION DE OBRA	54,09	1-feb-19	4-ene-21	Consortio San Patricio	TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 25 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 50 INFERCAL S.A 25
4	AV. GUAYACANES GP 1	AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS	Bosa - Kennedy	IDU-1543-2018	IDU-1559-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1	EJECUCION DE OBRA	92	31-ene-19	20-jul-19	CONSORCIO VIAS DEL SUR	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 51 INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA 49
5	AV. GUAYACANES GP 2	AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI	Kennedy	IDU-1540-2018	IDU-1561-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.	EJECUCION DE OBRA	86,09	5-feb-19	11-ago-19	CONCAY S.A.	N/A
6	AV. GUAYACANES GP 3	AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B	Kennedy	IDU-1539-2018	IDU-1560-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3.	EJECUCION DE OBRA	73,49	14-feb-19	11-ago-19	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009	ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 65 YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON 35
7	PUENTE PEATONAL CALLE 112	Av. Novena por calle 112	usaquen	IDU-215-2020	IDU-1027-2020	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA (SUSPENDIDO)	36,41	5-ago-20	4-ene-21	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020	INFRAESTRUCTURAS Y VIAS S.A.S. 33% GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. 33% MARLIN INGENIERIA S.A.S 33% JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ 1%
8	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1	Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur	Kennedy - Puente Aranda - Tunjuelito	IDU-345-2020	IDU-599-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	14,95	25-jun-20	25-feb-21	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA. 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
9	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2	Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas	Kennedy - Puente Aranda	IDU-346-2020	IDU-600-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	27,11	26-jun-20	26-feb-21	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA. 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
10	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3	Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13	Kennedy - Puente Aranda	IDU-347-2020	IDU-601-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	23,63	25-jun-20	25-feb-21	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA. 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
11	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4	Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza	Puente aranda - Fontibon	IDU-348-2020	IDU-602-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	14,18	12-jun-20	12-feb-21	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%
12	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5	Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46	Puente aranda - Fontibon - Engativa - Teusaquillo	IDU-349-2020	IDU-603-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	40,36	18-jun-20	18-feb-21	Constructora Conconcreto S.A	N/A
13	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6	Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66	Engativa - Teusaquillo	IDU-350-2020	IDU-604-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	15,28	12-jun-20	12-feb-21	CONSORCIO LHS	*SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S (90%) CONSTRUCTORA LHS S.A.S (10%)
14	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7	Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65	Engativa - Teusaquillo - Barrios Unidos	IDU-351-2020	IDU-605-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 7	EJECUCION DE OBRA	10,8	12-jun-20	9-oct-21	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%
15	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8	Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48	Suba - Barrios Unidos	IDU-352-2020	IDU-606-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	15,63	12-jun-20	12-feb-21	Constructora Conconcreto S.A	N/A
16	AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9	Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9	USAQUÉN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS	IDU-353-2020	IDU-607-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	20,91	26-jun-20	26-feb-21	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA. 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%

	PROYECTO	TRAMO	UBICACION - LOCALIDAD	CONTRATO		OBJETO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE	INICIO	OBRA INICIO	CONTRATISTA	CONFORMACION
				OBRA	INTERVENTORIA							
17	ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92	CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE	chapinero	IDU-1279-2020	IDU-1504-2020	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C	EJECUCION DE OBRA	25,24	30-dic-20	15-mar-21	CONSORCIO VIAL IDU	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S - 30% INNOVAGONST S.A.S - 20% INGESEM S.A.S - 20% SAIN ESPINOSA MURCIA - 30%
18	ACERAS Y CICLORUTAS CANAL MOLINOS	CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE	Usaquen	IDU-1518-2020	IDU-1538-2020	CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	52	16-dic-20	16-mar-21	CONSORCIO RUTA MOLINOS	CONSORCIO RUTA MOLINOS (CONSTRUCCIONES ANDINA SAS (70.00%) - MARTINEZ CABALLERO S.A.S (30.00%))
19	ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116	CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA LA AV. BOYACÁ	usaqueñ suba	IDU-1286-2020	IDU-1516-2020	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.	EJECUCION DE OBRA	48,81	15-dic-20	15-abr-21	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A	N/A
20	CONEXIONES TRANSVERSALES	CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11	Chapinero	IDU-1299-2020	IDU-1502-2020	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	25,82	18-dic-20	8-mar-21	C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN	N/A
21	PATIO LA REFORMA	la KR 1 No 89 A - 40 SUR Patio la reforma	Usme	IDU-1712-2020	IDU-1723-2020	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	57,24	8-feb-21	23-abr-21	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	N/A
22	AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1	AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA CIRCUVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA	Bosa	IDU-1646-2020	IDU-1666-2020	CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	41,71	26-ene-21	3-sep-21	CONSORCIO CONEXIÓN 20.	JMV INGENIEROS SAS (50%) TECCIVIL SAS (10%) CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA SAS (39%) VÍAS TUNELES Y PAVIMENTOS SAS (1%)
23	AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2	AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO	Bosa Kennedy	IDU-1647-2020	IDU-1667-2020	CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	27,7	26-ene-21	1-sep-21	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	ALCA INGENIERIA S.A.S (60%) CASTRO TCHERASSI S.A. (60%)
24	AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3	AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS	Bosa Kennedy	IDU-1653-2020	IDU-1674-2020	CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	8,99	28-ene-21	20-may-22	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	N/A
25	AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4	LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS	Kennedy	IDU-1670-2020	IDU-1697-2020	CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	2,24	29-ene-21	29-sep-22	CONSORCIO MAHFER	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 25%, IMC INGENIERIA S.A.S - 25% FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A SUCURSAL COLOMBIA - 50%
26	ACCION POPULAR LA VICTORIA	TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA. DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 B SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA. DESDE CALLE 46B SUR HASTA CLL 46 C SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA. DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 D SUR	SAN CRISTOBAL	IDU-1723-2021	IDU-1715-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	91,7	25-nov-21	24-feb-22	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS	NA
27	MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDAS PORTAL 80	PORTAL 80	ENGATIVÁ	IDU-1619-2019	IDU-1626-2019	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	EJECUCION DE OBRA (SUSPENDIDO)	98,97	23-ene-20	23-nov-21	CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80	BERNARDO ANICZAR OSSA LOPEZ - 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS - 50%
28	ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G1	KR 41B ENTRE CL 9 -CL10/ KR 41B ENTRE CL 10 -CL10A CL 10 ENTRE KR 40 -KR41B KR 40 ENTRE CL10 -CL10A KR 39 ENTRE CL 7-CL9 CL 11A ENTRE KR 40 - TV 42 CL 11A ENTRE KR 39 -KR40 CL 11A ENTRE KR 38 -KR39 CL 10 ENTRE KR 36 - KR 37A CL 8 ENTRE KR34A -KR35 CL 10 ENTRE KR33 -KR34	PUENTE ARANDA	IDU-1760-2021	IDU-1763-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2.	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2,05	2-dic-21	26-ago-22	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS- 50% INGECHO SAS 50%
29	ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G2	ENTRE LAS CARRERAS 680 A LA CARRERA 62 Y ENTRE LAS CALLES 13 Y 22B EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	PUENTE ARANDA FONTIBON	IDU-1752-2021	IDU-1770-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2.	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO)	0,82	2-dic-21	16-feb-23	CONSORCIO VICON 024.	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S - 50% CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S. - 49% VÍAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.A.S - 1%

	PROYECTO	TRAMO	UBICACION - LOCALIDAD	CONTRATO		OBJETO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE	INICIO	OBRA	CONTRATISTA	CONFORMACION
										INICIO		
30	AV. SANTA BÁRBARA AVENIDA CONTADOR	TRAMO 1: AUTOPISTA NORTE - CARRERA 19: TRAMO 2: CARRERA 19 - CARRERA 15:	USAQUEN SUBA	IDU-1765-2021	IDU-1768-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO)	0,55	2-dic-21	20-ene-23	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.-CONYTRAC- 50% GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN - 50%
31	AV. JORGE URIBE BOTERO, CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 Y 151	LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151.	USAQUEN	IDU-1766-2021	IDU-1769-2021	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO)	0,69	2-dic-21	26-ene-23	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.-CONYTRAC- 50% GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN - 50%
32	ANDENES AUTOPISTA NORTE	AUTOPISTA NORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B	Usaquen - Chapinero	IDU-1640-2019	IDU-1642-2019	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	41	2-jun-20	5-dic-21	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S. - 65% FAWCETT S.A.S. ANTES CADENA FAWCETT Y CIA LIMITADA - 10%
33	CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170	CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170	suba	IDU-1650-2019	IDU-1652-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	9,3	1-jul-20	4-dic-21	CONSORCIO CANAL CORDOBA MI	HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA - 35%
34	AMPLIACIÓN DE ESTACIONES GP 3	Ampliación de vagón en las estaciones: Venecia - Calle 40 Sur - Restrepo - 21 Angeles - Shiao - Ciudad Bolívar	VENECIA (Est. Venecia) KENNEDY (Est. Venecia) RAFAEL URIBE URIBE (Est. Calle 40 Sur) ANTONIO NARIÑO (Est. Restrepo)	IDU-1535-2018	IDU-1545-2018	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO - GRUPO II, EN BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	80	5-feb-19	25-dic-21	CONSORCIO ESTACIONES TM 2020	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, 60% CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S, 40%
35	AV. MUTIS KR114 A KR 122	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122	ENGATIVA	IDU-1397-2017	IDU-1470-2017	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.	EJECUCION DE OBRA	39,77	27-dic-17	1-ene-22	PROCOPAL	N/A
36	CALLES COMERCIALES BOSA	Calle 51 sur entre carreras 88 c y 89 B	Bosa	IDU-1641-2019	IDU-1648-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	11,04	12-mar-20	23-dic-21	CONSORCIO PASEOS COMERCIALES BOSA 2025	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 50%
37	ZONAS INDUSTRIALES, MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3	30 CIVs entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas	PUENTE ARANDA	IDU-1839-2021	IDU-1838-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	0,61	19-ene-22	19-may-22	UNIÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	KMC S.A.S - 95% HKZ INVERSIONES S.A.S. 5%
38	ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4	29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y en sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las calles 13 y 22B	PUENTE ARANDA	IDU-1847-2021	IDU-1842-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO)	0,36	14-ene-22	21-feb-23	CONSORCIO SABANA CENTRO	COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - 99% INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - 1%
39	ZONA ROSA II	CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15	CHAPINERO	IDU-1811-2021	IDU-1819-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	71,45	14-ene-22	14-mar-22	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	N/A
40	AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183	AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183	SUBA	IDU-1777-2021	IDU-1790-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	24,98	3-ene-22	3-may-22	CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 40% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10% VNF S.A.S 40% HORACIO VEGA CARDENAS 10%
41	REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1	AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6)	CIUDAD BOLIVAR BOSA	IDU-1825-2021	IDU-1824-2021	EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3	EJECUCION DE OBRA	5,03	19-ene-22	2-abr-22	CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022	PUENTES Y TORONES SAS (50%) CONCREARMADO LTDA (50%)
42	REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2	AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACA AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONCANTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO ORREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES	MARTIRES PUENTE ARANDA	IDU-1826-2021	IDU-1830-2021	EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3	EJECUCION DE OBRA	16,81	14-ene-22	2-abr-22	CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022	PUENTES Y TORONES SAS (50%) CONCREARMADO LTDA (50%)
43	AV. LA SIRENA, CLL 153 CALZADA NORTE	AV. LA SIRENA, CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y AV. BOYACA EN LA CALZADA NORTE	SUBA	IDU-1810-2021	IDU-1816-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CLL 153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	1,44	4-feb-22	9-feb-23	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS S.A.S. a CIMELEC INGENIEROS S.A.S 50% e INGENCOHO S.A.S. 50%
44	CICLOPARQUEADEROS DEL PORTAL DEL SUR	PORTAL SUR	BOSA	IDU-1868-2021	IDU-1869-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	57,31	24-ene-22	24-mar-22	CONSORCIO ORLAM IDU NIT: 901.552.277-1 Carrera 1ª N 11 130 Torre 1 Oficina 406	ORDÓÑEZ S.A. - 50% LAM CONSTRUCCIONES SAS - 50%
45	VÍAS PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMENEZ	FRENTE 1 - CALLE 49 SUR FRENTE 2 - CARRERA 81 H FRENTE 3 - CALLE 51 A SUR FRENTE 4 - TRANSVERSAL 185A	kennedy	IDU-329-2020	IDU-1008-2020	COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	EJECUCION DE OBRA	38,01	20-ago-20	8-mar-22	CONSORCIO M&E PARQUE	M&E CONSTRUCCIONES CONSULTORES S.A.S, 50% CONSTRUCTORA CANAAN S.A, 50%

	PROYECTO	TRAMO	UBICACION - LOCALIDAD	CONTRATO		OBJETO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE	INICIO	OBRA	CONTRATISTA	CONFORMACION
				OBRA	INTERVENTORIA					INICIO		
46	MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE	ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN	SUBA USAQUEN	IDU-1646-2019	IDU-1649-2019	COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	EJECUCION DE OBRA	0.5	4-feb-20	29-dic-22	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 30% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 20% JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 25% CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S 25%