

PROYECTO	OBJETO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATO	ETAPA	ESTADO	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATO INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FIN ETAPA E&D	FIN OBRA	POBLACION BENEFICIADA
ESTACIONES GRUPO 4	ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	RAFAEL URIBE TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO SUBA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1848-2021	CONSORCIO TRONCAL 4	1853-2021	CONSORCIO RUTA JAL	27-ene-22	27-mar-23	27-ene-24	1043553
CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO Localidad de Ciudad Bolívar	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO - GRUPO 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	CIUDAD BOLIVAR	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1596-2019	CONSORCIO GAMA ESPACIO PUBLICO II	1598-2019	SESAC S A	27-ene-20	13-sep-22	13-abr-23	134076
PASEOS COMERCIALES LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.	PUENTE ARANDA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	SUSPENDIDO	1624-2019	CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS	1647-2019	CONSORCIO INTERDESARROLLO	24-feb-20	7-nov-22	6-nov-23	194368
PASEOS COMERCIALES LOCALIDAD DE KENNEDY	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	KENNEDY	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	SUSPENDIDO	1625-2019	CONSORCIO GAMA EP II	1645-2019	CONSORCIO GEOTERRA G&T	19-feb-20	15-mar-23	15-sep-24	292395
RED VENECIA	COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	TUNJUELITO	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1834-2021	CONSORCIO VENECIA CJS 2021	1837-2021	JOYCO S.A.S. BIC	31-ene-22	28-feb-23	29-may-24	202119
Cruce Semafórico Av. Circunvalar con Calle 26A	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA CALLE 26A POR AVENIDA CIRCUNVALAR EN BOGOTÁ D.C.	SANTA FE	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	SUSPENDIDO	1537-2018	CONSORCIO CIRCUNVALAR	1530-2018	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S	11-feb-19	23-feb-23	23-jun-23	14350
PUENTE VEHICULAR JUAN AMARILLO	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE UN (1) PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 129C ENTRE CARRERAS 99A Y 100A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN BOGOTÁ D.C.	SUBA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	SUSPENDIDO	1636-2019	C. HUMEDAL JUAN AMARILLO	1651-2019	CONSORCIO INTERPUENTE 129	3-feb-20	22-feb-23	22-ago-23	2049491
PUENTE CALLE 80 X BOYACÁ	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.	ENGATIVA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1807-2021	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	1831-2021	CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL	20-ene-22	3-mar-23	3-ene-24	339689
NUEVO PUENTE PEATONAL AUTOPISTA NORTE	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA NORTE CON ACCESO AL PORTAL NORTE DE TRANSMILENIO INCLUIDA SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.	USAQUEN SUBA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1814-2021	CONSORCIO SAN VICTORINO	1821-2021	CONSORCIO INTERPUENTE PORTAL NORTE	28-ene-22	27-ene-23	27-dic-23	86014
MALLA VIAL USME	ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	USME	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS	EN EJECUCIÓN	1784-2021	INFERCAL S.A.S.	1797-2021	CONSORCIO DISEÑOS VIAL CAJ	25-ene-22	9-abr-23	9-jul-24	338000