INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
RESPUESTA NUMERAL 2 - PROPOSICION 136 - 2023

‘ PROYECTO TRAMO

UBICACION - LOCALIDAD

OBJETO

ESTADO ACTUAL

INICIO

OBRA

INICIO

CONTRATISTA

CONFORMACION

IMPACTO ESPERADO

PUENTE VEHICULAR DE LA 153 X
AUTONORTE

COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA

USAQUEN

SUBA

“CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153
POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

PRELIMINARES

2-dic-21

29-dic-22

CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021

CSS Constructores S.A. 34% - CASS Constructores S.A.S. 33% -
SOLARTE Nacional de Construcciones S.A.S. SONACOL S.A.S 33%

Beneficiar a los_habitantes de las localidades de USAQUEN y SUBA con
la. I construccion de un puente vehicular con una longitud aproximada de
145,6 metros, dividida en seis (6) luces.

ENTRE LA CARRERA § (incluida) Y AVENIDA CARRERA 7
(sin incluir), DESDE LA CALLE 116 (incluida) HASTA LA
CALLE 121 (incluida).

“CALLE 116 BIS ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6A
CALLE 116 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5
CALLE 117 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5
CALLE 118 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5
CALLE 119 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5

CALLE 1198 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5
CALLE 120A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5
CALLE 121 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5
CARRERA 5 ENTRE CALLE 116 CALLE 121
CARRERA 6 ENTRE CALLE 116 CALLE 121
CARRERA 6A ENTRE CALLE 116 BIS CALLE 120A"

CENTRO FUNDACIONAL USAQUEN

Usaquen

CONSTRUCCION DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA|
LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C.

PRELIMINARES (SUSPENDIDO)

6-dic-21

23-mar-23

CONSORCIO RGH 2021

GERMAN TORRES SALGADO, - 34%
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ - 33%
REX INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION - 33%

Beneficiar a los habitantes de las localidades de usaquen con las
actividades de reconstruccion, reconfiguracién, y mantenimiento de las
ias y su espacio piiblico y obras complementarias del CENTRO
FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN con la construccion
de 20.094 m2 de espacio piblico y 18,3 Km/Carril de Malla Vial Intermedia

CALLES COMERCIALES -

ENGATIVA - FASE 2 CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80

ENGATIVA

CONSTRUCCION DE CALLES COMERCIALES A
CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA,
FASE Il (CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA

CALLE 80) EN BOGOTA D.C.

PRELIMINARES (SUSPENDIDO)

18-abr-22

15-feb-23

BELZCON S.AS.

A

Beneficiar a los habitantes de las localidades de ENGATIVA con la
construccion de las obras de adecuacion de la carrera 112 A entre Calles
78 y Avenida Calle 80, con la construcion de 2691,82 m2

vias y 4322 m2 de espacio pablico entre otros

INTERSECCION QS POR AV.805A AUTOPISTA SUR CON AVENIDA

BOSA

KENNEDY
CIUDAD BOLIVAR

CCONSTRUCCION DE LA INTERSECCION A DESNIVEL |
DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y|
PROLONGACION DE LA AVENIDA LAS TORRES
HASTA LA CONEXION DE CALLE 59 SUR (AVENIDA

PRECONSTRUCCION

25-ago-22

25-abr-23

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A 75%

cc
BOSA

PROYECTOS S.AS. 25%

Beneficiar a los_habitantes de las localidades de BOSA, KENNEDY y
CIUDAD BOLIVAR con la construccion de la interseccion a desnivel de la
Avenida NQS con Av. Bosa incluyendo un puente peatonal yla
construccion de la Avenida LAS TORRES con 1.06 km
30.173 m2 de espacio publico y 1,30 km de cicloruta entre otros

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR
WVENIDA CIUDAD DE QUITO.
AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO,
AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE
ELIECER GAITAN (AV. CALLE 26).
AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV.CALLE 19) POR AVENIDA
CIUDAD DE QUITO

REFORZAMIENTO PUENTES
VEHICULARES GP 3

TEUSAQUILLO
RTIRES
PUENTE ARANDA

EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
CCOMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN
GOTA D.C., GRUPO 3

PRELIMINARES

25-ene-23

25-mar-23

CONSORCIO PUENTES G3

CIVILTEC SA'S 5%
BGDSASAS 95%

Beneficiar a los habitantes de las localidades de Teusaquillo, Martires,
Puente Aranda con el reforzamiento de los puentes vehiculares de la
Avenida Francisco de Miranda (calle 45) por avenida ciudad de quito, Av.
carrera 28 por Av. Avenida ciudad de quito, avenida ciudad de quito por
avenida Jorge Eliecer Gaitén y Avenida Ciudad de Lima (Av. Calle 19) por

Avenida Ciudad de Quito

LA AV. 1° MAYO (AC 54 SUR) ENTRE LA CRA. 88C Y
CRA. 898 EN BOGOTAD.C.

CALLE 54 SUR

BOSA

CONSTRUCCION DE LA CALLE 54 SUR ENTRE

CARRERA 88 C Y CARRERA 89 B EN CUMPLIMIENTO|

DE LA ACCION POPULAR 2013 - 00367, EN BOGOTA
D.C.

EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA AV. 1° MAYO (AC 54
SUR) ENTRE LA CRA. 85C Y CRA. 8 EN BOGOTA D.C.

PRECONSTRUCCION

17/01/2022

17-05-2023

CCONSORCIO PRISMER 11

CCONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PRISMA SAS ( 40%)

MILTON EDUCARDO RIVERA RINCON ( 60% )

Beneficiar a los habitantes de las localidades de BOSA con la desarrollo
del perfil vial tipo V-8, en la calle 54 sur entre la carrera 88 C y la carrera
898, empalmando con la Av. Guayacanes, con una intervencion de 3.425
m2 de espacio piblico y una longitud de 0. 365 km.

CICLOPARQUEADEROS PORTAL PORTAL SUBA

SUBA

CCONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL
PORTAL DE SUBA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA|
DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

PRELIMINARES

27-01-2023

27-03-2023

CONSORCIO CICLOSUBA

G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS
NIT 900.462.686-9 (90%)

INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA GROUP SAS.
NIT 901.502.984-5 (10%)

Beneficiar a los habitantes de las localidades de SUBA con la
construccion de 470 unidades de cicloparqueaderos, espacio publico entre
otros

CICLORUTA CRR 15 ENTRE CLL 100 | CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN
Y127 BOGOTA D.C.

USAQUEN

CONSTRUCCION DE LA CICLORRUTA Y DEMAS
(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO
EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL
122 EN BOGOTA D.C.

PRELIMINARES

09-02-2023

9/6/2023

EXPANSSION SAS.

DENICE GARZON
MALPICA (98%)

DENICE GARZON
MALPICA (29)

Beneficiar alos_habitantes de las localidades de USAQUEN con la
construccion de 2.343 M2 de espacio pibloico y 3,63 km de cicloruta.




