
CONTRATO

OBRA INICIO FIN INICIO
FIN 

ESTIMADO
INICIO

FIN 

ESTIMADO
N. Suspensiones

fecha de 

suspensión y 

plazo

fecha de 

reinicio
motivo

AVENIDA BOYACA 

ENTRE CALLE 170 Y 

CALLE 183

IDU-1777-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA 

SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA 

SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA 

INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

IDU-LP-SGI-014-2021 EJECUCIÓN DE OBRA $ 72.334.682.056 $72.334.682.056 25,00% 3-ene-22 2-may-22 3-may-22 2-jul-23 3-jul-23 2-ago-23
CONSORCIO MALLA 

VIAL BOGOTA

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 

40%

JOSE GUILLERMO GALÁN GOMEZ 10%

VNF S.A.S 40%

HORACIO VEGA CÁRDENAS 10%

N/A N/A N/A N/A N/A
IDU-CMA-SGI-

029-2021
Si existen
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O FINAL
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 PRELIMINARES
OBRA  RECIBO

CONTRATISTA CONFORMACIÓN PRORROGAS

Suspensiones PROCESO 

DE 

INTERVENTO

RIA

Estudios y 

diseños




