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Bogota D.C., marzo 16 de 2023

Doctor

DAVID ANTONIO GARZON FANDINO
Subsecretario

Comisién Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
secretariageneral@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28A - 41

Bogota D.C.

REF: RespuestaradicadosIDU No. 20235260375422 del 8 de marzo de 2023y Oficios Concejo
2023EE4395y 2023EE4385. Radicado IDU 20235260395662 del 13 de marzo de 2023.
Oficio Concejo 2023EE4666. Proposicion No. 172-2023 - Tema: VALORIZACION.

Respetado Doctor Garzon,

En atencion al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita dar respuesta al cuestionario
de la proposicion del Concejo de Bogota No. 172, aprobada en la sesion del dia 7 de marzo
de 2023, relacionada con las obras de valorizacion, a continuacion se brinda respuesta
conforme al término otorgado mediante comunicado No. 2023EE4666 de radicado IDU No.
20235260395662 del 13 de marzo de 2023, acorde al reporte preparado por la Subdireccion
Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial de la Direccion Técnica de Construcciones, la
Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion, la Direccion Técnica de Predios, y el grupo
de sancionatorios de la Direccién General, en los siguientes términos:

Pregunta 1. “Sirvase informar para cada una de las obras por valorizacién: el numero
de contrato avance en la ejecucion fisica y presupuestal; presupuesto inicial y
adiciones presupuestales; tiempo de entrega inicial y fecha de entrega actual. Brindar
esta informacién en formato editable Excel.”

Respuesta: A continuacion se relaciona la informacién solicitada respecto a las dieciséis
(16) obras del IDU en el marco de las cuales son ejecutados los proyectos de obra
contenidos en el Acuerdo de Valorizacion 724 de 2018, precisando que la informacion de
avance fisico y presupuestal se reporta a corte del 06/03/2023:
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Contrato % Avance % Avance Plazo Fecha de
Eje de obra Objeto Contractual Ejecucion Ejecucion Valor Inicial Valor Adiciones Inicial Terminacioén
No. Fisica Financiera Actualizada
CONSTRUCCION DE
LA AV. SANTA
BARBARA (AK 19)
DESDE LA CALLE
127 HASTA LA
CALLE 134 Y DE LA Total:
IDU-1765. | AVENIDA 0,55% 19
2021 CONTADOR (CALLE Fase 0,34% $92.035.128.443 $195.558.707 MESES 19/04/2024
134) DESDE LA Actual:
AUTOPISTA NORTE 85,19%
HASTA CARRERA 15
Y OBRAS
COMPLEMENTARIA
S EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION
CORREDOR  VIAL
AVENIDA JORGE Total: 11,78%
IDU-1766- URIBE BOTERO 0,69% (Incluye 23
2021 DESDE LA CALLE Fase desembolso $94.144.511.782 $153.806.017 MESES 25/08/2024
134 HASTA LA Actual: de anticipo
CALLE 151Y OBRAS 96% de obra)
o COMPLEMENTARIA
é SENBOGOTAD.C.
(&)
CONSTRUCCION DE
LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE Total: 24.05%
IDU-1270- | GALLE 04 DESDR LA | 25:64% (Incluye 20
2'020 . CARRERA 7 HASTA AFase. desembolso $30.298.701.569 $7.282.772.939 MESES 14/08/2023
ctual: de anticipo
LA AUTOPISTA 20.60% de obra)
NORTE Y OBRAS ’
COMPLEMENTARIA
S,ENBOGOTA, D.C.
ESTUDIOS, DISENO
Y CONSTRUCCION
DE ACERAS Y
CICLORUTAS DEL o
IDU-1640 8CR)’ISETNATI?A(I)_ DE LA TOtIgI: ' ﬁgjsy/; 23
- - ase
2019 AUTOPISTA NORTE Actual: c:jeeszr;ltli)é)il)sg $51.917.677.964 $165.486.400 MESES 01/03/2023
ENTRE LA CALLE 80 40% de obra)
Y LA CALLE 128BY
OBRAS
COMPLEMENTARIA
S,ENBOGOTAD.C.
2
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Contrato % Avance % Avance Plazo Fecha de
Eje de obra Objeto Contractual Ejecucion Ejecucion Valor Inicial Valor Adiciones Inicial Terminacion
No. Fisica Financiera Actualizada
CONSTRUCCION
DEL PUENTE
PEATONAL . 0
UBICADO SOBRE LA 3202?";/0 (ﬁ;gl‘h ;"e
IDU-215- | AV. LAUREANO ' 11
A Fase desembolso | $10.572.417.234 $261.036.878 20/05/2023
2020 ggi\f_ia g'zlﬁ(%)B';CA)g Actual: de anticipo MESES
()
COMPLEMENTARIA | 3586% de obra)
S EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C
CONSTRUCCION
ACERAS Y ka0 37,45%
DU-1518. | CICLORRUTA Tmﬁgsg“’ (Incluye 4
2020 CANAL  MOLINOS Actual: Desembolso | $13.361.193.417 $286.430.369 MESES 11/05//2023
ENTRE AV. 379 ’ de Anticipo
CARRERA 9 HASTA ° de obra)
AUTOPISTANORTE
CONSTRUCCION
DEL CICLOPUENTE
DEL CANAL Total: 96,44%
IDU-1331. | MOLINOS CON LA 100% (Incluye 1
2020 AUTOPISTA NORTE Fase Desembolso | $13.115.502.577 | $2.630.824.577 | \ieses 28/06/2022
Y OBRAS Actual: de Anticipo
COMPLEMENTARIA 100% de obra)
S EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION DE
CONEXIONES
TRANSVERSALES Total:
PEATONALES ENLA 260030-/
CALLE 73 ENTRE F °
CARRERA 7 Y Ac?uS:I' 30,41%
IDU-1299- ﬁXENIgﬁL?./ERAC%Sé Calle73: | (Indlinyel $15.443.390.378 | $4.205.228.019 16 07/07/2023
2020 23,27% €88MbO'S0 %999 £U9.£20. MESES
ENTRE CARRERA 5 [ 2“7 0 | de Anticipo
Y CARRERA 7 Y LA 256860/ - de obra)
CALLE 85 ENTRE | 8;_
CARRERA 7 Y 336 270/-
CARRERA 11 EN LA A
CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
Total:
CONSTRUCCION DE 55,59% o
ACERAS Y Fase 3;‘:"3;;
o 'Dggzzge‘ ELCLOSEELTQS o U’;g;“ua;;_ Desembolso | $40.890.789.547 | $12.304.631.303 ME284ES 24/07/2023
2 < ENTRE CARRERA 9 | 68,16% d%g’;tt')f;‘;o
3 HASTA AUTONORTE Suba:
Y CALLE 116 DESDE | 52,27%
3
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Contrato % Avance % Avance Plazo Fecha de
Eje de obra Objeto Contractual Ejecucion Ejecucion Valor Inicial Valor Adiciones Inicial Terminacioén
No. Fisica Financiera Actualizada
AV. BOYACA HASTA
AUTOPISTA NORTE
Y OBRAS
COMPLEMENTARIA
S,ENBOGOTA
ESTUDIOS,
DISENOS N4
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL Y )
CICLORRUTAS EN 1310;2'5/
y (]
'D%fgo' ,Ek/lBlEN??FREDOR Fase 8,64% $105.059.826.751 | $13.081.900.474 ME237ES 22/03/2024
LOCALIZADO EN EL fftgg",/:
CANAL CORDOBA e
ENTRE CALLE 129 Y
CALLE 170 EN LA
CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION
PARA . LA Total:
gb"g,g'TAEC'ON DEL | 2 44% 11,73%
Fase (Incluye
IDU-1737- | VEHICULAR e 18
2021 UBICADO EN LA P.re9I|0m6|r51301/re I(Ij)esimt.bc?lso $46.725.766.622 $793.013.604 MESES 28/03/2024
CALLE 153 POR | §S05%% | 96 Anteino
AUTONORTE EN LA %
CIUDAD DE ?
BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION DE
LA CALZADA NORTE
DE LA AVENIDA LA Total: 13.01%
SIRENA (CL153) 2,24% (Incluye
IDL;—O128110- ESLF;EE ';‘U/I\?gﬁgﬁ Fase Desembolso | $39.108.607.766 | $145.619.583 ME189ES 08/05/2024
‘ Actual: de Anticipo
BOYACA Y OBRAS 0.55% de obra)
COMPLEMENTARIA i
S, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C,
4
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Contrato % Avance % Avance Plazo Fecha de
Eje de obra Objeto Contractual Ejecucion Ejecucion Valor Inicial Valor Adiciones Inicial Terminacioén
No. Fisica Financiera Actualizada
CONSTRUCCION DE
LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS Total: 11,93%
IDU-1760- ZONAS 2,05% (Incluye 20
2021 INDUSTRIALES DE Fase Desembolso $32.746.569.014 $395.886.806 MESES 25/12/2023
MONTEVIDEO Y Actual: de Anticipo
PUENTE ARANDA 93,00% de obra)
EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.
GRUPO 1
CONSTRUCCION DE
LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS Total: 11,09%
IDU-1752- | ZONAS 0.82% (Incluye 21
2021 INDUSTRIALES DE Fase Desembolso $50.793.789.333 $440.194.708 MESES 15/07/2024
MONTEVIDEO Y Actual: de Anticipo
PUENTE ARANDA 87% de obra)
z EN LA CIUDAD DE
o BOGOTA D.C.
= GRUPO 2
()
a]
=z CONSTRUCCION DE
< LAS VIAS Y
g ESPACIO PUBLICO
N ASOCIADO A LAS Total: 11,05%
IDU-1839- ZONAS 0.61% (Incluye 24
2021 INDUSTRIALES DE Fase Desembolso $49.936.100.522 N/A MESES 24/01/2024
MONTEVIDEO Y Actual: de Anticipo
PUENTE ARANDA 97.41% de obra)
EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.
GRUPO 3
CONSTRUCCION DE
LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS | Total:0.36
IDU-1847- ZONAS % 24
2021 INDUSTRIALES DE Fase 0,32% $51.277.910.993 $170.218.382 MESES 05/10/2024
MONTEVIDEO Y Actual:
PUENTE ARANDA 47,32%
EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.
GRUPO 4

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion T écnica de Construcciones

5
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Asi mismo, a continuacion se relaciona la informacion solicitada respectoa las dos (2) obras
IDU en el marco de las cuales son ejecutados a la fecha proyectos de obra del Acuerdo de
Valorizacion 523 de 2013, precisando que la informacion de avance fisico y presupuestal
se reporta a corte del 06/03/2023:

Céd Contrato % Avance % Avance Plazo Fecha de
Obra-l de obra Objeto Contractual Ejecucion Ejecucion Valor Inicial Valor Adiciones Inicial Terminacion
No. Fisica Financiera Actualizada
CONSTRUCCION DE
LA AMPLIACION DE
LA AV. EL RINCON
DESDE AV. BOYACA Total: 48.01%
HASTA AK  91. 55.76% (Incluye
110(?93’ 'D%fgo' INCLUYE LA Fase Desembolso | $150.843.832.994 | $70.089.982.223 MEZSGES 03/11/2023
INTERSECCION DE Actual: de Anticipo
LA AV. EL RINCON 55.54% de obra)
POR AV. BOYACA
EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION DE
LA AVENIDA
BOYACA (AK 72)
DESDE LA AVENIDA
SAN JOSE (AC 170) Total: 31,51%
IDU-1777- | HASTA LA AVENIDA 25,24% (Incluye 19
169 2021 SAN ANTONIO (AC Fase Desembolso | $ 72.334.682.056 N/A MESES 02/08/2023
183), INCLUYE LA Actual: de Anticipo
INTERSECCION 24,93% de obra)
CON CALLE 183 Y
OBRAS
COMPLEMENTARIA
SEN BOGOTAD.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Codigo Postal 11031

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion T écnica de Construcciones

Pregunta 2. “Paracada uno de los contratos de obra de valorizacion, sirvase informar
los desembolsos llevados a cabo y los productos entregados de manera detallada y
lo que falta por entregar.”

Respuesta: Respecto a los desembolsos llevados a cabo en cada uno de los proyectos de
obra contenidos en el Acuerdo de Valorizacion 724 de 2018, a continuacion se relaciona la
informacion por contrato de obra y con corte al 06/03/2023:
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Contrato de
obra No.

Eje Objeto Contractual

Valor Pagado
(Incluye Desembolso
Anticipo)

CEDRO

CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA BARBARA
(AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE
134Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134)
DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA
CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

IDU-1765-2021

$316.880.845
(Renuncié al Anticipo)

CONSTRUCCION CORREDOR VIAL AVENIDA
JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134
HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENBOGOTAND.C.

IDU-1766-2021

$11.111.865.637

CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE %4
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

IDU-1279-2020

$9.036.757.797

ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE
LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS,ENBOGOTAD.C.

IDU-1640-2019

$13.218.660.087

CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GOMEZ
(AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTA,D.C

IDU-215-2020

$903.537.924
(Solo Anticipo de Obra)

CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9
HASTA AUTOPISTA NORTE

IDU-1518-2020

$5.110.473.367

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE DEL
CANAL MOLINOS CONLA AUTOPISTA NORTE
Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.

IDU-1331-2020

$15.185.744.879

CONSTRUCCION DE CONEXIONES
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE
73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS,
LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA
7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y
CARRERA 11 ENLA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

IDU-1299-2020

$5.974.375.642

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE
CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116
DESDE AV. BOYACA HASTA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA

IDU-1286-2020

CORDOBA

$18.336.854.857

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021
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Valor Pagado
(Incluye Desembolso
Anticipo)

Contrato de
obra No.

Eje Objeto Contractual

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL
LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE
CALLE 129Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

$10.213.292.258

IDU-1650-2019 (Renunci6 al Anticipo)

CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE
153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

IDU-1737-2021 $5.572.106.523

CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE
AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C,

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 1

IDU-1810-2021 $5.105.067.263

ZONA
INDUSTRIAL

IDU-1760-2021 $3.954.717.536,

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 2

IDU-1752-2021 $5.684.192.008

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 3

$5.520.401.917

IDU-1839-2021 (Solo Anticipo de Obra)

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 4

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion T écnica de Construcciones

$164.488.797

IDU-1847-2021 (Renunci¢ al Anticipo)

Asi mismo, en cuanto a los proyectos de obra en ejecucion, contenidos en el Acuerdo de
Valorizacion 523 de 2013, a continuacion se relaciona la informacion de los desembolsos
realizados a corte al 06/03/2023, por cada contrato de obra:
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Valor Pagado
Objeto Contractual (Incluye Desembolso
Anticipo)

Contrato de

Céd. Obra obra No.

CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA AV. EL RINCON
DESDE AV. BOYACA HASTA AK 91. INCLUYE LA
108y 109 | IDU-1550-2018 | |\ TERSECCION DE LA AV. EL RINCON PORAV. BOYACA EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) DESDE LA
AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN $22.792.455.227
ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCION CON CALLE
183 Y OBRAS COMPLEMENTARIASENBOGOTAD.C.

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion T écnica de Construcciones

$106.104.206.764

169 IDU-1777-2021

Ahora bien, es de precisar que los proyectos de obra no contemplan la entrega de productos
sino de metas fisicas a ejecutarse, en este sentido a continuacién se relaciona para cada
uno de los proyectos de obra el avance de las metas fisicas contratadas:

Contrato E . Puente
de obra KM % de SR % de KM % de peatonal % de Puente % de
. . .. Publico . L. . . .. . . .. ) . L.
No. carril | Ejecucion m?) Ejecucion | ciclorruta | Ejecucion | (ciclopue | Ejecucion | Vehicular | Ejecucion
nte)

'ng127165' 22 0 34.000 0 1,75 0 N/A N/A N/A N/A
DT80 479 0 25.000 0 1,80 0 N/A N/A N/A N/A
Tramo T1: Tramo 1:

19,1% 19,1%

IDU-1279- Tramo 2: Tramo
2050 N/A N/A 33.806 | 5770, 148 | 50770 N/A N/A N/A N/A
Tramo 3: Tramo
100% 3:100%
Tramo 1: Tramo 1:
82% 82%
Tramo 2: Tramo 2:
2% 2%
'Dggfg“o' 2105 | Tramo 3: | 38.940 | Tramo3:| NA N/A N/A N/A N/A N/A
20% 20%
Tramos Tramos
4,5 y6: 4,5 y6:
0% 0%
'DZUO'%‘E" N/A N/A 2517 | 20,95% N/A N/A 1 0% N/A N/A
'Dg6125018' 0,79 | 78,04% | 7.681,45 | 3564% 1,00 78,04% N/A N/A 3 0%
IDU-1331- 1 A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A
2020
'DL2’6122099' N/A N/A 18.772 | 26,09% 063 | 26,09% N/A N/A NIA N/A
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Contrato B Puente
de obra KM % de >pa % de KM % de peatonal % de Puente % de
. . L Publico . . . . L : . L N . L
No. carril | Ejecucion m?) Ejecucion | ciclorruta | Ejecucion | (ciclopue | Ejecucion | Vehicular | Ejecucion
nte)
'ng122086' N/A N/A 50.152 | 81,65% 3,87 20,41% N/A N/A N/A N/A
3,79
IDléJE)116950- 3,79 9% 31.371,16 11,41% (3,21 9% 11 0 N/A N/A
Calzada)

IDU1737-1 A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0
2021

IDU-1810-| 4 53 0 17.800 0 N/A N/A N/A N/A 1 0
2021

IDL2JE1127160' 2.1 0 12.576 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

IDLZJE;;SZ' 2,8 0 29.517 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

IDL216128139- 3,3 0 24117 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

'Dlé'g;”' 2,7 0 21.397 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion Técnica de Construcciones

Pregunta 3. “En cuanto al recaudo de valorizacion, sirvase informar:
-Recaudo por cada uno de los ejes de valorizacion.
-Cobros coactivos por cada eje de valorizacion.
-Estado de los cobros coactivos.
-Informar cuanto se adeuda por cada una de las obras de valorizacion.”

Respuesta: A continuacién, se detalla la informacion del recaudo por el Acuerdo de
valorizacién 724 de 2018, con corte 03 de marzo de 2023, debidamente discriminado por
Eje:

RECAUDO POR EL ACUERDO DE VALORIZACION 724 DE 2018
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
PROYECTO EJE . RECAUI.)O
(cifras en millones)
AC 724 AC724-01 Eje Oriental El Cedro $ 358.562
AC 724 AC724-02 Eje Cdérdoba $ 253.932
AC 724 AC724-03 Eje Zona Industrial $ 205.586
TOTALES $ 818.080

Fuente: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion
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Dicho recaudo acumulado que asciende a la suma de $818.080 millones, equivale al 89,8%
del total a recaudar.

En cuando a los cobros coactivos por cada uno de los ejes de valorizacion, a continuacion
se detalla la informacion del cobro coactivo por el Acuerdo 724 de 2018, con corte 03 de
marzo de 2023, debidamente discriminado por Eje:

No DE PREDIOS EN COBRO COACTIVO POR AC724
Eje No PREDIOS %
AC724-01: EJE ORIENTAL EL CEDRO 6.490 58,10%
AC724-02: EJE CORDOBA 3.257 29,16%
AC724-03: EJE ZONA INDUSTRIAL 1.423 12,74%
Total 11.170 100%

Fuente: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

En cuanto al estado de los cobros coactivos, se informa que actualmente hay 11.170 cobros
coactivos activos, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

GESTION EXP
Mandamiento de Pago 206
Notificacion Mandamiento de Pago 2.715
Excepciones - Recurso de Reposicion 73
Medida Cautelar de Embargo 679
Liquidacién del Crédito y Costas Previa a Remate 243
Concepto Técnico 7
Sentencia Seguir Ejecucion 6.506
Acuerdo Pago 741
TOTAL 11.170

Respecto a su inquietud de cuanto se adeuda por cada una de las obras de valorizacion,
atentamente se aclara que la determinacion del beneficio se realiza por zona de influencia
y teniendo en cuenta la totalidad del Plan de Obras, razén por la cual se tiene por
correspondencia que el recaudo de la Contribucion de Valorizacion se realiza por Eje.
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la cuantia de cartera debidamente

EJE

CARTERA
(cifras en millones)

AC724-01 Eje Oriental El Cedro

$ 15.911

AC724-02 Eje Cordoba

$ 18.704

AC724-03 Eje Zona Industrial

$ 17.261

TOTALES

$ 51.876

FUENTE: Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion

Pregunta 4. “Para cada uno de los contratos de obras de valorizacion, sirvase
informar el valor inicial de la obra y el valor actual de la obra con las adiciones
presupuestales a la fecha. De acuerdo a esta informacion sirvase explicar estos
recursos de las adiciones quien los asumey los recursos de donde salen para cada
una de las obras.”

Respuesta: A continuacién, se relaciona el valor inicial de las obras contenidas dentro del
acuerdo de valorizacion 724 de 2018, asi como el valor de las adiciones presupuestales
realizadas a la fecha para las mismas, y el valor actualizado de cada obra, indicando la
fuente de financiacion de los recursos adicionado para cada obra y a quien ha sido
imputable cada adicion:

Fuente de Financiacion e

Cor;trat;l) = Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones A\Iatlorl_'l'otcail imputabilidad de
obra No. ctualizado Prérrogas
CONSTRUCCION DE LA AV.
SANTA BARBARA (AK 19)
DESDE LA CALLE 127 HASTA
LA CALLE 134 Y DE LA Adicion 1. Financiada por
AVENIDA CONTADOR : N
IDU-1765-2021 (CALLE 134) DESDE LA $92.035.128.443 $195.558.707 $92.230.687.150 fuente  valorizacion e

AUTOPISTA NORTE HASTA
CARRERA 15 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Imputable 100% a IDU
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Fuente de Financiacion e

Czr;t::t'flaot.ie Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones I:Icatl:arliz‘;tdacl) imputgbilidad de
Prérrogas
CONSTRUCCION
CORREDOR VIAL AVENIDA
JORGE URIBE BOTERO Adicion 1. Financiada por

IDU-1766-2021

DESDE LA CALLE 134 HASTA
LA CALLE 151 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS  EN
BOGOTAD.C.

$94.144.511.782

$153.806.017 $94.298.317.799 fuente  valorizacién e

Imputable 100% a IDU

IDU-1279-2020

CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS Y CICLORRUTA DE
LAS CALLE 92 Y CALLE %4
DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

$30.298.701.569

Adicién N°1
($3.559.356.425) financiada
porfuente Conveniose
Imputable a IDU a cargo de
Enel codensa.

Adicion N°2 ($539.355.006)
Préorroga de 9 meses de los
cuales6 meses del valorde
interventoria imputable al
contratista y 3 meses
imputablesa IDU a cargo de
Enel codensa porfuente
convenios.

$7.282.772.939 $37.581.474.508

Adicion N°3

($ $3.184.061.508) financiad
a por fuente Conveniose
Imputable a IDU a cargo de
EAAB ESP, Prorroga de 2
meses imputable al
contratista el valorde la
interventoria, financiado por

IDU-1640-2019

fuente IDU.
ESTUDIOS, DISENO Y
CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CICLORUTAS DEL
COSTADO ORIENTAL DE LA Adicién 1. Financiada por

AUTOPISTA NORTE ENTRE

$51.917.677.964

$165.486.400 $52.083.164.364 fuente IDU Imputable 94% a

LA CALLE 80 Y LA CALLE IDU y 6% a Contratista.
128B Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTAD.C.
13
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Fuente de Financiacion e

Cgrl;trr:tﬁo(.ie Objeto Contractual Valor Inicial Valor Adiciones Xcat:;;‘;tda:) imputgbilidad de
Prérrogas
Adicion 1 ($153.183.784)
CONSTRUCCION DEL Financiada por fuente IDU
Imputable 100% a IDU
PUENTE PEATONAL (Bioseguridad)
UBICADO SOBRE LA AV.
IDU-215-2020 LAUREANO GOMEZ (AK 9) $10.572.417.234 $261.036.878 $10.833.454.112

POR CALLE 112 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTA, D.C

Adicion 2 ($107.853.094)
Financiado por fuente IDU ,
83% imputable al contratita
y 17% imputable a Enel
(asumidosporel IDU)

CONSTRUCCION ACERAS Y

CICLORRUTA CANAL Adicion 1. Fuente de
financiacion IDU, imputable
IDU-1518-2020 | MOLINOS ENTRE  AV. | $13.361.193.417 $286.430.369 $13.647.623.786 | 0o contratista v 5008 10U
CARRERA 9  HASTA ° yoUR DL
AUTOPISTA NORTE
CONSTRUCCION DEL

IDU-1331-2020

CICLOPUENTE DEL CANAL

MOLINOS CON LA
AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS

EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

$13.115.502.577

$2.630.824.577

$15.746.327.154

Adicionesporfuente IDU, en
el % de imputabilidad
reconocido porla Entidad.

IDU-1299-2020

CONSTRUCCION DE
CONEXIONES
TRANSVERSALES
PEATONALES EN LA CALLE
73 ENTRE CARRERA 7 Y
AVENIDA CARACAS, LA
CALLE 79B ENTRE
CARRERA 5 Y CARRERA 7Y
LA CALLE 85 ENTRE
CARRERA 7 Y CARRERA 11
EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

$15.443.390.378

$4.205.228.019

$19.780.926.148
(incluye mayores
cantidades de
obras por
$132.307.751)

Adicion porfuente IDU, en el
% de imputabilidad
reconocido porla Entidad.

IDU-1286-2020

CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CICLORRUTAS
DE LA CALLE 116 ENTRE
CARRERA 9 HASTA
AUTONORTE Y CALLE 116
DESDE AV. BOYACA HASTA
AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA

$40.890.789.547

$12.304.631.303

$ 53.195.420.850

Adicién por fuente
Convenios, en el % de
imputabilidad reconocido por
la Entidad para ejecudién de
redes a cargo de ESPs.
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Contrato de
obra No.

Objeto Contractual

Valor Inicial

Fuente de Financiacion e
imputabilidad de
Prérrogas

Valor Total

Valor Adiciones Actualizado

IDU-1650-2019

ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL Y CICLORRUTAS
EN EL CORREDOR
AMBIENTAL LOCALIZADO
EN EL CANAL CORDOBA
ENTRE CALLE 129 Y CALLE
170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

$105.059.826.751

Adicionesporfuente IDU, en
$118.141.727.225 | el % de imputabilidad
reconocido porla Entidad.

$13.081.900.474

IDU-1737-2021

CONSTRUCCION PARA LA
AMPLIACION DEL PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN LA
CALLE 153 POR
AUTONORTE EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.

$46.725.766.622

Adicion 1. Financiada por
fuente IDU e Imputable
100% a IDU

$793.013.604 $47.518.780.226

IDU-1810-2021

CONSTRUCCION DE LA
CALZADA NORTE DE LA
AVENIDA LA SIRENA (CL153)
ENTRE AUTOPISTA NORTE
Y AVENIDA BOYACA Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C,

$39.108.607.766

Adicion 1. Financiada por
fuente IDU e Imputable
100% a IDU

$145.619.583 $39.254.227.349

IDU-1760-2021

CONSTRUCCION DE_LAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 1

$32.746.569.014

Adicion 1. Financiada por
fuente valorizacion e
Imputable 100% a IDU

$395.886.806 $33.142.455.820

IDU-1752-2021

CONSTRUCCION DE LAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 2

$50.793.789.333

Adicion 1. Financiada por
fuente valorizacion e

Imputable 100% a IDU

$440.194.708 $51.233.984.041
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Contrato de
obra No.

Objeto Contractual

Valor Inicial

Valor Adiciones

Valor Total
Actualizado

Fuente de Financiacion e
imputabilidad de
Prérrogas

IDU-1839-2021

CONSTRUCCION DE LAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 3

$49.936.100.522

N/A

$49.936.100.522

N/A

IDU-1847-2021

CONSTRUCCION DE LAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 4

$51.277.910.993

$170.218.382

$51.448.129.375

Adicion 1. Financiada por
fuente valorizacion e
Imputable 100% a IDU

IDU-1550-2018

CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA AV. EL
RINCON DESDE AV. BOYACA
HASTA AK 91. INCLUYE LA
INTERSECCION DE LA AV.
EL RINCON POR AV.
BOYACA EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

$150.843.832.994

$ 70.089.982.223

$220.997.404.198

(incluye mayores
cantidadesde obra)

Adicion por fuente
Convenios, en el % de
imputabilidad reconocido por
la Entidad para ejecucdén de
redes a cargo de ESPs.
Adicion  de proérrogas
Financiada por fuente IDU
en la imputabilidad que le
compete a IDU.

DU-1777-2021

CONSTRUCCION DE LA AV.
BOYACA (AK72) DESDE LA
AVENIDA SAN JOSE (AC 170)
HASTA LA AVENIDA SAN
ANTONIO (AC 183), INCLUYE
LA INTERSECCION CON
CALLE 183 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS  EN
BOGOTAD.C.

$72.334.682.056

N7A

$72.334.682.056

N/A

Fuente: Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - Direccion T écnica de Construcciones

Pregunta 5. “Sirvase informar cuales son las acciones interadministrativas que
adelantan con cada una de las entidades y/o terceros para poder cumplir con
documentos y tramites para llevar a cabo las obras. Indique retrasos para cada una
de las obras relacionadas con tramites con otras entidades o terceros. Informe cuales
son las entidades distritales que hacen falta para presentar los documentos de
estudios y disefnos para que se inicie la ejecucion de cada una de las obras y cuales
son las que presentan mayores retrasos o demoras para entregar disefos, estudios,
etc. para poder ejecutar la obra”
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Respuesta: Al respecto el Instituto adelanta mesas de trabajo y comités interinstitucionales
con periodicidad quincenal con cada una de las ESP y/o Entidades Distritales competentes
a los proyectos de obra IDU a fin de dar celeridad a los tramites y/o aprobaciones que son
competencia de los mismos con el objetivo de dar continuidad a la ejecucion de las obras.

Se adjunta cuadro en Excel que contiene las demoras en obtener aprobaciones de terceros
competentes para cada una de las obras contenidas dentro del Acuerdo de valorizacion
724 de 2018.

Pregunta 6. “Conrelacion a la adquisicion predial para llevar a cabo las obras, sirvase
informar en qué estado se encuentra para cada uno de los ejes y las obras de
valorizacion indicando e estado de cada uno de los predios.”

Respuesta: Al respecto de la adquisicién predial para llevar a cabo el desarrollo de las
obras de valorizacién, a continuacién se informa el estado en que se encuentra la
mencionada adquisicion predial para cada uno de los ejes y las obras contenidas dentro del
Acuerdo 724 de 2018:

L No. de No. de No. de
Eje Des:rlpcmtn i c%':)tratﬁ o Predios CNO'. i predios a predios Observaciones
royecto ra o. Requeridos esiones Adquirir | Disponibles
Avenida Contador (Cl.
134) desde Av. Carrera
9 hasta la Autopista IDU-1765-2021 9 6 3 5
Norte
Av. Jorge Uribe Botero Viabilidad predial del
(Kr.15) desdela Cl. 134 : ~ tramo comprendido
hastala Cl. 170 (Canal IDU-1766-2021 66 36 30 32 entre la calle 147 y
Cedro, Rionorte) calle 151.
Avenida Santa Barbara
(AK19)desdela Cl. 127 | IDU-1765-2021 26 14 12 15
8 hastala Cl. 134
a Aceras y Ciclorrutas
Calle 92 y Calle 94 No requirié adquisicion
o . -
desde Carrera 7 hasta DU-1279-2020 NA NA NA NA Predial.
la Autopista Norte
Aceras y Ciclorrutas
Autopista Norte desde - o
la Cl. 128A hasta IDU-1640-2019 NA NA NA NA No requiri¢ adquisicion
. Predial.
Héroes (Costado
Oriental)
Aceras y Ciclorrutas s s
Calle 116 Carrera9 - | IDU-1286-2020 NA NA NA NA No requirid adquisicion
Autopista Norte (OBRA) '
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L No. de No. de No. de
Eje Des;::;p:gtr;del c%%t::ﬁode Predios c'::'i::e s predios a predios Observaciones
Y . Requeridos Adquirir | Disponibles
Puente Peatonal Calle La tot:(;idﬁﬁiggsﬁedios
112 con Carrera 9 IDU-215-2020 6 5 1 6 q y
entregados al
(OBRA) ?
contratista de obra
Cicloruta Canal Molinos No requirié adauisicion
entreAv.Carrera9y | IDU-1518-2020 NA NA NA NA 0 equprg j‘iaﬁ“ Sicio
Autonorte (OBRA) ’
La totalidad de Predios
Ciclopuente Canal . _ adquiridos y
Molinos (OBRA) IDU-1331-2020 8 7 1 8 entregados al
contratista de obra
Calle 73 entre carrera7 o L
y Avenida Caracas IDU-1299-2020 NA NA NA NA No requirio adquisicion
Predial.
(OBRA)
Calle 79B entre carrera No requirié adquisicion
5y carrera7 (OBRA) IDU-1299-2020 NA NA NA NA Predial.
Calle 85 entre carrera 7 ] i No requirio adquisicion
y 11 (OBRA) IDU-1299-2020 NA NA NA NA Predial.
Viabilidad Predial
Corredor Ambiental DTDP para 3 frentes de
Canal Coérdoba desde la | IDU-1650-2019 63 57 6 58 obra
Cl. 128 hastala Cl. 170 5 predios en proceso
de adquisicion predial.
< [ AvenidalaSirena (Cl. | pyente - IDU-
S | o3 desde Autopista | 1737-2021 La totalidad de Predios
& rte hasta Av. Boyaca adquiridos y
g | (Cazmeator e | caged e | 26| 17| ® | aregadee s
Vehicular Calle 153x | 5oy contratista de obra
Autopista Norte
Aceras y Ciclorrutas s s
Calle 116 Autopista 'DL;JZZOSG' NA NA NA NA No requric j‘iglq”'s'c'on
Norte - Av. Boyaca )
GP 1 IDU-
4 1760-2021
< :_é GP 2 DU-
= = | Reconstruccién de Vias 1752-2021 NA NA NA NA No requirié adquisicion
8 g Eje Zona Industrial GP 3 IDU- Predial.
[a] 1839-2021
£ GP 4 IDU-
1847-2021

Fuente: Direccidon Técnica de Predios

Asi mismo, a continuacion se informa el estado en que se encuentra la adquisicién predial
de las obras contenidas dentro del Acuerdo 523 de 2013 que a la fecha adelanta el Instituto:
18
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Codigo N No. de No. de No. de
de E‘:: c;:gglon e C‘g;’t::tﬁ ode Predios C':.‘;.i::e s predios a predios Observaciones
Obra y : Requeridos Adquirir | Disponibles
129 Predios disponibles
ya entregados a
Cod Avenida H Rincon contratista de obra.
108. desde Avenida Boyaca | IDU-1550-2018 131 18 113 129 2 predios nuevos en
hastala Carrera 91 proceso de Adquisicion
Predial, en solicitud de
avaluo.
26 Predios adquiridos y
Cod. [ AvenidaH Rincén por entreggdos a la obra.
109 | Avenida Boyaca IDU-1550-2018 28 13 15 26 2 predios nuevos en
proceso de Adquisicién
Predial.
Avenida Boyaca (AK
Cod 72)desdela Avenida La totalidad de Predios
169. San José (AC 170) IDU-1777-2021 52 2 50 2 adquiridos y entregados
hastala Avenida San al contratista de obra
Antonio (AC 183)

Fuente: Direccion Técnica de Predios

Igualmente, seadjunta archivo Excel que contiene el estado detallado de adquisicion predial
para cada uno de los predios de las obras anteriormente relacionadas.

Pregunta 7. “Indique si ha habido algun contrato con medidas o acciones por

incumplimiento del contratista o de Ia

interventoria. Indique las acciones

emprendidas.”

Respuesta: Indagadas las bases de datos que reposan en el Grupo de sancionatorios del
Instituto, a continuacién se detalla la informacion solicitada respecto a las acciones
emprendidas frente a los presuntos incumplimientos de contratistas y/o de interventores, de
los proyectos de obras de valorizaciéon del Acuerdo 724 de 2018, que a la fecha adelanta el
IDU, de la siguiente manera:
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Contrato de | Contrato de Proceso Administrativo Sancionatorio —

obra interventoria Contrato de Obra .
Interventoria

Proceso Administrativo
Sancionatorio - Contrato de

Se dioinicio a proceso administrativo sancionatorio, con el
fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus
IDU-1279- IDU-1504- |obligaciones contractuales, por el siguiente presunto
2020 2020 incumplimiento: "incumplimiento en la entrega de la pdliza
del modificatorio No. 4 y la entrega de los informes SST".
Actualmente se encuentra en proyeccion de fallo.

N.A

IDU-1640- IDU-1642-

2019 2019 N.A N.A

IDU-1286- IDU-1516-

2020 2020 NA NA

IDU-1650- IDU-1652-

2019 2019 NA NA

IDU-1331- IDU-1528-

2020 2020 N.A N.A

Actualmente cursa proceso administrativo sancionatorio
por los siguientes presuntos incumplimientos:
"1)  PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA IDU 1518 DE 2020, NUMERAL 14.2 DE LAS
OBLIGACIONES FASE PRELIMINARES, EN LOS
DOCUMENTOS ESTUDIO PREVIO, APENDICE |
ARQUEOLOGIA Y APENDICE E., POR FALTA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y TERMINOS
CONTRACTUALES EN LA PRESENTACION DE LOS
SIGUIENTES: PRESUPUESTO, APU'S
CONTRACTUALES, INFORMES MENSUALES SST,
TRAMITE DE POC, ACTAS DE COMPETENCIA,
IDU-1518- IDU-1538- | TRAMITE ICANH, APROBACION POR ESP Y/O
2020 2020 TERCEROS (SDM Y EAAB) DE LOS DISENOS DE
SEMAFORIZACION, SENALIZACION, ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
2) PRESUNTO  INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CLAUSULA
14.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE
OBRA POR LA FALTA APLICACION DE LOS TERMINOS
DEL PDT EN FASE DE OBRA PARA EL CONTRATO
15618 - 2020. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA
QUE AL CORTE SEMANAL DEL 17 DE MAYO DE 2021
SE TIENE, EN EL TRAMO 4, UNA PROGRAMACION DEL
75% VERSUS UNA EJECUCION DEL 34% LO QUE
REPRESENTA UN ATRASO ACUMULADO DEL 41%."
Actualmente se encuentra para fallo.

N.A
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Proceso Administrativo
Sancionatorio - Contrato de
Interventoria

Contrato de | Contrato de Proceso Administrativo Sancionatorio —
obra interventoria Contrato de Obra

Se dio inicio a proceso administrativo sancionatorio por el
siguiente presunto incumplimiento:

"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO
CONTRACTUAL “CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV.
LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA,
D.C.”, sin embargo, este PAS fue cerrado por
cumplimiento mediante RESOLUCION NUMERO 1249 DE
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DERIVADO DEL CONTRATO 215 DE 2020".

Porotro lado, se informaque actualmente se adelanta PAS
por los siguientes presuntos incumplimientos:
1. PRESUNTO |INCUMPLIMIENTO POR LA NO
ENTREGA CONFORME LOS TERMINOS Y
REQUISITOS CONTRACTUALES, DE LOS INFORMES
MENSUALES DE LA FASE PRELIMINARES 1, 2, 3 Y
FINAL, AS COMO DE LOS INFORMES EN FASE DE
OBRA DEL 1AL 11, DE ACUERDQO CON LO DESCRITO
IDU-215- IDU-1027- | EN LA CLAUSULA 14 CONTRACTUAL NUMERAL 21Y
2020 2020 EL MANUAL DE INTERVENTORIA YSUPERVISIQN
2. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA OMISION EN
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS ITEMS
25, 27, 28 'Y 33 PARA LA FASE DE EJECUCION DE LA
OBRA.
3. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL
CONTRATISTA POR NO HABER MANTENIDO LA
PLANTILLA MINIMA PARA LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO
DESCRITO EN LA CLAUSULA 14.4 OBLIGACIONES
TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO NUMERAL 14.4.4. OBLIGACIONESEN
MATERIA DE PERSONAL.
4. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL. COMPONENTE AMBIENTAL, SST,
SOCIAL Y PMT POR NO HABER OBTENIDO MINIMO EL
90% EN LA CALIFICACION DE LOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN LOS
COMPONENTES AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT,
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 1/10/2021 AL

N.A
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Proceso Administrativo
Sancionatorio - Contrato de
Interventoria

Contrato de | Contrato de Proceso Administrativo Sancionatorio —
obra interventoria Contrato de Obra

31/10/2021 — 1/11/2021 AL 30/11/2021Y 1/12/2021 AL
31/12/2021 EN LAS LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL,
SST, SOCIALY PMT.

5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO REALIZAR
LA ACTUALIZACION DE LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO y RCE COMO CONSECUENCIADELA
SUSCRIPCION DE LA PRORROGA No. 3, ADICION No.
2 Y MODIFICACION No. 2.

6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE POR NO
MANTENER LA TOTALIDAD EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO PARA LA FASE DE PRELIMINARES.
Actualmente se encuentra para fallo.

Se dioinicio a proceso administrativo sancionatorio a titulo
de multa, por los siguientes presuntos incumplimientos:
"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EL ATRASO
SUPERIORAL 5% PRESENTADO EN EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE ACUERDO
CON EL PDT-CRONOGRAMA APROBADO PARA EL
CONTRATO DE OBRA NO. 1299 DE 2020.".

Sin embargo, este proceso se cerrd6 mediante la
RESOLUCION NUMERO 2519 DE 2022 “Por medio de la
cual se resuelve el proceso administrativo sancionatorio
por multa derivado del contrato IDU-1299-2020" y la
RESOLUCION NUMERO 4226 DE 2022 “Por medio de la
cual se resuelve el recurso de reposicion interpuesto en
contra de la Resolucion N° 2519 de 2022 Por medio de la

cual se resuelve el proceso
IDU-1299- IDU-1502- | administrativo sancionatorio por multa derivado del NA
2020 2020 contrato IDU-1299-2020" T

Por otro lado, se informa que también se inicié PAS con el
objetivo de declarar la caducidad por los siguientes
presunto incumplimientos:

"PRIMER PRESUNTO INCUMPLIMIENTO: PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
“CONSTRUCCION DE CONEXIONES
TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73
ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE
79B ENTRE CARRERAS5Y CARRERA7 Y LA CALLES85
ENTRE CARRERA7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C” DEBIDO A LA INMINENCIA DE
PARALIZACION DE LA OBRA COMO CONSECUENCIA
DEL ATRAS EN EL CRONOGRAMA DEL 82.3.% Y LA
AFECTACION GRAVE DE LOS PROPOSITOS DE
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Contrato de | Contrato de Proceso Administrativo Sancionatorio — Prc.tceso Admlmstratlvo
. ; Sancionatorio - Contrato de
obra interventoria Contrato de Obra .
Interventoria
GENERACION, CONSTRUCCION, RECUPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
TENDIENTES A AUMENTAR EL INDICE DE ZONAS
VERDES POR HABITANTE, EL AREA DE TRANSITO
LIBRE POR HABITANTE, SU DISFRUTE Y SU
APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN DICHO
SECTOR DE LA CIUDAD. SEGUNDO PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
POR LA FALTA DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO
CALIFICADA, NECESARIA PARA LA EJECUCION DE
LASACTIVIDADES OFERTADAS DEACUERDO CON EL
DESGLOSE DE LOS APUS CONTRACTUALES
PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA". ]
EI' cual fue terminado mediante la RESOLUCION
NUMERO 4227 DE 2022 “Por medio de la cual se declara
el cierre y archivo del proceso sancionatorio por caducidad
derivado del contrato N° 1299 de 2020".
IDU-1737- IDU-1762-
2021 2021 N.A N.A
IDU-1810- | IDU-1816-
2021 2021 NA NA
IDU-1760- IDU-1763-
2021 2021 NA N-A
IDU-1752- IDU-1770-
2021 2021 N.A N.A
IDU-1839- IDU-1838-
2021 2021 N.A N.A
IDU-1847- IDU-1842-
2021 2021 N.A N.A
IDU-1765- IDU-1768-
2021 2021 N.A N.A
IDU-1766- IDU-1769-
2021 2021 N.A N.A

Fuente: Direccion General Grupo de sancionatorios

Adicionalmente se precisa que aun cuando no se ha dado inicio a procesos administrativos
sancionatorios por caducidad, las respectivas firmas Interventoras han presentado informes
técnicos de presunto incumplimiento que buscan la caducidad de los contratos de obra IDU-
215-2020, IDU-1299-2020, IDU-1279-2020 e IDU-1518-200, informes que luego de la
correspondiente revision por parte de la Entidad en cabeza del area supervisora,
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ordenadora de gasto y/o del grupo de sancionatorios del IDU, han sido devueltos a las
interventorias por parte del Instituto, solicitando la correspondiente atencion de
observaciones y/o complementaciones del caso, estando a la fecha a la espera de recibir
tales informes debidamente corregidos para dar tramite a lo correspondiente en caso de
encontrarlo procedente de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento interno PR-
GC-06 “DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CONSECUENCIAS APAREJADAS Y
SINIESTRO DE GARANTIAS V-9.0",

De esta forma damos respuesta a sus interrogantes y quedamos atentos ante cualquier
requerimiento o aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Firma mecanica gereradaen 16-03-2023 08:51 PM
Anexos: Lo enunciado en 3 archivos Excel

AprobA®: Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdireccion General de Infraestructura

AprobA®: Hernando Arenas Castro-Direccién Técnica de Apoyo a la Valorizacion

AprobA3: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
Aprobé": Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Direccion Técnica de Predios

AprobA®: Meliza Marulanda-Direccién Técnica de Construcciones

Elaboré: Sonia Katherin Hernandez Beltran-Subdireccion Técnica De Ejecucion Del Subsistema Vial
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