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Bogota D.C., viernes 03 de marzo de 2023

Doctor

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS
Concejal Alianza Verde

Concejo de Bogota D.C.
cacarrillo@concejobogota.gov.co
correspondenciahccarrillo@gmail.com
Calle 36 No. 28A 41

Caodigo Postal 111311

Bogota D.C

Asunto: Respuesta Proposicion 148 del 24
Tema: Contribucion por Valorizacion

Respetado doctor Diego Guillermo:
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de febrero de 2023.

En respuesta a su requerimiento, la Subdireccion de Infraestructura y Patrimonio Cultural de

la Secretaria de Cultura y Recreacion y
términos:

Acuerdo 724 de 2018.

Deporte (SCRD) da respuesta en los siguientes

1. Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el acuerdo 724 de
2018. Tanto las del articulo 1 como las relacionadas en el articulo 22 de
acuerdos de valorizacion anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remita en

formato Excel editable.
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cha Plazo = Estado Porcenta
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B | |

RESPUESTA: La entidad se permite adjuntar el archivo en formato Excel
debidamente diligenciado segun lo solicitado, lo anterior segun la informacion
estipulada en el contrato de obra No. 229 del 2019 y el contrato de interventoria No.
230 del 2019, ver pestafia denominada Pregunta 1.
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2. Enumere y describa, la totalidad de las obras contenidas en el acuerdo 724 de
2018. Tanto las del articulo 1 como las relacionadas en el articulo 22 de
acuerdos de valorizacion anteriores. Diligencie el siguiente cuadro y remita en
formato Excel editable.

1 Obra |‘lul'alnr Inicial de Obra | Valor Actual de Obra | Valor Inicial Interventoria | Valor Actual Interventoria
L | (Conadiciones) | (Con adiciones) {Con adiciones) | {Con adiciones)

Conforme al cuadro anterior, informe quien se hace responsable de los
sobrecostos contractuales y de interventoria ¢Quién paga los recursos
adicionales?

Respuesta: La Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte adjunta el archivo en
formato Excel debidamente diligenciado segun lo solicitado, lo anterior segun la
informacion estipulada en el contrato de obra No. 229 del 2019 y el contrato de
interventoria No. 230 del 2019 y los modificatorios correspondientes efectuados a
cada uno de los contratos. (Ver pestafia pregunta 2)

En cuanto a los recursos adicionales para la ejecucion del proyecto Centro de
Felicidad- CEFE- Chapinero la SCRD a través de su proyecto de inversidon 7654
Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotéa ha apropiado

3. Informar a la fecha el recaudo que se ha tenido del acuerdo 724 de 2018. Sefale
afo a afio y por cada uno de los ejes, e informe cuanto se adeuda de cada una
de las obras.

Respuesta: La Secretaria tiene a cargo la construccion del Centro Felicidad
Chapinero en el marco del acuerdo de valorizacion citado. Durante la vigencia 2019
se apropiaron en el proyecto de inversion 992- Patrimonio e infraestructura cultural
fortalecida un total de $76.700.000.000

Una vez recibidos los recursos destinados segun el acuerdo 724 la SCRD ha
apropiado durante las vigencias 2019,2020,2021,2022 y 2023 el total de éstos para la
ejecucion del proyecto,

4. Informe de manera detallada los estudios que se realizaron para cada una de las
obras contenidas en el acuerdo 724 de 2018. Explique las demoras de cada una
de las obras haciendo énfasis en cuales han sido las demoras atribuibles a los
contratistas y cuales a las empresas de servicios publicos.

Respuesta: La SCRD suscribié en la vigencia 2019 el contrato de consultoria 103
cuyo objeto es: elaborar la totalidad de los disefios arquitectonicos a nivel de
anteproyecto y proyecto definitivo para el Centro cultural, Recreativo y Deportivo par
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la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogota, de conformidad con las bases del
concurso publico y el acta proferida por el jurado calificador. Por medio del cual, se
efectuaron los estudios y disefios requeridos para la contratacion de los trabajos del
proyecto denominado CEFE Chapinero.

Por otra parte, en el marco del proyecto se han presentado situaciones que han
generado ajustes a los cronogramas de obra asociados al efecto pandemia,
movilizaciones, variacion de costos de mercado de los materiales requeridos para la
ejecucion del objeto contractual. Asi como, dificultades propias en el desarrollo del
proyecto.

En estos términos damos respuesta a su solicitud y quedamos atentos a cualquier
inquietud adicional.

Cordialmente,

CATALINA VALENCIA TOBON
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte

Aprobé: Leonardo Garzén - Director de Arte Cultura y Patrimonio

Revisd: Maurizio Toscano subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural
Nelson Ballen - apoyo juridico Direccién de Arte, cultura y Patrimonio

Proyectd: Jenny C. Rosania Jiménez - Apoyo Juridico Subdireccién

Documento 20233300032321 firmado electronicamente por:

Leonardo Garzon Ortiz, Director Arte, Cultura y Patrimonio, Direcciéon de Arte, Cultura
y Patrimonio, Fecha firma: 03-03-2023 16:09:54

Maurizio Toscano Giraldo, Subdirector de Infraestructura Cultural, Subdireccién de
Infraestructura y Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-03-2023 15:07:39

Jenny Concepcion Rosania, Contratista, Subdireccién de Infraestructura y Patrimonio
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CESAR AUGUSTO POLO AVENDANO, Asesor, Despacho Secretaria Distrital de Cultura,
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Catalina Valencia Tobodn, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaria Distrital de
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