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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

 61.55

 57.87

 $19,983

 $70,456

 $32,467

 $121,744

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,491

 $18,005

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,800

 $32,058

 98.80

 99.53

 $8,638

 $33,689

 $8,743

 $33,846

 99.15

 99.42

 $7,758

 $25,018

 $7,824

 $25,165

 99.40

 92.73

 $3,587

 $11,749

 $3,609

 $12,670

12

14

Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

 61.55

 57.87

 $19,983

 $70,456

 $32,467

 $121,744

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,491

 $18,005

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,800

 $32,058

 98.80

 99.53

 $8,638

 $33,689

 $8,743

 $33,846

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20,000.00
 84,500.00
 87,650.00
 90,800.00
 93,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

 25,000.00
 85,451.00
 89,100.00
 91,980.00
 93,000.00

 25,055.00
 85,471.00
 89,279.00

 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

94 Número de beneficiarios de primera infancia atendidos(C)

De la Vigencia

86

96

 61.55

 57.87

 $19,983

 $70,456

 $32,467

 $121,744

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,491

 $18,005

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,800

 $32,058

 98.80

 99.53

 $8,638

 $33,689

 $8,743

 $33,846

 99.15

 99.42

 $7,758

 $25,018

 $7,824

 $25,165

 99.40

 92.73

 $3,587

 $11,749

 $3,609

 $12,670

Indicador(es)

Indicador(es)

Promover la atención de 93.000 beneficiarios de primera infancia a través de la realización de 
experiencias artísticas a favor de los derechos culturales

257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la 
cultura y el patrimonio

0

0

N/A

N/A

No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta, de acuerdo a las proyecciones establecidas por el programa NIDOS.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2022 se alcanzó la atención 89.279 niños y niñas, lo que implica un avance del 100,2% de la meta programada. Para lograr esta atención desde Nidos se realizó la articulación territorial y con entidades aliadas. Esta atención se realizó desde diferentes estrategias en el programa que 
lograron cumplimiento total de las metas trazadas para la vigencia. Se desarrolló con total éxito la I Bienal internacional de arte para primera infancia de Bogotá con 23 días de más de 80 actividades en la ciudad. Se desarrolló el Laboratorio de creación donde el equipo del programa Nidos se fortaleció 
artístico pedagógicamente. Desde el mes de julio se inició un nuevo convenio específico con el fin de continuar con las estrategias de atención en los colegios de la Secretaría de educación distrital, avanzando en la estrategia del Laboratorio de transiciones, orientada a las transiciones armónicas y efectivas
en el ciclo de educación inicial. Adicionalmente durante esta vigencia se dio apertura a cuatro nuevos Laboratorios artísticos para la primera infancia en la ciudad, en las localidades de Suba, Kennedy, San Cristóbal y  Ciudad Bolívar. De igual manera se contina en la divulgación de contenidos digitales a 
través de la página web del programa www.nidos.gov.co. La visualización de estos contenidos por parte de los beneficiarios del programa se amplía constantemente durante cada mes, en ese mismo sentido se mantiene activa la creación de contenidos digitales con el fin de continuar ampliando la oferta 
por esta estrategia.

Avances y Logros:

7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

(C)1

(C)2

(C)3

(C)4

(K)5

(S)6

Atender 58,500 Beneficiarios  niños y niñas de primera infancia, mujeres 
gestantes y cuidadores a través de experiencias artísticas en encuentros grupales

Lograr 2,000 Beneficiarios  niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y 
cuidadores que acceden a contenidos artísticos digitales y/o físicos, a favor de los 
derechos culturales

Alcanzar 32,500 beneficiarios  niños y niñas de primera infancia, mujeres 
gestantes y cuidadores que participan en procesos de circulación de experiencias 
y obras artísticas, a favor de los derechos culturales.

Alcanzar 23 espacios adecuados para los niños y niñas de cero a cinco años y 
mujeres gestantes mediante la asesoría, acompañamiento y/o ambientación de 
espacios para el acercamiento del arte a la primera infancia.

Fortalecer 1,000 Agentes educativos y culturales, artistas comunitarios y 
cuidadores en torno a las artes y la primera infancia

Generar 4 Publicaciones de documentos sobre procesos de investigación en torno
al arte y la primera infancia

 62.50 2.50 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 58,500.00

 2,000.00

 32,500.00

 23.00

 1,000.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57,600.00

 1,900.00

 32,480.00

 22.00

 1,000.00

 1.00

 100.04

 100.11

 100.48

 100.00

 100.60

 100.00

 55,021.00

 1,802.00

 32,456.00

 21.00

 1,006.00

 1.50

 55,000.00

 1,800.00

 32,300.00

 21.00

 1,000.00

 1.50

 100.00

 100.00

 100.07

 100.00

 100.00

 100.00

 53,938.00

 1,511.00

 30,022.00

 19.00

 1,000.00

 0.80

 53,940.00

 1,511.00

 30,000.00

 19.00

 1,000.00

 0.80

 100.18

 100.18

 100.34

 100.00

 149.00

 100.00

 18,133.00

 1,102.00

 5,820.00

 18.00

 1,490.00

 0.20

 18,100.00

 1,100.00

 5,800.00

 18.00

 1,000.00

 0.20

 61.35

 61.59

 59.19

 56.98

 65.48

 70.69

 $14,568

 $944

 $1,974

 $571

 $1,107

 $819

 $23,747

 $1,533

 $3,336

 $1,002

 $1,690

 $1,159

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,165

 $261

 $412

 $142

 $397

 $114

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,843

 $315

 $949

 $281

 $185

 $226

 98.52

 100.00

 100.00

 97.69

 100.00

 100.00

 $6,490

 $365

 $805

 $283

 $259

 $437

 $6,588

 $365

 $805

 $290

 $259

 $437

 98.86

 100.00

 100.00

 99.88

 100.00

 100.00

 $5,743

 $352

 $743

 $233

 $422

 $265

 $5,809

 $352

 $743

 $234

 $422

 $265

 99.70

 94.60

 99.99

 98.01

 99.86

 100.00

 $2,335

 $227

 $426

 $55

 $426

 $117

 $2,342

 $240

 $426

 $56

 $427

 $117

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,609

 $12,670

 $3,587

 $11,749

 99.40

 92.73

 $7,824

 $25,165

 $7,758

 $25,018

 99.15

 99.42

 $8,743

 $33,846

 $8,638

 $33,689

 98.80

 99.53

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,800

 $32,058

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,491

 $18,005

 61.55

 57.87

 $19,983

 $70,456

 $32,467

 $121,744

 0.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 91805

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

 63.73 $3,495 $5,483 0.00 $0 $889 0.00 $0 $1,100 100.00 $1,460 $1,460 100.00 $1,300 $1,300 100.00 $735 $73515 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

 63.73 $3,495 $5,483 0.00 $0 $889 0.00 $0 $1,100 100.00 $1,460 $1,460

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 25,000.00
 52,000.00
 62,000.00
 66,000.00
 45,000.00

 250,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 25,300.00
 42,533.00
 61,000.00
 52,000.00
 69,085.00

 27,793.00
 42,615.00
 61,228.00

 0.00
 0.00

 109.85%
 100.19%
 100.37%

 0.00%
 0.00%

 252,493.00  131,636.00  52.13%

104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos(S)

De la Vigencia

103  63.73 $3,495 $5,483 0.00 $0 $889 0.00 $0 $1,100 100.00 $1,460 $1,460 100.00 $1,300 $1,300 100.00 $735 $735

Indicador(es)
Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad

0 N/A

No se presentaron retrasos en el IndicadorRetrasos y soluciones:
El balance final del cumplimiento de las metas del Programa son bastante positivas. La meta plan del programa tuvo un porcentaje de ejecución de 100,37% con la atención de 61.228 personas beneficiarias de los procesos de formación sobre una meta global proyectada de 61.000 beneficiarios para la 
vigencia 2022. La línea de atención Arte en la Escuela, en la cual se atienden niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos focalizados, el porcentaje de ejecución de la meta es de 100,1%, con la atención de 43.044 estudiantes. Fueron atendidos 35.951 estudiantes de manera directa por el Programa, 
con recursos del proyecto de inversión, y 7.093 estudiantes fueron atendidos en el marco del convenio interinstitucional No. 2403213 de 2021 con la alianza entre Idartes y la Secretaría Distrital de Educación.
Con corte al mes de diciembre se atendieron 11.865 beneficiarios en la línea de atención Impulso Colectivo que impacta localidades y territorios en los que no se cuenta con equipamientos del Programa adicionalmente a las 13 localidades en las que funcionan los equipamientos Crea, fortaleciendo el tejido 
artístico y cultural de la ciudad con los espacios de extensión, así como los talleres vacacionales y cursos cortos. El porcentaje de ejecución de la meta es del 100,55% en esta línea de atención.
Con las alianzas interinstitucionales que se tejen con entidades como la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Integración Social, la articulación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) se amplían las oportunidades para el acceso a las prácticas artísticas de poblaciones con 
enfoque diferencial, desde la línea Converge Crea. Es así como que habitantes de calle, personas privadas de la libertad, grupos indígenas y adolescentes del sistema de responsabilidad penal, entre otros, han visto el aporte del programa como una oportunidad de acercarse a las prácticas artísticas de la 
danza, la literatura, la música, las artes plásticas, los audiovisuales, el teatro y las artes electrónicas. Con la atención de 6.319 personas, la línea alcanzó un porcentaje de 101,9% de la meta proyectada para la vigencia.
Vale la pena destacar que el avance en la meta de Centros de formación Crea dotados y adecuados para las prácticas artísticas, con un cumplimiento del 100%, 20 centros de formación Crea operando y abierto a la comunidad que  se logra gracias a las alianzas y convenios que permiten que 
infraestructura cultural de la ciudad a cargo de Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, y particularmente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte se constituyan en Centros Crea.
Los eventos realizados durante en cumplimiento de las acciones de visibilización programadas para la vigencia, alcanzando el 100% al cierre del año. Destacan las actividades enmarcadas en la estrategia de  Ecosistemas, Circuito Arte en la Escuela y comunidadEs Crea

Avances y Logros:

7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Alcanzar 190,000 atenciones de niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas
distritales - IED

Realizar 25 alianzas con entidades públicas y/o privadas de nivel distrital, nacional
o internacional, que permitan establecer líneas de cooperación para mantener y 
fortalecer los procesos de formación.

Mantener 20 centros locales de formación artística dotados con el fin de garantizar
la atención y cobertura descentralizada de los procesos de formación artística.

Producir 2 documentos de lineamientos y orientaciones técnicas de manera física 
y/o virtual para la formación artística.

Generar 2 productos de investigación para el análisis y enriquecimiento del 
programa crea

Realizar 80 actividades de visibilización por medios físicos y virtuales, de los 
procesos formativos y creativos de la población atendida en el programa crea

Atender 23,500 personas con enfoque diferencial, ampliando el ejercicio de 
inclusión.

Atender 36,500 personas en procesos de formación que posicione el quehacer 
artístico como proyecto de vida.

 52.26

 64.00

 60.00

 70.00

 70.00

 42.53

 61.22

 99,297.00

 16.00

 1.20

 1.40

 56.00

 9,995.00

 22,344.00

 190,000.00

 25.00

 2.00

 2.00

 80.00

 23,500.00

 36,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 59,604.00

 2.00

 20.00

 0.10

 0.20

 4.00

 4,285.00

 5,196.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33,000.00

 7.00

 20.00

 0.70

 0.40

 21.00

 9,500.00

 9,500.00

 100.10

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 101.92

 100.55

 43,044.00

 7.00

 20.00

 0.40

 0.40

 22.00

 6,319.00

 11,865.00

 43,000.00

 7.00

 20.00

 0.40

 0.40

 22.00

 6,200.00

 11,800.00

 100.00

 100.00

 90.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.31

 101.13

 33,396.00

 5.00

 18.00

 0.60

 0.80

 23.00

 2,615.00

 6,604.00

 33,396.00

 5.00

 20.00

 0.60

 0.80

 23.00

 2,607.00

 6,530.00

 108.84

 100.00

 95.00

 100.00

 100.00

 110.00

 117.89

 113.97

 22,857.00

 4.00

 19.00

 0.20

 0.20

 11.00

 1,061.00

 3,875.00

 21,000.00

 4.00

 20.00

 0.20

 0.20

 10.00

 900.00

 3,400.00

 73.01

 36.37

 56.41

 6.50

 26.55

 56.23

 34.23

 61.91

 $29,546

 $4,011

 $19,985

 $126

 $676

 $1,581

 $3,106

 $11,424

 $40,470

 $11,029

 $35,425

 $1,936

 $2,545

 $2,812

 $9,075

 $18,452

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,929

 $3,386

 $2,713

 $1,689

 $1,689

 $571

 $3,650

 $2,378

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $8,803

 $3,558

 $11,803

 $119

 $178

 $660

 $2,306

 $4,630

 99.50

 96.60

 99.61

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $12,174

 $1,637

 $9,859

 $59

 $245

 $737

 $2,159

 $6,819

 $12,235

 $1,694

 $9,897

 $59

 $245

 $737

 $2,159

 $6,819

 99.03

 99.23

 99.96

 100.00

 98.89

 100.00

 100.00

 99.87

 $12,383

 $2,075

 $6,254

 $8

 $222

 $657

 $159

 $3,261

 $12,504

 $2,091

 $6,256

 $8

 $224

 $657

 $159

 $3,266

 99.82

 100.00

 81.43

 97.21

 100.00

 100.00

 98.35

 98.93

 $4,989

 $300

 $3,873

 $59

 $209

 $187

 $788

 $1,344

 $4,998

 $300

 $4,756

 $61

 $209

 $187

 $801

 $1,359

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $735  $735  100.00  $1,300  $1,300  100.00  $1,460  $1,460  100.00  0.00 $0 $1,100  0.00 $0 $889  63.73 $3,495 $5,483

 100.17%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

 60.41 $855 $1,416 0.00 $0 $206 0.00 $0 $280 95.45 $363 $380 99.94 $350 $350 71.52 $143 $20020 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la 
salud

 60.41 $855 $1,416 0.00 $0 $206 0.00 $0 $280 95.45 $363 $380

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 12.00
 12.00
 12.00
 12.00
 12.00

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 12.00
 12.00
 12.00
 12.00
 12.00

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 12.00
 12.00
 12.00
 0.00
 0.00

 0.10
 0.30
 0.30
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 1.00  0.70

 60.00%

 70.00%

111

151

Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Número de estrategias de internacionalización generadas

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

139  60.41 $855 $1,416 0.00 $0 $206 0.00 $0 $280 95.45 $363 $380 99.94 $350 $350 71.52 $143 $200

Indicador(es)

Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente 
en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y 
financieros

0 N/A

El indicador no presenta retrasos en la ejecuciónRetrasos y soluciones:
Se cumplió al 100% con los doce espacios, así: 1. Talleres distritales: 5 talleres. Inscritos: 2.493. Seleccionados: 150. Certificados: 115. 2. Procesos de formación: 37 actividades que llegaron a 778 personas (101 mujeres, 74 hombres, 36 intersexuales y 567 no indicaron sexo); 33 presenciales, 3 virtuales y 
1 mixta; 6 fueron distritales y 31 en localidades. 3. Feria del libro: 105 actividades (69 en Corferias y 32 en localidades ¿Filbo en la ciudad¿) con 14.386 asistentes. 4. Noviembre independiente: 30 actividades en 6 localidades (Teusaquillo 39% y Chapinero 27%) con 450 asistentes. 5. Temporada de fin de 
año: 28 actividades, con 1596 asistentes. 6. Festival del libro para niños y jóvenes: 52 actividades en su mayoría en las localidades de Chapinero, Candelaria, Teusaquillo y Usaquén, con 680 asistentes. 7. Libro al viento: 1.143 actividades de promoción de lectura con 12.235 beneficiarios (6.622 mujeres, 
4.642 hombres, 24 intersexuales y 947 no registraron sexo). Se descargaron en formato digital 82.439 ejemplares y se distribuyeron 152.965 libros; se realizaron 45 actividades asociadas al programa entre las que se encuentran recorridos con la cicla literaria, presentaciones de libros y talleres, llegando a 
4873 asistentes (185 mujeres, 236 hombres y 4.452 no registraron sexo) 8. Agenda de autor: 184 actividades beneficiando a 17.290 personas (1072 mujeres, 580 hombres, 87 primera infancia, 83 niños y niñas, 121 adolescentes 13-17 años, 291 jóvenes 18-28 años, 640 personas adultas 29-59 años, 75 
personas mayores de 60 años, 17 personas con discapacidad, 65 personas de sectores LGBTI, y el resto no registró información), así como a 301 artistas remunerados. 108 fueron locales, 46 metropolitanos y 1 interlocal. 9. Formación a formadores: 3 espacios: a) Lectores y lecturas: 4 conversaciones que 
contaron con la vinculación de 8 formadores y 99 beneficiarios, b) Encuentro Distrital de Gestores de Libro al Viento: 5 jornadas para mediadores, docentes y promotores de lectura, beneficiando a 65 personas y 5 artistas remunerados, y c) Clubes de lectura en territorio: 2 talleres con la asistencia de 30 
personas, y 2 artistas remunerados 10. Ferias locales: 4 Ferias Locales: en Usaquén con 34 expositores comerciales y tuvo el apoyo de la Universidad El Bosque; en Kennedy con 4 expositores, que presentaron actividades literarias; en La Candelaria en la Galería Santa Fe y con 4 colectivos que 
presentaron libros e hicieron charlas. En Teusaquillo llegando a 223.000 personas. 11. Talleres locales de escritura: 19 talleres realizados. Inscritos: 626 personas. Seleccionados: 626 (30 por taller). Certificados: 318. 12. Picnics literarios: En Jardín Botánico con 2284 asistentes, 31 artistas remunerados. En
Parque metropolitano Biblioteca El Tintal con 444 asistentes y 7 artistas remunerados. En Parque Brasil con 18 artistas remunerados y 1084 asistentes.

Avances y Logros:

7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

(K)1

(S)2

(S)3

(S)4

Promover 12 espacios y/o eventos para la valoración social del libro, la lectura y la
literatura en la ciudad

Implementar 8 acciones para el fortalecimiento del sector literario en el período del
proyecto

Realizar 2,950 actividades de promoción de lectura de mínimo 45 minutos de 
duración cada una.

Implementar 2 Redes funcionales , una de agentes comunitarios relacionados el 
libro, la lectura y la literatura y otra de puntos de encuentro de libro al viento.
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $200  $143  71.52  $350  $350  99.94  $380  $363  95.45  0.00 $0 $280  0.00 $0 $206  60.41 $855 $1,416

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172858778292

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

 53.41 $241,283 $451,739 0.00 $0 $52,854 0.00 $0 $134,253 94.52 $105,689 $111,820 91.32 $87,746 $96,081 84.34 $47,848 $56,73221 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia 
cultural

 53.41 $241,283 $451,739 0.00 $0 $52,854 0.00 $0 $134,253 94.52 $105,689 $111,820

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00%

159 Número de estrategias interculturales desarrolladas(K)

De la Vigencia

147  63.76 $11,190 $17,550 0.00 $0 $2,117 0.00 $0 $4,113 99.72 $4,763 $4,777 96.95 $3,674 $3,790 99.98 $2,753 $2,753

Indicador(es)

Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples 
diversidades poblacionales y territoriales

0 N/A

El Indicador no Presenta retrasos en la Ejecución

Este indicador no Presenta retrasos en la ejecución

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Al mes de diciembre se cumplió con el 100% del indicador programado con el 0,3 de la estrategia de internacionalización con el desarrollo de  todas las  actividades de las diferentes fases que se establecieron para el 2022
FASE 1: Seguimiento a cooperantes ya contactados: Relación con embajadas: Se firmaron acuerdos con las siguientes embajadas: Suecia, Brasil,  Peru, Francia, y con Organizaciones como Acnur, Alianza Francesa, INAMU, y se agendaron reuniones con OEI, ACDIVOCA, PLAN, Save The Children, 
COOP Descentralizada; se actualizó el mapeo de nuevas organizaciones; revisión y seguimiento a convocatorias y premios
FASE 2: Priorizar cooperantes según necesidades
¿ Sellos: Género (Inicio INAMU), Medio Ambiente (Países Nórdicos, Aplicación Premio Latinoamérica Verde) FESCOL.
¿ Migrantes
¿ Juventud y niñez
FASE 3: Participación en plataformas:  Ispa, Global Toroto, CINARS, WOMEX, CAPACOA, MAPAS, Programa Formación Exportadora y Real play Challenge Convocatoia ISPA Pitch New Works

En el 2022 se lograron cumplir el 100% de las acciones de la estrategia, a saber.
1) La línea Arte y Memoria sin Fronteras realizaron acciones que representaron el 30 % de las acciones de cumplimiento de la estrategia: a) el Laboratorio de los Comunes: Ensamble artístico LGBTIQ que, al final del proceso, produjo dos muestras. Cada uno de los participantes reibió un apoyo económico 
para el proceso de creación. b) El Taller de Vogue: Cuerpo y Feminidad con ocho sesiones temáticas que terminaron con una coreografía grupal. c) El Laboratorio movimiento Sensual- Heels 
2) El área de Sectores Sociales y Territorios realizaron acciones que representaron el 30 % de las acciones de cumplimiento de la estrategia: a) Cuatro conversatorios b) Diálogos y encuentros con los sectores sociales, c)) Cuatro conversatorios interlocales y muestra final del proceso Transformando el arte 
con los territorios, 
3) Pueblos Étnicos se propuso realizar acciones de apropiación de las prácticas artísticas de comunidades negras y afrocolombianas y de la población raizal que representaron el 30 % de las acciones de cumplimiento de la estrategia: a) Serie podcast de cuatro capítulos que promueve un espacio 
intercultural para tratar temas relacionados con los prejuicios raciales, racismos, barreras y actitudes que prevalecen en la vida cotidiana en la ciudad y que evitan la integración y convivencia entre culturas de las comunidades negras y afrocolombianas. b) Conversatorio y taller: Conversatorio con artistas, 
intelectuales y sabedores de la población raizal en torno a los prejuicios raciales, racismos, barreras y actitudes que prevalecen en la vida cotidiana de la ciudad.
4) Se actualizó el documento de la estrategia intercultural con las acciones correspondientes al 2022, elaborado entre los equipos de la Subdirección de las Artes y Culturas en Común de la Subdirección de Formación Artística del Idartes. Esta acción representó el 10 % del cumplimiento de la estrategia.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7603 - Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

Desarrollar 29 Proyectos  y/o alianzas para la cooperación internacional.

Posicionar 17 acciones estratégicas en escenarios internacionales.

Identificar 20 buenas practicas a nivel local y territorial emprendidas por las 
unidades de gestión de Idartes.

Posicionar 80 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y 
agencias internacionales.

Desarrollar 1 documento rector sobre la estrategia de internacionalización del 
Idartes.
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Recursos
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Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $56,732  $47,848  84.34  $96,081  $87,746  91.32  $111,820  $105,689  94.52  0.00 $0 $134,253  0.00 $0 $52,854  53.41 $241,283 $451,739

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172858778292

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3.00
 5.00
 5.00
 5.00
 3.00

 21.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 3.00
 5.00
 5.00
 5.00
 3.00

 3.00
 5.00
 5.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 21.00  13.00  61.90%

162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas(S)

De la Vigencia

150  48.96 $2,181 $4,455 0.00 $0 $1,309 0.00 $0 $950 100.00 $807 $807 98.34 $876 $891 99.95 $498 $498

Indicador(es)

Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las 
manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares

No se presentaron retrasos en el indicadorRetrasos y soluciones:
En la vigencia 2022 se consolidó la información de las estrategias de transferencia de conocimiento que realiza la Subdirección de las Artes del Idartes y que contribuyen al proceso de gestión de conocimiento implementado en el Idartes. Se entiende por transferencia de conocimiento el conjunto de 
actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, procesos y experiencias propias de las manifestaciones artísticas para la apropiación de los diversos agentes del ecosistema artístico y de la ciudadanía. En el 2022 se plantearon cinco estrategias. Tres estrategias correspondieron a procesos de 
producción de contenidos en formatos audiovisuales, de audio, o multimedia (videos, podcasts, producciones multimedia): 1) Contenidos audiovisuales, de audio o multimedia, resultado de procesos de fomento (Programa Distrital de Estímulos y Programa Distrital de Apoyos Concertados). 2) Contenidos 

Avances y Logros:

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

7625 - Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

7909 - Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C

(C)3

(C)4

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(S)1

(S)2

(S)3

Realizar 482 Actividades de apoyo para la organización y participación del sector 
artístico y cultural y la ciudadanía.

Realizar 1,290 Actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales.

Alcanzar 121 actividades culturales con las comunidades para establecer diálogos
entorno a idearios comunes

Realizar 9 mesas técnicas intra-institucionales para la articulación de la oferta 
territorial

Desarrollar .29 estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la 
ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales.

Generar 1 Repositorios de experiencias e información de público

Realizar 1 Sistema integrado de información y acciones de la red de 
equipamientos.

Desarrollar 200 actividades para la apropiación de los derechos y procesos 
culturales por parte de la ciudadanía y las instituciones en materia de acceso y 
garantía.

Realizar 565 actividades de creación, cocreación y circulación de contenidos 
artístico- culturales

Generar 3 documentos de sistematización e investigación de los procesos de 
mediación, transformación y memoria cultural del programa en los territorios.
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 98.84

 100.00

 $575

 $2,401

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $486

 $1,108

 $193

 $575

 $2,402

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $486

 $1,121

 $193

 97.86

 95.30

 100.00

 100.00

 98.08

 100.00

 99.87

 0.00

 0.00

 0.00

 $384

 $1,751

 $219

 $65

 $1,065

 $95

 $95

 $0

 $0

 $0

 $393

 $1,837

 $219

 $65

 $1,086

 $95

 $95

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.90

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $304

 $1,599

 $110

 $36

 $652

 $19

 $33

 $0

 $0

 $0

 $304

 $1,599

 $110

 $36

 $652

 $19

 $33

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 14.00
 14.00
 14.00
 14.00
 14.00

2020
2021
2022
2023
2024

 14.00
 14.00
 14.00
 14.00
 14.00

 14.00
 14.00
 14.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00%

168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados(K)

De la Vigencia

155  54.70 $53,925 $98,591 0.00 $0 $6,897 0.00 $0 $30,392 84.98 $24,293 $28,587 97.97 $24,955 $25,473 64.59 $4,678 $7,242

Indicador(es)

Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de 
la ciudad región y de los visitantes

No se presentaron retrasos en el indicadorRetrasos y soluciones:

audiovisuales, de audio o multimedia resultado de iniciativas institucionales. 3) Contenidos audiovisuales, de audio o multimedia que resultan de procesos de articulación con el campo artístico y cultural. Y dos estrategias más que correspondieron a procesos de documentación de las artes: 1) Centros de 
documentación, bibliotecas físicas y digitales. 2) Procesos de construcción o mantenimiento de acervos, colecciones y archivos. En esta vigencia se actualizaron las acciones que atañen a las estrategias formuladas para el 2020 y el 2021 por las once unidades de gestión de la Subdirección de las Artes: 
Gerencias de Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Literatura y Música, las líneas estratégicas Arte y Memoria sin Fronteras, Sostenibilidad del Ecosistema Artístico, Sectores Sociales, Grupos Étnicos y Artistas en Espacio Público.

Durante de la vigencia 2022 se avanzó en el 100% de la meta con 14 equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados los cuales se relacionan a continuación: Teatro el Parque, Teatro San Jorge, Cinemateca de Bogotá, Galería Santafé, Casona de la Danza, Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Teatro al Aire Libre la Media Torta, Planetario de Bogotá, Sala Gaitán, Plataforma, Escenario Móvil I, Escenario Móvil II y Teatro el Ensueño. Se han atendido los requerimientos solicitados al equipo de Infraestructura y Mantenimiento por parte
de las diferentes áreas del IDARTES para los 14 equipamientos que se encuentran a cargo de la de la entidad en el marco del plan de desarrollo - meta plan en las siguientes disciplinas : Locativas relacionadas con actividades mantenimientos preventivos en cubierta, pintura de muros interiores y cielo
rasos y adecuaciones generales a las instalaciones; Cámaras: relacionadas con mantenimientos correctivos y preventivos, desmontes y reubicación de cámaras instalaciones de puntos de red, desmonte de lámparas, e instalación de puntos eléctricos. Eléctricas: relacionados con cambios de iluminación,
instalación de puntos de datos y red, revisión y arreglo de tomacorrientes.

Avances y Logros:

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

(C)1

(C)2

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

Realizar 780 Actividades  de generación y difusión de conocimiento del campo de 
las artes.

Desarrollar 388 Actividades de servicios de información para el sector artístico y 
cultural.

Elaborar 100 Porciento  de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir

Realizar 100 Porciento de la Obra civil de reforzamiento y ampliación de los 
Equipamientos Culturales

Desarrollar 100 Porciento de la interventoría a los contratos de obra de los 
Equipamientos Culturales

Realizar 100 Porciento de la dotación de suministros y servicio para la  
actualización y mantenimiento especializado de los equipamientos culturales.

Realizar 100 Porciento  De los mantenimientos preventivos y correctivos en las 
sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad.

 85.00

 63.00

 54.00

 54.48

 85.00

 63.00

 54.00

 54.48

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 780.00

 388.00

 0.00

 5.00

 5.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 710.00

 387.00

 15.00

 32.00

 33.00

 40.52

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 705.00

 386.00

 60.00

 40.00

 32.00

 30.00

 100.00

 705.00

 386.00

 60.00

 40.00

 40.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 655.00

 383.00

 25.00

 22.98

 17.94

 10.00

 100.00

 655.00

 383.00

 25.00

 22.98

 17.94

 10.00

 100.00

 101.50

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 475.00

 285.00

 0.00

 0.02

 4.06

 14.48

 100.00

 468.00

 285.00

 0.00

 0.02

 4.06

 14.48

 100.00

 55.27

 35.06

 96.63

 94.20

 69.95

 24.44

 27.59

 $1,694

 $487

 $1,437

 $24,545

 $2,861

 $4,364

 $6,555

 $3,065

 $1,390

 $1,487

 $26,057

 $4,090

 $17,859

 $23,756

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $872

 $436

 $0

 $10

 $50

 $50

 $1,745

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $485

 $465

 $50

 $1,303

 $828

 $11,690

 $11,359

 100.00

 100.00

 100.00

 99.98

 81.00

 99.45

 49.09

 $592

 $215

 $1,339

 $9,991

 $1,496

 $2,436

 $3,782

 $592

 $215

 $1,339

 $9,994

 $1,847

 $2,450

 $7,705

 98.25

 99.07

 99.97

 98.66

 99.96

 100.00

 92.79

 $788

 $89

 $98

 $14,553

 $1,237

 $1,700

 $1,765

 $802

 $90

 $98

 $14,750

 $1,238

 $1,700

 $1,902

 100.00

 99.86

 0.00

 100.00

 99.98

 11.59

 96.52

 $314

 $184

 $0

 $1

 $127

 $228

 $1,008

 $314

 $184

 $0

 $1

 $127

 $1,969

 $1,044

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10,174.00
 12,820.00
 15,355.00
 17,591.00
 19,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

 10,174.00
 13,981.00
 16,704.00
 17,137.00
 19,500.00

 10,110.00
 14,040.00
 16,698.00

 0.00
 0.00

 99.37%
 100.42%
 99.96%
 0.00%
 0.00%

 85.63%

169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas(C)

De la Vigencia

156  49.58 $108,411 $218,653 0.00 $0 $30,313 0.00 $0 $72,533 97.69 $55,480 $56,791 93.52 $30,055 $32,136 85.11 $22,876 $26,880

Indicador(es)

Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y 
patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro

El indicador no presenta retrasos en la ejecuciónRetrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2022 se desarrollaron 16.698 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro. De las cuales la Subdirección de las Artes a través del proyecto 7585 realizó 
13.510 actividades que beneficiaron 2.284.976 personas, entre ellas 375.445 mujeres, 365.766 hombres y 2.205 intersexuales. En total se remuneraron 17.446 artistas. Se hicieron 8.778 actividades en las veinte localidades de la ciudad y 4.730 distritales. Y 4.587 contaron con enfoque diferencial y 
poblacional: distintos grupos etarios, pueblos étnicos, comunidades negras, población afrocolombiana, palenquera, raizal, pueblos indígenas y Rrom, mujeres, migrantes, víctimas del conflicto armado, sectores LGBTIQ, habitantes de calle, personas con discapacidad y personas que ejercen actividades 
sexuales pagadas. Estas actividades se llevaron a cabo bajo el liderazgo de las gerencias de Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Literatura, la línea Arte y Memoria sin Fronteras, las áreas de Sectores Sociales, Pueblos Étnicos, Artistas en Espacio Público y 
Producción de la Subdirección de las Artes del Idartes.
Por su parte la Subdirección de Equipamientos Culturales a través del proyecto 7614 realizó 3188 actividades que beneficiaron  a un total de 806.477 personas con diferentes encuentros, presentaciones, conciertos, talleres, proyecciones, experiencias inmersivas y otras múltiples actividades de apropiación 
de los equipamientos, así como de circulación cultural con programación artística y de cultura y apropiación científica en franjas permanentes y diversas, con múltiples enfoques y características, con las cuales se ha logrado no sólo posicionar a los equipamientos en el imaginario de la ciudadanía como 
nodos fundamentales de la cultura en Bogotá, sino también continuar ofertando una oferta artística y de cultura científica de alta calidad, garantizando el adecuado ejercicio de los derechos culturales en la ciudad.

Avances y Logros:

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

(K)5

(K)6

(C)5

(C)6

(C)7

(C)8

(C)9

(C)1

Mejorar 9 procesos  de priorización y compra y mantenimientos preventivos y 
correctivos a las dotaciones especializadas de los equipamientos.

Realizar 9 Acciones  de diseño e implementación de modelos de gestión en 
articulación con las dependencias de Idartes y con actores claves para la 
consecución de recursos.

Realizar 888 Actividades  de creación artística y cultural

Realizar 1,404 Actividades de apropiación de las prácticas artísticas

Realizar 7,820 Actividades de circulación artística y cultural

Realizar 1,608 Actividades de educación informal al sector artístico y cultural

Desarrollar 940 Servicios de asistencia técnica en gestión artística y cultural.

Realizar 200 Acciones y alianzas  para apropiación de los equipamientos 
culturales con artistas locales, líderes territoriales y medios comunitarios

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 9.00

 888.00

 1,404.00

 7,820.00

 1,608.00

 940.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 9.00

 886.00

 1,264.00

 6,500.00

 1,592.00

 920.00

 162.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.38

 9.00

 9.00

 883.00

 1,187.00

 6,326.00

 1,535.00

 908.00

 160.00

 9.00

 9.00

 883.00

 1,187.00

 6,326.00

 1,535.00

 908.00

 161.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 101.48

 9.00

 9.00

 838.00

 992.00

 5,062.00

 1,486.00

 650.00

 137.00

 9.00

 9.00

 838.00

 992.00

 5,062.00

 1,486.00

 650.00

 135.00

 77.78

 77.78

 81.22

 102.78

 100.34

 75.00

 109.77

 113.33

 7.00

 7.00

 532.00

 925.00

 4,164.00

 975.00

 483.00

 85.00

 9.00

 9.00

 655.00

 900.00

 4,150.00

 1,300.00

 440.00

 75.00

 62.32

 54.81

 25.02

 71.10

 54.68

 40.16

 58.49

 40.72

 $2,258

 $11,906

 $8,877

 $10,058

 $26,044

 $2,333

 $26,404

 $1,032

 $3,623

 $21,721

 $35,485

 $14,146

 $47,627

 $5,808

 $45,140

 $2,533

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,100

 $3,942

 $1,091

 $1,091

 $9,161

 $1,309

 $5,775

 $950

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $165

 $4,998

 $24,693

 $2,675

 $12,183

 $2,116

 $12,278

 $552

 98.73

 99.98

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.95

 100.00

 $304

 $4,944

 $2,833

 $3,901

 $17,019

 $1,042

 $11,555

 $732

 $308

 $4,945

 $2,833

 $3,901

 $17,019

 $1,042

 $11,678

 $732

 96.49

 96.90

 81.28

 98.64

 99.78

 95.62

 97.04

 100.00

 $820

 $4,782

 $3,581

 $4,688

 $4,330

 $1,105

 $9,864

 $100

 $850

 $4,935

 $4,406

 $4,753

 $4,340

 $1,155

 $10,165

 $100

 94.47

 75.15

 100.00

 85.06

 95.33

 100.00

 95.06

 100.00

 $1,134

 $2,179

 $2,463

 $1,469

 $4,695

 $186

 $4,985

 $200

 $1,200

 $2,900

 $2,463

 $1,727

 $4,925

 $186

 $5,245

 $200

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 99.96%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172858778292

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  54.91 $338,827 $617,071 0.00 $0 $75,999 0.00 $0 $177,391 95.93 $150,939 $157,349 93.51 $123,131 $131,680 86.74 $64,757 $74,653

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 134.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 134.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 66.80%

171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas(K)

De la Vigencia

158  58.29 $65,575 $112,490 0.00 $0 $12,218 0.00 $0 $26,265 97.55 $20,346 $20,857 83.41 $28,185 $33,791 88.04 $17,044 $19,359

Indicador(es)

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, 
patrimoniales

El indicador no presenta retrasos en la ejecuciónRetrasos y soluciones:
La meta del proyecto 7600 completó el 100% de las acciones proyectadas, de acuerdo con la siguiente distribución: 
1) Otorgar Estímulos, con una asignación de 50%, alcanzó un 100% de ejecución, teniendo en cuenta que en el 2022 se otorgaron 1.705 estímulos, que beneficiaron 4239 participantes.En febrero se entregaron 36 estímulos, en abril 25 estímulos, en mayo 93 estímulos, en junio 312 estímulos, en julio 75 
estímulos, en agosto 846, en septiembre 132 estímulos, en octubre 31 estímulos, en noviembre 40 estímulos y en  diciembre 115. Del total de participantes 1527 fueron agrupaciones (36.02%), 337 personas jurídicas (7.95%) y 2375 personas naturales (56.03%).
2) Implementar un programa de salas concertadas se le asignó un 25%, la cual registró un cumplimiento del 100%, de acuerdo el plan de trabajo. Fase 1: implementación de la Convocatoria Pública Programa Distrital de Salas Concertadas, alcanzada en el mes de mayo. Fase 2: Legalización de las 
propuestas seleccionadas en la convocatoria, alcanzada en el mes junio. Fase 3: Seguimiento a la ejecución de las 38 propuestas seleccionadas en la convocatoria. Fase 4: Programación de actividades que han apostado a la visibilización y posicionamiento de la oferta teatral y circense de Bogotá como el 
Día Internacional del Teatro,  la jornada de Bogoteatro y el lanzamiento de la invitación pública Ciudad escenario 25 años Programa Distrital de salas concertadas. La Fase 5 concluyó con el desarrollo de las jornadas de cualificación dirigidas al fortalecimiento organizacional de las Salas Concertadas.      
3) Realizar 150 contratos se le asignó un 25% y fue alcanzada en el mes de agosto, puesto que en la vigencia se suscribieron la totalidad de los 32 contratos de interés público así: 1 en el mes de abril, 11 en el mes de mayo, 8 en el mes de junio, 10 en el mes de julio y 2 en el mes de agosto. De otra parte, 
para garantizar la correcta ejecución de los proyectos, se realizaron 32 reuniones de inicio con las Esales beneficiadas, el trámite de desembolsos y 84 visitas a actividades y reuniones de seguimiento.

Avances y Logros:

7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

(C)2

(C)3

(C)4

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

Realizar 225 Recorridos , formación de públicos y actividades para acercarse a los
entornos y conectarse con la relevancia de los equipamientos.

Realizar 3,310 Actividades  de programación artística y de cultura científica en 
franjas permanentes, circuitos y temporadas.

Realizar 165 actividades  de innovación para la transformación cultural: clubes, 
laboratorios y talleres de arte y ciencia; encuentros colaborativos y desarrollo de 
aplicativos y herramientas para la toma de decisiones y para equipamientos 
sustentables.

Otorgar 8,234 estímulos  para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas 
desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a 
través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas

Realizar 134 contratos  para fortalecer los programas alianzas estratégicas, 
apoyos metropolitanos y apoyos concertados en coordinación con otros sectores y
agentes del sector, a partir de la implementación de otros mecanismos y 
ampliación de oportunidades de participación

Implementar 1 mecanismo  de acompañamiento, evaluación y medición que 
permita establecer el impacto de las acciones institucionales de fomento a las 
prácticas artísticas en relación con las dinámicas propias del sector

Implementar y consolidar 1 Programa  Distrital de Salas Concertadas 
incrementando su impacto en otros sectores a partir de su rediseño, 
implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de 
participación
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 $492

 $19,941

 $1,904

 $1,927

 $1,895
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 93.59

 100.00

 96.98

 100.00

 99.88

 100.00

 $514

 $17,349

 $535

 $9,603

 $2,797

 $3,453

 $2,347

 $514

 $18,538

 $535

 $9,903

 $2,797

 $3,457

 $2,347

 100.00

 88.07

 100.00

 78.70

 100.00

 90.72

 100.00

 $100

 $6,136

 $150

 $19,636

 $3,711

 $2,509

 $1,706

 $100

 $6,967

 $150

 $24,950

 $3,711

 $2,766

 $1,706

 100.00

 72.13

 100.00

 84.05

 100.00

 85.59

 100.00

 $250

 $8,428

 $200

 $11,175

 $1,772

 $1,137

 $2,045

 $250

 $11,684

 $200

 $13,295

 $1,772

 $1,329

 $2,045

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 111.33%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

03

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

 54.91

 70.92

 $338,827

 $1,993

 $617,071

 $2,811

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $75,999

 $288

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $177,391

 $500

 95.93

 99.67

 $150,939

 $598

 $157,349

 $600

 93.51

 100.00

 $123,131

 $925

 $131,680

 $925

 86.74

 94.52

 $64,757

 $470

 $74,653

 $497

 65.28 $2,756 $4,221 0.00 $0 $554 0.00 $0 $900 100.00 $1,100 $1,100 100.00 $960 $960 98.38 $696 $70724 Bogotá región emprendedora e innovadora

 65.28 $2,756 $4,221 0.00 $0 $554 0.00 $0 $900 100.00 $1,100 $1,100

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00%

182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas(K)

De la Vigencia

168  65.28 $2,756 $4,221 0.00 $0 $554 0.00 $0 $900 100.00 $1,100 $1,100 100.00 $960 $960 98.38 $696 $707

Indicador(es)

Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía 
cultural y creativa

0 N/A

El indicador no presenta retrasos en la ejecuciónRetrasos y soluciones:
Para la vigencia 2022 se logró diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa.

1. Planeación: 10%  Se diseñó estrategias frente a los componentes de formación, circulación, articulación y gestión del conocimiento.

2. Ejecución y seguimiento de las metas: 90% Se cumplió con el componente de formación de la estrategia de La Semilla que finalizó 7 redes de colectivos, más de 40 iniciativas rurales y campesinas, 637 personas beneficiadas en 30 actividades artísticas y culturales, 5 emprendimientos rurales 
fortalecidos, 9 planes colectivos, así mismo, en las estrategia de Artífices se construyó los líneamientos metodologícos y pedagógicos, se realizó la invitación pública con 447 inscritos y 130 seleccionados; con Arte a la KY se finalizó el proceso de formación, la entrega de insumos y el evento de cierre con 
36 artistas benficiados y 36 capsulas audiovisuales para promover la comercialización y con Emprende con el Arte se finalizó el proceso de formación beneficiando a 60 agentes del sector, se desarrollaron 4 masterclass con una asistencia de 623 beneficiados, generación de espacios de circulación y 
comercialización de algunos participantes y se desarrolló la formación de Sello Joven Emprendedor con 56 beneficiados, en el componente de circulación la Beca REI-Red de Espacios independientes las 16 propuestas ganadoras finalizan la programación teniendo a la fecha 12.500 beneficiarios, 313 
actividades artísitcas y se desarrollo el día REI con programación abierta a la ciudadanía en 9 localidades. se implementarón actividades de reactivación de la comercialización de productos y servicios artísticos y culturales, a través de la Zonas de Emprendimiento Bogotá beneficiando a 87 
emprendimientos con ventas en promedio de $343.000.000, en el componente de Articulación se determina la realización de la Invitación Pública Sello Joven en acción con un total de inscritos de 248 jóvenes de los cuales 16 colectivos fueron seleccionados, en articulación con sectores sociales y territorios
, algunos de estos proyectos fomentan el trabajo en red y las articulaciones; también se ha venido fortaleciendo el trabajo en red teniendo como resultado 20 portafolios de los colectivos del Castillo de las Artes y otros colectivos de la ciudad a través de dos laboratorios con 27 beneficiarios; en articulación 
con la Gerencia de Literatura se fortaleció el fomento en red en los sectores desde la consolidación de la mesa comic a nivel distrital teniendo como resultado 2 proyectos formulados y priorizados por el sector. Finalmente en el componente de Gestión del conocimiento para la estrategia  MAPAS se 
realizaron las principales actividades de esta estrategia, teniendo como resultado el trabajo en red de 52 agentes del ecosistema artístico en las distintas dimensiones y un micrositio web.

Avances y Logros:

7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

(K)5

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Promover 100 Porciento de acciones de fortalecimiento para generar estrategias 
de fomento a la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad 
ciudadana a través de acciones que fortalezcan diferentes capacidades de los 
agentes del sector

Desarrollar 16 Acciones de Formación para el fortalecimiento de capacidades y 
competencias para el cierre de brechas y la innovación social.

Realizar 16 Acciones para la Reactivación, descentralización y diversificación de 
la circulación, a través de circuitos locales, nocturnos, espacios multifuncionales, 
equipamientos culturales y actividades en espacio público.

Ejecutar 16 Acciones de articulación para el desarrollo de territorios artísticos y 
culturales a través del fomento en red, fortalecimiento organizativo y trabajo 
colaborativo en entornos comunitarios, para la sostenibilidad y reactivación del 
ecosistema artístico.

Generar 4 Acciones de Identificación y diagnóstico y caracterización de las 
dinámicas del ecosistema artístico, prácticas sostenibles, redes colaborativas, 
mapeo de agentes, circuitos locales y entornos comunitarios.
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 $3,683

 $632

 $1,008
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 $220

 $4,634

 $1,010

 $1,451

 $1,441
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $106

 $123

 $216

 $216

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $598

 $246

 $228

 $327

 $100

 91.17

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $2,146

 $300

 $395

 $345

 $60

 $2,353

 $300

 $395

 $345

 $60

 94.66

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00
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 $200

 $365

 $306
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 $365
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 $246

 $71

 $919
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 $248

 $248

 $71

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $707  $696  98.38  $960  $960  100.00  $1,100  $1,100  100.00  0.00 $0 $900  0.00 $0 $554  65.28 $2,756 $4,221

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

03

05

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 70.92

 64.54

 $1,993

 $42,910

 $2,811

 $66,485

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $288

 $2,600

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $19,206

 99.67

 96.87

 $598

 $18,765

 $600

 $19,370

 100.00

 97.80

 $925

 $17,452

 $925

 $17,845

 94.52

 89.67

 $470

 $6,693

 $497

 $7,464

 70.92

 62.40

 $1,993

 $39,117

 $2,811

 $62,692

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $288

 $2,600

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $19,206

 99.67

 96.87

 $598

 $18,765

 $600

 $19,370

 100.00

 97.80

 $925

 $17,452

 $925

 $17,845

 94.52

 79.00

 $470

 $2,900

 $497

 $3,671

43

56

Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

Gestión Pública Efectiva

 70.92

 62.40

 $1,993

 $39,117

 $2,811

 $62,692

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $288

 $2,600

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $19,206

 99.67

 96.87

 $598

 $18,765

 $600

 $19,370

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00%

344 Número de estrategias que posicione el arte, la cultura y el patrimonio diseñadas e implementadas(K)

De la Vigencia

324

493

 70.92

 62.40

 $1,993

 $39,117

 $2,811

 $62,692

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $288

 $2,600

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $19,206

 99.67

 96.87

 $598

 $18,765

 $600

 $19,370

 100.00

 97.80

 $925

 $17,452

 $925

 $17,845

 94.52

 79.00

 $470

 $2,900

 $497

 $3,671

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como 
medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, 
tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía

0

0

N/A

N/A

El indicador no presenta retrasos en la ejecuciónRetrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2022 se logró diseñar e implementar 1 estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica logrando el cumplimiento del 100% de la meta programada, en donde se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

Selección de asesores y maestros para los laboratorios de los comunes 2022. Se recibieron cuarenta y una propuestas las cuales fueron revisadas y evaluadas por los tres asesores seleccionados de los Laboratorios De Los Comunes 2022. Finalización del laboratorio Ensamble LGTBIQ+. Finalización de 
acciones de los 15 procesos del Circuito Borde. Finalización de acciones de los 12 procesos de circuito mujeres. seis tomas Culturales en el Castillo de las Artes. Tres diálogos de saberes dentro del circuito Mujeres, tres encuentros interlocales circuito borde, un encuentro interlocal circuito agua, realización 
del Festival de arte y memoria. Ejecución de 16 apoyos a iniciativas con víctimas del conflicto armado.

Estas contaron con 211 actividades con las cuales se beneficiaron 3.976 personas, de las cuales 1.635 eran mujeres, en 14 localidades de bogotá: San Cristóbal, Puente Aranda,  Kennedy, Sumapaz, Usme, Chapinero, Santa Fe, Mártires, Suba, Usaquén, Bosa, Ciudad Bolívar,Tunjuelito, Engativá y Rafael 
Uribe Uribe.

Avances y Logros:

7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

Desarrollar 5 Procesos de Circuitos Artísticos y culturales comunitarios, espacios 
polifónicos de acercamiento y diálogo, que incluyen la creación, circulación, 
formación, apropiación, investigación y encuentro entre diferentes actores 
sociales, en territorios de vulnerabilidad.

Promover 45 Apoyos A Iniciativas artísticas y culturales comunitarias  y diálogos 
de saberes.

Realizar 26 Actividades Las cuales Incluyen laboratorios de creación artística, 
Festival Arte y Memorias sin fronteras y publicaciones.

 60.00
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 0.00

 0.00

 1.00
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 0.00
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 0.00
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 7.00

 3.00
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 1.00

 16.00

 5.00

 1.00

 16.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 12.00

 15.00

 1.00

 12.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 6.00

 2.00

 1.00

 6.00

 2.00

 66.97

 65.48

 76.79

 $673

 $384

 $936

 $1,006

 $587

 $1,219

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $105

 $94

 $89

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $227

 $100

 $173

 100.00

 100.00

 99.05

 $360

 $30

 $208

 $360

 $30

 $210

 100.00

 100.00

 100.00

 $136

 $210

 $580

 $136

 $210

 $580

 100.00

 94.39

 88.80

 $178

 $144

 $148

 $178

 $153

 $167

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $497

 $3,671

 $470

 $2,900

 94.52

 79.00

 $925

 $17,845

 $925

 $17,452

 100.00

 97.80

 $600

 $19,370

 $598

 $18,765

 99.67

 96.87

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $19,206

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $288

 $2,600

 70.92

 62.40

 $1,993

 $39,117

 $2,811

 $62,692

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.54 $42,910 $66,485 0.00 $0 $2,600 0.00 $0 $19,206 96.87 $18,765 $19,370 97.80 $17,452 $17,845 89.67 $6,693 $7,464

 100.00 $3,793 $3,793 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 100.00 $3,793 $3,79357 Gestión Pública Local

 100.00 $3,793 $3,793 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.72
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 72.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 54.40%

539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida(K)

De la Vigencia

603  100.00 $3,793 $3,793 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 100.00 $3,793 $3,793

Indicador(es)

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, 
tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía

0 N/A

No se presentan retrasos en el indicadorRetrasos y soluciones:
Para el cumplimiento de la meta establecida en la vigencia 2022, de llegar al 88% en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se construyó una estrategia que permitió la institucionalización de las 19 políticas asociadas al Modelo Integrado de Gestión y Planeación, así 
como la aplicación de instrumentos que facilitaron el  seguimiento por parte de la 2da línea de defensa, de igual manera, se contempla continuar con la gestión del conocimiento en el Idartes, mediante la innovación, integración, adopción, apropiación, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de 
información para una administración más eficaz y eficiente. Para el mes de diciembre se logró el 88% de la implementación del modelo en la entidad logrando un avance del 100% acumulado para la vigencia.
Así mismo, desde la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información constantemente se encuentró en la construcción de instrumentos que permitan a las unidades de gestión día a día implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de manera efectiva, ya que se cuentan 
con sistemas de información que permiten sistematizar la información generada por la entidad, lo que generó mayor calidad y oportunidad a la hora de buscar la información, así como en la generación de reportes y análisis.

Avances y Logros:

7902 - Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

(C)1

(S)2

(S)3

(C)4

(S)5

(C)6

(C)7

(K)8

Alcanzar 3,550,000 Número Usuarios en Redes Sociales

Lograr 20,250 Número Apariciones en medios de comunicación

Lograr 15,489,683 Número Visitas en la página Web

Alcanzar 100 Porcentaje de implementación del MIPG que permita integrar los 
sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad y su articulación con el 
sistema de control interno

Lograr, diseñar e implementar el 100 Porcentaje de  la estratégia de comunicación
interna y externa

Integrar 100 Porcentaje de los sistemas de información de la entidad para 
aseguramiento y flujo de datos

Diseñar 100 Porcentaje de un sistema de aprendizaje por enfoques que promueva
la apropiación de la comunidad institucional

Mantener en 34 Número Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en 
la entidad, mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y 
escenarios a cargo de la entidad

 64.63

 54.24

 65.00

 13,088.00

 8,401,340.00

 65.00

 20,250.00

 15,489,683.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,550,000.00

 1,100.00

 2,188,036.00

 100.00

 10.00

 100.00

 100.00

 34.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,200,000.00

 7,000.00

 5,000,000.00

 95.00

 25.00

 91.60

 90.00

 34.00

 96.84

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2,614,637.00

 7,500.00

 4,810,010.00

 88.00

 25.00

 62.50

 70.00

 34.00

 2,700,000.00

 7,500.00

 4,810,000.00

 88.00

 25.00

 62.50

 70.00

 34.00

 100.00

 100.00

 100.43

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2,285,008.00

 4,050.00

 2,691,647.00

 80.00

 25.00

 58.30

 50.00

 34.00

 2,285,000.00

 4,050.00

 2,680,000.00

 80.00

 25.00

 58.30

 50.00

 34.00

 106.27

 256.33

 112.46

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2,109,365.00

 1,538.00

 899,683.00

 72.00

 15.00

 33.30

 0.00

 34.00

 1,985,000.00

 600.00

 800,000.00

 72.00

 15.00

 33.30

 0.00

 34.00

 69.76

 71.42

 74.85

 63.48

 75.88

 69.84

 59.33

 53.07

 $1,171

 $1,974

 $1,124

 $17,561

 $1,919

 $5,297

 $45

 $10,025

 $1,679

 $2,764

 $1,502

 $27,667

 $2,529

 $7,584

 $76

 $18,892

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $100

 $100

 $2,000

 $300

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $355

 $690

 $246

 $7,531

 $256

 $1,562

 $30

 $8,535

 96.45

 100.00

 99.99

 95.89

 98.77

 99.11

 100.00

 96.81

 $602

 $437

 $462

 $9,071

 $1,146

 $2,139

 $30

 $4,876

 $624

 $437

 $462

 $9,460

 $1,161

 $2,159

 $30

 $5,037

 100.00

 100.00

 99.41

 98.76

 95.36

 90.75

 94.53

 99.99

 $359

 $1,276

 $497

 $7,085

 $536

 $2,684

 $15

 $5,000

 $359

 $1,276

 $500

 $7,174

 $562

 $2,958

 $16

 $5,000

 87.41

 100.00

 85.36

 93.60

 94.72

 52.25

 0.00

 46.61

 $211

 $260

 $165

 $1,405

 $236

 $473

 $0

 $149

 $241

 $260

 $194

 $1,501

 $250

 $906

 $0

 $319

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,793  $3,793  100.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  100.00 $3,793 $3,793

 90.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172858778292

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.54 $42,910 $66,485 0.00 $0 $2,600 0.00 $0 $19,206 96.87 $18,765 $19,370 97.80 $17,452 $17,845 89.67 $6,693 $7,464

 55.91 $383,730 $686,367 0.00 $0 $78,887 0.00 $0 $197,097 96.04 $170,301 $177,319 94.06 $141,509 $150,450 87.06 $71,920 $82,614TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 31.00
 31.00
 31.00
 31.00
 31.00

2020
2021
2022
2023
2024

 31.00
 31.00
 31.00
 0.00
 0.00

 31.00
 31.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 66.67%

634 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida(K) FINALIZADO

De la Vigencia

7622 - Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

(C)1

(C)2

(C)3

(C)4

(S)5

(C)6

(C)7

(K)8

Alcanzar 2,600,000 Usuarios en redes sociales

Lograr 1,000 Apariciones en medios de comunicación

Lograr 610,000 Visitas en la página Web

Alcanzarel 18 porciento De implementación del MIPG que permita integrar los 
sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de calidad y su articulación con 
el sistema de control interno

Lograr, diseñar e implementar el 100 Porciento de la estratégia de comunicación 
interna y externa

Integrar el 100 Porciento De los sistemas de información de la entidad para 
aseguramiento y flujo de datos

Diseñar el 100 Porciento de un sistema de aprendizaje por enfoques que 
promueva la apropiación de la comunidad institucional

Mantener en 34 Sedes Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la 
entidad mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y 
escenarios a cargo de la entidad

 0.00 0.00 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.20

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 912.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34.00

 0.00

 1,000.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.96

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $40

 $0

 $385

 $0

 $0

 $0

 $3,369

 $0

 $40

 $0

 $385

 $0

 $0

 $0

 $3,369

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 99.96

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $40

 $0

 $385

 $0

 $0

 $0

 $3,369

 $0

 $40

 $0

 $385

 $0

 $0

 $0

 $3,369

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 66.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172858778292

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


