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Bogotá D.C., Febrero 05 de 2024

Doctor
DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO
Subsecretario 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo 
CONCEJO DE BOGOTA
CALLE 36 28 A 41
111311

comisiondelplan@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C.- Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Concejo 2024EE1210 - Radicado IDU
202452600196862  del  31-01-2024,  Tema:  ESTADO  DE  LA  MALLA
VIAL EN BOGOTA.

Respetado Doctor,

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario
de  la  Proposición  219  de  2024,  con  el  tema:  Estado  de  la  malla  vial  en
Bogotá, a continuación, brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra
competencia,  con  base  en  la  información  entregada  por  la  Administración
saliente  en  el  marco  del  proceso  de  empalme  y  preparada  por  la  Oficina
Asesora de Planeación, la Oficina de Gestión Ambiental, la Dirección Técnica
Proyectos,   la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación de esta Entidad, en
los siguientes términos:

1. “¿Con corte al 31 de diciembre de 2023 cuál es el estado de la malla
vial en Bogotá de las vías arteriales, intermedias y locales?
En  este  punto  favor  especificar  los  porcentajes  discriminando  el
estado en bueno, regular y deficiente.”

Respuesta: El IDU realiza la actualización y publicación de información sobre
el  estado de la  malla  vial  en cumplimiento a las fechas establecidas en el
Acuerdo 67/2002 y los Decretos 508 de 2010 y 371 de 2011. En este sentido,
la información más reciente con que cuenta la Entidad en relación al estado de
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la malla vial es con corte al 30 de junio de 20231, al respecto se precisa que
esta  información  dispone  de  una  periodicidad  semestral,  con  base  en  los
reportes que efectúan las demás entidades que intervienen esta infraestructura.
Actualmente este Instituto se encuentra en la fase de acopio de la información
correspondiente al segundo semestre de 2023 como insumo para generar los
datos definitivos con corte a 31 de diciembre de 2023.

En concordancia con lo anterior, el IDU cuenta con información geográfica y
alfanumérica de la Malla Vial de la ciudad en relación a la extensión y estado,
la cual se encuentra disponible para consulta general de los diferentes usuarios
a través de un servicio geográfico acompañado del respectivo boletín técnico,
dispuesto  mediante  el  enlace  https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/,  sección
“Presentación de las estadísticas”.

La extensión total de la malla vial a corte de 30 de junio de 2023 corresponde a
14.587,85  km-carril,  de  la  cual  se  cuenta  con  estado  de  diagnóstico  para
14.307,86 km-carril. En la siguiente tabla se presenta la información del estado
desagregado acorde a la clasificación de este tipo de infraestructura:

Estado general de la malla vial del Distrito por tipo de malla, con corte al 30/06/2023

TIPO DE
MALLA

BUENO SATISFACTORIO JUSTO POBRE MUY POBRE GRAVE FALLADO
Total
Km

Carril
Km

Carril
%

Km
Carril

%
Km

Carril
%

Km
Carril

%
Km

Carril
%

Km
Carril

%
Km

Carri
l

%

Troncal 821,3
74,3
%

200,1 18,1% 53,2 4,8% 24,1 2,2% 6,1 0,6% 0,1 0,0% 0,0% 1104,9

Arterial 1108,6
41,1
%

749,9 27,8% 386,2 14,3% 224,3 8,3% 140,3 5,2% 60,5 2,2% 26,3 1,0% 2696,0

Intermedia 1273,1
39,6
%

801,6 24,9% 462,3 14,4% 319,8 9,9% 208,0 6,5% 90,6 2,8% 61,4 1,9% 3216,8

Local 2155,3
34,9
%

1288,8 20,9% 723,6 11,7% 488,7 7,9% 393,9 6,4% 316,9 5,1% 809,5 13,1% 6176,8

Malla Vial
Principal Rural

89,1
24,9
%

50,4 14,1% 39,3 11,0% 56,0 15,6% 39,5 11,0% 81,0 22,6% 3,0 0,8% 358,2

Malla Vial Rural
No Principal

35,2 4,7% 53,0 7,0% 96,9 12,8% 130,3 17,3% 237,5 31,5% 160,9 21,3% 41,4 5,5% 755,2

TOTAL 5482,6
38,3
%

3143,8 22,0% 1761,5 12,3%
1243,

1
8,7%

1025,
3

7,2% 710,0 5,0% 941,5 6,6% 14307,9

1 Es necesario precisar que el  inventario se publica con una periodicidad semestral,  con base en la
información reportada por las demás entidades que intervienen Malla Vial y Espacio Público de la ciudad.
Actualmente el IDU se encuentra en la fase de acopio de la información correspondiente al segundo
semestre de 2023.
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Notas técnicas: Se debe tener en cuenta que esta información no corresponde a un diagnóstico tomado
en campo directamente,  sino al estado de las vías a corte a 30/06/2023 producto de la actualización
semestral que realiza el IDU tomando como principal fuente de información los reportes de intervención
de las entidades con competencia para la conservación de la malla vial y posterior aplicación de modelos
teóricos de deterioro. Se aplicó el Decreto Distrital 190 de 2004, en relación a la clasificación de la malla
vial: troncal, arterial, intermedia, local y rural (Decreto 555 de 2021 en reglamentación por parte de la
SDP).
Las cifras de extensión de la malla vial se presentan en unidades de kilómetro-carril (Km-Carril). Este
término es implementado por el IDU como unidad de superficie para reportar los indicadores de extensión
y estado de la malla vial, así como las metas de ejecución de obras de construcción y conservación.

El estado de la malla vial se presenta en una escala de clasificación cuyo valor
oscila entre 0 y 100, donde 0 es un pavimento totalmente fallado y 100 un
pavimento en buen estado, acorde a lo definido y establecido en las normas
internacionales ASTM-D-6433, ASTM-E-2840 y Manual Técnico TM-5-626.

Las  metodologías  definidas dentro  de  las  normas mencionadas definen  los
rangos  de  clasificación  cualitativa  del  estado  de  las  vías  conforme  a  los
indicadores  obtenidos.  Esta  clasificación  cualitativa  se  da  en  una  escala
compuesta por siete (7) categorías de estado, tanto para el PCI como para el
URCI, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Escala de clasificación PCI/URCI empleada a partir del año 2021

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

2. “Para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 (corte a 31 de diciembre
de 2023) ¿Cuál es la inversión y qué recursos se han destinado por
parte  de  la  presente  Administración  Distrital  para  el  arreglo  y
manutención de la malla vial de Bogotá? Y ¿Cuál es el presupuesto
estimado que se tiene destinado para 2024 en ese sentido? En este
punto favor discriminar por vigencia.”
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Respuesta:  En  la  tabla  Ejecución  mantenimiento  malla  vial  2020-2023 se
muestra  el  presupuesto  ejecutado  (en  términos  de  compromisos
presupuestales expedidos) por el Instituto de Desarrollo Urbano para el gasto
de  la  inversión  directa  (sin  pasivos  exigibles)  de  la  entidad  en  el  periodo
comprendido entre 2020 y 2023. Dada su solicitud, dicha información muestra
exclusivamente el presupuesto del IDU destinado para el mantenimiento de la
malla  vial  (incluidos  los  componentes  de  malla  vial,  troncales,  puentes
vehiculares e intersecciones).

Ejecución mantenimiento malla vial 2020-2023
AÑO PPTO DEF CRP´S %
2020 211.144.645.483 210.313.421.206 99,6%
2021 293.828.589.267 293.218.115.452 99,8%
2022 269.333.423.372 269.328.972.946 100,0%
2023 282.179.557.658 281.714.379.036 99,8%
Tota

l
1.056.486.215.78

0
1.054.574.888.64

0
99,8%

FUENTE: Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de la información registrada en el sistema
STONE

Por último, se detalla el presupuesto de inversión directa para la vigencia (sin
pasivos exigibles) asignado en 2024 para la conservación de la malla vial de la
ciudad. Cabe aclarar que la tabla se encuentra consolidada con la información
registrada en sistema financiero de la entidad a corte 1 de enero de 2024.
Adicionalmente,  la  información  registrada  tiene  en  cuenta  los  traslados  de
recursos futuros entre componentes como consecuencia de la programación
remitida por las áreas ejecutoras.

Conservación malla vial 2024
Proyecto Plan PPTO 2024

Conservación Malla Vial Local  60.116.549.000 
Conservación Malla Vial Rural  25.643.840.100 

Conservación Malla Vial Arterial  23.459.933.900 
Conservación Malla Vial Intermedia  16.643.000.000 

Conservación Troncales  14.445.000.000 
Total general 140.308.323.000

FUENTE: Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de la información registrada en el sistema
STONE.
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Oficina Asesora de Planeación OAP

3. “¿Cuáles son los criterios bajo los cuales a Administración Distrital
prioriza la intervención,  arreglo y manutención de la malla vial de
Bogotá?”

Respuesta: En  un  escenario  óptimo  se  deberían  realizar  actividades  de
conservación a la totalidad de la infraestructura existente; sin embargo, dado
que los recursos económicos destinados para la conservación no alcanzan a
cubrir  la  totalidad  de  las  necesidades  de  la  malla  vial,  es  indispensable
estructurar  esquemas  de  conservación  que  permitan  a  lo  largo  del  tiempo
distribuir  estos  recursos  de  manera  tal  que  se  logre  el  mayor  índice  de
cobertura posible.

Dichos  esquemas  de  conservación  tienen  como  objetivo  fundamental
garantizar que la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público
existente cumpla el período de vida útil para el cual fue diseñada y construida,
o  ampliar  este  período,  con  el  desarrollo  y  control  de  acciones  de  obra
aplicadas en el tiempo.

Para tal fin, el Instituto implementó una herramienta objetiva para priorizar los
recursos  disponibles  en esta  Entidad  para  la  conservación  de la  malla  vial
existente. Esta herramienta es el modelo matemático de priorización para el
programa de conservación de la malla vial, el cual considera criterios que se
articulan  con  el  Plan  Maestro  de  Movilidad  y  el  Plan  de  Desarrollo,
garantizando transparencia y equidad.

Los principales criterios definidos son:

- Oferta de pasajeros en rutas del SITP:   Este criterio tiene en cuenta la
información de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP–
de  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad,  su  frecuencia  y  tipo  de  bus,
expresada en oferta de pasajeros.

- Índice de condición del pavimento:   evaluación del estado superficial del
pavimento.  El  índice numérico varía  desde cero (0),  para un pavimento
fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto
estado.
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- Territorios priorizados de mejoramiento integral de barrios:   de acuerdo
con la  Resolución  Distrital  1555 de 2015,  la  cual  adoptó  el  reglamento
interno  de  la  Comisión  Intersectorial  para  la  Gestión  Habitacional  y  el
Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos en el Distrito Capital,
la  Secretaría  Distrital  del  Hábitat,  a  partir  de  los  análisis  técnicos,
espaciales,  catastrales,  socioeconómicos  y  funcionales  desarrollados,
identificó y propuso un grupo de territorios priorizados para la convergencia
de entidades, que aporten en la ejecución de los programas y proyectos de
mejoramiento integral; así como para coordinar la territorialización de las
actuaciones de las entidades Distritales y de las localidades, que participan
en las Unidades de Planeamiento Zonal.

- Proximidad a  equipamientos:   con este  criterio  se  califica  la  ubicación
geográfica  del  segmento  evaluado  respecto  a  la  localización  de  los
equipamientos de Salud, Educación e Infraestructura Pública. 

- Red vital  : Criterio que evalúa la presencia del segmento evaluado dentro
de la red vial de emergencias de la ciudad. 

- Movilidad:   Este  criterio  es  el  resultado  de  la  combinación  de  dos  (2)
parámetros, los cuales se explican a continuación: 

- Oferta de Pasajeros en rutas del SITP 
- Capacidad: Parámetro que califica los corredores viales según el número de

carriles de éstos, ya que las vías que presenten mayor ancho vial tendrán
mayor capacidad de movilidad en un momento determinado. 

-  Solicitudes  de  la  comunidad  y  otras  entidades  :  Criterio  que  reúne
requerimientos  de  intervenciones  en  vías  que  han  sido  radicados  por
Transmilenio S.A, Secretaría Distrital de Movilidad y comunidad en general.
Adicionalmente,  solicitudes  reportadas  por  la  Dirección  Técnica  de
Administración  de  Infraestructura  del  IDU,  relacionadas  con  daños  de
terceros no imputables a contratistas 

De  manera  general,  la  metodología  empleada  en  el  Instituto  para  la
estructuración del modelo matemático de priorización es la siguiente: 

6
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STCST
202438700210931

Información Pública
Al responder cite este número

 Definición de corredores, con el propósito de evitar la segmentación de la
intervención.

 Indicadores: a cada criterio se le asigna un sistema de calificación de 0 a
100 de las distintas posibilidades de respuesta que pueda tener cada uno.    

 Calificación  de  elementos:  con  los  criterios  e  indicadores  definidos,  se
califica cada uno de los criterios para cada elemento.

 Calificación de corredores: Asignada la calificación de los criterios en cada
uno de los elementos que conforman el corredor, se calcula la calificación
promedio de cada criterio, la cual se realiza a partir del promedio ponderado
de la calificación de cada elemento respecto a la longitud de la totalidad de
los  elementos  que  compongan  el  corredor,  de  acuerdo  con  la  siguiente
expresión matemática: 

(C 1*Kc 1 + C 2*Kc 2 +…+ C n*Kc n) / (Kc 1 + Kc 2 +…+ Kc n).

Donde,
C 1,2,… n: Calificación de cada criterio en cada elemento.
Kc 1,2, … n: Longitud en kilómetros carril de cada elemento.

 Definición  de  fórmula  para  obtener  el  factor  de  prioridad:  para  cada
criterio se asigna un peso porcentual (número entero). La sumatoria de todos
los pesos porcentuales asignados a cada criterio deberá ser 100. Todos los
criterios se califican. Se realizan diversos análisis de sensibilidad en los cuales
se asignan diferentes pesos porcentuales a cada uno de los criterios definidos,
para establecer los pesos porcentuales óptimos según la jerarquía de malla a
atender.

 Factor de prioridad: una vez obtenidos los pesos porcentuales se aplica
la  fórmula  de factor  de  prioridad (Fp)  para  cada uno de los  corredores,  de
acuerdo con la siguiente expresión matemática:

F p=∑
i=1

n

Pi∗C i

Donde,
Fp : Factor de prioridad
Pi:  Peso porcentual del criterio i, se expresa en %
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Ci:   Calificación del criterio i para el corredor

Después de obtener el factor de prioridad (FP) de cada corredor y para efectos
de  identificar  el  orden de  prioridad,  estos  se  organizan de  mayor  a  menor
según el valor de factor obtenido. El mayor valor determina la prioridad en el
programa.

Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI

4. “¿Cuál  es  el  estado  de  ejecución  presupuestal  de  los  distintos
proyectos de inversión del año 2023 con respecto a rehabilitación
y/o mantenimiento de la malla vía de Bogotá? Para este punto favor
desagregar entre recursos girados y comprometidos.”

Respuesta: En la tabla Ejecución mantenimiento malla vial 2023 – Proyectos
de Inversión se muestra el presupuesto ejecutado por el Instituto de Desarrollo
Urbano para el gasto de la inversión de la entidad en el periodo 2023. Dada su
solicitud,  dicha información muestra  exclusivamente  el  presupuesto  del  IDU
destinado para el mantenimiento de la malla vial (incluidos los componentes de
malla  vial,  troncales,  puentes vehiculares e intersecciones)  discriminado por
proyecto de inversión.

Ejecución mantenimiento malla vial 2023 – Proyectos de Inversión

TIPO
PROYECTO

DE
INVERSION

PPTO DEF CRP´S
%

CRP´S
GIROS

%
GIROS

INVERSION
DIRECTA

7779 172.516.606.520
172.516.046.91

5
100% 39.960.515.117 23%

7782 109.662.951.138
109.198.332.12

1
100% 68.098.319.426 62%

Total INVERSION
DIRECTA

282.179.557.658
281.714.379.03

6
100% 108.058.834.543 38%

PASIVOS
7779 58.068.092.035 46.735.772.668 80% 46.735.772.668 100%

7782 2.186.478.624 753.007.418 34% 753.007.418 100%

Total PASIVOS 60.254.570.659 47.488.780.086 79% 47.488.780.086 100%

TOTAL 342.434.128.317
329.203.159.12

2
96% 155.547.614.629 47%

Fuente: Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de la información registrada en el
sistema STONE.

Oficina Asesora de Planeación – OAP
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5. “Indique detalladamente la situación en cuanto a malla vial de las
siguientes vías:

- Autopista norte
- Autopista sur
- Avenida Boyacá
- Calle 170
- Carrera 7ma
- Calle 142”

Respuesta: En concordancia con la respuesta brindada al  numeral  1 de la
presente petición, se remite en el archivo adjunto en formato .xls conformado
por  2.791  registros  con  los  datos  correspondientes  a  los  corredores  viales
mencionados en la solicitud, en donde se puede consultar la información a nivel
de elemento calzada para cada corredor vial, donde se indica tipo de superficie,
tipo de malla vial, localidad, estado de la condición superficial, con corte a 30
de junio de 2023.

En cuanto a las acciones desarrolladas por el Instituto, tendientes a mejorar la
condición  de  la  malla  vial  se  indica  lo  siguiente  sobre  los  corredores
mencionados:

- AUTOPISTA NORTE

CONTRATO IDU-1718-2021
 
Mediante  Licitación  Pública  IDU-LP-SGI-  010-2021  la  Entidad  adjudico  el
Contrato IDU-1718-2021, suscrito entre el CONSORCIO CC SOFAN 010 y el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS  LAS  OBRAS  Y  ACTIVIDADES  NECESARIAS  PARA  LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1”. El plazo del contrato de obra es de veintisiete
(27) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, la cual fue
suscrita  el  24/12/2021  y  cuyo  plazo  total  contempla  tres  (3)  meses  para
actividades previas y veintitrés (23) meses en actividades de ejecución de obra
y recibo.
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Por lo anterior, es importante informar que de acuerdo con lo enunciado en el
ANEXO  1  –  ANEXO  TÉCNICO  LICITACIÓN  DE  OBRA  PÚBLICA  DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) que a su letra indica:

(…)
1.1 ALCANCE DEL PROYECTO:
Tal y como se manifiesta en el documento IDU GU-FP-02, Guía “Estructuración
de programas de conservación para los Sistemas de Movilidad y Espacio público
peatonal construido, en Bogotá D.C”, mediante las Políticas de Conservación se
definen  y  establecen  cómo  se  van  a  aplicar  en  el  tiempo  las  estrategias  o
técnicas  de  conservación,  las  cuales  pueden  obedecer  a  una  intervención
programada o a una intervención por condición de respuesta, o de reacción ante
la aparición de fallas.
Nota (*): Las actividades a ejecutar en el perfil total de las Troncales Caracas y
Autopista Norte corresponden a intervenciones realizadas con el fin de mejorar
las  condiciones  de  seguridad  vial,  entendiendo  ésta  como  la  prevención  de
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la
vida y la salud de las personas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la estructura
existente ya cumplió su vida útil y que la Entidad no cuenta con el presupuesto ni
estudios requeridos para la reconstrucción del perfil total de estas Troncales.
(…)
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 
“(…)
El propósito de este componente es garantizar la continuidad en la atención de
las troncales, mediante la aplicación de estrategias o técnicas de conservación
correspondientes  intervenciones  tanto  programadas  como  por  condición  de
respuesta o de reacción. Por tanto, la intervención en Troncales se realizará en
la totalidad del perfil vial (carriles solo bus, mixtos y calzadas paralelas). 
Las  estrategias  asociadas  a  conservación  por  condición  de  respuesta  o  de
reacción  se  realizarán  acorde  con  el  inventario  de  daños  que  adelantará  el
contratista, aprobado por la interventoría, dando prioridad a la atención puntual
de  aquellos  que  por  su  avanzado  estado  de  deterioro  estén  afectando  la
seguridad  vial,  la  movilidad  de  los  usuarios,  acorde  con  la  asignación
presupuestal para cada corredor.
(…)
3.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias  de intervención  para  la  conservación de la  malla  vial  arterial
troncal se definen a continuación: 
3.1.1. Estrategias de intervención por condición de respuesta o de reacción
en pavimentos asfálticos
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Parcheos, Bacheos para programa de conservación por reacción: 
Fresado y Reposición de carpeta: 
3.1.2. Estrategias de intervención por condición de respuesta o de reacción
en pavimentos hidráulicos 
Reposición total o parcial de losas de concreto hidráulico 
(…)

De acuerdo con lo anterior, se informa que bajo el Contrato de Obra IDU-1718-
2021 se encuentra priorizada la Troncal Autopista Norte, desde Monumento a
los Héroes (Intersección Calle 80) hasta Estación Terminal, donde se iniciaron
trabajos desde el 02/03/2022 a la fecha, de acuerdo al inventario de daños
realizado  por  el  contratista  y  aprobado  por  la  interventoría,  así  mismo,  se
comunica que las actividades realizadas obedecen a atención por reacción o
daños puntuales, lo anterior, de acuerdo al plan detallado de trabajo y vigencia
del contrato en las calzadas mixta, paralela y BRT.

De acuerdo con lo expuesto, se indica que a la fecha se ha invertido en obra en
la Troncal Norte un valor correspondiente a $25.348.000.000 M/Cte enmarcado
en intervenciones en las calzadas mixta, paralela y BRT de 25,7 Km/Carril 

Por último, es importante indicar que los recursos del contrato en mención son
a  monto  agotable  y  las  intervenciones  están  sujetas  a  la  priorización  y
disponibilidad de recursos con los que se cuente en la fecha establecida para
su ejecución.

CONTRATO IDU-1719-2021 

AUTOPISTA NORTE (CALZADAS PARALELAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL
EN TRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 170)

A través de la Adición y prórroga No 1 al contrato de Obra IDU-1719-2021, se
incluyeron segmentos viales correspondientes a las paralelas de la Autopista
norte  entre  la  Calle  80  y  la  calle  170,   con  el  propósito  de  adelantar  las
actividades necesarias para la conservación por reacción de la malla vial; en tal
sentido, se vienen ejecutando actividades de fresado y reposición de carpeta
asfáltica, las cuales en su estructura presenta pavimento asfáltico, conforme al
inventario  de  daños  y  a  los  segmentos  priorizados  para  este  contrato,  así
mismo  ha  realizado  la  nivelación  de  pozos  que  afectaban  la  movilidad  y
seguridad de los usuarios de la vía.
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En este sector se han utilizado recursos por un valor de $7.978.711.706 las
cuales corresponden a intervenciones en 24.145,63 m2 de área equivalentes a
6,90 km/carril.

Ahora bien, en cuanto a las actividades próximas a ejecutar se continuará con
la atención de los sectores más afectados conforme a los recursos disponibles
del contrato de Obra IDU-1719-2021 y a los PMT´s aprobados por la Secretaría
Distrital de Movilidad. 

- AUTOPISTA SUR

CONTRATO IDU-1719-2021 

La entidad a través de la Licitacion Publica IDU-LP-SGI- 010-2021, adjudico el
Contrato IDU-1719-2021, suscrito entre el CONSORCIO VIAS POR BOGOTA
IC y el  Instituto  de Desarrollo Urbano (IDU), cuyo objeto es  “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”. El plazo del contrato de obra es de veintisiete
(31) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, la cual fue
suscrita  el  17/12/2021  cuyo  plazo  total  contempla  tres  (3)  meses  para
actividades previas y veinticuatro (28) meses en actividades de ejecución de
obra y recibo.

Lo anterior, conforme al Documento Técnico de Soporte del “Programa para la
conservación de la malla vial para la ciudad de Bogotá, vigencias 2021 – 2023,
versión 1.0” Anexo No. 2 “COMPONENTE CONSERVACIÓN EN MALLA VIAL
ARTERIAL  TRONCAL”,  con  el  propósito  de  garantizar  la  continuidad  en  la
atención de las troncales, mediante la aplicación de estrategias o técnicas de
conservación correspondientes a intervenciones tanto programadas como por
condición de respuesta o de reacción de acuerdo con los diagnósticos y daños
identificados  por  el  contratista  y  aprobados  por  la  interventoría,  según  el
corredor a atender. 

Lo  anterior  en  concordancia  con  el  documento  IDU  GU-FP-02,  Guía
“Estructuración de programas de conservación para los Sistemas de Movilidad
y Espacio público peatonal construido, en Bogotá D.C”, mediante las Políticas
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de Conservación se definen y establecen cómo se van a aplicar en el tiempo
las estrategias o técnicas de conservación, las cuales pueden obedecer a
una  intervención  programada  o  a  una  intervención  por  condición  de
respuesta, o de reacción ante la aparición de fallas. 

Para  el  caso del  Contrato  IDU-1719-2021 (Originado del  proceso Licitatorio
IDU-LP-SGI- 010-2021), el alcance del Grupo 2, corresponde a:

Los límites de la TRONCAL NQS van desde la Diagonal 92 x Autopista Norte 
hasta el límite con el municipio de Soacha (KR 77G -Localidad de Bosa), es 
decir que incluye parte de la Autopista sur dentro de su alcance.

Dentro de las actividades a desarrollar para la conservación de las troncales
asociadas  a  los  Contratos  de  Conservación  de  la  Malla  Vial  Trocal,  se
encuentran las siguientes:

 Estrategias de intervención por condición de respuesta o de reacción en
pavimentos asfálticos (Parcheos, Bacheos para programa de conservación
por reacción y Fresado y Reposición de carpeta)

 Estrategias de intervención por condición de respuesta o de reacción en
pavimentos  hidráulicos  (Reposición  total  o  parcial  de  losas  de  concreto
hidráulico)

 Estrategias de intervención en conservación programada (Mantenimiento
rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción) 

 Actividades  especiales (Reparaciones  puntuales,  Actividades  de  atención
inmediata  y  Mejoramientos  geométricos  y  Complementariedad  de proyectos
IDU)

Con base en lo anterior se informa que a través del Contrato IDU-1719-2021
Las  actividades  que  desarrolló  el  contratista  CONSORCIO  VÍAS  POR
BOGOTA  IC,  para  la  Autopista  sur  que  de  acuerdo  a  los  documentos
contractuales van  desde la  DG 92 x Autopista  Norte  hasta  el  límite  con el
municipio de Soacha (KR 77G -Localidad de Bosa), sin embargo, el límite de
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intervención de la Autopista Sur, va desde la Calle 8 Sur hasta los límites con el
municipio de Soacha y corresponden a:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

 Fresado y reposición de carpeta asfáltica: Teniendo en cuenta los
diagnósticos  realizados  por  el  contratista  de  obra  y  aprobado  por  la
Interventoría,  existieron  algunos  tramos  que  requirieron  realizar  el
cambio  de  la  carpeta  asfáltica  (solamente  en  el  sentido  occidente  –
oriente), debido a que ya cumplió con su vida útil, razón por la cual se
realizó mantenimiento reemplazando la carpeta asfáltica.

 Reposición  total  de  losas: A  lo  largo  de  la  Autopista  Sur  se  ha
realizado  el  cambio  total  de  losas  que  se  encuentran en  malas
condiciones que afectan la seguridad y transitabilidad de los usuarios,
tanto  en  las  calzadas  mixtas  como  en  las  calzadas  exclusivas  de
Transmilenio.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sello  de  Juntas: Teniendo  en  cuenta  que  la  Autopista  Sur,  en  su
mayoría  de  longitud,  se  encuentra  con  una  estructura  en  pavimento
rígido y con el ánimo de conservar las losas que se encuentran en buen
estado, se ha realizado sello de juntas sobre las mismas, con el fin de
garantizar  una  mayor  durabilidad  y  seguridad  a  los  vehículos  que
transitan por este corredor, especialmente en las calzadas exclusivas de
Transmilenio.

 Reposición  de  pozos: A  lo  largo  del  corredor  existen  pozos  de
inspección que se encuentran con depresiones o hundimientos (en su
cargue)  que  interfieren  con  la  movilidad  segura,  por  tal  motivo  el
contratista de obra, con la aprobación de la Interventoría, ha realizado
reposición de estos cargues garantizando una buena movilidad.

 Instalación  de  separadores  tipo  Transmilenio:  En  la  ciudad  de
Bogotá,  la  separación  de  las  calzadas  exclusivas  con  las  calzadas
mixtas se hace en su mayoría con separadores tipo Transmilenio y con
el  fin  de  garantizar  esa separación,  se  ha realizado la  reposición  se
segregadores  viales  tipo  Transmilenio  que  se  encontraban  en  malas
condiciones o en su defecto no se encontraban.
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Las  intervenciones  realizadas  en  la  Autopista  Sur  para  las  actividades
mencionadas  anteriormente,  se  ha  invertido  un  valor  aproximado  de
$13.414.696.244 (mantenimiento periódico $ 12.145.671.018 y mantenimiento
rutinario  $1.269.025.226)  en  un  área  de  153.818,95  m2 (mantenimiento
periódico  de  35.102,95  m2 y  mantenimiento  rutinario  de  118.715,99  m2)
equivalente  a 43,95 km/carril  (mantenimiento  periódico  de 10,03 km/carril  y
mantenimiento rutinario de 33.92 km/carril)
Cabe resaltar que existen sectores sobre la Autopista Sur en las cuales se
encuentran interferencia con otros proyectos que se desarrollan actualmente en
la Ciudad; así:

 Autopista  Sur  desde  la  calle  8  Sur  hasta  la  calle  27  sur  -  Contrato
Concesión 163-2019  (Límite de Intervención de la Av. NQS entre Av.
Primero de Mayo y Calle 8 Sur, para intervención total de la PLMB)

 Autopista Sur desde la carrera 56 hasta carrera 51 D  - Contrato IDU-
345-2020 (actualmente ejecuta obras de Demolición y Construcción de
la Troncal Avenida 68, grupo 1)

 Autopista Sur desde la carrera 76 A hasta la carrera 74G  (Intersección
Autopista Sur con Av. Bosa)

En cuanto a las actividades próximas a ejecutar se continuará con la atención
de los sectores más afectados conforme a los recursos disponibles del contrato
de Obra IDU-1719-2021 y a los PMT´s aprobados por la Secretaría Distrital de
Movilidad.

- AVENIDA BOYACÁ

CONTRATO IDU-1712-2021

La Avenida Boyacá entre AC 13 y Canal El Salitre fue priorizado como meta
física en el contrato 1712 de 2021; no obstante, debido a interferencias con las
obras y PMT de la manija de Tibitoc dentro del proyecto de red matriz de agua
potable de la ciudad de Bogotá a cargo de la EAAB, se excluyó la calzada lenta
entre la AC 80 y la AC 13 (Sentido Norte - Sur) 

A la fecha ya se realizaron las intervenciones propuestas como resultado del
diagnóstico realizado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría,
quedando sólo pendiente por intervenir el tramo vial de la Calzada rápida entre
la Calle 68 B y Calle 66 A (Sentido Norte - Sur)), la cual se tiene prevista su
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intervención en el mes de marzo de 2024, esto de acuerdo a la disponibilidad
de recursos disponibles a la fecha programada de su intervención. 

Vale la pena aclarar que el contrato de obra IDU-1712 de 2021 cuyo objeto es
"EJECUTAR  A  PRECIOS  UNITARIOS  LAS  OBRAS  Y  ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL
NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. "GRUPO 1 es a monto
agotable.

- CALLE 170

 CONTRATO IDU-1693-2022: 

A  través de  este  contrato  cuyo  objeto  es “BRIGADA  DE  REACCIÓN  VIAL
PARA ATENDER A PRECIOS UNITARIOS LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1” se intervino entre el 27 de septiembre de 2023 y
02 de octubre de 2023 con labores de conservación por reacción, el corredor
vial de la AC 170 entre Carrera 17 A y Carrera 20 A, labores  consistentes en
actividades puntuales tales como parcheo y bacheo con el propósito de mejorar
las condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector, y mitigar deterioros
progresivos en la estructura de pavimento. La intervención tuvo una inversión
de $214'337.383 de acuerdo con información reportada por la interventoría.

- CARRERA 7MA

Se encuentran publicados los siguientes procesos para la construcción de los
tramos 1 y 2 de la carrera 7ma.

CONSTRUCCIÓN
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CÓDIGO
PROCESO DE
SELECCIÓN

OBJETO TRAMO
ETAPA PROCESO DE
SELECCIÓN AL 23 DE

ENERO DE 2024

IDU-LP-SGI-
021-2023

CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 24 HASTA LA CALLE 76, RAMAL
DE LA CALLE 72 ENTRE LA CARRERA
7  HASTA  LA  CARRERA  13,
CONEXIONES  OPERACIONALES  Y
DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 24 HASTA LA

CALLE 76, RAMAL DE LA
CALLE 72 ENTRE LA

CARRERA 7 HASTA LA
CARRERA 13

Fase: Fase de Selección
(Presentación de ofertas)

Estado: Publicado

IDU-LP-SGI-
022-2023

“CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE  76  HASTA  LA  CALLE  99,  Y
DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 76 HASTA LA

CALLE 99

Fase: Fase de Selección
(Presentación de ofertas)

Estado: Publicado

Fuente: Dirección Técnica de Construcciones

INTERVENTORIA

CÓDIGO
PROCESO DE
SELECCIÓN

OBJETO TRAMO
ETAPA PROCESO DE
SELECCIÓN AL 23 DE

ENERO DE 2024

IDU-CMA-DG-
010-2023

INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE  24  HASTA  LA  CALLE  76,
RAMAL DE LA  CALLE  72  ENTRE LA
CARRERA 7 HASTA LA CARRERA 13,
CONEXIONES  OPERACIONALES  Y
DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 24 HASTA LA

CALLE 76, RAMAL DE LA
CALLE 72 ENTRE LA

CARRERA 7 HASTA LA
CARRERA 13

Fase: Presentación de
ofertas.

Estado: Publicado.

IDU-CMA-DG-
011-2023

INTERVENTORÍA  INTEGRAL   A  LA
CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE  76  HASTA  LA  CALLE  99,  Y
DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 76 HASTA LA

CALLE 99

Fase: Presentación de
ofertas.

Estado: Publicado.

Fuente: Dirección Técnica de Construcciones
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En cuanto al  tramo comprendido entre la Calle 99 y la Calle 200, mediante
proceso  de selección IDU-LP-DG-003-2023,  se  contrataron  las  obras  de  la
adecuación de la carrera séptima, en tres tramos, los cuales se discriminan a
continuación:

Tramo 3 - 1
CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127
Contratista de obra: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
Contrato de obra IDU-1739-2023
Interventor CONSORCIO MAB INGENIERÍA
Contrato de interventoria IDU-1798-2023

Tramo 3 - 2
CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183  
Contratista de obra: CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
Contrato de obra: IDU-1727-2023
Interventor CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato de interventoria: IDU-1797 DE 2023

Tramo 3 - 3
CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200
Contratista de obra:CONSORCIO CC-P 7MA L3
Contrato de obra IDU- 1740-2023
Interventor: CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato de interventoria: IDU-1786-2023

A  la  fecha  ninguno  de  los  contratos  ha  iniciado  y  nos  encontramos  en  el
cumplimiento de los requisitos de legalización de los mismos. Una vez inicien
se tendrán 10 meses de la etapa de preconstrucciòn, en la cual se realizarán
los planes de manejo de tráfico (PMT) el cual buscará mitigar los impactos en
la movilidad mientras duren las obras, vale la pena mencionar que estos PMTS,
son previamente aprobados por la SDM.

- CALLE 142

En el tramo de la Calle 142 se informa que se encuentra incluido dentro de la
meta  física  del  Contrato  IDU-1786-2021,  cuyo  objeto  es  “EJECUTAR  A
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
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CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C.
GRUPO 1”, de acuerdo con el desarrollo del contrato las actividades realizadas
sobre el tramo en mención son:

El tramo de la Calle 142 entre las Carreras 16A y 18, fue atendido por reacción
inmediata; actividades ejecutadas en las primeras semanas de diciembre de
2023.

El tramo de la Calle 142 entre las Carreras 18 y 18A, se encuentra programado
para ser intervenido durante el primer trimestre de 2024.

El tramo de la Calle 142 entre Carrera 18A y Autopista Norte, actualmente en
etapa de diagnóstico, estudios y diseños y su intervención se adelantará de
acuerdo con el cronograma de obra y los recursos disponibles, toda vez que se
trata de un contrato a monto agotable.

Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI & Dirección Técnica de Construcciones - DTC

6. “¿Qué  tipo  de  maquinaria  se  está  utilizando  por  parte  de  la
Administración Distrital para los reparcheos, arreglos y manutención
de la malla vial en Bogotá? Para este punto por favor especificar el
año de adquisición de tal maquinaria y su respectivo valor.”

Respuesta: Para la ejecución de los proyectos relacionados con el desarrollo
de actividades de conservación de la malla vial de la ciudad, a continuación, se
relaciona la maquinaria suministrada por parte de los contratistas:

1. Fresadora 
2. Extendedora de Asfalto 
3. Vibrocompactador 
4. Vibrocompactador sellador 
5. Minicargadores con martillo hidráulico 
6. Excavadoras con martillo hidráulico 
7. Retrocargadores con martillo hidráulico

Es  importante  mencionar  que  el  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  –  IDU,  no
efectúa  directamente  intervenciones  de  conservación,  siendo  realizadas  a
través de los procesos de contratación externa para cada uno de los proyectos
específicos objeto de contratación. 
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La Entidad, a través de sus interventores efectúa el seguimiento a la gestión
realizada  por  los  contratistas  en  lo  relacionado  con  maquinaria,  equipos  y
vehículos,  teniendo  en  cuenta  lo  contemplado  en  los  programas  de
mantenimiento de dichos equipos, estos programas contienen las rutinas de
intervención de mantenimiento preventivo de acuerdo a las horas/kilómetros de
uso, para así poder garantizar las buenas condiciones de operación.

Con relación a la indicación de los años para la adquisición de maquinaria, se
informa que dentro de los pliegos de contratación no se cuenta actualmente
con  la  especificación  de  condiciones  asociadas  al  año  de  fabricación,  sin
embargo,  si  es  requisito  indispensable  el  cumplimiento  de  las  rutinas  de
mantenimiento establecidas en el “programa de mantenimiento preventivo”. 

De  manera  general,  los  años  de  fabricación  y  operación  de  la  maquinaria
empleada en los proyectos de conservación se encuentran entre 20 y 25 años,
sin embargo, debido a la cantidad de proyectos desarrollados en la actualidad,
se ha presentado la  adquisición por parte de contratistas de maquinaria  de
menor modelo. 

Por último, con relación al costo, es importante mencionar que este es variable,
depende  del  año  de  fabricación,  tipo,  forma  de  adquisición,  entre  otros
aspectos; de los cuales la Entidad no posee información detallada, toda vez
que no forma parte de la información que es objeto de reporte por parte de los
contratistas o interventores.

Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI

7. “¿Toda la maquinaria que tiene a ciudad para el mantenimiento de la
mala vial se está utilizando? Si no es así justifique las razones de la
no operación.” 

Respuesta: Con relación a la información requerida en este punto, la Entidad
se permite informar que, de acuerdo con cada uno de los objetos contractuales
de los proyectos de conservación, los contratistas, presentan el reporte de uso
de  maquinaria  y  equipos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades
operativas, esto implica el uso y disponibilidad completa en cada una de las
jornadas de trabajo y acorde a las intervenciones estipuladas en el cronograma
de obra en el marco de las obligaciones contractuales.
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Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI & Dirección Técnica de Construcciones - DTC

8. “¿Qué  tipo  de  pavimento  o  concreto  se  utiliza  para  intervenir  y
arreglar las vías de la ciudad de Bogotá?”

Respuesta:  Al respecto se informa que el Instituto publica en la página Web
del IDU las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras, donde en
el  Capítulo  7.  “Actividades de Conservación  de Pavimentos  Asfálticos”  y  el
Capítulo  9.  “Actividades  de  Conservación  de  Pavimentos  en  Concreto
Hidráulico” se estipulan los materiales a utilizar durante las intervenciones de
conservación y pueden ser consultados en el siguiente enlace:  

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

9. “¿Cuál  es  la  expectativa  promedio  de  duración  de  una
pavimentación  dependiendo  del  tipo  de  vía  y  la  circulación  que
tiene?”

Respuesta: En cuanto a los periodos de garantía de calidad y estabilidad que
se expiden por parte de las contratistas estas se establecen de la siguiente
manera:

AMPARO VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA

DESDE HASTA

Cumplimiento general
del contrato y el pago de
las multas y la cláusula
penal pecuniaria que se
le impongan

30% del 
valor 
del 
contrato

Aprobación
garantía única.

Por el término de
duración  del  contrato
y ocho (8) meses más.
En todo  caso  deberá
estar vigente hasta
la
liquidación del contrato.

Buen manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo

100% del valor
entregado 

como 
anticipo.

Aprobación
garantía única.

Hasta la amortización
del anticipo o la 
liquidación del 
contrato.

Pago de
salarios,

prestaciones  sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que

10% del valor del
contrato

Aprobación
garantía
única.

Plazo del contrato y 
tres
(3) años más.
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AMPARO VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA

DESDE HASTA
el  Contratista haya  de
utilizar  en  el  territorio
nacional para
la ejecución del contrato

Estabilidad y  calidad de
las obras  ejecutadas
entregadas  a satisfacción:

Pavimentos Flexibles y
rígidos - Mantenimiento
Rutinario.

30% del valor del
contrato por tipo de

intervención

Suscripción del
Acta de Recibo

Definitivo a
satisfacción de las

obras por cada
tramo vial por

parte de la
Entidad (Acta de
Recibo Final) o
Acta de Toma de

Posesión.

Seis (6) meses
contados a partir de
la suscripción  del
Acta  de Recibo
Definitivo a
satisfacción de las
obras  por  cada
tramo vial por parte
de la Entidad (Acta
de
Recibo  Final)  o  Acta
de Toma de
Posesión.

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción:

Pavimentos Flexibles-

Mantenimiento Periódico:
- Actividades relacionadas
con parcheo y bacheo en
un área menor al 20% del
área del elemento vial.
- Lechadas

asfálticas y 
microaglomerados en frío, 
sello de arena asfalto y 
tratamiento superficial 
simple.

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención

Suscripción  del
Acta de  Recibo
Definitivo  a
satisfacción de las
obras  por  cada
tramo vial por
parte de la
Entidad (Acta de
Recibo  Final)  o
Acta de Toma
dePosesión.

Doce (12) meses
contados a partir de la
suscripción  del  Acta
de Recibo Definitivo a
satisfacción  de  las
obras por cada tramo
vial  por parte  de  la
Entidad  (Acta de
Recibo  Final)  o  Acta
de Toma de Posesión.

Estabilidad y calidad de
las obras  ejecutadas
entregadas a satisfacción:
Pavimentos

Flexibles-
Mantenimiento

Periódico: Actividades
relacionadas con
sobrecarpetas  delgada  (4
cm) y microaglomerado en
caliente.

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención

Suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las
obras por cada 
tramo vial por parte
de la Entidad

(Acta
de Recibo Final) o 
Acta
de Toma
Posesión.

Veinticuatro  (24)
meses contados  a
partir de la suscripción
del  Acta  de Recibo
Definitivo a
satisfacción  de  las
obras por cada tramo
vial  por parte de la
Entidad (Acta
de  Recibo  Final)  o
Acta de Toma de
Posesión.
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AMPARO VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA

DESDE HASTA
Estabilidad y calidad de
las obras  ejecutadas
entregadas a satisfacción:

Pavimentos Flexibles-

Mantenimiento
Periódico:

Actividades relacionadas
con Fresado parcial o
total y reposición con
mezcla asfáltica espesor
máximo de 0,2 m,
bacheo y/o  parcheo  en
área  superiores  al  20%
del  área  del  elemento
vial.

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención

Suscripción del
Acta de  Recibo
Definitivo  a
satisfacción de
las obras por cada
tramo vial  por
parte  de  la
Entidad (Acta de
Recibo Final) o
Acta
de Toma de
Posesión.

Treinta (30) meses
contados a partir  de
la suscripción  del
Acta  de Recibo
Definitivo a
satisfacción de las
obras  por  cada
tramo vial por parte
de la
Entidad(Acta de
Recibo Final) o Acta
de Toma

Estabilidad y calidad de
las obras  ejecutadas
entregadas a satisfacción:

Pavimentos Rígidos-

Mantenimiento
Periódico:

Actividades 
relacionadas con: 
renivelación o inyección

losas, la 
restauración de la 
transferencia
de cargas y la reposición 
total o parcial de losas.

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención

Suscripción del
Acta de  Recibo
Definitivo  a
satisfacción de
las obras por cada
tramo vial  por
parte  de  la
Entidad (Acta de
Recibo  Final)  o
Acta de Toma de
Posesión.

Treinta (30) meses
contados a partir  de
la suscripción  del
Acta  de Recibo
Definitivo a
satisfacción de las
obras  por  cada
tramo vial por parte
de la Entidad(Acta de
Recibo
Final)  o  Acta  de
Toma de Posesión.

Estabilidad y calidad de
las obras  ejecutadas
entregadas a satisfacción:

Pavimentos Rígidos y
flexibles-

Rehabilitación
Reconstrucción.

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención)

Suscripción del
Acta de  Recibo
Definitivo  a
satisfacción de
las obras por cada
tramo vial  por
parte  de  la
Entidad (Acta de
Recibo  Final)  o
Acta de Toma de
Posesión.

Cinco (5) años
contados a partir de
la suscripción  del
Acta  de Recibo
Definitivo a
satisfacción de las
obras  por  cada
tramo vial por parte
de la Entidad (Acta
de
Recibo  Final)  o  Acta
de Toma de
Posesión.

Estabilidad y  calidad de
las obras  ejecutadas Suscripción del Seis  (6)  meses

23
Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STCST
202438700210931

Información Pública
Al responder cite este número

AMPARO VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA

DESDE HASTA
entregadas a satisfacción:
Actividades de
conservación por condición
de respuesta o reacción
para actividades
relacionadas con parcheo
y  bacheo  en  un  área
menor al 20% del área
del
elemento  vial  y
reposición parcial o
total de losas

30%deI valor
del contrato por

tipo de
intervención

Acta de  Recibo
Definitivo  a
satisfacción de
las obras  por
parte  de  la
Entidad (Acta de
Recibo  Final)  o
Acta de Toma de
Posesión.

contados a partir del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfacción  de  las
obras por parte  de la
Entidad (Acta  de
Recibo  Final)  o Acta
de Toma de
Posesión.

Calidad del servicio
Para

Diagnósticos

30% del valor de las
actividades de

Diagnóstico

La fecha de
Suscripción del
Acta de Recibo
final de Productos

Treinta (30) meses 
a partir de la fecha 
de Suscripción del 
Acta de Recibo final 
de Productos
Consultoría.

Calidad del servicio 
Para diseños de 
alternativas de 
intervención

30% del valor de
las actividades de

diseños de
alternativas de
intervención

La fecha de
Suscripción del
Acta de Recibo
final de Productos

Cinco  (5)  años  a
partir de la fecha de
Suscripción  del  Acta
de Recibo final de
Productosde
Consultoría

Responsabilidad civil 
extracontractual

El cinco por ciento
(5%)

del valor del contrato

Aprobación 
garantía única

Periodo de ejecución 
del
contrato.

Fuente: Dirección Técnica de Proyectos - DTP

Dirección Técnica de Proyectos – DTP

10. “¿Tiene  actualmente  la  Administración  Distrital  un  plan  para  el
arreglo de las losas que se encuentran en mal estado ubicadas en la
autopista Norte? Si no es así y teniendo en cuenta el pésimo estado
de esta vía ¿Por qué no se han tomado acciones concretas?”

Respuesta: Adicional a lo indicado en el punto 5 de la presente respuesta, se
complementa que el Instituto cuenta con el Programa de Conservación de la
Malla Vial Arterial Troncal con vigencias 2021-2023, para continuar atendiendo
los corredores priorizados en procura de elevar su vida útil y detener el nivel de
deterioro  que  están  presentando,  desde  el  punto  de  vista  del  PLAN  DE
DESARROLLO  BOGOTA  2020-2024  “UN  NUEVO  CONTRATO  SOCIAL  Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, con el programa “Movilidad
segura, sostenible y accesible”, se pretende conservar km-carril de malla vial
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arterial troncal, siendo así que el IDU da prioridad, de manera autónoma a los
proyectos del plan de desarrollo “un contrato social y ambiental para el siglo
XXI”. 

 Al respecto, se informa que en el mes de noviembre de 2021 fue suscrito el
Contrato de Obra IDU 1718 de 2021, cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS  LAS  OBRAS  Y  ACTIVIDADES  NECESARIAS  PARA  LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1”.   Contrato de Interventoría IDU-1773 de 2021
cuyo objeto es “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
GRUPO 1”.

Los contratos referidos, suscribieron acta de inicio el 24 de diciembre de 2021 y
el plazo total contempla tres (3) meses para actividades previas, veintitrés (23)
meses en actividades de ejecución de obra y un (1) Mes de recibo.   Dentro de
Contrato de Obra IDU-1718-2021 se encuentra priorizada la Troncal Autopista
Norte,  desde  el  Monumento  a  los  Héroes  (Intersección  Calle  80)  hasta  la
Estación Terminal, donde se han ejecutado actividades de conservación desde
el año 2022 a la fecha; en el “Anexo 1” se relacionan los elementos atendidos
con  intervenciones  por  reacción  o  daños  puntuales,  de  acuerdo  con  el
inventario de daños realizado por el contratista y aprobado por la Interventoría
y el plan detallado de trabajo vigente en las calzadas BRT, mixtas y paralela.

Las  actividades  a  ejecutar  en  el  perfil  total  de  las  Troncales  Caracas  y
Autopista Norte corresponden a intervenciones realizadas con el fin de mejorar
las condiciones de seguridad vial,  entendiendo ésta como la  prevención de
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la
vida  y  la  salud  de  las  personas.  Lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  la
estructura existente ya cumplió su vida útil y que la Entidad no cuenta con el
presupuesto ni  estudios requeridos para la reconstrucción del  perfil  total  de
estas Troncales. 

A su vez, es preciso indicar lo referido en el  Anexo 1 – Anexo Técnico 1.1.
Alcance del Proyecto:
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“… Las estrategias asociadas a conservación por condición de respuesta
o  de  reacción  se  realizarán  acorde  con  el  inventario  de  daños  que
adelantará el contratista, aprobado por la interventoría, dando prioridad a
la atención puntual de aquellos que por su avanzado estado de deterioro
estén afectando la seguridad vial, la movilidad de los usuarios, acorde con
la asignación presupuestal para cada corredor…” 

Finalmente, es importante informar que los recursos del contrato en mención
son a monto agotable y  las intervenciones están sujetas a la priorización y
disponibilidad de recursos con los que se cuente en la fecha establecida para
su ejecución.  

Adicional a lo anterior, se manifiesta que de acuerdo con el Decreto 1080 de
2015  donde  se  establecen  las  consideraciones  para  el  tratamiento  de  los
Bienes  y  sectores  de  Interés  Cultural,  es  necesario  que  previo  a  cualquier
intervención se revise si los segmentos viales se encuentran dentro de estos
sectores y de ser  el  caso se realice el  trámite  del  permiso ante la  entidad
competente, lo cual implica unos tiempos no menor a 30 días hábiles.

Por último, se precisa que para el tramo comprendido entre la Calle 191 y la
Calle  245  hace  parte  de  la  concesión  Accesos  Norte  Fase  II  proyecto
administrado por la ANI. Actualmente se encuentra en fase de preconstrucción.

Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura -

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su
solicitud  y  quedamos  atentos  ante  cualquier  requerimiento  o  aclaración
adicional al respecto.

Cordialmente,

ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 05-02-2024 07:21:50 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Otros
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Aprobó: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte
Aprobó: MONICA ELOISA RUEDA PENA-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial
Aprobó: LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
Aprobó: SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Aprobó: GUIOVANNI CUBIDES MORENO-Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: CANDY KATHERINE RUIZ TULANDE-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte
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